



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
12ª REGIÃO**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CP 9235/2013

Primeiro termo aditivo ao contrato de empreitada por preço global visando a construção do prédio que abrigará a nova sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul que entre si celebram o **Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região** e a empresa **Salver Construtora e Incorporadora Ltda.**

Contratante: A União, por meio do **Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região**, estabelecido na rua Esteves Júnior, nº 395, bairro Centro, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88015-905, inscrito no CNPJ sob o nº 02.482.005/0001-23, neste ato representado por seu Desembargador do Trabalho Presidente, Exmo. senhor **Edson Mendes de Oliveira**.

Contratada: A empresa **Salver Construtora e Incorporadora Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.521.113/0001-32, estabelecida na Rodovia SC 302, KM 01, nº 2030, bairro Vila Nova, na cidade de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, CEP 88400-000, fone (47) 3533-1777, e-mail licitacoes@salver.com.br, neste ato representada por seu Sócio-Gerente, senhor **Sálvio Pedro Machado**, portador da carteira de identidade nº 1.423.374, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob o nº 538.922.919-34, conforme contrato social.

Os Contratantes resolvem, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, **aditar** o contrato firmado em 10-1-2014, mediante acréscimos e supressões, acrescentando às cláusulas segunda e treze a seguinte redação, permanecendo inalteradas as demais:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

O objeto contratual será aditado, mediante acréscimos e supressões nos serviços contratados, para fins de substituição do contrapiso de parte da pavimentação do piso térreo do imóvel por laje pré-moldada, conforme discriminado na planilha anexa a este instrumento.

CLÁUSULA TREZE - DO PREÇO

O valor da contratação fica acrescido em:

R\$ 15.994,89 (quinze mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), referente à diferença apurada dos acréscimos e supressões, conforme planilha anexa.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
12ª REGIÃO**

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes.

Florianópolis, **ORIGINAL ASSINADO EM 31-7-2014 E ARQUIVADO NO SECON.**

Contratante:

**Edson Mendes de Oliveira
Desembargador do Trabalho-Presidente
TRT 12ª Região**

Contratada:

**Sálvio Pedro Machado
Sócio-Gerente
Salver Construtora e Incorporadora Ltda.**

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA

Objeto: Construção do Imóvel destinado a nova sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul

Data: 12/11/2013

BDI: 22,00%

BDI Equipamentos: 13,00%

Planilha Orçamentária - ADITIVO 01

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ADITIVO 01								
					MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO			Quantidade	Material	Material c/ BDI	Mão de Obra	Mão de Obra c/ BDI	Total	Previsto	Executado	Diferença
BALDRAME: VIGAS, PILARES E LAJES - EDIFÍCIO	08.01.03				-	-		325.100,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	08.01.03.01	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	M3	216,75	-	27,18	27,18	33,16	7.187,19	-	-	-	-	-	-	-	-	
	08.01.03.02	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	120,00	5,92	6,06	11,98	14,61	1.753,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
	08.01.03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	M3	96,75	10,92	1,32	12,24	14,93	1.444,92	-	-	-	-	-	-	-	-	
	08.01.03.04	LASTRO DE BRITA, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.	M3	41,62	77,18	16,72	93,91	114,56	4.768,20	- 23,46	- 1.810,71	- 2.209,07	- 392,32	- 478,63	- 2.687,69	41,62	18,16	- 23,46
	08.01.03.05	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	M2	844,14	13,26	20,39	33,65	41,05	34.653,76	55,50	735,92	897,83	1.131,61	1.380,57	2.278,39	844,14	899,64	55,50
	08.01.03.06	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)- FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.499,75	4,36	2,09	6,44	7,86	27.500,26	-	-	-	-	-	-	-	-	
	08.01.03.07	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.270,02	3,90	2,15	6,05	7,38	24.147,19	- 1.351,81	- 5.271,25	- 6.430,92	- 2.910,99	- 3.551,40	- 9.982,33	3.270,02	1918,21	- 1.351,81
	08.01.03.08	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4.348,47	3,75	1,51	5,27	6,43	27.942,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
	08.01.03.09	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	222,36	6,55	-	6,55	7,99	1.776,21	-	-	-	-	-	-	-	-	
	08.01.03.10	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL, INCLUINDO VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA,ESCORAMENTO, H=25 CM.	M2	78,00	78,52	33,59	112,11	136,78	10.668,64	170,00	13.348,66	16.285,36	5710,487	6.966,79	23.252,15	78,00	248	170,00
	08.01.03.11	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL, INCLUINDO VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA,ESCORAMENTO, H=35 CM.	M2	523,55	85,37	40,25	125,62	153,25	80.234,20	58,00	4.951,44	6.040,76	2334,2274	2.847,76	8.888,52	523,55	581,55	58,00
	08.01.03.12	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	220,73	314,61	34,50	349,11	425,92	94.012,77	- 13,51	- 4.250,38	- 5.185,46	-466,134179	- 568,68	- 5.754,15	220,73	207,22	- 13,51
	08.01.03.13	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M	M2	844,14	-	8,75	8,75	10,67	9.010,58	-	-	-	-	-	844,14	899,64	55,50	
					-	-				-	-	-	-	-			-	
		PREÇO TOTAL						5.787.777,77		R\$ 7.703,68		R\$ 5.406,89		R\$ 15.994,89				
		CUSTO TOTAL						4.744.080,14			R\$ 9.398,50		R\$ 6.596,40					