

ATA DE REUNIÃO

DATA	31/10/2019	LOCAL	DIGER
-------------	------------	--------------	-------

COORDENADOR DA REUNIÃO	DIGER - Jacson Alexandre Pereira
-------------------------------	----------------------------------

1. OBJETIVO

Avaliar as sugestões da SETIC e SGP e definir os encaminhamentos necessários para implementação do SIGEP.

PROAD 12060/2016

2. PARTICIPANTES

NOME	Regional
Fabiana Linhares	SGP / SEDEP
Luiz Claudio Dias	SGP
Carlos Eduardo Mazzi	SEDES
Felipe Pompeo Pereira	SEDES
Amandio Delpizzo Neto	SEDES
Marcela Gallotti Gotelip	PAGTO
Jacson Alexandre Pereira	DIGER
Luiz Auro Beckhauser	SIGEB

3. Assuntos Tratados

ASSUNTO:	1 - Início da utilização do sistema SIGEP - (Virar a chave)
Descrição / Detalhamento:	
<p>Considerando a realização da força tarefa da Folhaweb que resolveu 133 demandas do sistema e que o sistema com as correções será disponibilizado no dia 08/11/2019.</p> <p>Considerando a necessidade de instalação do novo sistema.</p> <p>Considerando as melhores práticas de implantação do sistema Folha WEB que outros Regionais vem adotando de que é necessário a realização de pelo menos 3 meses de funcionamento contínuo em paralelo dos sistemas de folha de pagamento, abrangendo o mapeamento de todas as rubricas, inclusive aquelas indefinidas nacionalmente, de maneira a mitigar possíveis inconsistências na utilização da FOLHA WEB.</p> <p>Considerando a indefinição em relação ao prazo oficial para envio das informações de pagamento para o eSocial, havendo a possibilidade de um novo adiamento para os órgãos públicos, conforme mensagem extra oficial veiculada pelo grupo de acompanhamento do eSocial na JT;</p> <p>Considerando a necessidade de adaptação dos sistemas dependentes do atual Sistema de Recursos Humanos, listados no Proad nº11004/2017;</p>	

Considerando a possibilidade de ampliação do prazo de implantação do SIGEP até Julho/2020, conforme indicado na questão nº 7 do Questionário de Evolução do SIGEP, enviado pelo Coordenador Nacional Executivo do SIGEP, em 30/10/2019, com o objetivo de mapear a situação da implantação do SIGEP em todos os Regionais;

A equipe entende que o prazo viável para início da utilização em Produção do sistema SIGEP é Abril de 2020, caso nenhum fato superveniente ocorra.

Deliberações / Encaminhamentos:	Responsável	Prazo
<ul style="list-style-type: none">- Sugerir à presidência que defina o mês de Abril como o mês de início da utilização do SIGEP no âmbito do TRT12.- Trabalhar com os dois sistemas de Folha nos meses de Janeiro à Março	Equipe SGP e SEDES	Abril/2020

ASSUNTO:	2 - Finalização do processo de Migração	
Descrição / Detalhamento:		
<p>Em função das constantes mudanças dos sistemas SIGEP e necessidade de ajustes dos dados LEGADOS. Foi definido que o projeto de Migração será considerado finalizado após ocorrer o batimento das informações entre os sistemas da Folhaweb e o sistema atual da Folha.</p> <p>Serão realizados, para atendimento desse objetivo, envolvendo as diversas áreas da SGP e a equipe do SEDES, forças tarefas pontuais para finalização dos cartões Jira pendentes e demais ações necessárias para viabilizar a utilização do sistema SIGEP.</p>		
Deliberações / Encaminhamentos:	Responsável	Prazo
<ul style="list-style-type: none">- Realizar forças tarefas para finalizar as pendências dos cartões Jira e para criação de rubricas locais que permitam a utilização plena da FolhaWEB- PAGTO deverá especificar as rubricas locais para que seja viável a utilização do FolhaWEB. que deverão ser implementadas em conjunto com a SETIC até o dia 30/11.	Equipe SGP e SEDES	30/11

ASSUNTO:	3 - Questionário Evolução - Programa SIGEP	
Descrição / Detalhamento:		
<p>O CSJT com o objetivo de mapear a situação da implantação do SIGEP em todos os Regionais, envio o questionário "Evolução Nacional - Programa SIGEP" que deve ser preenchido pelo <i>link</i> https://forms.gle/nwbCozqb4aPqr7gC6 até o dia 13/11/2019.</p> <p>O mapeamento subsidiará o planejamento das ações do programa SIGEP e o dimensionamento das equipes que serão mobilizadas ao longo do próximo ano para</p>		

apoiar os trabalhos de implantação e sustentação do sistema. Ressalto que o cronograma informado ao TCU prevê a implantação total do SIGEP na Justiça do Trabalho até o final de 2020.

Deliberações / Encaminhamentos:	Responsável	Prazo
<p>Enviado o questionário para os participantes da reunião. o questionário impresso deverá ser encaminhado a DIGER no dia 11/11 para envio do formulário no dia 12 de novembro.</p> <p>Responsabilidade para responder às questões :</p> <p>4. DIGER/SGP/SETIC 6. SETIC 9-12. Escola Judicial/SETIC 13-21. SEDEP/SETIC 22-23. SETIC 24-40. PAGTO/SETIC 40-47. SIGEB/SEDEP/PAGTO/SEDUC/SELEG/Escola Judicial/SEAP/SETIC/SAÚDE 48. DIGER/SGP/SETIC</p> <p>A data prevista na questão num. 7 será definida pela Presidência, a data sugerida pela equipe técnica é Abril /2020.</p>	<p>Equipe SGP e SEDES</p>	<p>11/11</p>

ASSUNTO:	4 - Homologação Auto-atendimento	
Descrição / Detalhamento:		
<p>O TRT12 consta como Tribunal Homologador do sistema de autoatendimento, entretanto nenhuma informação, plano de homologação ou recomendação foi passada pelo grupo gestor do SIGEP.</p> <p>Pompeu finalizou a instalação do sistema de autoatendimento e liberou acesso à SGP, em 29/10/2019</p> <p>Importante destacar que o funcionamento do sistema de autoatendimento é importantíssimo para que o prazo para liberação do SIGEP seja cumprido.</p>		
Deliberações / Encaminhamentos:	Responsável	Prazo
<p>Jacson irá questionar ao coordenador do GNN - Marcio Milan se existe algum material, documentação, guia ou</p>	<p>SGP Jacson</p>	<p>16/11</p>

plano de homologação do sistema, com a definição do prazo para encerramento da atividade A SGP irá iniciar os testes no sistema de autoatendimento no ambiente desenv.		
---	--	--

4. REDATOR

Jascon Alexandre Pereira
