

PROAD 352/2024

Senhor Coordenador de Projetos e Obras,

Em que pese a informação da empresa sobre o término da obra em 24/outubro (marcador 616), ainda não foi realizada a liquidação do saldo contratual, uma vez que permanecem pendentes alguns serviços que demandam correções e melhorias por parte da empresa contratada.

A equipe técnica de fiscalização da obra entende ser prudente aguardar a completa regularização dessas pendências antes da realização da última medição e emissão do termo de recebimento provisório, a fim de garantir que as demandas sejam devidamente tratadas e executadas conforme detalhado nos projetos e memoriais da obra.

Em 10-11-2025

Adalberto Knoth
Engenheiro Civil
Divisão de Gestão e Governança de Projetos e Obras

Ciente.
De acordo.

Em 11-11-2025

Jacson Alexandre Pereira
Coordenador de Projetos e Obras

 ADALBERTO
KNOTH
10/11/2025 19:32

 JACSON
ALEXANDRE
PEREIRA
11/11/2025 12:03