Atualizado em: 02/06/2020

PAINEL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DA JT-SC 2020

MARCOS DO PROJETO

TEMA	OBJETIVO	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	ÁREA	GERENTE	REALIZAÇÃO	STATUS DO PROJETO
PROCESSOS INTERNOS	Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais	Uniformização de jurisprudência em execução (projeto substituído)	SETRI	Roberto Carlos de Almeida	abr/16 a mai/17	Finalizado em out/17
		Redução do Estoque de Processos Arquivados Provisoriamente (projeto substituído)	SEAP/ CONAP	Maria José Olegário	jan e mar/16	Finalizado em mar/16
		Racionalização de processos de trabalho na execução	SEGEST/ SEGEPRO	Marcelo Borini Moretto	jun/15 a dez/16	Cancelado
	Racionalizar os processos de trabalho e fortalecer a governança	Implantação do plano para desenvolvimento da competência de gestão de processos	SEGEST/ SEGEPRO	Marcelo Borini Moretto	jun a dez/15	Em andamento - Iniciado em mai/15
		Institucionalização da metodologia da gestão de processos	SEGEST/ SEGEPRO	Marcelo Borini Moretto	jun a dez/15	Finalizado em mai/16
		Ampliação da atuação do Escritório de Projetos Estratégicos	SEGEST/ SEDIN	Fábio Zapelini Rebelo	mai a set/15	Em andamento Iniciado em Mar/20
		Instituição da política de governança do TRT 12ª Região	SEGEST/ SEDIN	Fábio Zapelini Rebelo	mai a set/15	Finalizado em jan/16
		Implantação do módulo CLE	SETIC	Valdir Cunha	jan/16 a out/17	Finalizado em out/17
	Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes	Criação de núcleo especializado e regulamentação de audiências públicas	SEAP/ CONAP	Daniella Digiacomo	2015 - 2016	Cancelado
		Redução do acervo de grandes litigantes	SEAP/ SECAJ	Isabela da C. Vieira Barbosa	2017-2019	Finalizado em dez/19
	Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Estudo para a produção e adoção de súmulas	SEAP	Daniella Digiacomo	2015	Cancelado
		Racionalização do processo de trabalho de gestão de pauta	SEGEST/ SEGEPRO	Marcelo Borini Moretto	jun/15 a dez/16	Cancelado
		Instituição de Programa para redução do prazo pericial	SEAP	Daniella Digiacomo	2015 - 2016	Cancelado
	Estimular a conciliação e as soluções alternativas de conflito	Racionalização de pautas extratordinárias de conciliação	SEAP/ CONAP	Silvana Schaarschmidt	2015 - 2016	Finalizado em jun/15
		Programa de sensibilização e formação em conciliação	Escola Judicial/ SGP	Assessora da EJ e Diretora do SEDUC	2015 - 2020	Em andamento - Iniciado em dez/14
		Programa de conscientização da sociedade para a conciliação	SEAP/ CONAP	Silvana Schaarschmidt	2015	Finalizado em jul/15
	Aprimorar a comunicação interna e a integração entre as áreas	Correspondentes de comunicação	SECOM	Clayton Wosgrau	2015 - 2020	Cancelado
		Nova Intranet	SETIC/ SECOM	Clayton Wosgrau	2015 - 2020	Finalizado em Dez 2019
		Pesquisa de comunicação interna	SECOM	Clayton Wosgrau	2015 - 2020	Adiado início do projeto
PESSOAS E RECURSOS	Aprimorar a gestão de pessoas	Programa de Gestão do conhecimento	SGP	Cláudia Voigt Espinola	2015-2019	Finalizado em out/19
		Código de ética	SGP	Vanessa G. Miranda	mar a dez/15	Finalizado em out/16
		Gestão do clima organizacional	SGP	Vanessa G. Miranda	abr a out/15	Finalizado em mar/18
		Expansão do programa Gestão por Competências	SGP	Fabiana Vieira de Linhares	2015 - 2020	Em andamento - Iniciado em abr/15
		Alinhamento da capacitação de magistrados com assistentes e assessores de magistrados	SEDUC/ EJ	Cláudia Voigt Espinola	2015-2017	Finalizado em dez/17
	Promover a saúde e qualidade de vida de magistrados e servidores	Implantação do Programa Interlocutores de Saúde do TRT-SC	SAUDE	Gilcione A. Madruga	2015	Finalizado em jul/17
		Programa de identificação e mitigação de causas de doenças relacionadas ao trabalho	SAUDE	Luciano G. K. dos Santos	jul a dez/15	Finalizado em jan/17
		Implantação de software de prevenção de DORT	SAUDE	Angela Toseto C. Mazzi	jul a dez/15	Finalizado em dez/17
	Aprimorar a infraestrutura e a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação	Implantação do Escritório de Apoio a Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação (EAP-TIC)	SETIC	Altair de Lima	jan/15 a fev/17	Finalizado em fev/17
		Serviços de TI - Diagnóstico e Modelagem de processos	SETIC	Cláudio Zamparetti	jul/14 a dez/18	Finalizado em dez/18
		Infraestrutura de TIC redundante no TRT/SC	SETIC	Anderson Bastos	2015 - 2018	Finalizado em dez/18
	Aprimorar a gestão orçamentária	Sistemática da comunicação da gestão orçamentária	DIGER	Alécio José Riffel	abr/15 a jan/16	Finalizado em jan/16
		Implantação de sistema nacional de gestão orçamentária	DIGER	Alécio José Riffel	abr/15 a jan/16	Finalizado em fev/17
		Implantação do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário	DIGER	Ageu Raupp	2015	Finalizado em set/15