Descrição: Reforma do prédio Anexo do TRT, antigo Fórum Trabalhista de Florianópolis
BDI: 24%
DATA: 09/09/2014

6,227571297

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (C/ BDI)	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS	
				%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$
1	DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO OBRA	412.225,80	13,97%	0,00%	0,00	13,73%	56.588,52	13,73%	56.588,52	25,41%	104.744,47	34,81%	143.510,99	41,04%	169.182,65	47,50%	195.807,26
				0,00%	0,00	13,73%	56.588,52	0,00%	0,00	11,68%	48.155,95	9,40%	38.766,53	6,23%	25.671,66	6,46%	26.624,61
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.850,21	2,03%	0,00%	0,00	98,01%	58.659,81	98,01%	58.659,81	98,01%	58.659,81	98,01%	58.659,81	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21
					0,00	98,01%	58.659,81		0,00		0,00		0,00	1,99%	1.190,40		0,00
3	MANUTENÇÃO DA OBRA	26.891,50	0,91%	0,00%	0,00	55,09%	14.814,12	55,09%	14.814,12	69,24%	18.619,74	71,47%	19.220,33	73,71%	19.820,91	75,00%	20.168,63
				0,00%	0,00	55,09%	14.814,12	0,00%	0,00	14,15%	3.805,62	2,23%	600,59	2,23%	600,58	1,29%	347,72
4	TRANSPORTES	1.435,92	0,05%	0,00%	0,00	30,00%	430,78	30,00%	430,78	80,00%	1.148,74	80,00%	1.148,74	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92
					0,00	30,00%	430,78		0,00	50,00%	717,96		0,00	20,00%	287,18		0,00
5	SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	122.709,03	4,16%	0,00%	0,00	27,73%	34.026,52	27,73%	34.026,52	41,15%	50.491,32	50,18%	61.575,18	62,19%	76.318,54	75,00%	92.031,77
				0,00%	0,00	27,73%	34.026,52	0,00%	0,00	13,42%	16.464,80	9,03%	11.083,86	12,01%	14.743,36	12,81%	15.713,23
6	SERVIÇOS EM CONCRETO	1.837,32	0,06%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32
					0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.837,32		0,00		0,00		0,00
7	LIXEIRA 01	11.336,46	0,38%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8	CASA DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO	3.778,40	0,13%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	51,32%	1.938,98	51,32%	1.938,98	51,32%	1.938,98	51,32%	1.938,98
					0,00		0,00		0,00	51,32%	1.938,98		0,00		0,00		0,00
9	ACESSO AO PLENÁRIO																
10	RAMPA EXTERNA DE ACESSO AO EDIFÍCIO SASER	70.374,36	2,39%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,88%	2.027,29	2,88%	2.027,29	2,88%	2.027,29
					0,00		0,00		0,00		0,00	2,88%	2.027,29		0,00		0,00
11	PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR P.N.E.	70.620,81	2,39%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,98%	7.750,99	13,00%	9.180,71
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,98%	7.750,99	2,02%	1.429,72
12	IMPERMEABILIZAÇÕES	32.320,87	1,10%	0,00%	0,00	17,71%	5.723,71	17,71%	5.723,71	28,33%	9.157,93	60,44%	19.534,32	78,11%	25.244,67	100,00%	32.320,87
					0,00	17,71%	5.723,71		0,00	10,63%	3.434,22	32,10%	10.376,39	17,67%	5.710,35	21,89%	7.076,20
13	VEDAÇÕES	135.458,69	4,59%	0,00%	0,00	0,41%	557,67	0,41%	557,67	28,29%	38.315,17	44,06%	59.685,91	44,36%	60.093,31	70,00%	94.821,08
					0,00	0,41%	557,67	0,00%	0,00	27,87%	37.757,50	15,78%	21.370,74	0,30%	407,40	25,64%	34.727,77
14	ESQUADRIAS	353.719,26	11,99%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	49,86%	176.374,31	84,86%	300.176,05
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	49,86%	176.374,31	35,00%	123.801,74
15	VIDROS	105.005,15	3,56%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,08%	26.331,81	50,00%	52.502,58
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,08%	26.331,81	24,92%	26.170,77
16	REVESTIMENTOS	110.127,89	3,73%	0,00%	0,00	1,16%	1.282,31	1,16%	1.282,31	2,72%	2.992,05	7,83%	8.622,20	21,59%	23.776,60	60,00%	66.076,73
					0,00	1,16%	1.282,31	0,00%	0,00	1,55%	1.709,74	5,11%	5.630,15	13,76%	15.154,40	38,41%	42.300,13
17	PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPÉ	203.374,95	6,89%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,05%	4.165,92	2,05%	4.165,92	10,00%	20.337,50
					0,00		0,00		0,00		0,00	2,05%	4.165,92	0,00%	0,00	7,95%	16.171,58
18	PINTURA	215.245,07	7,30%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,02%	2.197,33	15,21%	32.744,11	25,00%	53.811,27
					0,00		0,00		0,00		0,00	1,02%	2.197,33	14,19%	30.546,78	9,79%	21.067,16
19	FORROS	3.437,09	0,12%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	1.031,13
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	30,00%	1.031,13
20	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - ÁREAS MOLHADAS	109.486,02	3,71%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21																	
22	ACESSIBILIDADE	53.467,03	1,81%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23	COMUNICAÇÃO VISUAL	29.948,38	1,02%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
24	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	70.959,71	2,41%	0,00%	0,00	2,15%	1.522,45	2,15%	1.522,45	46,29%	32.845,96	46,29%	32.845,96	46,29%	32.845,96	60,00%	42.575,83
					0,00	2,15%	1.522,45	0,00%	0,00	44,14%	31.323,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,71%	9.729,87
25	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	109.134,93	3,70%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,17%	4.546,69	4,64%	5.060,87	15,00%	16.370,24
					0,00		0,00		0,00		0,00	4,17%	4.546,69	0,47%	514,18	10,36%	11.309,37
26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	375.181,06	12,72%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,61%	2.288,98	2,75%	10.334,10	10,00%	37.518,11
					0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,61%	2.288,98	2,14%	8.045,12	7,25%	27.184,01
27	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	42.578,39	1,44%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
28	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	94.858,08	3,22%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
29	MOBILIÁRIO E PROTEÇÃO DAS JANELAS	97.320,35	3,30%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
30	DIVERSOS	8.152,45	0,28%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
31	PAISAGISMO	288,18	0,01%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
32	DESPESAS FINAIS	19.029,30	0,65%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL	2.950.152,66	100,00%	0,00%	0,00	5,88%	173.605,89	0,00%	0,00	4,99%	147.145,60	3,49%	103.054,47	10,62%	313.328,52	12,36%	364.684,98

Descrição: Reforma do prédio Anexo do TRT, antigo Fórum Trabalhista de Florianópolis
BDI: 24%
DATA: 09/09/2014

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (C/ BDI)	%	8º MÊS %	8º MÊS VALOR R$	9º MÊS %	9º MÊS VALOR R$	10º MÊS %	10º MÊS VALOR R$	11º MÊS %	11º MÊS VALOR R$	12º MÊS %	12º MÊS VALOR R$	13º MÊS %	13º MÊS VALOR R$	14º MÊS %	14º MÊS VALOR R$	15º MÊS %	15º MÊS VALOR R$	
1	DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO OBRA	412.225,80	13,97%	54,00000%	222.601,93	60,50%	249.396,61	67,00%	276.191,29	73,50%	302.985,96	80,00%	329.780,64	86,50%	356.575,32	93,00%	383.369,99	100,00%	412.225,80	100,00%
				6,50%	26.794,68	6,50%	26.794,68	6,50%	26.794,68	6,50%	26.794,68	6,50%	26.794,68	6,50%	26.794,68	6,50%	26.794,68	7,00%	28.855,81	412.225,80
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.850,21	2,03%	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21	100,00%
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	59.850,21
3	MANUTENÇÃO DA OBRA	26.891,50	0,91%	78,00%	20.975,37	81,00%	21.782,12	84,00%	22.588,86	87,00%	23.395,61	90,00%	24.202,35	93,00%	25.009,10	96,00%	25.815,84	100,00%	26.891,50	100,00%
				3,00%	806,75	3,00%	806,75	3,00%	806,75	3,00%	806,75	3,00%	806,75	3,00%	806,75	3,00%	806,75	4,00%	1.075,66	26.891,50
4	TRANSPORTES	1.435,92	0,05%	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92	100,00%
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.435,92
5	SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	122.709,03	4,16%	85,00%	104.302,68	95,00%	116.573,58	100,00%	122.709,03	100,00%	122.709,03	100,00%	122.709,03	100,00%	122.709,03	100,00%	122.709,03	100,00%	122.709,03	100,00%
				10,00%	12.270,90	10,00%	12.270,90	5,00%	6.135,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	122.709,03
6	SERVIÇOS EM CONCRETO	1.837,32	0,06%	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32	100,00%
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.837,32
7	LIXEIRA 01	11.336,46	0,38%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	5.668,23	100,00%	11.336,46	100,00%
					0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	50,00%	5.668,23	50,00%	5.668,23	11.336,46
8	CASA DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO	3.778,40	0,13%	51,32%	1.938,98	51,32%	1.938,98	71,66%	2.707,70	100,00%	3.778,40	100,00%	3.778,40	100,00%	3.778,40	100,00%	3.778,40	100,00%	3.778,40	100,00%
					0,00		0,00	20,35%	768,72	28,34%	1.070,70		0,00		0,00		0,00		0,00	3.778,40
9	ACESSO AO PLENÁRIO																			
10	RAMPA EXTERNA DE ACESSO AO EDIFÍCIO SASER	70.374,36	2,39%	2,88%	2.027,29	2,88%	2.027,29	44,38%	31.232,38	60,69%	42.713,11	87,82%	61.801,73	96,74%	68.079,50	100,00%	70.374,36	100,00%	70.374,36	100,00%
					0,00		0,00	41,50%	29.205,09	16,31%	11.480,73	27,12%	19.088,62	8,92%	6.277,77	3,26%	2.294,86		0,00	70.374,36
11	PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR P.N.E.	70.620,81	2,39%	33,00%	23.304,87	53,00%	37.429,03	100,00%	70.620,81	100,00%	70.620,81	100,00%	70.620,81	100,00%	70.620,81	100,00%	70.620,81	100,00%	70.620,81	100,00%
				20,00%	14.124,16	20,00%	14.124,16	47,00%	33.191,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	70.620,81
12	IMPERMEABILIZAÇÕES	32.320,87	1,10%	100,00%	32.320,87	100,00%	32.320,87	100,00%	32.320,87	100,00%	32.320,87	100,00%	32.320,87	100,00%	32.320,87	100,00%	32.320,87	100,00%	32.320,87	100,00%
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	32.320,87
13	VEDAÇÕES	135.458,69	4,59%	90,00%	121.912,82	95,00%	128.685,76	100,00%	135.458,69	100,00%	135.458,69	100,00%	135.458,69	100,00%	135.458,69	100,00%	135.458,69	100,00%	135.458,69	100,00%
				20,00%	27.091,74	5,00%	6.772,93	5,00%	6.772,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	135.458,69
14	ESQUADRIAS	353.719,26	11,99%	95,00%	336.033,30	100,00%	353.719,26	100,00%	353.719,26	100,00%	353.719,26	100,00%	353.719,26	100,00%	353.719,26	100,00%	353.719,26	100,00%	353.719,26	100,00%
				10,14%	35.857,25	5,00%	17.685,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	353.719,26
15	VIDROS	105.005,15	3,56%	75,00%	78.753,86	100,00%	105.005,15	100,00%	105.005,15	100,00%	105.005,15	100,00%	105.005,15	100,00%	105.005,15	100,00%	105.005,15	100,00%	105.005,15	100,00%
				25,00%	26.251,29	25,00%	26.251,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	105.005,15
16	REVESTIMENTOS	110.127,89	3,73%	80,00%	88.102,31	100,00%	110.127,89	100,00%	110.127,89	100,00%	110.127,89	100,00%	110.127,89	100,00%	110.127,89	100,00%	110.127,89	100,00%	110.127,89	100,00%
				20,00%	22.025,58	20,00%	22.025,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	110.127,89
17	PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPÉ	203.374,95	6,89%	20,00%	40.674,99	40,00%	81.349,98	70,00%	142.362,47	80,00%	162.699,96	90,00%	183.037,46	100,00%	203.374,95	100,00%	203.374,95	100,00%	203.374,95	100,00%
				10,00%	20.337,50	20,00%	40.674,99	30,00%	61.012,49	10,00%	20.337,50	10,00%	20.337,50	10,00%	20.337,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	203.374,95
18	PINTURA	215.245,07	7,30%	35,00%	75.335,77	45,00%	96.860,28	55,00%	118.384,79	65,00%	139.909,30	75,00%	161.433,80	85,00%	182.958,31	95,00%	204.482,82	100,00%	215.245,07	100,00%
				10,00%	21.524,51	10,00%	21.524,51	10,00%	21.524,51	10,00%	21.524,51	10,00%	21.524,51	10,00%	21.524,51	10,00%	21.524,51	5,00%	10.762,25	215.245,07
19	FORROS	3.437,09	0,12%	70,00%	2.405,96	90,00%	3.093,38	100,00%	3.437,09	100,00%	3.437,09	100,00%	3.437,09	100,00%	3.437,09	100,00%	3.437,09	100,00%	3.437,09	100,00%
				40,00%	1.374,84	20,00%	687,42	10,00%	343,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.437,09
20	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - ÁREAS MOLHADAS	109.486,02	3,71%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	33,00%	36.130,39	67,00%	73.355,63	100,00%	109.486,02	100,00%	109.486,02	100,00%	109.486,02	100,00%
					0,00		0,00	0,00%	0,00	33,00%	36.130,39	34,00%	37.225,25	33,00%	36.130,39		0,00		0,00	109.486,02
21																				
22	ACESSIBILIDADE	53.467,03	1,81%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	10.693,41	40,00%	21.386,81	60,00%	32.080,22	80,00%	42.773,62	100,00%	53.467,03	100,00%
					0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	10.693,41	20,00%	10.693,41	20,00%	10.693,41	20,00%	10.693,41	20,00%	10.693,41	53.467,03
23	COMUNICAÇÃO VISUAL	29.948,38	1,02%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	14.974,19	100,00%	29.948,38	100,00%
					0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	14.974,19	50,00%	14.974,19	29.948,38
24	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	70.959,71	2,41%	80,00%	56.767,77	90,00%	63.863,74	100,00%	70.959,71	100,00%	70.959,71	100,00%	70.959,71	100,00%	70.959,71	100,00%	70.959,71	100,00%	70.959,71	100,00%
				20,00%	14.191,94	10,00%	7.095,97	10,00%	7.095,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	70.959,71
25	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	109.134,93	3,70%	30,00%	32.740,48	45,00%	49.110,72	55,00%	60.024,21	65,00%	70.937,70	75,00%	81.851,20	80,00%	87.307,94	80,00%	87.307,94	100,00%	109.134,93	100,00%
				15,00%	16.370,24	15,00%	16.370,24	10,00%	10.913,49	10,00%	10.913,49	10,00%	10.913,49	5,00%	5.456,75		0,00	20,00%	21.826,99	109.134,93
26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	375.181,06	12,72%	20,00%	75.036,21	32,00%	120.057,94	44,00%	165.079,67	56,00%	210.101,39	68,00%	255.123,12	80,00%	300.144,85	90,00%	337.662,95	100,00%	375.181,06	100,00%
				10,00%	37.518,11	12,00%	45.021,73	12,00%	45.021,73	12,00%	45.021,73	12,00%	45.021,73	12,00%	45.021,73	10,00%	37.518,11	10,00%	37.518,11	375.181,06
27	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	42.578,39	1,44%	0,00%	0,00	10,00%	4.257,84	30,00%	12.773,52	50,00%	21.289,20	70,00%	29.804,87	80,00%	34.062,71	90,00%	38.320,55	100,00%	42.578,39	100,00%
				0,00%	0,00	10,00%	4.257,84	20,00%	8.515,68	20,00%	8.515,68	20,00%	8.515,68	10,00%	4.257,84	10,00%	4.257,84	10,00%	4.257,84	42.578,39
28	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	94.858,08	3,22%	15,00%	14.228,71	30,00%	28.457,42	50,00%	47.429,04	70,00%	66.400,66	90,00%	85.372,27	100,00%	94.858,08	100,00%	94.858,08	100,00%	94.858,08	100,00%
				15,00%	14.228,71	15,00%	14.228,71	20,00%	18.971,62	20,00%	18.971,62	20,00%	18.971,62	10,00%	9.485,81		0,00		0,00	94.858,08
29	MOBILIÁRIO E PROTEÇÃO DAS JANELAS	97.320,35	3,30%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,00%	13.624,85	50,00%	48.660,18	50,00%	48.660,18	100,00%	97.320,35	100,00%
					0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	14,00%	13.624,85	36,00%	35.035,33		0,00	50,00%	48.660,18	97.320,35
30	DIVERSOS	8.152,45	0,28%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	4.076,23	80,00%	6.521,96	100,00%	8.152,45	100,00%
					0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	4.076,23	30,00%	2.445,74	20,00%	1.630,49	8.152,45
31	PAISAGISMO	288,18	0,01%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	144,09	100,00%	288,18	100,00%
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	144,09	50,00%	144,09	288,18
32	DESPESAS FINAIS	19.029,30	0,65%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	9.514,65	100,00%	19.029,30	100,00%
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	9.514,65	50,00%	9.514,65	19.029,30
	TOTAL	**2.950.152,66**	**100,00%**	9,86%	290.768,17	9,38%	276.593,65	9,39%	277.074,58	7,19%	212.261,16	7,92%	233.518,06	7,66%	225.898,66	4,63%	136.637,04	6,63%	195.581,88	**2.950.152,66**