ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES INCORPORAGOES _
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE TnTst

~ ANDRE
WAGN
ER

DIARIO DE OBRA DATA:| 24-Dec-19 288 /308

Mapa de Tempo MANHA TARDE NOITE TERCA
B = Bom

CM = Chuva Moderada N B C M B

CF = Chuva Forte

NB = Nublado

Efetivo do Dia Funcéo Efetivo Funcao Efetivo
Engenheiro Pedreiro
Mestre Carpinteiro
Contra-mestre Armador
Pintor Servente
Eletricista

Sub Empreiteiros Técnico de Ar Cond.
Pintores
Instalador de paredes de gesso
Instalador paviflex
Instalador Fachada de ACM

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES TRT

Documento 383 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta copia,
acesse o seguinte enderego eletronico e informe o codigo 2020.YQDC.MGKS:
https://www.trt12 jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml




ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES INCORPORAGOES _
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE TnTst

DIARIO DE OBRA DATA:| 25-Dec-19 289 /308

Mapa de Tempo MANHA TARDE NOITE QUARTA
B = Bom

CM = Chuva Moderada N B C M B

CF = Chuva Forte

NB = Nublado

Efetivo do Dia Funcéo Efetivo Funcao Efetivo
Engenheiro Pedreiro
Mestre Carpinteiro
Contra-mestre Armador
Pintor Servente
Eletricista

Sub Empreiteiros Técnico de Ar Cond.
Pintores
Instalador de paredes de gesso
Instalador paviflex
Instalador Fachada de ACM

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES INCORPORAGOES _
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE TnTst

DIARIO DE OBRA DATA:| 26-Dec-19 290 _/308

Mapa de Tempo MANHA TARDE NOITE QUINTA
B = Bom

CM = Chuva Moderada N B C M B

CF = Chuva Forte

NB = Nublado
Efetivo do Dia Funcéo Efetivo Funcao Efetivo
Engenheiro 1 Pedreiro
Mestre 1 Carpinteiro
Contra-mestre Armador
Pintor Servente 8
Eletricista 3
Sub Empreiteiros Técnico de Ar Cond.
Pintores <
Instalador de paredes de gesso
Instalador paviflex
Instalador Fachada de ACM 4
Instalador Forro 3

Principais Atividades do Dia

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES INCORPORAGOES _
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE TnTst

DIARIO DE OBRA DATA:| 27-Dec-19 291 /308

Mapa de Tempo MANHA TARDE NOITE SEXTA
B = Bom

CM = Chuva Moderada N B C M B

CF = Chuva Forte

NB = Nublado
Efetivo do Dia Funcéo Efetivo Funcao Efetivo
Engenheiro 1 Pedreiro
Mestre 1 Carpinteiro
Contra-mestre Armador
Pintor Servente 8
Eletricista 3
Sub Empreiteiros Técnico de Ar Cond.
Pintores <
Instalador de paredes de gesso
Instalador paviflex
Instalador Fachada de ACM 4
Instalador Forro 3

Principais Atividades do Dia

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES INCORPORAGOES _
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE TnTst

DIARIO DE OBRA DATA:| 28-Dec-19 292 /308

Mapa de Tempo MANHA TARDE NOITE SABADO
B = Bom

CM = Chuva Moderada N B C M B

CF = Chuva Forte

NB = Nublado

Efetivo do Dia Funcéo Efetivo Funcao Efetivo
Engenheiro Pedreiro
Mestre Carpinteiro
Contra-mestre Armador
Pintor Servente
Eletricista

Sub Empreiteiros Técnico de Ar Cond.
Pintores
Instalador de paredes de gesso
Instalador paviflex
Instalador Fachada de ACM

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES INCORPORAGOES _
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE TnTst

DIARIO DE OBRA DATA:| 29-Dec-19 293 /308

Mapa de Tempo MANHA TARDE NOITE DOMINGO
B = Bom

CM = Chuva Moderada N B C M B

CF = Chuva Forte

NB = Nublado

Efetivo do Dia Funcéo Efetivo Funcao Efetivo
Engenheiro Pedreiro
Mestre Carpinteiro
Contra-mestre Armador
Pintor Servente
Eletricista

Sub Empreiteiros Técnico de Ar Cond.
Pintores
Instalador de paredes de gesso
Instalador paviflex
Instalador Fachada de ACM

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES INCORPORAGOES _
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE TnTst

DIARIO DE OBRA DATA:| 30-Dec-19 294 /308

Mapa de Tempo MANHA TARDE NOITE SEGUNDA
B = Bom

CM = Chuva Moderada N B C M B

CF = Chuva Forte

NB = Nublado
Efetivo do Dia Funcéo Efetivo Funcao Efetivo
Engenheiro 1 Pedreiro
Mestre 1 Carpinteiro
Contra-mestre Armador
Pintor Servente 8
Eletricista 3
Sub Empreiteiros Técnico de Ar Cond.
Pintores <
Instalador de paredes de gesso
Instalador paviflex
Instalador Fachada de ACM 4
Instalador Forro 3

Principais Atividades do Dia

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES INCORPORAGOES _
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE TnTst

DIARIO DE OBRA DATA:| 31-Dec-19 295 /308

Mapa de Tempo MANHA TARDE NOITE TERCA
B = Bom

CM = Chuva Moderada N B C M B

CF = Chuva Forte

NB = Nublado
Efetivo do Dia Funcéo Efetivo Funcao Efetivo
Engenheiro 1 Pedreiro
Mestre 1 Carpinteiro
Contra-mestre Armador
Pintor Servente 8
Eletricista 3
Sub Empreiteiros Técnico de Ar Cond.
Pintores <
Instalador de paredes de gesso
Instalador paviflex
Instalador Fachada de ACM 4
Instalador Forro 3

Principais Atividades do Dia

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES INCORPORAGOES _
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE TnTst

DIARIO DE OBRA DATA:| 1-Jan-20 _296_/308

Mapa de Tempo MANHA TARDE NOITE QUARTA
B = Bom

CM = Chuva Moderada N B C M B

CF = Chuva Forte

NB = Nublado

Efetivo do Dia Funcéo Efetivo Funcao Efetivo
Engenheiro Pedreiro
Mestre Carpinteiro
Contra-mestre Armador
Pintor Servente
Eletricista

Sub Empreiteiros Técnico de Ar Cond.
Pintores
Instalador de paredes de gesso
Instalador paviflex
Instalador Fachada de ACM

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUGOES INCORPORAGCOES
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE

DIARIO DE OBRA

Mapa de Tempo

B = Bom

CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte

NB = Nublado

Efetivo do Dia

Sub Empreiteiros

Principais Atividades do Dia

MANHA TARDE

NOITE

NB CM

B

TRTsC

DATA:

2-Jan-20

297 /308

QUINTA

Funcgéo

Efetivo

Funcéo

Efetivo

Engenheiro

1

Pedreiro

Mestre

1

Carpinteiro

Contra-mestre

Armador

Pintor

Servente

Eletricista

Técnico de Ar Cond.

Pintores

Instalador de paredes de gesso

Instalador paviflex

Instalador Fachada de ACM

Instalador Forro

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES

TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUGOES INCORPORAGCOES
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE

DIARIO DE OBRA

Mapa de Tempo

B = Bom

CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte

NB = Nublado

Efetivo do Dia

Sub Empreiteiros

Principais Atividades do Dia

MANHA TARDE

NOITE

NB CM

B

TRTsC

DATA:

3-Jan-20

298 /308

SEXTA

Funcgéo

Efetivo

Funcéo

Efetivo

Engenheiro

1

Pedreiro

Mestre

1

Carpinteiro

Contra-mestre

Armador

Pintor

Servente

Eletricista

Técnico de Ar Cond.

Pintores

Instalador de paredes de gesso

Instalador paviflex

Instalador Fachada de ACM

Instalador Forro

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES

TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES INCORPORAGOES _
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE TnTst

DIARIO DE OBRA DATA:| 4-Jan-20 299 /308

Mapa de Tempo MANHA TARDE NOITE SABADO
B = Bom

CM = Chuva Moderada N B C M B

CF = Chuva Forte

NB = Nublado

Efetivo do Dia Funcéo Efetivo Funcao Efetivo
Engenheiro Pedreiro
Mestre Carpinteiro
Contra-mestre Armador
Pintor Servente
Eletricista

Sub Empreiteiros Técnico de Ar Cond.
Pintores
Instalador de paredes de gesso
Instalador paviflex
Instalador Fachada de ACM

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES INCORPORAGOES _
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE TnTst

DIARIO DE OBRA DATA:| 5-Jan-20 300_/308

Mapa de Tempo MANHA TARDE NOITE DOMINGO
B = Bom

CM = Chuva Moderada N B C M B

CF = Chuva Forte

NB = Nublado

Efetivo do Dia Funcéo Efetivo Funcao Efetivo
Engenheiro Pedreiro
Mestre Carpinteiro
Contra-mestre Armador
Pintor Servente
Eletricista

Sub Empreiteiros Técnico de Ar Cond.
Pintores
Instalador de paredes de gesso
Instalador paviflex
Instalador Fachada de ACM

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUGOES INCORPORAGCOES
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE

DIARIO DE OBRA

Mapa de Tempo

B = Bom

CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte

NB = Nublado

Efetivo do Dia

Sub Empreiteiros

Principais Atividades do Dia

MANHA TARDE

NOITE

NB CM

B

TRTsC

DATA:

6-Jan-20 _301_/308

SEGUNDA

Funcgéo

Efetivo

Funcéo

Efetivo

Engenheiro

1

Pedreiro

Mestre

1

Carpinteiro

Contra-mestre

Armador

Pintor

Servente

Eletricista

Técnico de Ar Cond.

Pintores

Instalador de paredes de gesso

Instalador paviflex

Instalador Fachada de ACM

Instalador Forro

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES

TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUGOES INCORPORAGCOES
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE

DIARIO DE OBRA

Mapa de Tempo
B = Bom

CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte

NB = Nublado

Efetivo do Dia

Sub Empreiteiros

Principais Atividades do Dia

MANHA TARDE

NOITE

NB CM

B

TRTsC

DATA:

7-Jan-20

_302_/308

TERCA

Funcgéo

Efetivo

Funcéo

Efetivo

Engenheiro

1

Pedreiro

Mestre

1

Carpinteiro

Contra-mestre

Armador

Pintor

Servente

Eletricista

Técnico de Ar Cond.

Pintores

Instalador de paredes de gesso

Instalador paviflex

Instalador Fachada de ACM

Instalador Forro

N|W|H

Técnicos montagem (elevador)

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES

TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUGOES INCORPORAGCOES
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE

DIARIO DE OBRA

Mapa de Tempo
B = Bom

CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte

NB = Nublado

Efetivo do Dia

Sub Empreiteiros

Principais Atividades do Dia

MANHA TARDE

NOITE

NB CM

B

TRTsC

DATA:

8-Jan-20

_303_/308

QUARTA

Funcgéo

Efetivo

Funcéo

Efetivo

Engenheiro

1

Pedreiro

Mestre

1

Carpinteiro

Contra-mestre

Armador

Pintor

Servente

Eletricista

Técnico de Ar Cond.

Pintores

Instalador de paredes de gesso

Instalador paviflex

Instalador Fachada de ACM

Instalador Forro

N|W|H

Técnicos montagem (elevador)

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES

TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUGOES INCORPORAGCOES
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE

DIARIO DE OBRA

Mapa de Tempo
B = Bom

CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte

NB = Nublado

Efetivo do Dia

Sub Empreiteiros

Principais Atividades do Dia

MANHA TARDE

NOITE

NB CM

B

TRTsC

DATA:

9-Jan-20

_304_/308

QUINTA

Funcgéo

Efetivo

Funcéo

Efetivo

Engenheiro

1

Pedreiro

Mestre

1

Carpinteiro

Contra-mestre

Armador

Pintor

Servente

Eletricista

Técnico de Ar Cond.

Pintores

Instalador de paredes de gesso

Instalador paviflex

Instalador Fachada de ACM

Instalador Forro

N|W|H

Técnicos montagem (elevador)

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES

TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES INCORPORAGOES _
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE TnTst

DIARIO DE OBRA DATA:| 10-Jan-20 _305_/308

Mapa de Tempo MANHA TARDE NOITE SEXTA
B = Bom

CM = Chuva Moderada N B C M B

CF = Chuva Forte

NB = Nublado
Efetivo do Dia Funcéo Efetivo Funcdo Efetivo
Engenheiro 1 Pedreiro
Mestre 1 Carpinteiro
Contra-mestre Armador
Pintor Servente 8
Eletricista 3
Sub Empreiteiros Técnico de Ar Cond.
Pintores <
Instalador de paredes de gesso
Instalador paviflex
Instalador Fachada de ACM 4
Instalador Forro 3
Técnicos montagem (elevador) 2

Principais Atividades do Dia

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES INCORPORAGOES _
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE TnTst

DIARIO DE OBRA DATA:| 11-Jan-20 _306_/308

Mapa de Tempo MANHA TARDE NOITE SABADO
B = Bom

CM = Chuva Moderada N B C M B

CF = Chuva Forte

NB = Nublado

Efetivo do Dia Funcéo Efetivo Funcao Efetivo
Engenheiro Pedreiro
Mestre Carpinteiro
Contra-mestre Armador
Pintor Servente
Eletricista

Sub Empreiteiros Técnico de Ar Cond.
Pintores
Instalador de paredes de gesso
Instalador paviflex
Instalador Fachada de ACM

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES INCORPORAGOES _
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE TnTst

DIARIO DE OBRA DATA:| 12-Jan-20 307_/308

Mapa de Tempo MANHA TARDE NOITE DOMINGO
B = Bom

CM = Chuva Moderada N B C M B

CF = Chuva Forte

NB = Nublado

Efetivo do Dia Funcéo Efetivo Funcao Efetivo
Engenheiro Pedreiro
Mestre Carpinteiro
Contra-mestre Armador
Pintor Servente
Eletricista

Sub Empreiteiros Técnico de Ar Cond.
Pintores
Instalador de paredes de gesso
Instalador paviflex
Instalador Fachada de ACM

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUCOES INCORPORAGOES _
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE TnTst

DIARIO DE OBRA DATA:| 13-Jan-20 308_/308

Mapa de Tempo MANHA TARDE NOITE SEGUNDA
B = Bom

CM = Chuva Moderada N B C M B

CF = Chuva Forte

NB = Nublado
Efetivo do Dia Funcéo Efetivo Funcdo Efetivo
Engenheiro 1 Pedreiro
Mestre 1 Carpinteiro
Contra-mestre Armador
Pintor Servente 8
Eletricista 3
Sub Empreiteiros Técnico de Ar Cond.
Pintores <
Instalador de paredes de gesso
Instalador paviflex
Instalador Fachada de ACM 4
Instalador Forro 3
Técnicos montagem (elevador) 2

Principais Atividades do Dia

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES TRT




ENGASTE PROJETOS CONSTRUGOES INCORPORAGOES —
Obra: REFORMA DO NOVO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE THTS:

DIARIO DE OBRA DATA:| 14-Jan-20 309 /308

Mapa de Tempo MANHA TARDE NOITE TERCA
B = Bom

CM = Chuva Moderada N B C M B

CF = Chuva Forte

NB = Nublado
Efetivo do Dia Funcéo Efetivo Funcgdo Efetivo
Engenheiro 1 Pedreiro
Mestre 1 Carpinteiro
Contra-mestre Armador
Pintor Servente 8
Eletricista 3
Sub Empreiteiros Técnico de Ar Cond.
Pintores 3
Instalador de paredes de gesso
Instalador paviflex
Instalador Fachada de ACM 4
Instalador Forro 3
Técnicos montagem (elevador) 2

Principais Atividades do Dia

Limpeza diaria da obra.

Execucédo da massa corrida e pintura.

Fixacao de tubulacao e fiagao elétrica.

Instalagao Mobiliarios.

Instalacéo portas.

Instalagéo paver.

Instalacéo forro PVC e forro mineral.

Execucao da lixeira.

Montagem elevador.

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUGOES E INCORPORAGOES TRT




P
=ngasts

PROJETOS & CONSTRUCOES

OFICIO DE SOLICITAGAO DE MEDICAO

Oficio N.= 14
Brusquel/14/01/2020.

A fiscalizagao,

A empresa Engaste Projetos Construgdes e Incorporagdes Lida vem
solicitar a décima quarta riedigao da obra de Reforma do nove Férum trabalhista de Brusque).

O valor solicitade nessa medigéio é de R$ 48.748,30 (quarenta & oitomil e
setecentos & quarenta & oito reais e trinta centavos).

Informo que nao foi possivel atingir o valor previsto nessa medigao, pois
se tratou de periodos de recesso. Com isso alguns servicos terceirizados foram paralisados e a
entrega de alguris materiais atrasaram devido a férias coletivas de fornecedores. |sso acarretou
no atrase da execugado de alguns servigos,

Devido a longos periodos de chuyas no més de dezembro na execugdo.
de servicog externos como pavimentagbes, fachada ventilada, pintura externa foram
prejudicadas. Junto @ isso, nessa fase da obra, estamos elaborando aditivo de servigos e
materiais nao previstos em projeto e planilhas,

Além disso, por se tratar de uma reforma alguns itens fogem ao projeto e
aparecem somente na execucdo dos servigos. Dito isso gostaria de solicitar Uma extensdo no
prazo de entrega da ebra, estendendo o mesmo até o final do més de fevereiro.

Atenciosamente,
ey, I
Yo | I
Dhqié’i?r jeri
(

Engaste Projetos, Constriges elncorporagdes Ltda,
Rua Anita Garibaldi, 270 Sala 34 — Concérdia / SC - CEP: 89700-000
Forie: 49 3425-9203 E-mail: engaste@engasteconsiriicoes.com.br
i [=] Documento 380 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta copia,
r acesse o seguinte endereco eletronico e informe o codigo 2020.LKHK.ZJIBG:
https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml




Boletim de Medicao 14
ribunal Regional do Trabalho da 12* Regido
\venida Monte Castelo, 05 - Centro
rusque
: Reforma Férum Trabalhista de Brusque
CONTRATO 8056/2018

PERIODO: 18/12/2019 a 23112/2019
TTEM

SERVICO Valor orgado (RS) ‘Acumulado Anterior Wedigo Atual ‘Acumulado Total
Periodo: 1110372019 a 2311272018 Periodo: 24/12/2019 a 1401272020 Periodo: 1210372019 a 14101272020
ANDRE
Wediao Acumulada anterior Total do ftem (RS) Wedicao Atual (%) Total do ftem (RS) Wedigao Acumulada Total do ftem (RS) WAGN
(%) total (%) ER
ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.1 |DESPESAS COM ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CREAISC R 256,79 100,00% RS RS 5 10000% RS
1.2 |SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA R 272998 100.00% RS 272998 RS 5 100.00% RS 212998
1.3 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (VENSALISTA) R 11963304 100,00% RS 119633 oil RS 5 10000% RS 119633,04
1.4 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) R 55.944,48 100,00% RS 55.944,48] RS - 100.00% RS 55.944,48
1.5 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5 HORAS SEMANAIS RS 10.609.44 100,00% RS 106094 RS - 100.00% RS 1060944
16 |ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5 HORAS SEMANAIS RS 10.609.44 100,00% Rs 1060944 R$ . 100,00% R$ eEe
1.7 |TAXASE LICENGAS INCLUINDO ALVARA DE REFORMA RS 152150 100,00% RS 152150 RS - 700,00% RS
1.8 |DESPESAS COM HABITE-SE INCLUINDO BOMBEIROS E OUTROS RS 221665 0,00% R g RS - 0.00% RS
1.9 |DESPESAS MENSAIS ADMINISTRATIVAS: AGUA, LUZ, MATERIAL LIVPEZA, ETC RS 470000 100.00% RS 470000 RS 5 100.00% RS
110 [PROJETO AS BULT RS 16.668,24 100,00% RS 15.668.24 RS 5 100.00% RS 15.668.2¢
0,00% R$ - RS - 0,00% RS -
111 |AVALIAGAO DE EFIC. ENERGETICA - EMISSAO DA ENCE POR OIA CADASTRADA NO INVETRO RS 3760000
" 100,00% RS 47997 RS E 700,00% RS TT997
112 |PROJETO DO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO REVISADO COM REDIMENSIONAMENTO, INCLUINDO ART RS 470497
- 100.00% RS 881,25 RS 5 100,00% RS 125
113 |IMPRESSAO COLORIDA DE PRANCHAS E DOCUMENTOS (1 VIA) RS 86125
TOTAL DO ITEM SUPERIOR RS 267.471,79) 85,10% RS 221.35514) RS - 85,10% RS 227.355,14

21 [LIMPEZA DO TERRENO

21.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) R$ 135171 100,00% RS 1 351‘71| RS - 100,00% RS 1.351,71
22 [TAPUME

221 [ TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X RS 865,20 10000% RS 865.20 ) ) 100,00% RS 865,20
23 [PLACA DE OBRA

231 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO RS 1.956,00 100,00% RS 1.956,00] RS - 100,00% R§ 1.956,00|
24 [SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO

24.1 PCMAT - Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho RS 875,00 100,00% RS 875,00} RS - 100,00% R$ 875,00}

2.4.2  |PCMSO - Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional R§ 1.062,50 100,00% RS 1.062,50) RS - 100,00% R§ 1.062,50]
25 [LOCAGAO DE ANDAIME

251 [LOCAGAO DE ANDAIME RS 663,15
TOTAL DO ITEM SUPERIOR RS 6.773,56}

100,00% RS 663,15]
100,00% RS 6.773,56

RS - 100,00%
RS - 100,00% R$. 6.773,56

DEMOLICOES E REMOGOES

311 |PEMOLICAO DE ALVENARIA QR TIPO DE BLOCO, DE FORWA MECANIZADA 1 REAPROVEITAVEENTO - ANEXO £ s Py 100,00% RS 2139,19 RS 5 100,00% RS 2139,19
"1 |PAREDES INTERNAS ED. PRINCIPAL -
31.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO E CONTRAPISO COM MARTELETE - EDIFICACAO ANEXA RS 630,70 100.00% RS 63070 RS ° 100.00% RS 63070

3.1.3 DEMOUCAO DE DIVISORIAS EM GESSO ACARTONADO RS 135,27 100,00% RS RS - 100,00%
3.1.4 DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM COMPENSADO NAVAL R$ 3.937,92 100,00% RS RS - 100,00%
3.1.5 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO RS 5.236,61 100,00% RS RS - 100,00%
T00.00% RS RS 5 T00,00%

316  |[REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, S/ REAPROVEITAMENTO RS 429110
3.1.7 REMOCI‘\O DE CARPETE DE FORMA MANUAL R 4.109,66 100,00% RS RS - 100,00%
3.1.8 REMOCAQ DE PISO - CALGADA R 1.881,57 100,00% RS RS - 100,00%
3.1.9 REMOGAO DE 0 CERAMICO EM PAREDE INTERNA R 5.183,62 100,00% RS RS - 100,00%
3.1.10__|REMOGAO REVESTIMENTOS DE MADEIRA EM PAREDE INTERNA R 285792 T00.00% RS RS 5 T00,00%
3.1.11__|DEMOLIGAO DE LAJES DE FORMA MECANIZADA, C/ MARTELETE - LAJE SUSPENSA R 378,06 T00.00% RS RS 5 T00,00%
3.1.12  |DEMOLIGAO DE LAJES DE FORMA MECANIZADA, C/ MARTELETE - PERGOLADO COBERTURA RS 111297 100,00% ks Rs - 100,00%
- N T00.00% RS 756,02 RS 5 T00.00%

3.1.13 [DEMOLIGAO DE LAJE DE CONCRETO C/ MARTELETE - PARA EXECUGAO DO POGO ELEVADOR RS 156,02
3.1.14__|DEMOLIGAO DE MURO RS 803,04 T00.00% RS 90304 RS s T00,00%
3.1.15__|REMOGAO GUARDA CORPO E CORRIVAO RS 121800 T00,00% RS T218,00 RS 5 T00,00%
N " 100,00% RS RS - 100,00%

3.1.16 [DEMOLICAO E REMOGAO DE TELHADOS COM TELHAS DE AMIANTO E ESTRUTURA DE MADEIRA RS 3.93297
3.1.17 _ |REMOGAO DE PORTAQ R 16,86 100,00% RS RS - 100,00%
3.1.18 REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R 232,80 100,00% RS RS - 100,00%
3.1.19 [REMOGAO JANELAS EM FITAVIDROS FIXOS R 6.944,30 100,00% RS RS - 100,00%
3.1.20 [REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R 192,60 100,00% RS RS - 100,00%
3.1.21__|REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 RS 196,63 T00.00% RS I RS 5 T00,00%
100,00% RS 4.298,77 RS - 100,00%

[REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAVENTO. AF_1212017 RS 429877
[REMOGAO DE INSTALAGOES DE CLIVATIZAGAO R 538,35 T00.00% RS 53635 RS 5 T00.00%
[REMOGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS R 20467 T00,00% RS | RS g 100.00%
REMOCAO DE TUEULACGES DE PVC R 1,17 100,00% RS RS - 100,00%
[CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DE ENTULHO R 6.571,15 100,00% RS RS - 100,00%
TOTAL DO ITEM SUPERIOR 700,00% RS RS g T00,00%

MOVIMENTAGAO DE TERRA
[LIMPEZA DO TERRENO

411 |LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) RS 790,69 100,00% RS RS - 100,00% R§
4.2 [CORTE DO PERFIL DO TERRENO - SUPRESSAO DE VOLUME DE TERRA
421 |CORTE E ATERRO COMPENSADO RS 556,78 100,00% RS RS - 100,00% R$.

TOTAL DO ITEM SUPERIOR

134747

100,00% 100,00%

5.1 [ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

511 [ALVENARIA DE VEDACAO EM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO (CCA) 30x25x10cm - EDIFICIO PRINCIPAL| R$ 111885 100.00% RS 111885 RS - 100,00% RS 111885
5.2 [ENCUNHAMENTO _l _l
521 |FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 RS 8068 100,00% R§ 8068 RS . 100,00% RS 8068
53 |VERGAS E CONTRAVERGAS
53.1  |VERGAMOLDADA INLOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 0312016 RS 1.186.94 100,00% R$ 118694 Rs . 100,00% Rs 118694
532 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIVENTO. AF_03/2016 RS 91058 10000% i) mg‘S—BI &) : 10000% & 15|
54 |GESSO ACARTONADO ST (DUAS FACES COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL)
.41 |PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DURS FACES SIPLES £ " Py 100,00% RS 2030479 RS : 100,00% RS 2030479
41 |ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS. AF 0612017 P -
5.4.2 \NSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 RS 2.985,18 100,00% RS 2.985,18 RS - 100,00% R$ 2.985,18
5.5 [GESSO RU (DUAS FACES COM ESTRL TIPO DRYWALL)
i 100,00% - 0000 y
5.5.1 [GESSO ACARTONADO RU COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R$ 11.956,98 00,00% RS 1195699 R$ 00,00% R8 GEEED
5.5.2 \NSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 RS 1.578,90 100,00% RS 1.578,90) RS - 100,00% R$ 1.578,90|
5.6 [GESSO ACARTONADO (ST UMA FACE E RU UMA FACE COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL)
[GESSO ACARTONADO (ST UMA FACE E RU UMA FACE COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL) - FORNECIMENTO E 100,00% RS 16.395,82| RS - 100,00% R$ 16.395,82
5 herakcio RS 16.395.82
5.6.2 | INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 RS 216500 T00.00% RS 216500 RS : T00,00% RS 216508
57 |DIVISORIAS EM GRANITO _I
571 |PVISORIAS SANITARIAS EV GRANITO CORUNEA CINZA R=To0CH € 6=20W, COMPORTAS , com poras emarminado | g PPy 100,00% RS T8315.72 RS 2 700,00% RS 1831372
o estrutural .
5.7.2 [TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO RS$ 584,80 0,00% R$ - RS - 0,00% RS -
573 [ PORTAEMLAMINADO ESTRUTURAL (TS) 10MM, (60x165), INCLUINDO FERRAGENS - FORNECIMENTO E ISNTALAGAO | RS 5989.28 0.00% RS - R$ : 0.00% RS -
5.8 |PAINEIS TAPAVISTA PARA NICTORIO
581  [PAINEIS TAPAVISTA PARA MICTORIO (TVM) COM 125X50CM, EM GRANITO CORUMBA CINZA COM e=20MM. RS 5377.00 100.00% RS 5 377‘“F| RS . 100,00% RS 5377.00
5.9 [PEITORIS EM GRANITO
591 [SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA RS 520596 100,00% RS RS - 100,00%
91 |REGIAO, L=*15" CM, E= *20* CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ;
TOTAL DO ITEM SUPERIOR RS T30 RS RS - 0% RS
REVESTIMENTOS PARA PAREDES
[REVESTIMENTO INTERNO
614 [CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA RS 325240 100,00% RS 3.252,40 RS - 100,00%
s IDENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 "
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 100.00% RS 736405 R$ - 100.00%
6.1.2 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, RS 7.364,05
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

s REVESTIMENTO CERAMICO 30:40CNI NA COR BRANCA FIXADO COM ARGAVASSA DE ASSENTAMENTO, REJUNTE COR [ ¢ 472432 100,00% RS 44.724,32| RS e 100,00% RS 4472432
[BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ N
2 [REVESTIMENTO EXTERNO |

acesse o seguinte enderego eletronico e informe o codigo 2020.MCXR.SITX:
https://www.trt12 jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml




621 [EMBOCOOUNASSAUNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:28, PREPARO MECANICO COM BETONERA4O0L, APLICADA | ¢ 0880 100,00% RS RS 100,00% RS 703880
21 |ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_ 0612014 g
T00,00% RS RS T00,00% RS 759939
622 |TRATAMENTO DE FISSURAS ATE 3,0MM E TRATAMENTO DE TRINCAS COM MAIS DE 3,0MM RS 150939
(GRANITO NATURAL CINZA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA ESPECIAL, REJUNTE CINZA - FORNECIVENTO E T00,00% RS RS T00,00% RS T6.889.06
6 RS 19.889.06
INSTALACAQ
3 [REVESTIMENTO - FACHADA VENTILADA
6.3.1 Sistema de envolucro de Fachada Ventilada: estruturada por perfis metali fechamento em painéis a xtrudade S 482.284.16 100.00% RS 482.284,16 RS 100.00% R$ 482.284,16
=5 (Contempla acabamentos, requadro metlico para vao de esquadrias, ferragens e acessorios de fixagao (Projeto de fachada incluso) d
TOTAL DO ITEW SUPERIOR RS 566.152,1) T00,00% RS 566.152,18) RS T00,00% RS 566.152,18
ORRO
71 [REVESTIMENTO INTERNO
711 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAQ. AF_05/2017_P RS 66.702,51 87.00% RS 58.031,18 RS 87.00% R$ 803118
FORRO EV REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA ANBIENTES COMERCIATS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO) B0.00% RS 2@ 2000% RS 833 W00% RS 503351
712 [RROMR RS 741689
TOTAL DO ITEW SUPERIOR RS 41940 30% RS 5248131 RS 748338 56,30% RS 396469
8 OBERTURA
8.1 |ESTRUTURAMETALICA
8.1.1 |ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5 1/4 R$ 42.455,09 100,00% RS 42.455,09] R$ 100,00% RS 42.455,09
81.2  |FUNDOPREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA RS 166362 100,00% RS 163,62 RS 100,00% RS 163,62
8.2 TELHAS _I
822 |TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAVENTO. AF_ 0612016 | RS 1626159 100.00% RS 1623159 RS 100.00% RS 162315
83 |PINGADEIRAS DE CONCRETO
8.3.1 _[PINGADEIRAS DE CONCRETO (0,17x0,80%0,03)M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 460544 100,00% RS 460644 RS T00,00% RS 460644
TOTAL DO ITEM SUPERIOR RS 64.955,74} 100,00% RS 64.955,74} RS 100,00% RS 64.955,74
o PA A0
9.1 |PAVIMENTAGOES INTERNAS
911 |CONTRAPISO EV ARGAVASSA TRAGO T4 CIVENTO € AREI), PREPARO WECANICO COM BETONEIRA 400 L APLICADD | 5220 100,00% RS 159220 RS 700,00% RS 459220
o EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 -
912 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA + MASSA DE PREPARAGAO DE RS 9260921 100,00% RS 92699,21 RS 100,00% R$ 92,699,
12| CONTRAPISO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ‘
PISO CERAVICO 30X30 CM BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA E REJUNTAVENTO DE 3NN - FORNECIMENTO E T00,00% RS 509709 RS T00,00% RS 509709
913 [noo St RS 606709
914 |PISOS PODOTATEIS INTERNGS EW PVCIBORRACHA Z5XZ5X0 5CH, NA COR GRAFITE FIXADOS COV COLA - RS P 000% RS 7S 000% RS 8
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO h
915 |PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CH, E = 12 VW, PARA ARGAVASSA - ® 1o 000% RS E RS 000% RS 8
o FORNECIMENTO E INSTALAGAQ .
RODAPES E VISTAS DE POLIESTIRENO: 7CM DE ALTURA: 7 CM DE ALTURA E 1,3CM DE ESPESSURA - FORNECIMENTO E 90,00% RS 41.803,43] RS 90,00% R$ 41.80343
9.1.6 R$ 46.448.26
INSTALAGAO
= % 9 [R§ 169,59
.17 [SOLEIRAEM GRANITO TIPO CORUMBA, ESPESSURA 2MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 169650 10000% ) 169659 &) 10000% B 169659
918 [PISO EMBASALTO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM RS 673177 100,00% RS R RS 100,00% RS R
9.1.9  |REVITALIZAGAO DE PISO EM BASALTO CINZA NAO POLIDO ANTIDERRAPANTE COM MASSA ADESIVA RS 51290 000% RS Rs 0.00% RS -
9.2 |PAVIMENTAGOES EXTERNAS
9.2.1__|PISOS PODOTATEIS EXTERNOS TIPO LADRINHO HIDRAULICO 40¥40CM RS 335,30 §500% RS RS %8 5300% RS 31183
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO SEXTAVADO 25X250H - 8V - ESTACIONAMENTO E AREA 5000% RS RS 5728 5.00% RS 732849
922 |BECI RS 771525
923 [CALGADA EM PETI PAVET RS 738837 T00,00% RS 738837 RS T00,00% RS 738837
924 [RENIVELAMENTO DA PAVIMENTAGAO INTERTRAVADA, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM RS 229908 100.00% RS 229908 RS 100.00% RS 229908
925 |FSSENTAVENTO GE GUIA (VEIG-FIO) EN TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EH CONCRETO PRE FABRICADO, © wanm 000 RS 172680 RS 1000% RS 172680
DIMENSOES 100X15X13X30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ;
TOTAL DO ITEM SUPERIOR RS 226.13080) 5% RS 21149174 RS AT 405% RS 21267585
0 QUADRIA
104 PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO LAMINADO 8MM 280X220CM: FOLHA FIXA + FOLJA DE ABRIR 140CM. RS 596266 0,00% R$ - RS - 0,00% RS -
! |MONTANTES METALICOS DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR PRETA .
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRA MEDIO, S0XZ10CH, ESPESSURA DE 000% RS 2186870 5.00% RS 21493 B00% RS
102 [35CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO | RS 2420856
INSTALACAO. AF_08/2015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAG EDIO, G0X210CH, ESPESSURA DE 5000% RS S0z T 500% RS 50234 5.00% RS EEZE]
103 [35CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO | RS 1004685
INSTALAGAQ. AF 0812015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAG MEDIO, S0XZ10CH, ESPESSURA DE 5000% RS 241839 500% RS 36 0%
104 [35CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO | RS 2687,10
INSTALAGAO. AF_08/2015 + BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX
10.5 PORTA EM PAINEL NAVAL 90CM, ALTURA = 210cm - FORNECIMENTO E |NSTALAC§O RS 252,40 0,00% R$ - RS 0,00% RS -
106 PORTA DE ABRIR DE VIDRO LAMINADO 8MM 193X220CM: DUAS FOLHAS FIXAS + FOLHA DE ABRIR 100CM - RS 299523 0,00% R$ - RS 0,00% RS -
6 |FORNECIMENTO E INSTALAGAQ /
T07_PORTA DE ALUNINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEV GUARNIGAC, &7XZT0CH, FIXAGAO CON PARAFUSOS INCLUSVE | s o 000% RS 5 RS 000% RS E
7| VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF 0812015 -
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, G0X210CH, ESPESSURA DE 5000% RS 21645 500% RS 2005 00% RS 228479
10.8 [3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E |NSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E| R$ 2.405,04
INSTALACAO. AF_0812015
T0_|PORTA DE VIDRO TEMPERADO BV COM ACABANENTO LISO TRANSLUCIDO, UWA FOLFA FIXA 92GH * FOLFADE | g Py 000% RS RS 000% RS E
9 |ABRIR 100CM, ALTURA 300CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ !
101 - Janela basculante em aluminio: anodizado ha cor preta com uma foha mevel (maxim-ar) & pelor e vidro o, Vidro T00,00% RS 7576676 RS T00,00% RS 7576676
10.10 & 5 RS$ 25.766,76
emperado laminado 6mm. Contramrco em aluminio. Dimensses: 160x260cm e peio de 20a.
041|102~ Jancla bascularte em alumino:anotizaco na cor prta, s ohas moveisde vidto mnbareal Gmm. Cantamarca em R T0000% RS 218,00 RS T00,00% RS 218300
). B . S 4.183,00
aluminio. Dimensdes: 100x80cm e peitoril de 200cm.
1012 J03 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta, trés folnas méveis de vidro comum 6mm e uma folha maxim-ar em RS 186570 100,00% RS 1.865,70) RS 100,00% RS 1.865,70|
12 |vidro temperado 6mm. Conlramarco em aluminio. Dimensdes: 100x180cm e peilri de 100cm ou 120cm -
1013 [J04 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta, seis folh is de vidro R$ 397840 100,00% RS RS 100,00% R$ 3.978,40]
18 |atumini. Dimensses: 120¢160cm e peitori de 140cm -
105 - Janela basculanfe em aluminio: anodizado na cor peta com uma folha mével (maxim-ar) € petor de vdro fxo. Vidro T00,00% RS RS T00,00% RS 2689.00
10.14 " ° RS 2680.00
{emperado laminado 6rmm. Conlramarco em aluminio. Dimensbes: 1001260 e petori de 20cm
045|106 Jancla basculante em alumiio: anadzado na cor prta eis fahas mves d vido Iso comum &, Cortamarco em R T0000% RS RS T00,00% RS 765988
" - S 1.659,88
[aluminio. Dimensdes: 200x80cm e peitoril de 200cm.
096|107 - Janela bascularte em alumiio: anodizado na cor preta com a fo mevel(maxia1 & potor e o . VG0 © e T00,00% RS RS T00,00% RS 537800
16 |temperado laminado 6mm. Contramarco em aluminio. Dimensdes: 100x260cm e peioi de 20cm. ;
J08 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta, seis folh is de vidro C 100,00% RS RS 100,00% R$ 2.702,20}
1047 o uan RS 270220
alumiio. Dimensges: 160x80cm e pitori de 200cm!
03 - Janela basculanfe em aluminio: anodizado na cor preta, doze fohas mevels de vdro minTboreal 6mm. Conlramarco em T00,00% RS RS T00,00% RS 103,50
1048 Janelabasclar d RS 403350
aluminio. Dimensdes: 160x160cm e peitoril de 120cm.
10.19 [J10 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta, seis folhas méveis de vidro comum 6mm e duas folhas maxim-ar em RS 2016750 100,00% RS RS 100,00% R$ 20.167,50
vidro temperado 8mm. Contramarco em aluminio. Dimensdes: 160x180cm e peitoril de 80cm ou 100cm. "
10.20 [J11 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta, doze folhas moveis de vidro liso comum 6mm. Contramarco em R$ 403350 100,00% RS RS 100,00% R$ 4.033,50,
20 Jaumini. Dimensbes: 100x260cm e peitor de 10cm ou 120cm. ;
10.22__|PORTA GIRATORIA COM DETECTOR DE METAIS FORNECIVENTO E INSTALAGAO RS 2014538 5500% RS 79138, RS 5500% RS 913811
(CONJUNTO DE BRISES HORIZONTAS E VERTICATS TIPO ALETAS EM ALUMINIO ANODIZAD NA COR BRANCA PARA AS 000% RS E RS 000% RS 5
1023 | /\\ElAS J01 E J07 RS 3.167,51
TOTAL DO ITEW SUPERIOR RS 116195 72 RS 131.08935| RS 77188 0% RS 3306122
=
1.1 |VIDROLISO TEMPERADO LAMINADO BMM FIXADOS - FORNECIVENTO E INSTALAGAO RS 181233 000% RS RS 000% RS g
1.2 [BOXES EM VIDRO LISO LAMINADO 6Ml - FORNECIVENTO E INSTALAGAO RS 192084 0.00% RS - RS 000% RS E
TOTAL DO ITEM SUPERIOR RS 7605308 000% RS g RS 000% RS g
121 |KIT DE FERRAGENS PARA PORTAS DE GIRO SEMOCAS E MACIGAS E EM PAINEL NAVAL R 8661,14 100,00% RS 566114 RS 100,00% RS
122 |KIT FERRAGENS PARA PORTAS DE GIRO EM VIDRO R 403,12 100.00% RS 140312 RS 100,00% RS
72.2.1 _|PUXADOR REDONDO ACRILICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R 33064 0.00% RS - RS 000% RS g
12.3 [KIT FERRAGENS PARA PORTAS DE CORRER EM VIDRO R 701,56 0,00% R$ - R$ 0,00% RS -
1231 PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX .DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, RS 273000 0,00% RS - RS 0,00% RS -
- PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRG !
2.4 |FECHADURA DE ENBUTIR CO CILINDRO, EXTERNA, COWPLETA, ACABAVENTO PAORRO WEDIO, NCLUSO EXECUGAD | g 0z T0000% RS 5 mz‘z—s| RS T0000% RS 507229
4 |DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 082015 ;
125 |PRENDEDOR DE PORTANAGNETICO: FIXADO NO PISO E EVIPORTAS DE NADEIRA COW BUCHAS E PARAFUSOS ENAS | g Py 000% RS : | 7S 000% RS 8 |
PORTAS DE VIDRO COLA. ACABAMENTO CROMAD! '




12.6 AMORTECEDOR DE PORTA: EM LATAO CROMADO, FIXADO NO PISO COM PARAFUSO E BUCHA RS 801,25 000% RS - RS 0.00% RS -
127 [FuPores S g0 nox 3T com i1 cor prte para xago Gas lacas 5 Vi 50 aplados  erfs meleas Wbuares | o Py 0% RS 5 RS 000% RS 5
- lem ago inox na cor preta .
12.7.1_[PERFIL METALICO TUBULAR EM AGO NA COR PRETA RS 787,16 000% RS g RS 000% RS g
Berfi U ao na cor preta para fixagao dos vidros com fira textl de acabamento e ftens de fixagao: parafusos, buchas € siicone para| 0,00% RS RS 0.00% RS E
1272 [Py RS 506709
instalagao e acabamento
TOTAL DO ITEW SUPERIOR RS 295012 4% RS 1607654 RS T4%% RS 1607654
OBILIARIOS E EQ 0
134 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122013 | RS 902350 100.00% RS 902350 R$ 100,00% RS 902350
100,00% RS 682,92 RS 100,00% R$ 682,92
132 |ASSENTO VASO SANITARIO EM PLASTICO BRANCO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIVEENTO E INSTALAGAO RS 682,92
135 |VASO SANTTARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEW FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEV ASSENTO - | g P T00,00% RS 185748 RS T00,00% RS 185748
3 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1012016 -
134 [MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAQ 1/2* COM CANOPLA RS 496140 100,00% RS 4.961,40 RS 100,00% R$ 4.961,40|
. [CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAC .
135 [BANCADAS DE GRANITO: TIPO BRANCO ITAUNAS COM ESPESSURA MINIMA DE 2CM, ACABAMENTO CONTRA A PAREDE R$ 406450 0,00% RS - RS 0,00% RS -
5 |TIPO RODATAMPO 10CM E NA BORDA EXTERNA DE 15CM j
[CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. T00,00% RS 5922 RS T00,00% RS 5922
136 [ oo RS 150922
137 |AVATORIGLOUGA BRANCA COW COLUNA, 4 X 55CH GU EQUVALENTE, PAGRAG DI - FORNECIVENTO £ Rs P T00,00% RS 56980 RS T00,00% RS 569,80
7 |INSTALAGRO. AF 122013 ;
13.8  [LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30" CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 21,11 100,00% RS 1211 RS 10000% RS 1211
3.9 [LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPRENSO 40X30C - FORNECIVEENTO E INSTALAGAO RS 8171 T00,00% RS 87 RS T00.00% RS 817
- 100,00% 734,68 100,00% RS 734,68|
1310 [TANQUE DE ENCAIXA EM AGO INOX 27L COM ACABAMENTO ALTO BRILHO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 73468 0000% 2 B 3 0000% 3 £
13.11 [CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO RS 60474 100,00% RS 694,74 RS 100,00% R$ 694,74
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 g
1312 |TORNEIRA DE NESA NOX. COM AREJADOR & ACIONADOR HIDROWECANICO DE FECHAWETO AUTOWATICO, COM | oo ot T00,00% RS 5954 RS T0000% RS 5954
- ENGATE FLEXIVEL COM ACABAMENTO CROMADG -
v
13.13  [TORNEIRA DE MESA BICA ALTA: COM AREJADOR ARTICULAVEL COM ENGATE FLEXIVEL COM ACABAMENTO CROMADO | R§ 140234 100,00% RS 144234 RS 100,00% RS
TORNEIRA CROVIADA DE VIESA, 712" OU 34, PARA LAVATORIO, PADRA NEDIO - FORNECMENTO E INSTALAGEO. T00,00% RS 2335 RS T00,00% RS
1814 |ae 1203 RS 283,35
N " 5000% RS w2 RS T000% RS
13.15 [ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2" OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 965,88
T00,00% RS 75050 RS T00,00% RS
13.16 [CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 260,60
13.17.1  |ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | RS 547958 oo0% RS . RS 000% RS .
13.17.2__[ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA RS 481237 0.00% RS : RS - 000% RS -
13.1_[PARRAS DE APOIO -PORTAS: 40CH EN AGO INOX ESCOVADO PARA PORTAS DE ACESSO ACS BANHEROS ACESSIVERS | o ot T000% RS 752,08 2000% RS 21491 30.00% RS
- FIXADAS COM PARAFUSOS j
13.19 REVESTIMENTO EM AGO INOX CONFORME NBR 9050 - FORNECIMENTO E |NSTALACAO RS 2.489,20 70,00% RS 1.742,44) RS - 70,00% R$
[BARRAS DE APOIO: 80 CM EM ACO INOX ESCOVADO PARA UTILIZAGAO DO VASO SANITARIO - FIXADAS NA PAREDE 0,00% R$ 100,00% R$ 1.268,70 100,00%
13.20 RS 126870
lcom PARAFUSOS
73.21 __|VALVULA DE DESCARGA COM SENSOR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO R 4512 T00,00% RS RS T00,00%
13.22_|VALVULA DE DESCARGA COM SENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R 12031.90 100,00% RS RS 100,00%
7323 |ACABAVENTO PARA VALVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO R 319400 100,00% RS RS 100,00%
13.24 [ACABAMENTO PARA RALO - FORNECIMENTO E \NSTALAQI\O R 1.278,30 100,00% RS RS 100,00%
13.25 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO R 462,66 0,00% R$ 50,00%
13.26 [SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO RS 176952 70,00% RS
FIXACRO. AF 102016 ;
1327 [TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 140790 T000% RS
1328 |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 196168 70,00% RS 15.00% 85,00%
13.29 [MOBILIARIO FIXO EM MDF: 18MM COM ACABAMENTO LAMINADO NA COR MARFIM, SOB MEDIDA RS 10008,14 60.00% Ré 800488 100,00%
73.30_[BEBEDOURO DE PRESSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 1435176 000% RS : RS 000% RS -
7
1331 [ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 172' X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_1212013 RS 2708 100,00% ) 20 ) 10000% o a0
13.32__[SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1X 1.1/2 - FORNECIVEENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 RS 2769 T00.00% RS 7769 RS : T00,00% RS 769
TOTAL DO ITEW SUPERIOR RS 9643486 108% RS 56.898.24 RS 548306]  67,80% RS 538730
14.1__ [PINTURA INTERNA
14.1.1__[LIXAGAO DAS SUPERFICIES RS 22578 100,00% RS 224579 RS T00.00% RS 22457
14.1.2__[APLICAGAO FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA RS 11820 0.00% RS 11820 RS T00.00% RS 11820
14.1.3 _|APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMRO. AF 0612014 RS 2050753 100.00% RS 2050753 RS 100,00% RS 2050753
- - 100,00% RS 145348 RS 700,00% RS 45348
1414 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_0612014 RS 1145348
1415 |PINTURA PAREDES INTERNAS, COM TINTA LATEX ACRILICA TI°0 SUVINIL ACRILICO PREVIUN FOSCO, DAWARCA | o oo 100,00% RS 332981 RS T00,00%
15 |SUVINIL OU SIMILAR, NA COR PALHA !
216 |PINTURAFORRO DE GESSO, COM TINTA LATEX ACRILICA, TP0 SUVINIL ACRILICO PREMIUI FOSGO, DA MARCA " Py ZET RS 753010 RS ZED
s [SUVINIL OU SIMILAR, NA COR BRANCA "
122 [PINTURA EXTERNA
14.2.1__|LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA RS 162038 100,00% RS RS T00.00%
1423 [LIXAGAO DAS SUPERFICIES RS 530,17 100.00% RS RS 100,00%
14.2.4_|APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS DE FACHADA RS 758160 100,00% RS RS 100,00%
a2 |ATURARCRIIA DE PAREDES XTERAS: DD PREDIDPRINGFAL CONTNTA CRUCK PREWUMRBRSE DAGUR | g PRy 700,00% RS RS 700,00%
- [COM ACABAMENTO FOSCO, UMA DEMAO, COR A DEFINIR - FORNECIMENTO E EXECU( "
14.26 PINTURA ACRILICA DE MUROS: COM TINTA ACRILICA PREMIUM A BASE D'AGUA COM ACABAMENTO FOSCO, MINIMO 3 RS 16.41868 85,00% RS R$ 820,93 90,00% RS 14.776,81
- IDEMAQS, COR A DEFINIR - FORNECIMENTO E EXECUGAC !
PINTURA DO MEIO FIO COM TINTA ESPECIAL PARA PISOS DE CIMENTO E NA COR BRANCA - FORNECIVENTO £ 000% RS e RS 000% RS E
s [ RS 882167
IDEMARCAGAO DE VAGAS DE VEICULOS COM TINTA ESPECIAL PARA PISOS COR AMARELA (L=T0cm) - FORNECIVENTO £ 000% RS RS 000% RS 8
EXECUGAO RS 211356
124 |PEVARCAGAO DE VAGAS DE ACESSIBILIOADE PARA VEICULOS CO TINTA ESPECIAL PARA PISOS WA COR AVARELA | o Py, 000% RS E RS 000% RS E
i L=10cm) - FORNECIMENTO E EXECUCAQ "
14.41 FAIXAS PARA PEDESTRES (L=50cm) COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA PISO PARA MARCAGAO VIARIA NA/ RS 91744 0,00% R$ - RS 0,00% RS -
- [COR BRANCA - FORNECIMENTO E EXECUGAO b
|
TOTAL DO ITEW SUPERIOR RS T00.947,83 0% RS 80704 RS 52093 8587 RS 62797
0
[SEIXO BRANCO MEDIA: EM PEDRA CALCARIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS$ 32945 100,00% RS RS 100,00% R$ 329,45
[SEIXO DE RIO ESCURO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGRO RS 52945 T00,00% RS RS T00,00% RS 32335
[VASOS DE CONCRETO EM PLANTIO DE ESPECIES VEGETAIS RS 49,0 T00,00% RS RS T00,00% RS 490
[ESPECIES VEGETAIS
JIBOIA-VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R 32250 100,00% RS RS 100,00%
[DRACENA - FORNECIMENTO E |NSTALAC§O R 144,50 100,00% RS RS 100,00%
[CIPO-CORAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO R 1.260,00 100,00% RS RS 100,00%
[GRANA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO R 341138 0.00% RS - RS 000% g
TOTAL DO ITEW SUPERIOR RS 624669 539% RS 283531 RS 539 RS 283531
(Corrimao de ago galvanizado 4,5m de diamelro fxado na parede: ou no quarda-corpo, por melo de hasle de fxagao 16,875mm em 85.00% RS %425 500% RS 1.554,85 9000% RS 27.987,37
16.1.1 ey RS 31.097,08
L soldaca a0 corrio. Fixagéo com fiange parafusada em ago com cabec sextavada ¢ bucha 8.
16.1.2 [GUARDA-CORPO: H110CM EM AGO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO, COM LONGARINAS A CADA 15CM, DE ACORDO) RS 132430 0,00% RS - RS 0,00% RS -
: [COM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ g
To1a |Prolesioce pelorlpar jancas:em 7 4,50m de diamero fixado na p Composo por s baras | oo om0 0.00% RS 5 RS 0,00% RS B
espagadas 20cm enie si. H=110cm,
16.1.4__[Biccetaio: o suporle de encoslo em padrao tubular de ago Zincado 4cmxdomxBBem RS 3137.20 0.00% RS : RS 000% RS g
16.1.5 Barreira fisica para carros: tipo tubular em ago inox com aproximadamente 150cm de largura x 105cm de altura e @10cm RS 460,68 100,00% R$ 46068 Rs 100,00% RS 460.68)
(GRADIL COM TUBOS DE AGO GALVANIZADO DE ACORDO COM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIVENTO E T00,00% RS 7592769 RS T00,00% RS 592768
1616 [ on RS 15.927,68
617 |PORTAO DE CORRER EW GRADIL FIXO DE BARRA BE FERRO CHATA DE 3 X 14" NA VERTICAL, SEV REGUADRO, ® v T00,00% RS 514412 RS T00,00% RS 51412
o [ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS .
[MOTOR ELETRICO PARA AUTOMAGAOQ DA ABERTURA DO PORTAO DE ACESSO A VEICULOS 300W - FORNECIMENTO E 0,00% R$ - RS 0,00% RS -
16.1.8 INSTALACAO RS 1.217.33
TOTAL DO ITEW SUPERIOR RS 90452 06T RS 796499 RS S48 T8 RS 51985
TR
171 |ELEVADOR DAIKEN A TRAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 84.684.60 10000% RS 8468460 RS 100,00% RS 84.684.60
172 [PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PARA ELEVADOR RS 2639520 | T00,00% RS 2639520 RS T0000% RS 2639520
| RS - RS -
TOTAL DO ITEW SUPERIOR RS TIT079.80 T00,00% RS 71107980 RS T00,00% RS 107980
8 OES PR AS CONTRA INCENDIO
18.1__[SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES
78.1.1 _[EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 137544 000% RS RS 000% RS -
78.1.2 [EXTINTOR DE POS 4Kg - ABC - FORNECIMENTO E INSTALAGRO RS 384,53 0.00% RS - RS 000% RS g
1615 | EXTINTOR INGENDIO AGUA-PRESSURIZADA f0L INCL SUPORTE PAREDE CARGA  COMPLETA FORNEGINENTOE s P 000% RS 5 RS 000% RS 5
13 |coLocaca !
18.1.4 PRISMA INDICATIVO DE EXTINTOR E PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL, FIXADA COM FITA DUPLA FACE 12mm + RS 796,04 0,00% R$ - RS 0,00% RS -
- [SUPORTE PARA VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ !
18.2__[SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO
v v
1621 [ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CH, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45212, ADSPTADOR STORZ212, | ¢ 18108 o0 ) s ) To00% = e
o [MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUGAOQ 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO "




HIDRANTE DE RECALQUE (SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO) C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM - FORNECIMENTO E 40,00% RS 165,04 RS 40,00%
18.22 INSTALACAO. RS 412,60
18.23 [TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 85 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM R$ 406626 100,00% RS RS 100,00%
- REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIVEENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 -
1624 |, EV FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 12), INSTALADO EM REDE DE AUNENTAGROPARA | o . T00,00% RS RS T00.00%
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 "
18.25 [JOELHO 90 (.SRAUS‘ EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), C(?NEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE RS 1699.20 100,00% RS RS 100,00%
[ALIMENTACAQ PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 -
18.2.6  |ACESSORIOS PARA FIXAGAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ RS 99,00 100,00% RS RS 100,00%
1827 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA RS 13270 100,00% RS RS 100,00%
- HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF._1212015 '
18.2.8 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM RS 202380 T00,00% RS RS T0000%
18.2.0 | 'BERTURA E FECHAVENTO DE VALA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE INGPEGAO £ PASSAGEN DA TUBULAGAG DE PPR| oo s 100,00% RS RS 700,00%
@75MM ENTERRADA, CONFORME PROJETO .
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO 40x40CM COM TAMPA EM CONCRETO RS 5826 100,00% RS RS 100,00%
1831 [BARRA CHATA DE ALUMINIO 70mm? (718" x 1/8") + FIXAGAO DE PARAFUSOS - F+A289-B3030RNECIMENTO E INSTALAGAQ) RS 1498420 10000% 3 RS 10000%
18.3.2_[CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIVENTO E INSTALACAO RS 220320 T00,00% RS RS T00,00%
18.3.3 _[CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIVENTO E INSTALACAO RS 4503,40 T00.00% RS RS T00.00%
1634 | TERVINAL A CONPRESSAO EW COBRE ESTANFADO PARA CABD G5V, T FURO E 1 CONPRESSAO, PARA PARAFUSODE | s . 100,00% RS RS 700,00%
FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ .
1835 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTMANHADO PARA CABO 50M2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE RS 5260 100,00% RS RS 100,00%
FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ "
1836 [CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA RS 106.10 100,00% RS RS 100,00%
- [CABOS ATE 50 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO g
100,00% RS RS 100,00%
18.3.7  TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAQ - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 170,10
1655 | GRANPO PARALELO EV ALUVINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE G A SOWNZ, PASTA. | o Py T00,00% RS RS T00,00%
[ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALACAO. .
18.3.9 [ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO RS 34,16 100,00% RS RS 100,00%
18.3.10 FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF RS 537,30 100.00% RS RS 100.00%
[CAIXA DE INSPECAO DO ATERRAMENTO EM CONCRETO COM DIAMETRO DE 30 CM, INCLUINDO HASTE DE 100,00% RS 1.760,11 RS 100,00%
183,11 [ATERRAVEENTO EM AGO 240M, GRAMPO, ESCAVAGAO, INSTALAGAO E REATERRO, CONFORME PROJETO, COM RS 17601
IMPERVEABILIZAGAO DE SILICONE, DO TERMINAL CONECTOR
18.3.12 [TAMPA EM CONCRETO 30X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 256,38 100,00% RS RS 100,00%
18.3.13 [ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 30X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 37,15 100,00% RS RS 100,00%
18.3.14  |ABERTURA DE VALA PARA ATERRAMENTO DO SISTEMA AO REDOR DA EDIFICAGAO, CONFORME PROJETO RS 606,66 100.00% RS R$ 100.00%
16915 | REMOGHO DR PAVIVENTAGAO INTERTRAVADA NODELO SEXTAVADO NOS PONTOS NECESSARICS. ATERRODAS © P T00,00% RS RS T00.00%
VALAS E REPOSICAO DAS PECAS DA PAVIMENTAGAO INTERTRAVADA SEGUINDO PADRAO EXISTENTE ;
184 [SISTEMA DE ILUMINACAO DE £
18.4.1  [CENTRAL DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA + 4 BATERIAS 12V - 40Al - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 71265 0.00% RS - 60,00% RS 42159 60,00%
18.4.2 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA CENTRALIZADA, INSTALADA NA PAREDE, COM LAMPADAS LED, POTENCIA 5W, RS 346380 100,00% RS RS 100,00%
[CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO "
1843 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA CENTRALIZADA, INSTALADA NA PAREDE, COM DUAS LAMPADAS LED TIPO FAROL, RS 24438 100,00% RS RS 100,00%
- POTENCIA 10W, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVC -
100,00% RS RS 100,00%
18.4.4  [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 34" , SEM LUVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 579960
16.4.5 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, UNIPOLAR, COW SOLAGRO ANTI-CHAVIA PVC DE 750V -2 i VA COR VERWELFAOU | o 200 T00,00% RS RS T00,00%
PRETA- FORNECIMENTO E INSTALACAQ .
18.4.6 [CABO DE COBRE FLEXIVEL, U~N|POLAR, COM ISOLAGAO ANTI-CHAMA PVC DE 750V - #2,5mm? NA COR AZUL OU CINZA - RS 528000 100,00% RS RS 100,00%
: FORNECIMENTO E INSTALACAC "
1847 [CABO DE COBRE FLEXIVEL, UNIPOLAR, COM ISOLACAO ANTI-CHAMA PVC DE 750V - #2,5mm?, NA COR VERDE OU VERDE] R$ 528000 100,00% RS RS 100,00%
- [AMARELO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO !
646 |CONDULETE EW PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PYC SOLDAVEL (3 FORNECIENTO E NSTALAGAO -NACOR | o P, T00,00% RS RS T00.00%
- VERMELHA COM TAMPA CEGA 7 :
1640 | CONDULETE EMPVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL (9] - FORNEGIVENTO € INSTALAGAO WA COR | Py T00,00% RS RS T00,00% RS 50784
[VERMELHA COM TAMPA CEGA "
[CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO, COR VERMELHA- FORNECIMENTO 100,00% RS RS 100,00% R$ 592,76
18.4.10 x RS 592,76
E INSTALACAO
18.4.11 |LUVAEM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 34", PARA ELETRODUTO, NA COR VERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | RS 505,70 100.00% RS R$ 100.00% RS 505,70
18.4.12 [CONDULETE EM PVC, TIPO T, DN (3/4") + TOMADA 2P+T 10A, 250V + ESPELHO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 2.713,00 100.00% ] RS 100.00% RS 2 713‘[@
18.4.13 PRATELEIRA PARA BATERIAS DA CENTRAL DE \LUM\NACAO RS 96,05 0,00% R$ - R$ 0,00% RS -
18.4.14  |CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X10CM COM TAMPA DE FURO CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 25240 0.00% RS - RS 0.00% RS -
18.5 [SISTEMA DE DETECCEO E ALARME DE INCENDIO
N N ~ - o - 9 9 RS 143739
18.5.1 [CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL DE INCENDIO GF-PRO 125 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO COM PROGRAMAGAO| R$ 1.437.39 0,00% RS 100,00% RS 1437.39 100,00% RS 143739
18.5.2 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 78,35 0,00% R$ - RS 0,00% RS -
1853 |ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL - MODELO AME - FORNECIVEENTO E INSTALAGAO RS 16885 000% RS RS 0.00% RS g
18.5.4 _|AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARAINCENDIO - FORNECIVENTO E INSTALAGAO RS 648,87 000% RS RS 0.00% RS g
18.5.5 DETECTOR DE FUMACA OPTICO ENDERECAVEL DFE 520 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 1.255,52 0,00% R$ - R$ 0,00% RS -
1856  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 *, SEM LUVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 543,60 100,00% RS 4360 RS 100,00% RS 43,60
1657 |CORVASD GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 34", PARA ELETRODUTO, COR VERWELHA- FORNEGIVENTO | o on T00,00% RS 072 RS T00.00% RS w72
E INSTALAGRO -
1655 |CONDULETE ENPVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL (9] - FORNEGIVENTO E INSTALAGRO WA COR | P T00,00% RS 813 RS T00,00% RS 8135
[VERMELHA COM TAMPA CEGA "
1859 [CONDULETE EM PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO - NA COR RS 1311 100,00% RS 13,1 RS 100,00% R$ 13,11
- VERMELHA COM TAMPA CEGA .
18.5.10 [CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA' RS 126720 0,00% RS 30,00% RS 380,16 30,00% R$ 380,16
510 |BWF-B, 06/1 KV, 3 CONDUTORES DE 15 MM2 - FORNECIMEENTO E INSTALACAO :
18.6 SIMALIZA(;T\O PARA ABANDONO DE LOCAL
18.6.1 PLACA LUMINOSA INDICATIVA DE "SAIDA", CENTRALIZADA, NA COR VERMELHA COM FUNDO BRANCO, (57X27CM) RS 458546 100,00% RS 4585.46 RS 100,00% RS 4.585,46
- (CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO £ NO MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO -
PLACA LUMINOSA INDICATIVA DE "SAIDA", COM SETA, CENTRALIZADA, NA COR VERMELHA COM FUNDO BRANCO, UM 100,00% RS 1,667 44| RS 100,00% R$ 1.667 44|
18.6.2 [VERSO A VISTA, FIXADA NA PAREDE, (57X27CM) CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO E NO MEMORIAL DESCRITIVO| R$ 1.667.44
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
1863 RS RS
16.6.4 | PUACA INDICATIVA CON NUVERO DO PAVINENTO, (Z0XZ0CH) FIXAOA COM FITA DUPLA FACE 121, NARCAINOU | s o 000% RS 5 RS 000% RS 5
[SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ i
18.65 PLACA INDICATIVA "MEDIDA PREVENTIVA EM CASO DE CHUVA E TROVOADA" COM NUMERO PO PAVIMENTO, (30X20CM)| RS 38,95 0,00% R$ - RS 0,00% RS -
- FIXADA COM FITA DUPLA FACE 12mm, MARCA 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAC "
18.7 _[PLANO DE EMERGENCIA
1671 |PACA INDICATIVA NEDIDAS PREVENTIVAS - PLANO DE EVERGENCIA (B0XZ0CNI, FIXADA COM FITA DUPLA FACE 12| P 000% RS RS 000% RS 5
- VARCA 3 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ -
188 [LAUDOS
18.8.1 [LAUDO DE TESTE DE FUNCIONAMENTO E‘Nl\/EL ‘SONORO DO SISTEMA DE ALARME E DETECGAO, INCLUINDO RS 908,75 0,00% R$ - RS 0,00% RS -
RECOLHIMENTO DE ART PELO RESPONSAVEL .
18.8.2 LAUDO DE TESTE DE LUMINOSIDADE, INCLUINDO RECOLHIMENTO DE ART PELO RESPONSAVEL TECNICO RS 998,75 0,00% RS - RS 000% RS -
1665 |AUDO DE TESTE DE RESISTENCIA ELETRICA DO SPCDA EW RELAGAO A0 SOLO, NCLUNDO RECOLFINENTO DE ART | ¢ P, 000% RS RS 000% RS 5
- PELO RESPONSAVEL TECNICO g
1864 |LAUDO DE TESTE DE DERRAPANGIA (ATRITO) DE PISOS E ESCADAS, NCLUNDO RECOLHIVENTO DE ART PELO ® P 000% RS 5 RS 000% RS 5
RESPONSAVEL TECNICO .
18.85 LAUDO DE TESTE DE CONTINUIDADE ELETRICA DAS DESCIDAS ESTRUTURAIS, INCLUINDO RECOLHIMENTO DE ART RS 144525 0,00% R$ - RS 0,00% RS -
- PELO RESPONSAVEL -
TOTAL DO ITEM SUPERIOR 82,54% 85,03%
CLINATIZAGAO
SISTEMA DE CLIVATIZAGAO
19.1.1 Unidade Ce VRV. Capacidade 67,8 kW. Ref. Daikin RXYQ24PTL(E) R 142.132,89 100,00% RS R$ 100,00%
19.1.2 |Unidade Ct VRV. Capacidade 14,1 kW. Ref. Daikin RXYQ5PTL(E) R 8.534.45 100,00% RS RS 100,00%
19.1.3 Unidade Ct VRV. Capacidade 22,5 kW. Ref. Daikin RXYQ8PTL(E) R 1217479 100,00% RS RS 100,00%
79.1.4__[Unidade Evaporadora Spit Hi Wall.Capacidade 9.900 Bluh. Ref. Dakin FXAQZGPVE R 1201850 T00,00% RS RS T00,00%
7915 Unidade Evaporadora Spit Hi Wall. Capacidade 12600 Bluh. Ref. Daikin FXAQ32PVE R 5377,60 100,00% RS RS 100,00%
79.1.6_Unidade Evaporadora Splt Hi Wall Capacidade 16.000 Bluh. Ref. Daikin FXAQ4OPVE R 440538 100,00% RS RS 100,00%
19.1.7 Unidade Evaporadora Tipo Cassete. Capacidade 12.600 Btu/h. Ref. Daikin FXFQ32PVE R 15.330,40 100,00% RS R$ 100,00%
19.1.8 Unidade Evaporadora Tipo Cassete. Capacidade 16.000 Btu/h. Ref. Daikin FXFQ40AVE R 9.935,60 100,00% RS RS 100,00%
19.1.9 Unidade Evaporadora Tipo Cassete 1 Via. Capacidade 16.000 Btu/h. Ref. Daikin FXKQ40MAVE R 14.438,16 100,00% RS RS 100,00%
19.1.10__[Unidade Evaporadora Tipo Cassele. Capacidade 24,900 Bluh. Rel. Dalkin FXFQB3PVE R 13891,00 T00.00% RS RS T00,00%
19111 [Unidade Evaporadora Tipo Cassete. Capacidade 39,600 Bluh. Ref. Dalkin FXFQ100PVE R 505,58 100,00% RS RS 100,00%
19.1.12__|Unidade Evaporadora Tipo Piso/Telo. Capacidade 39.600 Bluh. Rel. Daikin FXFQTOOMAVE R 2547,79 100,00% RS RS 100,00%
19.1.13 Unidade Evaporadora Tipo Piso/Teto. Capacidade 39.600 Btu/h. Ref. Daikin FXFQ100MAVE R 2,547,719 100,00% RS R$ 100,00%
19.1.14 Unidade Evaporadora Split Hi Wall. Capacidade 12.600 Btu/h. Ref. Daikin FXAQ32PVE R 1.344,40 100,00% RS RS 100,00%
19.1.15 Exaustao Conjunto Ventokit Modelo 80. Capacidade de 80 m3/h. R 2.763,30 100,00% RS RS 100,00%
19.1.16__[Exaustao Conjunto Ventokit Modelo 260. Capacidade de 260 mah. R 143962 T00,00% RS RS T00,00%
19.1.17__|INSTALAGAO SISTEMA DE CLIVATIZAGAO R 71487,00 9,56% RS RS 99.56%
19.1.18 [LINHA FRIGORIGENA LO1 R 6.173,99 100,00% RS RS 100,00%
19.1.19 [LINHA FRIGORIGENA L02 R 9.544,11 100,00% RS RS 100,00%
19.1.20 [LINHA FRIGORIGENA L03 R 10.985,61 100,00% RS RS 100,00%
19.1.21 [JUNTAS DE DERIVAGAO REFNET DN 31,8 A 6.4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R 14.904,60 100,00% RS RS 100,00%
19.1.22 _[JUNTAS DE DERIVAGAO REFNET DN 31,8 A5 MM - FC ) E INSTALAGAO R 2186008 T00,00% RS RS 700,00%
19.1.23 TUBO CORRUGADO SEMI FLEXIVEL DE ALUMINIO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 1.146,50 100,00% ] RS 100.00%
19.1.24  |TUBO CORRUGADO SEMI FLEXIVEL DE ALUMINIO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 104040 100.00% RS RS 10000%
191,25 | ACESSORIOS PARA FIXAGAO - FORNECIVENTO E INSTALAGAO RS 266631 T00,00% RS 266631 RS T00,00%




- 000% RS - RS 0.00% RS -
19.1.26  |VENEZIANA AUTO-FECHANTE, PARA TUBO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 71640
19.1.27 |VENEZIANA AUTO-FECHANTE, PARA TUBO DN 160MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 173 000% e . J 0.00% 2 .
19.1.28__|FITA PERFURADA EM ACO 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAGRO RS 24600 T00,00% RS 24600 RS T00,00% RS 2600
19.1.29  [LEITO PARA CABOS, COM TAMPA ENCAIXADA, (200X100X300MM), AGO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | RS 142744 10000% N ! 427“"‘| ) 10000% R taana
19.1.30__|CALGOS DE BORRACHA 100X100X30 MM - FORNECIVEENTO E INSTALAGAO RS 133280 000% RS : RS 000% RS -
TOTAL DO ITEW SUPERIOR RS 397.966,32 9925% RS 395.14455| RS 5925% RS 30514485

interruptor tecla paralela 10A/250V_- FORNECIMENTO E INSTALACAO

20.1 INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS E ACESSORIOS
2011 [ABRACADEIRAS EM ACO PARA AMARARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1°/1.1/4%/2"/3/4" + ARRUELAS + RS 323743 100,00% RS RS 100,00% R$ 3.237,43
. PARAFUSO DE FIXAGAO + BUCHAS (S6 E S8)- FORNECIMENTO E INSTALAG AC .
2012 [CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM - RS 105,18 100,00% RS RS 100,00% R$ 105,18|
- FORNECIMENTO E INSTALACAO -
. v
2013 |CAIXADE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2°, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAG| RS 135746 100.00% RS 1.357.46 RS 100,00% RS 1.357.46)
20.1.4  [COLUNA PLUS STANDART DE ALUMINIO COR BRANCA, H=3,0M - FORNEIMENTO E INSTALAGAO RS 201744 000% &3 - ) 000% &) -
20.1.5 ESPELHO 4"x2" CEGO COM FURO CENTRAL ACABAMENTO COR BRANCA - FORNECIMENTO E \NSTALACAO RS 7448 100.00% RS 48 RS 100,00% RS 48
20.1.6 CAIXA DE EMBUTIR EM PVC RETANGULAR DIM 4X2" TIPO AQUATIC - FORNECIMENTO E |NSTALACAO RS 1.005,86 100,00% Ré 1.005,86 R$ 100,00%
20.1.7  |ADAPTADOR EM PVC RIGIDO DIM 3/4" E 1" PARA USO EM CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 468149 100.00% RS RS 10000%
20.1.8 [CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 2" PARA DUTO- FORNECIMENTO E |NSTALAC§O RS 783 100,00% R$ R$ 100,00%
%
20.1.9 [CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 4" PARA DUTO PVC RIGIDO - FORNECIMENTO E |NSTAU\C§O RS 32,30 100,00% Rs s 100,00%
20.1.10  |CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 1 1/4° PARA DUTO PVC RIGIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 1022 100,00% R§ R$ 100,00%
" 100,00% RS RS 100,00%
20.1.11 [CONDULETE PVC MULTIPLO 4 ENTRADAS DIM 1", SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 10,56
T00,00% RS RS T00,00%
20,112 |CONDULETE PVC MULTIPLO 4 ENTRADAS DIM 3/4", SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 195250
20.1.13__[TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2'- FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 36792 T0000% RS RS T00.00%
100,00% RS RS T00.00%
20.1.14 ESPELHOS CEGOS PARA CONDULETES PVC DIM 3/4" E 1" - FORNECIMENTO E \NSTALACAO RS 590,64
20.1.15 [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM RS 20540 100,00% RS 295,40 RS 100,00%
115 |FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF 1212015 -
20116 |CURVA G0 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 W (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADAEW | oo P T00,00% RS %30 RS T00,00%
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 -
20117 _|CURVA G0 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 VI (1 147, PARA CIRCUTTOS TERVINATS, INSTALADAEM -0 o T00,00% RS 080 RS T00,00%
o FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 "
20.1.18 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2°) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 RS 178,71 100,00% RS RS 100,00%
20.1.19 _|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 34" - FORNECIVENTO E INSTALAGAO RS 353579 T0000% RS RS T00,00%
20.1.20_[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 24624 100,00% RS RS 100,00%
20.1.21 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 98,76 100,00% RS RS 100,00%
20.1.22 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2" - FORNECIMENTO E \NSTALAQ;\O RS 221,70 100,00% RS RS 100,00%
201.23 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS - RS 438720 100,00% RS RS 100,00%
o FORNECIMENTO E INSTALAGAQ -
20.1.24 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS - RS 12150 100,00% RS RS 100,00%
124 |FORNECIMENTO E INSTALAGAQ h
100,00 R R 100,00%
20.1.25  |ELETRODUTO CORRUGADO TIPO PEAD ANTICHAMA DIM 1* - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 505,60 o0 J J g
20,126 [ELETRODUTO CORRUGADO TIPO PEAD ANTICHAMA DIM 1 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 7400 10000% ) ) 10000%
20.1.27 _|VERGALHAO ROSCA TOTAL, DN 1/4'x2800mm - FORNECIMENTO E INSTALAGRO RS [BR) T00,00% RS RS T00,00%
_ 100,00% RS RS 100,00%
20.1.28 [LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 1.202,95
T0000% RS R T00.00%
20129 |LUVAEMPVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 1058 J
20150 |LUVAPARAELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 i (34, PARA CIRCUITOS TERWINAIS INSTALADA EFORRO- | oo pp— T00,00% RS RS T00,00%
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 "
201.31 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - RS 3030 100,00% RS RS 100,00%
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 "
T0000% RS RS T00,00%
20.1.32 [CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA GF 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 489,36
20.1.33 [CURVA DE INVERSAQ 90 GRAUS PARA ELETROCALHA GF 150X50MM - FORNECIMENTO E |NSTALAC§O RS 50,22 100.00% RS RS 100.00%
ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, CHAPA #18, GF-GALVAZINADA A FOGO DIM. 100x50x3000mm - FORNECIMENTO E 100,00% RS RS 100,00%
20.1.34 INSTALAGAO RS 1.266,14
ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, CHAPA #18, GF-GALVAZINADA A FOGO DIM. 50x50x3000mm - FORNECIMENTO E 100,00% RS RS 100,00%
20.1.35 RS 86072
INSTALACAO
20.1.36  [TAMPA DE PRESSAO PARA ELETROCALHA GF DIM 100X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 667,20 100,00% ] RS 100,00%
- T00,00% RS RS T00.00%
20.1.37 [ TAMPA DE ENCAIXE PARA ELTROCALHA GF DIM 50X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 686,03
20.1.38_[PERFILADO PERFURADO SIMPLES 36 X 36 MM - FORNECIVEENTO E INSTALAGAO R 15390 T00,00% RS RS T00,00%
20.1.39__[EMENDA SIMPLES PARA ELETROCALHA GF DN 50X501M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R 20556 100,00% RS RS 100,00%
20.1.40 EMENDA SIMPLES PARA ELETROCALHA GF DN 100X50MM - FORNECIMENTO E |NSTALAC§O R 342,24 100,00% RS RS 100,00%
20.1.41 EMENDA SIMPLES PARA PERFILADO GF 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO R 2125 100,00% RS RS 100,00%
20.1.42 [GANCHO VERTICAL PARA PERFILADO GF DIM 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO R 42,10 100,00% RS RS 100,00%
. T00.00% RS RS T00,00%
20.1.43 SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 416,52
20.1.44  |SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1° - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 3030 100.00% RS R$ 100.00%
20.1.45  [SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ RS 2382 100.00% RS RS 100.00%
20.1.46 FLANGE GF PARA ELETROCALHA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 92,26 100,00% RS RS 100,00%
20.1.47 FLANGE PARA LIGACAO EM PAINEL GF PARA ELETROCALHA 150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 10,76 100.00% R$ R$ 100.00%
20.1.48  |SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA GF DIM 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 9673 10000 ) ) 100
20.1.49  |SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA GF DIM 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ RS 308,00 100,00% RS RS 100,00%
20.1.50  |SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA GF DIM 150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 94,50 100.00% RS RS 100,00%
T00,00% R R T00,00%
20151 |REDUCAO CENTRAL PARA ELETROCALHA GF DE 100X50MM PARA SOX50MM - FORNECIMEENTO E INSTALAGAO RS %226 J J
20,152 |REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA GF DIM 150X50 PARA DIM 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGRO | RS 3177 100,00% RS s 100,00%
20.1.53 [ TE PARA ELETROCALHA GF DIM 150X50MM - FORNECIMENTO E |NSTALACAO RS 49,26 100,00% RS RS 100,00%
20.1.54 [ TE PARA ELETROCALHA GF DIM 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ RS 81,12 100,00% RS RS 100,00%
20.1.55__|TE PARA ELETROCALHA GF DIV S0XGOMM - < ) E INSTALAGAO RS 328 T00,00% RS RS T00,00%
20.1.56 [ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA PRA PERFILADO GF 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 11,82 100,00% R$ RS 100.00%
20.1.57 SAIDA SIMPLES DE PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E |NSTALAC§O RS 42,30 100,00% RS RS 100,00%
20.1.58 [SAIDA SIMPLES DE PERFILADO PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAQ RS 5,80 100,00% RS RS 100,00%
20.1.59 [SAIDA FINAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 4,60 100,00% RS RS 100,00%
20.1.60 [SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 12,06 100.00% R$ R$ 100.00%
20.1.61 [CANTONEIRA ZZ GF 38X38MM PARA VERGALHAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS$ 559,00 100,00% RS RS 100,00%
" 100,00° R R 100,00%
20.1.62  |CHUMBADOR, DIAVETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 153300 00 J J i
202 |LUMINARIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS
2021 |Aandela extema e coro ftado e PP (st d aaresisténia) o auminio cor branca, viso teado em poicarbonat, | s 00 0.00% RS RS 000% R$ -
rosca E-27 com ldmpada LED 6,5 ou 7W branca fria (5000 a 6000 k), 100-250 V. - FORNECIMENTO E INSTALGAO "
2022 Caixa de piso CR4 ref. Dutotec para piso completa modelo quadrado (120x120mm) com escovado. RS 232750 0,00% R$ - RS 0,00% RS -
- complets com 2 lomadas RJ-45 CAT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO i
PORTA EQUIPAVIENTO PLUS LIGHT, COM 2 TOMADAS RJ-45, ACABAVENTO COR BRANCA - FORNECIVENTO £ 000% RS RS 000% RS E
2023 [T RS s
2024 |Conjunto de suporte, espelho 4'x2" acabamento na cor branca, contendo dois modulos de tomadas RJ-45 CAT6 RS 3656 90,00% RS 311,90 RS 90,00%
2025 |Coa G supore ospelio #2" acabarmento i cor branca, confendo um moculos e amada 2P+ TOAT50Y - © Py 5000% RS Tee5g3|  1000% RS T5T0]  10000%
- FORNECIMENTO E INSTALAGAG i
2026 [Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um médulos de tomada 2P+T 10/250 V + 1 modulo de RS 47664 90,00% RS 428,98 10,00% RS 47,66 100,00% R$ 476,64
- interuptor 1 teca simples - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ :
20,27 |Coninto de suporte, espelio 442" acabarment ia or ranca, conendo urt méculos e omada ZP+1 Z0AZ50V - ® P 000% RS Te621]  1000% RS 4T 10000% RS 18468
FORNECIMENTO E INSTALAGAC f
2026 _|Coninto e supore, espelho 422" acabamento i cor branca,confendo dofs médulos de omada 2P+T 20A50V - = o 000% RS 07| 1000% RS WA 10000% RS BT
- FORNECIMENTO E INSTALAGAQ "
2029 Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um médulo de interruptor 1 tecla simples 10A/250V - RS 586,74 90,00% RS 528,07| 10,00% RS 58,67 100,00% R$ 586,74
- FORNECIMENTO E INSTALACAG '
20.2.10 [Conjunto de suporte, espelho 4'x2" acabamento na cor branca, contendo trés modulos de interruptor 1 tecla simples 10A/250V - R$ 1788,08 90,00% RS 1.609,27 10,00% RS 178,81 100,00% R$ 1.788,08
210 |FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ;
20.2.17_|Conunto e supore, espelio 52 cabament nacorbranca, conendo um OG0 e erupor 1 eca paraela TOAZS0V- | s P 5000% RS 7905 1000% RS 789 10000% RS w7804
FORNECIMENTO E INSTALAGAG 2
702,12 |Conn0 Gesupore, espelho " acabarment macorbranca, conendo as moaulo e Teruplr 1 el paraols TORE0V — | o . 5000% RS WS 1000% RS ®a2|  10000% RS W2
- FORNECIMENTO E INSTALAGAQ -
202,13 _|CONUIIO G suport, espelno 2" acabarment a cor branca,conendo U oo Ge TeTuplr 160 STples & Um oA de | oo . 000% RS e 1000% RS 5051 | T0000% RS 59512




20214 [Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo dois médulos de interruptor 1 tecla simples 10A/250V - RS 34120 90,00% RS 307,08 10,00% RS 34,12 100,00% R$
. FORNECIMENTO E INSTALAGAQ -
20,215 _|Coniento de suport, espelho 4'x2"acabamento i cor banca, contendo dols madulos de erruplor ecia Smples ¢ um médulode | o 579 90,00% RS 2321 10,00% RS 258 100,00% RS
215 linterruptor teca paralela 1041250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
20.2.16 ESPELHO PARA CONDULETE PVC 3/4" COM TOMADA 2P+T 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 2.856,60 90,00% RS 257094 10,00% RS 28566 100,00% RS
20.217 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 102,54 0,00% R$ - 000% RS 0.00% RS -
202.18 [SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA RS 63,86 0,00% RS - 0,00% RS 0,00% RS -
218 |+1000* W, USO INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALACAC ;
202,19 _|Pfon auadrado 620620105mm de embu com madulo LED 40N (minmo de 3600 ) branca i (5000 a 6000K), Z20V. | oo PRy 50,00% RS 200459 RS 0.00% RS 00459
219 |Moldura em aluminio cor branca- FORNECIMEENTO E INSTALAGAQ -
20220 _|Pfon uadrado 300<G00X23m de embul com modulo LED 24W (minimo de 1020 mens)branca fia (50002 6000K), Z20V. | oo Py 50.00% RS 3486.99 RS 0.00% RS 3486.09
Moldura em aluminio cor branca- FORNECIMENTO E |NSTALA§AO N
20221 [Luminaria l\_PO pendente, globo em vidro fosco. LED 40W (minimo de 4000 limens) luz branca, 220V.- FORNECIMENTO E RS 193120 0,00% R$ - RS 0,00% RS -
. INSTALACAO -
203 [CABOS E ACESSORIOS
" 100,00% RS 2.154,50 R 100,00%
20.3.1  [Cabo sintenéx 0,611V - solagéo EPR 90 graus - #2,5mm cor preto - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 245450 J
2032 |Cabo sintenax 0,611kV - solagao EPR 90 graus - #2,5mm2 cor cinza- FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 215450 100.00% RS 215450 RS 100,00%
2033 |Cabo sintendx 0,611kV - solagao EPR 90 graus - #2.5mm2 cor vermelho- FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 347750 100.00% RS 347750 R$ 100.00%
2034 |Cabo sintenax 0,6/1KV - isolago EPR 90 graus - #2,5mm2 cor azul-claro- FORNECIMENTO E INSTALAGAQ R$ 9.007,70 100,00% RS R$ 100,00%
n 100,00% RS R 100,00%
20.3.5  [Cabo sintendx 0,611k - solagao EPR 90 gras - #2,5mm cor verde- FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 6.068,00 J
20.3.6 Cabo sintenax 0,6/1kV - isolagéo EPR 90 graus - #2,5mm2 cor marrom - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 5.342,30 100,00% Rs 8 100,00%
20.3.7__|Cabo sintenéx 0,611k - solagao EPR 90 graus - #4,0mm cor cinza RS 366,52 T00.00% RS RS T00.00%
T00.00% RS RS 700,00%
20.3.8  [Cabo sintenéx 0,61V - solagéo EPR 90 graus - #4,0mm cor vemelho- FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 755,16
20.3.9  |Cabo sintenax 0,6/1kV - iolago EPR 90 graus - #4,0mm2 cor azul-claro- FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 103530 100.00% RS R$ 100,00%
20.3.10  |Cabo sintenax 0,6/1KV - isolago EPR 90 graus - #4,0mm cor verde- FORNECIMENTO E INSTALAGAQ R$ 1.169,28 100,00% RS R$ 100,00%
. 100,00% RS RS 100,00%
20.3.11 Cabo sintenax 0,6/1kV - isolagao EPR 90 graus - #6,0mmz2 cor preto- FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 686,88
20.3.12 Cabo sintenax 0,6/1kV - isolagéo EPR 90 graus - #6,0mm?2 cor cinza- FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 231,00 100,00% R$ RS 100.00%
20.3.13  |Cabo sintenéx 0,6/1KV - isolagao EPR 90 graus - #6,0mm2 cor vermelho - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ R$ 231,00 100,00% RS RS 10000%
20.3.14  |Cabo sintenax 0,6/1KV - isolacéo EPR 90 graus - #6,0mm2 cor azul-claro - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 754,60 100,00% RS RS 100.00%
20.3.15  |Cabo sintendx 611KV - solagao EPR 90 graus - #6,0mm2 cor verde - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 338,80 100.00% RS RS 100,00%
20.3.16  |Cabo sintenax 0,6/1KV - isolagéo EPR 90 graus - #10,0mm2 cor preto - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 445,05 100,00% RS RS 100,00%
" T00,00% RS R T00.00%
20.3.17 |Cabo sintenax 0,6/1kV - isolagao EPR 90 graus - #10,0mm2 cor cinza - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 504,45 s
20.3.18 Cabo sintenax 0,6/1kV - isolagéo EPR 90 graus - #10,0mm2 cor vermelho - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 672,60 100,00% RS RS 100.00%
20.3.19  |Cabo sintenéx 0,6/1KV - isolagéo EPR 90 graus - #10,0mm2 cor azul-claro - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 672,60 100,00% RS RS 100,00%
20.3.20  |Cabo sintendx 611KV - solagao EPR 90 graus - #10,0mm2 cor verde - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 672,60 100,00% R$ RS 100.00%
20.3.21  |Cabo sintenax 0,6/1KV - isolagao EPR 90 graus - #35,0mm cor preto- FORNECIMENTO E INSTALAGAQ RS 41160 100,00% RS RS 10000%
20.3.22 Cabo sintenax 0,6/1kV - isolagdo EPR 90 graus - #35,0mm2 cor cinza- FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 438,00 100,00% R$ Rs 100,00%
20.3.23  |Cabo sintenax 0,6/1KV - isolacéo EPR 90 graus - #35,0mm2 cor vermelho - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 438,00 100,00% RS RS 100.00%
20.3.24  |Cabo sintenax 0,6/1KV - isolagao EPR 90 graus - #35,0mm2 cor azul-claro - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 438,00 100,00% RS RS 100,00%
- T00,00% RS R T00,00%
20.3.25 | Cabo sintenax 0,6/1kV - isolagdo EPR 90 graus - #25,0mm2 cor verde- FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 309,00 J
N %
20.3.26  |FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M- FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 19740 100,00% R$ Rs 100.00% RS 19740
N T00,00% R [0 R T00,00% R [0
20.3.27 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAQ) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS N7 8 8 %
203 [PAINEIS, DISJUNTORES E ACESSORIOS
Painel (QDG-N) TTA tpo sobrepor - Deveré ser ormecido motado em corfomidade & com referénca a0 diagrama uniar 2000% RS 250024 R$ 2000% R$ 250024
i memorial descifivo, Anles de seu fomecimeno, o projg do painel
evera apresentadoa fiscaizagdo e a0 projetista de nsalagoes paa sua aprovagao. O painel Gever fer capacidade miima para
104 médulos monofésicos e conter os seguintes equipamentos elétricos instalados: Disjuntor geral tripolar termomagnétixo fixo,
o cixa moldada de corrente nominal de 3504 lcc de 20 kA, Conjunto de barramentos 3F+N+T com capacidade minima de 630
20.3.1  |A. Trés DPS classe 1| 275V Icc de 20K, 3 disiuntores termomganéticos monofésicos 16A, 11 disiuntores termomagnéticos RS 12501,18
ronofsicos 254, diunires tarmomagnétces manaféico 25, diunoresfamomagnlcos monosicos 2, 1 disntr
., 4 disjuntores trifasicos 40A, 1 disjuntor trifasico 125A, 14 DRs
s el s o 0 25 A 4D (ocossferrc el i do VR . el e
dispor dos dispositvos de bloguei e pela NR-10.
20,00% RS 315,12 RS 20.00% RS 315,12
Painel (QD-2°PVTO) TTA fipo embuir - Devers ser fonecido motado em conformidade e com referéncia ao diagrama uniflar
apresentado no projeto e préviamente orientado no memorialdescriivo. Antes de seu fomecimento, o projeto execufvo do painel
devera apresentado a fiscalizagao e ao projetista de instalages para sua aprovagao. O painel devera ter capacidade minima para
0.3, |86 médulos monofésicos e conteros sequintes equipamentos eltricos instalacs: Disuntor geral tpolar termomagnétio fo, R 657561
- casse C, tpo cixa modaca d corente nominalde 40A &l de 8kA. Canjunto de barramenlos 3F+N+T com capacidade minima A
de 140 A. Trés DPS classe Il 275V loc de 20kA, 2 disjunfores éticos monofasicos 164, 13 disju
[monofésicos 20A, 2 disjuntores termomagnéticos trifasicos 25A, 14 DRs (blocos diferencial residual bipolar) do 30 mA/25 A. O
painel devera dispor dos dispositivos de bloquei e sinalizagdes determinadas pela NR-10.
20.00% RS Baa.21 RS 2000% RS E|
Painel (QD-CLIMAT.) TTA tipo embutir - Devera ser fc ide d com referé diagrama unifilar
apresentado no projeto e préviamente orientado no memorial descritivo. Antes de seu fomecimento, o projeto executivo o painel
dovers apresentado a fiscaiizagao e ao projeista de insalagdes para sua aprovagao. O painel devers ter capacidade mirima para
20.3.3 (28 modulos monafasicos e conter os seguintes equipamentos elétrcos instalados: Disiuntor geral ripolar termomagnétixo RS 322103
io,classe C, tpo caixa moldada de conrrente nominal de 1254 ¢ cc de 10kA. Conjunto de barramentos 3F+N+T com capacidade
[minima de 220A. Trés DPS classe Il 275V Icc de 20kA. 3 d\s}umures termomganéticos trifasicos 40A, 2 disjuntores
{ermomagneticos trfsicos 20A. O painel devers dispor dos d de bloguei e pela NR-10
000% RS TaTal RS 20.00% RS AT
Painel (QD-3°PVTO) TTA tio embutc- D serfomecido motado e conformidade & com eferéncia 2o iagrama riflar
memorial descriivo. Antes de seu formecimento, o projeto execuivo do painel
dovers apresentado a ficaiizagso e ao projetista de insalagdes para sua aprovagdo. O painel devers ter capacidade mirima para
20.3.4 |02 médulos monofésicos e coner s sequines equpamentos eérics nstalados: Disuntor gerl tipolr termomagnétio i, | s 88703
- classe C, tpo caixa moldada de corente nominal de 40A e loc de 8kA. Conjunto de barramentos 3F+N+T com capacidade minima g
de 140 A. Trés DPS classe Il 275V Icc de 20kA. 2 disjuntores termomaganéticos monofésicos 16A, 12 disjuntores termomagnéticos
20A, 2 disjuntores é trifasicos 25A, 13 DRs (blocos diferencial residual bipolar) do 30 mA/25 A. O
painel devers dispor dos dispositivos de bloguei e sinalizagdes delerminadas pela NR-10.
TOTAL DO ITEW SUPERIOR RS RS 703039 T025% RS 14011626
ELETRICO ESTABILIZADO
211 |INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS E ACESSORIOS
2111 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS - RS 55,60 100,00% RS 100,00%
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO !
2112 |FLETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANIA, DE 25 NV, PARA LAJES E PISOS - I~ 0 T00.00% RS T0000%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO ;
21.1.3 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" - FORNECIMENTO E \NSTALAQAO RS 112,88 100,00% RS 112,88 100,00%
21.1.4 ELETRODUTO CORRUGADO TIPO PEAD ANTICHAMA DIM 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 304,05 100,00% RS 30405 100,00%
2115 |LUVAEM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 17, PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 15,87 100.00% R$ 1587 R$ 100.00% RS 1587
2110 |FOVAPARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 WM 17, PARA CIRCUTTOS TERWINATS, INSTALADA EN FORRO - I~ e T00.00% RS EEA RS T00.00% RS EEA
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212015 -
21.1.7 [CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 10,96 100,00% R 1039 s 100,00% ) 1039
21.1.8 [CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 938 100.00% Ry 938 ) 100,00% R$ 938
2119 |SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 18,18 100,00% Rs 1818 R 100,00% RS 1818
%
21110 |SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 34" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 1068 100,00% ) 1068 ) 10000% o 1068
21111 |FERACADEIRAS EW ACO PARR AVARARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPOD, COM T E 34 + ARRUELAS + PARAFUSO DE | oo o T00.00% RS At RS T00.00% RS At
11 |FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ '
21.1.12 [CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E |NSTALAC§ RS 2124 100.00% RS a2 RS 100,00% RS a2
21.1.13 [VERGALHAO ROSCA TOTAL, DN 1/4"x2800mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 65,87 100,00% RS 65,87 RS 100,00% R$ 65,87
" T00.00% RS 750 RS T00,00% RS 7.5
21.1.14 [CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 17,50
- T00.00% RS 530 RS T00.00% RS 530
21.1.15 Conjunto de bucha e arruela de aluminio diam 1" para duto pvc rigido - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 830
212 |TOMADAS ACESSORIOS
2121 Caixa de piso CR4 ref. Dutotec para piso completa modelo quadrado (120x120mm) com escovado. RS 85750 50,00% RS 428,75 RS 50,00% R$ 428,75
- completa com 2 tomadas RJ-45 CAT - FORNECIMENTO E INSTALACAQ !
2122 [Conjunto de suporte, espelho 4'x2" acabamento na cor branca, contendo um médulos de tomada 2P+T 10A/250 V' - RS 4716 90,00% RS 42,44 10,00% RS 472 100,00% R$ 47,16
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO :
2123 |Coninio desuporte,espelho 42" acabamento ra cor branca, conendo um mGuos Ge omada 29+ 20W250 V- s pys 50,00% RS 55| 1000% RS 262 10000% RS %1
FORNECIMENTO E INSTALACAG ),




2124 |

21.31

213 [CABOS E ACESSORIOS

[TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

RS

21645

90,00%

194,81

90,00%

Cabo flexivel 750V - isolagao PVC 70 graus - #2,5mmz2 cor amarelo- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RS

1.000,80

100,00%

1.000,80]

100,00%

2132

Cabo flexivel 750V - isolagéo PVC 70 graus - #2,5mmz2 cor branco- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RS

1.000,80

100,00%

1.000,80|

100,00%

2133

Cabo flexivel 750V - isolagéo PVC 70 graus - #2,5mma2 cor verde- FORNECIMENTO E INSTALACAQ

RS

639,40

100,00%

639,40/

100,00%

2134

Cabo flexivel 0,6/1kV - isolagéo EPR 90 graus - #4mm2 cor amarelo - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ

RS

21420

100,00%

214,20]

100,00%

2135

Cabo flexivel 0,6/1kV - isolagéo EPR 90 graus - #4mm2 cor branco- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RS

21420

100,00%

21420

100,00%

21.3.6

Cabo flexivel 0,6/1kV - isolagdo EPR 90 graus - #4mm2 cor verde - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RS

119,00

100,00%

RS

119,00}

100,00%

2137

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1974

100,00%

RS

19,74

100,00%

214

[PAINEIS, DISJUNTORES E ACESSORIOS

21.4.1

INOBREAK MULTIFASICO - 8kVA 220V - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ

RS

494828

0,00%

R§

0,00%

RS

21.4.2

Painel (QDE-Térreo) TTA tipo embutir - Deveré ser fomecido motado em conformidade e com referéncia ao diagrama unifiar
apresentado no projeto  préviamente orientado no memorial descriivo. Antes de seu fomecimento, o projeto executivo do painel
devers apresentado a fiscalizago e ao projetista de instalages para sua aprovagao. O painel deveré ter capacidade minima para
24 médulos monofésicos e dividido em trés setores que deverdo conter 0s seguintes equipamentos elétrcos instalados. Setor 1
Disjuntor geral termomagnético Monopolar fixo, dlasse C, de corente nominal de 40A que alimenta conjunto de
barramentos1F+N+T com capacidade minima de 140 A. Neste barramento instalar 2 disjuntores termomagnético de corrente
nominal de 40 A. Setor 2: chave de transferéncia manual bipola de 3 posigdes (1-0-2) cuja manopla devers estar disponivel na
orta do painel pelo lado externo. Setor 3: Disjuntor geraltermomagnético Monopolar ixo, classe C., de conrrente nominal de 40A

limenta conjunto de minima de 140 A. Neste barramento instalar 4 disjuntores
de corrente nominal de 16 A e 1 disjuntor termomagnético de_corrente nominal de 20 A e 2 disjuntores

termomagnético de corrente nominal de 25 A e 1 DPS ciasse Il 275V lcc de 20kA. O painel devera possuir espago reserva de 30%
para ampliagdes. O painel devera disposr dos sisposiivos de bioquei e sianalizagdes determinadas pela NR-10.

5.371,28

20,00%

RS

074,26

20,00%

RS

074,26

2143

Painel (QDE-2° PVTO) TTA tipo embutir - Devera ser forecido motad & com referéncia ao diagrama unifiar
apresentado no projeto e préviamente orientado no memorial descriivo. Antes de seu fomecimento, o projeto executivo do painel
devera apresentado a fiscalizago e ao projetista de instalagdes para sua aprovagao. O painel deveré ter capacidade minima para 8
modulos que devers conter e elétricos instalados. - Disjuntor geral termomagnético
Monopolar fixo, classe C, de conrrente nominal de 25A que limenta conjunto de barramentos 1F-+N+T com capacidade minima de
140 A. Neste barramento instalar 2 disjuntores termomagnético decorrente nominal de 16A e 1 disjuntor termomagnético de
corrente nominal de 20A. O painel deveré ter espago reserva de no minima de 30% para ampliagdes. O painel devera disposr dos
de bloguei e pela NR-10.

3.103,53

20,00%

620,71

20,00%

620,71

21.4.4

Painel (QDE-3° PVTO) TTA tipo embutir - Dever ser forecido motad com referéncia ao diagrama unifiar
apresentado no projeto e préviamente orientado no memorial descritivo. Antes de seu fomecimento, o projeto executivo do painel
devera apresentado a fiscalizagéo e ao projetista de instalagdes para sua aprovagao. O painel deveré ter capacidade minima para 8
modulos dever conter elétrcos instalados. - Disjuntor geral termomagnético
Monopolar fixo, ciasse C, de conrrente nominal de 254 que alimenta conjunto de barramentos 1F-+N+T com capacidade minima de
140 A. Neste barramento instalar 2 disjuntores termomagnético decorrente nominal de 16A e 1 disjuntor termomagnético de
corrente nominal de 20A. O painel deveré ter espago reserva de no minima de 30% para ampliagdes. O painel devera disposr dos
de bloguei e pela NR-10.

3.103,53

20,00%

RS

620,71

TOTAL DO ITEM SUPERIOR

INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS E ACESSORIOS

21.718,28)

20,00%

620,71

2211 [ABRACADEIRAS EM ACO PARA AMARARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1°/1.1/4%/2"/3/4" + ARRUELAS + RS 143190 100,00% RS 1.431,90 100,00%
. PARAFUSO DE FIXACAO + BUCHAS (S5 E $8)- FORNECIMENTO E INSTALACAC "
"y on 100,00% RS 508,48 100,00%
2212 [CAIXADE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2°, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAGA| R$ 50848
22.1.3__|CAIXADE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAVPA RS 159,02 T00,00% RS RS T00,00%
2214 _|CINTACIRCULAR EVI ACO GALVANIZADO DE 750 M E DIAWETRO PARA FIXACAO DE CATXA NEDICAO, INCLUI s o 700,00% RS RS 100,00%
i PARAFUSOS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
22.1.5 [CONDULETE EM PVC, TIPO X", SEM TAMPA, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 599,55 100,00% RS RS 100,00%
2216  |CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 2" PARA DUTO PVC RIGIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 6264 100.00% R$ R$ 100.00%
2217 |CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 1 1/4" PARA DUTO PVC RIGIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 1060 100.00% RS ) 100,00%
- T00,00% RS RS 100,00%
2218 [CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 1" PARA DUTO PVC RIGIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 91,30
. %
2219 |CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 3/4" PARA DUTO PVC RIGIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 169,60 100,00% ks Rs 100.00%
- T00,00% RS RS 700,00%
22110 |CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 34", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 300,16
1 % R R 100,00%
22,111 |CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 5480 0000% J J 0000%
22112 [CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E \NSTALAQAO RS 19,96 100,00% Rs R$ 100,00%
221.13 [CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E \NSTAU\Q;\O RS 5742 100.00% RS RS 100,00%
22.1.14 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | RS 175,22 100,00% RS RS 100,00%
N 100,00% R R 100,00%
22,115 |CURVA HORIZONTAL 80 GRAUS PARA ELETROCALHA GF 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 40780 00 J J *
ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, CHAPA #18, GF-GALVAZINADA A FOGO DIM. 100x50x3000mm - FORNECIMENTO E 100,00% RS RS 100,00%
22.1.16 CAO RS 1.309.80
22117 |E-ETROCALA PERFURRDR TIPO U, CFAPA 16, GF-GALVAZIVADA A FOGO DIN. 507503000 - FORNECIVENTOE | o P T00,00% RS RS T00,00%
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MV, PARA LAJES E PISOS - ® P T00,00% RS RS 10000%
FORNECIMENTO E INSTALACAG ¥
22119 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS - RS 6720 100,00% RS RS 100,00%
T FORNECIMENTO E INSTALAGAG -
22.1.20 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS - RS 4050 100,00% RS RS 100,00%
120 |FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ;
221.21  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 9295 100,00% RS RS 100.00%
22.1.22 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 256,50 100,00% RS RS 100,00%
22.1.23__[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2' - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 5388 T00,00% RS RS 100,00%
22.1.24__[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R 7335 100,00% RS RS 100,00%
22.1.25 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" - FORNECIMENTO E \NSTALACAO R 604,24 100,00% RS RS 100,00%
22.1.26 |ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL EM PEAD, DNO 50 MM - FORNECIMENTO E \NSTALAQAO R 951,90 100,00% RS RS 100,00%
22.1.27 |£MENDA SIMPLES PARA ELETROCALHA GF DN 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R 22,84 100,00% RS RS 100,00%
22.1.28_|EMENDA SIMPLES PARA ELETROCALHA GF DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R 156,86 T00,00% RS RS T00,00%
22.1.29_[EMENDA SIMPLES PARA PERFILADO GF 38X36MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 51,00 100,00% RS RS 100,00%
22.1.30_[EMENDA EM L PARA PERFILADO G 38X36VM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 960 100,00% RS RS 100,00%
22.1.31 [GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA GF DM 110x50MM - FORNECIMENTO E |NSTALAC;\0 RS 186,66 100,00% RS RS 100,00%
22.1.32 [GANCHO VERTICAL PARA PERFILADO GF DIM 38X38MM - FORNECIMENTO E |NSTALAC§O RS 126,30 100,00% RS RS 100,00%
22133 |GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA GF DIM 60x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 7568 100,00% RS RS 100,00%
22.1.34_[FLANGE GF PARA ELETROCALHA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGRO RS 9226 T00,00% RS RS T00,00%
22.1.35 |UNIAO DE PVC, PARA ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA, DN 2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 131,22 100,00% RS RS 100,00%
22136 |UNIAO DE PVC, PARA ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA, DN 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 53,00 100,00% Rs R§ 100,00%
T00.00% RS RS T00,00%
22137  |UNIAO DE PVC, PARA ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHANMA, DN 1*- FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 10278
" T00.00% RS RS T00,00%
22.1.38 UNIAO DE PVC, PARA ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA, DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 1.079.40
22.1.39 [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - RS 8760 100,00% RS RS 100,00%
139 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212015 !
22140 | FUVAPARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 WV (), PARA CIRCUTTOS TERWINATS INSTALADA EVILAJE - RS . T00,00% RS 1849 RS T00,00% RS T84
140 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212015 -
22.1.41 [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E |NSTALACAO AF_12/2015 RS 32,40 100,00% RS RS 100,00% R$ 32,40
22.1.42 [LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - FORNECIMENTO E |NSTALAC§O RS 104,64 100,00% RS R$ 100,00% R$ 104,64
22.1.43 PERFILADO DE SEGAQ 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATE 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015 + PARAFUSOS E PORCAS - RS 816.90 100,00% RS RS 100,00% R$ 816,90}
T FORNECIMENTO E INSTALAGAQ "
- T00,00% RS %1 RS T00,00% RS %1
22.1.44 REDUCAO CENTRAL PARA ELETROCALHA GF DE 100X50MM PARA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 46,13
22.1.45 [SAIDA HORIZONTAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 104,25 100.00% RS 10425 R$ 100.00% RS 10425)
100,00% RS 41,92 RS 100,00% R$ 41,92
22146 |SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 2' - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS ne
- T00,00% RS 588 RS T00,00% RS 1589
22.1.47 [SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 15,88
22148  |SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 60,60 100,00% RS RS 100.00% RS
- T00,00% RS RS T00,00% RS
22149 |SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 24564
" 100,00% RS RS 100,00% R$
22.1.50 SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 49.20
22.1.51 [SUPORTE ZZ PARA SUSPENC;\O DE ELETROCALHA GF - FORNECIMENTO E |NSTALACAO R$ 891,75 100,00% RS RS 100,00% R$
22.1.52 TAMPA DE FERRO NODULAR 125 Dan DIM 50X70CM PADRAO ANATEL/TELEBRAS - FORNECIMENTO E |NSTALAC§O RS 409,60 100,00% RS RS 100,00% RS
22.1.53 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE ALUMNIO DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS$ 297,54 100,00% RS RS 100,00% R$
22.1.54 [ TAMPA DE PRESSAO PARA ELETROCALHA GF DIM 100X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 690,30 100.00% RS R$ 100.00% RS




ou similar

[ TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA GF DIM 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS$ 210,58 100,00% RS 210,58 RS 100,00% R$ 210,58]
UNIDUTO CONICO SEM VEDAGRO PI CONDULETE 1"~ FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 59520 T00,00% RS 59520 RS T00,00% RS 59520
[VERGALHAO ROSCA TOTAL, DN 1/42800mm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 977.76 T00,00% RS 577,76 RS 100,00% RS 97775
[CAIXAS, CONECTORES E ACESSORIOS
(QUADRO DE DISTRIBUICAC PARA TELEFONE N2, 20120 ZCM EN CHAPA NETALICA, DE EVBUTIR, SEW ACESSORIOS, | o o T0000% RS 13234 RS 700,00% RS T334
PADRAQ TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAQ "
2222 [QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, RS 21678 100,00% RS 216,78] RS 100,00% R$ 216,78
PADRAQ TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO .
2223 [QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO RS 490,33 100,00% RS 490,33 RS 100,00% R$ 490,33
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAC .
2224 |Calra de o CRa ef. Duotec para piso complta modelo uadiad (120120 cam acab escovads ® 0 000% RS RS 000% RS 8
completa com 2 tomadas RJ-45 CAT. - FORNECIVENTO E INSTALACAO ;
Conjunto cixa de som passiva 3 vias, composto por auofalante woofer tamarho &, potencia SOW RIS & 200W pico. Resposta do 000% RS 5 RS 5.00% RS 8
2225 frequéncia 80 Hz - 21 kHz. Impedéncia de 8 ohms. Devera ser de embutir em forro, com tela e moldura de acabamento na cor RS 2.863,60
oranca. Mrca e modelo e referéncia: Novlk NVK2S ou simiar.
0,00% R$ RS 0,00% RS -
2226 |Conjunto de suporte, espelho 442" acabamento na cor branca, confendo dofs mocuios de fomadas RJ-45 CATS RS 46560
2227 [Conjunto de suport, espelho 4'x2" acabamento na cor branca, contendo um médlo de tomada RJ-45 CATS, RS 2100,12 000% - . = 000% = .
2228 Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um médulo de plug fémea para microfone RS 13845 0.00% RS R$ 0.00% R$ -
22.2.9 _|Conjunto de suporte, espelho 442" cego com furo central acabamento na cor branca. RS 53200 000% RS RS 000% RS g
22210 |PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 459,00 80,00% R$ Rs 80,00% RS
22.2.11 RACK - ESPACADORES PARA CABOS PARA RACK 19"X1U - FORNECIMENTO E |NSTALAC§O R$ 10.222,16 90,00% RS R$ 90,00% R$
22212 RACK - QUIT DE EXAUSTAO PARA RACK PADRAO 19"- FORNECIMENTO E INSTALACAQ RS 670,20 90,00% RS RS 90,00% R$
22.2.13 RACK - CONJUNTO DE RODIZIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ RS 499,68 90,00% RS RS 90,00% R$
RACK PADRAO 19" TIPO DE PISO FECHADO COM VISOR DE ACRILICO FUME, DN 22Us x 600MM - FORNECIMENTO E 90,00% RS RS 90,00% R$
2214 [ o RS 261363
22215 'ECK ~REGUA DE TOMADAS PARA RACK PADRAO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 20043 5000% RS RS S0.00% RS
22216 |RACK - VOICE PANEL 25 PORTAS CAT. 3 PADRAO 19" - FORNECIMENTO E |NSTALACAO RS 538,32 90,00% RS RS 90,00% R$
PORTA EQUIPAMENTO PLUS LIGHT, COM 2 TOMADAS RJ-45, ACABAMENTO COR BRANCA - FORNECIMENTO E 90,00% RS RS 90,00% R$
22217 |&STALACAO RS 27744
22.2.18 [CERTIFICAGAO DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 8.283,75 0,00% RS RS 0,00% RS
223 |CABOS E ACESSORIOS
22.3.1_|CABO UTP 4P CAT 6 COR AZUL (DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 595400 5500% RS RS 9500% RS
22.3.2 [CABO UTP 4P CAT 6 COR VERMELHA (CFTV) - FORNECIMENTO E \NSTALACAO R$ 3.584,50 95,00% RS 0,00% RS 95,00% R$
2233 |CABO UTP 4P CAT 6 COR AMARELO (CONTROLE DE ACESSO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 74555 95,00% RS 0.00% RS 95,00% RS
22.3.4__|CABO UTP 4P CAT 6 COR CINZA (VOZ) - FORNECIVENTO E INSTALAGAO RS 560320 0% RS RS S500% RS
22.35__[CABO CCI50, 2 PARES, USO INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 13%,10 55.00% RS RS 95.00% RS
22.3.6__|CABO 2#1,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGRO RS 46875 55.00% RS RS 55.00% RS
2297 |Cob0Z vasvmala (A0 30m2) 22 AWG, ebortachado, e G oxgerio Waro G rferanc: Sano Angelo SC0 Supercord | s o 55.00% RS 70278 .00%

TOTAL DO ITEM SUPERIOR

INSTALACOES DA REDE DE AGUA

75,36%

75,36%

24

TOTAL DO ITEM SUPERIOR

INSTALAGOES SANITARIAS

100,00%

100,00%

23.1.1 | DAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 26V X 3, INSTALADO EM PRUMADA| e 100,00% RS 39668 100,00%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212014 ;
7312 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PYC, SOLDAVEL, DN 32V X | INSTALADO EN PRUWRDA. | " T00,00% RS 549 RS T00.00% RS 549
. DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014 .
[ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE 100,00% RS 34,30 RS 100,00% R$ 34,30
23.13  [AGUADE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. RS 30
AF 0612016
[ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE 100,00% RS 39,72 RS 100,00% R$ 39,72
23.14 AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAIFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. RS 39,72
AF 0612016
[ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE 100,00% RS 28,04 RS 100,00% R$ 28,04
23.15 AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAIFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. RS 28,04
AF 0612016
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 VI, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E T00,00% RS 592 RS T0000% RS 55|
2316 |NsTALAGAD RS 592
p BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50X 32 W, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIVENTO £ T00,00% RS 79 RS T00.00% RS 79
shii/ INSTALAGAO RS 17,97
23.1.8 [COLAR DE TOMADA EM PVC - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 10,76 100,00% RS 10,76 RS 100,00% R$ 10,76
2319  |CURVADE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | RS 842 100.00% R$ 842 R$ 100,00% RS 842
23.1.10  |JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 646 100.00% R$ 646 RS 100.00% R$ 646)
23.1.11  |JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 383,60 100,00% RS R$ 100,00%
T00,00% RS RS 10000%
23.1.12  |JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 5490
23.1.13  |JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 1226 100,00% RS RS 100,00%
[JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO 100,00% RS RS 100,00%
23.1.14 £ INSTALACAO RS 310,08
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO 100,00% RS RS 100,00%
2115 [t oo RS 5096
[JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 34", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIVEENTO E INSTALAGAO RS 1672 T00,00% RS RS T00,00%
JOELHO DE REDUCAO, PG SOLDAVEL, 60 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO € 100,00% RS RS 10000%
23.1.17 INSTALACAQ RS 453
23118 [JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - RS 24440 100,00% RS RS 100,00%
o FORNECIMENTO E INSTALACAQ .
A T00,00% RS RS T00,00%
23.1.19 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 17,56
23.1.20 _[LUVAPVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIVENTO E INSTALAGAO RS 514 T00,00% RS RS T00,00%
23.1.21 _|REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 (REF 1509) - FORNECIVENTO E INSTALAGAO RS 34,88 100,00% RS RS 100,00%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VC, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO - FORNECIVENTO E 100,00% RS RS 100,00%
23.1.22 INSTALACAQ RS 11,80
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VC, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO - FORNECIMENTO E 100,00% RS RS 100,00%
23.1.23 INSTALAGAO RS 2320
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) - FORNECIMENTO E 100,00% RS RS 100,00%
Tt RS 168608
REGISTRO PRESSAQ COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA /4 (REF 1416) - FORNECIMENTO E T00,00% RS RS T00,00%
23.1.25 i RS 199,32
INSTALAGAO
23.1.26 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" - FORNECIMENTO E \NSTALA(;AO RS 4821 100.00% RS a2 RS 10000%
23.1.27 [ TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS$ 170,64 100,00% RS 170,64] RS 100,00%
23.1.28 [ TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 18,16 100,00% RS 18,16 RS 100,00%
23.1.29_|TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 1768 T00,00% RS 788 RS 100,00%
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIVEENTO £ 100,00% RS 16500 RS T0000%
23130 |insTatacho RS 165,00
> TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 GRAUS, 50 MM X 32 W, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIVEENTO £ T00,00% RS RS 100,00%
3131 |NsTALACAO RS 4404
23.1.32 TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ RS 3,02 100,00% RS RS 100,00%
23.1.33__[TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 155,80 T00,00% RS RS T00,00%
23.1.34__[TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - FORNECIVENTO E INSTALAGAO RS 915,68 T00,00% RS RS 100,00%
23.1.35__[TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - FORNECIVENTO E INSTALAGAO RS 488,00 100,00% RS RS 100,00%
231 LIMPEZA
2311 |Limpezado 6 de cloro a uma 0mgL) - FORNECIMENTO E INSTALGAO RS 17204 100.00% RS 10000%

241 |DESCONECTORES
24.1.1_|CAKA SIFONADA, PV, DN 100 X 100 X 50 M, FORNECIDA £ INSTALADA EN RANAIS DE ENCAVINHAVENTO DE AGUA | o 100.00% RS 100,00%
- PLUVIAL. AF 1212014 :
24.1.2 |SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1X1.1/2' - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 359,10 10000 ) ) 100 2
24.1.3  [SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, X2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 17169 10000% RS RS 100.00% RS
) 10000% RS B4 RS 10000% RS B4
2414 |SIFAQ PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGRO | R$ 2574
24.1.5  |SIFAQ PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA MICTORIO, 1.1/4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 17400 100,00% RS i El RS 100,00% RS 174,00
24.1.6 _|VALVULAEM METAL BRANCO TANQUE OU LAVATORIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 401,03 100.00% RS 140103 RS 100.00% RS 40108
24.1.7__|VALVULA EM METAL PARALAVATORIO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 155,67 100.00% RS 155,67 RS 700,00% RS 155,67
24.1.8__|VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/2" - FORNECIVENTO E INSTALAGAO RS 7884 100,00% RS ] RS 700,00% RS 7884
242 |VENTILAGAO
[CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO ENM PRUMADA DE AGUA - FORNECIVEENTO E INSTALAGAO. 100.00% RS 212 RS 100,00% RS 2,72
2421 aF o014 RS 21
2222 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORVAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 WM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | o 5 100.00% RS %558 RS 700,00% RS %558
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 /
222 _|/OELHO %0 GRAUS, PVC, SERIE NORVAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 W, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO € NSTALADO EW| 1o 0 100.00% RS %80 RS 100,00% RS %80
- PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 /
7424 |JOELHO 4 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 W, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E NSTALADO EW| P T00.00% RS RS T0000% RS
- PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 :
2025 |JOELHO S0 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 WM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | .o 508 100.00% RS RS 700.00% RS
- PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_1212014 :
2026 |?UNGRO SIVPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO € INSTALADO) .o o 10000% RS RS 100.00% RS
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF.12/2014 ;
2227 |JUNGAO SINPLES, PVC, SERIE NORWAL, ESGOTO PREDIAL, N 75 X 75 M, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO) s P 100.00% RS RS 100.00% RS
- EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF 1212014 -
T00.00% RS R T00,00% R
2428  |JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 10926 J J
2229 |FVA,PVC, SOLDAVEL, DN 50 WM, INSTALADO EV RESERVAGRO DE AGUA DE EDIFICAGKO QUE POSSUA s ot 10000% RS RS 10000% RS
RESERVATORIO DE FIBRAFFIBROCIMENTO_FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/201€ g




0 [LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RS 1,008.60 100,00% RS RS 100,00% R$ 1.008,60|
RES! \TORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/201€ "
24.2.11__|REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 73 T00,00% RS RS T00.00% RS BEE|
24.2.12__|TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R 624 100,00% RS RS 100,00% RS 624
24.2.13 [TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R 28,00 100,00% RS R$ 100,00% R$ 28,00
24.2.14 [TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 50MM - 2" - FORNECIMENTO E \NSTALAQ;\O R 778,94 100,00% RS RS 100,00% R$ 77&94'
24.2.15 [TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 75MM - 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO R 917,91 100,00% RS RS 100,00% R$ 917,91
24216 [TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 4752 100,00% RS RS 100,00% RS 4152
24.2.47  |TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 3648 100.00% Ry RS 100,00% R$ 3648
24.2.18  |TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 154,66 100.00% RS RS 100,00% RS 164,66
24.2.19  |TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 318 100,00% RS RS 100,00% RS 3183
24220  |TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 12870 100,00% RS RS 100,00% RS 128,70
243 |RAWAIS DE DESCARGA
2431 [CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. RS 43344 100,00% RS 43344 RS 100,00% R$ 433,44
- AF_1212014 -
2252 |CURVAS0 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN S0V, INSTALADO EVI PRUWADR DE AGUA - FORNEGIVENTO E NSTAAGAO. | s Py T00,00% RS 21350 RS T00,00% RS 21350
AF 1202014 g
24.3.3 [CURVA 90 LONGA 100MM - FORNECIMENTO E |NSTALAC§O RS 84,20 100,00% RS 84,20 R$ 100,00%
24.3.4 [CURVA 45 CURTA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ RS 16,86 100,00% RS 16,86 RS 100,00%
2435 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 21573 100,00% RS 2573 R$ 100,00%
2436  |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 1340 100.00% RS RS 100,00%
2437 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 160,20 100.00% RS RS 100,00%
2438 [IOELHOPVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIVENTO E INSTALAGAO RS 1462 10000% RS RS 10000%
2439 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 356,85 100,00% RS R$ 100,00%
T0000% R 7164 R T0000%
24310 [I0ELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 50 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIVENTO E INSTALAGAO RS 764 J J
24.3.11 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 261 100.00% RS 261 RS 100,00%
24312 [JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E RS 14.95 100,00% RS 14,95) RS 100,00%
- |INSTALAGAO "
24313 [JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - RS 182,88 100,00% RS 182,88 RS 100,00%
313 _|FORNECIMENTO E INSTALAGAQ .
72314 |JUNCAO DE REDUCAG INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 WV, SERIE NORWAL PARA ESGOTO PREDIAL - © P T00,00% RS [EK RS T00,00%
314 __|FORNECIMENTO E INSTALAGAQ -
74315 |JUNCAO DE REDUCAC INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 WV, SERIE NORWAL PARA ESGOTO PREDIAL - s o T00,00% RS 3016 RS T00,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAC )
24.3.16 [JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 52,12 100.00% RS 5212 RS 100,00%
24317 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGRO | RS 750,04 100,00% R$ 5004 R$ 100,00%
24.3.18  |JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 6825 100,00% Ry 6825 ) 100,00%
24319 [JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E \NSTALACAO RS %71 100.00% RS L3 RS 100,00%
24.3.20 [JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 2048 100,00% RS 248 RS 100,00%
24321  |LUVASIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | RS 701.96 100,00% R$ 7019 RS 100,00%
24322 |LUVASIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | RS 562,12 100.00% RY ) 100,00%
24323 [LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E |NSTALAC;\O RS 2598 100.00% RS RS 100,00%
24.3.24  |REDUCAO EXCENTRICA PVC PI ESG PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 1078 10000% RS RS 10000%
- T00,00% RS RS T00,00%
24325 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ESG PREDIAL DN 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 568
24.3.26 [TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 50MM - 2* - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R 1.627,78 100,00% RS RS 100,00%
24.3.27 [TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 75MM - 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO R 54,60 100,00% RS RS 100,00%
24.3.28_[TUBO RIGIDO COM PONTALISA, DN 100 MM - 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R 260006 T00,00% RS RS T00.00%
24.3.29_[TUBO RIGIDO COM PONTALISA, DN 150 MM - 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R 123605 100,00% RS RS 100,00%
24.3.30 [TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R 461,43 100,00% RS RS 100,00%
24331 [ TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E |NSTALAC§O RS 23,76 100.00% RS RS 100,00%
N T00,00% RS ] RS T00,00%
24.3.32 [ TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 1061
24333 [ TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E \NSTALACAO RS 39,09 100.00% RS 39,09 RS 100.00%
- % 00,
24.3.34 [ TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 11,70 100,00% Rs iED R$ 00,00%
24.4 [PONTOS DE INSPECAQ
24.41 [CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA RS 2.704,45 100,00% RS 2.704,45 RS 100,00%
2442 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA RS 460,58 100,00% RS 460,58 RS 100,00%
245 |CAXADE GORDURA
2451 [CAIXADE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN GOMM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | RS 190,70 100,00% Rs BTy R8 To0.00%
24.6__[SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
46,1 |TaHe SEpIco ré-fabricado completo - volume o 8521 155 - com tampa eforgada pra vafego 0 veulos (NBR| s 1125 100,00% RS 411250 RS 700,00%
- 7229:1993) - FORNECIMENTO E INSTALACAQ "
2462 Filtro Anaerdbio pré-fabricado completo - volume minimo 7397 litros - com tampa reforcada para trafego de veiculos (NBR RS 434750 100,00% RS 4.347 50 RS 100,00%
- 13969:1997) - FORNECIMENTO E INSTALACAQ "
247 [INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS
24.7.1__|CAIXA DE AREIA GOXGOX60CM EM ALVENARIA - EXECUGAO RS 595,05 100,00% RS 595,05 RS 100,00%
24.7.2 RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO| RS 115,12 100,00% RS 11512 RS 100,00%
24.7.3 RALO ABACAXI 3" FERRO 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 15,29 100,00% RS 15,29 RS 100,00%
2474 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 378 100.00% R$ 378 RS 100,00%
2475 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 793 100,00% RS 793 R$ 100,00%
2476 |JUNGAO SIMPLES, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 975 100.00% RS 79 R$ 100,00%
. v
2477 |LUVASIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | RS 18,33 100.00% RS 1833 RS 100,00% RS 1833
REDUCAQ EXCENTRICA PVC/ ESG PREDIAL DN 100 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 643 100,00% Rs 643 R 100,00% RS
[TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 100 MM - 4' - FORNECIVENTO E INSTALAGAO R 627,75 T00.00% RS RS T00,00% RS
[TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 75MM - 3" - FORNECIMENTO E \NSTALACAO R 139,59 100,00% RS R$ 100,00% R$
[TUBO RIGIDO COM PONTA LISA, DN 40 MM - FORNECIMENTO E \NSTALA(;I‘\O R 84,70 100,00% RS R$ 100,00% R$
INSPECAQ E TESTE DE LIMPEZA DAS TUBULACOES PLUVIAIS (DN 100MM) R 393,00 100,00% RS RS 100,00% R$
[LIMPEZA DA CAIXA PLUVIAL - 60X60 CM R 1668 T00,00% RS RS T00,00% RS
[DRENAGEN DO SISTENA DE CLIVATIZAGAO
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COVI40 X 25 I, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIVENTOE | oo o 100,00% RS RS 100,00% RS
INSTALAC -
[JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 166,32 100.00% RS RS 100,00% RS
2483  |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 939 100,00% RS RS 100,00% RS
- T00,00% RS RS T00,00% RS
2484 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO RS 246,62
2485  |JUNGAO SIMPLES, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 234,00 100,00% RS R$ 100,00% RS
24.86_[LUVAPVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS T2t T00,00% RS RS T00,00%
24.8.7__|TUBO DE ISOLAMENTO (ELASTOMERO ESPONJOSO DE POLIETILENO), DN 40MM RS 171648 100,00% RS RS 100,00%
2488 [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 113477 100,00% R$ 100,00%
24.89 [TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 M, AGUA FRIA (NBR-5648) - FORNECIVENTO E INSTALAGAO RS 19280 T00,00% RS T00,00%
TOTAL DO ITEM SUPERIOR RS 3603654 100,00% RS 3603654 RS 100,00% RS 3603654
251 |LAJEFOSSAE FILTRO
25.1.1__[ACO 50-A, ,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 219441 100,00% RS 219441 RS T00,00% RS 219441
25.12__[ACO 50-A, 10,0MM - FORNECIVEENTO E INSTALAGAO RS 101621 T00,00% RS Tot621 RS 100,00% RS Tot621
25.1.3__[ACO 60-A, 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 426,17 100.00% RS 26,17 RS 100,00% RS 6,17
5,14 | CONCRETO USNADO BOVBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COW BRITA G E T, SLUMP = 100+ 20, NCLUT | s = 700,00% RS 100,00%
[SERVICO DE BOMBEAMENTO NBR 8953) -
25.1.5 FORMAS (CAIXARIA, CAIBROS, SARRAFOS, ETC) RS 1.438,20 100,00% RS RS 100,00%
25.16 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. RS 606,72 100.00% RS 100.00%
TOTAL DO ITEW SUPERIOR T00,00% RS T0000%
26 INPERMEABILIZAGAO
IMPERMEABILIZAGAO COM PRODUTOS ASFATICOS - RALOS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - Manta Asfaica para ralos - (Hlamentos de polsler ou véu de fora de vidro) com espessura 100,00% RS 568140 RS 100,00% RS 568140
2611 |de 0,3 cm, com protegdo mecanica ( 1:4 argamassa de cimento e areia, desempenada com espessura minima de 3 cm) e protegao | RS 868140
reqularizacéo (1:3 argamassa de cimento e areia média com espessura de 1,5 cm)
2612 |FORNECIVENTO & INSTALAGAC - Maria Asfaic (lamentos de polste o véu Go ora e vgo) com espessira e 03me | P T00,00% RS w2 RS T00,00% RS w20
- com tela e poieéster e reos -
262 | NPERMEABILIZAGAO COM SISTEWA CRISTALIZANTE PARA INSTALAGOES SANTARIAS, JARDIM INTERNO &
- [RESERVATORIO




% 9 RS 283019
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - Argamassa polimrica (cimento, agregados minerais inertes, polimeros acriicos e aditivos), 100,00% RS 283019 RS 100,00% RS 283019
2621 ; rca (¢ RS 283,19
com tea de poliéster em ralos ¢ protegao de regularizago (13 argamassa de cimento e areia média com espessura de 1,5 cm)
26.2.2 FORNECIMENTO E |NSTALAC§O - Argamassa polimérica (cimento, agregados minerais inertes, polimeros acrilicos e aditivos) RS 1.707.47 100.00% RS 1.707.47 RS 100,00% RS 1.707.47)
2. IMPERMEABILIZAGAO COM POLIURETANO MODIFICADO DE CURA ACELERADA PARA LATERAIS INTERNAS E FUNDO
DO RESERVATORIO
2631 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO - Poliuretano modificado de al quitmica e mecanica, base poiiuretano| RS 2855.49 100,00% Ry 285549 ) 100,00% RS 285549
T00,00% RS 5625 RS T00,00% RS 525
2632 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO - Poliuretano modifcado de al quimica & mecénica, com calafetagdo e grout RS 5625
264 [INPERMEABILIZAGAO
26.4.1__|IMPERMEABILIZAGAO DE REQUADROS DE ESQUADRIAS RS 419881 100,00% RS 419881 RS 100,00% RS 419881
N . A %
26.4.2 IMPERMEABILIZAGAO DAS FACES INTERNAS E DA TAMPA SUPERIOR DO RESERVATORIO DE AGUA EM CONCRETO RS 234379 100.00% RS g 343‘73‘ RS 100,00% RS 234379
26.5 IMP| 1ZAGAO DA
26,51 |LIMPEZA DAS CALHAS DE CONCRETO RS 4912 100,00% RS Ta5,12 RS T00,00% RS 149,12
26,52 |IMPERMEABILIZAGAO DA SUPERFICIE DAS TELHAS COM BORRACHA LIQUIDA RS 10421.79 000% RS : RS 0.00% RS -
TOTAL DO ITEW SUPERIOR RS 3332154 873 RS 7290576 RS 68,73% RS 2290578
ELETRICO SUBESTAGAO
27.1 _ |oBRASCVIS
100,00% RS 182860 RS T00,00% RS 182860
27.11  [ABERTURA E FECHAVENTO DE VALAS COM SEGAO 40¥60CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 182860
- T00,00% RS 230950 RS T00,00% RS 23005
2712 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVANARIA DIM INTERNAS 85x65x80CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 2.309,50
2713 [CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO DIM 30X40CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM TAMPA E ALCA RETRATIL - RS 11848 100,00% RS 18| RS 100,00% R$
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
[Sala de medigao em alvenaria dim 1,60(L)x2,75(C)x2,30(A)m, paredes de 10cm de espessura, reboco intemno e extemo, laje de 100,00% RS 7.238,30| RS 100,00% R$ 7.238,30|
cobertura com declividade de 2%, impermeabilizada, beiral de 15¢m nas laterais e frontal. Devera possui 3 aberturas de ventilagdo
27.14  [ipo veneziana, em ferro galvanizado a fogo dim. 60x40cm e porta de acesso lambém em ferro galvanizado 4 fogo com veneziana | RS 723830
ot com tela de proegao ntema de malha 5mm, dmensges 2004B0c. Devers possuir uma anela de vidto aramado. Deverd
|possuir chaves.
2715 |FXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU IS0 DE CONCRETO COW CONCRETO MOLOADO IN LOCO, FETTOEVIOBRA, | s Py 100,00% RS e RS 700,00% RS T34
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 N
i % %
27.16 TAMPA DE FERRO NODULAR BETUMIZADA 125 daN DIM. 70x90 COM ARO. Padrao Celesc - FORNECIMENTO E INSTALACAO| R$ 149520 100,00% RS 149520 RS 100,00% RS 149520
© P 000% RS : RS T00% RS 5
72,1 |'BRACADEIRASPARA CABOS ISOLADOS DE EDIA TENSAO COM ANEL DE BORRACHA JSMIVZ + ARRUELAS LISAS DIV | P 5000% RS RS §78.35|  100,00%
16MM2 FG & FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
27.2.2 [CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ RS 413,10 90,00% RS RS 90,00%
27.2.3 [CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS$ 311,70 90,00% RS RS 90,00%
27.2.4 [CABO DE COBRE ISOLADO CLASSES, 15/25kV #35mm2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO R$ 11.135,60 90,00% RS RS 90,00%
2725  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO COR AZUL CLARO CLASSE 0.6/1kV #25mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 644,00 90,00% RS R$ 90,00%
2726  |CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, CLASSE 25KV, 100A COM GANCHO LOAD BUSTER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 55419 90,00% RS LBy 0.00% R§ 90,00%
27.2.7 [CINTA DE ALUMINIO 10/1MM COM FECHO L=1M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R$ 213,96 90,00% RS 0,00% RS 90,00%
27.2.8 [CONECTOR CUNHA BIMETALICO 4AWG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS$ 104,88 90,00% RS 0,00% RS - 90,00%
5000% RS T0.00% RS 58| 100,00%
27.29  [CURVAPVC RIGIDO 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 578
27.2.10 [CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" - FORNECIMENTO E \NSTAU\CKO RS 827,28 90,00% RS 000% RS 90.00% RS ats
27.2.41  |CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 54952 90,00% RS 49457 0.00% R$ 90,00% RS 49457
27.2.42  |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4* - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 14274 90,00% R$ 12847 0.00% R$ 90,00% RS 12847
90,00% RS 10,00% RS 179 100,00% R$ 17.94
27.2.13  [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM (1') - FORNECIVEENTO E INSTALAGAO RS 1794
27.2.14__|ELETRODUTO TIPO PEAD CORRUGADO DIM 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 210960 T0000% RS RS T00,00%
27.2.15_[FLO FUSIVEL 6K CLASSE 25KV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R %77 5000% RS 0.00% RS 50.00%
27.2.16_|HASTE DE ATERRAMENTO 5/ PARA SPDA - FORNECIVENTO £ INSTALAGRO. AF_ 1272017 R 7832 100,00% RS RS 100,00%
27.217 ISOLADOR DE PORCELANA PARA TENSAQ DE 25 KV - FORNECIMENTO E \NSTAU\C}XO R 220,35 100,00% RS RS 100,00%
27.2.18 [LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA, 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO R 213,56 100,00% RS RS 100,00%
- T00.00% RS RS T00,00%
27.219 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO RS 17,04
[MAO FRANCESA PLANA EM FERRO GALVANIZADO A FOGO DIM 726MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 2168 100,00% ] RS 100.00%
[MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA RS 136336 100,00% RS RS 100,00%
DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO :
27222 | VUFLA TERVINAL PRIVARIA UNPOLAR USO INTERWO PARA CRBO J5/1Z0W2 SOLACAO TS/Z5KY EN EPR, BORRACHA. | o Py T00,00% RS RS T00,00%
222 _|DE SILICONE, USO INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALACAC -
27.2.23 PARA-RAIO 10kA, 20kV PARA CLASSE 25kV - FORNECIMENTO E |NSTALA(;A0 RS 956,73 100,00% RS RS 100,00%
27224 PARAFUSOS MAQUINA FG A FOGO DIM (16X250MM)/(16X450MM)/(16X125MM)+ PORCA SEXTAVADA, DIM 16MM - RS 410,90 100,00% RS RS 100,00%
- FORNECIMENTO E INSTALAGAQ "
27.2.25 PINO PARA ISOLADOR CABEGA DE CHUMBO DIM 25MM - CLASSE 25kV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 78,63 100.00% R$ 883 RS 100,00%
RS T 00k | RS 1T 000%
[TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHO PARA CABO 25MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO M8 - RS 892 100,00% RS 8,92 RS 100,00% R$ 8,92
FORNECIMENTO E INSTALACAC "
27.2.28 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHO PARA CABO 35MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO M8 - RS 3720 60,00% RS 22,32 40,00% RS 14,88 100,00% R$ 37,20
228 |FORNECIMENTO E INSTALAGAQ '
[CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 M2 - FORNECIMENTO E T0.00% RS 8] 9000% RS Tag]  10000% RS 439
27220 [FARSOR) RS 1488
(CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 M2 - FORNECIMENTO £ s P 000% RS Tl %000 RS WaA| 10000% RS [
INSTALACAQ 138
SUBESTAGAC PEDESTAL E MEDIGAO
50.00% RS S753|  1000% R 692 5000%
27.31 [Cabo eprotendx 90 graus classe 0,6/1KV # 95,0mm2 isolamento cor vermelho- FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 646920 J
5000% RS ST753%|  1000% RS C37 000%
27.32 [Cabo eprotendx 90 graus classe 06/1KV # 95,0mm2 isolamento cor branca- FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 646920
i 000% RS ST53%|  1000% RS E3A 000%
2733 |Cabo eprotenax 90 graus classe 0,6/1kV # 95,0mm2 isolamento cor preta- FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 6.469,20
2734 [Cabo eprotenax 90 graus classe 0,6/1kV # 95,0mm2 isolamento cor azul-claro.- FORNECIMENTO E |NSTALAC§O RS 6.469,20 80,00% Ré 575,39 10.00% RS (i 90,00%
27.35 [Cabo flexivel 750V 70 graus #35,0mm2 isolamento cor verde FORNECIMENTO E |NSTALAC§O RS 3.232,80 80,00% RS 2.586,24 10,00% R$ 323,28 90,00%
27.3.6 [Cabo flexivel 750V 70 graus # 2,50mm?2 isolamento cor vermelho - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 108,60 80,00% RS 86,88 10,00% RS 10,86 90,00%
- 80.00% RS W88 1000% RS 1086 50.00%
27.37 Cabo flexivel 750V 70 graus # 2,50mm2 isolamento cor azul-claro - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 108,60
27.3.8__[Cabo flexivel 750V 70 graus # 250mm solamento cor preta - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 10860 5000% RS I T000% RS 086 S000% RS
27.3.9 [CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 1.313,80 100,00% RS 1.313,80] RS 100,00% R$
27.3.10 Caixa de medicdo em aluminio tipo Horosazonal padréo Celesc dim. 550x680x250mm. - FORNECIMENTO E |NSTALAC§O RS 1.746,35 100.00% RS 1.74635) RS 100,00% RS
27.3.11 Caixa tipo TC2 em aluminio padréo Celesc dim. - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 588,56 100,00% RS k RS 100,00% R$
(v para dijunor geral confendo nsialado diunor Tpolar e 350A, conjunto e barramentos 3F *N+T pIE00 A, T djaor 100,00% RS 757025 RS T00,00% RS
ripolar de 32 A (DPS), 1 disjuntor monopolar de 20 A (sala medigao), 1 disjuntor tripolar 25 A(capacitor), conira espelho em acriico
27.3.12  |com plaguetas de identificagéo de "Disjuntor Geral", " Disj DPS", "Disj. Sala Medigao" e "Disj. Capacitor’. Porta documentos RS 497025
ixados o lado intero da porta do painel Dever estr sinalizada e alerrada em conformidade com a NR-10. dim,
750x1000x250mm.
Caixa para BEP padréo Celesc dim. 450x350x200mm. Contendo barramento de 40x10x300mm em cobre ni e 3 DPS classe II 100,00% RS RS 100,00% R$ 202,99]
27313 [ar RS 20299
27.3.14  |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4'X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAC| RS 18.48 100.00% RS 1848 R§ 100,00% RS 1848
27.3.145 [CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - RS 780 100,00% RS 7.80 RS 100,00% R$ 7,80]
- FORNECIMENTO E INSTALAGAQ "
27.3.16 CALHA FLUORESCENTE FECHADA COM 1 LAMPADA DE 40W COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 2264 100,00% RS 264 RS 100,00% RS 264
27317 | NTERRUPTOR SIWPLES (1 WODULO) COM 1 TOVADA DE EVBUTIR 2P+ 10 A, INCLUNDO SUPORTE E PLACA - © . T00,00% RS 528 RS T00,00% RS [
317__|FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_1212015 -
" 100,00% RS 57,44 RS 100,00% R$ 57,44
27.3.18  |Conjunto de bucha e arruela de aluminio diam 314 14" para duto pvc rigido - FORNECIMENTO E INSTALAGRO RS 574
. 100,00% RS 34,62 RS 100,00% R$ 34,62
27.3.19 [CURVAS PVC RIGIDO ROSCAVEL, (90 GRAUS - 3/4" E 1%) / (180 GRAUS - 3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 3462
27.3.20 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 63,96 100,00% RS 63,96 RS 100,00% R$ 63,96
27.3.21 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 20,52 100,00% RS 20,52 RS 100,00% R$ 20,52|
27322 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS - RS 90,80 100,00% RS 90,80 RS 100,00% R$ 90,80
322 |FORNECIMENTO E INSTALAGAQ u
27.323  |ELETRODUTO CORRUGADO TIPO PEAD ANTICHAMA DIM 4° - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 1457,30 130,00% RS 1804491 -30,00% RS 43719 100,00% R$
N T0000% RS 320 RS T0000% RS 320
27.3.24 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 321
27.3.25  |FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M- FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 13,16 100.00% R§ 1316 R$ 100,00% R$ 1316
273,26 |ASTE DE ATERRAENTO EVIACO COW 3 00 M OE COWPRIVENTO € DN = 12, REVESTIOA COV BAKA CAWRDADE | o s T00,00% RS 736)| RS T00,00% RS 736)|
|COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAGAC N
27.3.27 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 19.64 100,00% Rs 1964 s 100,00% RS 1964
27.3.28  |LUVAEMPVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 3174 ] ) R ) 10000% o R




27329 |1ERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHO PARA CABO 95MM2, TFURO E T COMPRESSAO, PARA PARAFUSO M8 -[ 180,00 100,00% RS 0] RS - 100,00% RS
- FORNECIMENTO E INSTALACAG N
[CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 - FORNECIMENTO E 100,00% RS 124,14 RS - 100,00% R$
27.3.30 INSTALACAO RS 124,14
PLACA DE ADVERTENCIA "PERIGO DE MORTE ALTA TENSAQ" DIM. 28X18CM, PADRAO CELESC - FORNECIMENTO E 100,00% RS 234,90 RS - 100,00% R$
27.3.31 INSTALAGAQ RS 234,90
27332 Transformador tipo pedestal classe 15 kV, 225 kVA a 6leo, tenséo priméria 13,8 kV, tensdo secundaria 380/220V. Protegao por RS 3201175 100,00% RS 32911,75 RS - 100,00% RS 3291175
e fusivel baioneta. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
27.3.33  |LAUDO DE ATERRAMENTO R$ 1.175,00 0,00% R$ - RS - 0,00% RS -
TOTAL DO ITEM SUPERIOR RS 115.595,97| 90,29% RS 104.372,25 | RS 3.257,47 93,11% RS 107.629,73
28.1 [LIMPEZA PERIODICA DA OBRA
28.1.1 LIMPEZA PERIODICA DA OBRA R$ 10.753,60 100,00% RS 10.753,60 RS - 100,00% RS 10.753,60
RS 20,10 0,00% R$ - 100,00% RS 29,10 100,00% R$ 29,10
28.3.1 CACAMBA PARA ENTULHO - COM LAUDO DE DESTINAGAO DE RESIDUOS R$ 3.760,00 100,00% RS 3.760,00 RS - 100,00% R$ 3.760,00
284 [LIMPEZA FINAL DA OBRA |
28.4.1  |LIMPEZA FINAL DA OBRA R§ 294515 0,00% R§ - 0,00% RS -
TOTAL DO ITEM SUPERIOR RS 17.487,85) 82,99% RS 14.513,60 83,16% R$ 14.542,70

TOTAL GERAL 2.934.114,93 2.606.405,43 89,52% 2.626.481,08

Data: 18/12/2019

Assinatura Eng Executor Assinatura Eng Fiscal
Eng Civil Daniel Barbieri
CPF 036.569.959-40
CREA SC-081.219-1
‘Acumulado Anterior Wedigao Atual ‘Acumulado Total
Item ADITIVO 1 Valor Total do item Periodo: 06/04/2019 a 10/12/2019 Periodo: 10/12/2019 a 18/12/2019 Periodo: 06/04/2019 a 18/12/2019
Medigao Acumulada anterior Total do item (RS) Wedigao Atual (%) Total do ltem (R$) | Medigao Acumulada Total do Item (RS)
191 |SISTEMA DE CLIMATIZAGAO
19.1.2__|Unidade C: VRV. Capacidade 14,1 kW. Ref. Daikin RXYQSPTL(E) RS 8.534,45 100,00% RS 853445 RS - 100,00% RS
19.1.4__|Unidade Evaporadora Spiit Hi Wall. Capacidade 9.900 Btu/h. Ref. Daikin FXAQ25PVE RS 2.403,72 100,00% RS 240372 RS 5 100,00% RS
1916 |Unidade Split Hi Wall. Capacidade 16.000 Btu/h. Ref. Daikin FXAQ40PVE R 2.936,92 100,00% RS 29%.92 RS 5 100,00% RS
19.1.10__|Unidade Tipo Cassete. Capacidade 24.900 Biwh. Ref. Daikin FXFQ63PVE R 2.778,20 100,00% RS 2778.20 RS s 100,00%
19.1.21 _|JUNTAS DE DERIVAGAO REFNET DN 31,8 A 6,4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R 1.987,28 100,00% RS 1.987,28 RS - 100,00%
CONTROLES REMOTOS PARA EVAPORADORES R 10.560.80 90,00% RS 950,72 RS - 90,00%
RECEPTORES R 2.962.26 90,00% RS 266603 RS - 90,00%
PAINEL ACABAMENTO CASSETES R 17.206,83 100,00% RS 17.206.83 RS 5 100.00%
- N 100,00% RS 116,80 RS 5 100,00%
Cabo flexivel 750V 70 graus # 2,50mm2 isolamento cor preta - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R$ 116,80
ICABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO R 251,60 100,00% RS 251,60/ RS - 100,00%
Cabo Shieldado para icaca R 3.743,75 100,00% RS 374375 RS - 100,00%
Fiagoes para interligagdes eletricas R 1.015,00 100,00% RS 701500 RS - 100,00%
VALVULA BLOQUEIO Vi /4. R 726,00 100,00% RS 72600 RS - 100,00%
VALVULA BLOQUEIO V2 3/8 R 774,36 100,00% RS 7743 RS 5 700.00%
VALVULA BLOQUEIO V3 1/2 R 7.776,99 100,00% RS 777699 RS 5 100,00%
VALVULA BLOQUEIO V4 5/8 R 9.447,36 100,00% RS 9.447,36 RS - 100,00%
TOTAL DO ITEM SUPERIOR RS 4547214 97,03% RS 4411983 0,00% RS - 97,03% RS 4411983
SISTEMA DE RENOVACAO DE AR
Gabinete Ventilagéo Tipo Sirroco dupla asp 1650 m¥h 1,0cv 30 mm com Gaveta e filtros G1+G3 R 11.062,50 100,00% RS 11.062,50 RS - 10000% RS 11.062,50
Gabinete Ventilagéo Tipo Sirroco dupla asp 1100 m¥h 1,0cv 30 mm com Gaveta e filtros G1+G3 R 4.252,50 100.00% RS 425250 RS 5 100,00% RS 425250
Calgos de borracha para caixas de ventilagao R 624,12 100,00% RS 624,12 RS 5 100,00% RS 624,12
Chapa de aluminio #24 dutos até 300 mm lado R 10.089.60 100,00% RS RS s 100,00% RS 70.089,60
Chapa de aluminio #22 dutos entre 300 - 750 mm lado R 20.096,10 100,00% RS RS - 100,00% RS 2009.10
Duto circular flexivel sem i 0109 mm R 11.828,60 100,00% RS RS - 100,00% RS 1182860
Duto circular flexivel sem i 0131 mm R 8.408,25 100,00% RS RS - 100,00% RS 840825
Colarinho com rosca e registro borboleta, 0109mm R 688,23 100,00% RS RS 5 100,00% RS 688.23
Colarinho com rosca e registro borboleta, 0131mm R 591,99 100,00% RS RS 5 100,00% RS 591,99
Difusor de 1 diregao com caixa plenum, bocal 100mm, sem registro - 9'x9" R 257517 100,00% RS RS s 100,00% RS 257517
Difusor de 1 diregao com caixa plenum, bocal 0100mm, sem registro - 11°x11" R 3.551,40 100,00% RS RS - 100,00% RS 355140
[Acessbrios para instalagdo (suportes, barras, parafusos, etc) R 3.374,16 700,00% RS RS - 100,00% RS 334,16
Mo de obra para os itens nao planilhados R 60.715,91 9T4T% RS RS - 9T4T% RS 59.179,80
TOTAL DO ITEM SUPERIOR RS 137.858,53 98,89% RS 0,00% RS - 98.69%
[OUTROS E DIVERSOS CLIMATIZACAO
Start-up_global da instalagao - compreendendo testes, ajustes e R 3.383,75 0,00% RS - RS s 0,00%
Start-up global da instalagao - a0 do sistema, emissao de R 3.383,75 0,00% R$ - RS - 0,00%
Projeto as built entre outros tramites R 3.180,00 100,00% RS 3180,00 RS - 100,00%
Projeto renovagao de ar (mesmo valor referéncia do projeto de climatizagao - item 1.12) R 4.794,97 100,00% RS 479497 RS 5 100,00% X
TOTAL DO ITEM SUPERIOR RS 1474247 S410% RS 797497 0,00% RS - 54,10% :
RS 198.073,14 95,13% RS 188.417,22 RS - 9513% RS 188.417,22
Data: 18/12/19
‘Assinatura Eng Executor ‘Assinatura Eng Fiscal

Eng Civil Daniel Barbieri
CPF 036.569.959-40
CREA SC-081.219-1



ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORAGOES LTDA
CNPJ 08.578.161/0001-79

PLANILHA ORCAMENTARIA (ADITIVO 03)
CLIENTE: Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regidao
ENDERECO: Avenida Monte Castelo, 05 - Centro
MUNICIPIO: Brusque
OBRA: Reforma Forum Trabalhista de Brusque
Medigao Anterior Acumulada Medigéo Atual Acumulado Total
ITEM SERVICO PF::Eg,: g %ﬁAL Periodo: 10/12/2019 a 23/12/2019 Periodo: 23/12/2019 a 14/01/2020 Periodo: 11/03/2019 a 13/01/2020
Medigao Atual Total do Item (R$) |Medigao Atual| Total do Item (R$) [Medigéo Acumulada total| Total do Item (R$)
(%) (%) (%)
ADMINISTRAGAO DA OBRA
11 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) RS nans| 0% RS 58165 2500% | RS AU S G
1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) RS 10.489,59 50,00% R$ 2.797,22 25,00% R$ 2.622,40 75,00% R$ 5.419,62
5 DESPESAS MENSAIS ADMINISTRATIVAS: AGUA, LUZ, MATERIAL 50,00% R$ 23500  25,00% R$ 220,31 75,00% RS 455,31
3 R$ 881,25
LIMPEZA, ETC
2 REVESTIMENTOS PARA PAREDES
21 GRANITO NATURAL CINZA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA RS — 100,00% R$ 7.951,53 R$ 100,00% R$ 7.951,53
) ESPECIAL, REJUNTE CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO o
Sistema de envélucro de Fachada Ventilada: estruturada por perfis 100,00% R$ 482.284,16 R$ 100,00% R$ 482.284,16
20 metalicos com fechamento em painéis ceramicos extrudados. Contempla 58 CRIEG
’ acabamentos, requadro metélico para véo de esquadrias, ferragens e o
acessorios de fixacdo (Projeto de fachada incluso)
Sistema de envélucro de Fachada Ventilada: estruturada por perfis metalicos 95,00% RS 449.650,66 R$ 95,00% R$ 449.650,66
com fechamento em painéis ACM. Contempla acabamentos, requadro
23 A - : - s . R$ 473.316,48
metalico para vdo de esquadrias, ferragens e acessorios de fixagao (Projeto
de fachada incluso)
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, 100,00% R$ 3.449,34 RS 100,00% R$ 3.449,34
24 CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, RS 3.449,34
PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 100,00% RS 6.171,37 RS 100,00% R$ 6.171,37
25 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANU{\LMENTE EM RS G
’ PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA o
DE 35 MM. AF_06/2014
ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 100,00% R$ 1.382,76 RS 100,00% R$ 1.382,76
26 CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA RS 1.382,76
400 L. AF_06/2014

COBERTURA
RUFOS em chapa de ago galvanizado

789,61

90,00%

90,00%

CUMEEIRA

PAVIMENTAGAO EXTERNA

2.631,20

95,00%

95,00%

SIMILAR com arejador articulavel da marca DOCOL ou similar.

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO I e — — = R
41 RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 RS 6.144,90
. CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR o
NATURAL - assentamento com argamassa no passeio publico (rua lateral)
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO e Y RIS s ) SR i e ki
42 RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 RS .090,80
: CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR .
NATURAL - assentamento com areia (estacionamento e passeio frontal)
43 RENIVELAMENTO DA PAVIMENTAGAO INTERTRAVADA, COM BLOCO RS 229908 100,00% -R$ 2.299,08 R$ 100,00% R$ 2.299,08
) SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM T
44 Nivelamento da base para assentamento do novo pavimento do R 107319 100,00% R$ 1.073,19 RS 100,00% RS 1.073,19
i estacionamento e passeio publicop o
s EXECUQAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO . - 80,00% R$ 6.172,20 20,00% R$ 1.543,05 100,00% R$ 7.715,25
) SEXTAVADO 25X25CM - 8CM - ESTACIONAMENTO E AREA DEMOLIDA .
4.6 CALGADA EM PETI PAVET RS 7.387,60 100,00% R$ 7.387,60 RS 100,00% R§ 7.387,60
5 ESQUADRIAS
51 PORTA EM PAINEL NAVAL 90CM, ALTURA = 210cm - FORNECIMENTO E | rao]  000% RS RS 000% RS -
: INSTALACAO ,
52  |CONJUNTO DE BRISES HORIZONTAIS E VERTICAIS TIPO ALETASEM | . 000% RS RS 0.00% RS :
: ALUMINIO ANODIZAD NA COR BRANCA PARA AS JANELAS J01 E J07
53 PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL (TS) 10|\!|M, (60x165), INCLUINDO RS 58 0,00% RS R$ 0,00% R$ -
3 FERRAGENS - FORNECIMENTO E ISNTALAGAO i
POHTA_ EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUA~HNICAO, 0,00% RS RS 0,00% RS S
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. RS 3.780,52
AF_08/2015
VIDRAGARIA
6.1 VIDRO LISO TEMPERADO LAMINADO 8MM FIXADOS - RS ATTID 0,00% R$ R$ 0,00% R$ O
| FORNCECIMENTO E INSTALACAQO T
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM: COM ACABAMENTO LISO 0,00% R$ R$ 0,00% R$ O
6.2 TRANSLUCIDO, UMA FOLHA FIXA 92CM + FOLHA DE ABRIR 100CM, RS 1.329,62
ALTURA 300CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (item 10.9
EQUIPAMENTOS
BANCADAS DE GRANITO (G O P A S): TIPO BRANCO ITAUNAS COM e e e Ll i
7.1 ESPESSURA MINIMA DE 2CM, ACABAMENTO CONTRA A PAREDE TIPO | R$ 2.011,88
RODATAMPO 10CM E NA BORDA EXTERNA DE 15CM
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 50,00% R$ 170946 5000% | R$ 1.709,46 100,00% RS 3418,92
7.2 EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. RS 3.418,92
AF_12/2013
73 TANQUE DE ENCAIXA EM AGO INOX 27L COM ACABAMENTO ALTO RS e 0,00% RS R$ 0,00% RS o
i BRILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO i
74 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPRENSO 40X30CM - FORNECIMENTO R 15 0,00% RS RS 0,00% RS -
) E INSTALACAO i
75 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU s (R 100,00% -R$ 456,92 R$ 100,00% RS 456,92
i EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 !
i % ,00% 4 ,00% 5
TORNEIRA DE MESA BICA ALTA DA DOCOL ARTE, LINHA ATICA, REF Rl e — 3 L — e LI
7.6 00009606-CR, COM AREJADOR ARTICULAVEL DA MARCA DOCOL OU RS 1.036,80




Medigéo Anterior Acumulada

Medicéo Atual

Acumulado Total

ITEM SERVIGO Pncsgg ; %TIA" Periodo: 10112120192 23/12/2019 | Periodo: 23/12/2019 a 1410112020 Periodo: 1110312019 a 13/01/2020
77 [VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO PRESSMATIC DOGOL OU | 0 U RS 0000% | RS 230990 T00.00% RS 230990
: SIMILAR )
s |VALVULA DE DESCARGA COM SENSOR - FORNEGIVENTO E P | 0% [ 203190 RS T00,00% R 1203190
: INSTALAGAO (item 13.22) —
o |VALVULA DE DESCARGA COM SENSOR - FORNECIVENTO E ” PR TR e #5122 RS T00,00% RS 5122
: INSTALAGAO ( item 13.21 428
- -
740 |CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO RS weis| 0% RS RS 0.00% RS
PINTURA INTERNA
21 |APLIGAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UNA " osos| OO RS 6.586,27 RS 90,00% RS 6.586,27
: DEMAO. AF_06/2014 =
PINTURA PAREDES INTERNAS, COM TINTA LATEX ACRILICA, TIPO 000% RS 9G020|  2000% | RS PXGEY) 0.00% RS 1240740
72 |SUVINIL ACRILICO PREMIUM FOSCO, DA MARCA SUVINIL OU SIMILAR, | & 13.786,00
NA COR PALHA
s |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. | RPN I 2050753 RS T00,00% RS 2050753
: AF_06/2014 =
APLICAGAO FUNDO PREPARADOR AGRILICO BASE AGUA 56| 10000% 6 T00,00% 16
PINTURA EXTERNA
TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. canas| B 6.03,87 95,00% 6.053.87
AF_09/2016
92 |LIXAGAO DAS SUPERFICIES 5 20| 0000% | RS 28310 RS T00,00% RS 28310
s |APLICAGAC MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS DE | PN T 872,05 RS 100,00% RS 7205
: FACHADA t
PINTURA ACRILICA DE PAREDES EXTERNAS: DO PREDIO PRINCIPAL LA ) e | S GRS R Ry
94 |COMTINTA ACRILICA PREMIUM A BASE D'AGUA COM ACABAMENTO | &s 1043670
FOSCO, UMA DEMAO, COR A DEFINIR - FORNECIMENTO E EXECUGAO
% R 1.203,7! 1 % R 133,7! 1 % R 1.337,
95  |CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751) RS e $ L) [R5 K R $ Rl

SERRALHERIA

GUARDA-CORPO: H110CM EM AGO INOX COM ACABAMENTO
ESCOVADO, COM LONGARINAS A CADA 15CM, DE ACORDO COM
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RS 1.761,39

0,00%

RS

RS

0,00% R$

Barreira fisica para carros: tipo tubular em ago inox com aproximadamente
150cm de largura x 105¢cm de altura e @10cm

-R$ 460,62

100,00%

460,62

100,00% RS

GRADIL COM TUBOS DE AGO GALVANIZADO DE ACORDO COM

PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAOaproximadamente 150cm de largura x 105cm de altura e
@10cm

CASA DE MAQUINAS PARA ELEVADOR

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA
COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017 P

RS 27.380,68

0,00%

100,00%

1.950,78

0,00% R$

100,00%

1.950,78

11.2

APLICACAO FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA

100,00%

R$

3,29

R$

100,00% R$

3,29

1.3

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

100,00%

R$

289,92

R$

100,00% R$

289,92

PINTURA PAREDES INTERNAS, COM TINTA LATEX ACRILICA, TIPO
SUVINIL ACRILICO PREMIUM FOSCO, DA MARCA SUVINIL OU SIMILAR,

NA COR PALHA

385,97

50,00%

0,00%

R$

192,99

40,00%

R$

154,39

90,00% R$

ELETRICO ESTABILIZADO

0,00%

347,37

13

| 131 |CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DE ENTULHO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

LIMPEZA

DRENAGEM

DRENAGEM PARA AGUA PLUVIAL subterraneo com tubo de concreto
diametro 30 cm

RS 6.685,94

100,00%

NOBREAK MULTIFASICO - 8kVA 220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4.948,28
Transformador tipo pedestal classe 15 kV, 225 kVA a éleo, tensdo primaria 100,00% -R$ 32911,75 RS 100,00% -R$ 32911,75
9.45 13,8 kV, tensao secundéria 380/220V. Protecéo por fusivel baioneta. - -R$ 32.911,75
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Transformador tipo pedestal classe 25 kV, 225 kVA a dleo, tensao primaria 100,00% R$ 53.647,79 RS 100,00% RS 53.647,79
10 13,8 kV, tensédo secundaria 380/_220V. Proteg&o por fusivel baioneta. - RS 53.647,79

100,00%

100,00%

6.685,94

100,00%

6.685,94

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

PERSIANA vertical com laminas em resina, modelo juta, cobr bege, com
blecaute. Cor de referéncia contract camurga, marca persipolis ou similar

15.760,27

0,00%

14.2 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 20 R ATBE 100,00% R$ 2.175,84 R$ 100,00% R$ 2.175,84
i CM, PARA AGUA PLUVIAL T
143 FORNECIMENTO E INSTALACAO - Argamassa polimérica (cimento, RS e 100,00% RS 654,92 RS 100,00% R$ 654,92
i agregados minerais inertes, polimeros acrilicos e aditivos) i
14.4 CAGAMBA PARA ENTULHO - COM LAUDO DE DESTINAGAO DE R TR 100,00% R$ 752,00 RS 100,00% R$ 752,00
. RESIDUOS i
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, 275350 100,00% 2.753,50 100,00% 2.753,50

OUTROS

0,00%

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

15.2 MOVEL DA RECEPGAO conforme detalhamento R$ 5.144,19 0,00% R$ 100,00% | R$ 5.144,19 100,00% R$ 5.144,19
J02 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta, trés folhas méveis de 0,00% R$ R$ 0,00% R$
15.3 vidro miniboreal 6mm. Contramarco em aluminio. Dimensdes: 100x80cm e peitoril -R$ 836,60
de 200cm.
J03 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta, trés folhas méveis de 0.00% RS RS 0.00% RS °
15.4 vidro comum 6mm e uma folha maxim-ar em vidro temperado 6mm. Contramarco RS 1.865,68
em aluminio. Dimensodes: 100x180cm e peitoril de 100cm ou 120cm.
J04 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta, seis folhas méveis de 0,00% R$ R$ 0,00% R$ o
15.5 vidro miniboreal 6mm. Contramarco em aluminio. Dimensdes: 120x160cm e peitoril ~ [-R$ 3.978,40
de 140cm.
J06 - Janela basculante em aluminio: anodizado na cor preta, seis folhas méveis de 0,00% RS R$ 0,00% R$ -
15.6 vidro liso comum 6mm. Contramarco em aluminio. Dimensoes: 200x80cm e peitoril ~ |-R$ 1.659,88
de 200cm.
15.7 Remogao da area de jardim no térreo 0,00% R$ R$ - 0,00% R$ -
1571 |PEMOLIGAO DE ALVENARIA QQR TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA | an2 0.00% RS f00,00% | RS 812 100,00% RS 2,12
o S/ REAPROVEITAMENTO - ANEXO E PAREDES INTERNAS ED. PRINCIPAL '
16.7.2 DEMOLIGAO DE CONTRAPISO COM MARTELETE - EDIFICAGAO ANEXA RS 103,62 0,00% RS 100,00% R$ 103,62 100,00% R$ 103,62
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM 0,00% RS R$ 0,00% RS S
16.7.3 ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA RS 20,61




Medigéo Anterior Acumulada Medicéo Atual Acumulado Total
ITEM SERVICO Pnfg’;’ ET! %TIA" Periodo: 1011212019 a 23/12/2019 | Periodo: 23/12/2019 a 141012020 Periodo: 1110372019 a 1310112020
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, 0,00% RS - RS - 0.00% RS
1574 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM | ¢ w7
74 |FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE :
5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1575 |GRANITO NATURAL CINZA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA ESPECIAL, " 270 0.00% RS . RS . 0,00% RS
7% |REJUNTE CINZA - FORNECIMENTO E INSTALACAO '
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 0,00% RS . RS . 0,00% RS
1576 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE RS 536,52
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
1577 | PISOEM BASALTO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO | 0 1o 0.00% RS - RS E 000% RS
77 |COM CIMENTO COMUM :
157 |RODAPES E VISTAS DE POLIESTIRENO: 7CM DE ALTURA: 7 CM DE ALTURAE | 0 o 0,00% RS : RS 2 0,00% RS
"8 |1,3CM DE ESPESSURA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO b
1579 |APLICAGAO FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA RS 043 0,00% RS . RS . 0,00% R§
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. 0,00% RS : RS 2 0,00% RS
15.7.10 R 37,75
AF_06/2014
15741 |PINTURA PAREDES INTERNAS, COM TINTA LATEX ACRILICA, TIPO SUVINIL | ¢ wn| 2 i : i : UL RS
7 ACRILICO PREMIUM FOSCO, DA MARCA SUVINIL OU SIMILAR, NA COR PALHA 3
15712 |CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DE ENTULHO RS 11357 0,00% RS - RS : 0,00% RS -
15713 | SEIXO BRANCO MEDIA: EM PEDRA CALCARIO - FORNECGIMENTO E s oas| 10000% | RS 329,45 RS - 100,00% RS 32945
INSTALACAO b
15.7.14__|SEIXO DE RIO ESCURO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO RS 32945|  10000% | RS 283,40 RS - 100,00% RS 283,40
15.7.15__|VASOS DE CONGRETO EM PLANTIO DE ESPECIES VEGETAIS RS aasao|  10000% | RS 71.90 RS - 100,00% RS 7.9
15.7.16 _|JIBOIA-VERDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO £ 3250]  10000% | RS 56,00 RS - 100,00% RS 86,00
15.7.17 _|DRACENA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO RS 10| 10000% | Rs 57,60 RS . 100,00% RS 57,60
15.7.18__|CIPO-CORAL - FORNEGIMENTO E INSTALACAO RS 126000]  10000% | RS 57,20 RS s 100,00% RS 67,20
TOTAL DO ITEM SUPERIOR RS 12.067,39 RS 23685 RS 527093
R$  28.672,66
CUSTOTOTALSEMB.D. |R$  94.424,18
PRECO TOTAL COM B.D.I

R$  118.657,07

Engaste Projetos, Construgées e Incorporagdes Ltda
CNPJ 08.578.161/0001-75

Daniel Barbieri - SSP SC 2.694.158-9

Eng. Civil CREA SC 081219-1

Sécio Administrador




[INFORMACAO SPO Ne 04/20 Em 17-01-2020|

De: Eng. André Wagner - SPO -
Para: Diretora do SPO Q WA

ER

Assunto: MEDICAO DE SERVICOS DE OBRA — 142 MEDICAO — REFORMA DO
PREDIO QUE ABRIGARA O FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE

PROAD: CP 8056/2018

Prezada Diretora do SPO,

Pelo presente, junto ao PROAD 8056/2018 a nota fiscal eletronica n® 684 da
empresa Engaste Projetos, Construcoes e Incorporacoes Ltda., no valor de R$
48.748,30 correspondente a 142 medicédo do contrato.

Esta medicao representa 1,36% do valor do contrato que, acumulada com as
medicOes anteriores, resulta em 88,47% da obra ja executada, considerando o valor
do contrato e os aditivos de valor.

O valor acumulado previsto no Cronograma Fisico Financeiro (CFF) nao foi
atingido, quando era esperado incialmente que a obra estivesse concluida no final
de novembro. O terceiro termo aditivo ao contrato, contudo, dilatou o prazo da obra
para 27/01/2020.

Verifica-se na obra que esta tem sido bem administrada e os servicos tém
sido executados com empenho e qualidade.

Em seu pedido de medicdo, a empresa informa como agravantes o periodo
do recesso, afetando o bom andamento de servicos executados por equipes
terceirizadas, bem como a entrega de materiais que também tem influéncia de férias
coletivas em fabricas. A empresa também alega a ocorréncia de chuvas que
prejudicaram o andamento de servicos como a pavimentagdo do estacionamento e
passeio publico, a execucéo da fachada ventilada e a pintura externa.

A empresa ainda informa que estd elaborando uma planilha de aditivo de
servicos. Formalizei no diario de obra a necessidade de apresentacao urgente desta
planilha.

Por fim, a empresa solicita extensao do prazo da obra até o final de fevereiro.
Orientei a empresa que o fizesse através de oficio exclusivo com este pedido para
nossa analise.

O saldo atual a executar é de R$ 412.999,63.

Opino pelo envio do presente para conhecimento da Administracao do
TRT.

O gréfico a seguir demonstra o andamento da obra segundo o CFF Previsto
em comparagdo ao valor medido na referéncia janeiro/19, com destaque aos
percentuais de servigos previstos e realizados:

(=] -'l""'u; Documento 385 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta copia,
A "'b. E acesse o seguinte endereco eletronico e informe o codigo 2020.ZVPS.RVVC:
https://www.trt12 jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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Documentos juntados:

Pedido da empresa;
Nota Fiscal;

Diarios de obra;

Planilha da 142 Medicao.

Atenciosamente,

André Wagner
Analista Judiciario — Especialidade Engenharia Civil
Matricula 4262 — CREA/SC 068.622-2
Servigo de Projetos e Obras



PROAD 8056/2018
INTERESSADA: Engaste Projetos, Construcoes e Incorporacoes Ltda.

ASSUNTO: Pagamento da 142 Medicao referente a reforma do FT Brusque Q S LEIRIA

Ciente da informagéo prestada pelo fiscal do contrato sobre o atraso na obra e o interesse da
empresa em apresentar pedido de prorrogacdo de prazo para entregar a obra no final de
fevereiro de 2020.

A Coordenadoria de Orcamento e Financas (COF) para liquidacdo e pagamento da nota
fiscal n. 684, no valor de R$ 48.748,30 (quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e oito
reais e trinta centavos), correspondente a 142 medicao do contrato.

Em 20 de janeiro de 2020.
MARIA DE LOURDES LEIRIA

Desembargadora do Trabalho-Presidente

acesse o seguinte endereco eletronico e 1nf0rme 0 codigo 2020.VQQR.XLWQ:
https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml




C5P 2056/1Q

Lha

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES P
LTDA 684
CNPJ: 08.578.161/0001-79

RUA ANITA GARIBALDI, 270 -LOJA 301
CEP: 89700-126 - Balrro: CENTRO

Municipio: CONCORDIA - SC . Sltuagae
Telefone: (49) 34412744 Celular; (499) 84025618 Emitido
Email: engaste@engasteconstrucoes.com.br
Insc. Municipal: 23148 Insc. Estadual: 255318553
Nota Fiscal de Servigo Eletronica - Série NFS-e
Autenticidade
» ESTADO DE SANTA CATARINA 0180830041842453
\@/, PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
¥ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS Data Emissdo Hora Emisséo
15/01/2020 08:39:03
TOMADOR DO SERVICO
Razao Social
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAOQ
CPF/CNP) IE
02.482.005/0001-23 0
Endereco NUmero ‘ Complemento
RUA ESTEVES JUNIOR 395
Balfro CEP Cidade - Estado
CENTRO 88015-905 FLORIANMOPOLIS - 5C
DESCRICAO DOS SERVICOS PRESTADOS
Servico | Quant. Unid. Vir. Unid. Local Prest. Allquota Sit. Trib. Vir. Trih. Dedugdo | Vir, ISSRF
702 1.00 UN 48.748.3000 8055 2.00 % TRBCRF 48.748,30 28ﬁ_93.38l 540_5:2

Descrigio do Servige: MEDICAD 142, . CONTRATO NUMER(Q 8056/2018. MATRICULA CEi 90.000.21974/72 OBRA: EXECUCAD DE
REFORMA DO PREDIO QUE ABRIGARA A NOVA SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE , SENDO APLICADO R$28.493,38 DE
MATERIAL E R520.254,92 DE MAQ DE OBRA APLICADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$48.748,30, DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI
{748), AGENCIA 0217, CONTA B11910.

Base de Célculo Valor IS, Valor [S5RF Desconto Valor Total
20.254,92 m ) 405,10 0,00 48.748,30
IR INSS -~ €SLL COFINS PiS
584,98 2,228,04 487,48 1.462,45 316,86

Descrigdo dos subitens da [ista de servigo em acordo com Lei Complementar 11603

702 - Execugao, por administragao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcdo civil, Mdraullca ou elétrica e de outras
obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pogos, escavacdo, drenagem e frrigagdo, terraplanagem, pavimentaglo,
concretagem e a instalagao e montagem de produtos, pegas e equipamentos (exceto o lornecimento de mercadorias produzidas
pelo prestador de servigos fora do local da prestagdo dos servigos, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do local da prestagao do servico
8055 - BRUSQUE - 5C

Dutras Informagdes

TRBCRF - Tributada com redugdo da base de célcule com imposto sobre servigos retido na fonte

{702) Servico ndo tributdvel no municipio do prestador. O ISSQN & devldo no municiplo onde o servico fol prestado.

Autorizagao para emliss3o de Nota Fiscal de Servico Eletronlca: 8672011 de 23/12/2011.

A data de vencimento do 1SS quando o mesmo for devido no municiplo do Prestador: 17/02/2020.

A veracidade das informacdes declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site; www.concordia.sc.gov.br >> Partat de Servicos On
Line >> Consulta Autenticldade de NFS-e .

Valor aproximado dos tributos: Federals R$ 6.556,65 (13.45%), Estaduals R$ 0,00 (0.00%), Municipals R$ 1.535,57 (3.15%), com base
na lLel 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: |BPT.
MEDICAO 140, - CONTRATO NUMERO 8056/2018. MATRICULA CEl 90.000.21974/72 OBRA: EXECUCAQ DE REFORMA DO PREDIO QUE

ABRIGARA A NOVA SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE . SENDO APLICADO R$28.493,38 DE MATERIAL £ R$20.254,92 DE MAD
DE OBRA APLICADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$48.748,30. DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI {748), AGENCIA 6217, CONTA

811910.

:';_ Documento 400 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta copia,
T=r acesse o seguinte enderego eletrdnico e informe o cddigo 2020.YCSP.FMJG:

Software FiscalWeb-

M Slstermas - Protegido por Lei.
o

Mp 20 06 139 :

https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

sciwl”

CICA0 & i g

ael

-~
s

4 I T E7 1P

v



Ceriifive gie of ervwisaaterisis
aspecificados ms presente aoia/fatury
foram efetivamenie presiaugs/eniregues.

ista Judiciario .
atricula: 4262

Kl

Kristina Natal_ig Cancelier

" nieEoRa BO SO

 TERMD DE LIOGUNNAGAD
Liguida-se o pressnte documento de
acordo com 0 Arligo 63 da |ei n® 4.320/54.
O documesnto refere-se ao original da
12 via, erouivardo neste Setor.

Em {7101 12D

sneBomaiei Cardoso

%‘ “.".’@ ario

SNedd+ 7
2216

CP 2056/18



ATESTADO DE CONFORMIDADE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL

ANEXO -V

LIQUIDAGAO DA NOTA FISCAL

CONTRATO/PROAD N°: “O561 18| UNIDADE:

EMPRESA CONTRATADA: rnnaris

PERIODO DA VIGENCIA DO CONTRATO:  |yiu2hia

RESPONSAVEL:

item

SIM

Nao se
aplica

NO INICIO DA PRESTAGAQ DE SERVIGOS:

1.1

Houve anotagdes em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social

1.2

Abertura de conta-deposito vinculada

1.3

Apreseniagio da garantia contratual

14

Relagio de todos os empregados que prestardo servigo

1.5

Houve o encaminhamento dos exames admissionais dos empregados

1.6

Outros doecumentos exigidos no edital/contrato

xx|xh A%

NA LIQUIDAGAO MENSAL DA NOTA FISCAL:

21

O Fiscal de Contrato atestou a conformidade na prestagao dos servigos
{Caso afirmativo informar o nimero do marcador do referido documento do
respeclivo proad)

2.2

Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal

23

Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal € o mesmo que consta
da Nota de Empenho}

24

Periodo da prestagdo de servicos esta correlo (sempre corresponde ao més
anterior ao da fatura)

25

Caso haja falta informada pelo Fiscal do Contrato, verificar se houve desconto

respectivo na Nota Fiscal

A CONTRATADA FORNECEU TODA A DOCUMENTAGCAO OBRIGATORIA
DIRETAMENTE ENVOLVIDA NA EXECUCAQ DOS SERVICOS:

DA M

AC DE

OBRA

3.1

Aviso de férias e os respeclivos comprovantes de quitagdo ao trabalhador

3.2

Comprovantes de pagamento dos salérios, vale-transporte e auxilio-alimentagéo
dos empregados e cartio ponto

33

Verificar se a empresa realizou a retengéo da contribui¢de previdenciaria

34

Verificar se a empresa realizou ¢ recolhimento dos impostos incidentes sobre a
prestacdo do servico

S P A B

COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DO £FGTS POR MEIO DE:

4.1

Cépia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Coneclividade Social
{GFIP)

42

Copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticagdo mecanica
ou acompanhada do compravante do recolhimento bancario ou © comprovante
emilido quando o recolhimento for efetuado pela internet

43

Copia da relagdo dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)

4.4

Capia da relagio de Tomadores/Obras (RET)

Yix| A X

COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIGOES AO INSS POR

MEIO

DE:

5.1

Copia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Coneclividade Social
(GFIP)

5.2

Copia do comprovante de declaragdo a Previdéncia

5.3

Cépia da Guia da Previdéncia Social (GPS) com a autenlicagdo mecanica ou
acompanhada do comprovante do recolhimenio bancario ou o comprovante

emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet




54

Copia da relagéo dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)

),

55

Copia da relagdo de Tomadores/Obras (RET)

A

NA ADMISSAQ/SUBSTITUICAO DE TRABALHADORES;

6.1

Houve anotacao em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social?

6.2

Houve encaminhamento dos exames admissionais dos empregados?

NA DISPENSA DE TRABALHADORES:

'y

7ak|

Termo de rescisdo de contrato de trabalho, devidamente homologado pelo
Sindicato da categoria profissional do trabalhador

7.2

Comprovanie das verbas rescisorias devidamente assinado

7.3

Exames médicos demissionais dos empregados

7.4

Netificagao de aviso prévio

x (X (X%

VALIDADE DAS CERTIDOES NEGATIVAS:

8.1

Certiddo negativa de débitos trabalhistas

8.2

GPS (INSS)

8.3

GRF (GFTS)

8.4

Certidao conjunta de débitos relativos as Tributos Federais

8.5

Certidao Divida Ativa da Uniao

886

Certidao Negativa de Débitos Salariais

8.7

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual

8.8

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal

OUTROS ITENS PREVISTOS NO EDITAL/ICONTRATO
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ATA EMISSAC ¢ 21Jan20 VENCIMENTO: 21Jan20 NUMERO : 20Z0DF800052
3/GESTAC EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRARBALHO DA 1ZA.REGI

DNTRIBUINTE : 08578161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPO
ECURS0S : COM VINCULACAD DE PAGAMENTO

ROCESS0 : CP-8056/2018 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2020NPQ0OOQ070
ERICODO APURACAC : 21Jan20 PERCENTUAL

EFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

ECEITA : 6147

AT.ORES BASE DE CALCULQO : 48748, 30
ECEITA : 2.851,78

MULTA : QUIT.CONF.PQRT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA 1 00%/ 0001 , EM 21/01/20
TOTAL : 2.851,78

BSERVACAO

scolhimentc de IRRF e contribuicdes, retidas cfe. Instr. Neormativa RFB 1234/2
12, ref. Pagamento da Nota Fiscal 684 - Reforma do prédio que abrigarda a nova
sede do Férum de Brusque. 14a. Medigdao. Proad-80536/2018.

ANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 21Jan20 14:06
Fl=AJUDA PF2=DAD0OS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHC PF1Z=RETORNA



ATA EMISSAD : 21Jan20 NUMERO : 2020GPB00006
3/GESTAQ EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHQ DA 12A.REGIAQ
ECOLHEDOR ; 900002197472

JDIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NE/FATURA PRESTADORA SERV-CEI
OMEETENCIA : JARW20

ECURSO 7 3

ROCESSO : CP-8056/2018

OCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2020WP000070 NUMERO REMESSA

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 3582 , EM 21/01/20

VALOR INSS g 2.228,04

VALOR CQUTRAS ENTIDADES

VALOR ATM/MULTA/JUROS

TOTAL : 2.228,04
3ISERVACAQ
acolhimento de contribuicfo, retida cfe. Instr. Normativa RFB 971/2009, ref.
agamento da Nota Fiscal €84 - Reforma do prédioc gue abrigard a nova sede do F
rum de Brusgue. l4a. Medigdo. Proad-8056/2018.
ANCADC POR : 58654976534 - GAMBA UG : 080013 21Jan20 14:07

F1=AJUDA PF2=DADOS OQRC/FIN PF3=5AI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
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4TA EMISSAO
3/GESTAO EMITENTE:

21Jan20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200BB0O013S
080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGT

BANCO 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 987380632
AVORECIDO 08578161/0001-79 — ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCQES E INCORPO
BANCOQO 748 AGENCIA : 0217 CONTA CORRENTE : 811910
VALOR : 43.263, 38
EVENTO INSCRICAC CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
1 401006 2019NECO0477400 33903%1e
43.263, 38
Z 531814 2019NE0QO0277 213110400 33903918
43.263, 38
3 561602 0100000000400C
43.263, 38
ANCADO POR : 58654976934 — GAMBA uG : 080013 21Jan20 16:18

f1=aAJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHQ PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICC PF1Z2=RETORNA



4TA EMISSAO

3/GESTAO EMITENTE:

BANCO
AVORECIDO

BANCO
JCUMENTC ORIGEM
JMERC BANCARIO

JENT. TRANSFER.
BSERVACAO

AGAMENTO DA NOTA FISCAL 684

RUM DE BRUSQUE.

14A. MEDTIGEO0.

21Jan20 TIPO OB:
080013 / 00001 -

001 AGENCTA
08578161/0001-79
748 AGENCTIA

080013/00001/2020NF000070

000173313-3

11 NUMERO 20200B800133

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
3582 CONTA CORRENTE : 997380632 '
- ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPO
0217 CONTA CORRENTE : 811910
SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
PROCESSO : CP-8056/2018
VALOR 43.263, 38

- REFORMA DO PRéDIO QUE ABRIGARA A NOVA SEDE DO F
PROAD-

8056/2018. RETIDO RS 405,10 REF. ISS.

CONTINUA

F1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHC PF9=HISTCRICO PF12=RETORNA



