PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO — CP 8056/2018 Q %’Ff:"
Barbieri

Primeiro termo aditivo ao contrato de obra de
reforma do prédio que abrigara a nova sede do
FT de Brusque que entre si celebram o Tribunal
Regional do Trabalho da 122 Regidao e a
empresa Engaste Projetos, Construcoes e
Incorporacoes Ltda.

CONTRATANTE: A Unido, por meio do Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regiéo,
estabelecido na rua Esteves Junior, n° 395, bairro Centro, na cidade de Floriandpolis,
Estado de Santa Catarina, CEP 88015-905, inscrito no CNPJ sob o n°® 02.482.005/0001-23,
neste ato representado por sua Desembargadora do Trabalho-Presidente, Exma. Senhora
Mari Eleda Migliorini.

CONTRATADA: A empresa Engaste Projetos, Construcdoes e Incorporacdes Ltda.,
pessoa juridica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n® 08.578.161/0001-
79, estabelecida na Rua Anita Garibaldi, n° 270, bairro Centro, na cidade de Concordia,
Estado de Santa Catarina, CEP 89700-000, fone (49) 3425-9203, e-mail
andre@engasteconstrucoes.com.br e daniel@engasteconstrucoes.com.br, neste ato
representada por seu Sécio-Administrador, Senhor Daniel Barbieri, portador da carteira de
identidade n° 2.694.158-9, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob o n°
036.569.959-40, conforme Contrato Social.

Os Contratantes resolvem, com fundamento no art. 65, inc. |, alineas “a” e “b” da Lei
8.666/93, aditar o contrato firmado em 12-12-2018, acrescentando as clausulas segunda e
dez as seguintes redacdes, permanecendo inalteradas as demais disposicoes:

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO DO CONTRATO

Acréscimo e supressao referente ao sistema de climatizacdo, conforme os
itens discriminados na planilha anexa.

CLAUSULA DEZ - DO PRECO
O valor total do contrato sera acrescido em R$ 211.948,23 (duzentos e onze
mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e trés centavos) e suprimido em

R$ 13.875,09 (treze mil, oitocentos e setenta e cinco reais e nove centavos), conforme
planilha anexa.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente aditivo, o
qual, depois de lido, é assinado eletrénica/digitalmente pelos representantes das partes.

Floriandpolis, 14 de maio de 2019.

CONTRATANTE: CONTRATADA:

Mari Eleda Migliorini Daniel Barbieri

Desembargadora do Trabalho-Presidente Sécio-Administrador

TRT da 122 Regiao Engaste Projetos, Construcoes e

Incorporacoes Ltda

Contrato aditivo/18CP8056a_acréscimo_reforma Brusque ENGASTE_EDV
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PLANILHA DE ADITIVO (02) 05.04.2019 REVISAO: 1
CLIENTE: Tribunal Regional do Trabalho da 12* Regiao DATA ORCAMENTO: 25.03.2019 FONTE DE PRECOS: COTACOES
ENDERECO: Avenida Monte Castelo, 05 - Centro DATA DA IMPRESSAO: 05.04.2019 DATA BASE PRECOS: marco-19
MUNICIPIO: Brusque B.D.l. EQUIPAMENTOS APLICADO: 17,00% B.D.I. APLICADO: 25,00%
OBRA: Reforma Férum Trabalhista de Brusque JUIDA: 1.166,66 m? N2 OBRA:
QUANT. MATERIAL MAO DE OBRA : A
CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | PREGO TOTAL SEM
LIS R i) oL gﬂ;g’é’sg; {USTO UNITARI  CUSTO TOTAL SEM BDI COM BDI BDI SRS L),
19 CLIMATIZACAO R$ 97.472,60 R$ 60.378,48 R$ 157.852,51 RS 198.073,14
19.1 SISTEMA DE CLIMATIZAGAO R$ 35.761,02 R$ 9,44 R$ 35.770,54 | R$ 45.472,14

19.1.2 COT.CLIM.002 g;@g‘;?ﬁ?gf”sadma ViR LBl B Y UNID. |- 1,00 7294,40| -R$ 7.294,40 | R$ - | Rrs - | Rs 7.294,40 | R$ 8.534,45 |-R$ 7.294,40 |-R$ 8.534,45

19.1.4 COT.CLIM.004 g;fg‘;g;‘;ép‘”ad“ra e UNID. |- 2,00 1027,23| -R$ 2.054,46 | R$ - | Rs - | Rs 1.027,23 | R$ 1.201,86 |-R$ 2.054,46 [-R$ 2.408,72

19.1.6 COT.CLIM.006 g)"(fgjzg\‘l’gpmadma SRR TR DO LT (BRI UNID. |- 2,00 1255,09( -R$ 2510,18 | R$ - | Rrs - | Rs 1.255,09 [ R$ 1.468,46 |-R$ 2.510,18 |-R$ 2.936,92

19.1.10 COT.CLIMotg  |Jnidade Evaporadora Tipo Cassete. Capacidade 24.900 Biuh. Ref. UNID. 1,00 2374,53| R$ 2.374,53 | R$ - | ms - | Rs 2.374,53 | R$ 2.778,20 | R$ 2.374,53 | R$ 2.778,20

Daikin FXFQB3PVE
JUNTAS DE DERIVAGAO REFNET DN 31,8 A 6,4 MM -

19.1.21 COMP.CLIM.004  |Zom e CIMENTO E INSTALAGAO UNID. 2,00 790,19| R$ 1.580,38 | R$ 472 | R$ 9,44 | R$ 794,91 | R$ 993,64 | R$ 1.589,82 | R$ 1.987,28
COT.CLIM20191 |[CONTROLES REMOTOS PARA EVAPORADORES UNID. 43,00 196,48| R$ 8.448,43 R$ - | R 196,48 | R$ 245,60 | R$ 8.448,64 | R$ 10.560,80
COT.CLIM20192 |RECEPTORES UNID. 6,00 394,97| R$ 2.369,80 R$ - | R 394,97 | R$ 493,71 | R$ 2.369,82 | R$ 2.962,26
COT.CLIM20193  |PAINEL ACABAMENTO CASSETES UNID. 27,00 509,83| R$ 13.765,50 R$ - | R 509,83 | R$ 637,29 | R$ 13.765,41 | R$ 17.206,83

Cabo flexivel 750V 70 graus # 2,50mm2 isolamento cor preta - ~
COT.CLUM 20194 | B R VENTO £ INSTALAGAD UNID. 20,00 4,67 R$ 93,40 R$ R$ 467 | R$ 584 | R$ 93,40 | R$ 116,80
COT.CLIM20195 |[CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 20,00 10,06 R$ 201,27 R$ - | Rs 10,06 | R$ 12,58 | R$ 201,20 | R$ 251,60
COT.CLIM20196 |Cabo Shieldado para comunicago UNID. 1,00 2995,00| R$ 2.995,00 R$ - | Rs 2.995,00 | R$ 3.743,75 | R$ 2.995,00 | R$ 3.743,75
COT. CLIM 20197 |Fiagdes para interligagdes eletricas UNID. 1,00 812,00 R$ 812,00 R$ - R$ 812,00 | R$ 1.015,00 | R$ 812,00 | R$ 1.015,00
COT.CLIM20198  [VALVULA BLOQUEIO V1 1/4 UNID. 4,00 145,20| R$ 580,80 R$ - | Rrs$ 145,20 | R$ 181,50 | R$ 580,80 | R$ 726,00
COT.CLIM20199  [VALVULA BLOQUEIO V2 3/8 UNID. 4,00 154,87| R$ 619,47 R$ - | R 154,87 | R$ 193,59 | R$ 619,48 | R$ 774,36
COT. CLIM2019 10  [VALVULA BLOQUEIO V3 1/2 UNID. 39,00 159,53| R$ 6.221,80 R$ - | R 159,53 | R$ 199,41 | R$ 6.221,67 | R$ 7.776,99
COT. CLIM2019 11 [VALVULA BLOQUEIO V4 5/8 UNID. 39,00 193,79 R$ 7.557,68 R$ - | Rs 193,79 | R$ 242,24 | R$ 7.557,81 | R$ 9.447,36

SISTEMA DE RENOVAGAO DE AR R$ 61.711,58 R$ 48.572,73 R$ 110.285,66 | R$ 137.858,53
COT. CLIM 2019 11 | Gadinete Ventilago Tipo Sirroco dupla asp 1650 m?h 1,0cv 30 mm com 2,00 | R$ 442500 | R$ 8.850,00 R$ - | rs 442500 | RS 553125 | R$ 8.850,00 | R$ 11.062,50

Gaveta e filtros G1+G3

: TR s

COT. CLIM 2019 12 |Gabinete Ventilagao Tipo Sirroco dupla asp 1100 m¥h 1,0cv 30 mm com 1,00 | R$ 3.402,00 | R$ 3.402,00 R$ - |R$ 3.402,00 | R$ 4.252,50 | R$ 3.402,00 | R$ 4.252,50

Gaveta e filtros G1+G3
COT. CLIM 2019 13  [Calgos de borracha para caixas de ventilagio 12,00 | R$ 41,61 | R$ 499,28 R$ - R$ 41,61 | R$ 52,01 | R$ 499,32 | R$ 624,12
COT. CLIM 2019 14 |Chapa de aluminio #24 dutos até 300 mm lado kg 160,00 | R$ 50,45 | R$ 8.071,47 R$ - | Rs 50,45 | R$ 63,06 | R$ 8.072,00 | R$ 10.089,60
COT. CLIM 2019 15 |Chapa de aluminio #22 dutos entre 300 - 750 mm lado kg 270,00 | R$ 59,54 | R$ 16.074,90 R$ - | Rs 59,54 | R$ 74,43 | R$ 16.075,80 | R$ 20.096,10
COT. CLIM 2019 16 |Duto circular flexivel sem isolamento, 8109 mm m 70,00 | R$ 135,18 | R$ 9.462,83 R$ - | Rrs 135,18 | R$ 168,98 | R$ 9.462,60 | R$ 11.828,60
COT. CLIM 2019 17 |Duto circular flexivel sem isolamento, 8131 mm m 45,00 | R$ 149,48 | R$ 6.726,45 R$ - R$ 149,48 | R$ 186,85 | R$ 6.726,60 | R$ 8.408,25
COT. CLIM 2019 18  [Colarinho com rosca e registro borboleta, 8109mm pe 27,00 | R$ 20,39 | R$ 550,44 R$ - R$ 20,39 | R$ 25,49 | R$ 550,53 | R$ 688,23
COT. CLIM 2019 19  [Colarinho com rosca e registro borboleta, g131mm pc 21,00 | R$ 22,55 | R$ 473,62 R$ - R$ 22,55 | R$ 28,19 | R$ 473,55 | R$ 591,99
COT. CLIM 2019 20 gf;‘s‘;"’ CONCIE DI A MG I 0 e 9,00 | R$ 228,90 | R$ 2.060,13 R$ - | R 228,90 | R$ 286,13 | R$ 2.060,10 | R$ 257517
COT. CLIM 2019 21 ?;'.,L)‘jﬁ',,de ildiecacicomicaixalplspumiibocaliz l00mm:gsemiegistion e 10,00 | R$ 284,11 | R$ 2.841,13 R$ - | rs 284,11 | R$ 355,14 | R$ 2.841,10 | R$ 3.551,40
COT. CLIM 2019 22  [Acessorios para instalagao (suportes, barras, parafusos, etc) Unid 1,00 | R$ 2.699,33 | R$ 2.699,33 R$ - R$ 2.699,33 | R$ 3.374,16 | R$ 2.699,33 | R$ 3.374,16
COT. CLIM 2019 23  [Mé&o de obra para os itens n&o planilhados serv 1,00 R$ - R$ 48.572,73 | R$ 48.572,73 | R$ 48.572,73 | R$ 60.715,91 | R$ 48.572,73 | R$ 60.715,91

OUTROS E DIVERSOS CLIMATIZAGAO R$ = R$ 11.796,31 R$ 11.796,31 | R$ 14.742,47




QUANT. MATERIAL MAO DE OBRA A A

CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO | PRECO TOTAL SEM
ITEM REFER. SERVICO L gﬂgg’&gﬁ CUSTO UNITARIO 0 TO {USTO UNITARI  CUSTO TOTAL SEM BDI COM BDI BDI iR G (R, Tl
COT. CLIM 2019 23 E;T:nggag\l::;l Ll el S L AU RIEC serv 1,00 R$ - |Rs 2707.00| R$ 2.707,00 | R$ 2.707,00 | R$ 3.383.75 | R$ 2.707,00 | R$ 338375
COT. GLIM 2019 24 g;iﬁ;‘zn?;:ba' dainstalagdo - programagdo do sistema, emisséo de serv 1,00 R$ - |R$ 2707,00 | R$ 2.707,00 | R$ 2.707,00 | R$ 3.383,75 | R$ 2.707,00 | R$ 3.383,75
COT. CLIM 2019 25 |Projeto as built entre outros tramites serv 1,00 R$ - |R$ 254400 R$ 25544,00 | R$ 2544,00 | R$ 3.180,00 | R$ 2544,00 | R$ 3.180,00
REF. [TEM 1.12  |Froieto renovacdo de ar (mesmo valor referéncia do projeto de m2 1.166,66 R$ - |rs 3,29 | R$ 3.838,31 | R$ 3,29 | R$ 4,11 | R$ 3.838,31 | R$ 4.794,97

climatizag&o - item 1.12)
CUSTOTOTALSEMB.D.  R$  97.472,60 R$ 60.378,48 | CUSTO SEM B.D.I R$ 157.852,51
PRECO TOTALCOMB.D.I  R$  122.308,50 R$ 75.764,64
61,75% I 38,25% PRECO COM B.D.I RS 198.073,14
MATERI [ | WMRODEOBRA

Engaste Projetos, Construgées e Incorporagdes Ltda
CNPJ 08.578.161/0001-75

Daniel Barbieri - SSP SC 2.694.158-9

Eng. Civil CREA SC 081219-1

Sécio Administrador

Concoérdia(SC), 05 de abril de 2019
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