Pendéncias de infra-estrutura relacionadas ao novo foro da capital.

01- Toda a rede de dados do 12 pavimento foi revisada e certificada.

02- Toda a rede estabilizada foi revisada e ja esta em funcionamento.

03- Foram executados os devidos reparos.

04- O ar-condicionado esta em funcionamento.

05- Foram executados os devidos reparos.

06- Ponto pr06-05 foi devidamente certificado.

07- Porta em acrilico ja foi devidamente trocada.

08- Estamos com todos os ventiladores na obra para serem instalados, no entanto
colocaremos somente apos a execugdo dos forros em fibra mineral nos racks.

03- Todos os pontos foram devidamente certificados.

10- Todos os pontos foram devidamente certificados.

11- Todos os cabeamentos ja fora devidamente trocados e ficando assim na cor devida.

12- Piso colocado conforme norma e igual ao especificado em memorial

13- Piso colocado conforme norma e igual ao especificado em memorial.

14- Por razdes de volumes de cabos e tamanho dos leitos ndo temos como fechar ou
tampar os mesmo.

15- Todos os pontos foram devidamente instalados.

16- Todos os pontos foram devidamente certificados.

17- Foi executada uma demao de tinta pva de piso

18- As aletas foram removidas e substituidas.

19- Foi concertada.

20- Servigo ja foi executado.

21- A limpeza ja foi executada.

22- Foi feita a retirada da referente placa.

23- Sera feita a fixagdo dos mesmos ap6s a instalagdo dos novos pontos nos totens.

24- Foram devidamente instalados.




Relatério de pendéncias geral e especifico por pavimentos
VISTORIA GERAL DE TODOS OS PAVIMENTOS

TODOS OS RODAPES E VISTAS FORAM DEVIDAMENTE REGULARIZADOS.

TODAS AS PLACAS COM INDICACOES INCORRETAS DE PROJETO, FORAM
DEVIDAMENTE CORRIGIDAS COM ADESIVO DA MESMA COR DAS PLACAS.

TODOS OS PUCHADORES DE JANELA FORAM DEVIDAMENTE REVISADOS.
FORAM EXECUTADOS RETOQUES GERAIS EM TODOS OS ANDARES ONDE ERA
NECESSARIO.



FOI EXECUTADA PINTURA EM TODAS AS TESTEIRAS DAS PORTAS CORTA-FOGO.

FORAM EXECUTADAS CORRECOES NAS PAREDES DOS BEBEDOUROS QUE
ESTAVAM DANIFICADAS.
FORAM TAPADAS TODAS AS CAIXINHAS DE PISO COM FALTANTES DE TAMPAS.

FORAM VERIFICADOS E REGULARIZADOS TODOS OS REGISTROS DE GAVETAS DE
TODOS OS BANHEIROS.

FORAM EXECUTADAS REVISOES EM TODAS AS PORTAS DE MADEIRA E AS QUE
APRESENTAVAM ALGUMA DEFORMIDADE, FORAM DEVIDAMENTE CONSERTADAS.



FORAM EXECUTADAS REVISOES EM TODAS AS PORTAS DE MADEIRA E AS QUE
APRESENTAVAM ALGUMA DEFORMIDADE, FORAM DEVIDAMENTE CONSERTADAS.
EM TODAS AS EVAPORADORAS FOI DADO ACABAMENTOS COM FITA DE
ISOLAMENTO ADEQUADA.

TODOS OS MICTORIOS FORAM DEVIDAMENTE REGULADOS.

O PISO INSTALADO E NECESSARIAMENTE DO MATERIAL ESPECIFICADO EM
MEMORIAL E PROJETO.

TODOS OS EXTINTORES FORAM DEVIDAMENTE INSTALADOS CONFORME O
PROJETO, NO ENTANTO DEVIDO AO LAYOUT DAS MESAS DAS SECRETARIAS,
MUITOS NAO SE ENCONTRAM NOS SEUS DEVIDOS LUGARES. TODA A PARTE DE
ILUMINACAO DE EMERGENCIA QUE JA HAVIA SIDO INSTALADA TAMBEM TEM
LUMINARIAS FALTANTES, QUE DEVEM SER PROVIDENCIADOS PELO SETOR DE
MANUTENCAO DO TRT DE FLORIANOPOLIS (14 LUMINARIAS DE EMERGENCIA E 8
PLACAS DE SAIDA DE EMERGENCIA). TODAS ESTAS JA ESTAVAM INSTALADAS E
FORAM RETIRADAS DOS SEUS DEVIDOS LUGARES APOS A ULTIMA VISTORIA DOS
BOMBEIROS. '

TODAS AS BARRAS DE APOIO DOS BANHEIROS PNE FORAM DEVIDAMENTE
INSTALADAS.

TODOS OS RODAPES EM GRANITO NO HALL DOS ELEVADORES FORAM
EXECUTADOS.
TODAS AS VISTAS DO ELEVADOR PRIVATIVO, FORAM DEVIDAMENTE
REJUNTADAS.

&






112 PAVIMENTO

e EXECUTAMOS TODA A COMUNICACAO VISUAL CONFORME O PROJETO E TAMBEM
COBRIMOS INDICACOES DE VARA INEXISTENTE (EXISTENTE NO PROJETO DE
COMUNICACAO VISUAL).

e TODAS AS CAIXAS DE PISO FORAM DEVIDAMENTE TAMPADAS E CONFERIDAS.

-

e FORAM EFETUADOS ACABAMENTOS COM MASSA DE GESSO E POSTERIORMENTE.
PINTADOS TODOS OS BURACOS EM GESSO ACARTONADO DAS MAQUINAS DE AR-
CONDICIONADOQ.




e FOI EXECUTADA CORREGAO NA TEXTURA DAS PORTAS CORTA FOGO DE TODOS OS
PAVIMENTOS.

e FOI EXECUTADO FECHAMENTO NO BURACO EXISTENTE NA PAREDE DE GESSO DO
BANHEIRO MASCULINO DOS SERVIDORES.

e FOI EXECUTADO REPARC PARA ELIMINACAO DE VAZAMENTO NO BANHEIRO PNE.

e FOI EXECUTADO REPARO PARA NOVO REGISTRO DE GAVETA NO BANHEIRO
MASCUUNO PUBLICO.

e EXECUTADOS DEVIDOS REPAROS NAS PAREDES EM DRY-WALL E CANTOS DE
ALVENARIA QUEBRADOS.

e EXECUTADA TROCA DO BATEDOR POR PRENDEDOR DE PORTA.



102 PAVIMENTO
e EXECUTADO O REPARO NA TAMPA DO SPLIT DA SALA DO CONTADOR.

e EXECUTADO REPAROS NOS BURACOS EXISTENTES ATRAS DOS BEBEDOUROS.

e EXECUTADA A REGULAGEM NA PORTA DO ASSISTENTE DE JUIZ DO 102 PVTO.

e EXECUTADA A FINALIZAGAO DA PINTURA DO DEPOSITO.

e FORAM COMPRADAS E COLOCADAS ROSETAS NOVAS EM TODAS AS PORTAS
FALTANTES INCLUSIVE NA PORTA DO BANHEIRO PNE DO 102 PVTO.

e FORAM EXECUTADOS TODOS OS REPAROS NO FORRO DO BANHEIRO PUBLICO
MASCULINO DO 102 PVTO INCLUSIVE TODA A SUA RE-PINTURA.




92 PAVIMENTO

EXECUTADA A INSTALACAO DO LIMITADOR NOS BOXES DOS VESTIARIOS.
T T

EXECUTADA A LIMPEZA DAS PORTAS CORTA-FOGO E INCLUSIVE EM SUAS
FECHADURAS.

FOI EXECUTADO REPARO NAS PAREDES JUNTO AS PORTAS CORTA-FOGO.
FORAM EXECUTADOS REPAROS NA PAREDE JUNTO AOS BEBEDOUROS.

FORAM COMPRADAS E COLOCADAS ROSETAS NOVAS EM TODAS AS PORTAS
FALTANTES INCLUSIVE NA PORTA DO BANHEIRO PNE DO 92 PVTO.

0OS DOIS ITENS, TANTO PERCIANA QUANTO AR-CONDICIONADO FORAM
EXECUTADOS CONFORME OS PROJETOS.

EM TODA A TUBULAGAO DE AR-CONDICIONADO EM QUE A TUBULAGCAO FICAVA
APARENTE, FOI DADO ACABAMENTO COM FITA APROPRIADA.

TODOS OS VIDROS DE DIVISORIAS FALTANTES FORAM DEVIDAMENTE
PROVIDENCIADOS E INSTALADOS.

TODAS AS PORTAS E FECHADURAS FORAM VISTORIADAS, REPARADAS OU
TROCADAS AS FECHADURAS QUANDO FOSSE O CASO.

O BURACO DA DIVISORIA FOt DEVIDAMENTE TAPADO.

/.



¢ O BOX DO VESTIARIO FOI DEVIDAMENTE INSTALADO E A ROSETA INTERNA FOI
NOVAMENTE INSTALADA JUNTAMENTE COM TODAS AS OUTRAS PORTAS
FALTANTES.

e FOI EXECUTADA A LIMPEZA DAS PORTAS CORTA-FOGO DO 92 PVTO, CONFORME
MOSTRAM AS FOTOS A BAIXO.




82 PAVIMENTO
FORAM EXECUTADOS SERVICOS DE REPARO INTERNO SOBRE A PORTA.

e FORAM EXECUTADOS REPAROS NAS PAREDESADJACENTES E NA TESTEIRA DAS
PORTAS CORTA-FOGO.

e A PRATELEIRA DO BALCAO DA COPA FOI DEVIDAMENTE TROCADA CONFORME FORA
SOLICITADO.




» NOS COMANDOS MAIS PESADOS DO BRISE FORAM PASSADOS DESENGRIPANTE
PARA DEIXAR O PUCHADOR COM CERTA LEVEZA.
FOI FECHADO BURACO DO PISO NO GABINETE DO JUIZ.

e OS DOIS ITENS, TANTO PERCIANA QUANTO AR-CONDICIONADO FORAM
EXECUTADOS CONFORME OS PROJETOS.

e FOI PROVIDENCIADA A FRENTE DO APARELHO SPLIT DA SECRETARIA.

e« TODOS 0S VASAMENTOS DO BANHEIRO PNE FORAM DEVIDAMENTE REPARADOS.
B | P

e TODA A PAREDE ATRAS DOS BEBEDOUROS FOlI REPARADA CONFORME FOI
SOLICITADO.

e ASPAREDES DO DEPOSITO FORAM DEVIDAMENTE PINTADAS.



72 PAVIMENTOS

e FOI EXECUTADO REPARO NA TEXTURA E NA PINTURA DA PAREDE JUNTO A QUINA
DO DEPOSITO.

TODAS AS PLACAS DE DEPOSITO FORAM DEVIDAMENTE COLOCADAS.

A PECA ESTRAGADA DA MAQUINA (PLACA IMPORTADA) FOI SOLICITADA A
GARANTIA E ESTAMOS A ESPERA DA CHEGADA DA MESMA PARA A SUA POSTERIOR
INSTALAGAO.

e FORAM EXECUTADOS REPAROS NAS PAREDES EXTERNAS DO DEPOSITO E
FECHAMENTO DE BURACOS APARENTES.



62 PAVIMENTO

FO! EXECUTADO REPARO EM TRINCAS PROXIMAS A PORTA DO ELEVADOR DO HALL
DA ESCADARIA.
FOI INSTALADO O PROLONGADOR CONFORME PEDIDO.

FO! EXECUTADO O REPARO NA PORTA DA DIVISORIA DE BANHEIRO FEMENINO PARA
O SEU CORRETO FUNCIONAMENTO.

FOI EXECUTADO REPARO NO BURACO NA SALA DO ASSISTENTE DE jUIZ DO LADO
OESTE.

FOI EXECUTADO ALINHAMENTO E FIXACAO DA ELETROCALHA DO LADO LESTE NO
CORREDOR DO JUIZ.

OS DOIS ITENS, TANTO PERCIANA QUANTO AR-CONDICIONADO FORAM
EXECUTADOS CONFORME OS PROJETOS.

A TAMPA DE PISO FALTANTE NA SALA DO JUIZ FOI DEVIDAMENTE INSTALADA.
PORTA DE DIVISORIA DA SALA DO ASSISTENTE DE JUIZ FOI DEVIDAMENTE
REGULADA.

FOI EXECUTADO REPARO NO REGISTRO DE GAVETA DO BANHEIRO PNE.

TODOS OS MICTORIOS DE TODOS OS SANITARIOS QUE ESTAVAM COM POUCA
AGUA FORA DEVIDAMENTE REPARADOS



52 PAVIMENTO

TODOS OS MICTORIOS DE TODOS OS SANITARIOS QUE ESTAVAM COM POUCA
AGUA FORA DEVIDAMENTE REPARADOS.

TODOS OS MICTORIOS DE TODOS OS SANITARIOS QUE ESTAVAM COM POUCA
AGUA FORA DEVIDAMENTE REPARADOS

FORAM COMPRADAS NOVAS ROSETAS E INSTALADAS EM TODOS OS BANHEIROS
FALTANTES.

A DIVISORIA DA PORTA DO GABINETO DO JUIZ DO LADO LESTE, FOI DEVIDAMENTE
CONSERTADA.

O PAVIFLEX JUNTO A PORTA DO BANHEIRO DO GABINETE DO JUIZ FOI
DEVIDAMENTE REPARADO.

FORAM COMPRADAS NOVAS ROSETAS E INSTALADAS EM TODOS OS BANHEIROS
FALTANTES.

FOI DEVIDAMENTE INSTALADA A BAGUETE DO VIDRO DA SALA DO CONTADOR.



42 PAVIMENTO
e REPARADA QUINA DA PORTA CORTA-FOGO CONFORME SOLICITADO.

e« FORAM REPARADOS TODOS OS CANTOS E QUINAS NAS PAREDES DE DRY-WALL DO
DEPOSITO.
e FORAM DEVIDAMENTE INSTALADAS AS LOUGCAS DO BANHEIRO PNE

e EXECUTADA A INSTALACAO DA PERSIANA NA JANELA EM FRENTE A PORTA DO
BANHEIRO PNE.




TODOS OS MICTORIOS DE TODOS OS SANITARIOS QUE ESTAVAM COM POUCA
AGUA FORA DEVIDAMENTE REPARADOS

TODAS AS PORTAS FORAM DEVIDAMENTE VISTORIADAS E AS PORTAS QUE
NECESSITAVAM DE AJUSTES FORAM DEVIDAMENTE AJUSTADAS.

FO1 TROCADO O ACRILICO DA PORTA DO RACK CONFORME SOLICITADO.

FOI COLOCADO O NOVO BAGUETE NA DIVISORIA DA SECRETARIA PARA A
SEGURANCA DOS SERVIDORES E PUBLICO.

FOI INSTALADO UM NOVO PUCHADOR CONFORME SOLICITADO.
FOI EXECUTADA A INSTALACAO E REPARO DO REGISTRO NO BANHEIRO DO JUIZ

—

FOI CONSERTADO BURACO NA PAREDE DO BANHEIRO MASCULINO.

FORAM REPARADAS AS PORTAS TANTO DO BANHEIRO FEMININO QUANTO DO
BANHEIRO MASCULINO, PARA O SEU NORMAL FACHAMENTO E ABERTURA.



FOI EXECUTADO DEVIDO ACABAMENTO NO BANHEIRO FEMININO AO LADO DA
PORTA COM AZULEJO.

FOI FEITO O DEVIDO REPARO NO REGISTRO DO BANHEIRO FEMININO.




32 PAVIMENTO

FOI EXECUTADO O DRENO CONFORME FOI SOLICITADO.
FOI EXECUTADO O REPARO DO PAVIFLEX JUNTO A ENTRADA DO CPD.

FORA EXECUTADOS REPAROS EM TODOS OS VASAMENTOS DO PAVIMENTO
INCLUSIVE DO LAVATORIO DO BANHEIRO FEMININO.

FOI DADO DEVIDO ACABAMENTO NAS MAQUINAS DE AR-CONDICIONADO DA SALA
DA DISTRIBUICAO, CONFORME O SOLICITADO NA LISTA DE PENDENCIAS.

TODOS OS BURACOS DA SALA DO DEPOSITO FORAM DEVIDAMENTE REPARADOS.
FORAM FIXADAS TODAS AS BARRAS DE APOIO CONFORME O PROJETO.

FOI EXECUTADA A LIMPEZA DOS SHAFTS DE TODOS OS PAVIMENTOS COM DATA
REGISTRADA EM DIARIO DE OBRA CONFORME SOLICITADO PELO PESSOAL DA
INFORMATICA DO TRT, NO ENTANTO NAO FOI FEITA A VISTORIA DOS MESMOS
CONFORME O QUE FOI COMBINADO.

FOI EXECUTADA LIMPEZA TOTAL DA CENTRAL DE MANDADOS COMFORME
SOLICITADO.



22 PAVIMENTO
FORAM EXECUTADOS RETOQUES NA PINTURA NAS SALAS DE AUDIENCIA
CONFORME SOLICITADO.

FORAM EXECUTADOS CONFORME PROJETO.

FOI EXECUTADA A LIMPEZA DOS SHAFTS DE TODOS OS PAVIMENTOS COM DATA
REGISTRADA EM DIARIO DE OBRA CONFORME SOLICITADO PELO PESSOAL DA
INFORMATICA DO TRT, NO ENTANTO NAO FOI FEITA A VISTORIA DOS MESMOS
CONFORME O QUE FO§ COMBINADO.

FOI EXECUTADO REPARO NA FECHADURA DA DIVISORIA DO BANHEIRO MASCULINO
PUBLICO.

FORAM COMPRADAS PECAS PARA TODAS AS ROSETAS FALTANTES, E TODAS FORAM
DEVIDAMENTE REPARADAS.

FORAM FEITOS OS ACABAMENTOS DAS MAQUINAS DE AR-CONDICIONADO NA AREA
DO PUBLICO CONFORME O COMBINADO.

FORAM FIXADAS TODAS AS BARRAS DE APOIO NO BANHEIRO PNE.
] ¥ S A



e FOI EXECUTADO RETOQUE NA PINTURA DE TODO O BANHEIRO PUBLICO
MASCULINO DO 22 PVTO.




12 PAVIMENTO
FOI EXECUTADA PINTURA NO TETO DO BANHEIRO PNE.

FOI EXECUTADO DEVIDO REPARO NO BURACO DO TETO DA SALA DE AUDIENCIAS,
FORAM EXECUTADOS CONFORME PROJETO.

FOI EXECUTADO REPARO NA PAREDE DO BANHEIRO DA SALA DE APOIO AO SEIFO,
APLICANDO SELADOR E TINTA ACRILICA, PARA A RETIRADA DE MANCHAS DE
UMIDADE.

FORAM EXECUTADOS RETOQUES DE PINTURA EM TODO O PAVIMENTO PARA A
RETIRADA DE QUALQUER IMPERFEICAO.

FOI EXECUTADO CONFORME O SOLICITADO.

FOI DADO O DEVIDO ACABAMENTO CONFORME O SOLICITADO.

FOI EXECUTADA A LIMPEZA DE TODA SALA DE APOIO AOS JUIZES INCLUSIVE O
BANHEIRO DA MESMA, E TAMBEM A INSTALAGAO DA TORNEIRA DE BANCADA
CONFORME PROJETO.

NO BANHEIRO PNE FORAM INSTALADAS AS BARRAS DE APOIO CONFORME
PROJETO.




FOI EFETUADA A LIMPEZA GERAL DE TODA A COPA DO 12 PAVIMENTO.



PAVIMENTO TERREO

FOI EXECUTADA A LIGACAO DO SPLIT DO NOBREAK.

NO GERADOR TUDO O QUE FOI SOLICITADO FOI EXECUTADO.

FOI EXECUTADO O REJUNTAMENTO DO PISO DO CORREDOR DO GERADOR.
O PISO QUEBRADO NA PORTA DA CAFETERIA FOI DEVIDAMENTE TROCADO.

FORAM CONCLUIDAS TODAS AS INSTALAGOES ELETRICAS E DE REDE DO CONTRATO,
TEMOS APENAS AS PENDENCIAS DO 52 TERMO ADITIVO.
TODOS OS TETOS DOS BANHEIROS FORAM DEVIDAMENTE PINTADOS.

O BALCAO DA RECEPGCAO FOI MONTADO CONFORME SOLICITADO EM PROJETO.

—a»

AS MARQUISES FORAM DEVIDAMENTE INSTALADAS E SELADAS.
TODOS 0OS CORRIMAQS FORAM INSTALADOS CONFORME O PROJETO.




O BICICLETARIO FOI INSTALADO CONFORME O SOLICITADO PELO NPO DO TRT.

FORAM EXECUTADOS OS DEVIDOS ACABAMENTOS EM GESSO PARA AS
TUBULAGOES DE AR-CONDICIONADO.

OS BANHEIROS DOS BANCOS FORAM DEVIDAMENTE MONTADOS, CONFORME
PROIJETO.
O PAINEL DE ENTRADA FOl MONTADO CONFORME SOLICITADO.

OS BEBEDOUROS FORAM DEVIDAMENTE INSTALADOS CONFORME PROJETO.

A LIMPEZA GERAL FOI EXECUTADA CONFORME O SOLICITADO.




SERVICOS EXECUTADOS DO 52 TERMO ADITIVO

1- SOLICITACAO DE ACABAMENTO DAS EVAPORADORAS NO 112, 12 E 22 PAVIMENTOS:

s FINALIZADO - O SERVICO FOI EXECUTADO CONFORME O SOLICITADO.

2- AJUSTES DO CIRCUITO ELETRICO DA CAFETERIA:
e  FINALIZADO - O SERVICO FOI EXECUTADO CONFORME O SOLICITADO.

3- LUMINARIAS NA AREA DOS CAIXAS ELETRONICOS:
® FINALIZADO — O SERVICO FOI EXECUTADO CONFORME O SOLICITADO.




4- DUCHAS HIGIENICAS:
e FINALIZADO - O SERVICO FOI EXECUTADO CONFORME O SOLICITADO.

5- PONTOS DE TV PARA A SALA DE ESPERA:
e  FINALIZADO — O SERVICO FOI EXECUTADO CONFORME O SOLICITADO.

6- RODAPE DE GRANITO NO HALL DA ESCADARIA E ELEVADOR:
e FINALIZADO — O SERVICO FOI EXECUTADO CONFORME O SOLICITADO.




7- INSTALAGAO DE MOLAS DORMA EM TODAS AS PORTAS DE BANHEIROS PUBLICOS:
e FINALIZADO — O SERVICO FOI EXECUTADO CONFORME O SOLICITADO.

8- CHAVE DE DESLIGAMENTO DE SENSOR EXTERNOS DAS PORTAS BEIRA-MAR E
ALMIRANTE LAMEGO:
e FINALIZADO - O SERVIGO FOI EXECUTADO CONFORME O SOLICITADO.

9- PONTOS DE LOGICA DA SALA DO NOBREAK:
e FINALIZADO — O SERVICO FOI EXECUTADO CONFORME O SOLICITADO.



10- REORDENACAO DO LAYOUT DAS SALAS DE AUDIENCIA:
e 90% CONCLUIDO - FALTANDO APENAS A SALA DE AUDIENCIAS DA 52 VARA
TRABALHISTA.




|

11- PROJETO DE INCENDIO:

ESTA FINALIZADO ATE O 72 PAVIMENTO

12- FORRO DE FIBRA MINERAL NOS SHAFTS DE TODOS OS PAVIMENTOS:

INICIARMOS A INSTALAGAO NA PROXIMA SEGUNDA-FEIRA DIA 22/07

13- VIDEO PORTEIRO:

SERA INSTALADO NO SABADO E DOMINGO DIAS 20 E 21 DE JULHO.

14- PISO TATIL:

30% CONCLUIDO — O SERVIGO SERA CONCLUIDO NO PROXIMO FINAL DE SEMANA
NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO.
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cuente | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-SC 12° REGIAQ [12-set-11
DR ¥ - -ago- R
0| Av.Jornalista Rubens de Arruda Ramos - 1580 [12-ago-12 OTT VEDIGAO 18 até 12712018
wwcro | Florianépolis - SC [6.819,63 A AW
PLANILHA ORCAMENTARIA TRT/SEROM/NPO - NUCLEO DE PROJETOS E OBRAS -
PRECO MEDICAO 18
TEM SERVIGOS UNID. | QUANTID. TOTAL GERAL
3 SERVICO QTDE MDO mT TOTAL % MEDIDO %MEDIDO ACM
1 |SERVICOS TECNICOS 19.199,42 2.945,73 - 2.945,73 15,34 99,63%|
i1 Contm\e tecnolgico do concreto me 13,60 781 99,42 - 0,00%) 29.41%
12 as Anotagdes de Tecnica junto a0 CREA-SC. W 1.00 350000 3.500,00 - - - 0,00%) 100.00%|
13 |Engenheiro eletricista - coordenador na etapa de instalagdes W 100 | 1200000 12.00000 - - - 0,00%) 100,00%
Projeto as buit (corregdes i jetos de instalacdes, i .
15 12,00 300,00 3.600,00 982 2.945,73 - 2.945,73 8183% 100,00%|
2 |DESPESAS INICIAIS 27.943,98 - - - 0,00 100,00%|
21 |Copias Documentos / plotagens mes 12,00 500,00 6.000,00 - - - 0,00%) 99,99%
22 |Avarade Constugao me 6.819,63 132 9.001,91 - - - 0,00%) 100,00%)
24 |SeguiodaObra Un 1.00 | 1200000 12,0000 - - - 0,00%) 100,00%)
Placade Obra 1.20 m x 0,90 m de altura cfe. Padréo CREA, em chapa de o0 galvanizada com estrulura em =
25 Fan ira incluindo fixacéo - modelo aprovado previamente pela Fiscalizac: 324 27533 892,06 - - - 0,00%| 100,00%|
Fiesao de placa sobre Tapumos Fachadas Front & Fundes (pleca formoeiia polo TAT) B aprox 12 x1,00m n
26 v 200 25,00 50,00 - - - 0,00%) 100.00%)
3 INSTALACOES PROVISORIAS E EQUIPAMENTOS 9.645,84 - - - 0,00%) 100,00%|
[Tapume e portoes em 12mmh= Deverd ter portso para acesso de
, incluindo X 4 : instaagao. O .
P Goral / Rener), m
31 116,03 30,00 348084 - - - 0.00%) 100.00%)
tio “WMaceirito™ minima do 10 o,
domaos e tna lex a base de PVA branco da marca cm i Ronr y iior o i o o s g o | e
32 35,00 9000 3.150,00 - - - 0,00%) 100,00%)
jelos, impressoras, mesas, mesas de apoio (contralada e e
53 |aroanaraalscaizacao, cadotes ichands e 35,00 35,00 122500 - - - 0,00%) 100,00%|
3.4 [Instalagao proviséria de energia elética Un 1,00 1.230,00 123000 - - - 0,00%) 100,00%)
1,25 m, estitrada 3
kg facitar
A P ' e .
i s conome memors i
35 8.00 70,00 560,00 - - - 0,00%) 100.00%)
4 |PREVENGAO CONTRA ACIDENTES 28.494,45 - - - 0,00%| 100,00%|
Plataforma (Dandeja) de protego para pedestres e aparalixo na frete e fundos da obra, instalada no 1°
1ipo “Maderite” 18 mm, pi do em maderal
Pinus com 1 d 20cm. A & apoiad: do Pavimento Térreo m
aravés de estrutura metdiica bular, conforme normas da NR 18 e memorial descriivo
41 4037 250,00 10.09250 - - - 0,00%) 100,00%
Tela de protegao de fachadas conlra queda de materiais em fio polietieno, bilola 0,24 mm, malha 1550 2,50
mm, incluindo materiais o acessérios do instalagao o fixagdo, cabos esticadores elc. Ref. Norieno ou similar, e
[conforme normas da NR 18 (Normas regulamentadoras e acidente de trabalho) e memorial desciitvo..
42 1.206,66 630 760195 - - - 0,00%) 100,00%)
N6 - Condigaes o .
43 |Meio Ambiente de Trabalho na indstria da Construgao Civil més. 12,00 900,00 10.800,00 - - - 0,00%} 100,00%|
5 Locu;lo DE EOUIPAMEN’IOS 23.456,75 - - - 0,00%| 100,00%]
Aluguel GE 40 dos senvigos nas fachadas, incluindo material de
bise o tavamorto Gomploto, pomas do sora om angolim para apoio das bases o assoahos, guarda corpo do mée
seguranca, conforme NR-18, projeto e memorial descrilivo. Incluindo ART de instalagao
51 400 2620,00 10.480,00 - - - 0,00%) 100,00%)
wa-quedas, Seivigos de recuperagao e
pintura s fachadas, inchindo material de ﬂxzq,ac e travamento cump\elﬂ conforme NR-18 e memorial descritvo. | més.
52 400 660,00 2640,00 - - - 0,00%| 100,00%|
Aluguel de andaime tipo torre para execugéo dos servigos de recuperagéo e pirtura de paredes até 6 metros de
alura, incluindo ) NR-18, conforme projeto me
53 | memorial descriivo. 86,50 119,50 10.336,75 - - - 0,00%) 100,00%)
6 VAS 469.400,00 - - - 0,00 95,82%)
DESPESAS CORRENTES 74.400,00 - - - 0,00%| 14,08%
Consumo de Agua mes 12,00 100000 12.00000 - - - 0,00%] 45,45%|
Consumo do Encrgia Elétrica mes 12,00 200000 24.000,00 - - - 0,00%| 45,45%)
Consumo telofone mes 12,00 700,00 8.400,00 0,00%) 100,00%)
(Consumo internet - obrigatrio no canteiro de obras banda larga minimo 2 Mo mes 12,00 20000 2400,00 - - - 0,00%) 100,00%)
Material de Limpeza més 12,00 50000 6.000,00 - - - 0,00%) 100,00%|
Material de escritgrio mes 12,00 800,00 9.600,00 - - - 0,00%) 100,00%|
Contrato de 4 evad de pegas, durante 20 dos sevigos previsoem |
617 |projeto. 12,00 1.000,00 12.00000 - - - 0,00%) 100,00%)
62 |DESPESAS ADMINISTRATIVAS 395.000,00 - - - |o0o% 26 57%
Salarios. diérias e bonificagoes da equipe 16cnica (mestie de obras, engenheiro residente, aimoxarie, és
621 12,00 | 2500000 300.000,00 - - - 0,00%) 100,00%)
622 |Técnico de seguranca e medicina do rabaiho mes 8.00 5.000,00 40.000,00 - - - 0,00%) 100,00%)
2de1s
623 |Vigilanciada obra mes 12,00 4.000,00 48.000,00 - - - 0,00%| 100,00%|
624 Wb 1.00 7.000,00 7.000,00 0,00%) 100,00%)
7 |ELEVADORES - REVISAO E MODERNIZAGAO 158.780.36 26039 74057 1.000,96 0,63% 100,00%|
Revisao, ajuste e troca de pegas necessria para colocar em funcionamento os elevadores sociais. n
71 100 | 1501060 1501060 - - - 0,00%) 100,00%)
0mmo
sobrepor chapa resinada edos uma completa protog0 Un
7.3 |contra danos a0 mesmo, conforme memorial descrito 200 283,02 566,05 - - - 0,00%) 100,00%)
Adequagao e modernizacao elevadores sociais 38.218,07 - - B 100,00%
74 |Portas de ago inox novas fe. Memorial desctivo Un 2,00 264996 529,02 - - - 0,00%) 100,00%|
7.5 |Operador de porta VVVF em ago inox cfe. Memorial descriivo Un 2,00 7.18875 1437751 - - - 0,00%) 100,00%)
76 |Instalagdo de sistema Voicer para atender PNE Un 200 427493 854986 - - - 0,00%| 100,00%|
77 |Subtetos em inox Un 200 261276 522553 - - - 0,00%) 100,00%)
78 |sensorde carga Un 2,00 238263 476525 0,00%) 100,00%|
Adequagao e modernizagéo do elevador de servigo 104.985,65 260,39 740,57 1.000,96 [0,95% 100.00%
79 |Instalagao de quadro e comando VVVF Un 100 | 2411750 24.117.50 - - - 0,00%) 100,00%|
710 [Botoeiras de cabine e pavimento cfe. Memorial descritivo Un 100 | 1295723 12.957,23 - - - 0,00%) 100,00%)
741 |Fiagao cabos e manobras Un 1.00 7.467,74 746774 - - - 0,00%) 100,00%)
742 |Portas de ago inox novas cfe. Memorial descritivo un 12,00 264996 3179955 - - - 0,00%) 100,00%)
713 |Operador de porta VVVF em ago inox cfe. Memorial descritivo un 1.00 891429 891429 - - - 0,00%| 100,00%|
714 [Instalagao de sistema Voicer para atender PNE Un 1.00 445714 445714 0,00%) 100,00%|
715 |Revestimento cabine: subtetos em inox, piso em granito arabesco, corriméo  rodapés em inox Un 100 | 10.00958 10.000,58 010 260,39 740,57 1.000,96 10,00%] 100,00%)
7.6 |Sistema de seguranca e sensor de carga Un 100 526263 526263 0,00%) 100,00%|
8 [LIMPEZAE REMOGAO DE ENTULHOS 65.101,40 - - - 0,00%| 100,00%|
81 |Limpezac remogao de entulhos durante a execucao da obra m 910,00 36,00 32.760,00 - - - 0,00%) 100,00%|
Caiva de remogao e transporte de entulhos para bota fora. (Caixa de 5 m) incluindo transporte de até 40km s
82 x 182,00 100,00 18.20000 - - - 0,00%) 100,00%|
Transpmle vertical e horizontal de entulhos uiiizando elevadores existentes - prever protegdo dos elevadores e
83 nforme item 3.6 910,00 15,54 14.141,40 0,00%) 100,00%
o |DEMOLIGOES E AbEQUAGOES 458.256,85 181064 6.557,40 8.368,04 1,83 99,11%
9.1 OES E DEMOLICOES EXTERNAS 46.120,90 - - - |o.00% 100,00%
a limpeza totl. conforme projlo e memorial descrie. .
911 m 1.00 120,00 120,00 - - - 0,00%) 100.00%)
2 . conlorme e
913 366,59 825 3.024,39 - - - 0,00%) 100,00%|
914 a | conforme m 195,71 1125 2201,79 - - - 0,00%) 100,00%)
Remogao de instalagdes de v a torrago, )
915 n 1.00 6.000,00 6.000,00 - - - 0,00%) 100,00%)
916 . m 72,00 15,00 1.080,00 - - - 0,00%) 100,00%|
danifcadas, o pétio do| .
.17 | 12pa, terraco dtco o cobertura rosonatios m 11821 825 975,24 - - - 0,00%) 100,00%|
918 o m 118,73 15,00 178098 - - - 0,00%) 100,00%)
a 5 no Pav. 40.02), totl, proi m
9415 | memorialdescritivo. 26,21 15,00 393,21 - - - 0,00%| 100,00%|
do do i a ico, otal, .
9416 m 34738 2250 781614 - - - 0,00%) 100.00%)
& . conforme .
9417 |oroielo @ mermorial descritvo. m 66,29 2250 149151 - - - 0,00%) 100,00%|
9.4.18 m 24,16 2250 543,60 - - - 0,00%) 100,00%)
a a 4003, conforme e
9419 |descritvo. 10,14 15,00 152,04 - - - 0,00%) 100,00%)
9.4.20 A @0 meca - m 491,81 2250 11.065,70 - - - 0,00%| 100,00%|
Remogéo de anvores na Elevagéo 01 principal, incluindo refirada de entulho até a cagamba de remogao, conforme |,
919 |orojeto. 200 75,00 150,00 - - - 0.00%) 100,00%)
d0dep Elevagao 01 frente e escadas na Elevagao e
9410 |03 fundos. incluindo limpeza total conforme proleto e memorial descritivo. 8,76 15,00 133145 - - - 0,00%) 100,00%|
9.1.13 a grelhas metdlicas das rampas Un 2,00 30,00 60,00 - - - 0,00%| 100,00%|
a taicas, impeza icao das calhas d rampas d
9.1.14 odar a Ihas, . m 7.00 4500 315,00 - - - 0,00%| 100,00%|
9115 |Remogao de grade metdlica das janelas da Elevagéo 03 no Pavimento Térreo. me 488 15,00 7326 - - - 0,00%) 100,00%)
[Remogéo de grades metdlica da Elevagéo 01 no Pavimento Térreo junto ao passeio piblico incluindo portaes, e
9116 |conforme 14,40 15,00 216,00 - - - 0,00%) 100,00%)
91.17 |Remocdo de grade meldlica da Elevagao 03 no Pavimento Térreo me 874 15,00 131,10 - - - 0,00%) 100,00%|
9118 |Remocdo de grade meldlica da Elevago 02 o Pavimento Térreo me 2570 15,00 385,56 0,00%) 100,00%)
Demoligao do contrapiso das rampas de acesso a velculo o subsolo, ¢ proparagao para novo revestimento, e
9149 |conforme memorial descritivo, 3171 2250 71348 - - - 0,00%) 100,00%)
Demoligao de caigada e piso em concreto ammado da rampa para execuGE0 da nova substagao, (elevagao0d)
incluindo at proj me
9120 17,94 6000 1.07640 - - - 0,00%) 100,00%)
[Remogao dos brise existentes na Elevagao 01 da Av. Beira Mar norte, conforme memorial descritivo. e
9121 9224 3000 2767,20 - - - 0,00%) 100,00%)
Remover aplicagdes de alucobond da Calxa Econdmica Federal existentes na Elevagao 01 da Av. Belra Mar norte.|
9.122 100 225,00 225,00 - - - 0,00%) 100,00%|
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Desmontar @ remover o fotem da Caixa Economica Fedoral, localizada (Elevago 01) naentrada principal pela
Avenida Beira Mar Norte. A materiais removidos un
9.1.28 1.00 300,00 300,00 - - - 0,00%) 100,00%|
Demolicéo de floreiras na fachada frontal, conforme indicado no projeto arquitetonico (Prancha 54/66), eliminando
|05 elementos estuturais existentes, sem reaproveitamento do material removido Floreiras me
9124 512 3000 15347 - - - 0,00%) 100,00%)
Demolicao de concreto simples das bases do muro floreiras,  conforme projeto |
9125 | memorial descriivo. 0.28 450,00 127.49 - - - 0,00%) 100.00%)
Remover pastihas ceramioas 10x 10om - Elevagao 01 na entrada principal, incluindo remogéo do entulho até a e
9.1.26  confonme proleto 2224 45,00 1.000,89 - - - 0,00%) 100,00%)
9127 a ) Un 200 225,00 450,00 - - - 0,00%) 100,00%|
9.2 |SERVICOS DE REMOCGES E DEMOLICOES INTERNAS 145.150,53 171,20 - 17129 o.12% 97,39%
9111 |Remocao do janclas oxistontos  conforme  projoto © memonal descrivo. (J1 2J7) me 190,55 1125 214367 - 0,00%) 100,00%]
9412 |Remogao de grade metdlica na substcao do subsolo. me 12,02 1425 17129 12,02 171.29 - 171.29 100,00%| 100,00%|
921 me 3062 7500 297150 - 0,00%) 100,00%|
922 4 i me 13,00 75,00 975,00 - - - 0,00%) 100.00%|
923 |doscritvo. n 10,00 75,00 750,00 - - - 0,00%) 100,00%)
924 |Remover ventiador. Un 2.00 45,00 90,00 - - - 0,00%) 100,00%)
926 [projeto @ mamorial descriivo. ! un 1,00 375,00 375,00 - - - 0,00% 100,00%|
portas e janelas - acomodar em local a ser definido pela e
927 _|fiscalizacéo do TRT-SC, conform i 636,93 750 477698 - - - 0,00%) 100,00%)
928 conlorme me 470558 600 2823348 - - - 0,00%) 100,00%)
929 |Remogdo de e et nctanda mpeza, cafors proflo & memoral e me 162386 300 487158 - - - 0,00%) 100,00%)
9210 ) ‘otalconforme. me 396.90 375 1.488.38 - - - 0,00%) 100,00%)
a 17 Pav. e Alico, o -
9211 1.138,17 15,00 17.07255 - - - 0,00%) 100,00%|
9212 @ amico, totalconforme  pr me 161550 15,00 2423382 - - - 0,00%) 100,00%|
lougas, de metais ta compoe alouga, inclindo impezal
9218 _|total, conforme projeto e memarial desoritvo. 145.00 3750 543750 - - - 0,00%) 100,00%)
9214 |Remogdo de portas de madeira, incluindo forras e vistas. Un 122,00 2250 274500 - - - 0,00%) 100,00%)
[Remocao das portas em aluminio no Pavimento Térreo e 5° Pavimento, conforme em projelo e memorial -
9215 _|descrivo. 672 2250 151,20 - - - 0,00%) 100,00%)
9216 portas das divisorias, conf projeto e Un 84,00 22,50 1.890,00 - - - 0,00% 100,00%|
9.217 |Remogéo das diisérias , conforme em projelo e memorial descrilivo me 75230 15,00 1128444 - - - 0,00%) 100,00%)
Remogao das divisdrias e portas em vidro temperado o térreo, conforme em projeto e memorial descrivo. e
9218 126,63 821 102963 - - - 0.00%) 100,00%)
9219 | m 3962 75,00 2971,50 - - - 0.00%) 100,00%)
9220 Ao de p me 92,09 3000 276255 - - - 0,00%) 100,00%)
9221 a i Un 39,00 75,00 2925,00 - - - 0,00% 100,00%|
9222 |Remogao tflo de vidros e acomodar em local a ser definido pela fiscalizagio do TRT-SC. U 36,00 3000 1.080,00 - - - 0,00%) 100,00%)
6 acessérios do ransporte verlica do subsolo alé 0 1° pavimentoe | ;-
9228 |acomodar em local &0 do TRT. 1,00 6.000,00 6.000,00 - - - 0,00%) 100,00%|
emogso 60 corunto do batorias notaladas o 3¢ pavimerto & acomodar om ocal a ser defirdo pola scazago S
9224 |do TAT-SC. d 1,00 450000 4500,00 - - - 0,00%) 100.00%)
Remogao de exaustor - ventokit no 1° andar, incluindo Impeza total, conforme projeto  memorial descrifvo. n
9225 200 3000 60,00 - - - 0,00%) 100,00%)
9.226_|Fomogio do exaustor no 3* Pav,inolundo [mpeza tota, corforme projeto e memorial descitvo. Un 200 75,00 150,00 - - - 0,00%) 100.00%|
9227 Rua Almirante | o PavTarreo m 15,00 15,00 225,00 - - - 0,00%) 100,00%|
a % Fubens de Aruda Terreo
9.2.28 |e acomodar em local a ser Gefinido pela fiscalizagéo do TRT-SC. m 61,65 2250 1.387,13 - - - 0,00%} 100,00%|
[Romogao de corrimaos metdlico da escada de acesso do 1érreo ao 1* pavimero na Av. Rubens de Arruda Raros & acomodar
9229 |em ocal a ser definido pel fiscaizago do TAT-SG. m 22,75 2250 51188 - - - 0,00%) 100,00%)
a a emiocala
9.2.30  |ser definido pela fiscalizagéo do TRT-SC. m 140,42 15,00 2.106,36 - - - 0,00%| 100,00%|
9231 |Remogdo de escada metdlica de acesso do térreo ao 1° pavimento un 1,00 1.275,00 127500 - - - 0,00%) 100,00%)
Remogo de méveis e objetos existente na edificagao, para possibiltar a execugo dos senvigos prevsios em o
9232 |projeto, incluindo transporte até 50 km. conforme_proi 4 1,00 3.750,00 3.750,00 - - - 0,00% 100,00%|
9233 Remacan dos pm\ﬂes metalicos das garagens. me 15,12 33,60 508,03 - - - 0,00%| 100,00%|
9234 0 Pav.T deverdo ser & removidos un 100 30000 300,00 - - - 0,00%) 100,00%|
a localizadas na Circulagao dos Elevadores no Pav. Térreo, conforme memorial descritivo. n
9235 200 75,00 150,00 - - - 0,00%) 100,00%|
93 |REMOGGOES/ DEMOLICOES DE INSTALAGOES 195.449,50 - - - [000% 100.00%
931 a 153857 525 807750 - - - 0,00%] 100.00%|
932 |momorial descritio m 435,00 750 326250 - - - 0,00%) 100,00%|
932 |remocao dos registros de gaveta existentes w 48,00 45,00 2.160,00 - - - 0,00%) 100,00%|
934 a des de ca nao seré uiiizado Un 2,00 45,00 90,00 - - - 0,00%) 100,00%|
935 |Remogdo de acionador de quebra-vidro w 1,00 30000 300,00 - - - 0,00%) 100,00%)
936 [Remogdo de ogas as mslalagdes eférioas existertes e nulzadas corfome projelos. o 100 | 3100000 31.000,00 - - - 0,00%) 100,00%|
16gica que no sera acomodar em local a ser definido pela fiscalizagao do |
937 |TRT-SC. inchindo limpeza. conforme proieto & memorial descriivo. 100 | 1500000 15.00000 - - - 0,00%) 100,00%)
4de1s
a que o sera mais usado, Inclindo acabamento e ipeza, conforme n
938 |orojelo e memorial descritvo. 163,71 3000 491,30 - - - 0,00%) 100,00%)
Remogao de SPLITS interno, inclusive incluindo impeza projeto e memorial n
939 |descritivo. 8,00 525,00 4.200,00 - - - 0.00%| 100,00%|
a0 do aparelno Ihos de ar (SELF) no 4° pavimento e acomodarem | )
9310 fiocalaser uenmu pela 40 do TAT-SC. 100 525,00 525,00 - - - 0,00%) 100,00%|
arelnos de icionado uporte de fixagaode , incluindo i v
9311 |oroiets & memorel descritve. n 95,00 120,00 11.400,00 - - - 0,00%) 100,00%)
[Remogao de suporte de ar condicionado nas fachadas e acomodar em local a ser definido pela fiscalizagdo do n
9312 |rAT- 180,00 3000 5.400,00 - - - 0,00%) 100,00%)
913 [Demolgao de avenatia oo comum para passagem do bulagdes m3 7.20 52,50 378,00 - - - 0,00%) 100,00%|
Furagaol corto om o Furo
93.14 | 20cm diversos. darmetrs, total de 468 furos u 468.00 150,00 70.200,00 - - - 0,00%) 100,00%|
Furagao em 2 2 "
9315 100 420000 4.200,00 - - - 0,00%) 100,00%|
93,16 uilizado, pro P 72,00 6750 4.860,00 - - - 0,00%) 100,00%|
9.3.17 _|Remogao de luminérias de emergéncia. UN 157,00 15,00 2.355,00 - - - 0,00%| 100,00%|
9.3.18 | Remogao de luminarias sobrepor, conforme em projeto & memorial descrivo. w 100 | 1125000 1125000 - - - 0.00%) 100,00%)
9319 |Remogao de placas de indicagdo saida UN 87.00 15,00 1.305,00 - - - 0,00%) 100,00%)
9320 _|Romogao do sensordefumaga,confoms pro o moral e Un 2.00 15,00 30,00 5 5 5 0.00%) 100,00%)
9321 R-mm de Un 1,00 15,00 15,00 - - - 0,00%| 100,00%|
9322 m 10768 15,00 1561520 - - - 0,00%) 100,00%)
9323 |Remogdo de eletrocalhas existentes. m 493,00 15,00 7.395,00 - - - 0,00%) 100,00%)
9324 |Remogdo de quadros elétricos. Un 46,00 120,00 5.520,00 - - - 0,00%) 100,00%|
9.4 |SERVICOS DE GES INTERNAS 37.715.22 - - - [000% 99,23%
a ¥ peza, conforme projeto e memorial o
941 |descrtivo, 123,75 525 649,69 - - - 0,00%) 100.00%)
30 de reboco danificado 50 ¥ total, conforme projeto e e
942 |memorial descriivo. 349,75 1125 393469 - - - 0,00%) 100,00%|
Remecio do reboco g T 5
9421 m 156,12 125 174504 - - - 0,00%) 100,00%|
944 me 206,05 1125 2318,06 - - - 0,00%) 100,00%|
945 a 3 me 45,38 15,00 680,76 - - - 0,00%) 100,00%|
946 |Remogdo de me 14,00 2250 315,00 - - - 0,00%) 100,00%)
Remogéo do piso de madera juntamente com a estrutura de madeira nos RACKS, conforme projeto e memorial | .
947 |descritvo 2844 2250 639,90 - - - 0,00%) 100,00%)
Remogao de peiloris em granitina nas diviso d d largura do 20cm, projelo e memorial e
9.4.8__|descritivo. 12,24 27549 100,00%|
9.4.10 | Remogao de vidro temperado no térreo me 126,63 3000 3.798,90 - - - 0,00%) 100,00%|
9.4.11 40 do tanque do Proj Un 1,00 75,00 75,00 - - - 0,00%| 100,00%|
9412 |Remocdo de vasos sanitrios existentes wn 2200 75,00 165000 - - - 0,00%) 100,00%|
9413 |Demoiicio de ms 20828 45,00 13.19751 - - - 0,00%) 100,00%|
| .
9421 m 155,12 1125 174504 - - - 0,00%) 100,00%)
a copas e vestiari 20 até 10 o, conforme "
9422 | memorial descritio m 11,72 1125 125684 - - - 0,00%) 100,00%)
Demoligéo de contrapiso em concreto no hall dos elevadores para aplicagdo de granitina e nos banneitos PNE m
9428 |para apiicacéo de cerémica. 114,18 45,00 5138,10 - - - 0,00%) 100.00%)
95 |SERVICOS DE ADEQUACGES 33.620,70 163935 6.557,40 819675 [24,24% 100,00%
519 2o d ) & rad m 145,00 2250 3.262,50 - - - 0,00%] 100,00%]
& b idro lami it o, i erias, acabarmentos e
9215 a exstente. Terreo 360 562,50 2.025,00 - - - 0,00%) 100,00%)
Toldo com estrutura em fundo ético na cor alumirio,
|com cobertura laminado sintético na cor cinza, Gonm tratamento externo anti-UV, tratamento interno antimofo,
ramado com PVC para resisténcia ao rasgo e a tensao, de féci impeza, acabamento com filetes em aluminio me
fixados em toda a extenszo da cobertura, conforme projeto & memorial descrivo.
9216 4150 232,50 964875 - - - 0.00%) 100,00%)
& X & 20 (1ck) 60 25
P i , devero ser releilas as | frsos) d .
m
9217 31,71 154,50 489920 0,00%) 100,00%|
para suporar 1 )
devers i 3 som [
e larqura, pitaas com &
9218 7.00 457,50 3202550 - - - 0.00%) 100.00%)
@0 de manta de energia elétiica fabricado com espuma de
poluretano flexivel, aulo-extinguivel, densidade de 28 a 35 Kg/m?, Rel. Sonex o ou similarinstalada em paredes, | .
o105 o aberturas, conforme projeto @ memorial doscrilivo. Para grupo Gerador
9219 3843 225,00 819675 3643 163935 6.557.40 8.196.75 100,00%| 100,00%|
Exaustor 1/20V / 220V, © 30 cm, com pintura epéxi, sendo um de exaustio e ouro de sucgdo para resfriamento
do sistema de motor a de acionados pela n
produzido pelo proprio gerador quando estiver em funci incluindo a i acessdrios.
9220 200 855,00 171000 - - - 0,00%) 100,00%|
Renovadores de ar do tipo Ventokit Classic modelo 80 da WdB ou similar, com capacidade para renovagao
nominal de 80méh, poténcia do motor de 20 W, na cor branca, os ventokits deveréo ser forecidos com gabarito, |
parafusos, buchas, uma veneziana auto fechante e tubulagao flexivel com diametro de 100 mm.
9221 400 219,00 876,00 - - - 0,00%) 100,00%
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10 |SUPRAESTRUTURA 35.367.43 - - - 0,00 100,00%|
10.1__|ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - REFORMA 18.211,06 - - - [000% 100,00%
1011 |Escavagao e reaterro manual de solo me 430 18,00 77,40 - - - 0,00%) 100,00%|
1012 |Forma tébua de caixaria (pinus) - inclusive escoramento me 103.40 75,00 7.755,00 - - - 0,00%| 100,00%|
101.3 |Concreto fck=25MPa - preparo, lanamento e cura. me 1364 260,00 354640 - - - 0,00%| 100,00%|
1014 |Amadura (corte e montagem) CA-60 - diémetro 5,0 mm Kg 73,00 630 459,90 - - - 0,00%| 100,00%|
1015 |Amadura (corte e montagem) CA-50 - diametro 6.3 mm Kg 150,00 630 945.00 - - - 0,00%| 100,00%|
1016 |Amadura (corte e montagem) CA-50 - diametro 8,0 mm Kg 240,30 600 1.441,80 - - - 0,00%| 100,00%)
10.1.7 |Amadura (corte e montagem) GA-50 - diametro 10,0 mm Kg 29920 600 1.795,20 - - - 0,00%| 100,00%)
10.18  |Arame recozido Kg 15.45 11,30 17459 - - - 0,00%| 100,00%)
10.1.9  |Lastro de pedra britada - Esp 10 cm m 200 80,00 160,00 - - - 0,00%) 100,00%|
10.1.10 [Desmoldagem de forma me 103.40 580 599,72 - - - 000%| 100,00%|
10.1.41  |Laje concreto esp. 8om (base de elevagéo das bombas]) me 315 360,00 1.134,00 - - - 000%| 100,00%|
Alvenaria de blocos de concreto vedacao Nx19x399m espessura 14cm, assentados com argamassa raco e
10112 11:0,5:8 (cimento, cal e areia com junta de 10m 189 40,00 75,60 - - - 0,00%| 100,00%|
10113 |Agamassa para groute raco 1:4 (cimento e o), preparo manual -ENCHIMENTO DOS BLOGOS m 017 280,00 4645 - - - 0.00%| 100.00%|
102 |ESTRUTURAMETALICA 17.156,37 - - - [o00% 100,00%
1021 |Perfilmetalico "L" 100x100x5 0mm Kg 774 850 10.007,99 - - - 0,00%] 100,00%|
1022 |Chapamotélica #80x80x5,0mm Kg 55,39 850 47082 - - - 0,00%| 100,00%|
1023  |Parabolts @10.0mm urid 428,00 850 3.636,29 - - - 000%| 100,00%|
10.24  |Chapa perfurada gaivanizada esp. 3,40mm, com furos redondos @2,00mm Ko 552,96 550 3.041,28 - 000%| 100,00%)
11 |PAREDES 61.754,56 37,10 - 37,10 -0,06%| 100,00%
111 |ALVENARIA INTERNA 49.660,36 - 0.00% 105,24%
celular 12,5 om, larg om e
1111 |om da marca Siporex ou similar, conforme projeto 138,41 68,00 941154 - - - 0,00%) 100.00%)
vazado 9 furos de 39,5x39,5 X 7 cm de espessura, em concrelo pré-
fabricado, Ref. Piramide Pré Moldados ou similar, conforme projeto e memorial destitivo. Subsolo - casa de me
1112 |bombas 13,58 7000 947,31 - - - 0,00%) 100,00%)
. conforme projeto e .
113 441,07 500 220535 - - - 0,00%| 100,00%|
Vergas e rgas de reforgo d i 10 armado com ago 5,0 mm em toda asuaextensao, |
11.14__[conforme proieto i 164 1.208,00 198595 - - - 0,00%) 100,00%)
Acréscimo de aivenarias das escadas alé allura de 1,10 m, incluindo, alvenaria, Chapisco composto de cimento
portland GP-I e areia média de boa qualidade no trago 1:3, espessura minima de 3 mm., reboco e pintura me
1115 |conforme proleto 19.12 75,00 143415 - - - 0.00%) 100.00%)
buracos de ar incluindo avenarias, Chapisco no trago 1:3,
lespessuraminima de 3 mm., reboco e acabamentos, conforme projeto e memorial descritivo. Un
1116 182,00 158,33 28816.06 - - - 0,00%) 100,00%)
Fechamento com tjolos e vidios 8 19 x 19 cm assentados com argamassa especial para este, estuturado com|
barra de ago 5,00 mm de forma que constitua uma estrutura sdida a agao de impactos. Paredes da copa me
117 19.44 250,00 4860,00 - 0,00%) 100,00%|
Muchetas para instalagdes hidrossanitarias 873220 37,10 - 37,10 -0,42%| 70,22%|
11.1.8 |Alvenaria tjolo ceramico colunas falsas (muchetas) m 92,08 57,00 524856 - 0,00%) 100,00%|
1119 |Embogo argamassa 1:2:11 esp. 20 mm. m? 92,08 18,50 170348 - - - 0,00%| 100,00%|
11.1.10_|Reboco com argamassa mista 145 esp. 5 mm. me 92,08 1450 133516 - 0,00%) 100,00%|
11.1.11_|Entulhos de demolicao (impeza) m 17.80 2500 445,00 148 37,10 - 37,10 8,34%) 100,00%|
11.2__|ALVENARIA EXTERNA 3.362,00 - - - [000% 100,00%
Alvenaria de fjolo ceramico 6 1uros, nas dimensces 11,5 x 19 x 19 om, inoluindo argamassa de assentamento,
3 me
1121 | doscritvo,(Paredo do 15 c 34,56 55,00 190080 - - - 0,00%) 100,00%)
Vergas e cortra vergas ¥3 reforgo das alvenarias em concrelo amado com ago 5,0 mm om foda asua extensao, |
1123 1.21 1.208,00 146120 - - - 0.00%) 100,00%)
12 421.489,14 B - B 0,00%| 100,00%|
12,1 395.524,14 - - - [000% 100,00%
o, 0o
1 incluindo tod
fxago, composta por moniantes omidur BP Plus ou simiar, com mioko m
couar na cor , comalura a DX 35 da
121 691,49 8000 5531940 - - - 0,00%| 100,00%)
leve, r Branco Neve, composta
por 6 éis s BP Plus ou simiar, nacor Gilegio |
1212 :)SmEucaAaxDMnstwmwuv ) 507,63 76,00 3857965 - - - 0,00%| 100.00%)
[oarzsio ot oo cor o Coro (. 141 1t b Ao < Noocom Syl s, com et prs 4o
naiga 6063, branc me
branco.
1213 meme profeo e memorial descrilo. 492,11 371,81 18272685 - - - 0,00%) 100,00%)
Divisoria acstica em gesso
por . duas pacas de ) .2, Rl |
Knaut ou simiiar, instalagdo,
1214 345,84 9499 32.851.3¢ - - - 0,00%) 100,00%)
Diviséria em gesso acartonado
por quente, duas placas de 12,5 mm de gesso, 2.90 T e, P, Ko, ki o o0 secetios s me
1215 instalagao, conforme projeto & memorial descritvo. 442,62 80,00 35.409,60 0,00%) 100,00%)
6de 15
Diviséria em gesso acartonado com placa verde RU (drywall) constiuidas de perfs de ago cada 600me com zincagem
por X de 12, 2, , Rel. Knaul me
1216 |instlacéo, 248,97 90,00 2240730 - - - 0,00%| 100,00%|
Reforcos na estrutura de paredes drywall para fixagbes: lavalorio PNE, algas de apoio, bancadas em granio e praleleiras "
1217 |dootsios 100 | 1500000 15.00000 - - - 0,00%) 100,00%|
i 5emem
chapasirpls e T5 - 10 linfia Alcoplac ou simir, a Un
1218 |confor & memorial descriho. 42,00 315,00 13.230,00 - - - 0,00%) 100,00%)
122 [porias de Divisérias 25.965,00 - - - [oo% 100,00%
P5)- T s chapas
[deverso ser forecidas em dupicata.de abrr laminada 1 e 2601 30 e 'e"agens dobradicas, e acessdrios de Un
1221 finstlagio conforme projeto ¢ memorial descrio. 95,00 145,00 13.775,00 - - - 0,00%) 100,00%)
(®7)- i prias, — oo LCKWELL
o o, As
chopss cnrto sar fomecdes oo co i vt 1 oha, 080 X2.10m 46 s, el rrager focnasuracom | U
ciingo, dobradicas
1222 46,00 265,00 12.190,00 - 0,00%) 100,00%)
13 E VIDROS 334.128,80 500,00 1.300,00 1.800,00 0,54% 90,26%|
13.1 DE ACO 6.300,00 500,00 1.300,00 1.800,00 |28,57% 100.00%
13.1.1  [Portdes de elevagéo garagens 6.300,00 500,00 1.300,00 1.800,00 28,57%) 100,00%]
(P17) - Portao metalico de elevagéo em chapa de aco galvanizada 3,50 x 2,28 m, estruturada com perfis de aco
com com 01 dema o
fechadura, quias,
13414 msmm, acabamentos, conforme o essiene 1.00 225000 2.250,00 - - - 0,00%) 100,00%)
(P18) - Porta a0 3 x2,27 m, estruturada com perfis de ago
com 3 a
simiar, a i i fochadura, guias, canaletas n
18.1.1.2 |instalagéo, acabamentos, conforme o existente. 1.00 225000 2.250,00 - - - 0.00%| 100,00%|
a 6 molor modeo BV Direct Drive com
poténcia de 1/3 HP da marca Rossi ou similr, Un
1 e fata do energia, cavipados 2,00 900,00 1.800,00 200 500,00 1.300,00 1.800,00 100,00%| 100,00%)
132 |ESQUADRIAS DE ALUMINIO 147.846,88 - - - [o00% 77,99%
1321 |Portas de aluminio 26.812,50 - - - 0,00%| 100,00%|
(P - Porta om uminio anodzado tpo veroziana do b 1 lolha, 0,80 x2,10 m, , inchindo, convamarco, fechadura |
18211 |externa, dobradicas, acessorios e ferra céo, corforme pr 16,00 1.100,00 17.600,00 - - - 0,00%) 100,00%)
(P14)-Porem akmio o veneziana de abrir 2 mma 2,60 x2,00 M, inchindo, conramarco, s
13212 forac 200 2.400,00 6.800,00 - - - 0,00%) 100,00%|
(P15) - Poraem i anodado {ipo veneziana fixa 1 folha, 1,80 x 2,00 m,  inokindo, pintura na cor paha, o
13213 |contramarco, 1,00 241250 241250 - - - 0.00%) 100,00%)
1322 |Janelas de aluminio 121.034,38 - - - 0,00%) 73,12%
(J1) - Janela lipo max-ar em aluminio anodizado, 1,72 x 0,70 m, incluindo, corlramarco, ranquetas, acessdios & e
1322.1 28,90 537,50 15.531,60 - - - 0,00%| 100,00%|
(J2) - Janela lipo fixobasculante em aluminio anodizado, 3,20 x 1,15 m. inchindo, convramerco, tranquetas, acessérios e| o
13222 irstalacé i 53,76 625,00 33.600,00 - - - 0,00%) 100,00%)
(J3) - Janela tipo correr/basculante em aluminio anodizado, 1,60 x 1,00 m, inckindo, contramerco, ranquetas, e
13223 & ferragens para instalagdo, conforme projeto, 3.20 575,00 1:840,00 - - - 0,00%) 100,00%)
144)- Janela po venezianaia om abmirio arodizado, 2,00 x 0.80m, ki, coramarc, e, soosioso |
18.22.4  [ferragens para instalacao, conforme pr 120 750,00 900,00 - - - 0,00%| 100,00%)
(J5) - Janola lipo vonezianalfixa om o anodizado, 0,80 x 1,40m, inclindo, contramarco, tanquetas, acessdriose |
13225 1,12 720,00 80640 - - - 0,00%| 100,00%|
(J6) - Janela tipo max-ar em aluminio anodizado, 1,50 x 0,70 m, incluindo, conlramarco, ranquelas, acessios & .
18.226  forragons para instalacao, conformo o m 2,10 512,50 107625 - - - 0,00%) 100,00%|
(J7) - Janela tipo fixo/basculante em aluminio anodizado, 1,48 x 1,48 m, inchindo, conramerco, tranquetas, acessériose| .
13227 para instalacéo, conforme projeto. 59,14 58750 34.745,93 - - - 0,00%) 100,00%|
3.3 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 70515,00 - - - [o00% 100,00%
1331 |Portas de madeira 70515,00 - - - 0,00%] 100,00%|
(P1)- Poriado madola omioGa 090 210 . esida com i FOMWALL 1 ot s, 10 9 b1, o
forra,vitas foha, m parede, Un
1334.1 13,00 505,00 6.565,00 - - - 0,00%| 100,00%|
(P2) - Porta de_madeira semi-oca 0,80 2,10 m, revestda com férmica FOMIWALL na cor gelo, ipo ds aorr 1
fola, incuindo forra, stas foha agens. Un
13312 77,00 500,00 38.500,00 - - - 0,00%) 100,00%|
(P3)-Portado madsia semi.oca 070210 m, evestda com {6mica FOMIWALL ra or gl s 1
foha, incuindo_forra, vistasfol Un
13313 3400 450,00 15.300,00 0,00%| 100,00%)
(P Portade madsia sermioca 0.0 210 m evestia com iGmica FOMIWALL 1a co a0 5o o s 1
o, inciindo forra, vistas foha, Un
13314 22,00 435,00 570,00 - - - 0,00%) 100,00%|
(P12) - Portado madoiia somi-0ca 100 x 210 m, ewsids confrica FOMWALL 1acorgel, tpo o e o e 2
folas, inclindo forra, vitas foha, baterte @ feragens, em parede, un
13315 1.00 580,00 58000 - - - 0.00%) 100,00%)
134 |VIDROT 72.477,00 - - - [o00% 100,00%
1341 |Portas de vidro temperado 35.777,00 - - - 0,00%| 100,00%]
(P9) - Porta de abrir, 1 folhas, em vidro temperado 10 mm. 1,00 %210 m. inckindo fechadura, ferragens de fixagéo, n
13.44.1 i érios peraiinsialagh 1.00 1.696,00 1.696,00 - - - 0,00%| 100,00%|
(P10) - Porta de abi, 1 folnas, em vidto temperado 10 mim, 0,80 x2,10 m, inckindo fechadura, ferragens de fixagao, u
13.4.1.2 | puvadores, acessérios para instalagao, conforme proj n 4,00 1.695,00 6.780,00 - - - 0,00%| 100,00%|




