




49 3433.3179 | [www.engedit.com.br](http://www.engedit.com.br) | Xanxerê-SC

Ao  
Tribunal Regional do Trabalho  
Sr. Adalberto Knoth - Fiscal do Contrato/Supervisão Técnica

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – REFERENTE Á MEDAÇÃO DO ADITIVO 6


A Empresa Engedit – Soluções de Engenharia Ltda, com sede na Rua Tenente Antônio João 301, Centro na cidade de Xanxerê – SC, inscrita no CNPJ nº 81.546.988/0001-90, detentora do Contrato de Empreitada por Preço Global de Prestação de Serviços CP- 9013/2014, para a Construção do Novo Fórum Trabalhista de Chapecó, vem através deste apresentar relatório fotográfico que demonstra a execução dos itens inclusos no aditivo 06.

### 6.3.3 – Divisória para banheiros



(Imagem primeiro pavimento)

### Guarita



(Imagem externa)

### Gesso Estacionamento



(Imagen pavimento térreo)

### Estacionamento



(Imagen externa térreo)

**Caixa de Inspeção e Gramado**



(Imagen externa)

**Coluna Dutotec**



(Imagen segundo pavimento)

**Soleira sala de audiência**



(Imagen primeiro pavimento)

**Fraldário**



**Auditório**



**Recepção**



**Deck**



**Salas Conciliação**



**Climatização**



## PLANILHA DE MEDIÇÃO

BASE ORÇAMENTÁRIA - SINAPI (Mês: Maio/14)

															TAXAS:	
															BDI =	24,02%
															BDI Dif.=	14,02%
															LS =	85,09%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PREVISTA	QUANT. EXECUÇÃO	ACUMULADO	MEDIDO	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO MAT. COM BDI (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. COM BDI (TOT.)(R\$)	PREÇO UNITARIO (TOT) (R\$)	PREÇO FINAL (SEM BDI)	PREÇO FINAL MEDIDO (COM BDI)
<b>1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>																
1.4.1	2707	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA (4 HORAS DIÁRIAS)	MÊS	1584,00	1.716,00	132,00	132,00		0,00	0,00	74,33	9.811,79	12.168,78	74,33	9.811,79	12.168,78
1.4.5	532	TÉCNICO DE SEGURANÇA	MÊS	3168,00	3432,00	264,00	264,00		0,00	0,00	14,68	3.875,94	4.807,01	14,68	3.875,94	4.807,01
1.5.1	ADM Obra	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	MÊS	18,00	20,00	1,50	1,50	4.811,40	7.217,10	8.950,79		0,00	0,00	4.811,40	7.217,10	8.950,79
1.5.2	ADM Obra	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	MÊS	18,00	20,00	1,50	1,50	1.603,80	2.405,70	2.983,60		0,00	0,00	1.603,80	2.405,70	2.983,60
<b>ALTERAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DE VIDRO TEMPERADO</b>																
<b>6.3.2 DIVISÓRIA NAVAL</b>																
		DIVISÓRIA EUCLUX DIVILUX 35 MM	M2	0,00	271,90	277,41	277,41	91,00	25.244,31	31.308,50	0,00	0,00	0,00	91,00	25.244,31	31.308,50
15.2.5.2	73934/001US	(P19)- PORTA NAVAL LAMINADA DE ABRIR, 01 FOLHA, 0,80X2,10M, INCLUINDO FERRAGENS PARA APLICAÇÃO, FIXAÇÃO EM DIVISÓRIA LAMINADA. EXCLUI FECHADURA.	UN	5,00	15,00	10,00	10,00	189,75	1.897,54	2.353,37	71,19	711,89	882,90	260,94	2.609,43	3.236,27
<b>ESTRUTURA METÁLICA GUARITA</b>																
	72107US	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 25cm.	M			16,30	16,30	12,76	208,03	258,00	4,79	78,11	96,87	17,55	286,14	354,87
	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 02	M³			2,10	2,10	75,60	158,76	196,90	28,39	59,62	73,94	103,99	218,38	270,84
<b>FORRO DE GESSO NO TETO DA GARAGEM</b>																
	73986/001US	FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 60x60cm, E=1,2cm, INCLUI FIXAÇÃO COM ARAME, INSTALADO. (TETO DA GARAGEM)	M2	0,00	199,43	199,43	199,43	13,09	2.611,11	3.238,34	9,32	1.858,98	2.305,55	22,41	4.470,09	5.543,89
		EMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMAO	M2	0,00	199,43	199,43	199,43	2,60	518,52	643,08	3,10	618,23	766,74	5,70	1.136,75	1.409,82
<b>PISO CERÂMICO E RUFO NAS SACADAS TÉCNICAS</b>																
17.1.2.1	73829/001US	PISO CERÂMICO PEI-5, dimensão 31x31cm, ref. CARGO PLUS WHITE DA ELIANE, OU SIMILAR.	M2	0,00	20,16	20,16	20,16	23,13	466,37	578,41	13,46	271,40	336,59	36,60	737,77	915,00
	72107US	RUFO METÁLICO COM PINGADEIRA SOB MURO DE DIVISA	M	0,00	15,80	15,80	15,80	12,76	201,65	250,08	4,79	75,71	93,90	17,55	277,36	343,99
<b>ALTERAÇÃO DO ACESSO DE PEDESTRES NOS FUNDOS</b>																
	73764/005US	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA.	M2	0,00	3,16	3,16	3,16	45,80	144,73	179,50	5,09	16,09	19,96	50,89	160,82	199,46
	85180US	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	0,00	36,68	36,68	36,68	12,61	462,42	573,50	12,57	460,99	571,73	25,17	923,41	1.145,23
<b>ALTERAÇÃO DO TRACADO DA IMPLANTAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>																
	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESGOTO)	UN	13,00	14,00	1,00	1,00	113,04	113,04	140,20	51,85	51,85	64,30	164,89	164,89	204,50
<b>ALTERAÇÃO DAS VISTAS DAS PORTAS (MADEIRA -&gt; EPS)</b>																
		ALIZAR / GUARNIÇÃO DE BORRACHA, ALTURA 7CM, ESP. 1,5 CM, REF. 446 SANTA LUZIA	m	0,00	983,00	983,00	983,00	7,41	7.288,78	9.039,69	1,10	1.081,30	1.341,05	8,51	8.370,08	10.380,74
<b>ALTERAÇÃO DE 8 COLUNAS DUTOTEC PARA PERFIS DUTOTEC NAS SECRETARIAS</b>																
	COTAÇÃO	PERFIL DUPLO 25 TIPO D BRANCO EM ALUMÍNIO (72x25x3000)MM, REF. DUTOTEC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	8,00	8,00	8,00	215,00	1.720,00	2.133,18	40,96	327,68	406,40	255,96	2.047,68	2.539,57
<b>SOLEIRAS EM GRANITO PARA SALAS DE AUDIÊNCIAS</b>																
14.6.1.1	84161US	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M			6,00	6,00	44,51	267,05	331,20	6,28	37,67	46,72	50,79	304,72	377,92
<b>ESTACIONAMENTO LATERAL</b>																
17.2.2.1	72948US	COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, E=5CM.	M3	-	17,26	17,26	17,26	80,48	1.389,11	1.722,80	3,41	58,89	73,03	83,89	1.448,00	1.795,84
17.2.2.2	73764/005US	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA.	M2		143,80	143,80	143,80	45,80	6.586,13	8.168,25	5,09	732,41	908,35	50,89	7.318,55	9.076,61

Documento 880 do PROAD 9013/2014. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2018.DZBV.ZRQC:  
<https://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>



IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO DA CISTERNA																
73929/001U	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANT E COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRILI CA TRES DEMAO .	M2	0,00	48,90	48,90	48,90	5,51	269,50	334,24	12,05	589,38	730,96	60,95	858,88	1.065,20	
REMOÇÃO DE ARAUCÁRIA (LICENCIAMENTO E REPOSIÇÃO DE MUDAS)																
	ENGENHEIRO FLORESTAL PARA FAZER O ENCAMINHAMENTO DO PLANO DE CORTE E ACOMPANHAR OS SERVIOS ATÉ A RETIRADA	HR			10,00	10,00		0,00	0,00	74,33	743,30	921,86	74,33	743,30	921,86	
	TAXA PREFEITURA	UND			1,00	1,00		0,00	0,00	57,54	57,54	71,36	57,54	57,54	71,36	
	MUDAS NATIVAS DOADAS PARA O HORTO FLORESTAL	UND			50,00	50,00	12,50	625,00	775,14		0,00	0,00	12,50	625,00	775,14	
	SERVIÇOS DE DERRUBADA E REMOÇÃO DOS TRONCOS	UND			1,00	1,00		0,00	0,00	1750,00	1.750,00	2.170,38	1.750,00	1.750,00	2.170,38	
ESTRUTURA METÁLICA PARA FECHAMENTOS (SOBRE AS PORTAS AUTOMÁTICAS E PISO DOS SHAFTS)																
79501/001	PERFIL METÁLICO DUPLO "I" PARA FECHAMENTO E FIXAÇÃO SUPERIOR DAS PORTAS P10_E.P.15	KG			161,50	161,50	7,75	1.251,63	1.552,29	2,73	440,90	546,81	10,48	1.692,52	2.099,10	
83513	PERFIL METÁLICO SIMPLES "I" PARA FECHAMENTO PISO DOS SHAFTS - 5 ANDARES	KG			214,50	214,50	3,88	832,26	1.032,19	1,36	291,72	361,80	5,24	1.123,98	1.393,98	
CALHA PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL																
73882/001	CALHA EM CONCRETO SIMPLES MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM	M	-	76,40	76,40	76,40	11,25	859,50	1.065,97	3,95	301,78	374,27	15,20	1.161,28	1.440,24	
FECHAMENTOS EM DRYWALL NAS ESCADAS, PORTAS DE ACESSO P15 E P10, SHAFTS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO E QUADROS ELÉTRICOS E FECHAMENTOS EXTERNOS NO FORRO DA GARAGEM																
	PAREDE 14,3 CM, EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL) ESTRUTURADO COM PERFIS DE ACO GALVANIZADO A FOGO, INCLUINDO FITA, MASSA, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, REF. KNAUF OU SIMILAR, CONFORME PROJETO.	M2	-	125,00	125,00	125,00	77,08	9.634,95	11.949,46		0,00	0,00	77,08	9.634,95	11.949,46	
REVESTIMENTO MURO DOS FUNDOS																
73927/009U	EMBOCO MURO EXTERNO	M2	-	121,60	121,60	121,60	4,87	592,16	734,41	13,02	1.582,63	1.962,81	17,88	2.174,79	2.697,22	
FRALDÁRIO																
	Impermeabilização semi-flexível a base de cimentos especiais e aditivos minerais que possuem propriedades cristalizante Ref. Denvertec 100 ou equivalente em 3 demões cruzadas.	M2			9,29	9,29	9,29	5,51	51,19	63,48	12,05	111,94	138,84	17,56	163,13	202,32
	DIVISÓRIA LAMINADA REVESTIDA COM EUCLAPLAC UV C/MIOLO CELULAR NA COR BRANCO, PERFIS DE AÇO NA COR BRANCA, DA DIVISYSYSTEM OU SIMILAR (PAINEL/PAINEL/PAINEL)	M²			2,10	2,10	2,10	147,81	310,40	384,97	0,00	0,00	0,00	147,81	310,40	384,97
	Bancada de granito cinza Comurbá, espessura 2, cm, largura 60 cm, 1 furo para uma cuba, com bordas arredondadas.	M			2,10	2,10	2,10	213,84	449,06	556,94	0,00	0,00	0,00	213,84	449,06	556,94
	Cuba em louça para banheiros do tipo embutir, na cor branco gelo, modelo L37 da marca Deca ou similar.	Un			1,00	1,00	1,00	75,72	75,72	93,91	11,48	11,48	14,24	87,20	87,20	108,15
	Torneira Presimatic Compact de mesa (161706) da Docol ou Decamatic (1170C) da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un			1,00	1,00	1,00	234,53	234,53	290,87	7,02	7,02	8,71	241,55	241,55	299,58
	Sítalo flexível para pia e lavatório 3/4" x 1.1/2"	Un			1,00	1,00	1,00	16,66	16,66	20,66	1,25	1,25	1,55	17,91	17,91	22,21
	Válvula para cuba/lavatório em latão cromado com tampa de plástico, incluindo ladrão.	Un			1,00	1,00	1,00	44,30	44,30	54,94	2,55	2,55	3,16	46,85	46,85	58,10
	Dispenser Sabonete Líquido Plástico 800ml Plástico Pratic Plus Columbus	Un			1,00	1,00	1,00	57,61	57,61	71,45	2,44	2,44	3,03	60,05	60,05	74,48
	Dispenser Papel Toalha Plástico Branco Columbus	Un			1,00	1,00	1,00	33,60	33,60	41,67	2,44	2,44	3,03	36,04	36,04	44,70
	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_12/2014_P	M			3,00	3,00	3,00	2,20	6,60	8,19	2,52	7,56	9,38	4,72	14,16	17,56
	Adaptador PVC Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro - 25 x 3/4"	Un			2,00	2,00	2,00	7,41	14,82	18,38	1,57	3,14	3,89	8,98	17,96	22,27
	JOELHO 90 GRAUS,PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_12/2014_P	UN			3,00	3,00	3,00	0,67	2,01	2,49	3,78	11,34	14,06	4,45	13,35	16,56
	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_12/2014_P	UN			1,00	1,00	1,00	1,45	1,45	1,80	4,20	4,20	5,21	5,65	5,65	7,01
	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_12/2014_P	UN			2,00	2,00	2,00	2,07	4,14	5,13	2,05	4,10	5,08	4,12	8,24	10,22
	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_12/2014_P	UN			1,00	1,00	1,00	2,44	2,44	3,03	3,99	3,99	4,95	6,43	6,43	7,97
	Tubo PVC esgoto - Ø 40 mm	m			6,00	6,00	6,00	3,85	23,10	28,65	13,12	78,72	97,63	16,97	101,82	126,28
	Tubo PVC esgoto - Ø 50 mm	m			4,00	4,00	4,00	6,29	25,16	31,20	16,40	65,60	81,36	22,69	90,76	112,56
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014_P	UN			1,00	1,00	1,00	1,54	1,54	1,91	5,25	5,25	6,51	6,79	6,79	8,42
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN			1,00	1,00	1,00	2,46	2,46	3,05	5,68	5,68	7,04	8,14	8,14	10,10

	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN		2,00	2,00	2,00	1,39	2,78	3,45	5,25	10,50	13,02	6,64	13,28	16,47
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN		1,00	1,00	1,00	2,08	2,08	2,58	5,68	5,68	7,04	7,76	7,76	9,62
	Joelho 90° com Anel PVC esgoto 40 mm	Un		1,00	1,00	1,00	1,39	1,39	1,72	5,25	5,25	6,51	6,64	6,64	8,24
	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50MM	UN		1,00	1,00	1,00	4,58	4,58	5,68	5,25	5,25	6,51	9,83	9,83	12,19
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN		3,00	3,00	3,00	1,84	5,52	6,85	2,95	8,85	10,98	4,79	14,37	17,82
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN		1,00	1,00	1,00	1,84	1,84	2,28	2,95	2,95	3,66	4,79	4,79	5,94
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	UN		1,00	1,00	1,00	18,00	18,00	22,32	10,51	10,51	13,03	28,51	28,51	35,36
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN		1,00	1,00	1,00	59,29	59,29	73,53	12,82	12,82	15,90	72,11	72,11	89,43
	Caixa para condute em PVC TOP, multipias opções de instalação - Ø3/4" Cor: Branca (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	un.		5,00	5,00	5,00	2,25	11,25	13,95	3,07	15,35	19,04	5,32	26,60	32,99
	Tomada 2P+T - 20A/250Vca, c/ tampa p/ condutte Ø3/4", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico. (Ref: Wetzel ou similar) fornecimento e instalação	un.		4,00	4,00	4,00	5,66	22,64	28,08	4,09	16,36	20,29	9,75	39,00	48,37
	Perfilado metálico perfurado (38x38x600mm), fixado no teto com gancho curto, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zinçado por imersão em zinco fundido, chapa: 16 mm. (Ref: Mopá ou similar)	Br		1,00	1,00	1,00	21,16	21,16	26,24	4,35	4,35	5,39	25,51	25,51	31,64
	Base c/ 4 furos para fixação externa do perfilado (38x38mm), fornecimento e instalação. (Ref: Mopá ou similar)	un.		2,00	2,00	2,00	8,29	16,58	20,56	4,35	8,70	10,79	12,64	25,28	31,35
	Emenda interna "T" para perfilado (38x38mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zinçado por imersão em zinco fundido, chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopá ou similar)fornecimento e instalação.	un.		1,00	1,00	1,00	7,81	7,81	9,69	3,49	3,49	4,33	11,30	11,30	14,01
	Saída lateral de perfilado para eletrodo Ø3/4", em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zinçado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopá ou similar), fornecimento e instalação	un.		3,00	3,00	3,00	3,27	9,81	12,17	1,74	5,22	6,47	5,01	15,03	18,64
	Adaptador em PVC TOP para condutte Ø3/4".(Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	un.		7,00	7,00	7,00	0,27	1,89	2,34	0,87	6,09	7,55	1,14	7,98	9,90
	Eletrodo PVC TOP rígido - Ø3/4", classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodos ,em barras de 3m, cor branca. (Ref: Wetzel ou similar) fornecimento e instalação	Br		3,00	3,00	3,00	1,08	3,24	4,02	2,46	7,38	9,15	3,54	10,62	13,17
	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolado sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afiação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Neutro - Azul).	m		3,00	3,00	3,00	0,99	2,97	3,68	0,84	2,52	3,13	1,83	5,49	6,81
	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolado sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afiação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Terra - Verde).	m		3,00	3,00	3,00	0,99	2,97	3,68	0,84	2,52	3,13	1,83	5,49	6,81
	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolado sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afiação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Retorno - Amarelo).	m		5,00	5,00	5,00	0,99	4,95	6,14	0,84	4,20	5,21	1,83	9,15	11,35
	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolado sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afiação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar). (Fase - Preto)	m		3,00	3,00	3,00	1,38	4,14	5,13	1,05	3,15	3,91	2,43	7,29	9,04
	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolado sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afiação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar). (Neutro - Azul)	m		16,00	16,00	16,00	1,38	22,08	27,38	1,05	16,80	20,84	2,43	38,88	48,22
	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolado sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afiação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar). (Terra - Verde)	m		16,00	16,00	16,00	1,38	22,08	27,38	1,05	16,80	20,84	2,43	38,88	48,22

		Cabo # 2,5 mm <sup>2</sup> -750V- 70° - isolação com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar). (Retorno - Amarelo)	m		16,00	16,00	16,00	1,38	22,08	27,38	1,05	16,80	20,84	2,43	38,88	48,22	
		Renovador de ar com capacidade de 150 m <sup>3</sup> /h, modelo Ventokit NM150, incluindo tubo de saída em alumínio, veneziana auto-fechante e fixação através de parafusos.	Unid.		1	1,00	1,00	454,57	454,57	563,77	116,64	116,64	144,66	571,21	571,21	708,43	
		Tubo de PVC Série Normal – Esg. Predial DN 100mm - NBR 5688	m		2,6	2,60	2,60	9,32	24,23	30,05	23,83	61,96	76,84	33,15	86,19	106,89	
		Armário 2,10 x 0,60 m, em mdf esp. 18mm, laminado na cor marfim, portas em mdf esp. 18mm, laminado na cor marfim, gavetas com puxador embutido em alumínio, correia telescópica puxador embutido em alumínio, prateleira em MDF esp. 20mm, conforme projeto.	Unid.		1	1,00	1,00	2210,00	2.210,00	2.740,89	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.740,89	
<b>GUARDA-CORPO E CORRIMÃO</b>																	
		CORRIMÃO (ESCADAS INTERNAS) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2,1/2", COM PINTURA ELETROSTÁTICA, INSTALADO. DUPLO	M		10,18	10,18	10,18	135,56	1.380,00	1.711,50	56,82	578,43	717,38	192,38	1.958,43	2.428,88	
		GUARDA-CORPO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA H=1,10M E CORRIMÃO - ESC. ENCLASURADA	M		36,30	36,30	36,30	219,00	7.949,70	9.859,38	55,43	2.012,11	2.495,46	274,43	9.961,81	12.354,83	
		GUARDA-CORPO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA H=1,10M E CORRIMÃO DUPLO - 0,70 E 0,90 - ESC. PÚBLICO	M		8,70	8,70	8,70	219,00	1.905,30	2.362,99	55,43	482,24	598,08	274,43	2.387,54	2.961,08	
		GUARDA-CORPO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA H=1,10M E CORRIMÃO DUPLO - ALTURA 0,70 E 0,90 - ESC E RAMPAS EXTERNAS	M		37,90	37,90	37,90	151,22	5.731,24	7.108,00	27,02	1.024,06	1.270,06	178,24	6.755,30	8.378,05	
		CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2,1/2", COM PINTURA ELETROSTÁTICA, INSTALADO. - ESC. E RAMPAS EXTERNAS	M		68,00	68,00	68,00	67,78	4.609,04	5.716,22	28,41	1.931,88	2.395,96	96,19	6.540,92	8.112,18	
<b>JANELAS DE ALUMÍNIO DO TIPO VENEZIANA FIXA</b>																	
74067/004		(U6) - JANELA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO VENEZIANA FIXA, COR PRATA, DIMENSÕES DE 1,30X 0,80 M, INCLUINDO ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA INSTALAÇÃO, DA MARCA ALCOA OU SIMILAR.	M2		2,00	2,00	2,00	353,44	706,88	876,69	35,93	71,86	89,12	389,37	778,74	965,81	
<b>CERTIFICAÇÃO PONTOS DE REDE</b>																	
		CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO POR AMOSTRAGEM DE PONTOS	UN		407,00	407,00		0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	
<b>PLATAFORMA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE CONDENSADORES</b>																	
		Instalação de plataforma metálica de 8,30x 1,20m para fixação das condensadoras dos aparelhos de climatização. A estrutura será com perfil 75x40 chapa 2,65mm, piso em chapa expandida 4,75mm e guarda corpo com tubo de 1" 1/2 galvanizado, a plataforma será pintada com tinta Epoxi.	M2		9,96	9,96	9,96	214,89	2.140,30	2.654,45	51,57	513,64	637,02	266,46	2.653,94	3.291,47	
<b>IMPLEMENTAÇÃO DE AUDITÓRIO E ADAPTAÇÕES NA CAFETERIA, Balcão DA RECEPÇÃO E DECK</b>																	
		CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECÂNICO. - PREENCHIMENTO ÁREA DO DECK	M³		0,00	2,90	2,90	2,90	292,77	849,03	1.052,99	35,69	103,50	128,36	328,46	952,53	1.181,35
		PORCELANATO AMADEIRADO ANTI DERRAPANTE PARA USO EXTERNO - DECK	M2		0,00	23,13	23,13	23,13	55,02	1.272,61	1.578,32	5,26	121,66	150,89	60,28	1.394,28	1.729,21
		GUARDA-CORPO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA H=1,10M	M		14,20	14,20	14,20	83,44	1.184,85	1.469,47	27,02	383,68	475,85	110,46	1.568,53	1.945,32	
<b>ELIMINAÇÃO DE: PAREDE, AZULEJOS E METAIS SANITÁRIOS DA CAFETERIA</b>																	
		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMAO	M2	R\$ -	31,39	31,39	31,39	0,61	19,22	23,84	1,96	61,63	76,44	2,58	80,85	100,28	
		EMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMAO	M2	R\$ -	31,39	31,39	31,39	2,60	81,61	101,22	3,10	97,31	120,68	5,70	178,92	221,90	
		PINTURA LATEX ACRÍLICA, TRES DEMAO	M2	R\$ -	31,39	31,39	31,39	3,30	103,43	128,28	6,99	219,37	272,07	10,28	322,81	400,35	
<b>ELIMINAÇÃO DE AZULEJOS DO DEPÓSITO</b>																	
		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMAO	M2		0,00	37,29	37,29	37,29	0,61	22,83	28,32	1,96	73,22	90,80	2,58	96,05	119,13
		EMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMAO	M2		0,00	37,29	37,29	37,29	2,60	96,95	120,24	3,10	115,62	143,40	5,70	212,58	263,64
		PINTURA LATEX ACRÍLICA, TRES DEMAO	M2		0,00	37,29	37,29	37,29	3,30	122,87	152,39	6,99	260,61	323,21	10,28	383,48	475,60
	COMPOSIÇÃO 012	PAREDE 14,3 CM, EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL) ANTI CHAMA / RESISTENTE 2 HR - ESTRUTURADO COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, INCLUINDO FITA, MASSA, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, REF. KNAUF OU SIMILAR, CONFORME PROJETO.	M2		0,00	34,19	34,19	34,19	88,15	3.013,85	3.737,84	0,00	0,00	0,00	88,15	3.013,85	3.737,84
		DIVISÓRIA EUcateX DIVILUX 35 MM	M2		25,00	25,00	25,00	91,00	2.275,00	2.821,50	0,00	0,00	0,00	91,00	2.275,00	2.821,50	
74233/001		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMAO	M2		68,38	68,38	68,38	0,61	41,71	51,73	1,96	134,02	166,22	2,57	175,74	217,95	
74134/001		EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, UMA DEMAO	M2		68,38	68,38	68,38	2,60	177,79	220,50	3,10	211,98	262,90	5,70	389,77	483,40	
73954/001U		PINTURA LATEX ACRÍLICA, TRES DEMAO	M2		68,38	68,38	68,38	3,30	225,65	279,86	6,99	477,98	592,80	10,29	703,63	872,66	
73910/009US		(P13) - PORTA DE MADEIRA SEMI - OCA, DE ABRIR VAI E VEM, 1,00 X 2,10, 02 FOLHAS, INCLUINDO FORRA, VISTA, E FERRAGENS PARA APPLICAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	UN		1,00	1,00	1,00	415,29	415,29	515,05	76,39	76,39	94,74	491,68	491,68	609,79	

	73934/001US	(P19) - PORTA NAVAL LAMINADA DE ABRIR, 01 FOLHA, 0,80X2,10M, INCLUINDO FERRAGENS PARA APlicaçao, FIXaçao EM DIVISORIA LAMINADA. EXCLUI FECHADURA.	UN	0,00	2,00	2,00	2,00	189,75	379,50	470,66	71,19	142,38	176,58	260,94	521,88	647,25
	74070/001US	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE MADEIRA INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	0,00	2,00	2,00	2,00	129,65	259,30	321,59	27,79	55,58	68,93	157,44	314,88	390,52
		INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CASSETE 48.000 BTU/H Q/F	UN	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	461,37	922,74	1.052,07	461,37	922,74	1.052,07
<b>CRIAÇÃO DE NOVAS SALAS DE CONCILIAÇÃO</b>																
	COMPOSIÇÃO 012	PAREDE 14,3 CM, EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL) ESTRUTURADO COM PERFIS DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, RECREADO COM LÂ DE ROCHA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUINDO FITA, MASSA, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, REF. KNAUF OU SIMILAR, CONFORME PROJETO.	M2	0,00	67,90	67,90	67,90	101,72	6.906,79	8.565,94	0,00	0,00	0,00	101,72	6.906,79	8.565,94
		DIVISÓRIA EUCADEX DIVILUX 35 MM	M2	0,00	12,00	12,00	12,00	91,00	1.092,00	1.354,32	0,00	0,00	0,00	91,00	1.092,00	1.354,32
	74233/001	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, JMA DEMAO	M2	0,00	134,98	134,98	134,98	0,61	82,34	102,12	1,96	264,56	328,13	2,57	346,90	430,23
	74134/001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, JMA DEMAO	M2	0,00	134,98	134,98	134,98	2,60	350,95	435,25	3,10	418,44	518,96	5,70	769,39	954,21
	73954/001U	PINTURA LATEX ACRÍLICA, TRES DEMAO	M2	0,00	134,98	134,98	134,98	3,30	445,43	552,44	6,99	943,51	1.170,16	10,29	1.388,94	1.722,60
	73910/005US	(P2) – PORTA DE MADEIRA SEMI - OCA, DE ABRIR, 0,80 X 2,10, 01 FOLHA, INCLUINDO FORRA, VISTA, E FERRAGENS PARA APlicaçao EM PAREDE DE ALVENARIA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	0,00	2,00	2,00	2,00	178,77	357,54	443,43	71,19	142,38	176,58	249,96	499,92	620,01
	73934/001US	(P19) – PORTA NAVAL LAMINADA DE ABRIR, 01 FOLHA, 0,80X2,10M, INCLUINDO FERRAGENS PARA APlicaçao, FIXaçao EM DIVISORIA LAMINADA. EXCLUI FECHADURA.	UN	0,00	1,00	1,00	1,00	189,75	189,75	235,33	71,19	71,19	88,29	260,94	260,94	323,62
	74070/001US	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE MADEIRA INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	0,00	2,00	2,00	2,00	129,65	259,30	321,59	27,79	55,58	68,93	157,44	314,88	390,52
	85010US	(V1) - CAXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (DIMENSÕES DE 2,80 X 1,80 M)	M2	0,00	11,11	11,11	11,11	234,71	2.607,63	3.234,03	23,99	266,53	330,55	258,70	2.874,16	3.564,59
	COMPOSIÇÃO 216	CONDICIONADO SPLIT MODELO HI-WALL DE CAPACIDADE 9000BTU/H. O/F..	UN	0,00	2,00	2,00	2,00	1261,66	2.523,31	2.876,97	461,37	922,74	1.052,07	1.723,03	3.446,05	3.929,04
<b>DIFERENÇAS DE QUANTIDADE</b>																
<b>PORTA CORTA-FOGO</b>																
15.2.2.2	73632US	(P4) - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	10,00	14,00	4,00	4,00	360,91	1.443,65	1.790,45	92,17	368,66	457,22	453,08	1.812,31	2.247,67
<b>PORTA PARA O SHAFT DO PAVIMENTO AMPLIAÇÃO</b>																
15.2.1.4	73910/001US	(P5) – PORTA DE MADEIRA SEMI - OCA, DE ABRIR, 0,85 X 2,10, 01 FOLHA, INCLUINDO FORRA, VISTA, E FERRAGENS PARA APlicaçao EM PAREDE DE ALVENARIA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	4,00	5,00	1,00	1,00	175,80	175,80	218,03	68,59	68,59	85,07	244,39	244,39	303,10
<b>PINTURA</b>																
16.1.1.1	74233/001	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, JMA DEMAO	M2	3.179,25	4.587,23	1.407,98	1.407,98	0,61	862,19	1.069,31	1,96	2.764,48	3.428,57	2,58	3.626,67	4.497,87
16.1.1.3	73954/001U	PINTURA LATEX ACRÍLICA, TRES DEMAO	M2	3.179,25	4.587,23	1.407,98	1.407,98	3,30	4.639,41	5.753,88	6,99	9.839,92	12.203,67	10,28	14.479,33	17.957,55
<b>AZULEJO CERÂMICO</b>																
13.3.1	<b>PAREDES INTERNAS</b>															
13.3.1	COMPOSIÇÃO 246	AZULEJO CERÂMICO DIMENSÕES DE 30x40cm, MODELO "FORMA SLIM BRANCO ACETINADO" DA ELIANE OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E DEVIDAMENTE REJUNTADO, CONFORME PROJETO.	M2	1.407,07	1.522,52	115,45	115,45	46,88	5.412,30	5.412,30	8,51	982,48	982,48	55,39	6.394,78	6.394,78
<b>17.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>																
17.1.1.1	73920/001U	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	2.270,91	2.770,18	499,27	499,27	6,00	2.994,24	3.713,52	5,71	2.848,65	3.532,96	11,70	5.842,90	7.246,48
<b>17.1.2 PISO CERÂMICO</b>																
17.1.2.1	73829/001US	PISO CERÂMICO PEI-5, dimensão 31x31cm, ref. CARGO PLUS WHITE DA ELIANE, OU SIMILAR.	M2	90,02	329,75	239,73	239,73	23,13	5.545,82	6.878,03	13,46	3.227,29	4.002,55	36,60	8.773,11	10.880,59
17.1.2.2	84203U	PISO PORCELANATO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO (ANTI DERRAPANTE PEI 5 MARCA PORTOBELLO, LINHA D'AMPEZZO, MOD. D'AMPEZZO BRANCO 60X60 EXT BOLD OU SIMILAR)	M2	1.630,28	1.681,85	51,57	51,57	75,02	3.868,73	4.798,07	5,26	271,18	336,33	80,28	4.139,91	5.134,40
<b>17.1.4 PISO ELEVADO</b>																
17.1.4.1	COMPOSIÇÃO 265	PISO ELEVADO ACECOFLOOR PLACA CC1000, 600MMX600MM (MEDIDA NOMINAL)	M2	287,62	307,35	19,73	19,73	338,56	6.679,74	8.284,34	0,00	0,00	0,00	338,56	6.679,74	8.284,34
<b>17.1.5 PISO VINÍLICO</b>																
17.1.5.1	72186	PISO VINÍLICO SEMIFLEXIVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M2	445,10	451,23	6,13	6,13	84,35	517,07	641,28	3,40	20,85	25,86	87,75	537,92	667,14

	VIDROS																
	72117US	VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO, PERFIS DE ALUMÍNIO E BAGUETES DE BORRACHA.	M2	316,85	326,21	9,36	9,36	65,09	609,20	755,54	8,29	77,61	96,25	73,38	686,80	851,79	
<b>ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DA EDIFICAÇÃO</b>																	
	74138/005US	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	1.969,64	1.952,40	17,24	17,24	313,44	5.403,72	6.701,80	35,69	615,33	763,14	349,13	6.019,05	7.464,94	
	84220US	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, CHAPA DE MADEIRA, E=12MM, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	8.019,79	7.924,70	95,09	95,09	9,01	856,80	1.062,62	9,60	913,18	1.132,55	18,61	1.769,99	2.195,17	
	73942/002US	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM, - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. INCLUSO ARAME	KG	10.215,00	10.028,90	186,10	186,10	4,34	806,77	1.000,57	2,15	399,77	495,80	6,48	1.206,53	1.496,36	
	74254/002US	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 (5/16") -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	5.760,00	3.746,50	2.013,50	2.013,50	4,46	8.983,19	11.141,13	2,27	4.579,67	5.679,79	6,74	13.562,86	16.820,92	
	74254/002US	ARMACAO ACO CA-50, DIAM.10 (3/8") -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EXCLUIDO ARAME	KG	7.887,00	7.813,50	73,50	73,50	4,46	327,92	406,69	2,27	167,17	207,33	6,74	495,09	614,02	
<b>PELÍCULAS</b>																	
	COMPOSIÇÃO 264	PELÍCULA PRATA 3M OU SIMILAR	M2	337,58	349,90	12,32	12,32	43,74	538,88	668,33	0,00	0,00	0,00	43,74	538,88	668,33	
<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>																	
17.2.2.2	73764/005US	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA.	M2	758,16	1.302,56	544,40	544,40	45,80	24.933,87	30.923,48	5,09	2.772,78	3.438,86	50,89	27.706,65	34.362,34	
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM</b>																	
9.1.22	COMPOSIÇÃO 037	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOFIIXO EPR 90°C - 0,6/1KV - 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Ref: prysmian ou similar) NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (IEC 60228 MOD); e NBR 7289 - Cabos de controle com isolacao extrudada de PE ou PVC para Tensões até 1kV	M	260,00	402,00	142,00	142,00	8,33	1.182,86	1.467,01	2,61	370,62	459,65	10,94	1.553,48	1.926,66	
9.1.23	COMPOSIÇÃO 038	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOFIIXO EPR 90°C - 0,6/1KV - 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Ref: prysmian ou similar) NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (IEC 60228 MOD); e NBR 7289 - Cabos de controle com isolacao extrudada de PE ou PVC para Tensões até 1kV	M	1.400,00	1.610,50	210,50	210,50	3,98	837,79	1.039,04	1,56	328,38	407,26	5,54	1.166,17	1.446,31	
9.1.26	COMPOSIÇÃO 040	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOFIIXO EPR 90°C - 0,6/1KV - 150MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (Ref: prysmian ou similar) NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (IEC 60228 MOD); e NBR 7289 - Cabos de controle com isolacao extrudada de PE ou PVC para Tensões até 1kV	M	660,00	767,50	107,50	107,50	36,49	3.922,68	4.864,98	6,97	749,28	929,27	43,46	4.671,95	5.794,25	
9.2.1.1	COMPOSIÇÃO 054	CABO PP 450/750V PVC 70°C COM 3 VIAS DE 1,5MM <sup>2</sup> , conforme norma: NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados, para alimentação das luminárias, (Ref: Prysmian ou similar)	M	300,00	505,50	205,50	205,50	2,57	528,14	655,00	1,74	357,57	443,47	4,31	885,71	1.098,47	
9.2.1.3	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Prysmian ou similar)	M	16.600,00	22.821,81	6.221,81	6.221,81	1,38	8.586,10	10.648,65	1,05	6.532,90	8.102,23	2,43	15.119,00	18.750,88	
9.2.1.5	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Prysmian ou similar)	M	5.000,00	7.391,48	2.391,48	2.391,48	2,37	5.667,81	7.029,33	1,28	3.061,09	3.796,43	3,65	8.728,90	10.825,76	
9.2.1.6	73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Prysmian ou similar)	M	300,00	562,38	262,38	262,38	3,55	931,45	1.155,20	1,47	385,70	478,35	5,02	1.317,15	1.633,55	
9.2.1.7	73860/011	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (anti fumaça tóxica - halogenado - atox), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolação sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Afluência de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Prysmian ou similar)	M	800,00	1.386,20	586,20	586,20	6,22	3.646,16	4.522,05	1,68	984,82	1.221,39	7,90	4.630,98	5.743,43	
9.2.1.10	COMPOSIÇÃO 056	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOFIIXO EPR 90°C - 0,6/1KV - 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	85,00	100,00	15,00	15,00	12,05	180,75	224,17	3,49	52,35	64,93	15,54	233,10	289,10	
10.2.2.1	COMPOSIÇÃO 061	ELETROCALHA PERFRUDADA, SEM ABA, DIM. 100 x 100 x 3000MM, CHAPA #18 E ACABAMENTO GALV. A FOGO	BR	65,00	90,00	25,00	25,00	52,19	1.304,75	1.618,18	8,88	222,10	275,46	61,07	1.526,85	1.893,63	
10.2.2.2	COMPOSIÇÃO 062	EMENDA INTERNA PERFRUDADA, DIM. 100X100MM	UN	52,00	152,00	100,00	100,00	4,68	468,00	580,42	3,49	348,95	432,77	8,17	816,95	1.013,20	



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS  
SETOR DE LIQUIDAÇÃO E ANÁLISE DA DESPESA

**TERMO DE LIQUIDAÇÃO SELCO/SELAD**



Liquida(m)-se o(s) documento(s) abaixo relacionado(s) conforme Nota de Empenho, classificação da despesa e valor(es) informado(s) e em conformidade com o contrato próprio, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320 de 17/03/1964.

Processo: CP-9013/2014

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE CHAPECÓ/SC

Fornecedor: ENGEX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA. (81.546.988/0001-90)

Classificação: 449051-91 (OBRA EM ANDAMENTO)

Nota de Empenho	Ano	Data da Liquidação	Observação	Competência	Documento	Unidade	Valor
56	2018	26/07/18	1ª MEDAÇÃO DE REAJUSTE DA 34ª MEDAÇÃO	07/2018	NFE. 1542	SPO	14.506,02
56	2018	26/07/18	3ª MEDAÇÃO DE REAJUSTE DA 34ª MEDAÇÃO	07/2018	NFE. 1544	SPO	8.383,14
56	2018	26/07/18	2ª MEDAÇÃO DE REAJUSTE DA 34ª MEDAÇÃO	07/2018	NFE. 1543	SPO	11.999,55
56	2018	26/07/18	34ª MEDAÇÃO	07/2018	NFE. 1541	SPO	196.972,26
56	2018	26/07/18	6ª TERMO ADITIVO - 1ª MEDAÇÃO	07/2018	NFE. 1546	SPO	412.863,62
Sub-Total:							644.724,59
Total:							644.724,59

Certifico que, referente a competência da(s) liquidação(ões) acima relacionada(s), os documentos exigidos em contrato encontram-se atualizados, mantidas as condições de habilitação da licitação.

Florianópolis-SC, 26 de Julho de 2018.

  
**Simone Bonatelli Cardoso**  
Técnico Judiciário

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

Número do RPS	Número da nota 1541
Data da emissão da nota 20/07/2018 14:38:01	
Data do fato gerador 20/07/2018 14:38:01	
Código de verificação XT9HRGANG	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI

Inscrição estadual: 252721047

CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992

Telefone: (49) 3433-3179

Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000

Complemento:

Celular:

Município: Xanxerê

UF: SC

E-mail: ivanete@engedix.com.br

Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG

Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO

CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63

Inscrição estadual:

Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO

Complemento:

Município: Florianópolis

UF: SC

E-mail: sepag@irt12.jus.br

Telefone:

Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Execução de serviços com fornecimento de material e mão de obra para construção de prédio destinado ao novo Fórum Trabalhista de Chapecó SC, com área de 3.142,84 m <sup>2</sup> , conforme contrato CP 9013/2014 e 34º medição.	196.972,2600	1,0000	196.972,2600	25.783,54x2,00 =	515,67
ISS município de Chapecó SC.					
CEI 51.229.22808/76					
Retenção INSS 3,5% conforme lei da desoneração da folha de pagamento.					
Valor da mão de obra - R\$ 25.783,54					
Valor do material - R\$ 171.188,72					

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		184.031,29				

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 1.280,32	R\$ 5.909,17	R\$ 902,42	R\$ 2.363,67	R\$ 1.969,72	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 196.972,26</b>		<b>Valor líquido = R\$ 184.031,29</b>			

Códigos dos serviços: Dec 879

07.02 - Execução, por administracão, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidráulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuraçao de pocos, escavaçao, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentacão, concretagem e a instalacão e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestacão dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	171.188,72	25.783,54	515,67

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 1541
	Data da emissão da nota 20/07/2018 14:38:01	
	Data do fato gerador 20/07/2018 14:38:01	
	Código de verificação XT9HRGANG	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome fantasia: Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992 Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000 Complemento: Município: Xanxerê UF: SC E-mail: ivanete@engedix.com.br	Inscrição estadual: 252721047 Telefone: (49) 3433-3179	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63 Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO Complemento: Município: Florianópolis UF: SC E-mail: sepag@trt12.jus.br Telefone: Celular:	Inscrição estadual:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Chapecó		 Verificar autenticidade
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 2880, de 09 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 317, de 30 de Novembro de 2010. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida Dados para pagamento Banco do Brasil Agência 0586-x CC 142778-4 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 3.467,89 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 812,18 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		

**Certifico que os serviços/materiais  
especificados na presente nota/fatura  
foram efetivamente prestados/entregues.**

Em 24/07/2018

*Adalberto Knoth*

**Adalberto Knoth**  
Analista Judiciário  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 124.968-3

*K. Kn.*

**Kristina Natalia Canceller**  
Assistente Administrativa SPO

**Dir. Subst. do SPO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e**

Número do RPS	Número da nota 1542
Data da emissão da nota	20/07/2018 14:46:49
Data do fato gerador	20/07/2018 14:46:49
Código de verificação	VV9KPLNCL

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI

Inscrição estadual: 252721047

CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992

Telefone: (49) 3433-3179

Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000

Complemento:

Celular:

Município: Xanxerê

UF: SC

E-mail: ivanete@engedix.com.br

Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG

Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO

CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 / Inscrição municipal: 63

Inscrição estadual:

Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO

Complemento:

Município: Florianópolis

UF: SC

E-mail: sepag@trt12.jus.br

Telefone:

Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Execução de serviços com fornecimento de material e mão de obra para construção do novo Fórum Trabalhista de Chapecó SC, com área de 3.142,84 m <sup>2</sup> , conforme contrato CP 9013/2014 e 1º medição de reajuste da 34º medição.	14.506,0200	1,0000	14.506,0200	1.898,83x2,00 =	37,98
<u>1º medição de reajuste da 34º medição. - R\$ 14.506,02</u>					
ISS município de Chapecó - SC 7,3645% /					
CEI 51.229.22808/76					
Retenção de INSS 3,5% conforme Lei da Desoneração da Folha de pagamento.					
Valor da mão de obra - R\$ 1.898,83					
Valor do material - R\$ 12.067,19					

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	13.552,98								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 94,29	R\$ 435,18	R\$ 66,46	R\$ 174,07	R\$ 145,06	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 14.506,02</b>			<b>Valor líquido = R\$ 13.552,98</b>		

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	12.607,19	1.898,83	37,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	1542
Data da emissão da nota	20/07/2018 14:46:49
Data do fato gerador	20/07/2018 14:46:49
Código de verificação	VV9KPLNCL

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
Nome/Razão social: ENGEDIA SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992  
Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000  
Complemento:  
Município: Xanxerê UF: SC  
E-mail: ivanete@engeditx.com.br Site:

Inscrição estadual: 252721047

Telefone: (49) 3433-3179

Celular:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG  
Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO  
CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63  
Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO  
Complemento:  
Município: Florianópolis UF: SC  
E-mail: sepag@trt12.jus.br Telefone:  
Celular:

Inscrição estadual:

OUTRAS INFORMAÇÕES		 Verificar autenticidade
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Chapecó		

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 2880, de 09 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 317, de 30 de Novembro de 2010.  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Retida  
Dados para pagamento  
Banco do Brasil  
Agência 0586-x  
CC 142778-4  
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 255,39 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 59,81 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Certifico que os serviços/materiais  
especificados na presente nota/fatura  
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 24/07/2018

*Adalberto Knoth*  
**Adalberto Knoth**  
Analista Judiciário  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 124.968-3

*Knoth*

**Kristina Natalia Cancelier**  
Assistente-Administrativa SPO

*SPO*



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

Número do RPS	Número da nota 1543
Data da emissão da nota 20/07/2018 14:53:44	
Data do fato gerador 20/07/2018 14:53:44	
Código de verificação HOEHOHWDH	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI

Inscrição estadual: 252721047

CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992

Telefone: (49) 3433-3179

Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000

Complemento:

Celular:

Município: Xanxerê

UF: SC

E-mail: ivanete@engedix.com.br

Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG

Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO

CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63

Inscrição estadual:

Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO

Complemento:

Município: Florianópolis

UF: SC

E-mail: sepag@trt12.jus.br

Telefone:

Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Execução de serviços com fornecimento de material e mão de obra para construção do novo Fórum Trabalhista de Chapecó SC, com área de 3.142,84 m² conforme contrato CP 9013/2014 e 2º medição de reajuste da 34º medição.	11.999,5500	1,0000	11.999,5500	1.570,73x2,00 =	31,41
2º medição de reajuste da 34º medição. 6,0920 %.					
ISS município de Chapecó SC.					
Retenção de INSS 3,5% conforme a Lei da Desoneração da folha de pagamento.					
Valor da mão de obra - R\$ 1.570,73					
Valor do material - R\$ 10.428,82					

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		11.211,19				

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 78,00	R\$ 359,99	R\$ 54,98	R\$ 143,99	R\$ 119,99	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 11.999,55</b>		<b>Valor líquido = R\$ 11.211,19</b>			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administracão, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidráulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavaçao, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacão e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestacão dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	10.428,82	1.570,73	31,41

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ</b>  <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</b></p>	Número do RPS	Número da nota
	1543	
	Data da emissão da nota	20/07/2018 14:53:44
	Data do fato gerador	20/07/2018 14:53:44
Código de verificação		HOEHOHWDH
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome fantasia:		
Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	Inscrição estadual: 252721047	
CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90	Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000	Inscrição municipal: 3992
Complemento:	Telefone: (49) 3433-3179	
Município: Xanxerê	UF: SC	Celular:
E-mail: ivanete@engedix.com.br	Site:	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG		
Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRÁBALHO DA 12A REGIAO		
CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23	Inscrição municipal: 63	Inscrição estadual:
Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO		
Complemento:		
Município: Florianópolis	UF: SC	
E-mail: sepag@trt12.jus.br	Telefone:	Celular:
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Natureza da operação: Tributação fora do município		
Situação tributária do ISSQN: Retenção		
Local da prestação do serviço: Chapecó		
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 2880, de 09 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 317, de 30 de Novembro de 2010.		
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.		
Situação desta NFS-e: Retida		
Dados para pagamento		
Banco do Brasil		
Agência 0586-X		
CC 142778-4		
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 211,26 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 49,48 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		
 Verificar autenticidade		

Certifico que os serviços/materiais especificados na presente nota/fatura foram efetivamente prestados/entregues.

Em 24/07/2018

*Adalberto Knoth*  
**Adalberto Knoth**  
 Analista Judiciário  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 124.968-3

*K. Kn.*  
**Kristina Natalia Cancelier**  
 Assistente Administrativa SPO  
*Dir. Subj. do SPO*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e**

Número do RPS	Número da nota 1544
Data da emissão da nota	20/07/2018 15:01:57
Data do fato gerador	20/07/2018 15:01:57
Código de verificação	MFA7GJRAY

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI

Inscrição estadual: 252721047

CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992

Telefone: (49) 3433-3179

Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000

Complemento:

Celular:

Município: Xanxerê

UF: SC

E-mail: ivanete@engedix.com.br

Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG

Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO

CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63

Inscrição estadual:

Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO

Complemento:

Município: Florianópolis

UF: SC

E-mail: sepag@trt12.jus.br

Telefone:

Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Execução de serviços com fornecimento de material e mão de obra para a construção do novo Fórum Trabalhista no município de Chapecó SC, com área de 3.142,84 m², conforme contrato CP 9013/2014 e 3º medição de reajuste da 34º medição. <u>3º medição de reajuste da 34º medição - R\$ 8.383,14</u> ISS município de Chapecó SC 4,2560% CEI 51.229.22808/76	8.383,1400	1,0000	8.383,1400	1.097,35x2,00 =	21,95
Retenção de INSS 3,5% conforme Lei da Desoneração da Folha de Pagamento.					
Valor da mão de obra - R\$ 1.097,35					
Valor do material - R\$ 7.285,79					

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		7.832,37				

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 54,49	R\$ 251,49	R\$ 38,41	R\$ 100,60	R\$ 83,83	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 8.383,14</b>		<b>Valor líquido = R\$ 7.832,37</b>			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	7.285,79	1.097,35	21,95

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÉ</b>  <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</b></p>	Número do RPS	Número da nota
		1544
	Data da emissão da nota	20/07/2018 15:01:57
	Data do fato gerador	20/07/2018 15:01:57
Código de verificação	MFA7GJRAY	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome fantasia:		
Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI	Inscrição estadual: 252721047	Telefone: (49) 3433-3179
CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90	Inscrição municipal: 3992	
Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000		
Complemento:	Celular:	
Município: Xanxeré	UF: SC	
E-mail: ivanete@engedix.com.br	Site:	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG		
Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO		
CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23	Inscrição municipal: 63	Inscrição estadual:
Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO		
Complemento:		
Município: Florianópolis	UF: SC	
E-mail: sepag@trt12.jus.br	Telefone:	Celular:
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Natureza da operação: Tributação fora do município		
Situação tributária do ISSQN: Retenção		
Local da prestação do serviço: Chapecó		
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 2880, de 09 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 317, de 30 de Novembro de 2010. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida Dados para pagamento Banco do Brasil Agência 0586-X CC 142778-4 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 147,59 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 34,57 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 <a href="#">Verificar autenticidade</a>

Certifico que os serviços/materiais especificados na presente nota/fatura foram efetivamente prestados/entregues.

Em 24/07/2018

*Adalberto Knoth*  
**Adalberto Knoth**  
 Analista Judiciário  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 124.968-3

*Ktn.*  
**Kristina Natalia Cancelier**  
 Assistente Administrativa SPO

Dir Subst do SPO



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	1546
Data da emissão da nota	24/07/2018 15:12:02
Data do fato gerador	24/07/2018 15:12:02
Código de verificação	WIBGKXWSO

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI

Inscrição estadual: 252721047

CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992

Telefone: (49) 3433-3179

Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000

Complemento:

Celular:

Município: Xanxerê

UF: SC

E-mail: ivanete@engedix.com.br

Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG

Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO

CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63

Inscrição estadual:

Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO

Complemento:

Município: Florianópolis

UF: SC

E-mail: sepag@trt12.jus.br

Telefone:

Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Execução de serviços com fornecimento de material e mão de obra para construção do prédio destinado ao novo Fórum de Chapecó SC, com área de 3.142,84 m², conforme contrato CP 9013/2014 e 6º termo aditivo - 1º medição.	412.863,6200	1,0000	412.863,6200	110.445,67x2,00 =	2.208,91
ISS município de Chapecó SC.					
CEI 51.229.22808/76					
Retenção para o INSS 3,5% conforme lei da desoneração da folha de pagamento.					
Valor da mão de obra R\$ 110.445,67					
Valor do material - R\$ 302.417,95					

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	382.636,59				

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 2.683,61	R\$ 12.385,91	R\$ 3.865,60	R\$ 4.954,36	R\$ 4.128,64	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 412.863,62</b>		<b>Valor líquido = R\$ 382.636,59</b>			

Códigos dos serviços:

*Dec 880*

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	302.417,95	110.445,67	2.208,91

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota
		1546
	Data da emissão da nota	24/07/2018 15:12:02
	Data do fato gerador	24/07/2018 15:12:02
Código de verificação		WIBGKXWSO
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome fantasia:		
Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI	Inscrição estadual: 252721047	
CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90	Inscrição municipal: 3992	Telefone: (49) 3433-3179
Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000		
Complemento:	Celular:	
Município: Xanxerê	UF: SC	
E-mail: ivanete@engedix.com.br	Site:	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG		
Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO		
CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23	Inscrição municipal: 63	Inscrição estadual:
Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO		
Complemento:		
Município: Florianópolis	UF: SC	
E-mail: sepag@trt12.jus.br	Telefone:	Celular:
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Natureza da operação: Tributação fora do município		
Situação tributária do ISSQN: Retenção		
Local da prestação do serviço: Chapecó		
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 2880, de 09 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 317, de 30 de Novembro de 2010.		
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.		
Situação desta NFS-e: Retida		
Dados para pagamento		
Banco do Brasil		
Agência 0586-X		
CC 142778-4		
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 14.854,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3.479,04 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		
		Verificar autenticidade

**Certifico que os serviços/materiais  
especificados na presente nota/fatura  
foram efetivamente prestados/entregues.**

Em 24/07/2018

*Adalberto Knott*  
**Adalberto Knott**  
Analista Judiciário  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 124.968-3

*KNN*  
**Kristina Natalia Cancelier**

Assistente-Administrativa SPO

*DIR. SUBST. DO SPO*

## ANEXO – V

### ATESTADO DE CONFORMIDADE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL

<b>LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL</b>			
CONTRATO/PROAD Nº:	<u>9013/2014</u>	UNIDADE:	
EMPRESA CONTRATADA:	<u>Engenix</u>		
PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:			
RESPONSÁVEL:			
	Item	SIM	NÃO
		Não se aplica	
<b>1. NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:</b>			
1.1	Houve anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social	X	✓
1.2	Abertura de conta-depósito vinculada	X	X
1.3	Apresentação da garantia contratual	X	X
1.4	Relação de todos os empregados que prestarão serviço	X	X
1.5	Houve o encaminhamento dos exames admissionais dos empregados	X	X
1.6	Outros documentos exigidos no edital/contrato	X	X
<b>2. NA LIQUIDAÇÃO MENSAL DA NOTA FISCAL:</b>			
2.1	O Fiscal de Contrato atestou a conformidade na prestação dos serviços (Caso afirmativo informar o número do marcador do referido documento do respectivo proad)	X	X
2.2	Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal	X	X
2.3	Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho)	X	X
2.4	Período da prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura)	X	✓
2.5	Caso haja falta informada pelo Fiscal do Contrato, verificar se houve desconto respectivo na Nota Fiscal	X	✓
<b>3. A CONTRATADA FORNECEU TODA A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>			
3.1	Aviso de férias e os respectivos comprovantes de quitação ao trabalhador	X	✓
3.2	Comprovantes de pagamento dos salários, vale-transporte e auxílio-alimentação dos empregados e cartão ponto	X	X
3.3	Verificar se a empresa realizou a retenção da contribuição previdenciária	✓	X
3.4	Verificar se a empresa realizou o recolhimento dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço	X	X
<b>4. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DO FGTS POR MEIO DE:</b>			
4.1	Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	X	X
4.2	Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X	X
4.3	Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	X	X
4.4	Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	X	X
<b>5. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS POR MEIO DE:</b>			
5.1	Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	X	X
5.2	Cópia do comprovante de declaração à Previdência	X	X
5.3	Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X	X

5.4 Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	X		
5.5 Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	X		
<b>6. NA ADMISSÃO/SUBSTITUIÇÃO DE TRABALHADORES:</b>			
6.1 Houve anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social?			X
6.2 Houve encaminhamento dos exames admissionais dos empregados?			X
<b>7. NA DISPENSA DE TRABALHADORES:</b>			
7.1 Termo de rescisão de contrato de trabalho, devidamente homologado pelo Sindicato da categoria profissional do trabalhador			X
7.2 Comprovante das verbas rescisórias devidamente assinado			X
7.3 Exames médicos demissionais dos empregados			X
7.4 Notificação de aviso prévio			X
<b>8. VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS:</b>			
8.1 Certidão negativa de débitos trabalhistas	X		
8.2 GPS (INSS)	X		
8.3 GRF (GFTS)	X		
8.4 Certidão conjunta de débitos relativos as Tributos Federais	X		
8.5 Certidão Dívida Ativa da União	X		
8.6 Certidão Negativa de Débitos Salariais	X		
8.7 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	X		
8.8 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	X		
<b>9. OUTROS ITENS PREVISTOS NO EDITAL/CONTRATO</b>			
9.1			
9.2			
9.3			
9.4			
9.5			
9.6			

  
**Simone Bonatelli Cardoso**  
 Técnico Judiciário

— SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) —

27/07/18 16:23

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 27Jul18 TIPO OB: 59 NUMERO : 2018OB803445

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2018NP001167 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003770688-8 PROCESSO : CP-9013/2014

VALOR : 12.894,49

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2018LF000409

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 1541 A 1544 E 1546 - ENGEDIA SOLUÇÕES  
DE ENGENHARIA. PROAD 9013/2014

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA



Documento 890 do PROAD 9013/2014. Para verificar a autenticidade desta cópia,  
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2018.QFGL.PXQG:  
<https://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>

27/07/18 16:23 USUARIO : GAMBA  
DATA EMISSAO : 27Jul18 TIPO OB: 59 NUMERO : 2018OB803445  
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI  
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA  
VALOR : 12.894,49  
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR  
01 401003 2018NE000056400 44905191 12.894,49  
02 531741 2018NE000056 12.894,49  
03 561602 0100000000400D 12.894,49  
  
LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 27Jul18 14:49  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

27/07/18 16:23

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 27Jul18 TIPO OB: 12 NUMERO : 2018OB803446  
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI  
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 81546988/0001-90 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI  
BANCO : 001 AGENCIA : 0586 CONTA CORRENTE : 1427784  
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2018NP001167 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 003770692-6 PROCESSO : CP-9013/2014  
VALOR : 589.166,95

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1541 A 1544 E 1546 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CHAPECÓ. 34A. MEDICÃO, ADITIVO E REAJUSTES. PROAD 9013/2014. REPRESENTA 6,93 P.P. DO TOTAL DA OBRA, ACUMULADO 98,80 P.P., CÓDIGO DO PROJETO 135U.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

27/07/18 16:23 USUARIO : GAMBA  
DATA EMISSAO : 27Jul18 TIPO OB: 12 NUMERO : 2018OB803446  
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI  
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 81546988/0001-90 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI  
BANCO : 001 AGENCIA : 0586 CONTA CORRENTE : 1427784  
VALOR : 589.166,95  
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR  
01 401003 2018NE000056400 44905191 589.166,95  
02 531814 2018NE000056 213110400 44905191 589.166,95  
03 561602 0100000000400D 589.166,95  
  
LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 27Jul18 14:49  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

27/07/18 16:23 USUARIO : GAMBA  
DATA EMISSAO : 27Jul18 VENCIMENTO: 27Jul18 NUMERO : 2018DF800874  
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI  
CONTRIBUINTE : 81546988/0001-90 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI  
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
PROCESSO : CP-9013/2014 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2018NP001167  
PERIODO APURACAO : 27Jul18 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6147  
VALORES BASE DE CALCULO : 644724,59  
RECEITA : 37.716,39  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 27/07/18  
TOTAL : 37.716,39  
OBSERVACAO  
Recolhimento de irrf e contribuições, retidas cfe. Instr. Normativa RFB 1234/2  
012, ref. Pagamento das notas fiscais 1541 a 1544 e 1546 - Construção do Fórum  
Trabalhista de Chapecó. 34a. medição, aditivo e reajustes. proad 9013/2014.  
LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 27Jul18 14:49  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

27/07/18 16:24

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 27Jul18

NUMERO : 2018GP800208

UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO

RECOLHEDOR : 512292280876

CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI

COMPETENCIA : JUL18

RECURSO : 3

PROCESSO : CP-9013/2014

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2018NP001167 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 3582 , EM 27/07/18

VALOR INSS : 4.946,76

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 4.946,76

#### OBSERVACAO

Recolhimento de contribuição, retida cfe Instr. Normativa 971/2009, ref. Pagamento das notas fiscais 1541 a 1544 e 1546 - Construção do Fórum Trabalhista de Chapecó. 34a. medição, aditivo e reajustes. proad 9013/2014.

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 27Jul18 14:49

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA