



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

## PRIMEIRO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE

**Processo: CP 9013/2014**

**Objeto:** contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para em regime de empreitada por preço global, executar a obra de construção do imóvel destinado a nova sede do Fórum Trabalhista de Chapecó

**Contratada:** Engedix Soluções de Engenharia Ltda.

### 1) REAJUSTE CONTRATUAL (APOSTILAMENTO):

**Período de reajuste: nov/2016 a nov/2017**

<b>Saldo a Reajustar</b>	<b>R\$ 2.898.122,95</b>
Supressão 6º TA	R\$ 418.036,88
<b>Saldo a Reajustar (Descontada supressão)</b>	<b>R\$ 2.480.086,07</b>
<b>2º Reajuste (4,256%)</b>	<b>R\$ 105.552,46</b>
<b>Valor Reajustado</b>	<b>R\$ 2.585.638,53</b>

### 2) REAJUSTE TERMO ADITIVO 05 (APOSTILAMENTO):

Valor Reajustável TA 05	NOV/14-NOV/15	NOV/15-NOV/16	NOV/16-NOV/17	Reajuste sobre o TA 5
	7,3645%	6,0920%	4,2560%	
R\$ 555.254,84	R\$ 40.891,76	R\$ 33.826,12		R\$ 74.717,89
R\$ 65.424,45			R\$ 2.784,45	R\$ 2.784,45
				<b>R\$ 77.502,34</b>

**Fundamentação legal e contratual:** art. 55, inciso III e art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93, cláusula dezessete do contrato firmado em 18-12-2014

Florianópolis, 12 de dezembro de 2018.

**Liliana Remor Barreto**  
**Diretora do Serviço de Licitações e Compras**  
**TRT 12ª Região**

Termo de apostilamento de reajuste/14CP9013c\_apostilamento\_FT Chapecó\_ENGEDIX\_SCDF.odt



Documento 907 do PROAD 9013/2014. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2018.JMGC.SLSW:  
<https://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>