

Obra:Construção do TRT de São José
Local: São José / SC
CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor, Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

Data: 21/01/2016
Pedido:
21/07/2016 a 15/08/2016
Valor Contrato
R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT. ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.			UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO			
1	BANCOS TERREO															
	Tijolos Cerâmicos Furado	m²	34,20	-	34,20	34,20	-	35,56	35,56	43,74	1.495,87	-	-	-	1.495,87	100,00%
	Caixa de remoção e transporte de entulhos para boca fora. (Caixa de 5 m³)	Cx.	2,00	-	2,00	120,00	-	120,00	147,60	295,20	-	-	-	295,20	100,00%	
	DIVISÓRIAS															
	GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	M2	83,00	-	-	-	60,75	6,63	69,38	85,34	7.083,00	-	-	-	-	#DIV/0!
	Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de aço galvanizado a fogo, incluindo fita, massa parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação (fit, Knauf ou similar, conforme projeto).															
	DIVISÓRIAS LAMINADA PARA BANHEIROS															
	Divisória laminada revestida com eucatop ou c/moldo celular, perfis de aço, da divalystem ou similar (panel/panel)	M2	12,81	-	-	-	65,60	16,40	82,00	100,86	1.292,17	-	-	-	-	#DIV/0!
	Porta laminada, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, com perfis metálicos, incluindo fechadura com cilindro, ferragens e acessórios para instalação, conforme projeto arquitetônico.	un	1,00	-	-	-	292,67	29,86	262,33	322,67	322,67	-	-	-	-	
	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO															
	Vidro temperado incolore, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação, perfis de alumínio e baguetes de borracha.	M2	15,92	-	-	-	134,99	32,83	167,92	206,54	3.289,14	-	-	-	-	#DIV/0!
	(FIT) - Porta de vidro temperado, de abrir, 0,90 x 2,10, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alumínio, conforme projeto arquitetônico	Un	2,00	-	-	-	1.204,99	130,86	1.435,85	1.766,10	3.532,19	-	-	-	-	
	RODAPE															
	Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha Moderna, modelo 444 R/OBR da Santa Lúcia Molduras ou similar, incluindo instalação, conforme projeto.	m	30,00	-	-	-	12,15	5,24	17,34	21,33	639,85	-	-	-	-	#DIV/0!
	PINTURA															
	PINTURA INTERNA															
	Selador em Paredes	M2	144,00	-	-	-	0,84	2,17	2,81	3,46	497,71	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral Renner, Suvini ou similar.															
	Emassamento em Paredes	M2	144,00	-	-	-	3,46	5,67	9,13	11,23	1.617,11	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 02 (duas) demãos de massa corrida acrílica da Coral Renner, Suvini ou similar.															
	Pintura em Paredes	M2	144,00	-	-	-	3,90	7,85	11,75	14,45	2.081,16	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica acinzentada na cor preta, referência 944 da linha Decora da Coral ou similar.															
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - ÁREAS MOLHADAS															
	Cuba de Aço Inox para Copa Central de Mandatos	Un	1,00	-	-	-	153,38	63,48	216,86	266,74	266,74	-	-	-	-	#DIV/0!
	Cuba de embutir em aço inox, linha "Retangular BL" (cod. 94020107) com dimensões de 34 x 40 x 17 cm da marca Transnoria ou similar, conforme projeto e material descritivo.															
	Ferragens cromadas para pia de cozinha (mesa ou parede) com tipo misto - linha 1x9 da Deca ou similar.	Un	1,00	-	-	-	232,28	31,74	264,02	324,74	324,74	-	-	-	-	
	Sillão cromado para pia 1" x 1,1/2"	Un	1,00	-	-	-	195,53	6,80	112,35	198,19	198,19	-	-	-	-	#DIV/0!
	Esquadro ou rebordo "Rebord cromado 1/2" x 30 cm	Un	1,00	-	-	-	29,07	4,53	30,60	37,64	37,64	-	-	-	-	#DIV/0!
	Valvula de escoamento para cuba lavatório cromada com tampa cromada, código C16827PCR da Deca ou similar, incluindo frete.	Un	1,00	-	-	-	25,27	4,53	29,80	36,65	36,65	-	-	-	-	
	Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor Cinza Corumbá, incluindo acabamento, roda pia com até 10 cm e instalação.	m	1,20	-	-	-	149,45	64,05	213,50	262,61	315,13	-	-	-	-	
	Sala da bancada em granito Cinza Corumbá com altura de 9,00 cm	m²	1,80	-	-	-	149,45	64,05	213,50	262,61	472,69	-	-	-	-	
	COMUNICAÇÃO VISUAL															
	PLACAS															
	Placa de Porta	Un		-	-	-	76,50	13,50	90,00	110,70	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-	127,50	22,50	150,00	184,50	-1.107,00	-	-	-	-	#DIV/0!

 Documento 869 do PROAD 8207/2013. Para verificar a autenticidade desta cópia,



Documento 869 do PROAD 8207/2013. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2016.FTTF.PQKC:
<http://www.trt12.jus.br/proad/ff/u/consultardocumento>

por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Página 1 de 29

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor, Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	%
				PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT. ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL			
		(P-TE 100) - Placa de teto confeccionada através de 02 painéis, 91 de 180,0 x 30,0 cm e 01 de 70,0 x 20,0 cm, em PVC expandido perfurado, com aplicação de TEXTOS E PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixação com suporte, conforme projeto e memorial descritivo.	Un		-	-	-	306,00	54,00	360,00	442,80		-	-	-	-	-	#DIV/0!
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																		
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
Sistema de Água Fria																		
		Tubo de pvc solável, sem conexões 25mm - fornecimento e instalação	M	6,00	6,00	-	6,00	2,00	2,61	4,61	5,67	34,02	12,00	15,66	34,02	-	34,02	100,00%
		Adaptador pvc solável curto com bolina e rosca para registro - 25 x 3/4"	Un	2,00	2,00	-	2,00	1,81	2,72	4,53	5,57	11,14	3,62	5,44	11,14	-	11,14	100,00%
		Redução de pvc solável água fria 40x25mm - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	-	1,00	2,38	2,61	4,99	6,14	6,14	2,38	2,61	6,14	-	6,14	100,00%
		Jostho pvc solável 45º água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	-	2,00	1,17	3,92	5,09	6,26	12,52	3,24	7,84	12,52	-	12,52	100,00%
		Jostho pvc solável 90º água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	5,00	5,00	-	5,00	0,70	3,92	4,62	5,69	28,41	2,90	19,66	28,41	-	28,41	100,00%
		Jostho 90º pvc solável e com bucha de latão - 25 x 3/4"	Un	1,00	1,00	-	1,00	6,44	4,08	10,52	12,94	12,94	6,44	4,08	12,94	-	12,94	100,00%
		Luna pvc solável água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	4,00	4,00	-	4,00	0,80	1,96	2,76	3,29	13,58	3,20	7,84	13,58	-	13,58	100,00%
		Te de pvc solável água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	-	1,00	1,04	3,92	4,96	6,10	6,10	1,04	3,92	6,10	-	6,10	100,00%
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
Sistema de Esgoto																		
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Tubo pvc esgoto - ø 40 mm	m	3,00	3,00	-	3,00	2,78	5,44	8,22	10,11	30,33	8,34	18,32	30,33	-	30,33	100,00%
		Tubo pvc esgoto - ø 50 mm	m	4,00	4,00	-	4,00	4,69	6,8	11,69	14,38	57,51	19,56	27,20	57,51	-	57,51	100,00%
		Anel de borneria - ø 50 mm	Un	3,00	3,00	-	3,00	0,70	1,81	2,51	3,09	9,26	2,10	5,43	9,26	-	9,26	100,00%
		Jostho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	-	1,00	2,59	5,88	8,47	10,42	10,42	2,59	5,88	10,42	-	10,42	100,00%
		Jostho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	-	2,00	2,19	5,88	8,07	9,93	19,85	4,38	11,76	19,85	-	19,85	100,00%
		Junção pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	-	1,00	11,21	19,7	21,91	26,95	26,95	11,21	10,76	26,95	-	26,95	100,00%
		Luna pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	3,00	3,00	-	3,00	2,14	3,05	5,19	6,38	19,15	8,42	9,15	19,15	-	19,15	100,00%
		Téu de redução pvc esgoto 100 x 50 mm	Un	1,00	1,00	-	1,00	9,81	10,43	20,24	24,90	24,90	9,81	10,43	24,90	-	24,90	100,00%
		Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	-	1,00	14,58	10,89	25,47	31,33	31,33	14,58	10,89	31,33	-	31,33	100,00%
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
Registros e Hidrômetros																		
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Registro gaveta 3/4" com canopei acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	-	1,00	57,20	13,63	71,03	87,37	87,37	57,20	13,63	87,37	-	87,37	100,00%
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
TERREO																		
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
Iluminação																		
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Luminária de embutir 4X16W/220V, com corpo em chapa de aço pintado eletroliticamente na cor branco, refletor e abajur	Un	16,00	-	-	-	279,48	11,15	290,63	357,47	6.543,55	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Luminária cilíndrica de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18W base E27 com corpo e moldura em chapa de	Un	2,00	-	-	-	68,01	4,46	72,47	89,14	178,28	-	-	-	-	-	#DIV/0!
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
Tomadas, Interruptores, Acessórios																		
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Interruptor simples, 1 seção, 10A/250V, c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma - NBR 60699-1 - Interruptores para instalações	Un	3,00	-	-	-	5,17	6,69	11,86	14,59	43,76	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Interruptor simples, 3 seções, 10A/250V, c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma - NBR 60699-1 - Interruptores para instalações	Un	2,00	-	-	-	12,27	6,69	18,96	23,32	46,64	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Interruptor pulsador c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma NBR 14136 - Plaquês e emblemas em uso doméstico, (fit: Plaf Legend) ou similar, fornecimento e instalação	Un	2,00	-	-	-	5,90	4,73	10,63	13,07	26,15	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Campanha tipo caixa p/ caixa 4x2", (fit: Plaf Legend) ou similar, fornecimento e instalação	Un	2,00	-	-	-	24,03	4,73	28,76	35,37	70,75	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Fornada dupla 2P+1 - 10A/250V, c/ tampa p/ canotei metalizado tipo D, 0,15m x 0,15m x 0,20m, conforme norma - NBR 14136 - Plaquês e emblemas em uso doméstico, (fit: Plaf Legend) ou similar, fornecimento e instalação	Un	3,00	-	-	-	22,55	4,73	27,08	33,31	99,83	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Tomada 2P+1 - 10A/250V, c/ tampa e suporte para condutão, conforme norma NBR 14136 - Plaquês e tomadas par uso doméstico, (fit: Plaf Legend) ou similar, fornecimento e instalação	Un	4,00	-	-	-	8,16	4,73	12,89	15,85	63,42	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Tomada 2P+1 - 10A/250V, c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma NBR 14136 - Plaquês e tomadas par uso doméstico, (fit: Plaf Legend) ou similar, fornecimento e instalação	Un	14,00	-	-	-	10,74	4,73	15,47	19,03	266,39	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Caixa 4x2" PVC, embutir - instalação e fornecimento	Un	22,00	-	-	-	1,23	2,39	3,62	4,45	97,96	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Caixa 4x2" PVC para drywall, embutir - instalação e fornecimento	Un	10,00	-	-	-	2,24	2,39	4,63	5,69	56,95	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Caixa para condutão em PVC, multitas opções de instalação - 83x4" Cor: Cinza (fit: Wetzel ou similar) - instalação e fornecimento	Un	6,00	-	-	-	5,95	2,23	8,18	10,06	60,37	-	-	-	-	-	#DIV/0!

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trts@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	%
				PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT. ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.			UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL			
		Coluna de decalque em alumínio extrudado, 3m de comprimento e seção quadrada ou retangular aproximadamente 100x100mm com seções separadas para rede elétrica e lógica, cor bege. Ref. Coluna Plus Light DT 762001/01 Quisen.	Un	3,00	-	-	-	421,47	2,39	423,86	521,35	1.564,04	-	-	-	-	-
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	«DIRV01
	Eletrodutos, Perfilados, Cabos e Acessórios				-	-	-			-	-		-	-	-	-	«DIRV01
		Perfilado metálico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, chapas: 16 mm. (Ref: Mopa ou similar)	Br	12,00	-	-	-	59,03	6,69	65,72	80,84	970,03	-	-	-	-	-
		Emenda interna "X" para perfilado (38x38mm, conforme norma NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, chapas: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	1,00	-	-	-	8,78	2,23	11,01	13,54	13,54	-	-	-	-	-
		Emenda interna "T" para perfilado (38x38mm, conforme norma NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, chapas: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	Un	12,00	-	-	-	3,82	2,23	6,05	7,44	89,30	-	-	-	-	-
		Base 2 e 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação. (Ref: Mopa ou similar)	Un	10,00	-	-	-	3,68	2,77	6,45	7,93	79,34	-	-	-	-	-
		Saída superior de eletroduto para perfilado (38x38mm, conforme norma NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00	-	-	-	2,46	2,77	5,23	6,43	12,87	-	-	-	-	-
		Eletroduto rígido não rosqueado, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m. (Ref: Westel ou similar) Fornecimento e instalação	Br	4,00	-	-	-	18,54	4,46	23,00	28,29	113,16	-	-	-	-	-
		Saída lateral de perfilado para eletroduto Ø3/4" - em chapa metálica, conforme norma NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) Fornecimento e instalação	Un	30,00	-	-	-	3,08	2,77	5,85	7,20	215,87	-	-	-	-	-
		Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	75,00	-	-	-	1,27	3,62	4,89	6,01	451,10	-	-	-	-	-
		Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e fuma de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 13248 - Cabos de polietileno e controle com isolamento sólido extrudado e com baixa emissão de fumaça; NBR 1570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Preto - Falso)	m	70,00	-	-	-	0,46	1,12	1,58	1,94	136,04	-	-	-	-	-
		Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e fuma de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 13248 - Cabos de polietileno e controle com isolamento sólido extrudado e com baixa emissão de fumaça; NBR 1570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	70,00	-	-	-	0,46	1,12	1,58	1,94	136,04	-	-	-	-	-
		Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e fuma de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 13248 - Cabos de polietileno e controle com isolamento sólido extrudado e com baixa emissão de fumaça; NBR 1570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	60,00	-	-	-	0,46	1,12	1,58	1,94	116,60	-	-	-	-	-
		Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e fuma de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 13248 - Cabos de polietileno e controle com isolamento sólido extrudado e com baixa emissão de fumaça; NBR 1570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (amarelo - Roteiro)	m	95,00	-	-	-	0,46	1,12	1,58	1,94	184,62	-	-	-	-	-
		Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e fuma de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 13248 - Cabos de polietileno e controle com isolamento sólido extrudado e com baixa emissão de fumaça; NBR 1570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Preto - Falso)	m	365,00	-	-	-	0,69	1,11	1,80	2,21	808,11	-	-	-	-	-

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - medição 2-V5 - Análise TRT

Página 3 de 29

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trts@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT. ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.			UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL			
	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e fumaça de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de polietileno e controle com isolamento sólido extrudado e com baixa emissão de fumaça; NBR 1570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60229 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	365,00	-	-	-	0,69	1,11	1,80	2,21	808,11	-	-	-	-	-
	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e fumaça de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de polietileno e controle com isolamento sólido extrudado e com baixa emissão de fumaça; NBR 1570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60229 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	265,00	-	-	-	0,69	1,11	1,80	2,21	586,71	-	-	-	-	-
	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e fumaça de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de polietileno e controle com isolamento sólido extrudado e com baixa emissão de fumaça; NBR 1570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60229 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	60,00	-	-	-	4,85	4,48	9,31	11,45	687,08	-	-	-	-	-
	Terminal a pressão p/ cabo 16mm² fornecimento e instalação	Un	6,00	-	-	-	9,94	0,67	10,61	13,05	78,30	-	-	-	-	-
Alimentação			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIRV(0)
	Cabo # 10,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e fumaça de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de polietileno e controle com isolamento sólido extrudado e com baixa emissão de fumaça; NBR 1570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60229 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Preto - Falso)	m	45,00	-	-	-	2,74	3,35	6,09	7,49	337,08	-	-	-	-	-
	Cabo # 10,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e fumaça de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de polietileno e controle com isolamento sólido extrudado e com baixa emissão de fumaça; NBR 1570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60229 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)	m	15,00	-	-	-	2,74	3,35	6,09	7,49	112,36	-	-	-	-	-
	Cabo # 10,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e fumaça de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de polietileno e controle com isolamento sólido extrudado e com baixa emissão de fumaça; NBR 1570/1996 - Atenuação de público e NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60229 MOD). (Ref: Tipo Alumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)	m	15,00	-	-	-	2,74	3,35	6,09	7,49	112,36	-	-	-	-	-
	QUADROS, DISJUNTOR E ACESSÓRIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIRV(0)
CD TERREO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIRV(0)
	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1600A - Ico-Is-50KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar. (Ref: GE ou similar)	Un	6,00	-	-	-	8,67	3,46	12,33	15,17	91,00	-	-	-	-	-
	Interrupção bipolar tipo DR 25A - 30mA, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar. (Ref: GE ou similar) fornecimento e instalação	Un	1,00	-	-	-	90,10	3,46	93,56	115,08	115,08	-	-	-	-	-
INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIRV(0)
TERREO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIRV(0)
Cabos e acessórios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIRV(0)
	CABO UTP 4 Pares, não blindado, Cat 5e, para sistema de cabeamento, cor: azul. Ref.: CABO ELETRÔNICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24W/G34P-CMX da FUJIKAWA ou similar	m	540,00	-	-	-	1,40	1,11	2,51	3,09	1.667,14	-	-	-	-	-
	Cabo Multicabo Multiplax para Telefonia tipo CI 10 pares, normas aplicáveis: SUT 520-110-702 NBR 10501, com isolamento termoplástico expandido, constituído por condutores, em cabos identificados e numerados, Diâmetro de 0,50 mm, isolamento interno em composto de Cloreto de Polivinila (PVC), blindagem: Fitas de polietileno laminado e dreno para manter a continuidade; isolamento externo em material não propagante a chama e sem halogênios, na cor cinza - para sistema de telefonia. Ref.: CABO TELEFÔNICO FAST-CIT 50X10P-RCHS ou similar	m	120,00	-	-	-	3,75	1,29	5,04	6,20	743,90	-	-	-	-	-

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - medição 2-V5 - Análise TRT

Página 4 de 29

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM		UN	PREVISTO CONTRATO	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
				ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL			
	Caixa (4x47", de embutir para ALVENARIA, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: amarelo, Ref.: Linha TERREFLEX, de TIGRE, ou similar	Un	6,00	-	-	-	3,93	2,99	6,92	8,51	51,07	-	-	-	-	-	-
	Caixa (4x47", de embutir para GESSO ACARTONADO (DRYWALL), sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: vernilho, Ref.: código 639R/25, PIAL, LEGRAND ou similar	Un	5,00	-	-	-	3,49	2,99	6,48	7,97	39,85	-	-	-	-	-	-
	Caixa 4x27" de embutir para GESSO ACARTONADO (DRYWALL), sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: verde, Ref.: código 21.202/101.3, TIGRE ou similar	Un	1,00	-	-	-	2,24	2,99	5,23	6,43	6,43	-	-	-	-	-	-
	CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT 5E, KEYSTONE JAK (TOMADA) TIPO MÓDULO DE ENCAIXE, Conexão IDC, para montagem em Tampa específica de cabos e condutores dentro dos limites estabelecidos nas normas para CAT.5e - Classe D, performance garantida para até 4 condutores em canal de 100 metros, Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94 V-0), Ref.: 6181/45, cor: Branco, Linha Piel Plus, da PIAL, LEGRAND ou similar	Un	33,00	-	-	-	28,38	4,46	32,84	40,39	1.332,98	-	-	-	-	-	-
	Caixa de derivação (Box Standard) para perfil duplo 25 tipo C em alumínio, linha standard (75x25x3000mm), (Ref.: Ref. código DT 52248/00, DUTOTEC ou Similar), Fornecimento e instalação.	Un	1,00	-	-	-	26,32	4,73	31,05	38,19	38,19	-	-	-	-	-	-
	Perfil duplo 25 tipo C em alumínio, linha Standard (75x25x3000mm), (Ref.: código DJ 12264/00, DUTOTEC ou similar), fornecimento e instalação	Br	1,00	-	-	-	101,40	6,69	108,09	132,95	132,95	-	-	-	-	-	-
	Porte equipamentos para 1 tomada quaisquer RJ 45 Keystone, na cor : branca, (Ref.: código DT 62242/00 Dutotec ou similar)	Un	5,00	-	-	-	8,66	5,57	14,43	17,75	88,74	-	-	-	-	-	-
	Tampa espora co tomada (Box engo), fabricado em material termoplástico auto extingüível, para temporamento das saídas não utilizadas, de RJ45 Keystone, Ref.: código DT 99721/00, DUTOTEC ou similar	Un	4,00	-	-	-	1,44	2,23	3,87	4,51	18,06	-	-	-	-	-	-
	Tampa Cega para caixa (4x47", fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, proteção contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta, Ref.:Linha Piel Plus, da PIAL, LEGRAND ou similar	Un	3,00	-	-	-	3,61	2,23	5,84	7,18	21,55	-	-	-	-	-	-
	Tampa para caixa (4x47" com 2+2 postos Retangulares Horizontais, para tomada RJ 45, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, proteção contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta, Ref.: 6185/86, cor: Branco, Linha Piel Plus, da PIAL, LEGRAND ou similar	Un	8,00	-	-	-	6,98	4,46	11,44	14,07	112,57	-	-	-	-	-	-
	Tampa para caixa (4x27" com 02 postos Retangulares Horizontais, para tomada RJ 45, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, proteção contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta, Ref.: 6185/86, cor: Branco, Linha Piel Plus, da PIAL, LEGRAND ou similar	Un	1,00	-	-	-	2,88	4,46	7,34	9,03	9,03	-	-	-	-	-	-
2º PAVIMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Cabos e acessórios				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Cabo Metálico Multipar para Telefonía tipo CI 30 pares, normas aplicáveis: SOT 235-310-702-NBR: 10591, com isolamento termoplástico expandido, constituído por condutores em cobre eletrolítico estanhado, Diâmetro de 0,50 mm; Isolação Interna em composto de Cloreto de Polivinila (PVC); blindagem: Fitas de políester alumínio e dreno para manter a continuidade isolação externa em material não propagante a chama e sem halogênios, na cor cinza: - o metro, Ref.:CABO TELEFONICO FAST-CIT 50X30P RCHS	m	10,00	-	-	-	10,92	2,57	13,49	16,59	165,93	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Infraestrutura geral				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Baseo c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação.	Un	-2,00	-	-	-	3,90	2,77	6,67	8,20	-16,41	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Conector box reto 3/4". Ref.: Wetzal	Un	6,00	-	-	-	2,94	1,12	4,06	4,99	29,96	-	-	-	-	-	-
	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (75x50mm), conforme norma NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref.: Mapa ou similar)	Un	2,00	-	-	-	15,67	3,19	18,86	23,20	46,40	-	-	-	-	-	-
	Curva de inversão para eletrocalha metálica perfurada (75x50mm), conforme norma NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref.: Mapa ou similar)	Un	2,00	-	-	-	17,24	3,51	20,75	25,52	51,04	-	-	-	-	-	-

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - medição 2- V5 - Análise TRT

Página 5 de 29

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL			
	Curva 90° não roscaável, não longo. Diâmetro de 01", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref.: Wetzal ou similar)	Un	3,00	-	-	-	4,63	1,12	5,75	7,07	21,22	-	-	-	-	-	-
	Eletrocalha metálica perfurada (75x50mm), em barra de 2000mm, com balanço conforme norma NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref.: Mapa ou similar)	Br	12,00	-	-	-	38,61	6,69	45,30	55,72	668,63	-	-	-	-	-	-
	Eletroduto flexível, 01", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	5,00	-	-	-	0,95	3,12	4,07	5,01	25,03	-	-	-	-	-	-
	Eletroduto flexível, 01", 1/4", fabricado em PVC, conforme norma NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	12,00	-	-	-	1,67	4,01	5,68	6,99	83,84	-	-	-	-	-	-
	Eletroduto flexível, 03/4", fabricado em PVC, conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, fornecimento e instalação.	m	30,00	-	-	-	3,25	0,22	3,47	4,27	128,04	-	-	-	-	-	-
	Eletroduto rígido não roscaável, 03/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m. (Ref.: Wetzal ou similar), fornecimento e instalação	Br	1,00	-	-	-	17,67	3,35	21,02	25,85	25,85	-	-	-	-	-	-
	Eletroduto rígido não roscaável, 01", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m. (Ref.: Wetzal ou similar), fornecimento e instalação	Br	4,00	-	-	-	26,06	4,46	30,52	37,54	150,16	-	-	-	-	-	-
	Flange 75x50mm para terminação de eletrocalha, conforme norma NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido.(Ref.: Mapa ou similar)	Un	4,00	-	-	-	5,70	2,23	7,93	9,75	39,02	-	-	-	-	-	-
	Perfilado metálico perfurado (38x38x6000mm), conforme norma NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido.chapa: 16 mm. (Ref.: Mapa ou similar)	Br	-2,00	-	-	-	60,17	6,69	66,86	82,24	-164,48	-	-	-	-	-	-
	Saida horizontal para eletroduto 01" em chapa metálica, conforme norma NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref.: Mapa ou similar). Fornecimento e instalação	Un	3,00	-	-	-	3,34	2,77	6,11	7,51	22,53	-	-	-	-	-	-
	Saida horizontal para eletroduto 01", 1/4" em chapa metálica, conforme norma NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref.: Mapa ou similar). Fornecimento e instalação	Un	2,00	-	-	-	4,42	2,77	7,19	6,84	17,69	-	-	-	-	-	-
	Saida horizontal para eletroduto 03/4" em chapa metálica, conforme norma NBR 6323 - Apo SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref.: Mapa ou similar). Fornecimento e instalação	Un	7,00	-	-	-	2,92	2,77	5,69	6,99	48,93	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Equipamentos e acessórios-Racks de parede			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PAINEL DE FECHAMENTO ANGULAR 1U.(Ref.: FURUKAWA ou similar)	Un	4,00	-	-	-	15,70	6,69	22,39	27,54	110,16	-	-	-	-	-	-
	GUAR DE CABOS FECHADO ABS 19" X 10" PRETO (87,5MM HD) - GCFRMUPT-ABS80 - Ref.:JP METAL ou similar	Un	8,00	-	-	-	12,61	6,69	19,30	23,74	189,91	-	-	-	-	-	-
	PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUMS ARRUELAS -conjunto de100 peças PARS-ABS16 -Ref.:SOLLAN ou similar.	Un	1,00	-	-	-	12,00	11,15	23,15	28,47	28,47	-	-	-	-	-	-
	PATCH CORD, RJ45/RJ45-UTP 1P- Cat 3 - 2,50m, para verificação de Conexão com 2,50m de comprimento, tipo Patch Cord, RJ45/RJ45-UTP 1P.Fornecido nas cores padrão: Azul, Ref.: PATCH CORD (VOZ); RSARLEX RJ-45 RJ-45 1 P da FURUKAWA ou similar	Un	20,00	-	-	-	6,46	1,39	7,85	9,65	193,00	-	-	-	-	-	-
	PATCH CORD/CABLE, GIGALAN RJ45/RJ45-UTP 4P- CAT 6 - 2,00m, para dados Corrida de Conexão com 2,00m de comprimento, tipo Patch Cord, RJ45/RJ45-UTP 4P. Fornecido nas cores padrão: Azul, Branco, Vermelho, Cinza, Preto, Verde, Amarelo. Ref.: PATCH CORD U/UTP GIGALAN PREMIUM/ CAT6 da FURUKAWA ou similar	Un	40,00	-	-	-	18,68	1,39	20,07	24,68	987,20	-	-	-	-	-	-
	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES TS88A-B - 93030162 - Ref.:FURUKAWA ou similar	Un	4,00	-	-	-	382,00	6,70	388,70	453,00	1.814,00	-	-	-	-	-	-
	PLACA GARCIA M5 METALICA (USO PESADO) - PGS-M5 - 199 peças. Ref.: SOLLAN	Un	1,00	-	-	-	34,00	11,15	45,15	55,53	55,53	-	-	-	-	-	-
	RACK de PAREDE (BRACKET), FECHADO, METÁLICO Perfil 19" (2440mm). Ref.: TRIMUP- LAN RACK ou similar	Un	2,00	-	-	-	436,80	231,50	669,30	822,01	1.644,03	-	-	-	-	-	-
	Regua de medição, cabos 19" ABS C/9 TOMADAS 10A NBR 14136-C/15-1900-A/10 - Ref.: JP METAL ou similar	Un	2,00	-	-	-	55,98	4,46	60,44	74,34	148,68	-	-	-	-	-	-
	VOCE PANEL, 50 portas CAT 3 Ref.: VOICE PANEL 50 PORTAS da FURUKAWA ou similar	Un	2,00	-	-	-	461,92	10,35	472,27	580,89	1.161,78	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - medição 2- V5 - Análise TRT

Página 6 de 29

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT. ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL			
	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VRF			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Ar Condicionado Cassete 4 Vias VRF com unidade evaporadora de 24.000 BTU/h,Modelo: 4RVC0030A10P0AA	Un	1,00	-	-	-	2.680,00	-	2.680,00	3.001,60	3.001,60	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Ar Condicionado Cassete 4 Vias VRF com unidade evaporadora de 30.000 BTU/h,Modelo: 4RVC0030A10P0AA	Un	1,00	-	-	-	3.960,00	-	3.960,00	3.360,00	3.360,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Panela interno dos equipamentos Cassete VRF.	Un	2,00	-	-	-	222,00	-	222,00	248,64	497,28	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Refleto para instalação da tubulação VRF. Modelo: RREDC02A.	Un	2,00	-	-	-	227,00	-	227,00	254,24	508,48	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Condensadora VRF com descarga vertical, 86.000 BTU/Minuto: 4RVH0066A0000AA	Un	-1,00	-	-	-	16.900,00	-	16.900,00	17.920,00	-17.920,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Condensadora VRF com descarga vertical, 155.000 BTU/h,Modelo: 4RVH0155A0000AA	Un	1,00	-	-	-	25.800,00	-	25.000,00	28.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Tubo de cobre flexível para tubulações frigoríficas, diâmetro Ø 6,35mm, Espessura de parede 0,75mm.	m	14,40	-	-	-	11,00	10,75	21,75	24,36	350,82	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Tubo de cobre flexível para tubulações frigoríficas, diâmetro Ø 12,7mm, Espessura de parede 0,75mm.	m	14,40	-	-	-	19,00	20,51	39,51	44,25	637,22	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Esponja elastomérica para isolamento do tubo de cobre de Ø 6,35mm, Espessura 8mm.	m	14,40	-	-	-	9,00	2,31	11,31	12,67	182,41	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Esponja elastomérica para isolamento do tubo de cobre de Ø 12,7mm, Espessura 25mm.	m	14,40	-	-	-	11,00	12,74	23,74	26,59	382,88	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Atenção: O tubo de cobre principal que será aumentado devido a mudança do sistema que passou de 10 para 16 HP	Un	-	-	-	-	11,270,00	-	11,270,00	12,622,40	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Mão de obra especializada para instalação das alterações do sistema de ar condicionado VRF.	Un	-	-	-	-	-	8.848,00	8.848,00	9.906,76	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	MOBILIÁRIO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Remoção da copa de central de mandatos para uma cuba, em MDF 18 mm com laminado plástico texturizado na cor Marfim Claro, incluindo cranteiras, aquecedor e instalação, em	Cj.	-	-	-	-	1.996,50	193,50	1.290,00	1.586,70	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO BANCOS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO BANCOS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	OAB 2º PAVIMENTO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Tijolos Cerâmicos Furado			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Demolição de Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2" vu, assentado em argamassa tipo 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	m²	9,40	-	9,40	9,40	-	35,56	35,56	43,74	411,14	-	-	-	-	411,14	100,00%
	Caixa de remoção e transporte de entulhos para boca fora (Caixa de 5 m³)	Cx.	1,00	1,00	1,00	2,00	120,00	-	120,00	147,60	147,60	120,00	-	-	147,60	295,20	200,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	DIVISÓRIA NAVAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Divisória Naval, cor area Jundiaí, perfis brancos, Painel / vidro / vidro	m²	3,08	-	-	-	60,20	25,80	86,00	105,78	325,89	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Vidro 4 mm para divisória naval	m²	5,04	-	-	-	65,80	26,20	94,00	115,62	592,72	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Porta para divisória naval, cor area Jundiaí, perfis e ferragens brancos	Un	1,00	-	-	-	76,80	179,20	256,00	314,88	314,88	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	2º PAVIMENTO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Tomadas, Interruptores, Acessórios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - medição 2- V5 - Análise TRT

Página 7 de 29

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO MEDIÇÃO TOTAL	%	
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT. ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.			UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO				TOTAL MATERIAL
	Fornada 28"x7" - 10x25/30ca, e Tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas per uso doméstico, Ref: Phil Leonard ou similar, fornecimento e instalação	Un	2,00	-	-	-	10,74	4,73	15,47	19,03	38,06	-	-	-	-	-	
	Caixa 4x2" PVC, embutir, instalação e fornecimento	Un	2,00	-	-	-	1,23	2,39	3,62	4,45	8,91	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Eletrodutos, Perfisados, Cabos e Acessórios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	Eletroduto rígido não roscaável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em base de 3m, Ref: Wipac ou similar, fornecimento e instalação	Br	1,00	-	-	-	18,54	4,46	23,00	28,29	28,29	-	-	-	-	-	
	Cabo 3x1,5 mm² - 750V - 1P - isolamento com base emissão de fumaça e fumaça de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em base de 3m, Ref: Wipac ou similar, fornecimento e instalação	m	1,00	-	-	-	6,75	1,11	7,86	9,67	9,67	-	-	-	-	-	
	Eletroduto flexível, Ø3/4", fabricado em PVC, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, para instalação de fiação de baixa tensão, fornecimento e instalação	m	6,00	-	-	-	1,27	3,62	4,89	6,01	36,09	-	-	-	-	-	
	Caixa 100x100x100 mm, para instalação de fiação de baixa tensão, fornecimento e instalação	Un	3,00	-	-	-	2,66	2,77	5,43	6,68	20,04	-	-	-	-	-	
	Eletroduto rígido não roscaável, Ø3/4", em chapa metálica, conforme norma NBR 6323 - Aço SAE 1008-1010 (baixa teor de carbono), fornecimento e instalação	Br	1,00	-	-	-	59,03	6,69	65,72	80,84	80,84	-	-	-	-	-	
	Eletroduto rígido não roscaável, Ø3/4", em chapa metálica, conforme norma NBR 6323 - Aço SAE 1008-1010 (baixa teor de carbono), fornecimento e instalação	Br	1,00	-	-	-	59,03	6,69	65,72	80,84	80,84	-	-	-	-	-	
	Cabo 1,5 mm² - 750V - 1P - isolamento com base emissão de fumaça e fumaça de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em base de 3m, Ref: Wipac ou similar, fornecimento e instalação	m	4,00	-	-	-	0,46	1,12	1,58	1,93	7,72	-	-	-	-	-	
	Cabo 1,5 mm² - 750V - 1P - isolamento com base emissão de fumaça e fumaça de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em base de 3m, Ref: Wipac ou similar, fornecimento e instalação	m	2,00	-	-	-	0,46	1,12	1,58	1,93	3,86	-	-	-	-	-	
	Cabo 1,5 mm² - 750V - 1P - isolamento com base emissão de fumaça e fumaça de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em base de 3m, Ref: Wipac ou similar, fornecimento e instalação	m	2,00	-	-	-	0,46	1,12	1,58	1,93	3,86	-	-	-	-	-	
	Cabo 1,5 mm² - 750V - 1P - isolamento com base emissão de fumaça e fumaça de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em base de 3m, Ref: Wipac ou similar, fornecimento e instalação	m	4,00	-	-	-	0,46	1,12	1,58	1,93	7,72	-	-	-	-	-	
	Cabo 2,5 mm² - 750V - 1P - isolamento com base emissão de fumaça e fumaça de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em base de 3m, Ref: Wipac ou similar, fornecimento e instalação	m	8,00	-	-	-	0,69	1,11	1,80	2,21	17,71	-	-	-	-	-	
	Cabo 2,5 mm² - 750V - 1P - isolamento com base emissão de fumaça e fumaça de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em base de 3m, Ref: Wipac ou similar, fornecimento e instalação	m	8,00	-	-	-	0,69	1,11	1,80	2,21	17,71	-	-	-	-	-	
	Cabo 2,5 mm² - 750V - 1P - isolamento com base emissão de fumaça e fumaça de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em base de 3m, Ref: Wipac ou similar, fornecimento e instalação	m	4,00	-	-	-	0,69	1,11	1,80	2,21	8,86	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
ADITIVO OAB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
SUPRESSÃO OAB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
FRALDÁRIO - 2º PAV			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
DIVISÓRIAS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
GESSO ACARTONADO (DRYWALL)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfil de aço galvanizado e fôrço, incluindo fita, massa, parafusos para lona e todos de acessórios para instalação, Ref: Knauf ou similar, conforme projeto.	M2	19,00	19,00	-	19,00	60,75	8,83	69,38	85,34	1.621,41	1.154,25	163,97	1.621,41	-	1.621,41	100,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
ESQUADRIAS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
PORTAS E PORTÕES			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Portas de Madeira Semi-oca Lisa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	[P2] - Lanta de madeira semi - oca, de 1800 x 2,10, 01 lanta, incluindo lona, vista e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	Und.	1,00	1,00	-	1,00	297,25	76,00	373,25	459,10	459,10	297,25	76,00	459,10	-	459,10	100,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
FERRAGENS E ACESSÓRIOS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trts@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT. ERL	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
	FECHADURAS			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio	UN	1,00	1,00	-	1,00	56,10	29,25	85,35	104,98	104,98	56,10	29,25	104,98	-	104,98	100,00%
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	DORRAÇÃS			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Dobradça em ferro cromado 3x3", sem anéis	UN	3,00	3,00	-	3,00	23,11	6,75	29,86	36,73	110,18	69,33	20,25	110,18	-	110,18	100,00%
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	RODAPE			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha Moderna modelo 446 RPB da Santa Lúcia Molduras ou similar incluindo instalação, conforme projeto.	m	11,50	-	-	-	12,19	5,24	17,34	21,33	245,27	-	-	-	-	-	
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PINTURA			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PINTURA INTERNA			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Salador em Paredes			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo salador da Coral Renner, Sunitil ou similar.	M2	29,40	-	-	-	0,64	2,17	2,81	3,46	101,62	-	-	-	-	-	
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Emassamento em Paredes			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 02 (duas) demãos de massa corrida acrílica da Coral Renner, Sunitil ou similar.	M2	29,40	-	-	-	3,48	5,67	9,13	11,23	330,16	-	-	-	-	-	
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Pintura em Paredes			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica esotizada na cor palha, referência S44 da Tinta Decora da Coral ou similar	M2	29,40	-	-	-	3,90	7,85	11,75	14,45	424,90	-	-	-	-	-	
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Esmalte Sintético			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo branco para madeiras e 02 (duas) demãos de esmalte sintético acetinado na cor branco	M2	6,02	-	-	-	7,19	8,28	15,47	19,03	114,55	-	-	-	-	-	
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - ÁREAS MOLHADAS			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Cuba de Louça para Fraldário			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Cuba em louça oval para banheiros do tipo embutir, na cor branco gelo, modelo L37 da marca Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00	-	-	-	48,23	14,74	62,97	77,45	77,44	-	-	-	-	-	
	Torneira cromada para pia de cozinha (mesa ou parede) com bica móvel - linha try da Deca ou similar	Un	1,00	-	-	-	232,28	31,74	264,02	324,74	324,74	-	-	-	-	-	
	Sifão cromado para lavatório 1.1/2" x 1.1/2"	Un	1,00	-	-	-	106,77	6,80	113,57	139,69	139,69	-	-	-	-	-	
	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	1,00	-	-	-	26,07	4,53	30,60	37,64	37,64	-	-	-	-	-	
	Valvula de encanamento para cuba lavatório cromada com Tampa cromada, código C16021PCR da Deca ou similar, incluindo todos.	Un	1,00	-	-	-	25,27	4,53	29,80	36,65	36,65	-	-	-	-	-	
	Saboneteira em ABS, modelo Toalha da Copapel ou similar	Un	1,00	-	-	-	38,60	2,58	41,18	50,65	50,65	-	-	-	-	-	
	Porta Toalha em ABS, linha Toalha da Copapel ou similar	Un	1,00	-	-	-	44,20	2,89	47,09	57,66	57,66	-	-	-	-	-	

Aditivo#4_Diversos - medição 2- V5 - Análise TRT

Página 9 de 29

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trts@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT. ERL	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
	Montagem da caixa novo banheiro em granito na cor linha Corumbá, incluindo acabamento, rodízio pia com até 10 cm de instalação.	m	2,20	-	-	-	149,45	64,05	213,50	262,61	577,73	-	-	-	-	-	
	Box de bancada em granito Cinza Corumbá com altura de 15,0 cm	m	2,20	-	-	-	149,45	64,05	213,50	262,61	577,73	-	-	-	-	-	
	Divisória Laminada Neocom Alcoplac tapa vista de lavatório, em painéis em laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face, material monobloco de alta densidade à prova d'água, com elevada resistência mecânica durante superfície	Unid.	1,00	-	-	-	228,17	30,82	258,99	318,56	318,56	-	-	-	-	-	
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Sistema de Água Fria			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Tubo de pvc soldável sem conexões 25mm - fornecimento e instalação	M	6,00	6,00	-	6,00	2,00	2,61	4,61	5,67	34,02	12,00	15,66	34,02	-	34,02	100,00%
	Adaptador pvc soldável curto com bolta e rosca para registro 25 x 3/4"	Un	2,00	2,00	-	2,00	1,81	2,72	4,53	5,57	11,14	3,62	5,44	11,14	-	11,14	100,00%
	Redução de pvc soldável água fria 40x25mm - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	-	1,00	2,38	2,61	4,99	6,14	6,14	2,38	2,61	6,14	-	6,14	100,00%
	Joelho pvc soldável 45º água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	-	2,00	1,17	3,92	5,09	6,26	12,52	2,34	7,84	12,52	-	12,52	100,00%
	Joelho pvc soldável 90º água fria 35mm - fornecimento e instalação	UN	3,00	3,00	-	3,00	0,70	3,92	4,62	5,68	17,05	2,10	11,76	17,05	-	17,05	100,00%
	Joelho 90º pvc soldável e com bucha do bitão - 25 x 3/4"	Un	1,00	1,00	-	1,00	6,44	4,08	10,52	12,94	12,94	6,44	4,08	12,94	-	12,94	100,00%
	Linha pvc soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	-	1,00	0,80	1,96	2,76	3,39	3,39	0,80	1,96	3,39	-	3,39	100,00%
	Tc de pvc soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	-	1,00	1,04	3,92	4,96	6,10	6,10	1,04	3,92	6,10	-	6,10	100,00%
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Sistema de Esgoto			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Tubo pvc esgoto - ø 40 mm	m	4,00	4,00	-	4,00	2,78	5,44	8,22	10,11	40,44	11,12	21,76	40,44	-	40,44	100,00%
	Tubo pvc esgoto - ø 50 mm	m	4,00	4,00	-	4,00	4,69	6,80	11,69	14,38	57,51	19,56	27,28	57,51	-	57,51	100,00%
	Anel de borracha - ø 50 mm	Un	3,00	3,00	-	3,00	0,70	1,81	2,51	3,09	9,26	2,10	5,43	9,26	-	9,26	100,00%
	Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	-	1,00	2,59	5,88	8,47	10,42	10,42	2,59	5,88	10,42	-	10,42	100,00%
	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	-	2,00	2,19	5,88	8,07	9,93	19,85	4,38	11,76	19,85	-	19,85	100,00%
	Junção pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	-	1,00	11,21	10,70	21,91	26,95	26,95	11,21	10,70	26,95	-	26,95	100,00%
	Linha pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	3,00	3,00	-	3,00	2,14	3,05	5,19	6,38	19,15	6,42	9,15	19,15	-	19,15	100,00%
	Tubo redução pvc esgoto 100 x 50 mm	Un		-	-	-	9,81	10,43	20,24	24,90		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Gaiola sfonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca, fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	-	1,00	14,58	10,89	25,47	31,33	31,33	14,58	10,89	31,33	-	31,33	100,00%
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Registros e Hidrômetros			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	-	1,00	57,20	13,83	71,03	87,37	87,37	57,20	13,83	87,37	-	87,37	100,00%
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Mot. Exaustor Centrífugo para lavabos, Modelo: MCQ - 200	Un	1,00	-	-	-	365,92	89,68	455,60	457,99	457,99	-	-	-	-	-	

Aditivo#4_Diversos - medição 2- V5 - Análise TRT

Página 10 de 29

Página 13 de 29Página 14 de 29

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trts@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%	
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT. ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.
	SUPRESSÃO IMPLANTAÇÃO			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Item em estrutura metálica revestida em todos os lados por painéis em ACM alumínio composto na cor prata, estrutura em formato triangular de 0,60 x 0,60 x 0,60 m, com 3,47 m de altura, e trecho da fachada frontal fixado em painéis em ACM alumínio composto na cor grafite de 7,75 x 1,50 na cor branca. Instalado sobre as paredes de fachada existente de acordo com o item.	q	1,00	-	-	-	8.866,80	2.150,19	11.016,99	13.553,36	13.553,36	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Item em estrutura metálica revestida em todos os lados por painéis em ACM alumínio composto na cor grafite de 7,75 x 1,50 na cor branca. Instalado sobre as paredes de fachada existente de acordo com o item.	q	1,00	-	-	-	4.876,00	1.219,00	6.095,00	7.496,85	7.496,85	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Item em estrutura metálica revestida em todos os lados por painéis em ACM alumínio composto, com 02 pregos de alumínio de 0,80 x 3,00 m atravessando.	q	-1,00	-	-	-	6.417,50	1.132,50	7.550,00	9.286,50	-9.286,50	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Item em sala em aço galvanizado com pintura na cor preto com inscrição "JUSTIÇA DO TRABALHO" "FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ" altura das letras de 20 cm e largura de aço inox de 0,77 x 0,74 m com trabalho de 191 serrilhado, fixado na fachada, conforme projeto e memorial descritivo.	C/L	-1,00	-	-	-	55,25	9,75	65,00	79,95	-79,95	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ALTERAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	DIVISÓRIAS			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	GESSO ACARTONADO (DRYWALL)			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfil de aço galvanizado a fogo, recheado com 16 de rocha para isolamento térmico, incluindo fita, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação, Ret. Knaut ou similar, conforme projeto.	M2	17,55	17,55	-	17,55	77,32	9,20	86,52	106,42	1.867,60	1.356,89	161,48	1.867,60	-	1.867,60	100,00%
	PINTURA			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PINTURA INTERNA			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Stalador em Paredes			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral Renner, Suvinil ou similar.	M2	35,00	-	-	-	0,64	2,17	2,81	3,46	120,97	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Emassamento em Paredes			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 02 (duas) demãos de massa corrêda acrílica da Coral Renner, Suvinil ou similar.	M2	35,00	-	-	-	3,46	5,67	9,13	11,23	393,05	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Pintura em Paredes			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica acetinada na cor branca, referência 044 da linha Decora da Coral ou similar.	M2	35,00	-	-	-	3,90	7,85	11,75	14,45	505,84	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ESQUADRIAS			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PORTAS E PORTÕES			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Portas de Madeira Semi-oca Lisa			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	(P2) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista e ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico.	UN	2,00	-	-	-	297,25	75,00	373,25	459,10	918,20	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	FERRAGENS E ACESSÓRIOS			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - medição 2- V5 - Análise TRT

Página 15 de 29

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trts@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT. ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
FECHADURAS				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio	UN	2,00	-	-	-	56,10	29,25	85,35	104,98	209,96	-	-	-	-	-	#DIV/0!
DOBRAÇAS				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Dobradça em aço zincado 3x3", sem anéis	UN	6,00	-	-	-	6,74	6,75	13,49	16,59	99,56	-	-	-	-	-	#DIV/0!
RODAPE				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha Moderna, modelo 446 RP/BR da Santa Lúcia Molduras ou similar, incluindo instalação, conforme projeto	m	61,0	-	-	-	12,10	5,24	17,34	21,33	130,12	-	-	-	-	-	#DIV/0!
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Drenos de Climatização			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Tubo de pvc soldável, sem conexões 32mm - fornecimento e instalação	M	6,00	6,00	-	6,00	3,40	4,36	7,76	9,54	57,27	20,40	26,16	57,27	-	57,27	100,00%
	Curva 45º pvc soldável - 32 mm	Un	2,00	2,00	-	2,00	1,74	4,08	5,82	7,16	14,32	3,48	9,16	14,32	-	14,32	100,00%
	Curva 90º pvc soldável - 32 mm	Un	8,00	8,00	-	8,00	3,73	4,08	7,81	9,61	76,85	29,84	32,64	76,85	-	76,85	100,00%
ADITIVO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
SUPRESSÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
REVESTIMENTOS				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
REVESTIMENTO CERÂMICO				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Acabamento cerâmico dimensões de 30 x 40 cm, modelo "Forma (Sem Branco Acetinado)" da Elane ou similar, assentado com argamassa colante AC-II e devidamente rejuntado, conforme projeto	M2	-461,47	-	-	-	-26,74	12,84	39,38	48,44	-22.353,61	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPÉ				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
REGULARIZAÇÃO DO PISO BASE				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Regularização do contrapiso ou piso base com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3, com espessura mínima de 5 cm.	M2	-122,22	-	-	-	5,64	17,45	23,12	28,44	-3.475,94	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
PISOS CIMENTADOS				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Piso cimentado liso (aleiamento mediano), traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo mediano.	M2	-26,82	-	-	-	5,64	20,88	26,62	32,74	-879,09	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
PISOS CERÂMICOS				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Piso cerâmico com resistência à abrasão pei-5, dimensões 31 x 31 cm, referência "cango plus white" da Elane ou similar	M2	-16,38	-	-	-	35,86	17,26	53,12	65,34	-1.079,27	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
PISOS EM PORCELANATO				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Piso porcelanato anti derrapante pei 5 marca porcelonite, linha d'ampozzo, mod. d'ampozzo branco 60x60 ext bold	M2	-1197,15	-	-	-	62,17	20,63	82,80	101,85	-121.929,73	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - medição 2- V5 - Análise TRT

Página 16 de 29

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trts@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOT. PREVISTO CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDICAÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO MEDIÇÃO TOTAL	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT. ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
	Piso polido/brilho anti derrapante por 5 metros polido/brilho, linha essencial, mod. granito polido 60x60 bold	M2	2179,66	1974,96	-	1.974,96	26,72	29,63	47,35	58,24	126.956,21	52.771,47	40.743,84	115.023,82	-	115.023,82	90,60%
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PISOS VINÍLICOS			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Piso Vinílico Tarket Fadenas Pavilux linha Thru - Cor Âmbar - Em placas 30 cm x 90 cm x 2 mm	M2	-747,95	-	-	-	51,81	3,70	55,51	68,28	-51.070,03	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PISOS ELEVADO			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Piso Elevado ACEOFLOOR em placas CC1000 60x60cm, composta por uma chapa superior de aço carbono de alta dureza laminado fina fio não oleado e a chapa inferior em aço carbono laminado fina fio não oleado com enchimento em argamassa especial a base de cimento livre de resíduos, resina expandida, plastificante e nodulizadores de fibras longas Ref.	m²	-45,02	-	-	-	239,10	47,49	286,59	352,51	-15.870,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	RODAPE	m	1120,28	-	-	-	12,10	5,24	17,34	21,33	23.895,57	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO DE ITENS DA PAVIMENTAÇÃO SUPRESSÃO DE ITENS DA PAVIMENTAÇÃO			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	FUNDAÇÃO DA SUBESTAÇÃO			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	FUNDAÇÃO EM ESTACAS (SUPRESSÃO)			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Escavação de solo para estaca raiz Ø 25 mm	m	-48,00	-	-	-	135,00		135,00	166,05	-7.376,40	-	-	-	-	-	
	Escavação em rocha para estaca raiz Ø 25 mm	m	-18,00	-	-	-	315,00		315,00	387,45	-6.374,10	-	-	-	-	-	
	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento - corte/perda de 10% / dobra / colocação.	KG	-497,08	-	-	-	4,02	2,27	6,29	7,74	-3.846,78	-	-	-	-	-	
	Cimento Portland pozolânico arl cp v-32 sc 50 kg	SC	-34,00	-	-	-	22,36		22,36	27,50	-935,00	-	-	-	-	-	
	Areia grossa lavada	m³	-3,00	-	-	-	67,00		67,00	82,41	-247,23	-	-	-	-	-	
	Anelamento de estacas	Un	-6,00	-	-	-		35,10	35,10	43,17	-259,02	-	-	-	-	-	
	Concreção e fiação da argamassa	SC	-34,00	-	-	-		10,00	10,00	12,30	-419,20	-	-	-	-	-	
	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (corte de 10% / dobra / colocação.	KG	-15,00	-	-	-	6,70	-	6,70	8,24	-123,60	-	-	-	-	-	
	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento - corte/perda de 10% / dobra / colocação.	KG		-	-	-	6,28		6,28	7,74	-694,60	-	-	-	-	-	
	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	M3	-1,30	-	-	-	350,58	38,27	388,85	478,29	-621,78	-	-	-	-	-	
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	FUNDAÇÃO EM RADIER (ADITIVO)			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade com utilização de escavadora hidráulica.	M3		-	-	-	9,43	2,10	11,53	13,89		-	-	-	-	-	#DIV/0!

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trts@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOT. PREVISTO CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDICAÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO MEDIÇÃO TOTAL	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT. ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO			
	Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resitada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem).	M2	5,63	-	-	-	16,58	17,24	35,82	44,06	249,06	-	-	-	-	-	
	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento - corte/perda de 10% / dobra / colocação.	KG	840,15	-	-	-	4,02	2,27	6,29	7,74	6.502,76	-	-	-	-	-	
	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	M3	9,88	-	-	-	350,58	38,27	388,85	478,29	4.725,51	-	-	-	-	-	
	Projeto e ART da subestação, considerando radier	und	1,00	-	-	-	1.600,00	-	1.600,00	1.968,00	1.968,00	-	-	-	-	-	
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO DA FUNDAÇÃO EM RADIER SUPRESSÃO DA FUNDAÇÃO EM ESTACAS			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ALTERAÇÃO DAS MARQUESIS DA GARAGEM			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Junção em estrutura de alumínio anodizado veneziana lisa, dimensões diversas, pintura eletrolítica na cor preta fosca, incluindo acessórios e ferramentas para instalação, 3a. categoria.	m²	23,86	-	-	-	354,17	72,99	427,16	525,41	12.548,29	-	-	-	-	-	
	Pelotão de granito cinza corumbá pingadeira, largura 23 cm considerando a pingadeira	m	12,57	-	-	-	135,78	4,35	140,13	172,36	2.166,56	-	-	-	-	-	
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO ALTERAÇÃO DAS MARQUESIS DA GARAGEM			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	LIXEIRA TEMPORÁRIA			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resitada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem).	M2	11,08	-	-	-	16,58	17,24	35,82	44,06	488,17	-	-	-	-	-	
	Lastrão de brita.	M3		-	-	-	79,57	17,20	96,77	119,03		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (corte de 10% / dobra / colocação.	KG	13,86	-	-	-	2,20	4,50	6,70	8,24	114,22	-	-	-	-	-	
	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento - corte/perda de 10% / dobra / colocação.	KG	24,02	-	-	-	4,02	2,26	6,28	7,72	185,55	-	-	-	-	-	
	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	M3	0,53	-	-	-	350,58	38,27	388,85	478,29	253,49	-	-	-	-	-	
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO ALTERAÇÃO DA LIXEIRA TEMPORÁRIA			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	CASA DE BOMBAS			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Lastrão de brita.	M3	0,15	0,15	-	0,15	79,57	17,20	96,77	119,03	17,85	11,94	2,58	17,85	-	17,85	100,00%
	Forma madeira pinho p/concreto em fundação e reaparelhamento - corte / montagem / acasamento / desmonta.	M2	1,44	1,44	-	1,44	29,26	25,13	54,39	66,90	96,34	42,13	36,19	96,34	-	96,34	100,00%
	Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resitada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem).	M2	8,00	8,00	-	8,00	18,58	17,24	35,82	44,06	352,47	148,64	137,92	352,47	-	352,47	100,00%
	Escoramento formas, com madeira de 3a. qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3a e prumos 4a.	M3	16,00	16,00	-	16,00	2,10	3,70	5,80	7,13	114,14	33,60	59,20	114,14	-	114,14	100,00%

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	%	
				PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT. ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.			UNITÁRIO TOTAL	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL				TOTAL MÃO OBRA
		Concreto armado bombeado fck=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico.	m³	1,91		1,91	1,91	350,08	38,27	388,65	478,29	913,53	-	-	-	913,53	913,53	100,00%
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	REVESTIMENTOS				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	CHAPISCO E REBOCO INTERNO				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Paredes Internas				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Requisito de portas, janelas aberturas, pilares e vigas, com argamassa de cimento, cal e areia penetrada no traço 1/4,5.	M	86,40		86,40	86,40	1,46	9,76	11,22	13,80	1.192,37	-	-	-	1.192,37	1.192,37	100,00%
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PINTURA				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PINTURA INTERNA				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Setador em Paredes				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Requisito de Pintura - Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral Renner, Sunitil ou similar.	m²	64,80	-	-	-	0,64	2,17	2,81	3,46	223,97	-	-	-	-	-	#DIV/0!
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Emassamento em Paredes				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Requisito de Pintura - Aplicação de 02 (duas) demãos de massa cor-de-rosa acrílica da Coral Renner, Sunitil ou similar.	m²	64,80	-	-	-	3,46	5,67	9,13	11,23	727,70	-	-	-	-	-	#DIV/0!
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Pintura em Paredes				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Requisito de Pintura - Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica acionada na cor palha, referência 844 da Jtina Decora da Coral ou similar	m²	64,80	-	-	-	3,90	7,85	11,75	14,45	936,52	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PINTURA EXTERNA				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Setador em Paredes				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Requisito de Pintura - Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral Renner, Sunitil ou similar.	m²	21,60	-	-	-	0,64	2,17	2,81	3,46	74,66	-	-	-	-	-	#DIV/0!
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Pintura em Paredes				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Requisito de Pintura - Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica acionada na cor Palha (referência 844) e Cruz Clara (referência 015) Jtina Decora da marca Coral ou similar.	m²	21,60	-	-	-	3,90	7,85	11,75	14,45	312,17	-	-	-	-	-	#DIV/0!
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ESQUADRIAS				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	JANELAS				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Fachada Glazing				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		J10 - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo master na cor prata neutra, fixado entre vidros sistema glazing com silicone estrutural, 2,46 x 1,80 m e 3,265 x 1,80 m incluindo tranqueletos, acessórios e ferragens para instalação conforme projeto e memorial descritivo.	m²	-186,48		-	-	510,00	72,99	582,99	717,08	-133.721,08	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		J10-1 e J10-2 - Janela em estrutura de alumínio anodizado do tipo master na cor prata neutra, fixado entre vidros sistema glazing com silicone estrutural, 2,46 x 1,80 m e 3,265 x 1,80 m incluindo tranqueletos, acessórios e ferragens para instalação conforme projeto e memorial descritivo.	kg	1443,32	1082,49	-	1.082,49	63,96	9,15	73,12	89,94	129.806,63	69.240,80	9.909,58	97.354,97	-	97.354,97	75,80%
	VIDROS				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - medição 2- V5 - Análise TRT

Página 21 de 29

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO MEDIÇÃO TOTAL	%
				PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.			UNITÁRIO TOTAL	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA			
		Vidro laminado coolite 8 mm, sendo 4+4, cor prata neutro.	m²	-21,60	-	-	-	180,56	15,44	176,00	216,48	-4.875,97	-	-	-	-	-
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
	PERFOR. EM GRANITO				-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
	Pelotril no 2º e Pavimento Tipo, com L=25cm	Pelotril de granito cinza Corumbá, largura 25cm, espessura 3cm, com canto arredondado, assentado com argamassa colante	M	66,70		66,70	66,70	147,58	4,73	152,32	187,35	12.870,91	-	-	-	12.870,91	12.870,91 100,00%
	Pelotril 2º Pav, com L=25cm	Pelotril de granito cinza Corumbá, largura 40cm, espessura 3cm, com canto arredondado, assentado com argamassa colante	M	22,90		22,90	22,90	236,13	7,57	243,71	299,76	6.864,49	-	-	-	6.864,49	6.864,49 100,00%
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO J10				-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO J10				-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
	QUANTITATIVO DE CHAPISCO, REBOCO E PINTURA				-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
	CHAPISCO E REBOCO				-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
	Paredes Internas				-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
		Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	M2	1922,70		1.922,70	1.922,70	1,46	2,61	4,07	5,01	9.625,23	-	-	-	9.625,23	9.625,23 100,00%
		Emboço pedrês (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico	M2	1922,70		1.922,70	1.922,70	4,84	14,10	18,94	23,30	44.792,95	-	-	-	44.792,95	44.792,95 100,00%
		Requisito de portas, janelas aberturas, pilares e vigas, com argamassa de cimento, cal e areia penetrada no traço 1:4,5.	M	2929,09		2.929,09	2.929,09	1,46	9,78	11,22	13,90	40.409,71	-	-	-	40.409,71	40.409,71 100,00%
		Aditivo impermeabilizante pega normal para argamassa 1:1:1 ou equivalente	L	35,00		35,00	35,00	2,97		2,97	3,65	127,86	-	-	-	127,86	127,86 100,00%
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
	PINTURA				-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
	Pintura Interna				-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
		Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral Renner, Sunitil ou similar.	m²	1939,16	-	-	-	0,64	2,17	2,81	3,46	6.702,92	-	-	-	-	-
		Aplicação de 03 (três) demões de tinta acrílica acionada na cor palha, referência 844 da Jtina Decora da Coral ou similar	m²	1939,16	-	-	-	3,90	7,85	11,75	14,45	28.025,71	-	-	-	-	-
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO CHAPISCO, REBOCO E PINTURA				-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO CHAPISCO, REBOCO E PINTURA				-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
	MASSA CORRIDA				-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
		Aplicação de 02 (duas) demões de massa corrida acrílica da Coral Renner, Sunitil ou similar. - Excluído nas gargantas e circunferências de veículos (teto e paredes), escada enclausurada (teto e paredes), barreira e acessórios a cobertura (teto e paredes), dispositivos fixados (teto e paredes), shaft (teto e paredes), anti-câmara (teto e paredes).	m²	2416,46	1.880,00	-	1.680,00	3,46	5,87	9,13	11,23	27.139,60	6.504,80	10.659,86	21.112,21	-	21.112,21 77,86%
					-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - medição 2- V5 - Análise TRT

Página 22 de 29

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO	ACUMULADO	%		
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT. ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.	
	ADITIVO MASSA CORRIDA			-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!		
	SUPRESSÃO MASSA CORRIDA			-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!		
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!		
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!		
	QUANTITATIVO MURO DE VIDRO			-	-	-			-	-		-	-	-	-	#DIV/0!		
	Fechamento frontal em vidro temperado com espessura de 10 mm, h = 1,80 m, incluindo perfil em alumínio anodizado na cor natural (prata fosco), incluindo instalação.	m	-122,00	-	-	-	324,00	81,00	405,00	498,15	-60.774,30	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	ADITIVO MURO DE VIDRO			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	SUPRESSÃO MURO DE VIDRO			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	PONTEIRA DE GRANITO NA ESCADA DE PÚBLICO			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	Granito cinza corumbá solista = largura 6cm, com 3 fresas, borda chanfrada	m	79,20	-	-	-	35,42	17,00	52,42	64,49	5.106,55	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Quadra de contrapiso da escada, espessura 2 cm - diferença do granito para o piso	m	79,20	-	-	-	1,27	17,78	19,05	23,43	1.895,77	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Piso porcelanato anti derrapante por 5 marcas portobello, linha Essencial mod. Granite Palha 60x60 laip	m²	-4,75	-	-	-	26,72	20,63	47,35	58,24	-276,64	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO PONTEIRA DE GRANITO			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO PONTEIRA DE GRANITO			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	REBOCO E PINTURA DO TETO DA RAMPA			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Chapisco em leite traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mediano	m²	135,75	135,75	-	135,75	1,53	5,56	7,09	8,72	1.183,84	207,70	754,77	1.183,84	-	1.183,84	100,00%	
	Emboço paulista (massa única) traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m²	135,75	101,80	-	101,80	5,86	14,79	20,65	25,40	3.447,96	596,55	1.509,62	2.585,67	-	2.585,67	74,99%	
	Aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador da Coral Renner, Suvini ou similar	m²	135,75	-	-	-	0,64	2,17	2,81	3,46	469,19	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 03 (três) demãos de tinta acrílica fosca na cor branco/branco da marca Coral, Renner, Suvini ou similar	m²	135,75	-	-	-	3,90	7,85	11,75	14,45	1.961,93	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO REBOCO/PINTURA TETO RAMPA			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Engº RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 957.837,14
Esta Medição
R\$ 251.566,58
Medição Acumulada
R\$ 580.805,66
Saldo Contrato
R\$ 377.031,48

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				CUSTO UNITÁRIO			PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	%
			PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT. ER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA			
	Técnico de segurança	H	-8,00	-	-	-	-	21,70	21,70	26,69	-213,52	-	-	-	-	-	
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÃO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	CUSTOS ADMINISTRATIVOS			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	DESPESAS DE CONSUMO MENSAIS	Mês	9,00	0,45	6,30	6,75	-	341,42	341,42	419,95	3.779,52	-	153,64	188,98	2.645,66	2.834,64	75,00%
	Consumo de Energia Elétrica	Mês	9,00	0,45	6,30	6,75	-	370,97	370,97	456,29	4.106,64	-	166,94	205,33	2.874,85	3.079,98	75,00%
	Material de Limpeza	Mês	9,00	0,45	6,30	6,75	-	75,00	75,00	92,25	830,25	-	33,75	41,51	581,18	622,69	75,00%
	Consumo de telefone e internet - obrigatório no canteiro de obras	mês	9,00	0,45	6,30	6,75	-	110,00	110,00	135,30	1.217,70	-	49,50	60,89	852,39	913,28	75,00%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Mestre de obras	H	1584,00	79,20	1.108,80	1.188,00	-	31,61	31,61	38,88	61.586,40	-	2.503,51	3.679,32	43.110,48	46.198,80	75,00%
	Almoxarife	H	1584,00	79,20	1.108,80	1.188,00	-	13,06	13,06	16,06	25.445,06	-	1.034,35	1.272,35	17.811,54	19.683,79	75,00%
	Vigia noturno	H	1584,00	79,20	1.108,80	1.188,00	-	10,55	10,55	12,98	20.554,78	-	835,56	1.627,74	14.398,34	15.416,08	75,00%
	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra (30 horas diárias)	H	594,00	29,70	415,80	445,50	-	51,43	51,43	63,26	37.676,79	-	1.527,47	1.878,79	26.303,05	28.181,84	75,00%
	Engenheiro eletrista - obra (02 horas diárias)	H	306,00	15,30	277,20	297,00	-	51,43	51,43	63,26	25.050,52	-	1.019,31	1.252,53	17.535,37	18.787,89	75,00%
	Engenheiro mecânico - de obra (02 horas diárias)	H	66,00	4,40	61,60	66,00	-	51,43	51,43	63,26	5.566,78	-	226,29	278,34	3.896,75	4.175,09	75,00%
	Fator ou encarregado geral	H	880,00	44,00	616,00	660,00	-	27,65	27,65	34,01	29.928,36	-	1.216,60	1.496,42	20.949,65	22.446,27	75,00%
	Técnico de obras	H	1408,00	70,40	865,60	1.056,00	-	26,11	26,11	32,12	45.218,34	-	1.838,14	2.260,92	31.852,84	33.913,76	75,00%
	Técnico de segurança	H	880,00	44,00	616,00	660,00	-	21,70	21,70	26,69	23.488,08	-	954,88	1.174,40	16.441,66	17.616,06	75,00%
	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Alimentação de funcionários	MES	9,00	0,45	6,30	6,75	-	3.696,00	3.696,00	4.546,08	40.914,72	-	1.663,26	2.045,74	28.640,30	30.686,04	75,00%
	Transporte de funcionários	MES	9,00	0,45	6,30	6,75	-	1.078,00	1.078,00	1.305,94	11.933,46	-	485,16	596,87	8.353,42	8.850,10	75,00%
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	ADITIVO CUSTOS ADMINISTRATIVOS			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SUPRESSÕES DE SERVIÇOS DA OBRA			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PINTURA DE PISOS			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Aplicação de 01 (uma) demão de tinta específica para piso (Novoscor Piso Ultra) na cor 4-Cinza da marca Sherwin Williams ou similar, incluindo lixamento e limpeza do piso	m2	-1365,82	-	-	-	3,30	5,24	8,54	10,50	-14.341,11	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	CHUVEIROS E TANQUES			-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Chuveiro elétrico com acabamento cromado, modelo "Tradição" da Lorenzetti ou similar, conforme projeto e memorial descritivo, tanque 200x100x100 mm e 1/2" de água	UN	-3,00	-	-	-	116,00	13,41	129,41	159,18	-477,54	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Tanque 200x100x100 mm e 1/2" de água	Un	-6,00	-	-	-	304,29	68,01	372,30	457,93	-2.747,58	-	-	-	-	-	#DIV/0!

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0 Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br										Contratada:		Engº RODRIGO BORBA FRANCO CREA 091315-1					R\$ 957.837,14 Esta Medição R\$ 251.566,58 Medição Acumulada R\$ 580.805,66 Saldo Contrato R\$ 377.031,48	
ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT. ER.	ACUMUL. TOTAL	CUSTO UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOT. PREVISTO CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEIÇÃO TOTAL	% EXECUT.
		TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	-6,00	-	-	-	50,04	11,34	61,38	75,50	-453,00	-	-	-	-	-	-
		Silão plástico para tanque 1" x 1,12"	Un	-6,00	-	-	-	6,90	6,80	13,70	16,85	-101,10	-	-	-	-	-	-
		Engate ou rabicho flexível de plástico (PVC ou ABS) branco 1/2" x 40 cm	Un	-6,00	-	-	-	6,39	4,53	10,93	13,44	-80,64	-	-	-	-	-	-
		Válvula para tanque em latão cromada com tampa de plástico com lãdro.	Un	-6,00	-	-	-	41,81	4,53	46,34	57,00	-342,00	-	-	-	-	-	-
	COMUNICAÇÃO VISUAL				-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PLACAS				-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Placa de Porta				-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		P-PO 100 - Placa de porta confeccionada através de 06 painéis ortogonais, 01 de 47,0 x 10,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 cm em PVC expandido, sendo, com aplicação de TEXTOS E	Un	-113,00	-	-	-	76,50	13,50	90,00	110,70	-12.509,10	-	-	-	-	-	-
		P-PA 100 - Placa de parede confeccionada através de 06 painéis ortogonais, 01 de 47,0 x 17,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 cm em PVC expandido, sendo, com aplicação de TEXTOS E	Un	-85,00	-	-	-	80,75	14,25	95,00	116,85	-6.089,75	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Placa de Parede				-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		P-PA 100 - Placa de parede confeccionada através de 06 painéis, 01 de 80,0 x 12,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido, sendo, com aplicação de TEXTOS E	Un	-6,00	-	-	-	127,50	22,50	150,00	184,50	-1.107,00	-	-	-	-	-	-
		P-PA 100 - Placa de parede confeccionada através de 06 painéis, 01 de 80,0 x 12,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido, sendo, com aplicação de TEXTOS E	Un	-6,00	-	-	-	127,50	22,50	150,00	184,50	-922,50	-	-	-	-	-	-
		P-PA 100 - Placa de parede confeccionada através de 06 painéis, 01 de 80,0 x 22,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido, sendo, com aplicação de TEXTOS E	Un	-11,00	-	-	-	119,00	21,00	140,00	172,20	-1.894,20	-	-	-	-	-	-
		P-PA 100 - Placa de parede confeccionada através de 01 painel em PVC expandido pintado de 20 x 20 cm, com aplicação de Pictogramas em vinil adesivo, incluindo fixação na parede	Un	-17,00	-	-	-	25,50	4,50	30,00	36,90	-627,30	-	-	-	-	-	-
		P-PA 100 - Placa de parede confeccionada através de 01 painel em PVC expandido pintado de 20 x 20 cm, com aplicação de Pictogramas em vinil adesivo, incluindo fixação na parede	Un	-6,00	-	-	-	25,50	4,50	30,00	36,90	-295,20	-	-	-	-	-	-
		P-PA 100 - Placa de parede confeccionada através de 01 painel em PVC expandido pintado de 47 x 36 cm, com aplicação de Pictogramas em vinil adesivo, incluindo fixação na parede	Un	-8,00	-	-	-	55,25	9,75	65,00	79,95	-639,60	-	-	-	-	-	-
		P-PA 100 - Placa de parede confeccionada através de 01 painel em PVC expandido pintado de 40 x 36 cm, com aplicação de Pictogramas em vinil adesivo, incluindo fixação na parede	Un	-1,00	-	-	-	80,75	14,25	95,00	116,85	-116,85	-	-	-	-	-	-
		P-PA 100 - Placa de parede confeccionada através de 01 painel em PVC expandido pintado de 47 x 36 cm, com aplicação de Pictogramas em vinil adesivo, incluindo fixação na parede	Un	-1,00	-	-	-	55,25	9,75	65,00	79,95	-79,95	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Placa de Teto				-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		P-TB 100 - Placa de teto confeccionada através de 06 painéis, 01 de 180,0 x 30,0 cm e 01 de 70,0 x 20,0 cm, em PVC expandido, sendo, com aplicação de TEXTOS E	Un	-16,00	-	-	-	306,00	54,00	360,00	442,80	-7.284,80	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PELICULAS				-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Película de Porta				-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		P-CPU 100 - Película de porta confeccionada através de adesivo de fundo com dimensões de 55,0 x 36,0 cm, com aplicação de tinta e estrutura em vinil adesivo, incluindo	Un	-16,00	-	-	-	88,00	12,00	80,00	98,40	-1.574,40	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Película de Vidro				-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		P-VDV 100 - Película de vidro confeccionada de folha de 100 cm lineares de película pintada com largura de 12,0 cm, com aplicação de TEXTO E PICTOGRAMAS em vinil adesivo	m	-28,00	-	-	-	29,75	5,25	35,00	43,05	-1.205,40	-	-	-	-	-	-
		Película de vidro da 1,30 x 1,50 m pintada com o brasão do TRT, incluindo fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	-1,00	-	-	-	182,75	4,50	187,25	230,32	-230,32	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Película Lisa				-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Película de vidro confeccionada de folha de 100 cm lineares de película pintada com largura de 12,0 cm, incluindo fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	m	-1,47	-	-	-	8,03	1,42	9,45	11,62	-1.062,68	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - medição 2- V5 - Análise TRT

Página 25 de 29

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Insor. Estadual : ISENT0 Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br										Contratada:		Engº RODRIGO BORBA FRANCO CREA 091315-1					R\$ 957.837,14 Esta Medição R\$ 251.566,58 Medição Acumulada R\$ 580.805,66 Saldo Contrato R\$ 377.031,48	
ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	PREVISTO CONTRATO	ESTA MED	ACUMULANT. ER.	ACUMUL. TOTAL	CUSTO UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOT. PREVISTO CONTRATO	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEIÇÃO TOTAL	% EXECUT.
	QUADRO DE PAREDE				-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		QUADRO 360, 300 e 300 - Quadro de parede de 1,50 x 1,50 m em MDF ou 15 mm com cantoneiras metálicas 2" x 2" e aplicação de adesivo de fundo de 15 mm, incluindo fixação na parede	Un	-19,00	-	-	-	652,17	97,82	749,99	922,49	-17.527,31	-	-	-	-	-	-
		QUADRO 360, 300 e 300 - Quadro de parede de 1,50 x 1,50 m em MDF ou 15 mm com cantoneiras metálicas 2" x 2" e aplicação de adesivo de fundo de 15 mm, incluindo fixação na parede	Un	-2,00	-	-	-	256,52	38,48	295,00	362,85	-725,70	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PANEL DE PAREDE				-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		P-CPA 100 - Painel de parede com fundo de PVC expandido, dimensões de 67,0 x 75,0 cm e 06 painéis de 62,5 x 9,0 cm, incluindo adesivo, com aplicação de TEXTOS E	Un	-12,00	-	-	-	347,62	52,17	399,99	491,99	-5.903,88	-	-	-	-	-	-
		P-CPA 200 - Painel de parede adesivo com dimensões de 2,10 x 0,27 m, incluindo fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	-4,00	-	-	-	350,00	52,50	402,50	495,08	-1.890,52	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	MOBILIÁRIO				-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Bancada de barbeiro para uma toalha em MDF 18 mm com laminado plástico texturizado na cor Marfim Claro, incluindo grade, suportes e instalação, em obra, incluindo	Cj.	-26,00	-	-	-	564,40	99,60	664,00	816,72	-16.334,40	-	-	-	-	-	-
		Bancada de barbeiro para uma toalha em MDF 18 mm com laminado plástico texturizado na cor Marfim Claro, incluindo grade, suportes e instalação, em obra, incluindo	Cj.	-2,00	-	-	-	892,50	157,50	1.050,00	1.291,50	-2.563,00	-	-	-	-	-	-
		Bancada da copa em formato "L", fabricada em MDF 18 mm com laminado plástico texturizado na cor Marfim Claro, incluindo grade, suportes e instalação, em obra, incluindo	Cj.	-6,00	-	-	-	2.541,50	448,50	2.990,00	3.677,70	-22.066,20	-	-	-	-	-	-
		Bancada da copa em formato "L", fabricada em MDF 18 mm com laminado plástico texturizado na cor Marfim Claro, incluindo grade, suportes e instalação, em obra, incluindo	Cj.	-2,00	-	-	-	1.096,50	193,50	1.290,00	1.586,70	-3.173,40	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PROTEÇÃO DAS JANELAS				-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Perfis vertical de alta qualidade, material leve, em PVC 90 mm, cor de referência Contract Camurça, marca Perspex ou similar	m²	-533,12	-	-	-	46,90	20,10	67,00	82,41	-43.934,42	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	DIVERSOS				-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Bicicletário em aço inox com Ø 2", no modelo "U" invertido nas dimensões de 0,80 x 0,80 m devidamente parafusado em base de concreto com parafusos em aço inox.	Un	-6,00	-	-	-	134,00	99,00	233,00	286,58	-1.719,48	-	-	-	-	-	-
		Base para Bicicletário, em concreto Fck 25 Mpa, dimensões de 0,80 x 2,84 m, espessura 10 cm, incluindo pintura para piso em 2 demãos, conforme projeto.	Un	-6,00	-	-	-	418,97	195,03	614,00	755,02	-4.531,32	-	-	-	-	-	-
		Protetor de para-choques em plástico expandido em todas as regras para veículos da garagem com dimensões de 400 x 80 x 60 mm, destinado a amortecer impactos produzidos por choques mecânicos, incluindo cola para instalação composta de Solvente Alifático, Solventes Orgânicos, Resinas Sintéticas, Bombinhas Sintéticas e Aditivos, Ref. CASCOLA EXTRA de cascola ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	-90,00	-	-	-	24,50	2,61	27,12	33,35	-3.001,50	-	-	-	-	-	-
		Protetor de Coluna Cantoneira 10 x 10 x 75 cm em plástico expandido, destinado a amortecer impactos produzidos por choques mecânicos, incluindo cola para instalação composta de Solvente Alifático, Solventes Orgânicos, Resinas Sintéticas, Bombinhas Sintéticas e Aditivos, Ref. CASCOLA EXTRA de cascola ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	-79,00	-	-	-	27,13	2,61	29,74	36,59	-2.890,61	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	PISAGIEMO				-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		GRAMA BATATAS EM PLACAS	M2	-759,81	-	-	-	7,00	2,13	9,13	11,23	-6.532,67	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
	SERVIÇOS EXTERNOS				-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!
		Pavimentação em bloco de concreto serrado, espessura 6 cm, com junta rígida, em argamassa no traço 1:4 (cimento areia), assentados sobre colchão de pó de pedra, com apoio de camêtilo loco	M2	-125,12	-	-	-	45,24	10,53	55,77	68,60	-6.583,23	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!

Documento juntado por: 4028 - ADALBERTO KNOTH

Aditivo#4_Diversos - medição 2- V5 - Análise TRT

Página 26 de 29

CNPJ : 80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENT0
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trsj@orosengenharia.com.br

Eng² RODRIGO BORBA FRANCO
CREA 091315-1

R\$ 580.805,66

CONSIDERAÇÃO DA DESONERAÇÃO			
		133.346,49	67.906,78
BDI	25,00%	166.683,11	84.883,47

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SETOR DE LIQUIDAÇÃO E ANÁLISE DA DESPESA



TERMO DE LIQUIDAÇÃO SELCO/SELAD

Liquida(m)-se o(s) documento(s) abaixo relacionado(s) conforme Nota de Empenho, classificação da despesa e valor(es) informado(s) e em conformidade com o contrato próprio, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320 de 17/03/1964.

Processo: CP-8207/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A NOVA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ.

Fornecedor: OROS ENGENHARIA LTDA (80.315.278/0001-97)

Classificação: 449051-91 (OBRAS EM ANDAMENTO)

Nota de Empenho	Ano	Data da Liquidação	Observação	Competência	Documento	Unidade	Valor
265	2014	12/09/16	28ª MEDIÇÃO	08/2016	NFE. 1064	SPO	241.364,56
265	2014	12/09/16	2ª PARCELA - TERMO ADITIVO 4 (LIQUIDADO PARCIALMENTE ATRAVÉS DA 15NE958)	08/2016	NFE. 1066	SPO	192.453,78
265	2014	12/09/16	REAJUSTE 28ª MEDIÇÃO	08/2016	NFE. 1065	SPO	16.082,12
958	2015	12/09/16	2ª PARCELA DO 4º TERMO ADITIVO (LIQUIDADO PARCIALMENTE ATRAVÉS DA 14NE265)	08/2016	NFE. 1066	SPO	59.112,80

Sub-Total: 509.013,26

Total: 509.013,26

Certifico que, referente a competência da(s) liquidação(ões) acima relacionada(s), os documentos exigidos em contrato encontram-se atualizados, mantidas as condições de habilitação da licitação.

Florianópolis-SC, 12 de Setembro de 2016.


SÉRGIO DONATELLI CARDOSO
Técnico Judiciário



Documento 894 do PROAD 8207/2013. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2016.SGPS.TTTX:
<http://www.trt12.jus.br/proad/fv/consultardocumento>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
1064

Data e Hora de Emissão
23/08/2016 15:47:00

Código de Verificação
COGZQ80M

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: OROS ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 80.315.278/0001-97 **Inscrição Municipal:** 07.02.0215555-4
Endereço: R. CELESTINO JÚNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO **Tel.:** 41 - 33524500
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@orosengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
CPF / CNPJ: 02.482.005/0001-23 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R. ESTEVES JÚNIOR, 395 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88015905
Município: Florianópolis **UF:** SC **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Construção do Fórum Trabalhista De São Jose-SC, no Estado de Santa Catarina - Contrato CP8207/2013
 Matrícula CEI: 51.223.3973272

~~CONTRATO ORIGINAL - PARCELA 28~~
 Material Aplicado R\$ R\$ 110.162,85
 Mão de Obra Aplicada R\$ R\$ 131.201,71

TOTAL R\$ R\$ 241.364,56
 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG. 3705 CONTA CORRENTE 05786-1

Não reter INSS de acordo com o Mandato de Segurança N. 99.00.10941-4-PR 0 Distribuição 28/04/1999 - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 220.002,83

IR - R\$ 2.896,37 / COFINS - R\$ 7.240,93 / CSLL - R\$ 2.413,64 / PIS - R\$ 1.568,85 / ISS RETIDO - R\$ 7.240,93

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 241.364,56

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	241.364,56	3,00	7.240,93	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

Certifico que os serviços/materials
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 25/08/2016

Adalberto Knoth

Adalberto Knoth

Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.968-3

Alexandre Koenig S. Thiago

Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

1065

Data e Hora de Emissão

23/08/2016 16:53:33

Código de Verificação

HD81H80N

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: OROS ENGENHARIA LTDA

CPF / CNPJ: 80.315.278/0001-97

Inscrição Municipal: 07.02.0215555-4

Endereço: R. CELESTINO JUNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO

Tel.: 41 - 33524500

Município: CURITIBA

UF: PR Email: financeiro@orosengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

CPF / CNPJ: 02.482.005/0001-23

IMU:

Outro Doc:

Endereço: R. ESTEVES JUNIOR, 395 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88015905

Município: Florianópolis

UF: SC

Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Construção do Fórum Trabalhista De São Jose-SC, no Estado de Santa Catarina- Contrato CP6207/2013
 Matrícula CEI: 51.223.39732/2

REAJUSTE MEDICÃO 28 REFERENTE MES Agosto/2016

Material Aplicado R\$ 7.340,15

Mão de Obra Aplicada R\$ 8.741,97

TOTAL R\$ 16.082,12

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG: 3705 CONTA CORRENTE 05786-1

Não reter INSS de acordo com o Mandato de Segurança N.99.00.10941-4-PR.0 Distribuição 28/04/1999 - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA
 CONSTRUÇÃO CIVIL

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 14.658,87

Reajuste : 6,663%.

IR - R\$ 192,58 / COFINS - R\$ 482,46 / CSLL - R\$ 160,82 / PIS - R\$ 104,53 / ISS RETIDO - R\$ 482,46

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$16.082,12**Código da Atividade**

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	16.082,12	3,00	482,46	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 25 10 8 12016

Adalberto Knuth

Adalberto Knuth
Analista Judicial
Engenheiro
CREA/SC 12016

Alexandre Koenig S. Thlago

Alexandre Koenig S. Thlago
Diretor do SPO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
1066

Data e Hora de Emissão
23/08/2016 17:17:00

Código de Verificação
MJMZ7302

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: OROS ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 80.315.278/0001-97 **Inscrição Municipal:** 07.02.0215555-4
Endereço: R. CELESTINO JÚNIOR, 000503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO **Tel.:** 41 - 33524500
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@orosengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
CPF / CNPJ: 02.482.005/0001-23 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R. ESTEVES JÚNIOR, 395 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88015905
Município: Florianópolis **UF:** SC **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Construção do Fórum Trabalhista De São Jose-SC, no Estado de Santa Catarina- Contrato CP8207/2013
 Matrícula CEI: 51.223.39732/72

ADITIVO #4 - 2ª PARCELA AGOSTO
 Material Aplicado R\$ 156.683,11
 Mão de Obra Aplicada R\$ 84.883,47
TOTAL R\$ 251.566,58

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG. 3705 CONTA CORRENTE 05786-1

Não reter INSS de acordo com o Mandato de Segurança N. 99.00.10941-4-PR 0 Distribuição 28/04/1999 - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 229.302,97

IR - R\$ 3.018,79 / COFINS - R\$ 7.546,99 / CSLL - R\$ 2.515,66 / PIS - R\$ 1.635,18 / ISS RETIDO - R\$ 7.546,99

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 251.566,58 < 192.453,78 (14 NE 265)

Código da Atividade: **59.112,80 (15 NE 958)**

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	251.566,58	3,00	7.546,99	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

Certifico que os serviços/materials
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 25 / 08 / 2016

Adalberto Knott

Adalberto Knott

Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.968-3

Alexandre Koenig S. Thiago

Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

Curitiba, 23 de Agosto de 2016.



AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

REF.: **28ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO
FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ**

REQUERIMENTO

A empresa Oros Engenharia Ltda. solicita pagamento da 28ª Medição do Contrato de empreitada global (CP8207/2013) referente à Construção do Fórum Trabalhista De São José - SC.

Favor efetuar o pagamento na seguinte conta bancária: Banco Itaú (341), Agência 3705, Conta Corrente 05786-1, CNPJ: 80.315.278/0001-97 em nome de Oros Engenharia Ltda.

Seguem em anexo, os seguintes documentos

- Nota Fiscal 1064 no valor de R\$ 241.364,56
- Folha de Pagamento 07/2016
- GFIP 07/2016
- INSS 07/2016
- FGTS 07/2016
- CND INSS - certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros
- CND de tributos Federais e Dívida Ativa da União
- Certidão negativa de débitos salariais (não é mais emitida em função da PORTARIA Nº 140, DE 17/12/2012)
- Certidão negativa de débito trabalhista
- CND de tributos Estaduais
- CND de tributos Municipais
- Certificado de regularidade do FGTS
- Certidão e Mandado SINDUSCON (Não reter INSS)

Nestes Termos
Pede Deferimento


OROS ENGENHARIA LTDA.

Curitiba, 23 de Agosto de 2016



AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

REF.: **REAJUSTE DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO FORUM
TRABALHISTA DE SÃO JOSE REFERENTE MÊS AGOSTO/2016.**

REQUERIMENTO

A empresa Oros Engenharia Ltda. solicita pagamento da 28ª Medição do Contrato de empreitada global (CP8207/2013) referente à Construção do Fórum Trabalhista De São José - SC.

Favor efetuar o pagamento na seguinte conta bancária: Banco Itaú (341), Agencia 3705, Conta Corrente 05786-1, CNPJ: 80.315.278/0001-97 em nome de Oros Engenharia Ltda.

Seguem em anexo, os seguintes documentos

- Nota Fiscal 1065 no valor de R\$ 16.082,12
- CND INSS - certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros
- CND de tributos Federais e Dívida Ativa da União
- Certidão negativa de débitos salariais (não é mais emitida em função da PORTARIA Nº 140, DE 17/12/2012)
- Certidão negativa de débito trabalhista
- CND de tributos Estaduais
- CND de tributos Municipais
- Certificado de regularidade do FGTS
- Certidão e Mandado SINDUSCON (Não reter INSS)

Nestes Termos
Pede Deferimento


OROS ENGENHARIA LTDA.

Curitiba, 23 de Agosto de 2016.



AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

REF.: **ADITIVO #4 – SEGUNDA PARCELA MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO FORUM TRABALHISTA DE SÃO JOSE**

REQUERIMENTO

A empresa Oros Engenharia Ltda. solicita pagamento da 2ª parcela do termo aditivo #4 Medição do Contrato de empreitada global (CP8207/2013) referente à Construção do Fórum Trabalhista De São José - SC.

Favor efetuar o pagamento na seguinte conta bancária: Banco Itaú (341), Agencia 3705, Conta Corrente 05786-1, CNPJ: 80.315.278/0001-97 em nome de Oros Engenharia Ltda.

Seguem em anexo, os seguintes documentos

- Nota Fiscal 1066 no valor de R\$ 251.566,58
- Folha de Pagamento 07/2016
- GFIP 07/2016
- INSS 07/2016
- FGTS 07/2016
- CND INSS - certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros
- CND de tributos Federais e Dívida Ativa da União
- Certidão negativa de débitos salariais (não é mais emitida em função da PORTARIA Nº 140, DE 17/12/2012)
- Certidão negativa de débito trabalhista
- CND de tributos Estaduais
- CND de tributos Municipais
- Certificado de regularidade do FGTS
- Certidão e Mandado SINDUSCON (Não reter INSS)

Nestes Termos
Pede Deferimento


OROS ENGENHARIA LTDA.

13/09/16 18:07 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 13Set16 TIPO OB: 59 NUMERO : 2016OB803841
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2016NP001480 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004615196-6 PROCESSO : CP-8207/2013
VALOR : 15.270,40

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2016LF000476
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 13/09/16
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NF 1064 A 1066 - OROS ENGENHARIA - PROAD 8207/2013

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA



Documento 895 do PROAD 8207/2013. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2016.YZLF.PWTQ: M/BA
<http://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>

13/09/16 18:07

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 13Set16 TIPO OB: 59

NUMERO : 2016OB803841

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA

VALOR : 15.270,40

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2014NE000265400		44905191	
----	--------	-----------------	--	----------	--

15.270,40

02	531741	2014NE000265			
----	--------	--------------	--	--	--

15.270,40

03	561602	0100000000400D			
----	--------	----------------	--	--	--

15.270,40

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 13Set16 14:37

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

13/09/16 18:07

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 13Set16 TIPO OB: 11

NUMERO : 2016OB803842

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA

BANCO : 341 AGENCIA : 3705 CONTA CORRENTE : 57861

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2016NP001480 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004615200-8

PROCESSO : CP-8207/2013

VALOR : 463.965,58

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1064 A 1066 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ - 28A. MEDIÇÃO, REAJUSTE E 2A. MEDIÇÃO DO QUARTO TERMO ADITIVO, REPRESENTA 4,21 P.P. DO TOTAL DA OBRA, ACUMULADO 77,87 P.P. - CÓDIGO DO PROJETO 135X - CP-8207/2013.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

13/09/16 18:07

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 13Set16 TIPO OB: 11

NUMERO : 2016OB803842

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA

BANCO : 341 AGENCIA : 3705 CONTA CORRENTE : 57861

VALOR : 463.965,58

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2014NE000265400		44905191	
----	--------	-----------------	--	----------	--

404.852,78

02	401006	2015NE000958400		44905191	
----	--------	-----------------	--	----------	--

59.112,80

03	531814	2014NE000265	213110400	44905191	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

404.852,78

04	531814	2015NE000958	213110400	44905191	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

59.112,80

05	561602	0100000000400D			
----	--------	----------------	--	--	--

463.965,58

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 13Set16 14:37

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

13/09/16 18:07

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 13Set16 VENCIMENTO: 13Set16 NUMERO : 2016DF801131
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
CONTRIBUINTE : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : CP-8207/2013 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2016NP001480
PERIODO APURACAO : 13Set16 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES : BASE DE CALCULO : 509013,26
RECEITA : 29.777,28
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 13/09/16
TOTAL : 29.777,28

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuições sociais retidas das notas fiscais 1064 a 1066 - Construção do Fórum Trabalhista de São José - 28a. medição, reajuste e 2 a. medição do quarto termo aditivo. proad 8207/2013

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 13Set16 14:37
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

