

# SETIC

## REUNIÃO

**Equipe:** SETIC/SGP

**Discussão:** Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP

**Participantes:** Amândio, Ana Paula, Carlos Mazzi, Dolores, Joilen, Luiz Auro, Luiz Cláudio, Marcus e Valdir

**Ausência Justificada:** Soraya Assis

**Coordenação:** Valdir

**Referência PROAD 12060/16**

## ASSUNTOS

Discussão	Formação da Equipe
	Necessidade de criação de uma equipe multidisciplinar, formada por servidores da SETIC e da SGP, principais responsáveis pela implantação do SIGEP no TRT12 até abril de 2020
Conclusões:	
	<p>A equipe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Carlos Mazzi - Diretor do SEDES</li><li>- Amândio Neto - Assistente Especializado</li><li>- Valdir Cunha - Diretor da SETIC</li><li>- Joilen Bunn - Diretor do Serviço de Pagto</li><li>- Luiz Auro - Diretor da SGP</li><li>- Luiz Cláudio Dias - Assistente Especializado</li></ul> <p>As reuniões de acompanhamento do projeto de implantação SIGEP deverão ocorrer, preferencialmente, com a presença de um representante da Direção Geral.</p>

Discussão	Marcos Importantes
	Os principais marcos, entendidos como imprescindíveis à implantação do SIGEP, foram identificados pela equipe presente, considerando o tempo disponível até a entrada em

produção do sistema.

Conclusões:

- **Dezembro/19:** fechar o banco homolog-SIGEP, evitando-se alimentação de dados indesejáveis.
- **Dezembro/19:** preparar o ambiente de homologação
- **Dezembro/19:** fixar versão do SIGEP
- **Janeiro/20:** realizar carga de dados automatizada no sistema SGRH
- **Janeiro/20:** realizar cadastro manual de dados no SGRH - relativo ao período entre o término da carga automatizada e o fechamento do banco para a folha de pagamento (delay)
- **Janeiro/20:** popular manualmente o sistema SGRH com dados do SRH obtendo uma base de dados em paralelo, íntegra e representativa do cenário real.
- **janeiro/20:** instalar os diversos módulos satélites do SIGEP (SIGS, Autoatendimento-15, Designação de Magistrados e Escola Judicial)
- **Janeiro/20:** rodar a folha de pagamento de janeiro no sistema Folha-WEB com os dados da carga automatizada e dados do delay (os dados inseridos manualmente só impactarão na folha de fev/20)
- **Fevereiro/20:** popular manualmente o sistema SGRH com dados do SRH obtendo uma base de dados em paralelo, íntegra e representativa do cenário real.
- **Fevereiro/20:** popular manualmente o novo sistema de Autoatendimento com alguns dados reais, em especial dados de afastamento.
- **Fevereiro/20:** popular manualmente o sistema SIGS com alguns dados reais.
- **Fevereiro/20:** rodar integralmente a folha de pagamento de fevereiro em paralelo no sistema Folha-WEB
- **Março/20:** popular manualmente o sistema SGRH com dados do SRH obtendo uma base de dados em paralelo, íntegra e representativa do cenário real.
- **Março/20:** popular manualmente o novo sistema de Autoatendimento com alguns dados reais, em especial dados de afastamento.
- **Março/20:** popular manualmente o sistema SIGS com dados reais.
- **Março/20:** exportar os dados cadastrados nos sistemas Autoatendimento e SIGS para o SGRH
- **Março/20:** rodar integralmente a folha de pagamento de março em paralelo no sistema Folha-WEB
- **Abril/20:** Colocar o SIGEP em produção (virada de chave)

Discussão

**Detalhamento e cronograma**

Os principais marcos referente à implantação do SIGEP foram discutidos pela equipe responsável e repassados presencialmente aos representantes da SAÚDE e SEAP em 18/12/19

Conclusões:

- Necessidade de fixar uma versão do SGRH durante todo o processo de homologação do sistema, minimizando os riscos de implantar uma versão desconhecida - na hipótese da versão implantada apresentar erro impeditivo, a equipe poderá optar por atualizar a versão.

- A homologação do SIGEP ocorrerá em paralelo ao SRH sem interrupção na alimentação dos dados. Esta estratégia visa, principalmente, manter o histórico das informações utilizadas em herança pela Folha-WEB.
- Deverão ser lançados TODOS os dados no ambiente paralelo e não somente aqueles com repercussão no pagamento, como feito nos paralelos de 2019.
- a última carga de dados automatizada, oriunda de migração, será realizada pela SETIC no início de janeiro de 2020. A carga refere-se aos dados de 5-1-2020.
- A partir do mês de fevereiro/2020, está prevista a entrada no paralelo, de forma parcial, os módulos de Autoatendimento e SIGS.
- Em janeiro, será agendada uma reunião com a Escola Judicial para a definição, em conjunto com a SETIC e SGP, da estratégia de implantação do módulo eJUD do SIGEP.
- Em 1º/04 o SIGEP entrará em produção.
- De janeiro a março também ocorrerão reuniões da equipe responsável para avaliação e acompanhamento das atividades definidas.
- No dia 1º/04, o atual sistema administrativo (SRH) terá uma cópia preservada em ambiente apropriado disponibilizado pela SETIC.
- Após o dia 1º/04, o SRH será mantido em ambiente de homologação com dados do SGRH sendo cadastrados manualmente. Esta estratégia visa, principalmente, manter a possibilidade de retorno ao sistema antigo caso o SGRH apresente erros impeditivos.

Itens de ação (cronograma)	Área responsável	Prazo
- Fechar o banco de homologação SIGEP	SETIC/SEDES	16/12/19
- Preparar o ambiente de homologação do SIGEP consolidando a versão a ser utilizada	SETIC/SEDES	20/12/19
- Realizar a última carga automatizada de dados (relativa aos dados de 5-1-2020) do SRH para o SGRH	SETIC/SEDES	06/01/20
- Iniciar instalação dos módulos satélites do SIGEP disponíveis (Autoatendimento, SIGS, Designação de Magistrados e eJud)	SETIC/SEDES	07/01/2019
- Cadastrar manualmente os dados do SRH no SGRH relativos ao período de delay (final da carga automatizada até às 16 horas de 07/01)	SGP	10/01/2020
- Rodar Folha WEB	PAGTO	10/01/2020
- Iniciar cadastro manual dos dados no SGRH em paralelo	SGP	13/01 a 31/03/2020
- Promover a entrada no paralelo, de forma parcial, os módulos de Autoatendimento e SIGS	SETIC/SEDES	03/02/2020
- Cadastrar manualmente dados reais no SIGS	SAÚDE	03/02 a 31/03

- Cadastrar manualmente, de forma parcial, dados reais no Autoatendimento	SGP/SETIC	03/02 a 31/03
- Cadastrar manualmente dados reais no Designação de Magistrados	SEAP	03/02 a 31/03
- Rodar Folha WEB em paralelo (entrarão dados parciais dos módulos satélites)	PAGTO	10/02/2020
- Rodar Folha WEB em paralelo	PAGTO	10/03/2020
- Copiar e congelar o sistema SRH em ambiente adequado	SETIC/SEDES/SEINFRA	1º/04/2020
- Implantar o SIGEP em produção	SETIC/SEDES/SEINFRA	1º/04/2020
- Implantar o SRH em ambiente de homologação	SETIC/SEDES/SEINFRA	1º/04/2020

Discussão	Riscos
	Os principais riscos ao projeto foram identificados, bem como as ações possíveis que buscam mitigá-los
Conclusões:	
	<p><b>Relatórios</b> - Alguns relatórios, ainda inexistentes, são indispensáveis à gestão do novo sistema.</p> <p><b>Ações:</b></p> <p>A SETIC, através da DIGER/PRESI enviará Ofício ao TRT13 solicitando o SAO-ADM (Sistema de relatórios administrativos)</p> <p>Após a disponibilização do SAO-ADM pelo TRT13, a SGP indicará os relatórios faltantes indispensáveis ao funcionamento do SIGEP. A SETIC/SEDES priorizará a elaboração dos mesmos.</p>
	<p><b>Sistema de gestão de consignados</b> - A ausência de um sistema desta natureza foi considerada impeditiva à entrada em produção do SIGEP.</p> <p>A alternativa mais viável e rápida é a utilização do <b>eConsig</b>. Porém, por ser de propriedade privada (ZETRA), embora de distribuição gratuita pode ser necessária a realização de licitação. Neste caso, também não haverá tempo hábil para finalização do processo licitatório até o dia 1º de abril.</p> <p><b>Ações:</b></p>

Foi agendada reunião para o dia 19/12 envolvendo as áreas competentes para discutir a legalidade da utilização do Sistema eConsig, mais especificamente ASJUR, DIGER e com a empresa ZETRA.

Consultar órgãos públicos que utilizam o eConsig acerca da legalidade de utilização do mesmo sem necessidade de processo licitatório.

Levar o problema ao conhecimento da Administração do TRT.

**Cadastro Manual em paralelo dos dados do SRH no SGRH** - Esta atividade, imprescindível à implantação do SIGEP, apresenta riscos devido a grande quantidade de dados a serem cadastrados no SGRH em um curto espaço de tempo.

**Ações:**

A SGP irá acompanhar o desenvolvimento da atividade. Em caso de necessidade, poderá solicitar servidores de outras áreas para ajudar no cadastramento.

**Erros graves na folha de pagto de abril** - embora apresente risco baixo, caso ocorra será possível rodar a folha de pagamento de abril através do sistema antigo já que o SRH será mantido.

Finalizando, foi esclarecido aos presentes que a forma de trabalhar com sistemas nacionais é distinto do que ocorre com sistemas desenvolvidos regionalmente, em especial no que diz respeito ao tempo de atendimento aos usuários.

Sistemas nacionais, como o SIGEP e seus módulos satélites, não oferecem autonomia corretiva aos técnicos dos regionais. Desta forma, defeitos em produção e pedidos de melhoria são comumente encaminhados ao responsável pelo sistema para correção ou desenvolvimento dos pedidos. Isto implica, naturalmente, em um tempo superior de correção de problemas quando comparado ao tempo de sistemas regionais.