



Ao
Tribunal Regional do Trabalho
Ref.: Alteração de conta para pagamento

A Empresa Engedix – Soluções de Engenharia Eireli, com sede na Rua Tenente Antônio João 301, Centro na cidade de Xanxerê – SC, inscrita no CNPJ nº 81.546.988/0001-90, representada neste ato pelo sócio Titular, Eng.º Jélder Antonio Bavaresco, portador do CPF nº 467.008.039-34, vem através deste solicitar para que seja alterado o banco para pagamento a partir desta medição.

Banco SICOOB 756

COOP: 3075 SICOOB CREDIMOC –SC

CONTA 12.731-0 – ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 81.546.988/0001-90

Atenciosamente

Eng.º Jélder Antonio Bavaresco

CPF nº 467.008.039-34

Engedix Soluções de Engenharia Eireli




Ao
Tribunal Regional do Trabalho
A/C Sr. João Godoy Ilha
Fiscal do Contrato – Referente a obra do TRT de Canoinhas/SC

OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

A Empresa Engedix – Soluções de Engenharia Eirelli, com sede na Rua Tenente Antônio João 301, Centro na cidade de Xanxerê – SC, inscrita no CNPJ nº 81.546.988/0001-90, detentora do Contrato CD-7792/2020 para a contratação direta remanescente da reforma do prédio que abrigará a nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas, vem através deste solicitar a Medição do 3º Aditivo de Valores da obra em questão.

O valor solicitado nesta medição é de R\$ 19.511,38 (dezenove mil, quinhentos e onze reais e trinta e oito centavos), sendo R\$ 13.540,90 (treze mil, quinhentos e quarenta reais e noventa centavos) referente a material e R\$ 5.970,48 (cinco mil, novecentos e setenta reais e quarenta e oito centavos) referente a mão de obra.



Jelder Antônio Bavaresco
CREA 025.406-5

Xanxerê (SC), 07 de julho de 2021.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SALDOS CONTRATUAIS CP 9379/ 2017
Conclusão da obra da nova Sede do FT de Canoinhas

CÁLCULO ÍNDICE REAJUSTE
INCC JULHO/ 2017
INCC MAIO/ 2020
INCC - M =

Quadro para cálculo da deflação dos serviços novos dos			
Aditivo	Aditivo	Deflação a aplicar	
Aditivo 1-INCC-M julho-18		3,93%	
Aditivo 2-INCC-M fevereiro-19		5,79%	

CLIENTE	Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região
ENDEREÇO	Rua Vidal Ramos, Centro - CEP: 89460-044
MUNICÍPIO	Canoinhas
CONTRATADA:	
OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE VT CANOINHAS - ETAPA 2
	1.000,76

XANXERÊ, 16 DE ABRIL DE 2021 ENGEDI SOUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELLI

SOLICITAÇÃO DE 2º ADITIVO CONTRATUAL

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATO				SALDO R\$	VALOR ATUALIZADO
			UNID	VALOR UNITÁRIO COM B.D.I.	QTDE ADITIVO	% ACUMULADO		
33		INSTALAÇÕES DE ELÉTRICAS E LÓGICA						
33.1		CABO UTP CAT 6	MT	5,88	530,00		3.116,40	3.459,65
33.2		CABO TELEFÔNICO CTP-APL 50X20	MT	16,50	60,00		990,00	1.089,04
33.3		CERTIFICAÇÃO PARA PONTOS ADICIONAIS AOS DA PLANILHA	UN	15,00	36,00		540,00	599,48
33.4	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	MT	0,88	52,00		357,76	397,17
33.5	36075	Conjunto de suporte, espelho 4"x2" acabamento na cor branca, contendo um módulo de tomada 2P+1 10A/250 V	UN	20,65	76,00		1.569,40	1.742,26
33.6		ADAPTADOR ½ BRANCO CONDULETE PVC	UND	2,50	76,00		190,00	190,00
33.7		ABRAÇADEIRA ½" BRANCA PVC	UND	2,05	156,00		319,80	319,80
33.8		MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE COMUNICAÇÃO QUE NÃO PASSARAM NA CERTIFICAÇÃO BEM COMO SUA CONECTORIZAÇÃO	MT	1,65	530,00		874,50	874,50
33.9		TESTE E RELATÓRIO DE RELAÇÃO APLICADA NOS CONDUTORES E RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (RIPOT), PARA OS CONDUTORES DE ENTRADA EM MÉDIA TENSÃO.	UND	6.500,00	1,00		6.500,00	6.500,00
33.10		IDR BIPOLAR 25A SELEVADOR	UN	158,00	1,00		158,00	158,00
34		ITENS GERAIS - FORA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
		Adequação Subestação						
34.1	73899/2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBULOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M²	75,41	12,00		904,92	1.004,59
34.2	COMP ARQ.002	DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO	M²	19,56	12,00		234,60	260,44
34.3	83450	Caixa de passagem em alvenaria dim. Internas de 85x65x80 cm rebocadas	UND	484,96	1,00		484,96	538,38
34.4	COMP ARQ.014	CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DO ENTULHO - Caixa Externa 3 und	UND	200,00	3,00		600,00	666,09
34.5		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO.	M²	31,35	3,00		94,05	104,41
	87640	ESPRESSURA 4CM AF_06/2014						
34.6		Recolocação do paver com reaproveitamento das peças	m²	8,00	26,00		208,00	230,91
35		Adequação Tubulação de Telefone (encontrar eletrólito e passar novamente)						
35.1	COMP ARQ.004	REMOÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVIDO	M²	22,86	12,00		274,32	304,53
35.2	COMP ARQ.014	CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DO ENTULHO - Caixa externa 2und	UND	200,00	4,00		800,00	888,12
35.3	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPRESSURA 4CM AF_06/2014	M²	31,35	5,00		156,75	174,02
TOTAL GERAL DA PLANILHA							R\$ 18.373,46	R\$ 19.511,38

Jélder Antonio Bavaresco
Cid. CREASC 25.406-5

De: SPO/SEOB

Para: SECAD

**Assunto: ENCAMINHAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO (ETAPA 02)****Processo: 7792/2020****Prezado Diretor,**

Encaminha-se, para pagamento, a nota fiscal n.º 1839, da empresa Engedix – Soluções de Engenharia Eirelli, no valor de **R\$ 19.511,38** (dezenove mil e quinhentos e onze reais e trinta e oito centavos). correspondente à **7ª medição relativa ao valor integral do aditivo Contratual**. Esta medição corresponde a 3,12% do total da obra e acumula **97,97%** restando um saldo final de R\$ 18.314,84 a ser medido após a solução de pendências.

Destaca-se que os serviços de obra e lista de pendências estão sendo resolvidos pela construtora, na semana passada ocorreram vazamentos decorrentes de falhas da impermeabilização de calhas que foram resolvidas pela construtora Endedix muito embora decorressem de falhas da primeira Etapa.

Foram incluídos os seguintes documentos a seguir (docs. **238/240**):

- Solicitação e planilha de medição do Aditivo 03 – doc. 238
- Nota fiscal 1839 medição do Aditivo 03
- Documentos fiscais relativos à medição

Obs: A planilha dos serviços consta no Doc. 238 e dos 225 (estão integralmente concluídos)

Solicita-se providências aos setores competentes para conferência dos demais documentos exigidos no contrato, bem como o encaminhamento ao pagamento do valor medido.

À consideração superior.



João Carlos Godoy Ilha
Eng. Civil – CREA 28.978-2
Assistente-Chefe do SEOB
Serviço de Projetos e Obras – SPO

De acordo,

Kristina Natalia Cancelier
Diretora do SPO
Serviço de Projetos e Obras – SPO



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	1839
Data da emissão da nota	07/07/2021 16:45:43
Data do fato gerador	07/07/2021 16:45
Código de verificação	Q1JVSFWV9

SIMONE
BONATEL
LI
CARDOSO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ENGEDI X SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI
 CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992
 Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000
 Complemento:
 Município: Xanxerê UF: SC
 E-mail: ivanete@engedix.com.br Site:

Inscrição estadual: 252721047

Telefone: (49) 3433-3179

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG
 Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REGIAO
 CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63 Inscrição estadual:
 Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Florianópolis UF: SC
 E-mail: sepag@trt12.jus.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Execução de serviços com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra para execução da reforma do prédio que abrigará a nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas SC, com retrofit de fachada e modernização das instalações, visando otimizar o desempenho energético da edificação em atendimento a IN 2/2014 do MPOG, conforme contrato CD nº 7792/2020 e medição do 3º Termo aditivo.	19.511,3800	1,0000	19.511,3800	5.970,48x3,00 =	179,11
CNO 90.004.29451/73					
ISS 3% sobre valor da mão de obra, Município de Canoinhas SC					
INSS 11% sobre valor de mão de obra					
Valor da mão de obra - R\$ 5.970, 48					
Valor do material e equipamentos - R\$ 13.540, 90					

CERTIFICADO de emissão PROAD nº 241

Medição 07 - Aditivo 03

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	17.534,11								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 126,82	R\$ 585,34	R\$ 656,75	R\$ 234,14	R\$ 195,11	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 19.511,38			Valor líquido = R\$ 17.534,11		

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	13.540,90	5.970,48	179,11

TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Liquida-se o presente documento de acordo com o Artigo 63 da lei nº 4.320/64. As certidões exigidas em contrato encontram-se atualizadas.
 em 13/07/2021

Simone Bonatelli Cardoso

Documento 247 do PROAD 7792/2020. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.XBNS.FPQK:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



 PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS	Número da nota 1839
	Data da emissão da nota 07/07/2021 16:45:43	
	Data do fato gerador 07/07/2021 16:45:43	
	Código de verificação Q1JVSFWV9	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI Inscrição estadual: 252721047 CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992 Telefone: (49) 3433-3179 Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000 Complemento: Celular: Município: Xanxerê UF: SC E-mail: ivanete@engedix.com.br Site:		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63 Inscrição estadual: Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO Complemento: Município: Florianópolis UF: SC E-mail: sepag@trt12.jus.br Telefone: Celular:		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Canoinhas Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 2880, de 09 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 317, de 30 de Novembro de 2010. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida Banco Sicoob 756 Agência 3075 CC 12731-0 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 803,03 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 188,07 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade



Ao
Tribunal Regional do Trabalho
Ref.: Alteração de conta para pagamento

A Empresa Engedix – Soluções de Engenharia Eireli, com sede na Rua Tenente Antônio João 301, Centro na cidade de Xanxerê – SC, inscrita no CNPJ nº 81.546.988/0001-90, representada neste ato pelo sócio Titular, Eng.º Jélder Antonio Bavaresco, portador do CPF nº 467.008.039-34, vem através deste solicitar para que seja alterado o banco para pagamento a partir desta medição.

Banco SICOOB 756

COOP: 3075 SICOOB CREDIMOC –SC

CONTA 12.731-0 – ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 81.546.988/0001-90

Atenciosamente

Eng.º Jélder Antonio Bavaresco

CPF nº 467.008.039-34

Engedix Soluções de Engenharia Eireli

**ATESTADO DE CONFORMIDADE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE
MÃO DE OBRA NÃO RESIDENTE**

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL			
CONTRATO/PROAD Nº: 7792/2020	UNIDADE:		
EMPRESA CONTRATADA:			
PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:	ENGEDIX		
RESPONSÁVEL:			
Item	SIM	NÃO	Não se aplica
1. NA LIQUIDAÇÃO MENSAL DA NOTA FISCAL:			
1.1 O Fiscal de Contrato atestou a conformidade na prestação dos serviços (Caso afirmativo informar o número do marcador do referido documento do respectivo proad)	x		
1.2 Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal			x
1.3 Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho)	x		
1.4 Período da prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura)			x
2. VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS:			
2.1 Certidão negativa de débitos trabalhistas	x		
2.2 GRF (FGTS)	x		
2.3 Certidão conjunta de débitos relativos as Tributos Federais e Dívida Ativa da União	x		
2.4 Certidão Negativa de Débitos Salariais			x
2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	x		
2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	x		
3. OUTROS ITENS PREVISTOS NO EDITAL/CONTRATO			
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			
3.6			

___ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

15/07/21 16:22

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 15Jul21 TIPO OB: 11

NUMERO : 2021OB801649

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 81546988/0001-90 - ENGEDI X SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI

BANCO : 756 AGENCIA : 3075 CONTA CORRENTE : 127310

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2021NP000764 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002791281-7

PROCESSO : CD-7792/2020

VALOR : 17.534,10

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 15/07/21

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1839. REFORMA DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA VARA DO TR
ABALHO DE CANOINHAS. 7A. MEDIÇÃO REFERENTE AO TERMO ADITIVO. PROAD 7792/2020.
REPRESENTA 3,12 P.P DO TOTAL DA OBRA, ACUMULADO 97,97 P.P. - RETIDO R\$ 179,11
REF. ISS

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



Documento 248 do PROAD 7792/2020. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.XPXQ.ZPTT:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

15/07/21 16:23 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 15Jul21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB801649
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 81546988/0001-90 - ENGEDI X SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI
BANCO : 756 AGENCIA : 3075 CONTA CORRENTE : 127310
VALOR : 17.534,10
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2021NE000323400 33903916 17.534,10
02 531814 2021NE000323 213110400 33903916 17.534,10
03 561602 01000000000400C 17.534,10

LANCADO POR : 43050263920 - ALECIO UG : 080013 15Jul21 15:53
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

15/07/21 16:23 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 15Jul21 VENCIMENTO: 15Jul21 NUMERO : 2021DF800467
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
CONTRIBUINTE : 81546988/0001-90 - ENGEDI SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : CD-7792/2020 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2021NP000764
PERIODO APURACAO : 15Jul21 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 19511,38
RECEITA : 1.141,42
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 15/07/21
TOTAL : 1.141,42

OBSERVACAO

Recolhimento de IRRF e contribuições, retidas cfe. Instr. Normativa RFB 1234/2012, ref. Pagamento da Nota Fiscal 1839. Reforma do prédio para instalação da Vara do Trabalho de Canoinhas.

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 15Jul21 13:53
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

15/07/21 16:23 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 15Jul21 NUMERO : 2021GP800116
UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
RECOLHEDOR : 900042945173
CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI
COMPETENCIA : JUL21
RECURSO : 3
PROCESSO : CD-7792/2020
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2021NP000764 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 3582 , EM 15/07/21
VALOR INSS : 656,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 656,75

OBSERVACAO
Recolhimento de contribuição, retida cfe. Instr. Normativa RFB 971/2009, ref.
Pagamento da Nota Fiscal 1839. Reforma do prédio para instalação da Vara do Tr
abalho de Canoinhas. 7a. Medição referente ao termo Aditivo.
LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 15Jul21 13:53
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA