



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
12ª REGIÃO

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

REQUISITANTE Kristina Natália Cancelier	CONTATO Kristina	OES N° 016/2022
UNIDADE VINCULADA Araranguá	CONTATO NA UNIDADE -	CONTRATO 1192/2018
DADOS DO SERVIÇO TÉCNICO SOLICITADO TÍTULO Projeto Nova Vara	VALOR PREVISTO R\$ 62.141,49	PRAZO DE ENTREGA
CÓD	ATIVIDADE ENVOLVIDA	ÁREA 351,06
	Conforme planilhas de serviços em anexo, definindo as atividades de cada etapa.	
OBSERVAÇÕES		
BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO	

REMUNERAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO - CONFORME PROAD 1192/2018							
Hora Técnica:	R\$ 174,81	(valor contratual reajustado a partir de 22/03/2022 - doc 353)					
Definição da área equivalente							
AT - Area total projetada:		351,06	m2				
APD - Somatório das áreas de pavimento diferenciado:		351,06	m2				
APT - Somatório das áreas de pavimento tipo:		0,00	m2				
AGE - Somatório da área de garagem/estacionamento:		0,00	m2				
AE - Area Equivalente		351,06	m2				
Localidade:	Araranguá - Projeto Nova Vara	D - Distância:	217,70	km (da localidade até Florianópolis ou sede contratada, considerar a menor distância)			
		PMGC - Preço gasolina	R\$ 7,50				
		VPED - Pedágio	R\$ 20,80				
SIGLA	PROJETO ATIVIDADE TÉCNICA	TIPO DE AREA	INDICE	AREA CONSIDERADA	VALOR REMUNERAÇÃO	TOTAL DE HORAS	
AI1	Informações preliminares e Estudo de Viabilidade	AE	0,110	351,06	R\$ 1.487,39	8,51	
AI2	Anteprojeto	AE	0,200	351,06	R\$ 2.704,34	15,47	
AI3	Estimativa Preliminar de Custo	AE	0,070	351,06	R\$ 946,52	5,41	
AA4	Projetos de Arquitetura e Detalhamentos (incluindo Comunicação Visual, Mobiliário Sob Medida, Acessibilidade e Paisagismo)	AE	1,100	351,06	R\$ 14.873,86	85,09	
AA5	Projetos de Comunicação Visual, Mobiliário Sob Medida, Acessibilidade, Paisagismo (quando isolados, não incluídos nos detalhamentos de arquitetura)	AE	0,130	351,06		0,00	
AA6	Projetos de Layout (sem detalhamentos de arquitetura), As Built, Plantas Humanizadas ou detalhamentos/projetos isolados.	AE	0,270	351,06		0,00	
AA7	Projeto de Compatibilização e Maquete Eletrônica	AE	0,400	351,06	R\$ 5.408,68	30,94	
AC1	Projeto Estrutural e Fundações para Muros de Arrimo	AT	0,150	351,06		0,00	
AC2	Projeto Estrutural e Fundações em Concreto Armado	AT	0,615	351,06	R\$ 8.315,84	47,57	
AC3	Projeto Estrutural e Fundações em Aço e Madeira	AT	0,640	351,06		0,00	
AC4	Projeto Hidrossanitário e/ou de Águas Pluviais	AE	0,120	351,06	R\$ 1.622,60	9,28	
AC5	Projeto Anti-Incêndio com Extintores	AE	0,085	351,06	R\$ 1.149,34	6,57	
AC6	Projeto Anti-Incêndio com Hidrantes e Extintores	AE	0,170	351,06		0,00	
AC7	Projeto Anti-Incêndio com Sprinklers	AE	0,330	351,06		0,00	
AC8	Projeto de Impermeabilização	AE	0,140	351,06	R\$ 1.893,04	10,83	
AE1	Projeto de Entrada de Energia	AE	0,200	351,06	R\$ 2.704,34	15,47	
AE2	Projeto Luminotécnico	AE	0,165	351,06	R\$ 2.231,08	12,76	
AE3	Projeto de Rede de Energia Elétrica Comum	AE	0,165	351,06	R\$ 2.231,08	12,76	
AE4	Projeto de Rede de Energia Elétrica Estabilizada	AE	0,165	351,06	R\$ 2.231,08	12,76	
AE5	Projeto de Telecomunicações, SPDA, Segurança (Alarme), CFTV, Som e Automação	AE	0,385	351,06	R\$ 5.205,85	29,78	
AM1	Projeto de Ventilação sem Rede de Dutos	APD+APT	0,080	351,06		0,00	
AM2	Projeto de Ventilação com Rede de Dutos	APD+APT	0,120	351,06	R\$ 1.622,60	9,28	
AM3	Projeto de Condicionador de janela	APD+APT	0,200	351,06		0,00	
AM4	Projeto de Minisplit ou Splits até 5 TR	APD+APT	0,280	351,06	R\$ 3.786,07	21,66	
AM5	Projeto com Self contained	APD+APT	0,360	351,06		0,00	
AM6	Projeto com Self contained com condensador remoto Split acima de 5 TR (inclui casa de máquinas, rede de dutos e acessórios) e Projeto com tecnologia VRF para expansão direta	APD+APT	0,400	351,06		0,00	
AM7	Projeto de Central de água Gelada com uso de Chillers	APD+APT	0,640	351,06		0,00	
AG1	Orçamento e Cronograma Físico Financeiro *	AE	0,250	351,06	R\$ 3.380,42	19,34	
SUB TOTAL					R\$ 61.794,14	353,49	
Ressarcimento de Deslocamento					R\$ 347,35		
TOTAL (SUB-TOTAL + Ressarcimento de Deslocamento)					R\$ 62.141,49		

* O INDICE DE REMUNERAÇÃO do orçamento só será aplicado para os casos de projetos que envolvam várias especialidades. Nos demais casos e a critério da fiscalização, poderá ser considerado o percentual de 10% do valor da remuneração referente aos projetos, para fins de remuneração do orçamento e cronograma.

Projeto Nova Vara de Araranguá

(prazos conforme PR 1192/2018 - Contratada: Empresa Baggio Arquitetura Consultoria SS Ltda.)

ÁREA DE INTERVENÇÃO	PRAZOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E ORÇAMENTOS (EM DIAS)							
	Anteprojeto e estudos preliminares	Projeto Básico Arquitetura e Soluções Projetos Complementares (anteprojeto)	Projeto Executivo Arquitetura (com Memorial Descritivo)	Projeto Executivo Complementares (com Memorial Descritivo)	Conferência Projetos (TRT + Contratada)	Orçamento Detalhado, Composições, Cotações, Memórias de Cálculos e Cronograma	Conferência Material entregue (TRT + Contratada)	TOTAL
Projeto Nova Vara de Araranguá	15	15	30		15	30	15	120

Data prevista para o início:

11/07/2022

Previsão para término:

08/11/2022

IMPORTANTE:

- No caso de pequenas intervenções ou projetos elaborados isoladamente o prazo será arbitrado pela Fiscalização;
- Para o desenvolvimento de mais de um projeto simultaneamente, os prazos dos projetos poderão ser elásticos, a critério da Fiscalização.

CRONOGRAMA PREVISTO

ETAPAS	Data prevista	Previsão de valor, a critério do gestor do contrato (condicionado ao cumprimento das etapas)
Início	11/07/2022	
Anteprojeto e estudos preliminares	26/07/2022	
Projeto Básico Arquitetura e Soluções Projetos Complementares (anteprojeto)	10/08/2022	
Projeto Executivo Arquitetura (com Memorial Descritivo) e Projeto Executivo Complementares (com Memorial Descritivo)	09/09/2022	
Conferência Projetos (TRT + Contratada)	24/09/2022	
Orçamento Detalhado, Composições, Cotações, Memórias de Cálculos e Cronograma	24/10/2022	
Conferência Material entregue (TRT + Contratada)	08/11/2022	
Total		