

INFORMAÇÃO SPO Nº 21/22**Em 15-08-2022**

De: Diretor do SPO
Para: Diretor da SECAD

**Assunto: REFORMA VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO OESTE –
NOVA LICITAÇÃO – ORÇAMENTO AJUSTADO**

Senhor Diretor da SECAD,

Trata-se da contratação de empresa especializada para a execução de **reforma geral do prédio que abriga a Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste**, item 14026/ 2022 do PAC SPO.

A presente demanda foi inicialmente tratada no Proad 4710/ 2022 tendo sido realizada uma licitação na modalidade Convite, que restou deserta por 2 vezes (doc. 50 - Despacho Diger), para dar prosseguimento ao processo de contratação da reforma em questão, foi autorizada a instauração de processo de contratação por Dispensa de licitação no expediente 6884/ 2022. A tentativa da contratação por meio da dispensa de licitação nos moldes do art. 24, V da Lei 8666/ 1993 também resultou fracassada.

Diante das tentativas frustradas de contratação, o SPO buscou identificar as possíveis causas das licitações frustradas e, em contato com algumas empresas que foram convidadas a participar do processo licitatório, verificou que alguns serviços da planilha precisavam ser revistos, tendo em vista que algumas das composições do SINAPI não representavam a realidade do mercado atual para a cidade de São Miguel do Oeste, com preços um pouco defasados e composições que poderiam ser melhor calculadas. Visando sanar os problemas na orçamentação, foi solicitado para a empresa contratada (Baggio), a revisão e atualização, com preços mais recentes do SINAPI e com ajustes nas composições de custos unitários do orçamento-base, o que faz com que o orçamento revisado esteja de acordo com as premissas do projeto e memorial descritivo originais.



A planilha de orçamento revisada, integra os documentos técnicos da presente licitação. A autorização para a execução desta demanda foi solicitada e autorizada no processo 3951/ 2022, documentos 01 e 03 (IFCON e Despacho Diger), razão pela qual não está sendo juntado o IFCON neste expediente.

Pelo exposto acima, sugere-se uma nova contratação por meio da modalidade Convite. Destacamos que os demais documentos da etapa de planejamento da licitação: ETP e PB, só foram alterados no item referente ao valor estimado, todas as demais informações e conteúdos não foram alterados.

O valor final do orçamento dos serviços passa a ser de **R\$282.380,61**, e este valor será suportado pelo item 14026 do PAC/2022.

Atenciosamente,

JACSON ALEXANDRE PEREIRA

Diretor do SPO

