

# ATA DE REUNIÃO

ASSUNTO	Envio de eventos para o eSocial - SIGEP 1.36.3		
DATA	29/03/2023	15:00:00	16:00:00
LOCAL	Videoconferência		
COORDENADOR	LUIZ CLAUDIO DIAS		

## PRESENTES

NOME	ÁREA	OBSERVAÇÕES
Amandio Neto	DESENV	
Anderson Will	COPAG	
Anderson Bastos	INFRA	
Carlos Mazzi	DESENV	
Fabiana Linhares	SGP	
Luiz Dias	SGP	
Marcus Oliveira	DIGER	
Valdir Cunha	SETIC	

## ASSUNTOS TRATADOS / DELIBERAÇÕES

A SGP relatou que o problema crítico apresentado na produção pelos módulos Conector/Extrator do SIGEP-JT está inviabilizando o envio de informações para o eSocial desde 17/03/2023. Pelas informações publicadas no Redmine do SIGEP-JT, o problema será resolvido com a instalação da hotfix 1.36.3.

Atualmente, existem 1168 eventos processados com erro no Conector do eSocial, sendo que o total de eventos com erros será incrementado diariamente até a instalação da hotfix na produção, não havendo, até o momento, orientações no Redmine sobre a forma de reenvio desses eventos.

Além do problema na produção, a atualização de versão é necessária para a retomada da homologação das folhas RPPS pela COPAG, sendo que o prazo de envio desses eventos para o eSocial finda no mês de abril de 2023, havendo o risco de aplicação de multa ao TRT12, caso não seja cumprida a obrigação.

Em 20/03/2023, a Coordenadoria de Infraestrutura de TIC informou a ocorrência de um problema inesperado durante a carga de dados do ambiente de produção para o de homologação. O procedimento de carga de dados precisa ser concluído para que a DESENV possa iniciar a instalação do SIGEP-JT 1.36.3 no ambiente de homologação.

Nesta noite (29/03), será executado um novo procedimento de backup do banco de dados Oracle, sob a orientação do TRT15. Caso o procedimento tenha sucesso, será possível liberar o ambiente de homologação, com a carga da produção, na próxima sexta-feira. Portanto, a depender do horário de finalização da carga e não havendo imprevistos durante a instalação, existe a possibilidade da DESENV concluir a instalação do SIGEP 1.36.3 no mesmo dia. Caso contrário, a hotfix será liberada para homologação comercial em 03/04/2023.

# ATA DE REUNIÃO

Porém, se o backup do banco de dados Oracle apresentar problemas, será necessário definir uma nova estratégia de liberação local da versão e o agendamento de nova reunião do Comitê do SIGEP para o dia 31/03/2023. Neste sentido, a SETIC já alertou sobre os riscos de liberação da versão diretamente na produção, sem a instalação prévia na homologação, em virtude dos problemas com o backup do banco de dados.

A DESENV informou que a versão 1.36.3 foi instalada com sucesso no ambiente de desenvolvimento, sendo que as funcionalidades não vinculadas ao eSocial poderiam ser homologadas nesse ambiente.

Em virtude das demandas em curso na COPAG, como também, o fechamento da folha de pagamento em 11/04, os presentes consideram contra indicada a atualização do FolhaWeb neste período. Portanto, ficou definido que a versão 1.36.3 do SIGEP-JT será disponibilizada na produção em 12/04/2023.

FECHAMENTO DA ATA		
DATA	REDATOR	CONTATO
29/03/2023	LUIZ CLAUDIO DIAS	<a href="mailto:luiz.dias@trt12.ius.br">luiz.dias@trt12.ius.br</a>