

ATA DE REUNIÃO

DATA	5/8/2022	LOCAL	Sala Virtual (google meet)
-------------	----------	--------------	----------------------------

1. ASSUNTO

Liberação SIGEP 1.30 versões **Release Candidate** e **Final**.

2. PARTICIPANTES

NOME	LOTAÇÃO
Ana Wronski	DIGER
Jorge Cruz	SEOF
Anderson Will	COPAG
Luiz Dias	SGP
Fabiana Linhares	SGP
Carmen Veiga	SEDEP
Valdir Luiz da Cunha	SETIC
Carlos Mazzi	DIDES
Carlos Filho	DIDES
Amandio Neto	DIDES
Felipe Pereira	DIDES
Paulo Gazola	DIDES
Anderson Bastos	SEINFRA

3. PAUTA DA REUNIÃO

- Estratégia de liberação do SIGEP 1.30 versões Release Candidate em HOMOLOGAÇÃO e versão Final em HOMOLOGAÇÃO e PRODUÇÃO.

4. DISCUSSÕES

Ficou acordado que a versão SIGEP 1.30 RC será disponibilizada em ambiente de HOMOLOGAÇÃO em 12-8-2022. Nos dias 8, 9 e 10 de agosto não haverá ambiente de HOMOLOGAÇÃO disponível. Áreas de negócio poderão homologar o SIGEP 1.30 RC nos dias 12, 15, 16 e 17 de agosto. Dia 18 de agosto receberemos a versão SIGEP 1.30 FINAL; iniciaremos procedimento para implantação em HOMOLOGAÇÃO. Portanto, não haverá ambiente de homologação nos dias 18, 19 e 22 de agosto. Dia 23 de agosto (terça) subirá a versão SIGEP 1.30 FINAL em HOMOLOGAÇÃO. O período de homologação negocial será de 23-8-22 a 9-9-22. Dia 12-9-22 subirá a versão SIGEP 1.30 FINAL em ambiente de PRODUÇÃO. Esta versão será utilizada para envio dos dados do SIGEP ao eSocial até dia 30-9-2022, com base no OFÍCIO CIRCULAR CSJT.SG.SGPES No 68/2022.

5. REDATOR

Carlos Eduardo Mazzi