



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

TERESA
REGINA
COTOSKY
10/02/2026 11:19
CARLOS
EDUARDO
ZAGO
DE
SOUZA
10/02/2026 11:44

QUARTO TERMO ADITIVO – PE 6521/2024

Quarto aditivo ao contrato de execução da reforma do prédio que abriga o Fórum Trabalhista de Blumenau que entre si, celebram o **Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região** e a empresa **TRIO Construtora e Incorporadora Ltda.**

CONTRATANTE: A União, por meio do **Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região**, estabelecido na rua Esteves Júnior, nº 395, bairro Centro, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88015-905, inscrito no CNPJ sob o nº 02.482.005/0001-23, neste ato representado por sua Desembargadora do Trabalho-Presidente, Exma. Senhora **Teresa Regina Cotosky**.

CONTRATADA: A empresa **TRIO Construtora e Incorporadora Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 14.121.231/0001-68, estabelecida na rua Felipe Schmidt, nº 649, sala 1001, Ed. Torre da Colina, bairro Centro, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88010-001, telefone (48) 3249-8000, e-mails licitacao@trioconstrutora.com.br e engenharia@trioconstrutora.com.br, neste ato representada por seu Procurador, Senhor **Carlos Eduardo Zago de Souza**, portador da carteira de identidade nº 5.497.467, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob o nº 057.575.529-64, conforme Substabelecimento de Procuração.

Os CONTRATANTES resolvem aditar o contrato firmado 10-12-2024, com fulcro no art. 6º, inc. XVII; art. 25, § 7º c/c art. 92, § 3º; e art. 124, I, “a” e “b”, ambos da Lei 14.133/21, a fim de realizar acréscimo e supressão de serviços e conceder reajuste contratual, acrescentando, para tanto, às cláusulas segunda, dez e treze a seguinte redação, permanecendo inalteradas todas as demais disposições:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO

Será realizado o acréscimo e a supressão de serviços ao objeto originalmente contratado, bem como seu reajuste, conforme discriminado nas planilhas anexas a este instrumento.

CLÁUSULA DEZ – DO PREÇO

Ao valor global do contrato será acrescido em R\$ 42.548,05 (quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos) e suprimido em R\$ 2.445,99 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), conforme planilhas.

CLÁUSULA TREZE – DO REAJUSTE

Considerando que todos os serviços aditados possuem preço com data-base junho/2024, informa-se que o valor do reajuste com a formalização do quarto termo aditivo é de R\$ 2.883,34 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos).





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, firmou-se o presente termo aditivo, o qual, depois de lido, será assinado eletrônica/digitalmente pelos representantes das partes, considerando-se efetivamente formalizado a partir da data da última assinatura.

CONTRATANTE:

Teresa Regina Cotosky
Desembargadora do Trabalho-Presidente
TRT da 12ª Região

CONTRATADA:

Carlos Eduardo Zago de Souza
Representante Legal
Trio Construtora e Incorporadora Ltda.

Contrato aditivo/24PE6521d_supressão_acrécimo_reajuste_reforma_FT Blumenau_SB



ADITIVO DE VALOR - 04									
			REFORMA GERAL DO IMÓVEL QUE ABRIGA A SEDE DO TRT EM BLUMENAU	BDI 1:	26,30%				
				Fonte:	SINAPI 06/2024 DESONERADO				
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid	Quant	custo material	custo mão de obra	Unit. c/BDI	Valor Total
REFORMA DA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE BLUMENAU									R\$ 42.548,05
1			SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTORES						R\$ 1.291,07
1.1	ADT001	SINAPI ADAPTADO	RETIRADA DE DISJUNTORES DE 6A	UNID	45,00	R\$ 0,94	R\$ 5,96	R\$ 8,71	R\$ 391,95
1.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	53,00	R\$ 8,14	R\$ 1,86	R\$ 12,63	R\$ 669,39
1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	7,00	R\$ 8,05	R\$ 1,38	R\$ 11,91	R\$ 83,37
1.4	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	R\$ 52,37	R\$ 5,57	R\$ 73,18	R\$ 146,36
2			AJUSTE EM ELETROCALHAS NO HALL						R\$ 3.721,60
2.1	0286	FERRARI - TRT	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	m	20,80	R\$ 36,43	R\$ 17,81	R\$ 68,50	R\$ 1.424,80
2.2	0286	FERRARI - TRT	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	m	18,20	R\$ 36,43	R\$ 17,81	R\$ 68,50	R\$ 1.246,70
2.3	336	FERRARI - TRT	SUORTE PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA	UNID	20,00	R\$ 16,23	R\$ 3,92	R\$ 25,44	R\$ 508,80
2.4	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	M2	8,55	R\$ 2,66	R\$ 5,83	R\$ 10,72	R\$ 91,66
2.5	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M2	8,55	R\$ 15,19	R\$ 26,45	R\$ 52,59	R\$ 449,64
3			ATERRAMENTOS GERAIS PARA A EDIFICAÇÃO						R\$ 4.732,89
3.1	ADT008	SINAPI ADAPTADO	CONEXÃO ENTRE ELETROCALHAS COM CABO 6 MM (VERDE) PARA CONTINUIDADE ELÉTRICA - ATERRAMENTO	UNID	282,00	R\$ 3,00	R\$ 4,38	R\$ 9,32	R\$ 2.628,24
3.1	ADT008	SINAPI ADAPTADO	CONEXÃO ENTRE ELETROCALHAS COM CABO 6 MM (VERDE) PARA CONTINUIDADE ELÉTRICA - ATERRAMENTO	UNID	196,00	R\$ 3,00	R\$ 4,38	R\$ 9,32	R\$ 1.826,72
3.2	ADT009	SINAPI ADAPTADO	ATERRAMENTO DE ELETROCALHAS (LIGAÇÃO DE ELETROCALHAS AO BEP) - CABO 6 MM2 (VERDE) - PAVIMENTO SUPERIOR	M	4,00	R\$ 7,27	R\$ 6,37	R\$ 17,22	R\$ 68,88
3.3	ADT010	SINAPI ADAPTADO	ATERRAMENTO DE ELETROCALHAS (LIGAÇÃO DE ELETROCALHAS AO BEP) - CABO 25 MM2 (VERDE) - PAVIMENTO TÉRREO	M	5,00	R\$ 24,76	R\$ 8,35	R\$ 41,81	R\$ 209,05
4			COMPLEMENTAÇÕES NA ILUMINAÇÃO EXTERNA E MÓDULO DE TOMADAS						R\$ 2.916,47
4.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	178,10	R\$ 2,30	R\$ 0,90	R\$ 4,04	R\$ 719,52
4.2	104396	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UNID	10,00	R\$ 8,84	R\$ 9,40	R\$ 23,03	R\$ 230,30
4.3	ADT015	SINAPI ADAPTADO	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 24 VCC	UNID	14,00	R\$ 41,34	R\$ 9,94	R\$ 64,76	R\$ 906,64
4.4	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	5,00	R\$ 31,35	R\$ 0,66	R\$ 40,42	R\$ 202,10
4.5	ADT011	SINAPI ADAPTADO	INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 100 W, 3000 K, EM FACHADAS - REF.: OSRAM	UNID	5,00	R\$ 45,78	R\$ 27,04	R\$ 91,97	R\$ 459,85
4.6	308	FERRARI-TRT	PAINEL DE LED 50W	UNID	3,00	R\$ 45,23	R\$ 11,74	R\$ 71,95	R\$ 215,85
4.7	ADT012	SINAPI ADAPTADO	SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO DE TOMADA DE 10A POR MÓDULO DE 20A	UNID	7,00	R\$ 10,25	R\$ 10,36	R\$ 26,03	R\$ 182,21
PROAD n. 6521/2024 DOC 367. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.FRM.DMIS: https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml									R\$ 2.733,31



ANEXADO

23/01/2026

5.1	104402	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UNID	12,00	R\$ 11,90	R\$ 13,59	R\$ 32,19	R\$ 386,28
5.2	304	FERRARI-TRT	ELETRODUTO RÍGIDO 3/4"	M	5,00	R\$ 5,57	R\$ 5,87	R\$ 14,44	R\$ 72,20
5.3	315	FERRARI-TRT	CABO UTP CAT-5 E	M	431,97	R\$ 2,29	R\$ 1,05	R\$ 4,22	R\$ 1.822,91
5.4	ADT013	SINAPI ADAPTADO	CONECTOR MACHO RJ45	UNID	24,00	R\$ 4,97	R\$ 9,94	R\$ 18,83	R\$ 451,92
6			COMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA						R\$ 3.289,83
6.1	ADT003	COTAÇÃO	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 24V, 1000W - MARCA: CHAVE DIGITAL	UNID	1,00	9,53	R\$ 63,65	R\$ 92,42	R\$ 92,42
6.2	ADT004	COTAÇÃO	BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UNID	4,00	340,90	R\$ 66,52	R\$ 514,57	R\$ 2.058,28
6.3	ADT005	SINAPI ADAPTADO	SUPORTE PARA BATERIAS ESTACIONÁRIAS - 6 MÃOS FRANCESAS (SUP 70KG) E TÁBUA DE ANGELIM (120X40X2,5 CM)	UNID	1,00	398,02	R\$ 92,70	R\$ 619,77	R\$ 619,77
6.4	0150	FERRARI-TRT	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UNID	24,00	12,37	R\$ 4,77	R\$ 21,64	R\$ 519,36
6.5	0149	FERRARI-TRT	PLACA DE SAÍDA LED 1 FACE	UNID	10,00	42,49	R\$ 4,78	R\$ 59,70	R\$ 597,00
6.6	0149	FERRARI-TRT	PLACA DE SAÍDA LED 2 FACES	UNID	2,00	42,49	R\$ 4,78	R\$ 59,70	R\$ 119,40
7			PONTO DE REDE SALA DE AUDIÊNCIAS - RETIRAR DA SECRETARIA E LEVAR PARA DENTRO DA SALA DE AUDIÊNCIAS						R\$ 68,40
7.1	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	UNID	1,00	1,85	R\$ 13,08	R\$ 18,85	R\$ 18,85
7.2	1469	FERRARI-TRT	CONDULETE PVC 5 ENTRADAS	UNID	1	3,65	R\$ -	R\$ 4,60	R\$ 4,60
7.3	160	FERRARI-TRT	MÓDULO DE TOMADA RJ45 CAT.5E	UNID	1	35,59	R\$ -	R\$ 44,95	R\$ 44,95
8			INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO - COPA						R\$ 3.893,11
8.1	0156	FERRARI-TRT	PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIOS COM LONA PLÁSTICA	M2	10,00	2,78	R\$ 1,74	R\$ 5,70	R\$ 57,00
8.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO	M2	13,90	0,63	R\$ 2,73	R\$ 4,24	R\$ 58,94
8.3	ADT006	SINAPI ADAPTADO	PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA, DUAS DEMÃOS (PREVIAMENTE À ARGAMASSA AUTONIVELANTE) - REF PRIMER FLEX QUARTZOLIT	M2	13,90	3,52	R\$ 2,71	R\$ 7,86	R\$ 109,25
8.4	0268	FERRARI-TRT	PISO VINÍLICO BELGOTEX MINERAL STONE GREY 60X60 CM, ESPESSURA 3 MM, SOBRE ARGAMASSA AUTONIVELANTE, FIXADO COM COLA, COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE	M2	13,90	174,48	R\$ 4,64	R\$ 226,22	R\$ 3.144,46
8.5	371	FERRARI-TRT	ACABAMENTO ENTRE PISOS COM PERFIL T EM INOX FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,60	82,07	R\$ 2,62	R\$ 106,96	R\$ 171,14
8.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UNID	2,00	1,77	R\$ 8,13	R\$ 12,50	R\$ 25,00
8.7	100697	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REPAPROVEITAMENTO	UNID	2,00	13,34	R\$ 59,77	R\$ 92,33	R\$ 184,66
8.8	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	M2	3,68	0,81	R\$ 1,05	R\$ 2,34	R\$ 8,61
8.9	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,68	6,74	R\$ 7,42	R\$ 17,88	R\$ 65,80
8.10	BASE EM 0154	FERRARI-TRT	LIMPEZA FINAL DE PISOS E PAREDES	M2	34,30	1,03	R\$ 0,55	R\$ 1,99	R\$ 68,26
9			INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO - DEPÓSITO AO LADO DA OAB						R\$ 2.500,22
9.1	0156	FERRARI-TRT	PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIOS COM LONA PLÁSTICA	M2	5,00	2,78	R\$ 1,74	R\$ 5,70	R\$ 28,50
9.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO	M2	11,00	0,63	R\$ 2,73	R\$ 4,24	R\$ 46,64
9.3	99811	FERRARI-TRT	PISO VINÍLICO BELGOTEX MINERAL STONE GREY 60X60 CM, ESPESSURA 3 MM, SOBRE ARGAMASSA AUTONIVELANTE, FIXADO COM COLA, COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE	M2	11,00	160,18	R\$ 4,64	R\$ 208,16	R\$ 2.289,76
9.4	371	FERRARI-TRT	ACABAMENTO ENTRE PISOS COM PERFIL T EM INOX FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,80	82,07	R\$ 2,62	R\$ 106,96	R\$ 85,57



PROAD n. 6521/2024 DOC 367. Para verificar a autenticidade desta cópia
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026 110000 0000
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

9.5	BASE EM 0154	FERRARI-TRT	LIMPEZA FINAL DE PISOS E PAREDES	M2	25,00	1,03	R\$ 0,55	R\$ 1,99	R\$ 49,75
10			INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO - BANHEIRO TÉRREO						R\$ 1.169,55
10.1	0156	FERRARI-TRT	PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIOS COM LONA PLÁSTICA	M2	2,00	2,78	R\$ 1,74	R\$ 5,70	R\$ 11,40
10.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO	M2	3,70	0,63	R\$ 2,73	R\$ 4,24	R\$ 15,69
10.3	CP127	PRÓPRIO	PREPARAÇÃO DE PISO COM UMA (1) DEMÃO DE PRIMER ACRÍLICO COPIA DA SETOP (ED-9935)	M2	3,70	8,02	R\$ 3,44	R\$ 14,46	R\$ 53,50
10.4	0268	FERRARI-TRT	PISO VINÍLICO BELGOTEX MINERAL STONE GREY 60X60 CM, ESPESSURA 3 MM, SOBRE ARGAMASSA AUTONIVELANTE, FIXADO COM COLA, COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE	M2	3,70	174,48	R\$ 4,64	R\$ 226,22	R\$ 837,01
10.5	371	FERRARI-TRT	ACABAMENTO ENTRE PISOS COM PERFIL T EM INOX FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,80	82,07	R\$ 2,62	R\$ 106,96	R\$ 85,57
10.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UNID	1,00	1,77	R\$ 8,13	R\$ 12,50	R\$ 12,50
10.7	100697	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REPAPROVEITAMENTO	UNID	1,00	13,34	R\$ 59,77	R\$ 92,33	R\$ 92,33
10.8	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	M2	2,68	0,81	R\$ 1,05	R\$ 2,34	R\$ 6,27
10.9	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	2,68	6,74	R\$ 7,42	R\$ 17,88	R\$ 47,92
10.10	BASE EM 0154	FERRARI-TRT	LIMPEZA FINAL DE PISOS E PAREDES	M2	3,70	1,03	R\$ 0,55	R\$ 1,99	R\$ 7,36
11			TAMPAS DAS CAIXAS DAS MOLAS DE PISO						R\$ 292,84
11.1	ADT002	FERRARI-TRT	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE MOLA DORMA	Und	2,00	92,00	R\$ 22,36	R\$ 144,43	R\$ 288,86
11.2	BASE 0154	FERRARI-TRT	LIMPEZA FINAL DE PISOS E PAREDES	M2	2,00	1,03	R\$ 0,55	R\$ 1,99	R\$ 3,98
12			EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES DE BANHEIROS E COPAS						R\$ 14.905,51
12.1	0156	FERRARI-TRT	PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIOS COM LONA PLÁSTICA	M2	50,00	2,78	R\$ 1,74	R\$ 5,70	R\$ 285,00
12.2	96135	SINAPI 06/24	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024m	M2	236,40	13,52	R\$ 13,81	R\$ 34,51	R\$ 8.158,16
12.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023m	M2	236,40	6,09	R\$ 3,94	R\$ 12,66	R\$ 2.992,82
12.4	BASE 0154	FERRARI-TRT	LIMPEZA FINAL DE PISOS, PAREDES, JANELAS, PORTAS, ELETRODUTOS, LUMINÁRIAS, DENTRE OUTROS	M2	236,40	1,03	R\$ 0,55	R\$ 1,99	R\$ 470,44
12.5	ADT014	SINAPI ADAPTADO	PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA APLICAÇÃO SOBRE O AZULEJO A SER REVESTIDO	M2	387,48	5,15	R\$ 0,98	R\$ 7,74	R\$ 2.999,10
13			SUBSTITUIÇÃO DE CALHA AMASSADA E PINTURA						R\$ 1.033,24
13.1	23112	SBC	RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO	M	3,80	0,00	R\$ 7,73	R\$ 9,76	R\$ 37,09
13.2	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS	M	3,80	72,632	R\$ 31,13	R\$ 131,04	R\$ 497,95
13.3	185	FERRARI-TRT	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 6,0 METROS	MÊS	1,00	143,94	R\$ 103,58	R\$ 312,61	R\$ 312,61
13.4	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	1,00	2,98	R\$ 17,30	R\$ 25,61	R\$ 25,61
13.5	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	M2	3,80	2,66	R\$ 5,83	R\$ 10,72	R\$ 40,74
13.6	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	3,80	7,1	R\$ 17,75	R\$ 31,38	R\$ 119,24
								R\$ -	R\$ -
TOTAL ADIÇÃO								R\$ 42.548,05	

PROAD n. 6521/2024 DOC 367. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.FRM.DVMS:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



SUPRESSÕES										
14			MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS							-R\$ 427,28
22.1.1	0197	FERRARI-TRT	PEDESTAL ORGANIZADOR, DIVISOR E DEMARCADOR TS FILA AÇO INOX C/ FITA RETRÁTIL PRETA 3 METROS	UNID	-2	167,78	R\$ 1,38	R\$ 213,64	-R\$ 427,28	
15			DUTOS FLEXÍVEIS DE ALUMÍNIO						-R\$ 2.018,71	
11.2.4.1	0219	FERRARI-TRT	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 4"" (100 MM)	m	-56,61	14,39	R\$ 13,85	R\$ 35,66	-R\$ 2.018,71	
									TOTAL SUPRESSÃO	-R\$ 2.445,99

ACRÉSCIMO NO REAJUSTE CONTRATUAL R\$ 2.883,34

