Data: 21/01/2016
Obra:Construcédo do TRT de Sao José Pediodo:
Local: Sao José / SC 21/10/2016 a 23/11/2016
CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013 Valor Contrato
EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA Contratada:
- R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medigdo
Enderego: RUA CELESTINO JUNIOR N2 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trisj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medi¢do Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PREGO TOT. PREGOS ESTA MEDICAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UN | PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO " PREVISTO - - MEDICAO -
ESTAMED R TOTAL MATERIAL o. TOTAL UNITARIO CONTRATO | TOTALMATERIAL ~TOTALMAO OBRA ~TOTAL MEDIGAO ANTERIOR MEDIGAO TOTAL | EXECUT.
1 BANCOS TERREO
Demoligao de Alvenaria em fijolo ceramico furado 10x20x20cm,
Tijolos Ceramicos Furado 1/2 vez, assentado em argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e| m? 34,20 34,20 34,20 E 35,56 35,56 43,74 1.495,87 - - E 1.495,87 1.495,87 |  100,00%
areia), juntas 12mm
Caixa de remogao e transporte de entulhos para bofa fora.| ¢, 2,00 2,00 2,00 120,00 120,00 147,60 295,20 - - - 295,20 29520 [ 100,00%
(Caixa de 5 m?)
DIVISORIAS
GESSO ACARTONADO (DRYWALL)
Parede 14,3 om, em gesso acartonado (drywall) estruturadol
com perfis de ago galvanizado a fogo, incluindo fita, massa, 83,00 83,00 83,00 6075 863 69,38 85,34 7.083,00 - - - 7.083,00 7.083,00 [ 100,00%
parafusos para fixagao e todos os acessérios para instalagdo,
Ref. Knauf ou similiar, conforme projeto.
DIVISORIAS LAMINADA PARA BANHEIROS
Diviséria laminada revestida com eucaplac uv c/miolo celular,
e ] M2 12,81 - 65,60 16,40 82,00 100,86 1.292,17 - - - - -
perfis de ago , da ou similar .
Porta laminada, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, com perfis
metlicos, incluindo fechadura com cilindro, ferragens | un 1,00 - E . 20267 2066 262,33 322,67 322,67 E E . E
acessérios para instalagéo,conforme projeto arquitetonico.
DIVISORIA EM VIDRO TEMPERADO
Vidro incolor, 10mm, e
instalaggo, inclusive massa para vedagdo, perfis de aluminio e| M2 15,92 7,96 796 134,99 3293 167,92 206,54 3.288,14 - - - 1.644,07 1.644,07 | 50,00%
baguetes de borracha.
(P10) - Porta de vidro temperado, de abrir, 0,90 x 2,10, 01
folha, incluindo ferragens para aplicagio em parede de| Un 2,00 - - 1.304.99 130,86 1.435,85 1.766,10 3532,19 - - - -
alvenaria, conforme projeto arquiteténi
RODAPE
Rodapé em EPS com allura de 7,0 om na finha Moderna,
modelo 446 RP/BR da Santa Luzia Molduras ou similar,| m 30,00 - E . 12,10 520 17,34 21,33 639,85 E E . E
incluindo instalagéo, conforme projeto.
PINTURA
PINTURA INTERNA
Selador em Paredes
Aplicagao de 01 (uma) deméo de fundo selador da Coral, 144,00 144,00 - 144,00 064 217 2,81 346 497,71 113,36 384,35 497,71 - 497,71 | 100,00%
Renner, Suvinil ou similar. A
em Paredes
Pl de 02 (duas) deméos de massa corrida acrilica da ), 144,00 144,00 - 144,00 346 567 9,13 11,23 1.617,11 612,84 1.004,27 1.617,11 - 1617,11|  100,00%
Coral, Renner, Suvinil ou similar.
Pintura em Paredes
Aplicagao de 03 (trés) demos de tinta acrilica acetinada na cor| 144,00 90,00 - 90,00 3,90 7,85 1,75 1a45| 208116 431,73 869,00 1300,73 E 130073 | 62,50%
palha, referéncia 844 da linha Decora da Coral ou similar
LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS -
AREAS MOLHADAS
(Cuba de Aco Inox para Copa Central de Mandatos
Cuba de embutir em ago inox, linha “Retangular BL" (c6d,
94020107) com dimensoes de 34 x 40 x 17 cm da marca| Un 1,00 1,00 1,00 153,38 63,48 216,86 266,74 266,74 - - - 266,74 266,74 100,00%
Tramontina ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.
Torneira cromada para pia de cozinha (mesa ou parede) com| | - o0 100 o0 23228 174 26402 32474 32474 i i R 30474 32474|  10000%
bica mével - linha Izy da Deca ou similar
Siféo cromado para pia 1" x 1.1/2" Un 1,00 , 1,00 1,00 105,55 6,80 112,35 138,19 138,19 , , - 138,19 138,19 | 100,00%
Engate ou rabicho flexivel cromado 1/2" x 30 cm Un 1,00 1,00 1,00 26,07 453 30,60 3764 37,64 - - - 37,64 37,64 100,00%
Valvula de escoamento para cuba/lavalério cromada com tampa|
cromada, codigo G1602TPCR da Deca ou similar, incluindo| Un 1,00 1,00 1,00 25,27 453 29,80 36,65 36,65 - - - 36,65 36,65  100,00%
ladréo.
Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor Cinzal
Corumbé, incluindo acabamento, roda pia com até 10 cm e| m 1,20 1,20 1,20 149,45 64,05 213,50 262,61 315,13 - E . 315,13 31513 |  100,00%
instalaggo.
f:"a da bancada em granito Cinza Corumba com altura de 0.06) 1,80 - 1,80 1,80 149,45 64,05 213,50 262,61 472,69 - - - 472,69 472,69 | 100,00%
COMUNICAGCAO VISUAL
PLACAS
Placa de Porta
(P-PO 100) - Placa de porta confeccionada atraves de 02 " - - - i - ;
ainéis sobrepostos, 01 de 47.0x10,0 cm e 01 de 450x 100 | U7 76,50 1350 £0.00 To0 #DIv/o!
(P-PA 100) - Placa de parede Gonfeccionada atraves de 02 ) N N N N N N ) ;
painéis. 01 de 80.0x 12.0 cm e 01 de 70.0 x 12.0cm. em PVC_| " 127,50 2250 150,00 18450 #DIvio!
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EMPRESA : OROS ENG ENHARIA LTDA Contratada:
. R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medi¢ao
Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDIGAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO . PREVISTO . - MEDICAO -
ESTAMED ER. ToTAL MATERIAL o. TOTAL UNITARIO CONTRATO | TOTALMATERIAL  TOTALMAO OBRA  TOTAL MEDICAO ANTERIOR MEDIGAO TOTAL | EXECUT.
(P-TE 100) - Placa de teto confeccionada através de 02 painéis,
01 de 100,0 x 30,0 cm e 01 de 70,0 x 20,0 cm, em PVC
pintado, com aplicagio de TEXTOS E[ Un - - - 306,00 54,00 360,00 442,80 - - - - - #DIV/O!
PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixagéo com
suporte, conforme projeto e memorial descrifivo.
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Sistema de Agua Fria
Tubo de puc soldavel, sem conexbes 25mm - fomecimento ef 6,00 - 6,00 6,00 2,00 2,61 461 567 34,02 - - - 34,02 3402|  100,00%
instalacao
:gaXD;?g?r pve soldavel curto com bolsa e rosca para registro -\, 2,00 N 2,00 2,00 1,81 2,72 453 5,57 11,14 - - - 11,14 11,14 100,00%
Redugao de pvo soldavel 4gua fria 40x25mm - fomecimento e| o0 - 100 o0 208 2ot s o1 o1 i i i o1e 014 10000%
Joelno pvc soldavel 4% dgua fria 25mm - fomecimento ef 2,00 - 2,00 2,00 1,17 392 5,09 626 12,52 - - - 12,52 1252 100,00%
- — - - -
Joelno pv soldavel 90° dgua fria 25mm - fomecimento ef 5,00 - 5,00 5,00 0,70 392 462 568 28,41 - - - 28,41 2841|  100,00%
Joelho 90° pve soldavel e com bucha de latao - 25 x 3/4" Un 1,00 - 1,00 1,00 6,44 4,08 10,52 12,94 12,94 g - g 12,94 12,94 100,00%
Luva pvc soldavel agua fria 25mm - fomecimento e instalagéo | UN 4,00 - 4,00 4,00 080 1,96 2,76 339 13,58 - - - 13,58 13,58 | 100,00%
Te de pue soldavel gua fria 25mm - fornecimento e instalagéo | UN 1,00 - 1,00 1,00 1,04 3,92 496 6,10 6,10 - - E 6,10 6,10 100,00%
Sistema de Esgoto
Tubo pvc esgoto - 0 40 mm m 3,00 - 3,00 3,00 2,78 544 8,22 10,11 3033 - - - 30,33 3033| 100,00%
Tubo pve esgoto - 0 50 mm m 4,00 - 4,00 4,00 4,89 68 11,69 14,38 57,51 - - E 57,51 5751 | 100,00%
Anel de borracha - o 50 mm Un 3,00 - 3,00 3,00 0,70 1,81 2,51 300 9,26 - - - 9,26 9,26 |  100,00%
Joelho puc 452 esgoto 50mm - fornecimento e instalagdo UN 1,00 - 1,00 1,00 2,59 588 847 10,42 10,42 E E . 10,42 1042 | 100,00%
Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalagdo UN 2,00 - 2,00 2,00 2,19 588 8,07 993 19.85 - - - 19,85 19.85 | 100,00%
Jungao puc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalagio UN 1,00 - 1,00 1,00 11,21 10,7 2191 26,95 26,95 - - E 26,95 2695 |  100,00%
Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalagao UN 3,00 - 3,00 3,00 2,14 3,05 519 6,38 19,15 E E . 19,15 19,15 | 100,00%
Tée cf reducdo puc esgoto 100 x 50 mm Un 1,00 - 1,00 1,00 9,81 10,43 20,24 24,90 2490 - - - 24,90 2490 |  100,00%
Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca | ;y 1,00 - 1,00 1,00 1a58| 1089 2547 31,38 31,33 E E . 31,33 3133 | 100,00%
fornecimento e instalagao
Registros e Hidrémetros
Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples| ;y 1,00 - 1,00 1,00 57,20 13,83 71,08 87,37 87,37 E E . 87,37 87,37 100,00%
- fornecimento e instalagao
TERREO
lluminagéo
[uminaria de embufir 4XTBW/220V, Gom corpo em chapa de| - 800 N N 27040 s 20063 5747 43455 N N N N N
aco pintada el na cor branco, refletor e aletas
Luminaria cilindrica de embulr para 2 lampadas fluorescente| 2,00 2,00 - 2,00 68,01 446 7247 89,14 178,28 167,30 1097 178,28 - 17828 | 100,00%
de 18W base E-27.com corpo e moldura em chapa de|
Tomadas, Interruptores, Acessérios
TniGrTuplor Simples, 1 56g065, TOA/260V o Tampa p/ caina 42, N N N N N N N
conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para i un 3,00 5,17 6,69 11,86 14,59 4376
Interruptor simples, 3 secoes, T0A250V ¢/ lampa p/ caixa 2",
corforme norma . NBR 60660-1 - Un 2,00 - - 12,27 6,69 18,96 2332 46,64 - - - -
Tnterruptor pulsador ¢/ tampa p/ cana 4x2', conlorme rom; " i , _ . R R
NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso tico, (Ref: Pial un 200 580 478 1068 1307 15
Campainha tipo cigarra p/ caixa 4x2”, (Ref: Pial Legrand ouf 2,00 . ~ 24,03 473 2876 35,37 7075 ~ . ~ . .
similar).fornecimento e instalacéo
Tomada dupla 2P+T - 10A/250Vca , ¢/ tampa p/ canaleta - N N N N N N N
metdlica tipo D. linha standard (72x25x3000)mm, conforme Un 3,00 223 478 27,08 3381 9988
Tomada 2P+T - 10A1250Vca , ¢/ tampa e suporte para
condu\ete,ccqrorme normq: NBR 14136 - Plugues e tomadas| Un 4,00 ~ ~ ~ 816 473 12,89 15,85 63,42 ~ ~ ~ ~ .
par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e|
instalagéo
Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme
norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico,| Un 14,00 - - - 10,74 473 15,47 19,03 266,39 - - - - -
(Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento  instalagéo
Caixa 4x2" PVC, embutir instalagéo e fornecimento Un 22,00 - - - 1,23 2,39 3,62 445 97,96 - - - - -
Caba 4x2 PVC para dywall embuir mstalacio e |- 000 - N N 220 23 w03 569 56,05 N N N N N
Caixa para condulete em PVC, miltiplas opgoes de instalagao -|
03/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similan) instalagdo e| Un 6,00 - - - 595 2,23 8,18 10,06 60,37 - - - -
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ :80.315.278/0001-97

Inscr. Estadual : ISENTO

Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR N¢ 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500

- 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Eng? RODRIGO BORBA FRANCO

CREA 091315-1

23%
12%

R$ 957.837,14

Esta Medicdo

R$ 90.344,81

Medigdo Acumulada
R$ 917.041,06

Saldo Contrato

R$ 40.796,08

ITEM

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS

UN

PREVISTO CONTRATO

‘QUANTIDADE

ESTA MED

ACUMULANT
ER.

ACUMUL.
TOTAL

CUSTO UNITARIO

UNITARIO UNITARIO M.

MATERIAL

UNITARIO
TOTAL

PRECO

UNITARIO

PRECO TOT.

PREVISTO
CONTRATO

TOTAL MATERIAL

PRECOS ESTA MEDICAO

TOTAL MAO OBRA

TOTAL MEDIGAO

ACUMULADO

MEDIGAO
ANTERIOR

ACUMULADO

MEDIGAO TOTAL

%

EXECUT.

Coluna de descida em aluminio extrudado, 3m de comprimentol
e segao quadrada ou retangular aproximadamente 100x100mm|
com segdes separadas para rede elétrica e logica, cor bege.
Ref. Coluna Plus Light DT 762201.01 Dutotec

421,47

423,86

521,35

1.564,04

Perfilados, Cabos e Acessorios

Perfilado metalico perfurado (38x38x6000)mm,  conforme)
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersio em zinco fundido,chapa: 16 mm. (Ref:
Mopa ou similar)

Br

12,00

12,00

12,00

59,03

65,72

80,84

970,03

970,03

970,03

100,00%

Emenda interna "X" para perfilado (38x38)mm, conforme norma:
NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersao em zinco fundido.chapa: 16 mm. Cor:
Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalagao.

11,01

13,54

13,54

13,54

13,54

100,00%

Emenda interna "T" para perfilado (38x38)mm, conforme norma
NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdao em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor:|
Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalaao.

12,00

12,00

12,00

89,30

89,30

89,30

100,00%

Base o 4 furos para fixagao externa (38x38mm), fornecimento e|
i 0. (Ref: Mopa ou similar)

10,00

10,00

79,34

79,34

79,34

100,00%

Saida superior de eletrocalha para perfilado (38x38)mm,
conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de
carbono) zincado por imersao em zinco fundido, (Ref: Mopa ou
similar)

12,87

12,87

12,87

100,00%

Eletroduto rigido nao roscavel, @3/4", fabricado em PVC, classe
A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, , em
barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) fornecimento e
instalacao

Br

18,54

23,00

28,29

113,16

113,16

113,16

100,00%

Saida lateral de perfilado para eletroduto @3/4" , em chapal
metdlica, conforme norma: NBR 6323 - Ao SAE 1008/1010)
(baixo teor de carbono) zincado por imerséo em zinco fundido.
(Ref: Mopa ou similar) fornecimento e instalagao

30,00

30,00

30,00

215,87

215,87

215,87

100,00%

Eletroduto flexivel, @3/4", fabricado em PVC, conforme norma:
NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes|
elétricas de baixa tensao, fornecimento e instalagao.

75,00

75,00

75,00

451,10

451,10

451,10

100,00%

Cabo # 1,5 mm? -750V- 70° - isolagéo com baixa emissao del
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
conforme norma: NBR 13248 - Cabos de poténcia e controle
com isolagéo solida extrudada e com baixa emissao de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afluéncia de publico e NBR NM 280 -
Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipol
|Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)

70,00

70,00

70,00

1,58

136,04

136,04

136,04

100,00%

Cabo # 1,5 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
conforme norma: NBR 13248 - Cabos de poténcia e controle
com isolagéo sélida extrudada e com baixa emisséo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afluéncia de plblico e NBR NM 280 -|
Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo)
|Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)

70,00

70,00

70,00

136,04

136,04

136,04

100,00%

Cabo # 1,5 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa emisséo de|
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
conforme norma: NBR 13248 - Cabos de poténcia e controle|
com isolagao sélida extrudada e com baixa emissao de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afluéncia de plblico e NBR NM 280 -|
Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo|
Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)

60,00

60,00

60,00

116,60

116,60

116,60

100,00%

Cabo # 1,5 mmz -750V- 70° - isolagio com baixa emisséo def
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
conforme norma: NBR 13248 - Cabos de poténcia e controle
com isolagéo sélida extrudada e com baixa emissao de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afluéncia de piblico @ NBR NM 280 -|
Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo|
Afumex Prysmian ou similar) (amarelo - Retorno)

95,00

95,00

95,00

1,58

184,62

184,62

184,62

100,00%

Cabo # 2,5 mm? -750V- 70° - isolagéo com baixa emissao de|
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
conforme norma: NBR 13248 - Cabos de poténcia e controle
com isolagéo sdlida extrudada e com baixa emissao de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afluéncia de publico e NBR NM 280 -
Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipol
|Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)

365,00

365,00

365,00

1,80

808,11

808,11

808,11

100,00%
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ :80.315.278/0001-97

Inscr. Estadual : ISENTO

Enderego: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Eng? RODRIGO BORBA FRANCO

CREA 091315-1
23%
12%

R$ 957.837,14

Esta Medicdo

R$ 90.344,81

Medigdo Acumulada
R$ 917.041,06

Saldo Contrato

R$ 40.796,08

ITEM

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS

UN

PREVISTO CONTRATO

QUANTIDADE

ESTA MED

ACUMULANT
ER.

ACUMUL. UNITARIO
TOTAL MATERIAL

CUSTO UNITARIO

UNITARIO M.

UNITARIO
TOTAL

PRECO

UNITARIO

PRECO TOT.

PREVISTO
CONTRATO

PRECOS ESTA MEDICAO

TOTAL MATERIAL ~ TOTAL MAO OBRA

TOTAL MEDIGAO

ACUMULADO

MEDIGAO
ANTERIOR

ACUMULADO

MEDIGAO TOTAL

%

EXECUT.

Cabo # 2,5 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
conforme norma: NBR 13248 - Cabos de poténcia e controle
com isolagéo sélida extrudada e com baixa emisséo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afluéncia de plblico e NBR NM 280 -|
Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo)
|Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)

365,00

365,00

365,00 0,69 1,1

808,11

808,11

808,11

100,00%

Cabo # 2,5 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa emisséo de|
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
conforme norma: NBR 13248 - Cabos de poténcia e controle|
com isolagao sélida extrudada e com baixa emissao de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afluéncia de plblico e NBR NM 280 -|
Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo|
Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)

265,00

265,00

265,00 0,69 1,1

586,71

586,71

586,71

100,00%

Cabo # 16,0 mm?2 -750V- 70° - isolagéo com baixa emissao def
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
conforme norma: NBR 13248 - Cabos de poténcia e controle
com isolagéo sélida extrudada e com baixa emissao de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afluéncia de piblico @ NBR NM 280 -|
Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo)
|Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)

60,00

60,00

60,00 4,85 4,46

11,45

687,08

687,08

687,08

100,00%

Terminal a pressao p/ cabo 16mme fornecimento e instalagéo

10,61

13,05

78,30

78,30

78,30

100,00%

Alimentacao

Cabo # 10,0 mm? -750V- 70° - isolagao com baixa emissao de|
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
conforme norma: NBR 13248 - Cabos de poténcia e controle
com isolagéo sdlida extrudada e com baixa emissao de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afluéncia de publico e NBR NM 280 -
Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipol
|Afumex Prysmian ou similar) (Preto - Fase)

45,00

337,08

Cabo # 10,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
conforme norma: NBR 13248 - Cabos de poténcia e controle
com isolagéo sélida extrudada e com baixa emisséo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afluéncia de plblico e NBR NM 280 -|
Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo)
| Afumex Prysmian ou similar) (Azul - Neutro)

15,00

112,36

Cabo # 10,0 mm? -750V- 70° - isolagéo com baixa emiss&o de|
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
conforme norma: NBR 13248 - Cabos de poténcia e controle|
com isolagao sélida extrudada e com baixa emissao de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afluéncia de plblico e NBR NM 280 -|
Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD), (Ref: Tipo|
Afumex Prysmian ou similar) (Verde - Terra)

15,00

112,36

QUADROS, DINJUTOR E ACESSORIOS

CD TERREO

Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x20A -
Ico=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000|
manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C,
conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protegéo de|
sobre corrente para instalagéo doméstica e similar, (Ref: GE ou
similar)

6,00

12,33

15,17

91,00

Interruptor bipolar tipo DR 25A — 30mA, conforme norma NBR|
NM 60898 - Disjuntores para protegéo de sobre corrente paral
instalagdo  doméstica e similar, (Ref GE ou similar),
forecimento e instalagao

- 90,10

93,56

115,08

115,08

[INSTALACGES DE
TELECOMUNICACOES

TERREO

Cabos e

CABO UTP 4 Pares, n@o blindado. Cat 5e, para sistema de
cabeamento, cor: azul.

Ref.: CABO ELETRONICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR
CAT.5E U/UTP 24AWGx4P- CMX da FURUKAWA ou similar

540,00

540,00

540,00 1,40

1.667,14

1.667,14

1.667,14

100,00%

Cabo Metalico Multipar para Telefonia tipo CI 10 pares, normas
aplicaveis: SDT 235-310-702; NBR: 10501, com isolamento

did ituido por em cobre

Diametro de 0,50 mmiisolago Interna em
composto de Cloreto de Polivinila (PVC); biindagem: Fitas de
poliéster aluminizado e dreno para manter a continuidade;
isolagao externa em material ndo propagante a chama e sem
halogénios, na cor cinza; para sistema de telefonia.

Ref.: CABO TELEFONICO FAST-CIT 50X10P ROHS ou similar

120,00

120,00

120,00 3,75

743,90

743,90

743,90

100,00%
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA Contratada: RS$ 057.837,14

CNPJ :80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medi¢ao
Enderego: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81

Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06

23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08

QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDICAO ACUMULADO ACUMULADO %

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN | PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ACUMUL. | UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO . PREVISTO . .
- TOTAL VIATERIAL o ToTAL UNITARIO CoNhAre | TOTALMATERIAL  TOTALMAO OBRA  TOTAL MEDICAO

MEDIGAO

ESTAMED ANTERIOR

MEDICAO TOTAL EXECUT.

Caixa (4x4)", de embutir para ALVENARIA, sem tampa,
fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com
classificagdo IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: amarelo,
Ref.: Linha TIGREFLEX, da TIGRE, ou similar

Un 6,00 - 6,00 6,00 3,93 2,99 6,92 8,51 51,07 - - - 51,07 51,07 100,00%

Caixa (4x4)", de embutir para GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo
caixa de luz, com classificagéo IP 40, conforme norma NBR Un 5,00 - 5,00 5,00 3,49 2,99 6,48 797 39,85 - - - 39,85 39,85 100,00%
15465, cor vermelho. Ref.: cédigo 6890 25, PIAL LEGRAND ou
similar

Caixa 4x2" de embutir para GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo
caixa de luz, com classificaggo IP 40, conforme norma NBR

15465, cor verde.Ref.: codigo 21.00.701.3, TIGRE ou similar

Un 1,00 - - - 224 2,99 5,23 6,43 6,43 - - - -

CONECTOR FEMEA RJ45 CAT 5E, KEYSTONE JAK
(TOMADA) tipo MODULO DE ENCAIXE, Conexao IDC, para
montagem em Tampa (espelho) de caixas e conduletes.Excede
s limites estabelecidos nas normas para CAT.5e / Classe D;
performance garantida para até 4 conexdes em canais de 100 Un 33,00 - - - 28,38 4,46 32,84 40,39 1.332,98 - - - - -
metros. Corpo em termopléstico de alto impacto nao propagante
a chama (UL 94 V-0).

Ref.: 6150 45, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND
ou similar

Caixa de derivagao (Box Standard) para perfil duplo 25 tipo G
em aluminio, linha standard (72x25x3000)mm. (Ref: Ref.: c6digo
DT 52240.00, DUTOTEC ou Similar). Fornecimento e
Instalagzo.

Un 1,00 - - - 26,32 4,73 31,05 38,19 38,19 - - - - -

Perfil duplo 25 tipo C em aluminio, linha Standard
(72x25x3000)mm, (Ref: coédigo DT 12240.00, DUTOTEC ou Br 1,00 - - - 101,40 6,69 108,09 132,95 132,95 - - - - -
similar), fornecimento e instalagao

Porta i para 3 tomadas RJ 45
Keystone, na cor : branca. (Ref: cédigo DT 62242.00 Dutotec ou| Un 5,00 - - - 886 5,57 14,43 17,75 88,74 - - - - -
similar)

Tampa espera de tomadas (bloco cego), fabricado em material
i inguivel, para das saidas

auto
no utilizadas , de RJ45 Keystone. Un 400 - - . 144 223 3,67 451 18,06 E E . . .

Ref.: codigo DT 99721.00, DUTOTEC ou similar

Tampa Cega para caixa (4x4)", fabricada em material
termoplastico isolante, de alto impacto, protegido contra
amarelamento precoce, ocasionado pela agdo de raios ultra-
violeta. Ref.linha Pial Plus, da PIAL LEGRAND ou similar

Un 3,00 - - - 3,61 2,23 5,84 718 21,55 - - - -

Tampa para caixa (4x4)", com 2+2 postos Retangulares
Horizontais, para tomada RJ 45, fabricada em material
termoplastico isolante, de alto impacto, protegido contra
amarelamento precoce, ocasionado pela agao de raios ultra-
violeta. Ref.:6185 06, cor Branco, Linha Pial Plus, da PIAL
LEGRAND ou similar

Un 8,00 - - - 6,98 4,46 11,44 14,07 112,57 - - - -

[ Tampa para caixa (4x2)", com 02 postos Retangulares
Horizontais, para tomada RJ 45, fabricada em material
termoplastico isolante, de alto impacto, protegido contra
amarelamento precoce, ocasionado pela agao de raios ultra-
violeta. Ref.: 6185 06, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL
LEGRAND ou similar

Un 1,00 - - - 2,88 4,46 7.34 9,03 9,03 - - - -

22 PAVIMENTO

Cabos e acessorios

Cabo Metalico Multipar para Telefonia tipo CI 30 pares, normas
aplicaveis: SDT 235-310-702; NBR: 10501, com isolamento

asti did ituido por em cobre
eletrolitico estanhado, Diametro de 0,50 mm; isolagéo Interna
em composto de Cloreto de Polivinila (PVC); blindagem: Fitas m 10,00 10,00 - 10,00 10,92 2,57 13,49 16,59 165,93 134,32 31,61 165,93 - 165,93 100,00%
de poliéster aluminizado e dreno para manter a continuidade;
isolagdo externa em material no propagante a chama e sem
halogénios, na cor cinza; o metro. Ref..CABO TELEFONICO
FAST-CIT 50X30P ROHS

Infraestrutura geral

Base c/ 4 furos para fixagao extera (38x38mm), fomnecimento e |, 2,00 | _ i 3.90 277 6,67 8,20 16,41 . . . -

Conector box reto 3/4". Ref.: Wetzel Un 6,00 - 6,00 6,00 2,94 1,12 4,06 4,99 29,96 - - - 29,96 29,96 100,00%

Curva 90° para eletrocalha metalica perfurada (75x50)mm,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de
carbono) zincado por imers@o em zinco fundido, (Ref: Mopa ou
similar)

Un 2,00 - 2,00 2,00 15,67 3,19 18,86 23,20 46,40 - - - 46,40 46,40 100,00%

Curva de inversao para eletrocalha metalica perfurada
(75x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imerso em zinco fundido,
(Ref: Mopa ou similar)

Un 2,00 - 2,00 2,00 17,24 3,51 20,75 25,52 51,04 - - - 51,04 51,04 100,00%
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ :80.315.278/0001-97
Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR N¢ 50

Inscr. Estadual : ISENTO

3 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Eng? RODRIGO BORBA FRANCO

CREA 091315-1
23%
12%

R$ 957.837,14

Esta Medicdo
R$ 90.344,81

Medigdo Acumulada
R$ 917.041,06

Saldo Contrato
R$ 40.796,08

ITEM

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS

c

N

PREVISTO CONTRATO

QUANTIDADE

ESTA MED

ACUMULANT
ER.

ACUMUL.
TOTAL

CUSTO UNITARIO

UNITARIO UNITARIO M.
MATERIAL 0.

UNITARIO
TOTAL

PRECO

UNITARIO

PRECO TOT.

PREVISTO
CONTRATO

PRECOS ESTA MEDICAO

TOTAL MATERIAL ~ TOTAL MAO OBRA

TOTAL MEDIGAO

ACUMULADO

MEDIGAO
ANTERIOR

ACUMULADO %

MEDICAO TOTAL EXECUT.

Curva 90° nao roscavel, raio longo, Diametro de @1", fabricada
em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref:
Wetzel ou similar)

3,00

3,00

4,63 1,12

5,75

21,22

21,22

21,22 100,00%

Eletrocalha metalica perfurada (75x50)mm, em barra de
3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Ao SAE
1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersao em
zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)

Br

12,00

12,00

12,00

38,61 6,69

45,30

55,72

668,63

668,63

668,63 100,00%

Eletroduto flexivel, @1", fabricado em PVC, conforme norma:
NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes
elétricas de baixa tenséo, fornecimento e instalagao.

5,00

5,00

5,00

0,95 3,12

4,07

5,01

25,03

25,03

25,03 100,00%

Eletroduto flexivel, @1.1/4", fabricado em PVC, conforme norma:
NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagoes
elétricas de baixa tensao, fornecimento e instalagao.

12,00

12,00

12,00

83,84

83,84

83,84 100,00%

Eletroduto flexivel, @3/4", fabricado em PVC, conforme norma:
NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagoes
elétricas de baixa tenséo, fornecimento e instalagéo.

30,00

30,00

30,00

128,04

128,04

128,04 100,00%

Eletroduto rigido n&o roscavel, @3/4", fabricado em PVC, classe
A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em
barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) fomecimento e
instalagao

Br

17,67 3,35

21,02

25,85

25,85

25,85

25,85 100,00%

Eletroduto rigido nao roscavel, @1", fabricado em PVC, classe
A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em
barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e
instalagéo

Br

4,00

4,00

26,06 4,46

30,52

37,54

150,16

150,16

150,16 100,00%

Flange 75x50mm para terminag@o de eletrocalha , conforme
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imerséo em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)

39,02

39,02

39,02 100,00%

Perfilado metalico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma:
NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido,chapa: 16 mm. (Ref:
Mopa ou similar)

Br

(2.00)

(2.00)

60,17 6,69

66,86

82,24

-164,48

(164,48)

(164,48) 100,00%

Saida horizontal, para eletroduto @1" em chapa metalica,
conforme norma: NBR 6323 - Ao SAE 1008/1010 (baixo teor de
carbono) zincado por imerséo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou
similar) fornecimento e instalagao

22,53

22,53

22,53 100,00%

Saida horizontal, para eletroduto @1.1/4" em chapa metalica,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de|
carbono) zincado por imers&o em zinco fundido. (Ref: Mopa ou
similar) ,fornecimento e instalagao

17,69

17,69

17,69 100,00%

Saida horizontal, para eletroduto @3/4" em chapa metalica,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de
carbono) zincado por imersao em zinco fundido. (Ref: Mopa ou
similar) ,fornecimento e instalagéo

48,93

48,93

48,93 100,00%

e 6rioos- Racks de parede

PAINEL DE FECHAMENTO ANGULAR 1U.Ref.: FURUKAWA
ou similar

15,70 6,69

22,39

27,54

110,16

GUIA DE CABOS FECHADO ABS 19" X 1U PRETO (87,5MM
HD) - GCFIM1UPT-ABSHD - Ref.:IP METAL ou similar

12,61 6,69

19,30

23,74

189,91

PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS
|ARRUELAS -conjunto de100 pegas PARS-M516 -Ref.:SOLLAN
ou similar

12,00 11,15

23,15

28,47

28,47

PATCH CORD, RJ45/RJ45-UTP 1P- Cat 3 - 2,50m, para
vozCordao de Conexao com 2,50m de comprimento, tipo Patch
Cord, RJ45/RJ45-UTP 1P.Fornecido somente na cor padrao:
Azul, Ref.: PATCH CORD (VOZ) FISAFLEX RJ-45/RJ-45 1 P da
FURUKAWA ou similar

20,00

193,00

PATCH CORD/CABLE, GIGALAN RJ45/RJ45-UTP 4P- CAT 6 -
2,00m, para dados Cordao de Conexao com 2,00m de
.comprimento, tipo Patch Cord, RJ45/RJ45-UTP 4P. Fornecido
nas cores padrdo: Azul, Branco, Vermelho, Cinza, preto, Verde,
Amarelo, Ref.: PATCH CORD U/UTP GIGALAN PREMIUM
CAT6 da FURUKAWA ou similar

40,00

18,68 1,39

20,07

24,68

987,20

PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES T568A/B -
35030162 - Ref.:FURUKAWA ou similar

362,00 6,70

368,70

453,50

1.814,00

PORCA GAIOLA M5 METALICA (USO PESADO) - PGS-M5 -
100 pegas. Ref.: SOLLAN

34,00 11,15

45,15

55,53

55,53

RACK de PAREDE (BRACKET), FECHADO, METALICO
Padrao 19" 12Ux45mm. Ref.: TRIUNFO, LAN RACK ou similar

436,80 231,50

668,30

822,01

1.644,03

Régua de tomadas, calha 19" ABS C/6 TOMADAS 10A NBR
14136 -CTS-1908-N10 - Ref.: IP METAL ou similar

55,98 4,46

60,44

74,34

148,68

VOICE PANEL , 50 portas CAT 3
Ref.: VOICE PANEL 50 PORTAS da FURUKAWA ou similar

461,92 10,35

472,27

580,89

1.161,78
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA Contratada: RS$ 057.837,14

CNPJ :80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medi¢ao

Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81

Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada

CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDIGAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO . PREVISTO . - MEDICAO -
ESTAMED - ToTAL MATERIAL o. TOTAL UNITARIO CONTRATO | TOTALMATERIAL  TOTALMAO OBRA  TOTAL MEDICAO ANTERIOR MEDIGAO TOTAL | EXECUT.
INSTALACAO DE CLIMATIZACAO
INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS VRF

Ar Condicionado Cassete 4 Vias VRF com unidade evaporadora "
e 50 000 BT U Mo, 4RV C00DAA LOROAN Un 1,00 0,90 - 090 2.680,00 2.680,00 3.001,60 3.001,60 2.701,44 - 2.701,44 - 2701,44 [ 90,00%
[Ar Condicionado Cassete 4 Vias VRF com unidade evaporadora o
e 30,000 BT U/ Mostlo: 4RV C00A0AIOROAR Un 1,00 0,90 - 090 3.000,00 3.000,00 3.360,00 3.360,00 3.024,00 - 3.024,00 - 3.024,00 [  90,00%
Painel interno dos equipamentos Cassete VRF. Un 2,00 - - - 222,00 222,00 248,64 497,28 - - - -
Refinets para instalagéo da tubulagao VRF, Modelo: Un 2,00 2,00 - 2,00 227,00 227,00 254,24 508,48 508,48 - 508,48 - 50848 | 100,00%
RRDK242A
Condensadora VRF com descarga vertical, 86.000 BTU.Modelo:
ARV HO0BOAKO0OAA Un -1,00 - - 16.000,00 16.000,00 17.920,00 | -17.920,00 - - - -
Condensadora VRF com descarga vertical, 155.000 o
B TU Modole: ARVHOTSSABO0AA Un 1,00 1,00 - 1,00 25.000,00 25.000,00 28.000,00 [  28.000,00 28.000,00 - 28.000,00 - 28.000,00 | 100,00%
Tubo de cobre flexivel para tubulages frigorigenas, diametro @ | -, 14,40 14,40 - 14,40 11,00 10,75 21,75 24,36 350,82 177,41 173,41 350,82 - 350,82 | 100,00%
6,35mm. Espessura de parede 0,79mm.
Tubo de cobre flexivel para tubulages frigorigenas, diametro @ | -, 14,40 14,40 - 14,40 19,00 2051 39,51 44,25 637,22 306,43 330,79 637,22 - 637,22 100,00%
12,7mm. Espessura de parede 0,79mm
Espuma elastomérica para isolamento do tubo de cobre de @ | 14,40 14,40 - 14,40 9,00 231 11,31 12,67 182,41 14515 37,26 182,41 - 182,41  100,00%
6,35mm. Espessura 9mm.
Espuma elastomérioa para isolamento do fubo de cobre de @ | - ) 14,40 14,40 - 14,40 11,00 12,74 23,74 26,59 382,88 177,41 205,47 382,88 - 362,88 | 100,00%
12,7mm. Espessura 25mm.
Alteragio da tubulago principal que sera aumentada devidoa | /- ] . . 127000 . 1.270.00 12622.40 . . . . ] SO0l
mudanga do sistema que passou de 10 para 16 HP
Mo de obra especializada para instalagdo das aleragdes do | . . i . 8.848,00 £.848.00 990976 . ) . . . #DIVIO!

sistema de ar condicionado VRF.

MOBILIARIO
Bancada da copa da central de mandatos para uma cuba, em
MDF 18 mm com laminado plastico texturizado na cor Marfim| Cij - - - 1.096,50 193,50 1.290,00 1.586,70 - - - - - #DIV/0!
Claro, incluindo prateleiras, puxadores e instalacao, em

ADITIVO BANCOS

SUPRESSAO BANCOS

OAB 22 PAVIMENTO

Demoligéo de Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm,
Tijolos Ceramicos Furado 1/2 vez, assentado em argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e[ m? 9,40 - 9,40 9,40 - 35,56 35,56 43,74 411,14 - - - 411,14 411,14 100,00%
areia), juntas 12mm

Caixa de remogdo e transporte de entulhos para bota fora.

(Gana do 5 Cx. 1,00 - 1,00 1,00 120,00 120,00 147,60 147,60 - - E 147,60 147,60 | 100,00%
DIVISORIA NAVAL

\E,lelrizéria Naval, cor areia Jundiai, perfis brancos, Painel / vidro /| 208 . 208 308 6020 2580 86,00 10578 32580 . . . 32580 2580 |  10000%

Vidro 4 mm para diviséria naval me 504 - 504 5,04 65,80 28,20 94,00 115,62 582,72 - - E 582,72 582,72 | 100,00%

Porta para diviséria naval, cor areia Jundiai, perfis e femagens| ;, 1,00 - 1,00 1,00 76,80 179,20 256,00 314,88 314,88 - - - 314,88 314,88 | 100,00%

brancas

INSTALACOES ELETRICAS

2° PAVIMENTO
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EMPRESA : OROS ENG ENHARIA LTDA Contratada:
. R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medi¢ao
Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDICAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO . PREVISTO - - MEDICAO -
ESTAMED ER ToTAL MATERIAL o TOTAL UNITARIO CONTRATO | TOTALMATERIAL  TOTALMAO OBRA  TOTAL MEDICAO ANTERIOR MEDIGAO TOTAL | EXECUT.
Tomadas, Interruptores, Acessorios
Tomada 2P+ T~ TOA/250Vca , o/ Tampa pl cama 4x2", conforme
norma: NBR 14136 - Plugues  tomadas par uso doméstico,| Un 2,00 2,00 - 2,00 10,74 473 15,47 19,03 38,06 26,42 11,64 38,06 - 3806 100,00%
(Ref: Pial | earand ou similar) e instalacio
Caixa 4x2" PVC, embutir instalagéo e fornecimento Un 2,00 2,00 - 2,00 1,23 2,39 3,62 445 891 3,03 588 891 - 891| 100,00%
Eletrodutos, Perfilados, Cabos e Acessorios
Tigido a0 Toscavel, O34, Tabricado em PVT, Classe|
A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, , em| Br 1,00 - 1,00 1,00 18,54 446 23,00 28,29 28,29 - - - 28,29 2829 | 100,00%
b
panas dgin. Bel Welzel au Simiiaa Jomgomenio e -y
fabricada om PVC. classe A, atende a nova Norma NBR 15465, Un 1,00 - 1,00 1,00 6,75 1,11 7.86 9,67 9,67 - - - 9,67 967| 100,00%
\
m 6,00 - 6,00 6,00 1,27 362 489 601 36,09 - - - 36,09 3609 | 100,00%
Un 3,00 - 3,00 3,00 2,66 2,77 543 6,68 20,04 - - - 20,04 2004| 100,00%
i Grfura m
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)| Br 1,00 - 1,00 1,00 59,03 6,69 65,72 80,84 80,84 - - - 80,84 8084 | 100,00%
Aagada gorimarsag o pge lundida.chanaca . (Bl 5o
luma;a ¢ livre de halogério LSZH (Low Smoke Zero Halogen),| m 4,00 - 4,00 4,00 0,46 1,12 1,58 198 7,72 - - - 7,72 7,72|  100,00%
(5 Mm? ~780V- 70~ isolacao com baixa emissac dg|
fumaca e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen)| m 2,00 - 2,00 2,00 0,46 1,12 1,58 198 386 - - - 3,86 386| 100,00%
G W = i
o Mm? ~780V- 70~ isolacao com baixa emissac dg|
fumaca e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen)| m 2,00 - 2,00 2,00 0,46 1,12 1,58 198 386 - - - 3,86 386| 100,00%
aploupe gouna, NARJ240-Cabis.de nalendla e conliale.
luma;a © livre de halogério LSZH (Low Smoke Zero Halogen),| m 4,00 - 4,00 400 0,46 1,12 1,58 198 7,72 - - - 7,72 7,72|  100,00%
(5 Mm? ~780V- 70 isolacao com baixa emissac de|
fumaca e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen)| m 8,00 - 8,00 800 0,69 1,11 1,80 2,21 17,71 - - - 17,7 17,71|  100,00%
G W = i
o Mm? ~780V- 70 isolacao com baixa emissac de|
fumaca e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen)| m 8,00 - 8,00 800 0,69 1,11 1,80 2,21 17,71 - - - 17,71 17,71| 100,00%
aplopeygama, NARJ3240-Cabis e nalendla e conliale.
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),| m 4,00 - 4,00 400 0,69 1,11 1,80 2,21 886 - - - 8,86 886| 100,00%
conforme norma: NBR 13248 - Gabos de poténcia e confrole
ADITIVO OAB
SUPRESSAO OAB
FRALDARIO - 22 PAV
DIVISORIAS
GESSO ACARTONADO (DRYWALL)
Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturadol
com perfis de ago galvanizado a fogo, indluindo fita, massa,| 19,00 - 19,00 19,00 60,75 863 69,38 85,34 1.621,41 E E . 1.621,41 162141 | 100,00%
parafusos para fixagdo e todos os acessérios para instalagdo,
Ref. Knauf ou similiar, conforme projeto.
ESQUADRIAS
PORTAS E PORTOES
Portas de Madeira Semi-oca Lisa
(P2) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,80 x 2,10, 01
folha, incluindo forra, vista e ferragens para aplicagéo em| Unid. 1,00 - 1,00 1,00 207,25 76,00 373,25 459,10 459,10 - - - 459,10 459,10 [ 100,00%
parede de alvenaria, conforme projeto arquiteténico
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA Contratada:
. R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medi¢ao
Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDIGAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO . PREVISTO - - MEDICAO -
ESTAMED ER ToTAL MATERIAL TOTAL UNITARIO CONTRATO | TOTALMATERIAL  TOTALMAO OBRA  TOTAL MEDICAO ANTERIOR MEDIGAO TOTAL | EXECUT.
FERRAGENS E ACESSORIOS
FECHADURAS
Fechadura de embutir completa, para portas intemas, padrdo de| |y 1,00 - 1,00 1,00 56,10 29,25 85,35 104,98 104,98 - - - 104,98 10498 | 100,00%
acabamento médio
DOBRADIGAS
Dobradiga em ferro cromado 3x3", sem anéis UN 3,00 - 3,00 3,00 23,11 6,75 29,86 36,73 110,18 - - - 110,18 110,18 | 100,00%
RODAPE
Rodapé em EPS com allura de 7,0 om na finha Moderna,
modelo 446 RP/BR da Santa Luzia Molduras ou similar,| m 11,50 - - - 12,10 520 17,34 21,33 245,27 E E . E
incluindo instalagéo, conforme projeto.
PINTURA
PINTURA INTERNA
Selador em Paredes
Aplicacgo de 01 (uma) deméo de fundo selador da Coral 29,40 - 29,40 29,40 0,64 2,17 2,81 346 101,62 - - - 101,62 101,62  100,00%
Renner, Suvinil ou similar.
Emassamento em Paredes
Aplicagao de 02 (duas) deméos de massa corrida acrilica dal y 29,40 - 29,40 29,40 346 567 9,13 11,23 330,16 - - - 330,16 330,16 | 100,00%
Coral, Renner, Suvinil ou similar.
Pintura em Paredes
Aplicagao de 03 (trés) demaos de tinta acrilica acetinada na corl ) 29,40 - 19,40 19,40 390 785 1,75 14,45 424,90 - - - 280,44 280,44 | 66,00%
palha, referéncia 844 da linha Decora da Coral ou similar
Esmalte Sintético
Aplicagao de 01 (uma) demao de fundo branco para maderas e| 6,02 a 3,01 3,01 7,19 828 15,47 19,03 114,55 E E . 57,27 5727 | 50,00%
02 (duas) deméos de esmalte sintético acetinado na cor branco
LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS -
AREAS MOLHADAS
Cuba de Louga para Fraldario
Cuba em louga oval para banheiros do tipo embutir, na cor
branco gelo, modelo L37 da marca Deca ou similar, conforme| Un 1,00 - 1,00 1,00 48,23 14,74 62,97 7745 77,44 - - - 7745 7745|  100,02%
projeto e memorial descrifivo.
Tomeira cromada para pia de cozinha (mesa ou parede) com| ), 1,00 - 1,00 1,00 232,28 31,74 264,02 324,74 324,74 - - - 324,74 32474 100,00%
bica mével - linha Izy da Deca ou similar
Sitdo cromado para lavatério 1.1/2" x 1.1/2" Un 1,00 1,00 - 1,00 106,77 6,80 113,57 139,69 139,69 131,33 8,36 139,69 - 139,69 | 100,00%
Engate ou rabicho flexivel cromado 1/2" x 30 cm Un 1,00 - 1,00 1,00 26,07 453 30,60 37,64 37,64 - - - 37,64 3764 | 100,00%
Valvula de escoamento para cuba/lavatério cromada com tampa|
cromada, codigo G1602TPCR da Deca ou similar, incluindo| Un 1,00 1,00 1,00 25,27 453 29,80 36,65 36,65 - - - 36,65 36,65  100,00%
ladréo.
Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar Un 1,00 - - - 38,60 2,58 41,18 50,65 50,65 - - - -
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA Contratada:
. R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medicdo
Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDIGAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO . PREVISTO - - MEDICAO -
ESTAMED ER. ToTAL MATERIAL o. TOTAL UNITARIO CONTRATO | TOTALMATERIAL  TOTALMAO OBRA  TOTAL MEDICAO ANTERIOR MEDIGAO TOTAL | EXECUT.
Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar Un 1,00 - - - 44,30 2,58 46,88 57,66 57,66 - - - - -
Bancada de Copa e/ou banhero em granio ma cor CInza|
Corumba, incluindo acabamento, roda pia com até 10 cm e| m 2,20 - 2,20 2,20 149,45 64,05 213,50 262,61 577,73 - - - 577,73 577,73 | 100,00%
f;‘a da bancada em granio Cinza Corumba com altura de 15,0/, 2,20 2,20 2,20 149,45 64,05 213,50 262,61 577,73 - - - 577,73 577,73 100,00%
Diviséria Laminada Neocom Alcoplac tapa vista de lavatério, em
painéis em laminado melaminico estrutural TS, com|
acabamento texturizado dupla face, material monolitico de alta| Unid. 1,00 1,00 100 22817 30,82 258,99 318,56 318,56 - - - 318,56 318,56 | 100,00%
densidade & prova d'égua, com elevada resisténcia mecanica,
dureza supericial.
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Sistema de Agua Fria
Tubo de pve soldével, sem conexes 25mm - fomecimento ef 6,00 6,00 6,00 2,00 2,61 461 5,67 34,02 - - . 34,02 3402| 10000%
instalagao
:gip;gf” pue soldavel curto com bolsa e rosca para fegistro -| -, 2,00 2,00 2,00 1,81 272 453 5,57 11,14 E E . 11,14 11,44 ] 100,00%
Redugao de pve soldavel 4gua fria 40x25mm - fomecimento e| 100 100 100 28 261 499 614 614 . . . 614 14| 10000%
instalagdo
Joelho pvc soldavel 4% dgua fria 25mm - fomecimento ef 2,00 2,00 2,00 117 392 5,09 626 12,52 - - - 12,52 1252 | 100,00%
instalagdo
Joelno pv soldavel 90° dgua fria 25mm - fomecimento ef 3,00 3,00 3,00 0,70 392 462 568 17,05 - - - 17,05 17,05 100,00%
instalagao
Joelho 90° pve soldvel e com bucha de latdo - 25 x 3/4" Un 1,00 1,00 1,00 6,44 4,08 10,52 12,94 12,04 E E . 12,94 12,94 | 100,00%
Luva pvc soldavel 4gua fria 25mm - formecimento e instalagéo | UN 1,00 1,00 1,00 080 1,96 2,76 339 339 - - - 339 339|  100,00%
Te de pvc soldavel 4gua fria 25mm - fornecimento e instalagdo | UN 1,00 1,00 1,00 1,04 3,92 496 6,10 6,10 E E . 6,10 6,10 100,00%
Sistema de Esgoto
Tubo pvc esgoto - o 40 mm m 4,00 4,00 4,00 2,78 544 8.22 10,11 40,44 E E . 4044 4044 | 100,00%
Tubo pvc esgoto - o 50 mm m 4,00 4,00 4,00 489 6,80 11,69 14,38 57,51 - - . 57,51 5751 | 100,00%
Anel de borracha - o 50 mm Un 3,00 3,00 3,00 0,70 1,81 2,51 300 9,26 - - - 9,26 9,26 |  100,00%
Joelho puc 452 esgoto 50mm - fornecimento e instalagdo UN 1,00 1,00 1,00 2,59 588 847 10,42 10,42 E E . 10,42 1042 | 100,00%
Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalagdo UN 2,00 2,00 2,00 2,19 588 8,07 993 19,85 E E . 19,85 19,85 | 100,00%
Jung@o pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalagéo UN 1,00 1,00 1,00 11,21 10,70 21,91 26,95 2695 - - - 26,95 2695 | 100,00%
Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalagao UN 3,00 3,00 3,00 2,14 3,05 519 6,38 19,15 E E . 19,15 19,15 | 100,00%
Tée cf redugdo puc esgoto 100 x 50 mm Un - - 9,81 10,43 20,24 24,90 - - - - #DIV/0!
Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca | |\ 100 100 100 1458 1089 2547 s atas . . . 2133 atas|  10000%
fornecimento e instalagao
Registros e Hidrémetros
Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples| |y 1,00 1,00 1,00 57,20 13,83 71,03 87,37 87,37 - - - 87,37 8737 | 100,00%
- fornecimento e instalagdo
INSTALAGAO DE CLIMATIZACAO
INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS DE
EXAUSTAO
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EMPRESA : OROS ENG ENHARIA LTDA Contratada:
. R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medicdo
Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDIGAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO . PREVISTO - - MEDICAO -
ESTAMED ER ToTAL MATERIAL TOTAL UNITARIO CONTRATO | TOTALMATERIAL  TOTALMAO OBRA  TOTAL MEDICAO ANTERIOR MEDIGAO TOTAL | EXECUT.
Mini Exaustor Centrifugo para lavabos.Modelo: MCQ - 200 Un 1,00 - 1,00 1,00 365,00 4392 408,92 457,99 457,99 - - - 457,99 457,99 [ 100,00%
;;gg de PVC Série Normal -~ Esg. Predial DN 100mm - NBR m 530 - 530 530 7,62 11,79 19,41 23,87 126,53 - - - 126,53 12653 | 100,00%
MOBILIARIO
Bancada do fraldario em MDF 18 mm com laminado plasticol
na cor Marfim Claro, incluindo [¢] 1,00 o - - 892,50 157,50 1.050,00 1.291,50 1.291,50 - - - -
o instalagdo, em obediéncia aos desenhos de projeto el
do memorial
INSTALACOES ELETRICAS
2° PAVIMENTO
Tomadas, Interruptores, Acessérios
THGruptor Spes, T secoes, TOATZ50V ¢/ Tampa pl caa 4x2",
conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores para instalagoes{ Un 1,00 1,00 - 1,00 5,17 6,69 11,86 14,59 14,59 6,36 8,23 14,59 - 1459 | 100,00%
Fomads Ga. o/ tampa p/ caixa 4x2", contorme
porma: NER 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico,( Un 2,00 2,00 - 2,00 10,74 473 15,47 19,08 38,06 26,42 11,64 38,06 - 3806 100,00%
(Flal.Bin B ca fampa € suporie par|
condmeze comorme norma NBR 14136 - - Plugues e |omadas Un 1,00 1,00 - 1,00 8,16 473 12,89 15,85 15,85 10,04 5,82 15,85 - 1585 | 100,00%
B para Condulste e PUC- mallipas opeces 06 Instalaeso ]
©3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou simiar) instalagdo e| Un 1,00 1,00 - 1,00 595 2,23 8,18 10,06 10,06 7,32 2,74 10,06 - 10,06 | 100,00%
Caixa 4x2" PVC, embutir instalagéo e fornecimento Un 3,00 3,00 - 3,00 1,23 2,39 3,62 445 13,36 454 8,82 13,36 - 1336 | 100,00%
Adaptador em PVC para condulete @3/4",(Ref: Wetzel ouf ;, 1,00 1,00 - 1,00 0,75 2,23 2,98 367 367 092 2,74 367 - 367| 100,00%
similar) instalag&o e fomnecimento.
Perfilados, Cabos e Acessorios
ETetroduto Tigido T30 Toscavel, P37, Tabricado em PVT, Classel
A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, , em| Br 1,00 1,00 1,00 18,54 446 23,00 28,29 28,29 - - - 28,29 2829| 100,00%
ba e
A SR e o o v o
'abncada em PVC classe A, atende a nova Norma NBR 15465, Un 1,00 1,00 1,00 6,75 1,11 7.86 9,67 9,67 - - - 9,67 967| 100,00%
e o) —abrioads-om PG, conforme rorma
NBR 15465 - Sistemas de cletrodutos pléos para nsalagdes| m 4,00 4,00 4,00 1,27 362 489 601 24,06 - - - 24,06 2406|  100,00%
Un 2,00 2,00 2,00 2,66 2,77 543 668 13,36 - - - 13,36 13,36 | 100,00%
Br 1,00 1,00 1,00 59,03 6,69 65,72 80,84 80,84 - - - 80,84 8084 | 100,00%
NBR 6323 - Ago SAE wosnmo (baixo teor de carbono)| Un 1,00 1,00 1,00 8,78 2,23 11,01 13,54 13,54 - - - 13,54 1354 | 100,00%
abo mme - -~ Isolagio com baixa emissao de
'umaga elivie de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),| m 8,00 8,00 - 8,00 0,46 1,12 1,58 1,93 15,44 453 11,02 15,44 - 1544 | 100,00%
(%5 mme - —Ysolacao com baixa emissac de
fumaca e lvre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),| m 4,00 4,00 - 4,00 0,46 1,12 1,58 1,93 7,72 2,26 5,51 7,72 - 772 | 100,00%
o
20 # 15 mm? - —Ysolacao com baixa emissac de
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),| m 4,00 4,00 - 4,00 0,46 1,12 1,58 1,93 7,72 2,26 5,51 7,72 - 7,72 | 100,00%
O W = )
b0 mme - —Ysolacao com baixa emissac de
'umaga elivie de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),| m 6,00 6,00 - 6,00 0,46 1,12 1,58 1,93 11,58 339 8,27 11,58 - 11,58 | 100,00%
(2 mme - —Ysolacao com baixa emissac de
fumaca e livie de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),| m 10,00 10,00 - 10,00 0,69 1,11 1,80 2,21 22,14 849 13,65 22,14 - 22,14  100,00%
o
a0 # 25 mm? - —Ysolacao com baixa emissac de
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),| m 10,00 10,00 - 10,00 069 1,11 1,80 2,21 22,14 849 13,65 22,14 - 22,14  100,00%
O W = )
a0 # 25 mm? - —Ysolacao com baixa emissac de
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),| m 8,00 8,00 - 8,00 069 1,11 1,80 2,21 17,71 6,79 1092 17,71 - 17.71| 100,00%
conforme norma: NBR 13248 - Gabos de poténcia e conirole
COMUNICAGAO VISUAL
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EMPRESA : OROS ENG ENHARIA LTDA Contratada:
. R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medi¢ao
Enderego: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDIGAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO PREVISTO . - MEDICAO -
ESTAMED ER TOTAL MATERIAL TOTAL UNITARIO CONTRATO | TOTALMATERIAL | TOTALMAO OBRA  TOTAL MEDIGAO ANTERIOR MEDICAO TOTAL | EXECUT.
PLACAS
Placa de Porta
(P-PO 100) - Placa de porta confeccionada através de 02
painéis sobrepostos, 01 de 47,0 x 10,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0|
cm em PVC expandido pintado, com aplicagéo de TEXTO e| Un - - 76,50 13,50 90,00 110,70 - - - - #DIV/0!
PICTOGRAMA em vinil adesivo, incluindo fixagao com fita duplal
face e acessorios, conforme projeto e memorial descritivo.
ADITIVO FRALDARIO
SUPRESSAO FRALDARIO
IMPLANTAGAO
INSTALAGOES ELETRICAS
IMPLANTAGAO
Infraestrutura
Caixa de concreto para inspegao de aterramento (30x30x40)cm
c/ 01 haste @5/8"x2,44m com tampa de concreto (35x35)cm.| Un 3,00 3,00 3,00 57,69 26,60 84,29 103,68 311,03 - - - 311,03 311,03 |  100,00%
Fornecimento e instalagéo
Envelope de concreto fck = 15 Mpa, dimensées de 35 x 55 cm
em tubulagdes flexiveis em PEAD, incluindo langamento €| m 20,00 20,00 20,00 38,46 28,84 67,30 82,78 1.655,58 - - - 1.655,58 1.655,58 | 100,00%
adensamento.
Eletroduto flexivel, @3/4", fabricado em PVC, conforme norma:
NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes| m 85,00 85,00 85,00 1,27 3,62 4,89 6,01 511,25 - - - 511,25 511,25 |  100,00%
elétricas de baixa tensao, fornecimento e instalag&o.
Eletroduto flexivel corrugado PEAD @1.1/4" , conforme norma:
NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes| m 100,00 100,00 100,00 1,78 6,69 847 10,42 1.041,81 - - - 1.041,81 1.041,81 [ 100,00%
elétricas de baixa tensao, (Ref: Kanaflex ou similar)
Eletroduto flexivel corrugado PEAD @1.1/2" , conforme norma:
NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes| m 20,00 20,00 20,00 543 6,69 12,12 14,91 298,15 - - - 298,15 298,15 |  100,00%
elétricas de baixa tensao, (Ref: Kanaflex ou similar)
Eletroduto flexivel corrugado PEAD @2" , conforme norma: NBR|
15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagoes| m 40,00 40,00 40,00 577 6,69 12,46 15,33 613,03 - - - 613,03 613,03 |  100,00%
elétricas de baixa tenséo, (Ref: Kanaflex ou similar)
Eletroduto flexivel corrugado PEAD @3" , conforme norma: NBR|
15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagoes| m 80,00 80,00 80,00 9,32 6,69 16,01 19,69 1.575,38 - - - 1.575,38 157538 |  100,00%
elétricas de baixa tenséo, (Ref: Kanaflex ou similar)
Alimentagéo
Tabo # 150,0 mm? - TKV- 90" - 1solagao com baixa emissao de|
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),| m 60,00 60,00 - 60,00 38,13 15,61 53,74 66,10 3.966,01 2.813,99 1.152,02 3.966,01 - 3.966,01 |  100,00%
conforme norma: NBR 13248 - Cabos de noténcia e controle.
Cabo # 150,0 mm? - 1kV- 90" - isol lacao com baixa emissao de|
'umaga e live de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen).| m 20,00 20,00 - 20,00 38,13 15,61 53,74 66,10 1.322,00 938,00 384,01 1.322,00 - 1.322,00 |  100,00%
(2 mny -Isolagao com baixa emissao de
'umaga e livie de halugemo LSZH (Low Smoke Zero Halogen),( m 72,00 72,00 - 72,00 2551 13,37 38,88 47,82 3.443.21 2.259,17 1.184,05 3.443.21 - 3.44321|  100,00%
(R R ~Isolagao com baixa emissao de
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),| m 24,00 24,00 - 24,00 2551 13,37 38,88 47,82 1.147,74 753,06 394,68 1.147,74 - 114774 | 100,00%
C¢ W = &nci
abo mme - ~Isolagao com baixa emissao de
'umaga e livie de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen).| m 24,00 24,00 - 24,00 2551 13,37 38,88 47,82 1.147,74 753,06 394,68 1.147,74 - 114774 | 100,00%
R T TE Y R - ~Isolagao com baixa emissao de
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),| m 72,00 72,00 - 72,00 18,48 12,26 30,74 37,81 2722,33 1.636,59 1.085,75 2.722,33 - 272233 |  100,00%
conforme norma: NBR 13248 - Cahos de poténcia e controle
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA
CNPJ :80.315.278/0001-97
Enderego: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Inscr. Estadual : ISENTO

Contratada:

Eng? RODRIGO BORBA FRANCO

CREA 091315-1
23%
12%

R$ 957.837,14

Esta Medicdo
R$ 90.344,81

Medigdo Acumulada
R$ 917.041,06

Saldo Contrato
R$ 40.796,08

ITEM

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS

250 # 70,0 mm? - TKV- 00" - 150/aca0 Com bama emissao de
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

c

N

PREVISTO CONTRATO

QUANTIDADE

ESTA MED

ACUMULANT  ACUMUL.
ER. TOTAL

CUSTO UNITARIO

UNITARIO UNITARIO M.
MATERIAL 0.

UNITARIO
TOTAL

PRECO

UNITARIO

PRECO TOT.

PREVISTO
CONTRATO

PRECOS ESTA MEDICAO

TOTAL MATERIAL

TOTAL MAO OBRA

TOTAL MEDIGAO

ACUMULADO

MEDIGAO
ANTERIOR

ACUMULADO %

MEDICAO TOTAL EXECUT.

24,00

24,00

- 24,00

18,48 12,26

30,74

37,81

907,44

545,53

361,92

907,44

907,44 100,00%

aploupe porma: NG R4 Catpe de palenda e conliale
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

24,00

24,00

- 24,00

13,34 11,15

24,49

30,12

722,94

393,80

329,15

722,94

722,94 100,00%

aploups prma; NG AR240- Cabpe de palenda e conliale
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
G W i

96,00

96,00

- 96,00

9,50 10,04

19,54

24,03

2.307,28

1.121,76

1.185,52

2.307,28

2.307,28 100,00%

2bo Mt - TRV-90° - 1S0/aca0 com baixa emissao dg|
fumaga e lvre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

24,00

24,00

- 24,00

9,50 10,04

19,54

24,03

576,82

280,44

296,38

576,82

576,82 100,00%

aploups prma; NG R4 Cabps de palenda e conliale
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

24,00

24,00

- 24,00

9,50 10,04

19,54

24,03

576,82

280,44

296,38

576,82

576,82 100,00%

aploups pqma; NG AR240- Catps de palenda e conliale
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
G W i

87,00

87,00

- 87,00

13,58

16,70

1.453,20

737,30

715,90

1.453,20

1.453,20 100,00%

abo T - TRV--90° - 1s0lagao com baixa emissao de|
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

24,00

24,00

- 24,00

13,58

16,70

400,88

203,39

197,49

400,88

400,88 100,00%

aploups pqma; NG R4 Catpe de palenda e conliale
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

48,00

48,00

- 48,00

13,58

16,70

801,76

406,79

394,98

801,76

801,76 100,00%

aploups pma: NG R4 Catpe de palenda e conliale
fumaga e livie de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
G W i

72,00

72,00

- 72,00

11,45

824,49

429,52

394,98

824,49

824,49 100,00%

2bo Mt - TRV-90° - 1S0/aca0 com baixa emissao dg|
fumaga e lvre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

24,00

24,00

- 24,00

11,45

274,83

143,17

131,66

274,83

274,83 100,00%

aploups parma: NG R4 Cabpe de palenda e conliale
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

24,00

24,00

- 24,00

11,45

274,83

143,17

131,66

274,83

274,83 100,00%

aploups porma: NG R4 Cabpe de palenda e conliale
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
ol W i

60,00

60,00

- 60,00

481,91

234,68

247,23

481,91

481,91 100,00%

abo MY - TRV--90° - 1s0lagao com baixa emissao dg|
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

20,00

20,00

- 20,00

160,64

78,23

82,41

160,64

160,64 100,00%

anlognepma, NAR LA - Crbns dengiénda e contle.
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

20,00

20,00

- 20,00

160,64

78,23

82,41

160,64

160,64 100,00%

aplogne fama: NRG {148 fakas de oaleocia e colie
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
G W i

72,00

72,00

- 72,00

365,75

168,26

197,49

365,75

365,75 100,00%

fplogrg poma-NRE-IARAA s de olbacia e colile
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

24,00

24,00

- 24,00

121,92

56,09

65,83

121,92

121,92 100,00%

aplope forma, NAR 3348 Cabas e naléqaiae conliale.
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

24,00

24,00

- 24,00

121,92

56,09

65,83

121,92

121,92 100,00%

aplonpe parma, NAR 3340 Cabias e naléqaiae conliale.
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
G W i

90,00

90,00

- 90,00

231,36

108,49

122,88

231,36

231,36 100,00%

abo mm? - 1KV~ 90° - 1s0laca0 com baia emissao de|
fumaga e lvre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

120,00

120,00

- 120,00

308,48

144,65

163,84

308,48

308,48 100,00%

aplonps, parma, NAR 3340 Cabias e nalénaia e conliale.
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

60,00

60,00

- 60,00

154,24

72,32

81,92

154,24

154,24 100,00%

aplonpeparma, NAR 346 Cabas e naléqaiae conliale.
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
ol W i

60,00

60,00

- 60,00

154,24

72,32

81,92

154,24

154,24 100,00%

abo mm? -750V- 70¢ - solacao com baixa emissao de
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

10,00

10,00

- 10,00

26,57

12,92

13,65

26,57

26,57 100,00%

aploups foma, NARJ 43 Cakas.de nalendae contiale.
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

10,00

10,00

- 10,00

26,57

12,92

13,65

26,57

26,57 100,00%

aploups foma, NARJI 43 Cakas.de nalendla e conliale.
fumaga e livre de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
conforme norma: NBR 13248 - Cabos de poténcia e conrole

10,00

10,00

- 10,00

26,57

12,92

13,65

26,57

26,57 100,00%

lluminagéo Externa

Poste simples de ferro galvanizado, flangeado reto DN = 80mm
x6,0m ¢/ lampada 150W vapor metalico

640,42 5,57

645,99

794,57

2.383,70

Tuminana de embulr Tipo arandela. Corpoem  alumiiol
repuxado com pintura eletrostatica epoxi-p6 na cor branca ou
oreta. Difusor em vidro plano iateado. para uso

34,49 2,23

36,72

4517

135,50

Caixa 4x2" PVC, embutir instalacéo e fornecimento

Un

445

13,36

SUBESTAGAO

Cabo isolado (fases) #35,0mm? A.T. Xipe/Epr, classe 15kV - cor
preta, (fornecimento e instalagao)

80,00

17,69 7,69

25,38

31,22

2.497,39
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EMPRESA : OROS ENG ENHARIA LTDA Contratada:
. R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medi¢ao
Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDIGAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO . PREVISTO . - MEDICAO -
ESTAMED ER ToTAL MATERIAL o TOTAL UNITARIO CONTRATO | TOTALMATERIAL  TOTALMAO OBRA  TOTAL MEDICAO ANTERIOR MEDIGAO TOTAL | EXECUT.
250 TeoTado (meuTro) 725.0mme Smtonax, ~classe TRV, P
entrada de energia - cor azul, (fornecimento e instalago), (Ref:| m 20,00 - - - 12,70 7,69 20,39 25,08 501,59 - E . - -
P )
B Vel 5™ (PEAD), Tabricado em PVT]
conforme norma: normas ABNT NBR 13.897 e 13.898, ouf m 40,00 40,00 - 40,00 26,36 24,59 50,95 62,67 2.506,74 1.296,91 1.209,83 2.506,74 - 2506,74 [ 100,00%
15715 o) (Bel: Kanaflex ou similar)
Caixa de p em a'Ve”a”a' Un 1,00 1,00 - 1,00 148,66 39,82 188,48 231,83 231,83 182,85 48,98 231,83 - 231,83 |  100,00%
e instalaggo.
;%’:sg);: ferro fundido, padrdo concessiondria, dimensdes| ;, 1,00 1,00 - 1,00 550,00 11,21 561,21 690,29 690,29 676,50 13,79 690,29 - 690,29 |  100,00%
INSTALACOES DE
TELECOMUNICACOES
Implantagdo
Cabos e acessérios
Tabo 7 16,0 mm? -TRV- 907~ Tsolacao com baixa 6missao 06
umaga e lve de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halcgen), m 20,00 20,00 - 20,00 485 446 9,31 11,45 229,03 119,31 109,72 229,03 - 229,03 [ 100,00%
o
2T ERraRAE -Cabes-denaitndg & ool
Cabeamento Estruturado. m 114,00 114,00 - 114,00 7,68 1,12 8,80 10,82 1.233,94 1.076,89 157,05 1.233,94 - 123394 |  100,00%
Bsl- CABQ FLETRONICO MULTILAN BLINDARO CAT 5E
CABO'STP 4 Pares, blindado, Cat be, cor: azul. Sistemas de
alarme. m 57,00 57,00 - 57,00 7,68 1,12 8,80 10,82 616,97 538,44 78,52 616,07 - 616,97 | 100,00%
Ref.: GABO ELETRONICO MULTILAN BLINDADO CATSE
CABO UTP 4 Pares, nac biindado. Cal be, para sistema de
CFTV, cor: preto. Ref.:| m 50,00 50,00 - 50,00 1,40 1,11 251 3,09 154,37 86,10 68,27 154,37 - 154,37 | 100,00%
CABO ELETRONICO MULTILAN INDOOR/OUTDOOR CAT.5E
geral
Tlexivel Gorrugado DIameto de 1172, Tabicado em
PEAD, atende a nova Normas NBR 15465 e 15701 m 50,00 50,00 - 50,00 3,64 362 7,26 893 446,50 223,86 222,63 446,50 - 446,50 | 100,00%
Bk e ILTRAR) EX. corProjo. da LGRE oy simlac
letroduto flexivel, , fabricado em conforme norma
NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plsticos para instalagdes | m 40,00 40,00 - 40,00 325 513 8,38 10,31 412,30 159,90 252,40 412,30 - 412,30 [ 100,00%
elétricas de baixa tensao. il e instalacao.
DIVERSOS
Envelope de concreto fck = 15 Mpa, dimensdes de 10 x 30 om
em tubulagdes flexiveis em PEAD, incluindo langamento e m 19,00 - 19,00 19,00 597 28,84 34,81 42,81 813,44 E - - 813,44 813,44 |  100,00%
adensamento.
PAISAGISMO
GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 - - - 7,00 2,13 9,13 11,23 - - - - - #DIV/O!
PAVIMENTAGAO - LAJOTA SEXTAVADA DE
CONCRETO
Pavimentagéo em blocos de concreto sextavado, espessura 8
cm, com junta rigida, em argamassa no trago 1:4 (cimento e |\, 244,00 i i 4524 1053 5577 68,60 i i . i soV0!
areia), assentados sobre colcho de po de pedra, com apoio del
caminhao toco
imitadores de vaga em Goncrelo pré-moldado, Tpo prisma del
concreto bate-roda, com largura de 100 cm, altura de 13 cm, . . i . . . ,
pintados com 03 (rés) demdos de tinta novacor piso ultra da| " 15.55 10,96 26,52 3261 #lvio!
sherwin willams na cor amarelo 3
Demarc.quadra tinta bor.clorada-261701 ML - - E 1,39 485 6.24 7,68 - - - - - #DIV/O!
Pintura com tinta acrilica para pisos em quadras poliesportivas | M2 - - - 1,66 584 7,50 9,23 - - E - - #DIV/0!
Concregrama_47x57om, assentado sobre lastro de brita | | j i . 5820 850 174 75,94 . j . j j sov0!
colchao de areia, com plantio de grama nos véos das pegas
PAVIMENTAGAO - PAVIMENTO INTERTRAVADO
DE CONCRETO (PAVER)
em blocos de concreto,
8cm, fck 35mpa, assentados sobre colchao de areia. M2 3631 781 421 42,02 5168 #oIv/o!
Weio-Tio de concreto pré-moldado T2 X 30 i, sobre base 0e|
concreto simples e rejuntado com argamassa trago 1:3 (cimento| M 66,00 - - - 14,83 525 20,08 24,70 1.630,09 E - - - -
e areia)
MUROS, PORTOES E GRADIL DE FECHAMENTO
Muro de divisa com Tjolo furado, Incluso alvenaria, chapisco,
reboco, pintura e rufo metélico com pingadeira sobre o topo do| M2 3,00 3,00 - 3,00 61,72 96,84 158,56 195,03 585,08 227,74 357,33 585,08 - 585,08 |  100,00%
muro
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H Contratada:
EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medi¢ao
Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDICAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO . PREVISTO - - MEDICAO -
ESTAMED ER ToTAL MATERIAL TOTAL UNITARIO CONTRATO | TOTALMATERIAL  TOTALMAO OBRA  TOTAL MEDICAO ANTERIOR MEDIGAO TOTAL | EXECUT.
ADITIVO IMPLANTACAO
SUPRESSAO IMPLANTACAO
COMUNICACAO VISUAL EXTERNA
Totem em estrutura metalica revesida em 1dos 08 1ados por
paingis em ACM aluminio composto na cor prata, estrutura em|  cj 1,00 - - - 8.868,80 215019 |  11.01899 13.553,36 |  13.553,36 - - - -
formato trianaular de 0.60 x 0.60 x 0.62 m. gom 3.61 m de altura
Tetreiro da fachada frontal Tixado em paineis em ACM aluminio
composto na cor grafite de 7,75 x 1,50 na cor branca. Instalado| ~ cj 1,00 - - - 4.876,00 1.219,00 6.095,00 7.496,85 7.496,85 - - - -
ortzmmamu‘s.e‘na.(ameggaﬂmma'l.c%o 30 férum. com
Totem com estrufura metafica angular de 0,80 x 0,60 x 0,62.m
h = 361 m, revestido de ACM aluminio composto, com 02 Cij 1,00 - - 6.417,50 1.132,50 7.550,00 9.286,50 - - - - #DIV/O!
[chapnas de aluminio de 0.80 x 3.00 m atravessand
Tefreiro em caixa em aco galvanizado com pmiura a cor preto;,
com inscricio JUSTICA DO TRABALHO' ‘FORUM| Cj 1,00 - - 4.031,42 711,43 4.742,85 5.833,71 - - - - #DIV/O!
[ TRABALHISTA DE SAQ JIOSE’_ altura das letras de 35.0 c
TChapa de 60 Tox de 0,77 % 073 m com brasao-do THT
serigrafado, fixado na Tachacia, contorme projeto e memorial| Cj 1,00 - - 55,25 975 65,00 79,95 - - - - #DIV/O!
ADITIVO COMUNICACAO
VISUAL EXTERNA
SUPRESSAO COMUNICACAO
VISUAL EXTERNA
ALTERACAO DAS SALAS DE
AUDIENCIAS
DIVISORIAS
GESSO ACARTONADO (DRYWALL)
Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturadol
com perfis de ago galvanizado a fogo, recheado com Ia de
rocha para isolamento térmico, incluindo fita, massa, parafusos| M2 17,55 - 17,55 17,55 7732 9,20 86,52 106,42 1.867,60 - - - 1.867,60 1.867,60 |  100,00%
para fixagdo e todos os acessérios para instalagdo, Ref. Knauf|
ou similiar, conforme projeto.
PINTURA
PINTURA INTERNA
Selador em Paredes
Aplicago de 01 (uma) demao de fundo selador da Coral| 35,00 - 35,00 35,00 0,64 217 2,81 346 120,97 - - - 120,97 120,97 | 100,00%
Renner, Suvinil ou similar.
Emassamento em Paredes
Aplicagao de 02 (duas) deméos de massa corrida acrilica dal y 35,00 - 35,00 35,00 346 567 9,13 11,23 393,05 - - - 393,05 393,05  100,00%
Coral, Renner, Suvinil ou similar
Pintura em Paredes
Aplicagao de 03 (trés) demaos de tinta acrilica acetinada na cor| y 35,00 - 23,10 23,10 3,90 7,85 11,75 14,45 505,84 - - - 333,85 333,85  66,00%
palha, referéncia 844 da linha Decora da Coral ou similar
ESQUADRIAS
PORTAS E PORTOES
Portas de Madeira Semi-oca Lisa

Aditivo_4_Diversos - medicao 5 v3

Pégina 15 de 29




EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA Contratada:
. R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medi¢ao
Enderego: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDICAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN  PREVISTO CONTRATO _ _ A _
ESTAMED ACU'::"ANT A.I‘?g.l'f'A‘:_L‘ hlnjx.'r'::fl’_ UN'TA(?'O M. u#g:::o UNITARIO ggﬁ.:{:;‘:r% TOTAL MATERIAL  TOTAL MAO OBRA ~ TOTAL MEDIGAO l:’l“lETDEIgI?JQR MEDICAO TOTAL | EXECUT.
(P2) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,80 x 2,10, 01
folha, incluindo forra, vista e ferragens para aplicagdo em| UN 2,00 - 2,00 2,00 297,25 76,00 373,25 459,10 918,20 - - - 918,20 918,20 100,00%
parede de alvenaria, conforme projeto itetoni
FERRAGENS E ACESSORIOS
FECHADURAS
Fechadura de embutir completa, para portas internas, padro de| |y 2,00 - 2,00 2,00 56,10 29,25 85,35 104,98 209,96 E E . 209,96 209,96 | 100,00%
acabamento médio
DOBRADICAS
Dobradica em ago zincado 3x3", sem anéis UN 6,00 - 6,00 6,00 674 675 13,49 16,59 99,56 - - - 99,56 99,56 | 100,00%
RODAPE
Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha Moderna,
modelo 446 RP/BR da Santa Luzia Molduras ou similar,| m 6,10 - - - 12,10 5,24 17,34 21,33 130,12 - - - - -
incluindo instalagéo, conforme projeto.
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Drenos da Climatizacao
Tubo de puc soldavel, sem conexdes 32mm - fornecimento e| 6,00 - 6,00 6,00 3,40 4,36 7,76 954 57,27 - E . 57,27 5727 | 100,00%
instalagao
Curva 45° pvc soldavel - 32 mm Un 2,00 - 2,00 2,00 1,74 4,08 5,82 7,16 14,32 - - - 14,32 1432 100,00%
Curva 90° pvc soldavel - 32 mm Un 8,00 - 8,00 8,00 373 4,08 7,81 9,61 76,85 - - - 76,85 76,85 | 100,00%
ADITIVO DAS SALAS DE
AUDIENCIAS
SUPRESSAO DAS SALAS DE
AUDIENCIAS
REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO
Azulejo ceramico dimensdes de 30 x 40 cm, modelo “Formal
Slim Branco Acetinado” da Eliane ou similar, assentado com| . 46147 . . 26,74 12,64 3938 4844 . . . . R 4DIV/0!
argamassa colante AC-Il e devidamente rejuntado, conforme
projeto.
PAVIMENTACOES, RODAMEIO E
RODAPE
REGULARIZAGAO DO PISO BASE
Regularizagéo do contra-piso ou piso base com argamassa def
cimento e areia média no trago 1:3, com espessura minima de 5| M2 122,22 - - 564 17,48 23,12 28,44 - - - - - #DIV/0!
om.
PISOS CIMENTADOS
Piso cimentado liso (alisamento mecanico), trago 1:3 (cimento ef ., 2682 . . 564 2098 26,62 274 . . . . ; v
areia), espessura 3,0cm, preparo mecanico.
PISOS CERAMICOS
Piso ceramico com resisténcia 4 abraszo pei5, dimenstes 31 x| 1638 . . 35,86 17.26 5312 6534 . . . . . 4DIV/0!
31 cm, referéncia “cargo plus white” da eliane ou similar
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA Contratada:
. R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medicdo
Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDIGAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO . PREVISTO - - MEDICAO -
ESTAMED ER ToTAL MATERIAL o. TOTAL UNITARIO CONTRATO | TOTALMATERIAL  TOTALMAO OBRA  TOTAL MEDICAO ANTERIOR MEDIGAO TOTAL | EXECUT.
PISOS EM PORCELANATO
Piso porcelanato anti derrapante pei 5 marca portobello, linhal . . i i i . . ,
o ampezz0, mod. & ampezzo bianco 60x60 ext bold M2 1197,15 62,17 20,63 82,80 101,85 #DIV/O!
Piso porcelanato anti derrapante pei 5 mara portobello, linhal y, 2179,88 2.179,88 2.179,88 26,72 20,63 47,35 5824 |  126.956,21 - - - 126.957,30 126957,30 |  100,00%
essencial, mod. granilite palha 60x60 bold
PISOS VINILICOS
Piso Vinilico Tarket Fademac Paviflex linha Thru - Cor Ambar -| ., 74785 j . . sta1 570 5551 68,28 . . . . j .
Em placas 30 cm x 30 cm x 2 mm
PISOS ELEVADO
Piso Elevado ACECOFLOOR em placas CC1000 60x60cm,
por uma chapa superior de ago carbono de altal
dureza laminado fina frio n&o oleado e a chapa inferior em ago
carbono laminado fina frio ndo oleado com enchimento em| m? 45,02 - - E 239,10 47,49 286,59 352,51 E - E - - #DIV/O!
argamassa especial a base de cimento livre de residuos,
espuma expandida, plastificante e reciclados de fibras longas.
Ref.
RODAPE
Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha Modemna,
modelo 446 RP/BR da Santa Luzia Molduras ou similar,| m 1120,28 - 896,22 896,22 12,10 524 17,34 2133  23.89557 - - - 19.116,77 1911677 | 80,00%
incluindo instalagéo, conforme projeto.
ADITIVO DE ITENS DA
PAVIMENTACAO
SUPRESSAO DE ITENS DA
PAVIMENTACAO
FUNDACAO DA SUBESTAGAO
FUNDACAO EM ESTACAS
(SUPRESSAOQ)
Escavagao de solo para estaca raiz @ 25 mm m -48,00 - - - 135,00 135,00 166,05 - - - - - #DIV/O!
Escavagao em rocha para estaca raiz @ 25 mm m -18,00 - - - 315,00 315,00 387,45 - - - - - #DIV/O!
Armagdo ago ca50, diam. 63 (1/4) & 125mm(1/2) - ) . . . . . . j
fornecimento! corte(perda de 10%) / dobra / colocagao. ke 497,00 402 22 620 w4 #oIvio!
Cimento portland pozolanico ari cp v- 32 s¢ 50 kg sc -34,00 - - - 22,36 22,36 27,50 - - - - - #DIV/O!
Areia grossa lavada me 3,00 - - - 67,00 67,00 82,41 - - - - - #DIV/O!
Arrasamento de estacas Un 6,00 - - - - 35,10 35,10 43,17 - - - - - #DIV/O!
Confecgéo e injegéo da argamassa sc -34,00 - - - 10,00 10,00 12,30 - - - - - #DIV/O!
Armago de ago ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte| j . . . . . . . j
(clperda de 10%) / dobra / colocagao. ke 1500 8,70 8,70 8.24 #oIvio!
Armagdo ago ca50, diam. 63 (1/4) & 125mm(1/2) - ] . . . . . . j
fornecimento! corte(perda de 10%) / dobra / colocagao. ke 88,45 628 628 w4 #DIvio!
Concreto usinado bombeado fok-30mpa, inclusive colocagio| o 130 . . 350,58 827 38885 47828 . . . . j .
espalhamento e adensamento mecanico.
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA Contratada:
: R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medi¢ao
Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PREGOS ESTA MEDIGAO ACUMULADO |  ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO PREVISTO . - MEDICAO -
ESTAMED g ot | N AL UNITARIO T | TOTALMATERIAL  TOTALMAO OBRA  TOTAL MEDICAO e | mepicAoToTAL | EXECUT.
FUNDAGAO EM RADIER (ADITIVO)
Escavacao mecanica de vala em material de 2a. categoria ate 2
m de com utilizagéo de hidraulica. M3 R . B 9,12 217 11,29 13,89 B , B , R
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa
de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = M2 5,63 - 5,63 5,63 18,58 17,24 35,82 44,06 248,06 - - - 248,05 248,05 100,00%
12 mm, 02 utilizag a e
Amagéo ago ca-50, diam. 6,3 (1/4) & 125mm(1/2) - kG 840,15 - 840,15 840,15 4,02 227 6,29 774 650276 - - - 6.499,99 649999 |  99.96%
de 10%) / dobra / colocagéo.
Concreto usinado fok=30mpa, inclusive colocagdo, | 9,88 - 9,88 9,88 350,58 38,27 388,85 47829 | 472551 - - . 472546 472546 | 100,00%
espalhamento e adensamento mecanico.
Projeto e ART da substagéo, considerando radier und 1,00 - 1,00 1,00 1.600,00 E 1,600,00 196800 |  1968,00 E E . 1.968,00 196800 | 100,00%
ADITIVO DA FUNDACAO EM
RADIER
SUPRESSAO DA FUNDACAO EM
ESTACAS
ALTERACAO DAS MARQUISES DA GARAGEM
[Janela em estrutura de aluminio veneziana fixa,
dimensaes diversas, pintura eletrostatica na cor preta fosco, | m* 23,88 - 23,88 23,88 354,17 72,99 427,16 52541 | 1254829 E E . 1254671 1254671 | 99,99%
incluindo grios e ferragens para instalacdo. da marca
Peitoril de granito cinza corumba pingadeira, largura 23 cm m 12,57 - 12,57 12,57 135,78 435 140,13 17236 | 2.166,56 - E . 2.166,56 216656 | 100,00%
considerando a pingadeira
ADITIVO ALTERACAO DAS
MARQUISES DA GARAGEM
LIXEIRA TEMPORARIA
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga  laje) em chapal
de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura =| M2 11,08 - 11,08 11,08 1858 17,24 35,82 44,08 488,17 E E . 488,17 488,17 | 100,00%
12 mm, 02 utilizagd a e
Lastro de brita. M3 - - - 79,57 17,20 96,77 119,03 - - - - -
Armagao de ago ca-60 diam. 3.4  6,0mm. - fornecimento / corte| 13,86 - 13,86 13,86 220 450 670 824 114,22 E E . 114,22 11422 100,00%
(c/perda de 10%) / dobra / colocagéo.
Amagdo ago ca$0, diam. 63 (U4) & 126mm(1%2) - g 24,02 - 24,02 24,02 402 226 628 772 185,55 E E . 185,55 18555 [ 100,00%
fornecimento corte(perda de 10%) / dobra / colocagao.
Conereto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocagdo.| 053 - 053 053 350,58 8,27 388,85 478,29 253,49 E E . 253,49 253,49 | 100,00%
espalhamento e adensamento mecanico.
ADITIVO ALTERACAO DA
LIXEIRA TEMPORARIA
CASA DE BOMBAS
Lastro de brita, M3 0,15 - 0,15 0,15 79,57 17,20 96,77 119,03 1785 E E . 17,85 1785 100,00%
Forma madeira pinho plconcreto em fundagdo s/ | a4 . 4 vas 2926 2510 sa0 6690 0634 i i i 96,04 9634|  100,00%
-corte / / / desforma.
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA Contratada:
. R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medi¢ao
Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDIGAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO . PREVISTO . - MEDICAO -
ESTA MED R TOTAL VIATERIAL o ToTAL UNITARIO CONTRATO | TOTALMATERIAL  TOTALMAO OBRA ~TOTAL MEDIGAO ANTERIOR MEDICAO TOTAL | EXECUT.
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapal
de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura =| M2 8,00 8,00 8,00 18,58 17,24 35,82 44,06 35247 E E . 352,47 35247 | 100,00%
12 mm, 02 utlizacé B o
Escoramento formas, com madeira de 3a_qualidade, ndo| y 16,00 16,00 16,00 2,10 3,70 5,80 7,13 114,14 - - - 114,14 114,14 | 100,00%
aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.
Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fomecimento / cortel 13,00 13,00 13,00 2,20 450 6,70 824 107,13 - - - 107,13 107,13 100,00%
(clperda de 10%) / dobra / colocagdo.
Amacdo aco cat0, dam. 63 (1/4) & 125mm(12) - o 20,83 20,83 20,83 4,02 2,26 6,28 7,72 160,90 - - - 160,90 160,90 | 100,00%
fornecimentol corte(perda de 10%) / dobra / colocago.
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocagao,| 1 068 068 0,68 350,58 38,27 388,85 478,29 325,23 - - - 325,23 32523 | 100,00%
espalhamento e adensamento mecanico,
ADITIVO CASA DE BOMBAS
EXECUQAO DE 04 VIGAS PARA FECHAMENTO DO FORRO
Estrutura
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocagao, 022 022 022 350,58 38,27 388,85 478,29 105,22 - - - 105,22 105,22 | 100,00%
espalhamento e adensamento mecanico,
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapal
de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura =| M2 3,59 - 3,59 3,59 18,58 17,4 35,82 44,06 158,18 E E . 158,17 158,17 | 99,99%
12 mm, 02 utiizagd A e
Armacdo aco ca-50, diam. 63 (1/4) a 125mm(1/2) - . . . . |
fomotmentey conta(parda do 10%) dobra )/ colocagao Kg 30,00 30,00 30,00 4,02 227 6.29 7,74 232,20 232,10 232,10 |  99,96%
Reboco Interno
i";“;‘:f“ rago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo 3,59 . 3,59 359 1,46 261 407 5,01 17,99 . . . 17,97 17.97|  99.90%
Emboco paulista (massa Gnica) trago 1:28 (cimento. cal e| 3,04 - 3,04 3,04 484 14,10 18,94 23,30 70,83 E E . 70,82 7082 | 9999%
areia), espessura 2,0cm, preparo mecanico
Requadro de portas, janelas aberturas, pilares e vigas. com| ) 380 - 3,80 380 1,46 9,76 11,22 13,80 52,44 - - - 52,42 5242 |  99,97%
argamassa de cimento, cal e areia peneirada no trago 1:4:5.
Andaime e Guincho
Aluguel de andaime tubular para execugdo dos servigos, m 6.20 - 6,20 6,20 34,91 545 40,36 49,64 307,77 - E . 307,76 307,76 | 10000%
incluindo instalagdo e remogao.
[Aluguel de guincho de coluna 220 V, monofésico, com cagamba
com capacidade para 200 Kg de carga vertical, incluindo mes 0.50 0,50 0,50 440 43,75 483,75 595,01 297,51 E E . 297,51 20751 | 100,00%
instalagéo e remogao.
ADITIVO VIGAS PARA
FECHAMENTO DO FORRO
FORRO DE GESSO NAS ANTECAMARAS
Forfo de gesso acartonado para instalagéo nas ante camaras | M2 34,65 34,65 34,65 37,20 19,20 56,40 6900 239085 E E . 2.390,85 239085 | 100,00%
Aplicacdo de 02 (duas) demaos de massa corrida acrilica daj 34,65 34,65 34,65 346 567 9,13 11,23 389,12 - - - 389,12 389,12 [ 100,00%
Coral, Renner, Suvinil ou similar.
ADITIVO FORRO DE GESSO NAS
ANTECAMARAS
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA Contratada:
. R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medi¢ao
Enderego: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDICAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN  PREVISTO CONTRATO . _ _ A _
ESTAMED Acu"g:"”" A.I‘?g.l’f';:_"‘ hln’:.'r"::lﬁ UN'TA(';'O M. u#g:::o UNITARIO ggﬁ.:{";":r% TOTAL MATERIAL  TOTAL MAO OBRA ~ TOTAL MEDIGAO xﬁ":gé% MEDICAO TOTAL | EXECUT.
PORTAS DE ALUMINIO PARA ACESSO AO TELHADO
Demoligio de alvernaria para instalagéo de portas m2 1,92 1,92 1,92 15,00 98,00 113,00 138,99 266,86 - - - 266,86 266,86 |  100,00%
Requadro de portas, janelas aberturas, pilares e vigas, com| 8,00 8,00 8,00 1,46 976 11,22 13,80 110,40 - - - 110,37 11037 | 99,97%
de cimento, cal e areia peneirada no trago 1:4:5.
Porta de aluminio veneziana, de abrir, 0,80 x 1,2, 01 folha,
incluindo ferragens para aplicagdo em parede de alvenaria,| m? 1,92 1,92 1,92 301,50 36,04 337,54 415,17 797,13 - - - 797,13 797,13 | 100,00%
conforme projeto 6
ADITIVO PORTAS DE ALUMINIO
PARA ACESSO AO TELHADO
RALOS PARA O 22 E 32 PAVIMENTOS (SACADAS)
Furos para instalagao dos ralos unid 4,00 4,00 4,00 4,00 34,10 38,10 46,86 187,44 - - - 187,45 187,45 [ 100,01%
Caixa seca PVG - 100x40 mm pe 4,00 4,00 4,00 8,00 14,35 2235 27,49 109,96 - - - 109,95 109,95  99,99%
Grelha em PVC #100mm pe 4,00 4,00 4,00 247 2,93 5,40 6,64 26,56 - - - 26,57 26,57 | 100,05%
Joelho pve 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalagao UN 4,00 4,00 4,00 734 871 16,05 19,74 78,96 - - - 78,97 7897 | 100,01%
Tubo pvc esgoto - 0 100 mm m 6,00 6,00 6,00 7,62 11,79 19,41 2388 143,22 - - - 143,27 14327 [ 100,03%
Jungéo com redug&o pvc esgoto - 150 x 100 mm Un 4,00 4,00 4,00 39,74 10,43 50,17 61,71 246,84 - - - 246,84 246,84 |  100,00%
em para de 5 m 6,00 6,00 6,00 6,14 46,00 52,14 64,13 384,78 - - - 384,79 38479 |  100,00%
ADITIVO RALOS DO 22 e 32
PAVIMENTOS
ALTERAGAO DE POSICIONAMENTO DOS BEBEDOUROS
Rasgos de parede para passagem de tubulagdes m 1,18 1,18 118 4,00 47,56 51,56 6342 74,84 - - - 74,83 7483 |  99.99%
Enchimento em parede para passagem de tubulagdes m 1,18 1,18 118 6,14 46,00 52,14 64,13 75,67 - - - 75,68 7568 | 100,01%
Tubo pvc esgoto - 0 40 mm m 1,14 114 114 278 544 8,22 10,11 11,53 - - - 11,53 1153 100,00%
Joelho pve 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalagéo UN 4,00 4,00 4,00 1.46 545 6,91 8,50 34,00 - - - 34,00 3400  99,99%
Bebedouro BDF 100 UN - - 2.326,80 350,00 2.676,80 3.292,46 - - - - #DIV/0!
Bebedouro BDF 300 UN - - 2.986,80 350,00 3.336,80 4.104,26 - - - - #DIV/0!
ADITIVO POSICIONAMENTO
BEBEDOUROS
ALTERAGAO DA ESQUADRIA J10 DA FACHADA
Alvenaria entre vaos
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA Contratada:
. R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medicdo
Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDIGAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO . PREVISTO - - MEDICAO -
ESTA MED R TOTAL VIATERIAL o ToTAL UNITARIO CONTRATO | TOTALMATERIAL  TOTALMAO OBRA ~TOTAL MEDIGAO ANTERIOR MEDICAO TOTAL | EXECUT.
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapal
de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura =| m? 3197 3197 31,97 18,58 17,24 35,82 44,06 1.408,55 E E . 1.408,55 1.408,55 | 100,00%
12 mm, 02 utlizacé B o
Aramezo de ago CA 60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento /| 54,15 54,15 54,15 2,20 4,50 6.70 8,24 446,25 - - - 446,25 446,25 | 100,00%
corte / dobra / colocagdo.
Armagdo ago ca50, diam. 63 (1/4) a 125mm(12) o o 58,64 58,64 58,64 4,02 227 6.29 7.74 453,68 - - - 453,68 45368 |  100,00%
fornecimento/ corte / dobra / colocagao.
Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive colocagdo,| s 1,91 1,91 1,91 350,58 38,27 388,85 478,29 913,53 - - - 913,53 913,53 | 100,00%
espalhamento e adensamento mecanico.
REVESTIMENTOS
CHAPISCO E REBOCO INTERNO
Paredes Internas
Requadro de portas, janelas aberturas, pilares e vigas, com| 86,40 86,40 86,40 1,46 9,76 11,22 13,80 1.192,37 . . . 1.192,37 119237 | 100,00%
argamassa de cimento, cal e areia peneirada no trago 1:4:5.
PINTURA
PINTURA INTERNA
Selador em Paredes
Requadro de Pintura - Aplicagdo de 01 (uma) demzo de fundo) . 64,80 64,80 64,80 0,64 217 2,81 346 223,97 - - - 223,97 22397 |  100,00%
selador da Coral, Renner, Suvinil ou similar.
Emassamento em Paredes
Requadro de Pintura - Aplicagdo de 02 (duas) deméos de| ., 64,80 - 64,80 64,80 346 567 9,13 11,23 727,70 E E . 727,70 727,70 | 100,00%
massa corrida acrilica da Coral, Renner, Suvinil ou similar.
Pintura em Paredes
Requadro de Pintura - Aplicacéo de 03 (trés) demaos de tinta|
acrilica acetinada na cor palha, referéncia 844 da linha Decora| m2 64,80 64,80 64,80 3,90 7.85 1,75 14,45 936,52 E E . 936,52 936,52 |  100,00%
da Coral ou similar
PINTURA EXTERNA
Selador em Paredes
Requadro de Pintura - Aplicacao de 01 (uma) demso de fundo| 21,60 21,60 21,60 0,64 2,17 2,81 346 74,66 - - - 74,66 7466 |  100,00%
selador da Coral, Renner, Suvinil ou similar.
Pintura em Paredes
Requadro de Pintura - Aplicacéo de 03 (trés) demaos de tintal
acrilica acetinada na cor Palha (referéncia 844) e Cinza Claro| m2 21,60 - 21,60 21,60 3,90 7.85 1,75 14,45 312,17 E E . 312,17 312,17 | 100,00%
(referéncia 015) linha Decora da marca Coral ou similar.
ESQUADRIAS
JANELAS
Fachada Glazing
(410) - Janela em estrutura de aluminio anodizado do tipo maxi
ar na cor prata neutra, fixado entre vaos sistema glazing com
silicone estrutural, 12,95 x 1,80 m, incluindo tranquetas,| m?2 -186,48 E . 510,00 72,99 582,99 717,08 E E - - #DIV/0!
érios e ferragens para instalacdo, conforme projeto e
memorial descritivo.
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA Contratada: RS$ 057.837,14

CNPJ :80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medi¢ao
Enderego: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDICAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN  PREVISTO CONTRATO . N R A R
ESTAMED ACU':”"ANT A.I‘?g.l'fAt:_L‘ nln’:.'l_":;:fl’_ UN'TA(';'O M. u#g:::o UNITARIO 5351‘{}';:% TOTAL MATERIAL  TOTAL MAO OBRA ~ TOTAL MEDIGAO xﬁ?g:; MEDICAO TOTAL | EXECUT.

(J10 -1 e J10-2) - Janela em estrutura de aluminio anodizado do
tipo maxi-ar na cor prata neutra, fixado entre véos sistemal
glazing com silicone estrutural, 2,46 x 1,80 m e 3,265 x 1,80 m| kg 1443,32 1.443,32 1.443,32 63,96 9,15 73,12 89,94 129.806,63 - - - 129.806,63 129.806,63 100,00%
incluindo tranquetas, acessérios e ferragens para instalagao,
conforme projeto e memorial descritivo.

VIDROS

Vidro laminado cool lite 8 mm, sendo 4+4, cor prata neutro. m? -21,60 - - - 160,56 15,44 176,00 216,48 - - - - - #DIV/0!

PEITORIL EM GRANITO

Peitoril de granito cinza Corumbd, largura 25cm, espessural

Peitoril no 3° e Pavimentos Tipo, com L=25cm 3cm, com canto com M 68,70 68,70 68,70 147,58 473 152,32 187,35 | 12.870,91 E E . 12.870,91 1287091 | 100,00%
colante
Peitoril de granito cinza Corumbd, largura 40cm,

Peitoril 29 Pav, com L=25cm 3cm, com canto do com M 22,90 22,90 22,90 236,13 7.57 243,71 20976 |  6.864,49 E E . 6.864,49 6.864,49 |  100,00%
colante

ADITIVO J10

SUPRESSAO J10

QUANTITATIVO DE CHAPISCO, REBOCO E PINTURA

CHAPISCO E REBOCO

Paredes Internas
S:";‘:f" lrago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo| 1922,70 1.922,70 1.922,70 1,46 2,61 407 501 9.625,23 - - - 9.625,23 962523  100,00%
Emboco paulista (massa Unica) trago 1:28 (cimento, cal e yj 1922,70 1.922,70 1.922,70 484 14,10 18,94 2330 |  44.79295 - - - 44.792,95 44.792,95 | 100,00%
areia), espessura 2,0cm, preparo mecanico

de portas, janelas aberluras, pilares e vigas, com| 2929,09 2.929,09 2.929,09 1,46 976 11,22 13,80 40.409,71 - - - 40.409,71 40.409,71 | 100,00%

argamassa de cimento, cal e areia peneirada no trago 1:4:5.
Aditivo impermeabilizante pega normal para argamassa sikat| | .00 .00 .00 27 207 365 127,86 . . . 127,86 12788 100.00%
ou equivalente

PINTURA

Pintura Interna
Aplicacao de 01 (uma) demao de fundo selador da Coral( ., 1939,16 - 193916 | 193916 0,64 2,17 281 346| 670232 E E . 6.70232 670232 | 100,00%
Renner, Suvinil ou similar.
Aplicagdo de 03 (irés) demdos de tinta acrilica acetinada na cor| 1939,16 400,00 1.163,50 1.563,50 3,90 7,85 11,75 14,45 28.025,71 1.918,80 3.862,20 5.781,00 16.815,43 2259643 |  80,63%

palha, referéncia 844 da linha Decora da Coral ou similar

ADITIVO CHAPISCO, REBOCO E
PINTURA

SUPRESSAO CHAPISCO,
REBOCO E PINTURA

MASSA CORRIDA
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA Contratada:
. R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medi¢ao
Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDICAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO PREVISTO . - MEDICAO -
ESTA MED R TOTAL VIATERIAL ToTAL UNITARIO CONTRATO | TOTALMATERIAL  TOTALMAO OBRA ~TOTAL MEDIGAO ANTERIOR | MEDIGAOTOTAL | EXECUT.
Aplicacéo de 02 (duas) demaos de massa corrida acrilica da
Coral, Renner, Suvinil ou similar. - Exceto nas garagens e|
circulagdes de vefaulos (tetos e paredes), escada enclausuradal 1, 2416,46 2829 | 237317 2.401,46 346 5,67 9,13 11,23 |  27.136,60 120,41 197,31 317,72 26.650,44 26.968,16 |  99,38%
(tetos e paredes), barrilete e acessos a cobertura (tetos e
paredes), depésitos fechados (tetos e paredes), shalts (teto ¢
parede), ante-camara (teto e parede).
ADITIVO MASSA CORRIDA
SUPRESSAO MASSA CORRIDA
QUANTITATIVO MURO DE VIDRO|
Fechamento frontal em vidro temperado com espessura de 10|
mm, h = 1,80 m, incluindo perfis em aluminio anodizado na cor| m 122,00 - E . 324,00 81,00 405,00 498,15 E E . E - #DIV/O!
natural (prata fosco), incluindo instalaggo.
ADITIVO MURO DE VIDRO
SUPRESSAO MURO DE VIDRO
PONTEIRA DE GRANITO NA ESCADA DE PUBLICO
S’a"i“’ cinza corumba soleira = largura 6om. com 3 frisos.| 79,20 - 79,20 79,20 35,42 17,00 52,42 64,48 5.106,55 E - - 5.106,55 510655 |  100,00%
orda chanfrada
Quebra de contrapiso da escada, espessura 2 om - diferenga do| - ) 79,20 - 79,20 79,20 1,27 17,78 19,08 2343| 185577 - E . 185577 185577 | 10000%
granito para o piso
Piso porcelanato anti derrapante pei 5 marca portobello, linhal
Essencial mod. Granilite Palha 60x60 bold m? 475 - - 26,72 20,63 4735 5824 - - - - - #DIV/O!
ADITIVO PONTEIRA DE
GRANITO
SUPRESSAO PONTEIRA DE
GRANITO
REBOCO E PINTURA DO TETO DA RAMPA
Chapisco em felos rago 1:3 (cmento e arela), espessural 135,75 - 135,75 135,75 153 5,56 7,00 872| 118384 - E . 1.183,84 118384 | 10000%
,50m, preparo mecanico
Embogo paulista (massa Gnica) trago 1:3 (cimento e areia).| ., 135,75 - 135,75 135,75 586 14,79 20,65 2540| 344798 - E . 3.447,98 344798 |  100,00%
espessura 2,0cm, preparo manual
Aplicagao de 01 (uma) demdo do fundo Selador da Coral| | 13575 ] . . 064 217 281 46 46919 . . . . .
Renner, Suvinil ou similar
Aplicacéo de 03 (irés) demaos de tinta acrilica fosca na cor
branco/branco da marca Coral, Renner, Suvinil ou similar me 138,75 > - - 3,90 7.85 11,75 1445 196193 . . . . -
ADITIVO REBOCO/PINTURA
TETO RAMPA
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA Contratada:
. R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medicdo
Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDIGAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO . PREVISTO - - MEDICAO -
ESTAMED ER ToTAL MATERIAL TOTAL UNITARIO CONTRATO | TOTALMATERIAL  TOTALMAO OBRA  TOTAL MEDICAO ANTERIOR MEDIGAO TOTAL | EXECUT.
SUPRESSAO
TECNICO EM SEGURANGCA DO TRABALHO
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
Técnico de seguranca H 8,00 - - - - 21,70 21,70 26,69 - - - - - #DIV/O!
SUPRESSAO TECNICO EM
SEGURANCA DO TRABALHO
CUSTOS ADMINISTRATIVOS
DESPESAS DE CONSUMO MENSAIS Consumo de Agua Mes 9,00 040 7,65 805 - 341,42 341,42 419,95 3.779,52 - 167,98 167,98 3.212,59 338057 |  89.44%
Consumo de Energia Elétrica Mes 9,00 0,40 7,65 805 - 370,97 370,97 456,29 4.106,64 - 182,52 182,52 3.490,64 3673,16 |  89.44%
Material de Limpeza Mes 9,00 040 7,65 805 - 75,00 75,00 9225 830,25 - 36,90 36,90 705,71 74261 | 89.44%
Ss:‘:s“m de telefone e intermet - obrigatdrio no canteiro de més 9,00 0,40 7,65 8,05 - 110,00 110,00 135,30 1.217,70 - 54,12 54,12 1.035,05 1.089,17 | 89.44%
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
Mesire de obras H 1584,00 7200 | 134640 1.418,40 - 31,61 31,61 3888 |  61.58640 - 2.799,38 2.799,38 52.348,44 5514782 |  89,55%
Almoxarife H 1584,00 72,00 | 134640 1.418,40 - 13,06 13,06 16,06 |  25.44506 - 1.156,59 1.156,59 21.628,30 2278489 |  89,55%
Vigia noturno H 1584,00 7200 | 134640 1.418,40 - 10,55 10,55 1298 | 2055478 - 934,31 934,31 17.471,56 18.405,87 | 89,55%
;2?:5‘:‘9"" ou arquiteto. auxiliariJunior - de obra (03 horas| 594,00 27,00 504,90 531,90 - 51,43 51,43 63,26 37.575,79 - 1.707,99 1.707,99 31.939,42 33.647,41 89,55%
Engenheiro eletricista - obra (02 horas didrias) H 396,00 18,00 336,60 354,60 - 51,43 5143 6326| 2505052 - 1.138,66 1.138,66 21.292,95 2243161 | 8955%
Engenheiro mecénico - de obra (02 horas diarias) H 88,00 4,00 74,80 78,80 - 51,43 5143 63,26 5.566,78 - 253,04 253,04 473177 498480 |  89,55%
Feitor ou encarregado geral H 880,00 40,00 748,00 788,00 - 27,65 27,65 3401 |  29.92836 - 1.360,38 1.360,38 25.439,11 2679949 |  89,55%
Técnico de obras H 1408,00 64,00  1.196.80 1.260,80 - 26,11 26,11 3212 4521834 - 2.05,38 2.055,38 38.435,59 4049097 |  89,55%
Técnico de seguranca H 880,00 40,00 748,00 788,00 - 21,70 21,70 2669 | 2348808 - 1.067,64 1.067,64 19.964,87 2108251 |  89,55%
DA ADMINISTRAGAO LOCAL DA
OBRA
Alimentagao de funcionérios MES 9,00 040 7,65 805 - 3.696,00 3.696,00 454608 | 40.914,72 - 1.81843 1.818,43 34.777,51 3659594 |  89,44%
Transporte de funcionérios MES 9,00 0,40 7,65 805 - 1.078,00 1.078,00 132594 |  11.93346 - 530,38 530,38 10.143,44 1067382 |  89.44%
ADITIVO CUSTOS
ADMINISTRATIVOS
SUPRESSOES DE SERVICOS DA OBRA
PINTURA DE PISOS
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H Contratada:
EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medi¢ao
Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDIGAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO . PREVISTO - - MEDICAO -
ESTAMED ER ToTAL MATERIAL TOTAL UNITARIO CONTRATO | TOTALMATERIAL  TOTALMAO OBRA  TOTAL MEDICAO ANTERIOR MEDIGAO TOTAL | EXECUT.
ATcaca0 06 03 (18S) domaos 06 Tmia especiica para Piso
(Novacor Piso Ultra) na cor 41-Ginza da marca Sherwin Williams| M2 -1365,82 - - - 3,30 524 8,54 10,50 - - - - - #DIV/O!
ou similar.incluindo lixamento e limpeza do piso
CHUVEIROS E TANQUES
Chuveiro elétrico com acabamento cromado, modelo ‘Tradigao’( | 300 . i i 116,00 1241 12941 15918 . i . i ] JoV0!
da Lorenzetti ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.
Tanque com 96 510X 535 mm;, volume Total d 30
litros, modelo TQ 02 B com coluna CT 05 da marca Deca ou| ~ Un -6,00 - - - 304,29 68,01 372,30 457,93 - - - E - #DIV/O!
imilar. conforme proieto e memorial descrifivo.
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU
[ TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | N 6,00 50,04 .34 61,38 7550 #DIvio!
Sifao pléstico para tanque 1" x 1.1/2" Un -6,00 - - - 6,90 6,80 13,70 16,85 - - - - - #DIV/O!
Engate ou rabicho flexivel de pléstico (PVC ou ABS) branco 1/2'| 6,00 j . . 639 45 1093 1344 . . . . j .
x40 cm
Vélvla para tanque em latio cromada com tampa de| 6,00 j . . 81 45 1634 57,00 . . . . j Jovo!
pléstico,com ladro.
COMUNICAGAO VISUAL
PLACAS
Placa de Porta
TP-POT00) ~ Placa de poria Taves de O
painéis sobrepostos, 01 de 47,0 x 10,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 Un 113,00 - - - 76,50 13,50 90,00 110,70 - - - - - #DIV/O!
D1 ¢ °om ¢ oo
aca de_pora_ confeccionada afraves de O
painéis sobrepostos, 01 de 47,0 x 17,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 Un -35,00 - - - 80,75 14,25 95,00 116,85 - - - - - #DIV/O!
lom em PVG expandido pintado. com anlicacao de TEXTO em
Placa de Parede
TP-PA T00) - Placa de parede Fraves g O
painés, 01 do 800 120 a ¢ 01 da 70,0 ¢ 120 cm, am PVG Un 6,00 - - - 127,50 22,50 150,00 184,50 - - - - - #DIV/O!
B o o S e o
painéis, ot de %0.0x120am ¢ 01 de 700 X 120 em, em PV Un 5,00 - - - 127,50 22,50 150,00 184,50 - - - - - #DIV/O!
E
MRS PR et e araves e T
painéis ot 40 80,0 x2200m ¢ 01 ds 700 X 120 om, om PYG Un -11,00 - - - 119,00 21,00 140,00 172,20 - - - - - #DIV/O!
o A e O raves g OT
painel om PG expardido pitado do 20 20 . com aplagao Un -17,00 - - - 25,50 450 30,00 36,90 - - - - - #DIV/O!
flaAman Al gl adesiua, Incuinde Cxpca o
painés, 01 da 20 x 20 m @ 20 x 7 G, em PVC expandco Un -8,00 - - - 25,50 450 30,00 36,90 - - - - - #DIV/O!
0 0 a
PTaca a6 parede- coneccionada atiaves de 0T
painel em PVC expandido pintado de 47 x 36 cm, com aplicagdo| Un -8,00 - - - 55,25 9,75 65,00 79,95 - - - - - #DIV/O!
2pfaca’ de pareds confeccionada diraves de O
painel om PG expardido pitado de 4936 . com aplicagao Un -1,00 - - - 80,75 14,25 95,00 116,85 - - - - - #DIV/O!
piiigl adesin. ndinde bagao pa rads
ping! e PYG sxpandido pintaco do 47 x 36 m, com aplagao Un -1,00 - - - 55,25 9,75 65,00 79,95 - - - - - #DIV/O!
em vinil adesivo. incluindo fixacAo na arade.
Placa de Teto
TP-TE T00) - Placa de 610 aTraves de 02 pamneTs,
01 de 100,0 x 30,0 cm e 01 de 70,0 x 20,0 cm, em PVC| Un -16,00 - - - 306,00 54,00 360,00 442,80 - - - - - #DIV/O!
jdo pintado. com anlicacdo de TEXTOS E
PELICULAS
Pelicula de Porta
TPL-PO T00) - Pelicula de porta FTaves de|
adesivo de fundo com dimensdes de 550 x 36,0 cm, com| Un -16,00 - - - 68,00 12,00 80,00 98,40 - - - - - #DIV/O!
jcaco de textos e oi em vinil adesivo. incluindo
Pelicula de Vidro
TPL-VD T00] - Pelioula de vidio G Tarxa de T00
cm lineares de pelicula jateada com largura de 12,0 cm, com| m -28,00 - - - 29,75 525 35,00 43,05 - - - - - #DIV/O!
jcacio de TEXTO e PICTOGRAMAS em vinil adesivo.
Pelicula de vidro de 1,30 x 150 m jateada com o brasdo do| |, -1,00 - - - 182,75 4,50 187,25 23032 - E . E - #DIV/O!
TRT, incluindo fixagao, conforme projeto e memorial descritivo.
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ :80.315.278/0001-97

Inscr. Estadual : ISENTO

Endereco: RUA CELESTINO JUNIOR N¢ 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641

E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Eng? RODRIGO BORBA FRANCO

CREA 091315-1

23%
12%

R$ 957.837,14

Esta Medicdo
R$ 90.344,81

Medigdo Acumulada
R$ 917.041,06

Saldo Contrato
R$ 40.796,08

ITEM

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS

UN

PREVISTO CONTRATO

QUANTIDADE

ESTA MED

ACUMULANT  ACUMUL.
ER. TOTAL

UNITARIO
MATERIAL

CUSTO UNITARIO

UNITARIO M.

UNITARIO
TOTAL

PRECO

UNITARIO

PRECO TOT.

PREVISTO
CONTRATO

TOTAL MATERIAL

PRECOS ESTA MEDICAO

TOTAL MAO OBRA

TOTAL MEDIGAO

ACUMULADO

MEDIGAO
ANTERIOR

ACUMULADO %

MEDICAO TOTAL EXECUT.

Pelicula Lisa

Pelicula de vidro de Taixa de 100 cm lineares de
pelicula jateada com largura de 12,0 cm, incluindo fixagdo,
conforme oroieto e memarial descritivo,

-91,47

11,62

- #DIV/0!

'QUADRO DE PAREDE

(QD-PA"301, 303 e 304) - Quadro de parede de 1,00 x 0,98m
em chapa de MDF cru 15 mm com cantoneiras metdlicas 2" x 2'|

-19,00

652,17

97,82

749,99

922,49

- #DIV/0!

s aluminig amig zaéjg Shana d§ MDE 1fmm

(QD-1 - Quadro de parede em chapa de 0,78 x 0,45 m|
em MDF cru 15 mm com cantoneiras metdlicas 2" x 2" em
aluminio dizado. chaoa de MDF 18 mm

Un

-2,00

256,52

38,48

295,00

362,85

- #DIV/0!

PAINEL DE PAREDE

(PN-PAT00) - Painel de parede com fundo de PVC expandido,
dimensdes de 67,0 x 75,0 cm e 06 painéis de 62,5 x 9,0 cm

Un

-12,00

347,82

52,17

399,99

491,99

- #DIV/0!

BB anlcacae ge TEXTON S Ml adesiory
% 0,27 m frontal e 2,10 x 0,10 m de fundo, em chapa de PVC|
nintada. com aolicacio de TEXTOS em vinil adesivo. incluindo

-4,00

350,00

52,50

402,50

495,08

- #DIV/0!

MOBILIARIO

Bancada de banheiro para uma cuba em MDF 18 mm com
Iammado plastico texturlzado na cor Mamm C\aro, incluindo

Ci.

-20,00

564,40

99,60

664,00

816,72

- #DIV/0!

Bahcada de banhaliolesiano pars duss cubas em MDF T8 mm
com laminado pléstico (ex(unzado na cor Marfim Claro, incluindo|

Ci.

-2,00

892,50

157,50

1.050,00

1.291,50

- #DIV/0!

com Iammado plasnco (ex(unzado na cor Marflm Claro, incluindo|

Ci.

-6,00

2.541,50

448,50

2.990,00

3.677,70

- #DIV/0!

BEnGada aa copa pequena am Emm- Gom Taminadol
pléstico texturizado na cor Marfim Claro, incluindo prateleiras,
e instalacdo. em a0s desenhos de Droieto

Ci.

-2,00

1.096,50

193,50

1.290,00

1.586,70

- #DIV/0!

PROTECAO DAS JANELAS

Persiana vertical de alta qualidade, material lavavel, em PVC 90|
mm, cor de referéncia Contract Camurca, marca Persipolis ou
similar.

m2

-5633,12

46,90

20,10

67,00

8241

- #DIV/0!

DIVERSOS

Bicicletario em aco inox com @ 2", no modelo "U" invertido nas|
dimensdes de 0,60 x 0,90 m devidamente parafusado em base|
de concreto com parafusos em ago inox.

Un

-6,00

134,00

99,00

233,00

286,58

#DIV/0!

Base para Bicicletario, em concreto Fok 25 Mpa, dimensdes de|
5.00 x 2.84 m, espessura 10 cm, incluindo pintura para piso em|
2 deméos, conforme projeto.

Un

-6,00

418,97

195,03

614,00

755,22

#DIV/0!

Protetor de parachoques em plastico expandido em todas as|
Vagas para veiculos da garagem com dimenses de 400 x 80 x
60 mm, destinado a amortecer impactos produzidos por
choques mecanicos, incluindo cola para instalagéo composta de
Solvente Alifatico, Solventes Oxigenados, Resinas Sintéticas,
Borrachas Sintéticas e Aditivos, Ref. CASCOLA EXTRA dal
cascola ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.

-90,00

24,50

27,12

33,35

#DIV/0!

Protetor de Coluna Cantoneira 10 x 10 x 75 cm em plastico
expandido, destinado a amortecer impactos produzidos por
choques mecénicos, incluindo cola para instalagéo composta de
Solvente Alifatico, Solventes Oxigenados, Resinas Sintéticas,
Borrachas Sintéticas e Aditivos, Ref. CASCOLA EXTRA da|
cascola ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.

79,00

27,13

29,74

36,59

- #DIV/0!

PAISAGISMO

GRAMA BATATAIS EM PLACAS

M2

-759,81

11,23

#DIV/0!
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

CNPJ :80.315.278/0001-97

Inscr. Estadual : ISENTO

Enderego: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br

Contratada:

Eng? RODRIGO BORBA FRANCO

CREA 091315-1

23%
12%

R$ 957.837,14

Esta Medicdo
R$ 90.344,81

Medigdo Acumulada
R$ 917.041,06

Saldo Contrato
R$ 40.796,08

ITEM

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS

UN PREVISTO CONTRATO

‘QUANTIDADE

ESTA MED

ACUMULANT
ER.

ACUMUL.

TOTAL

UNITARIO
MATERIAL

CUSTO UNITARIO

UNITARIO M.
0.

UNITARIO
TOTAL

PRECO

UNITARIO

PRECO TOT.

PREVISTO
CONTRATO

TOTAL MATERIAL

PRECOS ESTA MEDICAO

TOTAL MAO OBRA

TOTAL MEDIGAO

ACUMULADO

MEDIGAO
ANTERIOR

ACUMULADO %

MEDICAO TOTAL EXECUT.

SERVICOS EXTERNOS

Pavimentagao em blocos de concreto sextavado, espessura 8|
cm, com junta rigida, em argamassa no trago 1:4 (cimento e|
areia), assentados sobre colcho de pé de pedra, com apoio de|
caminh&o toco

-125,12

45,24

10,53

55,77

68,60

#DIV/0!

Limitadores de vaga em concreto pré-moldado, tipo prisma del
concreto bate-roda, com largura de 100 cm, altura de 13 cm,|
pintados com 03 (trés) demaos de tinta novacor piso ultra dal
sherwin williams na cor amarelo demarcagao.

-42,00

15,55

10,96

26,52

32,61

#DIV/0!

SUPRESSOES GERAIS DA
OBRA

SUPRESSOES DE SERVICOS DO

32 PAVIMENTO

Arquitetonico

Diviséria de vidro

Vidro incolor, 10mm, e
instalagdo, inclusive massa para vedagao, perfis de aluminio e
baguetes de borracha.

-81,68

134,99

32,93

167,92

206,54

- #DIV/0!

(P9) - Porta de vidro temperado, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha,
incluindo ferragens para aplicagdo em parede de alvenaria,
conforme projeto arquitetonico

-3,00

1.279,79

116,31

1.396,10

1.717,20

- #DIV/0!

(P11) - Porta de vidro temperado, de abrir, 1,80 x 2,10, 02|
folhas, incluindo ferragens para aplicagio em parede de|
alvenaria, conforme projeto arquitetdnico

Un

-1,00

2.306,19

232,63

2.538,82

3.122,75

- #DIV/0!

Divisoria drywall

Parede 14,3 om, em gesso acartonado (drywall) estruturadol
com perfis de ago galvanizado a fogo, incluindo fita, massa,
parafusos para fixagdo e todos os acessérios para instalagdo,
Ref. Knauf ou similiar, conforme projeto.

-37,93

60,75

69,38

85,34

- #DIV/0!

Rodapé em EPS com altura de 7.0 cm na linha Moderna,
modelo 446 RP/BR da Santa Luzia Molduras ou similar,
incluindo instalag&o, conforme projeto.

-25,68

#DIV/0!

Aplicagao de 01 (uma) demao de fundo selador da Coral,
Renner, Suvinil ou similar.

M2

77,78

#DIV/0!

Aplicagéo de 02 (duas) demaos de massa corrida acrilica da|
Coral, Renner, Suvinil ou similar.

M2

77,78

#DIV/0!

Aplicagao de 03 (irés) demaos de tinta acrilica acetinada na cor
palha, referéncia 844 da linha Decora da Coral ou similar

77,78

11,75

- #DIV/0!

(P2) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,80 x 2,10, 01
folha, incluindo forra, vista e ferragens para aplicagdo em:
parede de alvenaria, conforme projeto arquitetonico

297,25

76,00

373,25

459,10

- #DIV/0!

(P1) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,70 x 2,10, 01
folha, incluindo forra, vista, e ferragens para aplicagdo em
parede de alvenaria, conforme projeto arquiteténico

292,64

74,61

367,25

451,72

- #DIV/0!

Aplicagao de 01 (uma) demao de fundo branco para madeiras e
02 (duas) demaos de esmalte sintético acetinado na cor branco

15,47

19,03

- #DIV/0!

Fechadura de embutir completa, para portas internas

UN

-2,00

85,35

104,98

- #DIV/0!

Dobradiga em ago zincado 3x3", sem anéis

UN

-2,00

13,49

16,59

- #DIV/0!

Forros

O forro em fibra mineral serd composto por placas modulares|
removiveis de 625 x 625 mm com 16 mm de espessura, linha|
Georgian da Armstrong ou similar, com acabamento de]
superficie através da aplicagao de tinta vinilica & base de Iatex|
aplicada em fabrica.

M2

50,40

15,26

65,66

80,76

- #DIV/0!

Forro pvc em placas com largura de 10cm, espessura 8mm,
comp de 6,0m,liso, (inclusive colocagéo, exclusive estrutura de|
suporte)

M2

20,30

27,85

34,26

- #DIV/0!

Acessibilidade
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EMPRESA : OROS ENG ENHARIA LTDA Contratada:
. R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medi¢ao
Enderego: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDIGAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  PREVISTO CONTRATO ACUMULANT ~ ACUMUL. UNITARIO  UNITARIO M.  UNITARIO . PREVISTO - - MEDICAO -
ESTAMED ER TOTAL MATERIAL o TOTAL UNITARIO CONTRATO | TOTALMATERIAL | TOTALMAO OBRA  TOTAL MEDIGAO ANTERIOR MEDICAO TOTAL | EXECUT.
Placa em Braille de 10,0 x 7,0 cm de ago inox, para acesso a|
portadores de deficiéncia visual com a identificagio do| Un -5,00 - - 21,39 2,15 2354 28,96 - - - - #DIV/0!
respectivo ambiente, instalada no batente da porta.
Placa em Braille de 30,0 x 12,0 cm de ago inox, para acesso a|
portadores dedeficiéncia visual com a identificago do| Un -10,00 - - - 101,44 2,15 103,59 127,42 - - - - - #DIV/0!
ambiente, instalada na parede.
Elétrico
Tuminara de embutir AXT6W/220V, com corpo em chapa de|
ago pintada eletrostaticamente na cor branco, refletor e aletas| Un - - 279,48 1,15 290,63 357,47 - - - - #DIV/0!
b " ’ .
pacabdlcas s alumiplo anadizada do B plesa o pelBncle
compacta de 18W base E-27,com corpo e moldura em chapa de| ~ Un - - 68,01 4,46 72,47 89,14 - - - - #DIV/0!
aco i e pintada com refletor
Colunas de descida
Toluna de descida em aluminio extrudado, 3m de
e segdo quadrada ou retangular aproximadamente 100x100mm| Un -4,00 - - 421,47 239 423,86 521,35 - - - - #DIV/0!
[com secées para rede elétrica e |6aica. cor bege.
Tomadas
Tomada dupla P+T - 'ca , ¢/ tampa p/ canaleta|
metdlica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, _conforme| Un -20,00 - - 22,35 473 27,08 3331 - - - - #DIV/0!
Tomaéa Eg 5ﬁ7£g|( bca ¢/ tampa p/ caixa ZXE conforme|
norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico,| Un -43,00 - - 10,74 473 15,47 19,03 - - - - #DIV/0!
Tomaga b§+ com posto na cor vermelha - ﬁ E’E) ca , C
tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 Plugues e| Un -2,00 - - 6.26 473 10,99 13,52 - - - - #DIV/0!
Tomaga E% - B* E@ Wca posto vermel 0 ¢/ tampa pJ
Canaleta metdlica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm,| Un -2,00 - - 15,98 335 19,33 23,78 - - - - #DIV/0!
conforme norma: NBR 14136 - Pluaues e tomadas par uso
SUPRESSOES 32 PAVIMENTO
SUPRESSOES DE SERVICOS DO 42 PAVIMENTO
Arquitetonico
Diviséria de vidro
CE eoTor, TOmm g
instalagao, inclusive massa para vedagao, perfis de aluminio ¢| m2 37,15 - - 134,99 32,93 167,92 206,54 - - - - #DIV/0!
baauetes de horracha
086} “Fortade vidre e abrir, 0,80 X 2,10, 07 folha,
incluindo ferragens para aplicagio em parede de alvenaria Un -2,00 - - 1.279,79 116,31 1.396,10 1.717,20 - - - - #DIV/0!
lconforme oroieto
Diviséria drywall
Parede 14,3 cm, em gesso Tarywall]
com perfis de ago galvanizado a fogo, incluindo fita, massa,| M2 97,52 - - 60,75 8,63 69,38 8534 - - - - #DIV/0!
namhan para fixacio e todos o R{‘PQQDI’\OQ para instalacio.
inha Moderna, |
modelc 446 RP/BR da SEma Luzia Molduras ou similar,| m -63,80 - - 12,10 524 17,34 21,33 - - - - #DIV/0!
incluindo instalacio, conforme oraieto.
Aplicagdo de 01 (uma) demdo de fundo selador da Coral( 185,10 . . 064 217 281 348 . . . . 4DIV/O0!
Renner, Suvinil ou similar.
Aplicago de 02 (duas) demaos de massa corrida acrilica daf |\, 185,10 . . 346 567 013 2 . . . . 4DVl
Coral, Renner, Suvinil ou similar.
Aplicagao de 03 (trés) deméos de finta acrilica acetinada na corl 185,10 . . 390 785 1178 1445 . . . . 4DVl
palha, referéncia 844 da linha Decora da Coral ou similar
(P2) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,80 x 2,10, 01
folha, incluindo forra, vista e ferragens para apncacao em| UN -7,00 - - 297,25 76,00 373,25 459,10 - - - - #DIV/0!
Dare da alvpnarla conforme proieto arauitetdnic
le madeira semi - oca, eanrOOleOOl
folha, |r|c\umdc forra, vista, e ferragens para aplicagao em| UN -1,00 - - 292,64 74,61 367,25 451,72 - - - - #DIV/0!
parede de alvenaria. _conforme oroieto
Aplicagao de 01 (uma) deméo de fundo branco para madeiras ef |, 2646 . . 719 828 1547 19,08 . . . . 4DIV/0!
02 (duas) demaos de esmalte sintético acetinado na cor branco
Fechadura de embutir completa, para portas internas UN -8,00 - - 56,10 29,25 8535 104,98 - - - - #DIV/0!
Dobradica em ago zincado 3x3", sem anéis UN -8,00 - - 674 675 13,49 16,59 - - - - #DIV/0!
Forros
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EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA Contratada:
. R$ 957.837,14
CNPJ :80.315.278/0001-97 - Inscr. Estadual : ISENTO Esta Medi¢ao
Enderego: RUA CELESTINO JUNIOR Ne 503 - SAO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 R$ 90.344,81
Fone: 41 3352 4500 - 419697-4641 E-MAIL: eng.trtsj@orosengenharia.com.br Eng® RODRIGO BORBA FRANCO Medigdo Acumulada
CREA 091315-1 R$ 917.041,06
23% Saldo Contrato
12% R$ 40.796,08
QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO PRECO TOT. PRECOS ESTA MEDICAO ACUMULADO ACUMULADO %
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN  PREVISTO CONTRATO X _ _ A _
ESTAMED ACU“Q:"ANT A.I‘?g.l'fﬂ_"‘ 32."_?:"‘?_ UNITARIO M. u#g:::o UNITARIO ggﬁ.:{";‘:r% TOTAL MATERIAL  TOTAL MAO OBRA ~ TOTAL MEDIGAO xﬁ?gé% MEDICAO TOTAL | EXECUT.
T Torto em Tbra mineral Sera Composto por placas modularss|
removiveis de 625 x 625 mm com 16 mm de espessura, linha| M2 -258,29 - - - 50,40 15,26 65,66 80,76 - - - - - #DIV/0!
orio pvc em placas com largura de 10cm, espessura B
comp de 6,0m,liso, (inclusive colocagao, exclusive estrutura de| M2 - - - 20,30 7,55 27,85 34,26 - - - - - #DIV/0!
uporte)
Acessibilidade
Placa em Braile de 10,0 X 7,0 ¢ d6 g0 InoX, para acesso 4|
portadores de deficiéncia visual com a identificagio do| Un 5,00 - - - 21,39 2,15 23,54 28,96 - - - - - #DIV/0!
. ‘ "
aca em Braille de 70 cm de aco Inox, Para acesso 3|
portadores de deficiéncia visual com a identificagio do| Un -9,00 - - - 101,44 2,15 103,59 127,42 - - - - - #DIV/0!
ivo ambiente. instalada na oarede
Elétrico
Cuminara de embutir 4XT6W/220V, com corpo em chapa de]
ago pintada eletrostaticamente na cor branco, refletor e aletas| Un -55,00 - - - 279,48 11,15 290,63 357,47 - - - - - #DIV/0!
" " )
pacabdlicas gin-alumiglo anadizada de g aureza o pelleldacia
compacta de 18W base E-27,com corpo e moldura em chapa de| Un 6,00 - - - 68,01 446 72,47 89,14 - - - - - #DIV/0!
a ir i tor
Cuminaria de ~embutir fipo - arandela. Corpo em  aluminiol
repuxado com pintura eletrostatica epéxi-p6 na cor branca ou| Un 2,00 - - - 49,49 223 51,72 63,62 - - - - - #DIV/0!
oreta. Difusor em vidro plano iateado. para uso
Colunas de descida
Toluna de descida em aluminio extrudado, 3m de
e segdo quadrada ou retangular aproximadamente 100x100mm| Un -3,00 - - - 421,47 44,60 466,07 573,27 - - - - - #DIV/0!
com secde: oara rede elétrica e lbaica. cor bege
Tomadas
Tomada aupla 2P+T - . C/ tampa p/ canaeta]
metdlica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, conforme| B R . . . . . . R !
norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico,| " 4,00 223 478 27,08 3381 #oIvio!
et - > : o
Tomada 2P+T - 10A/250Vca , ¢/ tampa p/ caixa 4x2", conforme|
norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico,| Un -51,00 - - - 10,74 473 15,47 19,03 - - - - - #DIV/0!
(Ref: Pial Learand ou similar) i e instalacéio
[Tomada 2P+T com posto na cor vermelha - 10A/250Vca , c/|
tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e| Un -3,00 - - 6.26 473 10,99 13,52 - - - - #DIV/0!
tomadas par uso doméstico. (Ref: Pial Legrand ou
Tomada 2P+T - 10A/250Vca posto vermelho , ¢/ tampa p/
canaleta metdlica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm, . R . . . . . . R '
Conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso| " 3,00 15,98 3.3 1933 B8 #oIvio!
| domeéstico, (Ref: Dutotec ou similar) fornecimento e instalagao
58.327,43 35.287,12 93.614,55 - 917.041,06
TOTAL| 1.004.629,13 -
BDI 23,00%
TOTAL GERAL
(CONSIDERACAO DA DESONERACAO
BDI 25% ; 14% 59.331,80 31.013,01
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