
TAXAS: 
PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO BDI = 0,240220                     

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE CHAPECÓ BDI Dif.= 0,140157                     

LOCAL: RUA RUI BARBOSA, 239 E - BAIRRO CENTRO | CHAPECÓ/SC  LS = 0,850900                     

PRAZO: 18 MESES

I TEM CÓDI GO DESCRI ÇÃO UNI D
 QUANT. 

PLANI LHA 
 QUANT. MEDI DA 

 ACUMULADO 
ANTERI OR 

 ACUMULADO 
TOTAL 

 PREÇO MAT. 
( UNI T.) ( R$)  

 PREÇO MAT. 
( TOT.) ( R$)  

 PREÇO 
M.O. 

( UNI T.) ( R$)  

 PREÇO M.O.  
( TOT.) ( R$)  

 PREÇO 
UNI TARI O 

( TOT)  ( R$)  

 PREÇO FI N AL 
( SEM BDI )  

 PREÇO FI N AL ( COM 
BDI )  

1                  1 .5 8 0 ,0 4  

1 .3

1.3.1 ADM Obra -  CASAN CONSUMO MENSAL DE AGUA PARA CONSTRUÇÃO MÊS                  4,50                           -                           4,50                        4,50               403,87                     -                        -                                 -                  403,87 -                        -                               

1.3.2 ADM Obra -  CELESC CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSTRUÇÃO MÊS                  4,50                           -                           4,50                        4,50               665,27                     -                        -                                 -                  665,27 -                        -                               

1 .4

1.4.1 2707 ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA (4 HORAS DIÁRIAS) MÊS               956,00                           -                       956,00                    956,00                     -                        -                   74,33                              -                   74,33 -                        -                               

1.4.2 2706 ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA (2 HORAS DIÁRIAS) MÊS                44,00                           -                         44,00                      44,00                     -                        -                   40,41                              -                   40,41 -                        -                               

1.4.3 4069 MESTRE DE OBRAS MÊS            1.344,74                           -                     1.344,74                  1.344,74                     -                        -                   25,96                              -                   25,96 -                        -                               

532 TÉCNICO DE OBRAS MÊS            1.128,00                           -                     1.128,00                  1.128,00                     -                        -                   14,68                              -                   14,68 -                                                         -  

1.4.5 532 TÉCNICO DE SEGURANÇA MÊS               854,00                           -                       854,00                    854,00                     -                        -                   14,68                              -                   14,68 -                        -                               

1.4.6 253 ALMOXARIFE MÊS               176,00                           -                       176,00                    176,00                     -                        -                     8,90                              -                     8,90 -                        -                               

1.4.7 10508 VIGIA NOTURNO MÊS            1.454,00                           -                     1.454,00                  1.454,00                     -                        -                     7,19                              -                     7,19 -                        -                               

1 .5

1.5.1 ADM Obra ALI MENTAÇÃO DE FUNCI ONÁRI OS MÊS                  3,75                           -                           3,75                        3,75            4.811,40                     -                        -                                 -               4.811,40 -                        -                               

1.5.2 ADM Obra TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS MÊS                  3,75                           -                           3,75                        3,75            1.603,80                     -                        -                                 -               1.603,80 -                        -                               

1 .7

1.7.1 COMPOSI ÇÃO 303 LI MPEZA PERMANENTE DE OBRA MÊS                  2,40                           -                           1,00                        1,00                     -                        -                  290,14                              -                  290,14 -                        -                               

1 .8

1.8.3 73296US

ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/ TRANSP CONCR A 10M ALT-CPS/  
OPERADOR COM GUI NCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL 
CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/ DESCARGA E SI LO DE 
ESPERA DE 1000L

H 170,00 170,00 170,00                    340,00 7,49 1.274,00 0,00 0,00 7,49 1.274,00 1.580,04

2 1                6 2 .7 5 8 ,1 3  

2 1.2                     6 1 .52 7 ,9 3  

2 1 .3

2 1 .3 .1

21.3.1.1 85334 REMOÇÃO DA CERCA METÁLI CA M2                56,20                           -                         56 ,20                      56,20                     -                     8,53                              -                     8,53 -                        -                               

21.3.1.2 84152
DEMOLI ÇÃO MAUAL DE  CONCRETO ARMADO , COM RETI RADA DE 
PEDRAS DO MURO EXSI TENTE

M3                74,50                        5,50                      69,00                      74,50                     -                        -                  169,18                       930,49               169,18 930,49                   1.154,01                       

2 1 .3 .2

21.3.2.1 72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORI A 
ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTI LI ZACAO DE ESCAVADEIRA 
HI DRAULICA

M3               192,43                      17,43                    175,00                    192,43                     -                        -                   10,46                       182,32                10,46 182,32                   226,11                          

21.3.2.2 73965/ 010U
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 
1,5M EX CLUI NDO ESGOTAMENTO /  ESCORAMENTO

M3                88,34                      18,34                      70,00                      88,34                     -                        -                   29,86                       547,63                29,86 547,63                   679,18                          

21.3.2.3 73964/ 006
REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL COM MATERIAL 
IMPORTADO,  ADENSADO E  COMPACTADO MANUAL

M3               187,21                      68,00                    110,00                    178,00                     -                        -                   41,92                    2.850,56                26,31 1.789,08                2.218,85                       

21.3.2.3 72897U
TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE ENTULHO E TERRA -  PARA BOTA 
FORA 

M3               390,00                      55,00                    335,00                    390,00                  5,63               309,65                10,24                       563,20                15,87 872,85                   1.082,53                       

2 1 .3 .3

3.1.2.2 74074/ 004 FORMA PARA CONCRETO MAGRO -  VIGA E MÍ SSULA M2               230,31                      75,31                    155,00                    230,31                49,03            3.692,45                24,99                    1.882,00                58,54 4.408,65                5.467,69                       

DESPESAS DA ADMI I STRAÇÃO LOCAL DA OBRA

LI MPEZA PERMANENTE DA OBRA

EQUI PAMENTOS DO CANTEI RO DE OBRAS 

SERVI ÇOS COMPLEM ENTARES

MUROS E FECHAMENTOS

EXECUÇÃO DE MURO EM CONCRETO ARMADO

RETI RADA DO MURO EXI STENTE

SERVI ÇOS DE TERRA 

CONCRETO MAGRO -  REFORÇO DE FUNDAÇÃO

4° MEDIÇÃO - 5° ADITIVO

SERVI ÇOS A ADI TI VAR

DESPESAS E ADMI N I STRAÇÃO DE OBRA

CONSUMO

JELDER ANTONIO BAVARESCO
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84216

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESI NADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA =  12 MM,  05 UTILIZACOES. (FABRICACAO,  MONTAGEM 
E DESMONTAGEM)

M²               230,31                      75,31                    155,00                    230,31                12,69               955,68                  9,41                       708,67                22,10 1.664,35                2.064,16                       

6042
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/ M3, PREPARO COM 
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

M3                  9,57                        3,07                        6,50                        9,57               161,00               494,27               107,34                       329,53               268,34 823,80                   1.021,70                       

83668 CAMADA DE BRI TA GRADUADA -  20CM M3                22,96                        5,66                      17,30                      22,96                64,57               365,47                32,92                       186,33               103,99 588,58                   729,97                          

73902/ 001 CAMADA DE RACHÃO -  30CM M3                34,45                      10,25                      24,20                      34,45                65,03               666,56                33,16                       339,89                96,20 986,05                   1.222,92                       

2 1 .3 .4

21.3.4.1 94965
CONCRETO USI NADO BOMBEADO FCK= 25MPA, COLOCACAO, 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.

M3               102,91                      42,91                      60,00                    102,91               215,45          57.115,19               109,84                    4.713,23               325,29 13.958,19              17.311,23                     

21.3.4.2 74074/ 004
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, CHAPA DE MADEIRA, 
E= 12MM, SEM REAPROVEI TAMENTO

M²               815,49                    170,49                    645,00                    815,49                49,03            8.359,12                24,99                    4.260,55                58,54 9.980,48                12.378,00                     

84216

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESI NADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA =  12 MM,  05 UTILIZACOES. (FABRICACAO,  MONTAGEM 
E DESMONTAGEM)

M²               815,49                    170,49                    645,00                    815,49                12,69            2.163,52                  9,41                    1.604,31                22,10 3.767,83                4.672,94                       

21.3.4.4 74254/ 002US
ARMACAO ACO CA-50, DI AM. 8 (5/ 16")  -FORNECIMENTO/  
CORTE(PERDA DE 10% ) /  DOBRA /  COLOCAÇÃO.

KG                94,80                      23,70                      71,10                      94,80                  4,46               105,74                  2,27                         53,91                  6,74 159,64                   197,99                          

21.3.4.5 74254/ 002US
ARMACAO ACO CA-50, DI AM.10 (3/ 8")  -FORNECI MENTO/  
CORTE(PERDA DE 10% ) /  DOBRA /  COLOCAÇÃO. EXCLUIDO ARAME

KG            2.577,70                    644,43                  1.933,27                  2.577,70                  4,46            2.875,11                  2,27                    1.465,74                  6,74 4.340,85                5.383,61                       

21.3.4.6 74254/ 002US
ARMACAO ACO CA-50, DI AM. 12,5 (1/ 2")  -FORNECI MENTO/  
CORTE(PERDA DE 10% ) /  DOBRA /  COLOCAÇÃO. EXCLUIDO ARAME 
RECOZI DO

KG               375,40                      94,40                    281,00                    375,40                  4,46               421,16                  2,27                       214,71                  6,74 635,87                   788,62                          

21.3.4.7 73942/ 002US
ARMACAO DE ACO CA- 60 DIAM. 5,0MM. -  FORNECIMENTO /  CORTE 
(C/ PERDADE 10% ) /  DOBRA /  COLOCAÇÃO. INCLUSO ARAME

KG                54,00                      29,00                      25,00                      54,00                  4,34            7.380,11                  2,15                         62,30                  6,48 188,01                   233,18                          

2 1 .3 .5

21.3.5.1 74165/ 004U DRENO TIPO GERATRI Z -  TUBO DE PVC -   Ø 100 MM M                36,54                      11,54                      25,00                      36,54                  9,32               107,55                23,83                       275,00                33,15 382,55                   474,45                          

21.3.5.3 72556U DRENO TIPO GERATRI Z -JOELHO 90° -  Ø 100 MM UND                  7,00                        2,00                        5,00                        7,00                  6,98                13,96                  8,41                         16,82                15,39 30,78                     38,17                           

21.3.5.5 83681 TUBO PARA DRENO TI PO BARBACÂ -  4" M                48,00                      16,00                      32,00                      48,00                10,35               165,60                  5,27                         84,32                15,62 249,92                   309,96                          

21.3.5.6 83682 BRITA GRADUADA -  COMPOSTO DRENANTE -  COLOCAÇÃO MANUAL M3                58,56                      20,56                      38,00                      58,56                65,03            1.337,02                33,16                       681,77                98,19 2.018,79                2.503,74                       

21.3.5.7 83669 MANTA GEOMEMBRANA -  TI PO BI DIN M2               292,74                    177,74                    115,00                    292,74                  4,11               730,51                  2,10                       373,25                  6,21 1.103,77                1.368,91                       

2 1 .3 .6

21.3.6.1 COTAÇÃO PO: 4480/ 2017 JUNTA DE DI LATAÇÃO TI PO JEENE -  JJ3035 M M                  9,00                           -                  267,15                     -                  136,20                              -                  403,35 -                        -                               

21.3.6.2 73875/ 001U LOCACAO DE ANDAI ME METALI CO TUBULAR TI PO TORRE M                16,00                           -                   21,29                     -                     4,27                              -                   25,56 -                        -                               

2 1 .4                       1 .23 0 ,2 0  

2 1 .4 .1

21.4.1.1 72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORI A 
ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTI LI ZACAO DE ESCAVADEIRA 
HI DRAULICA

M³               352,80                           -                       352,80                    352,80                     -                        -                   10,46                              -                   10,46 -                        -                               

21.4.1.2 73964/ 006
REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL COM MATERIAL 
IMPORTADO,  ADENSADO E  COMPACTADO MANUAL

M³               164,16                      47,16                    117,00                    164,16                  5,93               279,62                  6,60                       311,25                26,31 1.240,78                1.538,84                       

21.4.1.3 72897U
TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE ENTULHO E TERRA -  PARA BOTA 
FORA 

M³               355,27                           -                       355,27                    355,27                  5,63                     -                   10,24                              -                   15,87 -                        -                               

2 1 .4 .2

21.4.2.1 94965
CONCRETO USI NADO BOMBEADO FCK= 25MPA, COLOCACAO, 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.

M³                  2,31                           -                           2,31                        2,31               167,29                     -                   85,29                              -                  325,29 -                        -                               

21.4.2.2 83668 CAMADA DE BRI TA GRADUADA -  20CM M³                  8,38                           -                           8,38                        8,38                64,57                     -                   32,92                              -                  103,99 -                        -                               

21.4.2.3 73902/ 001 CAMADA DE RACHÃO -  30CM M³                12,60                           -                         12 ,60                      12,60                65,03                     -                   33,16                              -                   96,20 -                        -                               

2 1 .4 .3

21.4.3.1 94965
CONCRETO USI NADO BOMBEADO FCK= 25MPA, COLOCACAO, 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.

M³                37,00                           -                         37,00                      37,00               215,45          57.115,19               109,84                              -                  325,29 -                        -                               

21.4.3.2 74074/ 004
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, CHAPA DE MADEIRA, 
E= 12MM, SEM REAPROVEI TAMENTO

M²               303,14                           -                       303,14                    303,14                49,03                     -                   24,99                              -                   58,54 -                        -                               

21.4.3.3 84216

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESI NADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA =  12 MM,  05 UTILIZACOES. (FABRICACAO,  MONTAGEM 
E DESMONTAGEM)

M³               303,14                           -                       303,14                    303,14                12,69                     -                     9,41                              -                   22,10 -                        -                               

21.4.3.4 74254/ 002US
ARMACAO ACO CA-50 E CA-60, DI AM. 6,3 /  8,0 /  10,0 /  12,5 E 5,0 -
FORNECIMENTO/  CORTE(PERDA DE 10% ) /  DOBRA /  COLOCAÇÃO. 
EXCLUIDO ARAME

KG            3.500,00                           -                     3.500,00                  3.500,00                  4,46                     -                     2,27                              -                     6,74 -                        -                               

CI STERNA EM CONCRETO ARMADO

SERVI ÇOS DE TERRA 

CONCRETO MAGRO -  REFORÇO DE FUNDAÇÃO

CONCRETO ARMADO PARA CI STERNA

JUNTA DE DI LATAÇÃO

CONCRETO ARMADO PARA MURO DE ARRI MO

DRENAGEM DE MURO

JELDER ANTONIO BAVARESCO
CREA/SC 25.406-5
SÓCIO E RESP. TÉCNICO



2 1.4 .4

21.4.4.1 83518 ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO M3                  3,40                        3,40                        3,40               231,92               788,53               118,23                       401,98               350,15 1.190,51                1.476,49                       

21.4.4.2 74067/ 004
JANELA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO VENEZIANA FIXA, 
COR PRATA, DIMENSÕES DE 1,00X 0,80 M, INCLUINDO ACESSÓRIOS E 
FERRAGENS PARA INSTALAÇÃO, DA MARCA ALCOA OU SIMILAR.

M2                  1,92                           -                  353,44                     -                   35,93                              -                  389,37 -                        -                               

21.4.4.3 74071/ 002US
PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA, DE ABRIR, 0,80 X 1,10, 01 FOLHA, 
INCLUINDO FERRAGENS PARA APLICAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA, 
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

M2                  0,88                           -                  352,11                     -                   40,94                              -                  393,05 -                        -                               

21.4.4.4 73665US
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 
DEGRAUS

M                  5,00                           -                           5,00                        5,00                12,24                     -                   27,08                              -                   39,32 -                        -                               

21.4.4.5 84153 APARELHO DE APOIO NEOPRENE DM3                28,00                           -                         28,00                      28,00                54,49                     -                   27,78                              -                   82,27 -                        -                               

21.4.4.6 73971/ 001U I MPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTI CA 4MM M2                95,00 -                     27,00                    122,00                      95,00                41,15 -          1.111,05                12,16 -                      328,32                53,31 1.439,37-                 1.785,14-                        

64.338,17            

0,00

64.338,17            

ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 81.546.988/0001-90

INSCR. ESTADUAL: 252.721.047

RUA TENENTE ANTONIO JOÃO, 301 - CENTRO Eng.º Civil Jélder Antonio Bavaresco

CEP: 89820-000 Crea/SC: 025406-5

XANXERÊ - SC Responsável Técnico

TOTAL SUPRESSÃO 

TOTAL DESEMBOLSO 

ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO

TOTAL ADITIVO 

JELDER ANTONIO BAVARESCO
CREA/SC 25.406-5
SÓCIO E RESP. TÉCNICO
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