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Relatério de 01/01/2015 até 23/02/2015
Dados da Obra

Proposta | CP 9235/2013 Obra | Forum Trabalhista de Rio do Sul
Data Inicio | 27/01/2014 Data Prev. Término | 22/04/2015
Contato | Salvio Email | licitacoes@salver.com.br
Telefone | (47) 35331777 Fax | (47) 35331777
Cliente | Férum Trabalhista de Rio do Sul Construtora | Salver Construtora e Incorporadora

Endereco | Rua Esteves Junior, Centro, Floriandpolis - 23

Andamento da Obra

No Prazo | Dias %
Total | 450 100%
Utilizados | 392 87%
Restante | 57 13%
Inoperante por Clima Inoperante por Ocorréncia
0 0,0% 0 0,0%
Restante | 57 12,7%

Dados de Pessoal
Numero de Pessoal na Obra
996

Dados de Servico
Data Hora Descricao

Servicos de montagem andaime L.D obra
06/01/2015 0 dia todo Servicos de~reb9co interno e externo Servicos
Tubulagao hidrantes Servicos cobertura
metélica

Servicos reboco interno e externo Servicos de
07/01/2015 O dia todo montagem de andaime Servicos tubulacao de
hidrantes Servicos de cobertura metalica

Servicos de reboco interno e externo Servicos
08/01/2015 O dia todo de cobertura metalica Servicos de montagem
de andaime

Servicos de montagem andaime Servicos de
09/01/2015 O dia todo reboco interno e externo Servicos tubulacao
hidrantes Servigos cobertura metalica

Servicos de andaime Servicos de reboco
12/01/2015 O dia todo interno e externo Servicos tubulacao de
hidrantes Servicos de cobertura metalica

servicos de andaime Servicos de reboco
13/01/2015 0 dia todo interno e externo Servicos de tubulacao de
hidrantes Servicos cobertura metalica

Servicos de andaime Servicos de reboco
interno e externo Servicos de tubulacao de
14/01/2015 0 dia todo hidrantes Servicos de cobertura metalica
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15/01/2015

16/01/2015

19/01/2015

20/01/2015

21/01/2015

22/01/2015

23/01/2015

26/01/2015

27/01/2015

28/01/2015

29/01/2015

30/01/2015

02/02/2015

03/02/2015

04/02/2015

05/02/2015

06/02/2015

10/02/2015
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0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

O dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

servicos de alvenaria mucheta para
cobrimento de tubulacao

Servicos de andaime Servicos de reboco
Servicos de tubulacao de hidrantes servicos de
Cobertura metalica servicos de alvenaria
Servicos de araduras para muro de contencao

Servicos de montagem de andaime Servicos de
reboco interno e externo Servicos de
tubulacao de hidrantes Servicos cobertura
metalica Servicos de movimento de terra
fundagdes muro de contencao Servicos
armadura de muro de contencao

Servicos de andaime Servicos de reboco
interno e externo Servicos tubulacao de
hidrantes Servicos cobertura metalica Servicos
movimento de terra muro de contencao
Servicos de armadura muro de contencao

servicos de andaime Servicos de reboco
interno e externo Servicos de instalacao
eletrica (eletrocalhas) Servicos de tubulacao
ar condicionado Armadura muro de contencao
formas muro de contencao

Servicos de montagem de andaime Servicos de
instalacao elétrica (eletrocalhas) Servicos de
reboco interno e externo Servicos tubulacao ar
condicionado Servicos de armacao muro de
contencao Servicos de montagem de formas
muro de contengao Concretagem fundacao
muro contencao

Servicos de reboco interno e externo Servicos
de instalacoes elétricas (eletrocalhas)
Concretagem muro Servicos de formas muro
da rampa Armaduras e formas fossa e filtro

Reboco interno e externo Execucao
eletrocalhas pavto térreo Armacao e forma
muro da rampa Armacao e formas fossa e
filtro

Reboco interno e externo Instalacdes elétricas
montagem de eletrocalhas Armacao e fomas
muro rampa Armacao e formas fossa e filtro

Reboco interno e externo Montagem
eletrocalhas Concretagem muro rampa
Armacao e forma fossa e filtro

Reboco interno e externo Montagem
eletrocalhas (instalacoes elétricas
Concretagem fundo fossa e filtro Armacao
fossa e filtro

Reboco interno e externo Execucao de
eletrocalhas armaduras fossa e filtro

Reboco interno e externo Execucao
eletrocalhas Armacao fossa e filtro Execucao
tubulacao ar condicionado

Reboco interno e externo Execucao
eletrocalhas Tubulagao ar condicionado
Armacao e formas fossa e filtro

Reboco interno e externo Execucao
eletrocalhas Armacao e formas fossa e filtro
Tubulacao ar condicionado

Reboco interno e externo Execucao
eletrocalhas Armacao e formas fossa e filtro
Execucao tubulacao ar condicionado

Reboco interno e externo Execucao
eletrocalhas Armacao e formas fossa e filtro
Execucao tubulacao ar condicionado

Reboco interno e externo Execucao
eletrocalhas Instalacao tubulacao ar
condicionado Concretagem fossa e filtro

Servicos de reboco interno Servicos de
armacao fossa e filtro Servicos de instalacao
de eletrocalhas Servicos de instalacao ar
condicionado

- reboco interno, - ar condicionado - dutos -
instalacdes de dutos Vistoria fiscalizacao do
TRT: - discutido o muro lateral - sera
necessario muro na extrema lateral esquerda -
a salver vai propor um aditivo para o muro e
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11/02/2015

12/02/2015

13/02/2015

16/02/2015

17/02/2015

18/02/2015

19/02/2015

23/02/2015
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0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

O dia todo

O dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

fundacgoes - constatada diferenca de tela que
foi prevista em todo o perimetro do terreno,
mas nao esta contemplada no orcamento
apenas 138,5m - corrigir vigotas trincadas na
laje do teto do segundo pavimento e verificar
o restante - discutida solucao para a parede
do barrilete - Salver propos utilizacao de
forro, em paralelo sera consultada a Toposolo
- recomendacao de utilizacao de compound
adesivo nas ligacoes de estrutura - tomar
cuidados e utilizar adesivo na emenda de
concretagem do muro dos fundos - sugerida a
impermeabilizacdo do muro com pintura
asfaltica tipo igol/neutrol - cortar sobras de
tirantes nas vigas (especialmente no volume
do reservatorio/vigas internas).

Servicos de montagem de andaime Servicos de
reboco interno e externo Servicos de
tubulacao de hidrantes Servicos de cobertura
metalica

Reboco interno e externo Execucao
eletrocalhas Instalacao tubulacao ar
condicionado Alvenaria parede lateral peitoril
janelao Armacao muro de extrema Limpeza da
obra

Reboco interno paredes escadas Execucao
eletrocalhas Instalacao tubulacao ar
condicionado Alvenaria peitoril janelao
Armacao muro extrema Limpéza da obra

Servicos de reboco interno Execucao
eletrocalhas Instalacao tubulacao ar
condicionado Alvenaria parede janelao em
cima da verga

Reboco escada e parede interna Execucao
eletrocalhas servicos de maquina abertura de
valas para fundacao muro de extrema
Armacao muro de extrema Execugao rampa de
madeira para transporte de material dentro
da obra

Reboco escada e parede interna Servicos de
movimento de terra fundacao muro de
extrema Servicos de armadura e montagem
muro de extrema servicos de alvenaria
mucheta tubulacao ar condicionado

Servicos de armacao, formas e concreto muro
de extrema, Reboco e requadro, janelas e
colunas, execucao de alvenaria muchetas,

execucao de eletrocalhas

icone Data

Hora

Clima

Clima

Descricao Operante

06/01/2015
07/01/2015

08/01/2015

09/01/2015

12/01/2015
13/01/2015

14/01/2015

15/01/2015

16/01/2015

19/01/2015

20/01/2015

21/01/2015

0 dia todo
0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo
0 dia todo

0 dia todo

O dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

O dia todo

http://www.obras24horas.com.br/obrasys/Relatorio/relatorio.cfm

Ensolarado
Ensolarado

Ensolarado

Ensolarado

Ensolarado

Ensolarado

Ensolarado

Ensolarado

Ensolarado

Ensolarado

Ensolarado

Ensolarado

Ensolarado Sim
Ensolarado o dia todao Sim

dia todo ensolarado noite
chuva forte
Ensolarado durante o dia
todao chuva forte a noite Sim
trovoada

ensolarado o dia todo Sim

Dia todo ensolarado, noite
trovoada forte
Ensolarado o dia todo, noite
com trovoada forte
Dia todo ensolarado, noite
trovoada forte
Dia ensolarado pela manha,
nublado a tarde e chuva forte Sim

a noite (trovoada)
Ensolarado pala manha,
nublado a tarde, e chuva forte  Sim
a noite (trovoada)
Ensolarado durante o dia todo
e chuva forte a noite Sim
(trovoada)
Ensolarado o dia todo, chuva
forte a noite

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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22/01/2015
23/01/2015
26/01/2015

27/01/2015
28/01/2015
29/01/2015

30/01/2015

02/02/2015

03/02/2015

04/02/2015

05/02/2015

06/02/2015

10/02/2015
11/02/2015
12/02/2015
13/02/2015

16/02/2015

17/02/2015
18/02/2015
19/02/2015

20/02/2015

23/02/2015
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0 dia todo
0 dia todo
0 dia todo

0 dia todo
O dia todo
O dia todo

0 dia todo

0 dia todo

O dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo
0 dia todo
0 dia todo
0 dia todo

0 dia todo

O dia todo
0 dia todo
0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

Ensolarado Dia todo ensolarado Sim
Ensolarado Ensolarado o dia todo Sim
Ensolarado Dia todo ensolarado Sim
Dia todo ensolarado, noite -
Ensolarado Sim
trovoada forte
Ensolarado Dia todo ensolarado Sim
Ensolarado dia todo e chuva .
Ensolarado - Sim
forte a noite
Dia todo ensolarado noite .
Ensolarado Sim
chuva moderada
ensolarado dia todo noite .
Ensolarado Sim
chuva forte
Chuvoso ensolarado dia todo noite Sim
chuva forte (trovoada)
Ensolarado dia todo e chuva .
Ensolarado - Sim
forte a noite
Nublado pela manha
Ensolarado ensolarado a tarde e chuva Sim
forte a noite
dia todo ensolarado chuva .
Ensolarado . Sim
forte a noite
Ensolarado tempo bom dia todo Sim
Ensolarado bom tempo quente 33c Sim
Ensolarado Dia todo ensolarado Sim
Ensolarado dia todo ensolarado Sim
Dia todo ensolarado noite .
Ensolarado Sim
chuva moderad
Ensolarado Dia todo ensolarado Sim
Ensolarado Dia todo ensolarado Sim
Ensolarado Dia todo ensolarado Sim
Ensolarado Dia todo Ensolarado Sim
Dia todo operavel, ensolarado
pela manha e nublado a tarde .
Chuvoso Sim

e noite, com sinais de
trovoada a nite

Comentarios de Aprovacao dos Dias

Dia Data Realizada Acao Comentario Usuario
02/02/2015 23/02/2015 Aprovado JOAO CARLOS GODOY ILHA
03/02/2015 23/02/2015 Aprovado JOAO CARLOS GODOQY ILHA
04/02/2015 23/02/2015 Aprovado JOAO CARLOS GODOY ILHA
05/02/2015 23/02/2015 Aprovado JOAO CARLOS GODOY ILHA
06/02/2015 23/02/2015 Aprovado JOAO CARLOS GODOY ILHA
09/02/2015 23/02/2015 Reaberto Faltou preenchimento, ... em branco??? JOAO CARLOS GODOY ILHA
10/02/2015 20/02/2015 Aprovado visto JOAO CARLOS GODQY ILHA
11/02/2015  20/02/2015 Aprovado visto conforme vistoria em obra e anotagdes on x5 cARLOS GODOY ILHA

line no dia na obra
12/02/2015 23/02/2015 Aprovado JOAO CARLOS GODQY ILHA
13/02/2015 23/02/2015 Aprovado JOAO CARLOS GODOY ILHA
16/02/2015 23/02/2015 Aprovado JOAO CARLOS GODOY ILHA
17/02/2015 23/02/2015 Aprovado JOAO CARLOS GODOY ILHA
18/02/2015 23/02/2015 Aprovado JOAO CARLOS GODOQY ILHA
19/02/2015 23/02/2015 Aprovado JOAO CARLOS GODOY ILHA
23/02/2015 23/02/2015 Aprovado boas fotos! JOAO CARLOS GODOY ILHA

23/02/2015 - Foto preparacao muro de extrema

Fotos

23/02/2015 - Foto rampa de madeira acesso de material
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Foto mostra servicos cancha de muro de extrema

23/02/2015 - Foto rampa de madeira acesso de material
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ARl g
Foto mostra rampa de madeira para acesso de materiais
na obra

Foto mostra rampa de madeira para acesso de materiais na obra

23/02/2015 - Escada

23/02/2015 - Foto mostra alvenaria

Foto mostra alvenaria executada sob e sobre e contra
verga janelao lateral

23/02/2015 - Execucao de eletrocalhas

Foto mostra servicos de reboco nas paredes das escadas

23/02/2015 - Execucgao de ar condicionad

Foto mostra servicos de execucao de tubulacao de ar condicionado conforme
informado em diario ja enviado

23/02/2015 - Reboco interno

T - 0 i
Foto mostra servicos de execucao de eletrocalhas

23/02/2015 - muchetas
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Foto mostra servicos de execucao de
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Foto mostra servicos de reboco interno paredes escada.

I
I
) Dteaddhoms
Relatorio gerado por Gerenciador de Obras e Projetos | www.obra24horas.com.br

| Salvar Relatorio |
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SALVER

Construtora € Incorporadora
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA
Objeto: Construgdo do Imével destinado a nova sede do Férum Trabalhista de Rio do Sul
Data: 12/11/2013

SALVER COMNSTRUTORA E INCORPORADORA. LT DA

Fonmne/sFax: (47) 3533.1274 /Y Fone: (47) 35331777

E—rmail: licitacoes@salver.com.ibr
Rua Leonel Thiesaern, N 2030 — Bairro Willa Nowa
CERFP 8S8. 4A00—000 — ltuporanga — Sanmnta Catarima

CNPJD O0.S21. 1130001 —32

BDI: 22,00%
BDI Equipamentos: 13,00%
Planilha Orgamentaria
112 MEDIGAO - 16/01/2015
Mio de Obra ¢/
GRUPO cODIGO DESCRICAO UNID| QTIDADE [PRECO UNIT.[ PRECO TOTAL JQuantidade| Material |Material ¢/ BDI| M3o de Obra BDI Total %
DESPESAS E
ADMINISTRACAO
OBRA 01 343.979,53
DESPESAS  TECNICAS
INICIAIS 01.01 7.316,96
01.01.01 Alvara de Construgdo m? 1.970,20 0,62 1.212,40 - - - - - 100%,
Despesas com as Anotagbes de Responsabilidade
01.01.02 Técnica junto ao CREA-SC. m? 1.970,20 0,62 1.212,40 - - - - - 100%
Taxas e licengas juntos aos 6rgdo competentes
01.01.03 para liberagdo de documentos da obra. Un 1,00 508,86 508,87 - - - - - 100%,
01.01.04 Seguro da Obra m? 1.970,20 2,22 4.383,29 - - - - - 100%
DESPESAS DE
CONSUMO MENSAIS [01.02 14.070,16
01.02.01 Copias, documentos e plotagens m? 55,44 11,70 648,82 - - - - - 100%
01.02.02 Consumo de Agua Més 12,00 455,06 5.460,78 1 373,00 455,06 - - 455,06 100%
01.02.03 Consumo de Energia Elétrica Més 12,00 379,36 4.552,36 1 310,95 379,36 - - 379,36 100%
01.02.04 Consumo telefone més 12,00 142,01 1.704,10 1 116,40 142,01 - - 142,01 100%
01.02.05 Material de Limpeza Més 12,00 112,42 1.349,08 1 92,15 112,42 - - 112,42 100%
Consumo internet - obrigatério no canteiro de
01.02.06 obras més 12,00 29,59 355,02 1 24,25 29,59 - - 29,59 100%
- - - - - #DIV/0!
ADMINISTRACAO
LOCAL DA OBRA 01.03 259.247,79 - - - - - #DIV/0!
01.03.01 MESTRE DE OBRAS H 2.112,00 39,08 82.528,24 176 - - 5.811,52 7.090,05 6.877,35 100%
01.03.02 VIGIA NOTURNO H 2.112,00 10,27 21.694,28 176 - - 1.527,68 1.863,77 1.807,86 100%
01.03.03 ALMOXARIFE H 2.112,00 12,72 26.867,92 176 - - 1.892,00 2.308,24 2.238,99 100%
01.03.04 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS H 528,00 55,94 29.535,96 44 - - 2.079,88 2.537,45 2.461,33 100%
01.03.05 ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRAS H 132,00 55,94 7.383,99 44 - - 2.079,88 2.537,45 2.461,33 58%
01.03.06 ENGENHEIRO DE SEGURANCA DE OBRAS H 264,00 55,94 14.767,98 22 - - 1.039,94 1.268,73 1.230,66 100%
01.03.07 ENGENHEIRO MECANICO DE OBRAS H 88,00 55,94 4.922,66 8 - - 378,16 461,36 447,51 34%
01.03.08 OPERADOR DE GUINCHO H 1.452,00 17,02 24.709,11 181,5 - - 2.609,97 3.184,16 3.088,64 62%
01.03.09 AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H 2.112,00 22,18 46.837,65 176 - - 3.298,24 4.023,85 3.903,14 100%
- - - - - #DIV/0!
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Mao de Obra ¢/
GRUPO cODIGO DESCRICAO UNID| QTIDADE [PRECO UNIT.[ PRECO TOTAL JQuantidade| Material |Material ¢/ BDI| M3o de Obra BDI Total %
DESPESAS DA
ADMINISTRAGAO
LOCAL DA OBRA 01.04 63.344,62 - - - - - #DIV/0!
01.04.01 Mobilizagdo do canteiro de obras Un 1,00 1.062,26 1.062,26 - - - - - 100%
01.04.02 DesmobilizagBes do canteiro de obras Un 1,00 1.062,26 1.062,26 - - - - - 100%
01.04.03 Alimentagdo de funciondrios MES 12,00 3.749,01 44.988,14 1 - - 3.168,00 3.864,96 3.749,01 100%
01.04.04 Trasnporte de funcionarios MES 12,00 1.041,39 12.496,71 1 - - 880,00 1.073,60 1.041,39 100%
Equipamento  obrigatério individual para
01.04.05 funciondrios (EPI) CJ 1,00 1.327,03 1.327,03 - - - - - 100%
Equipamentos, computadores, impressoras e
01.04.06 mobilidrio escritério de obra. CJ 1,00 2.408,22 2.408,22 - - - - - 100%
- - - - - #DIV/0!
SERVICOS
PRELIMINARES 02 #REF! - - - - - #DIV/0!
PROTECAO E
SINALIZACAO 02.01 55.421,68 - - - - - #DIV/0!
Tapume de madeira resinada compensada com
espessura de 12 mm, H= 2,20M, incluindo
montantes principais e transversais, conforme
02.01.01 projeto. m? 182,12 97,38 17.734,40 - - - - - 100%
Portdo de acesso de veiculos com duas folhas de
4,00 x 2,20 m em madeira compensada resinada
com espessura de 12 mm, com ferragens contra
ventadas e trancas de seguranga, conforme
02.01.02 projeto. Un 1,00 569,79 569,79 - - - - - 100%
Portdo de acesso de pessoas com uma folha de
1,10 x 2,20 m em madeira compensada resinada
com espessura de 12 mm, com ferragens contra
ventadas e trancas de seguranga, conforme
02.01.03 projeto. Un 1,00 226,06 226,06 - - - - - 100%
Plataforma (bandeja) de protegdo para pedestres
e apara lixo, instalada no 12 pavimento, com piso
em madeira compensada do tipo “chapa resinada”
de cola fendlica com espessura de 18 mm, piso
apoiado em madeira Pinus com 2,5 x 15 cm de
02.01.04 largura, espagada a m 79,70 286,55 22.838,31 - - - - - 100%
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE
POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE
02.01.05 MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO M2 746,79 14,37 10.731,27 746,79 5.212,59 6.359,36 - - - 100%
02.01.06 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO| M2 4,00 265,53 1.062,13 - - - - - 100%
Materiais € mdo de obra para sinalizagdo e
protegdo contra acidentes dentro do canteiro de
obras conforme exigéncias da NR-18 - CondigGes e
Meio Ambiente de Trabalho na industria da
Construgdo Civil, incluindo sinalizagdes de areas
02.01.07 de risco, protegdes de més 12,00 188,31 2.259,72 1 118,34 144,37 49,80 60,76 188,31 100%
- - - - - #DIV/0!
MANUTENGAO DA
OBRA 03 20.176,20 - - - - - 9%
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Mao de Obra ¢/

GRUPO cODIGO DESCRICAO UNID| QTIDADE [PRECO UNIT.[ PRECO TOTAL JQuantidade| Material |Material ¢/ BDI| M3o de Obra BDI Total %
03.01 ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO M3 873,03 13,02 11.364,59 69,842 - - 768,26 937,28 909,16 100%
Limpeza, e remogdo de entulhos durante a
03.02 execugdo da obra. MES 12,00 255,02 3.060,28 1 - - 215,50 262,91 255,02 100%
Caixa de remogdo e transporte de entulhos para
03.03 bota fora. (Caixa de 5 m?) Cx 36,00 159,76 5.751,33 3 392,85 479,28 - - 479,28 86%)
- - - - - #DIV/0!
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS 04 79.774,18 - - - - - 13%
Aluguel de guincho de coluna 220 V, monofasico,
com cagamba com capacidade para 200 Kg de
04.01 carga vertical, incluindo instalagdo e remogao. més 4,00 525,83 2.103,33 - - - - - 100%
BOMBA SUBMERSIVEL P/
DRENAGEM/ESGOTAMENTO, ELETRICA TRIFASICA
04.02 ACIMA 2 ATE 5CV H 2.112,00 2,72 5.741,11 - - - - - 100%
Aluguel de andaime tubular para execugdo dos
04.03 servigos, incluindo instalagdo e remogdo. m 144,00 44,19 6.364,05 - - - - - 100%
Aluguel de 15 metros de andaime suspenso para
execugdo dos servigo de recuperagdo e pintura das
fachadas, incluindo material de base e travamento
completo, seguranca conforme NR-18, capacidade
de carga de 500 kg, cabo com 45 m, conforme
04.04 projeto e memorial MES 4,00 1.207,37 4.829,47 1 214,01 261,09 880,88 1.074,67 1.207,37 25%
Aluguel elevador de carga equipado p/transp
materiais a 18 m alt-cp-s/operador com guincho
de 10cv 16m torre desmontavel cagamba
automatica para o deslocamento vertical entre os
andares. A torre em estrutura metalica deve estar
04.05 encaixado na estrutura do MES 8,00 7.592,03 60.736,22 1 6.718,61 8.196,70 - - 7.592,03 62%
- - - - - #DIV/0!
ESCAVAGAO,
REGULARIZAGAO,
REATERRO, LIMPEZA
DO TERRENO E
TRANSPORTES 05 59.351,37 - - - - - 0%
LIMPEZA E
NIVELAMENTO 05.01 2.406,28 - - - - - 0%
LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA
05.01.01 (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL M2 3.697,01 0,65 2.406,28 - - - - - 100%
- - - - - #DIV/0!
ESCAVA(;AO MANUAL |05.02 2.220,65 - - - - - 0%
ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES
05.02.01 RASAS) M3 66,97 33,16 2.220,65 - - - - - 100%
- - - - - #DIV/0!
ESCAVACAO
MECANIZADAS DE
VALAS 05.03 5.244,55 - - - - - 0%
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ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM
MATERIAL DE 1A CATEGORIA CoM
PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM
05.03.01 RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO M3 669,45 7,83 5.244,55 - - - - - 100%
- - - - - #DIV/0!
REATERRO 05.04 49.479,89 - - - - - 0%
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR
05.04.01 REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 669,45 14,61 9.784,01 - - - - - 100%
Aquisicdo de aterro em jazida incluidno
empolamento, carga transporte até 10 km,
05.04.02 espalhamento e compactagdo mecanizado. m? 1.663,06 23,87 39.695,88 300 5.616,30 6.851,89 261,00 318,42 7.160,75 18%
- - - - - #DIV/0!
GALERIA DE AGUAS
PLUVIAIS 06 180.851,40 - - - - - 1%
SERVICOS
PRELIMINARES 06.01 3.382,10 - - - - - 0%
Protegdo da vala em ambos os lados com tela de
polipropileno fixada em estrutura de madeira com
cordas de nylon @ minimo 10 mm e fitilho
aditivado, altura de 1,20m, com reaproveitamento
06.01.01 5 vezes. m? 50,59 16,72 845,98 - - - - - 100%
Remogdo da protecdo de tela e recolocagdo nas
préximas etapas da obras com reaproveitamento
06.01.02 do material existente. m? 202,37 12,53 2.536,12 - - - - - 100%
- - - - - #DIV/0!
SERVICOS DEMOLICAO
E RETIRADAS 06.02 410,28 - - - - - 0%
06.02.01 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,45 150,15 67,57 - - - - - 0%
Remogdo da tubulagdo enterrada existente para
substituicdo incluindo carga na caixa de remogdo
06.02.02 de entulhos. m? 10,50 32,64 342,71 - - - - - 100%
- - - - - #DIV/0!
ESCAVAGOES,
REATERRO E
CONTENGAO 06.03 42.682,16 - - - - - 0%
ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES
06.03.01 RASAS) M3 83,00 33,16 2.752,23 - - - - - 100%
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM
MATERIAL DE 1A CATEGORIA CoOM
PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM
06.03.02 RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO M3 1.272,25 7,83 9.966,95 - - - - - 100%
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR
06.03.03 REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 836,49 14,61 12.225,24 - - - - - 100%
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR
06.03.04 REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 435,76 14,61 6.368,69 - - - - - 100%

4 de 98



Mao de Obra ¢/

GRUPO cODIGO DESCRICAO UNID| QTIDADE [PRECO UNIT.[ PRECO TOTAL JQuantidade| Material |Material ¢/ BDI| M3o de Obra BDI Total %
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR
06.03.05 DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO M3 151,71 61,50 9.330,13 - - - - 100%
Passarelas de largura 0,60 m em madeira Pinus
estrutura e com apoio central em madeira
Eucalipto, protegidas por guarda-corpos em
06.03.06 madeira Pinus, para transito sobre as valas. m 10,12 101,76 1.029,82 - - - - 100%
Barreira de contengdo da agua da vala existente
estruturado com com escoras de eucalipto @ 10
cm e tabuas de pinus 30 cm x 3,00 m, altura média
de 70 cm a ser executado para proteg¢do do trecho
de execugdo dos servigos previsto em projeto, com
06.03.07 reaproveitam m 28,82 35,02 1.009,10 - - - - 100%
- - - - #DIV/0!
LOCACAO DA OBRA  |06.04 718,51 - - - - 0%
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
06.04.01 A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO M2 115,21 6,24 718,51 - - - - 100%
- - - - #DIV/0!
VALA DE DRENAGEM
PLUVIAL 06.05 111.931,10 - - - - 0%
PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM - POSTO
06.05.01 PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 23,22 89,68 2.082,33 - - - - 100%
06.05.02 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 11,0 MPA [ M3 23,22 272,97 6.338,48 - - - - 100%
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR -
06.05.03 RACHAO M3 87,15 112,70 9.821,39 - - - - 100%
TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE EA-2 PB JE
06.05.04 NBR-8890/2007 DN 1500MM P/ ESG SANITARIO M 75,00 1.077,84 80.838,06 - - - - 100%
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO
DIAMETRO = 1500MM, SIMPLES OU ARMADO,
06.05.05 JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA M 75,00 171,34 12.850,84 - - - - 100%
- - - - #DIV/0!
CAIXAS DE PASSAGEM
PLUVIAL 06.06 21.727,25 - - - - 0%
Caixa de passagem pluvial moldada in loco para
06.06.01 passagem pluvial, conforme projeto. Un 1,00 21.727,25 21.727,25 - - - - 100%,
- - - - #DIV/0!
LOCA(;AO DA OBRA 07 3.484,22 - - - - 0%
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
07.01 A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO M2 558,68 6,24 3.484,22 - - - - 100%
- - - - #DIV/0!
FUNDAGAO E
ESTRUTURA 08 1.701.029,57 - - - - 9%
INFRA ESTRUTURA 08.01 703.018,50 - - - - 0%
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ESTACAS 08.01.01 331.037,63 - - - - 0%
08.01.01.01 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos. Un 1,00 9.467,20 9.467,20 - - - - 100%
08.01.01.02 |Aluguel de compressor Més 1,00 14.200,80 14.200,80 - - - - 100%
08.01.01.03 |Escavagdo de solo para estaca raiz @ 250 mm m 198,00 159,76 31.632,28 - - - - 100%
08.01.01.04 |Escavagdo de solo para estaca raiz @ 310 mm m 126,00 189,34 23.857,34 - - - - 100%
08.01.01.05 |Escavagdo em rocha para estaca raiz @ 250 mm m 232,00 372,77 86.482,87 - - - - 100%
08.01.01.06 |Escavagdo em rocha para estaca raiz @ 310 mm m 160,00 422,47 67.595,81 - - - - 100%
Armagao ac¢o ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2)
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra /
08.01.01.07 |colocagdo. Kg 638,00 7,44 4.749,01 - - - - 100%
Armagao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) a 25,0mm (1) -
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra /
08.01.01.08 |colocagdo. KG 8.202,60 6,45 52.902,91 - - - - 100%
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR
08.01.01.09 |(SEM FRETE) M3 444,00 79,29 35.203,79 - - - - 100%
CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 SACO
08.01.01.10 (50 KG Sc 33,50 26,12 874,95 - - - - 100%
08.01.01.11 [Arrasamento de estacas raiz Un 98,00 41,54 4.070,66 - - - - 100%
- - - - #DIV/0!
FUNDAGAO: BLOCOS -
EDIFiCIO 08.01.02 46.880,48 - - - - 0%
ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES
08.01.02.01 [RASAS) M3 171,50 33,16 5.686,75 - - - - 100%
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR
08.01.02.02 |REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 137,20 14,61 2.005,18 - - - - 100%
TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T =
08.01.02.03 (10,0 KM M3 34,30 14,93 512,26 - - - - 100%
LASTRO DE BRITA, INCLUSO COMPACTACAO
08.01.02.04 [MANUAL M3 5,72 114,56 655,32 - - - - 100%
FORMA MADEIRA 1 VEZ PINHO 3A ESP=2,5CM
P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN
MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL|
08.01.02.05 [ESCORAMENTO. M2 133,10 56,55 7.527,43 - - - - 100%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE
08.01.02.06 |10%) / DOBRA/COLOCACZ\O. KG 963,70 7,38 7.116,37 - - - - 100%
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM
(1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /
08.01.02.07 DOBRA/COLOCACAO. KG 1.092,30 6,43 7.018,97 - - - - 100%
08.01.02.08 [ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 41,12 7,99 328,47 - - - - 100%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA,
INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E
08.01.02.09 [ADENSAMENTO MECANICO. M3 34,30 425,92 14.608,98 - - - - 100%
08.01.02.10 (DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M M2 133,10 10,67 1.420,75 - - - - 100%
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- - - - #DIV/0!
BALDRAME: VIGAS,
PILARES E LAJES -
EDIFiCIO 08.01.03 325.100,39 - - - - 0%
ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES
08.01.03.01 [RASAS) M3 216,75 33,16 7.187,19 - - - - 100%
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR
08.01.03.02 |REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 120,00 14,61 1.753,80 - - - - 100%
TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T =
08.01.03.03 |10,0 KM M3 96,75 14,93 1.444,92 - - - - 100%
LASTRO DE BRITA, INCLUSO COMPACTACAO
08.01.03.04 |MANUAL M3 41,62 114,56 4.768,20 - - - - 100%
FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM
P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN
MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL|
ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE
08.01.03.05 |DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. M2 844,14 41,05 34.653,76 - - - - 100%
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. -
FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) /
08.01.03.06 |DOBRA / COLOCACAO. KG 3.499,75 7,86 27.500,26 - - - - 100%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE
08.01.03.07 |10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 3.270,02 7,38 24.147,19 - - - - 100%
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM
(1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /
08.01.03.08 |DOBRA / COLOCAGAO. KG 4.348,47 6,43 27.942,67 - - - - 100%
08.01.03.09 |ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 222,36 7,99 1.776,21 - - - - 100%
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL, INCLUINDO
VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA,ESCORAMENTO,
08.01.03.10 |H=25 CM. M2 78,00 136,78 10.668,64 - - - - 100%
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL, INCLUINDO
VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA,ESCORAMENTO,
08.01.03.11 |H=35 CM. M2 523,55 153,25 80.234,20 - - - - 100%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA,
INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E
08.01.03.12 |ADENSAMENTO MECANICO. M3 220,73 425,92 94.012,77 - - - - 100%
08.01.03.13 |DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M M2 844,14 10,67 9.010,58 - - - - 100%
- - - - #DIV/0!
SUPRA ESTRUTURA 08.02 843.895,16 - - - - 0%)
ESTRUTURA EM
CONCRETO ARMADO -
EDIFiCIO 08.02.01 843.895,16 - - - - 0%
ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES
08.02.01.01 |RASAS) M3 32,43 33,16 1.075,35 - - - - 100%
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REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR

08.02.01.02 (REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 10,36 14,61 151,36 - - - - 100%
TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T =

08.02.01.03 (10,0 KM M3 22,07 14,93 329,61 - - - - 100%
LASTRO DE BRITA, INCLUSO COMPACTACAO

08.02.01.04 [MANUAL M3 2,77 114,56 317,35 - - - - 100%
FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM
P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN
MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL
ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE

08.02.01.05 [DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. M2 2.542,77 41,05 104.386,17 - - - - 100%
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. -
FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) /

08.02.01.06 DOBRA/COLOCACAO. KG 6.810,15 7,86 53.512,64 - - - - 100%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE

08.02.01.07 |10%) / DOBRA/COLOCACAO. KG 11.284,42 7,38 83.328,86 - - - - 100%
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM
(1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /

08.02.01.08 DOBRA/COLOCACAO. KG 14.891,60 6,43 95.691,37 - - - - 100%

08.02.01.09 |ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 659,72 7,99 5.269,84 - - - - 100%
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL, INCLUINDO
VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA,ESCORAMENTO,

08.02.01.10 [H=25CM. M2 518,25 136,78 70.884,88 - - - - 100%
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL, INCLUINDO
VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA,ESCORAMENTO,

08.02.01.11 [H=35CM. M2 1.173,86 153,25 179.894,40 - - - - 100%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA,
INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E

08.02.01.12 [ADENSAMENTO MECANICO. M3 509,36 425,92 216.945,34 - - - - 100%
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO
14X19X39CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

08.02.01.13 |TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 72,80 68,21 4.965,78 - - - - 100%

08.02.01.14 (DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M M2 2.542,77 10,67 27.142,21 - - - - 100%

- - - - #DIV/0!

DETALHAMENTOS 08.03 154.115,91 - - - - 0%

GUARITA 08.03.01 9.434,95 - - - - 0%
ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES

08.03.01.01 [RASAS) M3 11,46 33,16 380,01 - - - - 0%
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR

08.03.01.02 (REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 3,44 14,61 50,25 - - - - 0%
TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T =

08.03.01.03 (10,0 KM M3 8,02 14,93 119,81 - - - - 0%
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08.03.01.04

LASTRO DE BRITA, INCLUSO COMPACTACAO
MANUAL

M3

1,45

114,56

166,12

0%

08.03.01.05

FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM
P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN
MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL|
ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE
DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.

M2

66,61

41,05

2.734,49

0%

08.03.01.06

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. -
FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) /
DOBRA / COLOCACAO.

KG

69,09

7,86

542,90

0%

08.03.01.07

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 63 (1/4) A
12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE
10%) / DOBRA / COLOCAGAO.

KG

295,85

7,38

2.184,68

0%

08.03.01.08

ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M

KG

7,30

7,99

58,31

0%

08.03.01.09

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA,
INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E
ADENSAMENTO MECANICO.

M3

5,84

425,92

2.487,36

0%

08.03.01.10

DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M

M2

66,61

10,67

711,02

0%)

#DIV/0!

LIXEIRA 1

08.03.02

9.386,28

0%)

08.03.02.01

ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES
RASAS)

M3

12,43

33,16

412,17

0%

08.03.02.02

REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR
REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO

M3

3,73

14,61

54,50

0%

08.03.02.03

TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T =
10,0 KM

M3

8,70

14,93

129,95

0%

08.03.02.04

LASTRO DE BRITA, INCLUSO COMPACTACAO
MANUAL

M3

1,91

114,56

218,82

0%

08.03.02.05

FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM
P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN
MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL|
ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE
DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.

M2

66,29

41,05

2.721,35

0%

08.03.02.06

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. -
FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) /
DOBRA / COLOCACAO.

KG

55,76

7,86

438,15

0%

08.03.02.07

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE
10%) / DOBRA / COLOCACAO.

KG

288,65

7,38

2.131,52

0%

08.03.02.08

ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M

KG

6,89

7,99

55,04

0%
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CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA,
INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E
08.03.02.09 [ADENSAMENTO MECANICO. M3 5,91 425,92 2.517,18 - - - - - 0%
08.03.02.10 ([DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M M2 66,29 10,67 707,60 - - - - - 0%
- - - - - #DIV/0!
LIXEIRA 2 08.03.03 4.250,07 - - - - - 0%
ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES
08.03.03.01 [RASAS) M3 7,62 33,16 252,68 - - - - - 0%
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR
08.03.03.02 (REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 4,24 14,61 61,97 - - - - - 0%
TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T =
08.03.03.03 (10,0 KM M3 3,38 14,93 50,48 - - - - - 0%
LASTRO DE BRITA, INCLUSO COMPACTACAO
08.03.03.04 [MANUAL M3 2,12 114,56 242,88 - - - - - 0%
FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM
P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN
MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL
ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE
08.03.03.05 [DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. M2 25,94 41,05 1.064,90 - - - - - 0%
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. -
FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) /
08.03.03.06 |DOBRA / COLOCACAO. KG 25,80 7,86 202,74 - - - - - 0%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE
08.03.03.07 |10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 86,66 7,38 639,94 - - - - - 0%
08.03.03.08 |ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 2,25 7,99 17,97 - - - - - 0%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA,
INCLUSIVE  COLOCACAO, ESPALHAMENTO E
08.03.03.09 [ADENSAMENTO MECANICO. M3 3,38 425,92 1.439,61 - - - - - 0%
08.03.03.10 [DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M M2 25,94 10,67 276,90 - - - - - 0%
- - - - - #DIV/0!
FOSSA E FILTRO 08.03.04 36.002,79 - - - - - 0%
LASTRO DE BRITA, INCLUSO COMPACTACAO
08.03.04.01 [MANUAL M3 5,02 114,56 575,12 5,02 387,46 472,70 86,54 105,58 575,12 100%
FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM
P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN
MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL]
ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE
08.03.04.02 [DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. M2 167,00 41,05 6.855,71 167 2.214,40 2.701,57 3.510,34 4.282,61 6.855,71 100%
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. -
FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) /
08.03.04.03 DOBRA/COLOCACAO. KG 7,86 - - - - - - #DIV/0!
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ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE
08.03.04.04 |10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 2.134,20 7,38 15.759,83 2134,2 8.322,10 10.152,96 4.737,92 5.780,27 15.759,82 100%
08.03.04.05 |ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 42,97 7,99 343,25 42,97 281,35 343,24 - - 343,24 100%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA,
INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E
08.03.04.06 [ADENSAMENTO MECANICO. M3 25,09 425,92 10.686,27 25,09 7.893,56 9.630,14 892,45 1.088,79 10.686,27 100%
08.03.04.07 [DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M M2 167,00 10,67 1.782,61 145 - - 1.307,90 1.595,64 1.547,77 87%
- - - - - #DIV/0!
MURO DE
CONTENCAO 08.03.05 95.041,82 - - - - - 0%
ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES
08.03.05.01 [RASAS) M3 312,32 33,16 10.356,18 165,53 - - 4.638,15 5.658,54 5.488,79 100%
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR
08.03.05.02 (REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 78,08 14,61 1.141,14 41,382 244,86 298,73 258,64 315,54 604,80 100%
TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T =
08.03.05.03 (10,0 KM M3 234,24 14,93 3.498,26 182,707 1.995,56 2.434,59 248,48 303,15 2.728,64 100%
LASTRO DE BRITA, INCLUSO COMPACTACAO
08.03.05.04 ([MANUAL M3 1,55 114,56 177,58 0,852 65,76 80,23 14,69 17,92 97,61 100%
FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM
P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN
MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL
ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE
08.03.05.05 [DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. M2 406,30 41,05 16.679,49 223,465 2.963,12 3.615,01 4.697,23 5.730,63 9.173,72 100%
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE
08.03.05.06 |10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 3.262,40 7,38 24.090,92 1761,69 6.869,53 8.380,83 3.910,95 4.771,36 13.009,05 100%
08.03.05.07 |ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 65,25 7,99 521,22 33,277 217,88 265,82 - - 265,82 100%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA,
INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E
08.03.05.08 [ADENSAMENTO MECANICO. M3 68,42 425,92 29.141,28 36,263 11.408,70 13.918,61 1.289,87 1.573,65 15.445,05 100%
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO
14X19X39CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA
08.03.05.09 |TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 74,75 68,21 5.098,79 0 - - - - - 0%
08.03.05.10 [DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M M2 406,30 10,67 4.336,96 120 - - 1.082,40 1.320,53 1.280,91 79%
- - - - - #DIV/0!
MARQUISE METALICA |09 2.802,79 - - - - - 0%
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IMPERMEABILIZACOES

09.01

Marquise  fabricada com perfis em ago
galvanizado, pintura em primer epdxi aplicado a
revolver, uma demdo, espessura 25micra tinta a
base de resina epdxi duas demdos, conforme
detalhe em projeto e memorial descritivo.

1,00

2.802,79

2.802,79

63.566,46

0%

#DIV/0!

1%

baldrame

10.01

IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA
ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS
DIMENSOES

M2

91,37

8,47

774,20

100%

reservatorio

10.02

PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM INEL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

M2

73,08

13,95

1.019,64

0%

lajes
impermeabilizaddas

10.03

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA
ESPESSURA 4MM PROTEGIDA COM FILME DE
ALUMINIO  GOFRADO  ESPESSURA  0,8MM,
INCLUSO EMULSAO ASFALTICA

563,56

68,50

38.601,27

0%

banheiros

10.04

CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO
LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE
RESINA ACRILICA, TRES DEMAOS

M2

163,52

58,93

9.636,78

0%

caixa agua

VEDAGOES

10.05

11

Impermeabilizagdo para caixa de agua em 7
demdos sendo 2 demdos de argamassa polimérica
impermeabilizante a base de resinas
termopldsticas e cimentos aditivados e 5 demé&os
de argamassa polimérica impermeabilizante
flexivel a base de resinas termoplasticas

73,08

185,20

13.534,57

277.317,93

0%

#DIV/0!

10%

ALVENARIAS
INTERNAS

11.01

56.141,00

0%

Tijolos
Furado

Ceramicos

11.01.01

21.107,18

0%

11.01.01.01

ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO FURADO
10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), JUNTAS 12MM

M2

571,49

36,93

21.107,18

100%

#DIV/0!

Blocos de Concreto

11.01.02

23.349,60

0%

11.01.02.01

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR
10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PREPARO MANUAL

M2

281,82

69,05

19.460,00

100%
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Mao de Obra ¢/

GRUPO cODIGO DESCRICAO UNID| QTIDADE [PRECO UNIT.[ PRECO TOTAL JQuantidade| Material |Material ¢/ BDI| M3o de Obra BDI Total %
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO
14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS
COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL
11.01.02.02 |E AREIA), COM JUNTADE 10MM M2 72,00 54,02 3.889,60 - - - - 100%
- - - - #DIV/0!
Servigo Sobre
Alvenaria 09.01.03 11.684,22 - - - - 0%
ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2
VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO,
09.01.03.01 |CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM M 296,54 4,56 1.351,07 - - - - 100%
VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO
ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA
CANALETA (15X20X20), ACO CA 60 5.0 (TAXA DE
09.01.03.02 |FERRAGEM = 45,13 KG/M3). M3 1,19 1.187,51 1.417,18 - - - - 100%
Execugdo de mucheta de alvenaria para passagem
de tubulagdes, incluindo tela PVC de amarragdo e
09.01.03.03 |reforgo, conforme projeto. M? 78,48 79,71 6.255,95 - - - - 96%
MARCACAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM
09.01.03.04 [ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)| M 296,54 8,97 2.660,02 - - - - 100%
- - - - #DIV/0!
ALVENARIAS
EXTERNAS 09.02 61.911,14 - - - - 0%
Tijolos Ceramicos
Furado 09.02.01 42.469,68 - - - - 0%
ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO FURADO
10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
09.02.01.01 |AREIA), JUNTAS 12MM M2 1.149,88 36,93 42.469,68 - - - - 100%
- - - - #DIV/0!
Blocos de Concreto
Celular 09.02.03 4.907,35 - - - - 0%
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR
10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
09.02.03.01 [AREIA) PREPARO MANUAL M2 71,07 69,05 4.907,35 - - - - 100%
- - - - #DIV/0!
Servigo Sobre
Alvenaria 09.02.04 14.534,11 - - - - 0%
ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2
VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO,
09.02.04.01 [CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM M 540,26 4,56 2.461,48 - - - - 100%
VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO
ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA
CANALETA (15X20X20), ACO CA 60 5.0 (TAXA DE
09.02.04.02 [FERRAGEM = 45,13 KG/M3). M3 6,02 1.187,51 7.151,05 - - - - 100%
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09.02.04.03

MARCACAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

548,66

8,97

4.921,58

100%

#DIV/0!

DIVISORIAS

09.03

159.265,79

0%)

GESSO ACARTONADO
(DRYWALL)

09.03.01

70.664,46

0%

09.03.01.01

Parede 14,3 c¢cm, em gesso acartonado (drywall)
estruturado com perfis de ago galvanizado a fogo
com montantes a cada 60 cm, incluindo fita,
massa, parafusos para fixagdo e todos os
acessorios para instalagdo, Ref. Knauf ou similiar,
conforme projeto.

M2

346,25

94,89

32.853,56

0%

09.03.01.02

Parede 14,3 c¢cm, em gesso acartonado (drywall)
estruturado com perfis de ago galvanizado a fogo,
recheado com 13 de rocha para isolamento
térmico acustico, incluindo fita, massa, parafusos
para fixagdo e todos os acessdrios para instalagdo,
Ref. Knauf ou

M2

300,29

125,91

37.810,90

0%

#DIV/0!

DIVISORIAS
LAMINADA PARA
BANHEIROS

09.03.02

34.143,02

0%

09.03.02.01

Diviséria Laminada Neocom Alcopla em painéis
em laminado melaminico estrutural TS, com
acabamento texturizado dupla face, material
monolitico de alta densidade a prova d’agua, com
elevada resisténcia mecanica, dureza superficial,
incluindo painéis externo

M2

64,01

510,86

32.699,26

0%

09.03.02.02

Divisdria Laminada Neocom Alcoplac tapa vista de
lavatério, em painéis em laminado melaminico
estrutural TS, com acabamento texturizado dupla
face, material monolitico de alta densidade a prova
d’dgua, com elevada resisténcia mecanica, dureza
superficial.

2,00

360,94

721,88

0%

09.03.02.03

Divisdria Laminada Neocom Alcoplac, Tapa vista
mictorio, em painéis em laminado melaminico
estrutural TS, com acabamento texturizado dupla
face, material monolitico de alta densidade a prova
d’dgua, com elevada resisténcia mecanica, dureza
superficial.

2,00

360,94

721,88

0%

#DIV/0!

DIVISORIA EM VIDRO
TEMPERADO

09.03.03

54.458,31

0%

09.03.03.01

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
MASSA PARA VEDACAO, PERFIS DE ALUMINIO E
BAGUETES DE BORRACHA.

M2

231,06

235,69

54.458,31

0%
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cODIGO
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QTIDADE
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309.616,75
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BDI
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%

#DIV/0!

0%

JANELAS

12.01

180.520,28

0%

Fachada Glazing

12.01.01

79.032,35

0%

12.01.01.01

(J2) - Janela tipo fixo / max-ar para instalagdo de
vidro temperado 8mm, fixado sobre estrutura de
aluminio anodizado em perfis linha GOLD da
alcoa, com pintura prata fosco, incluindo
tranquetas, acessorios e ferragens completa para
instalagdo.

M2

26,76

651,43

17.432,17

0%

12.01.01.02

(J3) - Janela tipo fixo / max-ar para instalagdo de
vidro temperado 8mm, fixado sobre estrutura de
aluminio anodizado em perfis linha GOLD da
alcoa, com pintura prata fosco, incluindo
tranquetas, acessorios e ferragens completa para
instalagdo.

M2

8,40

651,43

5.471,99

0%

12.01.01.03

(J10) - Janela tipo fixo / max-ar para instalagdo de
vidro temperado 8mm, fixado sobre estrutura de
aluminio anodizado em perfis linha GOLD da
alcoa, com pintura prata fosco, incluindo
tranquetas, acessorios e ferragens completa para
instalagdo.

M2

29,58

651,43

19.267,89

0%

12.01.01.04

(J11) - Janela tipo fixo / max-ar para instalagdo de
vidro temperado 8mm, fixado sobre estrutura de
aluminio anodizado em perfis linha GOLD da
alcoa, com pintura prata fosco, incluindo
tranquetas, acessorios e ferragens completa para
instalagdo.

M2

56,58

651,43

36.860,30

0%

#DIV/0!

Janelas de Aluminio -
(Correr)

12.01.02

7.773,79

0%

12.01.02.01

(J7) - Janela em estrutura de aluminio anodizado
do tipo correr, 02 folhas, vidro comum 6 mm,
dimensdes de 2,00 x 1,10 m com pintura
eletrostitica na cor prata fosco, incluindo
acessorios e ferragens para instalaca, linha INOVA
da marca Alcoa ou similar.

4,40

686,12

3.018,95

0%

12.01.02.02

(J9) - Janela em estrutura de aluminio anodizado
do tipo correr/fixa, 04 folhas, vidro comum 6 mm,
dimensdes de 3,00 x 1,10 m com pintura
eletrostitica na cor prata fosco, incluindo
acessorios e ferragens para instalacdo, linha
INOVA da marca Alcoa ou sim

3,30

686,12

2.264,21

0%

12.01.02.03

(J16) - Janela em estrutura de aluminio anodizado
de correr duas folhas, vidro comum 6 mm,
dimensdes de 3,30 x 1,10 m com pintura
eletrostitica na cor prata fosco, incluindo
acessérios e ferragens para instalagdo, linha
INOVA da marca Alcoa ou similar.

3,63

686,12

2.490,63

0%

#DIV/0!
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Janelas de Aluminio -
(Fixa)

12.01.03

1.228,65

0%

12.01.03.01

(J15) - Janela em estrutura de aluminio anodizado
de médulo fixo, vidro comum 6 mm, dimensdes de
0,90 x 1,10 m com pintura eletrostdtica na cor prata
fosco, incluindo acessérios e ferragens para
instalagdo, linha INOVA da marca Alcoa ou
similar.

1,98

620,53

1.228,65

0%

#DIV/0!

Janelas de Aluminio -
(Max-Ar)

12.01.04

89.193,91

0%

12.01.04.01

(J1) - Janela em estrutura de aluminio anodizado
do tipo Maxi ar, com vidro mini boreal 6 mm,
dimensdes de 1,00 x 0,60 m com pintura
eletrostitica na cor prata fosco, incluindo
acessorios e ferragens para instalagdo, linha
INOVA da marca Alcoa ou similar.

3,60

833,04

2.998,96

0%

12.01.04.02

(J4) - Janela em estrutura de aluminio anodizado
do tipo Maxi ar, vidro comum 6 mm, dimensdes
de 5,00 x 1,10 m com pintura eletrostdtica na cor
prata fosco, incluindo acessérios e ferragens para
instalagdo, linha INOVA da marca Alcoa ou
similar.

5,50

833,04

4.581,74

0%

12.01.04.03

(J5) - Janela em estrutura de aluminio anodizado
do tipo Maxi ar, vidro mini boreal 6 mm,
dimensdes de 0,60 x 0,60 m com pintura
eletrostitica na cor prata fosco, incluindo
acessorios e ferragens para instalacdo, linha
INOVA da marca Alcoa ou similar.

1,44

833,04

1.199,59

0%

12.01.04.04

(J6) - Janela em estrutura de aluminio anodizado
do tipo Maxi ar, vidro mini boreal 6 mm,
dimensdes de 2,00 x 0,60 m com pintura
eletrostitica na cor prata fosco, incluindo
acessorios e ferragens para instalagdo, linha
INOVA da marca Alcoa ou similar.

9,60

833,04

7.997,21

0%

12.01.04.05

(J8) - Janela em estrutura de aluminio anodizado
do tipo Maxi-ar, 02 folhas, vidro comum 6 mm,
dimensdes de 7,70 x 1,10 m com pintura
eletrostitica na cor prata fosco, incluindo
acessorios e ferragens para instalacdo, linha
INOVA da marca Alcoa ou similar

42,35

833,04

35.279,36

0%

12.01.04.06

(J12) - Janela em estrutura de aluminio anodizado
do tipo Maxi ar, vidro mini boreal 6 mm,
dimensdes de 2,00 x 1,10 m com pintura
eletrostitica na cor prata fosco, incluindo
acessorios e ferragens para instalacdo, linha
INOVA da marca Alcoa ou similar.

17,60

833,04

14.661,55

0%
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(J13) - Janela em estrutura de aluminio anodizado
do tipo Maxi ar, vidro mini boreal 6 mm,
dimensdes de 3,00 x 1,10 m com pintura
eletrostitica na cor prata fosco, incluindo
acessorios e ferragens para instalagdo, linha
12.01.04.07 [INOVA da marca Alcoa ou similar. m? 9,90 833,04 8.247,13 - - - - - 0%

(J14) - Janela em estrutura de aluminio anodizado
do tipo Maxi ar, vidro mini boreal 6 mm,
dimensdes de 3,20 x 1,10 m com pintura
eletrostitica na cor prata fosco, incluindo
acessorios e ferragens para instalagdo, linha
12.01.04.08 |INOVA da marca Alcoa ou similar. m? 14,08 833,04 11.729,24 - - - - - 0%

(J17) - Janela em estrutura de aluminio anodizado
do tipo Maxi ar, vidro mini boreal 6 mm,
dimensdes de 2,50 x 0,60 m com pintura
eletrostitica na cor prata fosco, incluindo
acessorios e ferragens para instalagdo, linha

12.01.04.09 [INOVA da marca Alcoa ou similar. m? 3,00 833,04 2.499,13 - - - - - 0%
- - - - - #DIV/0!
Janelas de Aluminio -
(Veneziana) 12.01.05 3.291,58 - - - - - 0%

(J28) Janela em estrutura de aluminio anodizado do
tipo veneziana, 1,20 x 1,00 m, com pintura prata
fosco, incluindo acessérios e ferragens para

12.01.05.01 |instalagdo, marca ALCOA, conforme projeto. 4,80 685,74 3.291,58 - - - - - 0%
- - - - - #DIV/0!
PORTAS E PORTOES [12.02 119.737,82 - - - - - 0%)
Portas de Madeira
Semi-oca Lisa 12.02.01 19.838,01 - - - - - 0%

(P2) - Porta de madeira semi - oca, de abrir,
0,70 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista, e
ferragens para aplicacdo em parede de alvenaria,
12.02.01.01 |conforme projeto arquiteténico UN 6,00 409,17 2.455,04 - - - - - 0%

(P1) - Porta de madeira semi - oca, de abrir,
0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista e
ferragens para aplicacdo em parede de alvenaria,
12.02.01.02 |conforme projeto arquiteténico UN 35,00 409,17 14.321,04 - - - - - 0%

(P3) - Porta (0.70 X 2.10 m) de madeira lisa semi-
oca, de correr, 01 folha, incluindo forra,
vistas,folha, batente e ferragens para aplicacdo em
parede de  alvenaria, conforme  projeto
12.02.01.03 |arquitetonico. UN 2,00 485,02 970,04 - - - - - 0%

(P15) - Porta (1.00 X 2.10 m) de madeira lisa
semi-oca, de correr, 01 folha, incluindo forra,
vistas,folha, batente e ferragens para aplicacdo em
parede de  alvenaria, conforme  projeto
12.02.01.04 |arquitetonico. UN 3,00 540,44 1.621,31 - - - - - 0%
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(P21) - Porta (1.00 X 2.10 m) de madeira semi-
oca, 01 folha, incluindo forra, vistas,folha, batente
e ferragens para aplicacdo em parede de alvenaria,
12.02.01.05 |conforme projeto arquitetonico. UN 1,00 470,58 470,58 - - - - - 0%

- - - - - #DIV/0!

Portas de Madeira
Mexicana de Abrir 12.02.02 9.386,84 - - - - - 0%

(P4) - Porta de madeira macica, de abrir, 0,80 x
2,10, 01 folha, incluindo forra, vista e ferragens
para aplicacdo em parede de alvenaria, conforme
12.02.02.01 |projeto arquitetdnico. UN 6,00 737,19 4.423,13 - - - - - 0%

(P18) - Porta (0.80 X 2.10 m) de madeira macica
tipo mexicana, de abrir, 01 folha, incluindo forra,
vistas,folha, batente e ferragens para aplicacdo em
parede de  alvenaria, conforme  projeto
12.02.02.02 |arquitetonico. UN 4,00 1.240,93 4.963,71 - - - - - 0%

- - - - - #DIV/0!

Portas de Aluminio
Veneziana 12.02.03 11.600,57 - - - - - 0%

(P5) - Porta de abrir 01 folha, em aluminio
veneziana 0,60 x 2,10 m, incluindo ferragens e
acessorios de instalac@o, e pintura eletrostatica na
cor marfim claro, conforme projeto e memorial
12.02.03.01 |descritivo. m? 5,04 465,32 2.345,24 - - - - - 0%

(P11) - Porta de abrir 01 folhas, em aluminio
veneziana 0,80 x 2,10 m, incluindo ferragens e
acessorios de instalacdo, conforme projeto e
12.02.03.02 |memorial descritivo. m? 3,36 465,32 1.563,50 - - - - - 0%

(P12) - Porta de abrir 01 folhas, em aluminio
veneziana 0,70 x 2,10 m, incluindo ferragens e
acessorios de instalacdo, conforme projeto e
12.02.03.03 |memorial descritivo. m? 1,47 465,32 684,03 - - - - - 0%

(P13) - Porta de abrir 01 folha, em aluminio
veneziana 0,60 x 0,80 x 2,10 m, incluindo ferragens
e acessorios de instalagdo, conforme projeto e
12.02.03.04 |memorial descritivo. m? 1,26 465,32 586,31 - - - - - 0%

(P14) - Porta de abrir 01 folha, em aluminio
veneziana 0,80 x 1,50 m, incluindo ferragens e
acessorios de instalacdo, conforme projeto e
12.02.03.05 |memorial descritivo. m? 1,20 465,32 558,39 - - - - - 0%

(P16) - Porta de correr 06 folhas, em aluminio
veneziana 7,00 x 1,80 m, incluindo ferragens e
acessorios de instalacdo usada no depésito de lixo

12.02.03.06 |definitivo conforme projeto e memorial descritivo.| m? 12,60 465,32 5.863,10 - - - - - 0%
- - - - - #DIV/0!
Portas de Vidro
Temperado 12.02.04 67.963,07 - - - - - 0%
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12.02.04.01

(P08) - Porta de correr, 02 folhas, em vidro
temperado 10 mm, 1,50 x 2,10 m, incluindo
fechadura, ferragens de fixagdo, puxadores,
acessérios para instalagio, AUTOMATIZACAO
COMPLETA, conforme projeto.

UN

2,00

16.654,62

33.309,24

0%

12.02.04.02

(P07) - Porta de correr, 02 folhas, em vidro
temperado 10 mm, 1,90 x 2,24 m, incluindo
fechadura, ferragens de fixag¢do, puxadores e
acessérios para instalagio, AUTOMATIZACAO
COMPLETA, conforme projeto

UN

1,00

18.493,22

18.493,22

0%

12.02.04.03

(P06) - Porta de vidro temperado, de abrir, 0,90 x
2,10, 01 folha, incluindo ferragens para aplicagido
em parede de alvenaria, conforme projeto
arquitetonico

7,00

1.760,08

12.320,58

0%

12.02.04.04

(P09) - Porta de vidro temperado, 02 folhas de
correr, 1,50 x 2,10, incluindo ferragens para
aplicagdo, fixacdo em parede de alvenaria,
conforme projeto arquitetdnico

1,00

3.840,03

3.840,03

0%

#DIV/0!

Portas de
Galvanizado

Ago

12.02.05

10.949,33

0%

12.02.05.01

(P17) - Portao de correr, 01 folha em acgo
galvanizado ,4,00 x 2,00 m, com perfil metdlico
quadrado 2", pintura eletrostdtica com tela soldada,
fixada em cantoneira metdlica 50 x 50 mm,
roldanas com dois rolamentos, cava "U" com
suporte, trilhos em aco ga

8,40

582,41

4.892,25

0%

12.02.05.02

(P19) - Portao de correr, 01 folha em acgo
galvanizado, 3,50 x 2,00 m, com perfil metdlico
quadrado 2", pintura eletrostdtica com tela soldada,
fixada em cantoneira metdlica 50 x 50 mm,
roldanas com dois rolamentos, cava "U" com
suporte, trilhos em aco ga

7,00

582,41

4.076,88

0%

12.02.05.03

(P20) - Portao de correr, 01 folha em aco
galvanizado, 1,70 x 2,00 m, com perfil metdlico
quadrado 2", pintura eletrostdtica com tela soldada,
fixada em cantoneira metdlica 50 x 50 mm,
roldanas com dois rolamentos, cava "U" com
suporte e trilhos em aco ga

3,40

582,41

1.980,20

0%

#DIV/0!

FERRAGENS
ACESSORIOS

12.03

9.358,65

0%

FECHADURAS

12.03.01

5.131,71

0%

12.03.01.01

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA
PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO
MEDIO

UN

38,00

99,10

3.765,73

0%

12.03.01.02

FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO

UN

12,00

113,83

1.365,98

0%
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- - - - #DIV/0!
FIXADORS E
BATEDORES 12.03.02 908,21 - - - - 0%
Fixadores (Prendedores) de Porta do tipo
macho/fémea em aluminio de 42 x 38 mm com
12.03.01.01 |acabamento cromado da marca Pado ou similar Un 23,00 17,10 393,31 - - - - 0%
Batedor de Porta FISHER fabricado em PVC
injetado de primeira qualidade, acabamento na
cor Branco, fixado ao piso com parafuso e bucha
12.03.01.02 |8mm. Un 38,00 13,55 514,90 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
DOBRADICAS 12.03.03 3.318,73 - - - - 0%
12.03.03.01 |DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" UN 171,00 19,41 3.318,73 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
VIDROS 13 48.329,38 - - - - 0%
VIDROS 13.01 37.253,22 - - - - 0%
VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA
13.01.01 4AMM M2 61,20 62,41 3.819,65 - - - - 0%
VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM,
FORNECIMENTO E  INSTALACAO, INCLUSIVE
MASSA PARA VEDACAO, PERFIS DE ALUMINIO E
13.01.02 BAGUETES DE BORRACHA. M2 59,18 140,88 8.337,51 - - - - 0%
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM,
FORNECIMENTO E  INSTALACAO, INCLUSIVE
MASSA PARA VEDACAO, PERFIS DE ALUMINIO E
13.01.03 BAGUETES DE BORRACHA. M2 121,32 206,86 25.096,06 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
PELICULAS 13.02 11.076,16 - - - - 0%
13.02.01 Pelicula prata fosco da 3M ou similar. m? 206,39 53,67 11.076,16 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
COBERTURA 14 H#REF! - - - - #REF!
TELHAS 14.01 171.964,31 - - - - 0%
TELHA TERMICA TERMOZIP EPS, DANICA i=7% esp.
0,50mm FACE SUPERIOR EM AGO ZINCADO PRE
PINTADO NA COR BRANCA E FACE INTERNA
CALANDRADA, com  acessorios, cumeeira,
14.01.01 espigdo, pingadeira, parafusos para fixagdo. m? 741,09 232,04 171.964,31 - - - - 100%,
- - - - #DIV/0!
ESTRUTURA DA
COBERTURA 14.02 55.715,99 - - - - 0%
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU
TRELICAS PARA COBERTURA INFERIOR E
SUPERIOR, FABRICADA EM ACO ASTM A36,
FORNECIMENTO E MONTAGEM, PINTURA
ELETROSTATICA 50 MICRAS DE ACABAMENTO,
14.02.01 CONFORME PROJETO. Cj 726,56 76,68 55.715,99 - - - - 100%
- - - - #DIV/0!
CALHAS PLUVIAIS 14.03 9.514,30 - - - - 0%
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Calha em chapa de aluminio espessura 0,8 mm e
largura 33 cm, com fundo prime epoxi e duas
14.03.01 demados de tinta epoxi, conforme projeto. M 93,41 101,86 9.514,30 - - - - - - 70%
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
REVESTIMENTOS 15 226.880,38 - - - - - 0%
CHAPISCO E REBOCO
INTERNO 15.01 114.905,59 - - - - - 0%
Paredes Internas 15.01.01 86.098,03 - - - - - 0%
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
15.01.01.01 |ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 2.716,51 4,58 12.440,98 270 377,14 460,11 656,10 800,44 1.236,53 93%
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
15.01.01.02 |PREPARO MECANICO M2 2.716,51 21,10 57.318,49 500 2.318,30 2.828,33 6.525,00 7.960,50 10.550,01 91%
Requadro de portas, janelas aberturas, pilares e
vigas, com argamassa de cimento, cal e areia
15.01.01.03 |peneirada no trago 1:4:5. M 1.309,91 12,47 16.338,56 420 590,73 720,69 3.817,80 4.657,72 5.238,68 75%
- - - - - #DIV/0!
Tetos Internos 15.01.02 28.807,56 - - - - - 0%
CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E
15.01.02.01 |AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 928,77 7,94 7.375,00 252 366,66 447,33 1.312,92 1.601,76 2.001,03 95%
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO
15.01.02.02 |MANUAL M2 928,77 23,08 21.432,56 252 1.407,97 1.717,73 3.462,48 4.224,23 5.815,23 95%
- - - - - #DIV/0!
CHAPISCO E REBOCO
EXTERNO 15.02 58.053,67 - - - - - 0%
Paredes Externas 15.02.02 48.356,53 - - - - - 0%
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
15.02.02.01 |ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 1.743,68 4,58 7.985,61 30 41,90 51,12 72,90 88,94 137,39 95%
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO
15.02.02.02 |MANUAL M2 1.743,68 23,08 40.237,57 30 167,62 204,49 412,20 502,88 692,29 95%
IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
15.02.02.03 |ARGAMASSAS L 36,00 3,70 133,35 2 6,07 7,41 - - 7,41 100%
- - - - - #DIV/0!
Tetos Externos 15.02.03 9.697,14 - - - - - 0%
CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E
15.02.03.01 |AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 312,64 7,94 2.482,56 37,517 54,59 66,60 195,46 238,47 297,91 100%
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO
15.02.03.02 |MANUAL M2 312,64 23,08 7.214,58 37,517 209,61 255,73 515,48 628,89 865,75 100%
- - - - - #DIV/0!
REVESTIMENTO
CERAMICO 15.03 50.673,85 - - - - - 0%
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Azulejo ceramico dimensdes de 20 x 30 cm, linha
“Basics” no modelo “White Plain Matte” da
Portinari, assentado com argamassa colante AC-II
15.03.01 e devidamente rejuntado, conforme projeto. M2 845,56 52,08 44.037,98 - - - - 0%
Azulejo ceramico dimensdes de 25 x 33,5 cm,
modelo “Forma Slim Branco Acetinado” da Eliane
ou similar, assentado com argamassa colante AC-I|
15.03.02 e devidamente rejuntado, conforme projeto. M2 119,03 55,75 6.635,87 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
REVESTIMENTO ACM
ALUMINIO COMPOSTO|15.04 3.247,27 - - - - 0%
Revestimento em aluminio composto,
ALUCOBOND, fabricado em painel ACM tipo
"sanduiche" de duas chapas de aluminio de 0,5
mm de espessura com nucleo de polietileno de
baixa densidade, alta resisténcia para aplicagdo
15.04.01 em fachadas, espessuras de 4mm, cor ci m?2 18,28 177,64 3.247,27 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
PAVIMENTAGOES,
RODAMEIO E RODAPE |16 235.241,37 - - - - 0%
REGULARIZACAO DO
PISO BASE 16.01 51.228,37 - - - - 0%
Regularizagdo do contra-piso ou piso base com
argamassa de cimento e areia média no trago 1:3,
16.01.01 com espessura minima de 5 cm M2 2.031,40 25,22 51.228,37 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
PISOS CIMENTADOS  (16.02 3.066,12 - - - - 0%
PISO CIMENTADO LISO (ALISAMENTO MECANICO),
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM,
PREPARO MECANICO, INCLUSO  ADITIVO
16.02.01 IMPERMEABILIZANTE M2 86,48 35,45 3.066,12 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
PISOS CERAMICOS 16.03 7.262,21 - - - - 0%
Piso ceramico com resisténcia a abrasdo PEI-5,
dimensdes 45 x 45 cm, referéncia “Cargo Plus
16.03.01 White” da Eliane ou similar M2 130,43 55,68 7.262,21 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
PISOS EM
PORCELANATO 16.04 94.849,46 - - - - 0%
Piso porcelanato anti derrapante pei 5 marca
portobello, linha essencial, mod. granilite palha
16.04.01 60x60 bold M2 1.202,55 78,87 94.849,46 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
PISOS EM GRANITO 16.05 9.650,00 - - - - 0%
Piso em granito Cinza Corumba flameado
16.05.01 incluidno cola de assentamento e rejunte. M2 32,97 292,69 9.650,00 - - - - 0%
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- - - - #DIV/0!
PISOS VINILCO 16.06 46.706,07 - - - - 0%
PISO VINILICO ANTI DERRAPANTE 30 X 30 CM,
marca TARKETT FADEMAC, linha PAVIFLEX, mod.
16.06.01 THRU COR AMBAR esp. 2,0mm. m? 673,74 69,32 46.706,07 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
RODAPE 16.07 20.182,97 - - - - 0%
Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha
Moderna, modelo 446 RP/BR da Santa Luzia
Molduras ou similar, incluindo instalagdo,
rodapé 16.07.01 conforme projeto. m 442,17 19,94 8.817,00 - - - - 0%
Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha
Moderna, modelo 446 RP/BR da Santa Luzia
Molduras ou similar, incluindo instalagdo,
vista portas 16.07.02 conforme projeto. m 570,00 19,94 11.365,97 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
RODAMEIO 16.08 2.296,17 - - - - 0%
Roda meio em EPS de 30 x 16 mm, linha
Moderna, modelo 446 RM/BR da Santa Luzia
Molduras ou similar, incluindo instalagdo,
16.08.01 conforme projeto. m 71,97 31,90 2.296,17 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
ACABAMENTOS EM
GRANITO 17 20.846,37 - - - - 0%
SOLEIRAS EM
GRANITO 17.01 3.069,72 - - - - 0%
SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA, LARGURA
15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM
17.01.01 ARGAMASSA COLANTE M 32,60 94,16 3.069,72 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
PEITORIL EM GRANITO (17.02 15.056,69 - - - - 0%
PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBA, LARGURA
15CM,  ESPESSURA  3CM, COM  CANTO
ARREDONDADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA
17.02.01 COLANTE M 159,90 94,16 15.056,69 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
VISTA E FORRA DAS
PORTAS DOS
ELEVADORES 17.03 2.719,96 - - - - 0%
Vista com largura de 15 cm em granito na cor
cinza Corumbd, espessura de 2 mm, acabamento
das bordas arrendodado, para acabamento das
17.03.01 portas dos elevadores. M 17,40 88,66 1.542,69 - - - - 0%
Forra com largura de 15 cm em granito na cor
cinza Corumbd, espessura de 2 mm, para
17.03.02 acabamento das portas dos elevadores. M 15,60 75,47 1.177,27 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
PINTURA 18 146.409,31 - - - - 0%
PINTURA INTERNA 18.01 98.187,58 - - - - 0%
Selador em Paredes 18.01.01 14.042,79 - - - - 0%
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FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES
18.01.01.01 (INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 3.207,16 4,38 14.042,79 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
Emassamento em
Paredes 18.01.02 12.384,83 - - - - 0%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA
18.01.02.01 |AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS M2 1.183,88 10,46 12.384,83 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
Pintura em Paredes 18.01.03 58.638,14 - - - - 0%
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES
18.01.03.01 [INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS M2 3.207,16 18,28 58.638,14 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
Selador em Tetos 18.01.04 1.214,40 - - - - 0%
FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES
18.01.04.01 |INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 277,35 4,38 1.214,40 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
Emassamento em
Tetos 18.01.05 1.556,85 - - - - 0%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA
18.01.05.01 |AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS M2 148,82 10,46 1.556,85 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
Pintura em Tetos 18.01.06 5.070,94 - - - - 0%
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES
18.01.06.01 |INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS M2 277,35 18,28 5.070,94 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
Pintura em Pisos 18.01.07 261,14 - - - - 0%
PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100
ACRILICA - OBS: INCL. LIXAMENTO LIMPEZA E TRES
DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE
18.01.07.01 |LA DILUICAO EM AGUA A 20% M2 27,48 9,50 261,14 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
Esmalte Sintético 18.01.08 5.018,49 - - - - 0%
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS
DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM
portas 18.01.08.01 [FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO M2 281,59 17,82 5.018,49 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
PINTURA EXTERNA 18.02 48.221,73 - - - - 0%
Selador em Paredes 18.02.01 7.419,40 - - - - 0%
FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES
18.02.01.01 |INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 1.694,48 4,38 7.419,40 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
Pintura em Paredes 18.02.02 31.047,96 - - - - 0%
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES
18.02.02.01 |INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS M2 1.698,14 18,28 31.047,96 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
Selador em Tetos 18.02.03 1.690,09 - - - - 0%
FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES
18.02.03.01 |INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 385,99 4,38 1.690,09 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
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Emassamento em
Tetos 18.02.04 446,36 - - - - 0%
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA
18.02.04.01 |AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 32,97 13,54 446,36 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
Pintura em Tetos 18.02.05 7.057,26 - - - - 0%
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES
18.02.05.01 |INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS M2 385,99 18,28 7.057,26 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
Pintura em Pisos 15.02.06 560,66 - - - - 0%
PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100
ACRILICA - OBS: INCL. LIXAMENTO LIMPEZA E TRES
DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE
18.02.06.01 |LA DILUICAO EM AGUA A 20% M2 59,00 9,50 560,66 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
FORROS 19 116.793,06 - - - - 0%
FORRO DE
FIBROMINERAL 19.01 105.517,68 - - - - 0%
Forro modular em fibra mineral em placas de 625
X 625 mm com 14 mm de espessura, linha
19.01.01 “Polaris” da Hunter Douglas M2 1.011,28 95,05 96.122,86 - - - - 0%
Forro modular em fibra mineral em placas de 625
X 625 mm com 14 mm de espessura, linha
19.01.02 “Polaris” da Hunter Douglas M2 98,84 95,05 9.394,82 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
FORRO DE GESSO
ACARTONADO 19.02 11.275,38 - - - - 0%
Forro em gesso acartonado (drywall) estruturado
com perfis de ago, conforme NBR 7008:2003,
ABNT — NBR 15217, fixado na laje através de
pendurais composto por tirantes em ago
galvanizado a fogo, incluindo fita, massa,
19.02.01 parafusos para fixagdo, tabicas para M2 181,97 61,96 11.275,38 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
ELEVADORES 20 96.456,80 - - - - 0%
Elevador modelo mod. A-GNC-0810-82-MD ,
Elevador sem casa de maquinas com drive
regenerativo para 08 Passageiros, capacidade de
carga de 630 kgmaquina sem engrenagem,
Frequéncia da Rede 60 Hz, motor VF1 ( VVVF -
20.01 Tensdo e Frequéncia variaveis / ima per Un 1,00 96.456,80 96.456,80 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
ACESSIBILIDADE 21 18.976,21 - - - - 0%
SINALIZA(;Z\O ESCADA |21.01 1.896,09 - - - - 0%
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21.01.01

Sinalizagdo visual dos degraus das escadas com
fita (Total Walk) fotoluminescente na cor amarela,
de 3x20cm

132,00

5,64

745,12

0%

21.01.02

Placa tatil em Braille/relevo em chapa de ago inox
10 x 3 m, instalada no corrimdo, informando o
numero do pavimento.

12,00

56,14

673,69

0%

21.01.03

Anel em textura em borracha flexivel preto para
corrimdo até 2.1/2", instalado 1,00 antes das
extremidades do mesmo.

12,00

39,77

477,29

0%

#DIV/0!

BARRAS DE APOIO

21.02

7.646,35

0%)

21.02.01

Barra de apoio reta para sanitdrio acessivel em
tubo de aluminio com espessura de 2 mm no @
31,75 mm, curvatura angular de 54°, no tamanho
de 80 cm, incluindo acessérios de instalagdo e em
conformidade com a norma NBR 9050 da ABNT.

12,00

231,12

2.773,42

0%

21.02.02

Barra de apoio para lavatdrio acessivel em tubo de
aluminio com espessura de 2 mm no @ 31,75 mm,
curvatura angular de 180°, para contorno do
lavatério de canto, incluindo acessérios de
instalagdo e em conformidade com a norma NBR
9050 da ABNT.

6,00

615,19

3.691,14

0%

21.02.03

Puxador horizontal reto em tubo de aluminio com
espessura de 2 mm no @ 31,75 mm, curvatura
angular de 54°, no tamanho de 40 cm para
abertura da porta do banheiro PNE, incluindo
acessorios de instalagdo e em conformidade com a
norma NBR 9050 da ABNT.

6,00

196,97

1.181,79

0%

#DIV/0!

REVESTIMENTO
RESISTENTE
IMPACTOS

>

21.03

462,42

0%

21.03.01

Protegdo das portas com chapa de ago inox esp. 2
mm, instalada até a altura de 40 cm, incluindo
fixagdo e pintura com 01 demdo de zarcdo e 02
demados de esmate sintético na cor branco gelo.

3,84

120,42

462,42

0%

#DIV/0!

PISO TATIL

21.04

8.971,35

0%

21.04.01

Piso tatil direcional em placas de borracha 25 x 25
cm, antiderrapante, com superficie de relevos, cor
azul, assentado sobrepostas ao piso existente,

12,50

134,06

1.675,69

0%

21.04.02

Piso tatil alerta em placas de borracha 25 x 25 cm,
antiderrapante, com superficie de relevos, cor
azul, assentado sobrepostas ao piso existente,

10,25

134,06

1.374,07

0%
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Piso tatil de direcdo em placas de concreto 45 x 45
cm, antiderrapante, com superficie de relevos, cor
21.04.03 vermelho, assentado com argamassa colante. m? 61,16 68,48 4.188,10 - - - - 0%
Piso tatil de alerta em placas de concreto 45 x 45
cm, antiderrapante, com superficie de relevos, cor
21.04.04 vermelho, assentado com argamassa colante. m? 25,31 68,48 1.733,48 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
COMUNICAGAO
VISUAL 22 21.277,53 - - - - 0%
TOTEM 22.01 8.934,67 - - - - 0%
Totem com estrutura metadlica triangular de 0,60 x
0,60 x 0,62 m, h = 3,61 m, revestido de ACM
aluminio composto, com 02 chapas de aluminio de
0,80 x 3,00 m atravessando horizontalmente a
estrutura com a inscricio ‘FORUM TRABALHISTA
22.01.01 DE SAO JOSE’ e braséo d Gj. 1,00 8.934,67 8.934,67 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
LETREIRO E BRASAO  [22.02 12.342,86 - - - - 0%)
Letreiro em caixa em ago galvanizado com pintura
na cor preto, com inscrigdio ‘JUSTICA DO
TRABALHO’ ‘FORUM TRABALHISTA DE SAO JOSE’,
altura das letras de 35,0 cm e altura da caixa de 30
mm, incluindo fixagdo na fachada, conforme
22.02.01 projeto e memorial descriti Cj. 1,00 5.715,82 5.715,82 - - - - 0%
Brasdo do TRT de 1,70 x 2,00 m, serigrafado sobre
chapa em ago inoxiddvel com acabamento
escovado, incluindo fixagdo na fachada, conforme
22.02.02 projeto e memorial descritivo. Cj. 1,00 6.627,04 6.627,04 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
LOUCAS, METAIS E
ACESSORIOS - AREAS
MOLHADAS 23 73.021,57 - - - - 0%
VASO SANITARIO
CAIXA ACOPLADA 23.01 16.214,30 - - - - 0%
Vaso sanitdrio com caixa acoplada e botdo de
duplo acionamento, modelo P505 - linha Vogue
Plus da marca Deca ou similar, incluindo parafusos
23.01.01 e fixagdo, conforme projeto e memorial descritivo.| Un 21,00 651,88 13.689,39 - - - - 0%
Anel para vedagdo de vaso sanitdrio (Tigre ou
23.01.02 similar) Un 21,00 10,02 210,49 - - - - 0%
Assento para vaso sanitdrio termopldstico da Deca
23.01.03 ou similar, incluindo parafusos e fixagdo. Un 21,00 18,90 396,88 - - - - 0%
23.01.04 Engate Flexivel Metalico - 1/2" x 40cm Un 21,00 41,04 861,85 - - - - 0%
23.01.05 Porta papel higienico em ABS da Jofel ou similar Un 21,00 50,27 1.055,69 - - - - 0%
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- - - - #DIV/0!
VASO SANITARIO PNE |23.02 6.801,76 - - - - 0%
Vaso sanitdrio, linha Vogue Plus Confort, cor
branco gelo, modelo P510 ou similar, conforme
exigéncias da ABNT NBR 9050:2004, conforme
23.02.01 projeto e memorial descritivo. Un 6,00 551,03 3.306,16 - - - - 0%
Anel para vedagdo de vaso sanitdrio (Tigre ou
23.02.02 similar) Un 6,00 10,02 60,14 - - - - 0%
Assento para vaso sanitdrio termoplastico da Deca
23.02.03 ou similar, incluindo parafusos e fixagdo. Un 6,00 18,90 113,39 - - - - 0%
Conjunto de ligagdo cromado para vaso sanitario
23.02.04 (espude, canopla e tubo) Un 6,00 53,02 318,10 - - - - 0%
23.02.05 Caixa Montana com acabamento Montreal Un 6,00 450,39 2.702,34 - - - - 0%
23.02.06 Porta papel higienico em ABS da Jofel ou similar Un 6,00 50,27 301,62 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
MICTORIO 23.03 3.667,36 - - - - 0%
Mictério no modelo M711 na cor branco gelo da
marca Deca ou similar, fixado na parede com
parafusos e tubo de ligagdo cromado especifico,
23.03.01 conforme projeto e memorial descritivo. Un 6,00 484,86 2.909,18 - - - - 0%
Vélvula de descarga para mictério com
23.03.02 acabamento cromado Un 6,00 126,36 758,18 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
CUBA DE LOUCA PARA
BANHEIRO 23.04 30.396,13 - - - - 0%
Cuba em louga oval para banheiros do tipo
embutir, na cor branco gelo, modelo L37 da marca
Deca ou similar, conforme projeto e memorial
26.04.01 descritivo. Un 22,00 81,91 1.802,13 - - - - 0%
Torneira Pressmatic Compact de mesa (161706) da
Docol ou Decamatic (1170C) da Deca ou similar,
26.04.02 conforme projeto e memorial descritivo. Un 22,00 265,31 5.836,74 - - - - 0%
26.04.03 Sifdo flexivel para pia e lavatério 3/4" x 1.1/2" Un 22,00 26,88 591,25 - - - - 0%
26.04.04 Engate ou rabicho flexivel cromado 1/2" x 30 cm Un 22,00 37,31 820,88 - - - - 0%
Vélvula para cuba/lavatério em latdo cromada
26.04.05 com tampa de plastico, incluindo ladrdo. Un 22,00 41,86 920,85 - - - - 0%
Espelho com espessura de 4 mm, dimensdo de
0,50 x 0,90 m, de alta resisténcia, com pelicula de
seguranga no costado do espelho, referéncia
“Espelhos Guardian” ou similar, incluindo bot&es
26.04.06 cromados e fixagdo. Un 22,00 416,88 9.171,28 - - - - 0%
26.04.07 Saboneteira em ABS da Jofel ou similar Un 22,00 44,26 973,70 - - - - 0%
26.04.08 Porta Toalha em ABS da Jofel ou similar Un 22,00 45,86 1.008,85 - - - - 0%
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Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor
Cinza Corumbad, inlcuindo acabamento, roda pia
26.04.09 com até 10 cm e instalagdo. m 23,24 252,66 5.871,72 - - - - 0%
Saia da bancada em granito Cinza Corumbd com
26.04.10 altura de 15,0 cm m? 13,45 252,66 3.398,73 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
LAVATORIO EM LOUGA
PARA BANHEIRO PNE (23.05 10.040,60 - - - - 0%
Lavatério em louga na cor branco gelo, modelo
L76 - linha Vogue Plus da Deca ou similar,
23.05.01 conforme projeto e memorial descritivo. Un 6,00 795,09 4.770,55 - - - - 0%
Torneira Pressmatic Compact de mesa (161706) da
Docol ou Decamatic (1170C) da Deca ou similar,
23.05.02 conforme projeto e memorial descritivo. Un 6,00 265,31 1.591,84 - - - - 0%
23.05.03 Sifdo flexivel para pia e lavatério 3/4" x 1.1/2" Un 6,00 26,88 161,25 - - - - 0%
23.05.04 Engate ou rabicho flexivel cromado 1/2" x 30 cm Un 6,00 37,31 223,88 - - - - 0%
Vélvula para cuba/lavatério em latdo cromada
23.05.05 com tampa de plastico, incluindo ladrdo. Un 6,00 41,86 251,14 - - - - 0%
Espelho com espessura de 4 mm, dimensdo de
0,50 x 0,90 m, de alta resisténcia, com pelicula de
seguranga no costado do espelho, referéncia
“Espelhos Guardian” ou similar, incluindo bot&es
23.05.06 cromados e fixagdo. Un 6,00 416,88 2.501,26 - - - - 0%
23.05.07 Saboneteira em ABS da Jofel ou similar Un 6,00 44,26 265,55 - - - - 0%
23.05.08 Porta Toalha em ABS da Jofel ou similar Un 6,00 45,86 275,14 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
CUBA DE ACO INOX
PARA COPA 23.06 3.988,79 - - - - 0%
Cuba de embutir em ago inox, linha “Retangular
BL” (céd. 94020107) com dimens&es de 34 x 40 x
17 cm da marca Tramontina ou similar, conforme
23.06.01 projeto e memorial descritivo. Un 3,00 251,99 755,98 - - - - 0%
Torneira cromada para pia de cozinha (mesa ou
parede) com bica movel - linha lzy da Deca ou
23.06.02 similar Un 3,00 294,44 883,33 - - - - 0%
23.06.03 Sifdo flexivel para pia e lavatério 3/4" x 1.1/2" Un 3,00 26,88 80,63 - - - - 0%
23.06.04 Engate ou rabicho flexivel cromado 1/2" x 30 cm Un 3,00 37,31 111,94 - - - - 0%
Valvula para cuba/lavatério em latdo cromada
23.06.05 com tampa de plastico, incluindo ladrdo. Un 3,00 41,86 125,57 - - - - 0%
Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor
Cinza Corumba, inlcuindo acabamento, roda pia
23.06.06 com até 10 cm e instalagdo. m 6,60 252,66 1.667,53 - - - - 0%
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Saia da bancada em granito Cinza Corumbd com
23.06.07 altura de 15,0 cm m? 1,44 252,66 363,82 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
CHUVEIRO ELETRICO  [23.07 683,25 - - - - 0%
Chuveiro elétrico com acabamento cromado,
modelo “Tradi¢do” da Lorenzetti ou similar,
23.07.01 conforme projeto e memorial descritivo. Un 4,00 170,81 683,25 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
TANQUE EM LOUCA
PARA DML 23.08 1.229,39 - - - - 0%
Tanque com dimensdes de 510 x 535 mm, volume
total de 30 litros, modelo TQ 02 B com coluna CT|
05 da marca Deca ou similar, conforme projeto e
23.08.01 memorial descritivo. Un 2,00 426,96 853,92 - - - - 0%
Torneira de parede com registro % de volta
cromada, modelo 1152 C39, linha Standard da
23.08.02 Deca ou similar Un 2,00 83,11 166,22 - - - - 0%
23.08.03 Sifdo flexivel para pia e lavatério 3/4" x 1.1/2" Un 2,00 26,88 53,75 - - - - 0%
Engate ou rabicho flexivel de plastico (PVC ou ABS)
23.08.04 branco 1/2" x 40 cm Un 2,00 14,02 28,05 - - - - 0%
Viélvula para tanque em latdo cromada com tampa
23.08.05 de plastico,com ladrdo. Un 2,00 63,73 127,45 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS H#REF! - - - - #REF!
SISTEMA DE AGUA
FRIA 24.02 8.875,39 - - - - 0%
24.02.01 Tubo PVC Soldével - 25 mm m 516,66 6,64 3.430,06 - - - - 100%
24.02.02 Tubo PVC Soldével - 32 mm m 91,71 10,66 977,82 - - - - 100%
24.02.03 Tubo PVC Soldével - 40 mm m 53,26 15,25 812,37 - - - - 100%
Adaptador PVC Soldavel com Flanges Livres para
Caixa d’Agua- 32 x 1", inlcuindo adesivo de PVC,
24.02.04 fita veda-rosca, solugdo limpadora e instalagdo. Un 2,00 14,79 29,59 - - - - 100%
Adaptador PVC Soldavel com Flanges Livres para
Caixa d’Agua- 40 x 1.1/4", inlcuindo adesivo de
PVC, fita veda-rosca, solugdo limpadora e
24.02.05 instalagdo. Un 6,00 19,04 114,25 - - - - 100%
Adaptador PVC Solddvel Curto com Bolsa e Rosca
24.02.06 para Registro - 25 x 3/4" Un 55,00 3,87 212,83 - - - - 100%
Adaptador PVC Solddvel Curto com Bolsa e Rosca
24.02.07 para Registro - 32 x 1" Un 6,00 4,65 27,90 - - - - 100%
Adaptador PVC Soldavel Curto com Bolsa e Rosca
24.02.08 para Registro - 40 x 1.1/4" Un 2,00 7,82 15,64 - - - - 100%
Bucha de redugdo PVC soldavel curta - 32 x 25
24.02.09 mm Un 16,00 3,93 62,86 - - - - 100%
Bucha de redugdo PVC soldavel curta - 40 x 32
24.02.10 mm Un 5,00 6,47 32,37 - - - - 100%
24.02.11 Cap PVC solddvel - 25 mm Un 4,00 3,05 12,21 - - - - 100%
24.02.12 Joelho 452 PVC soldavel - 25 mm Un 3,00 7,02 21,05 - - - - 100%
24.02.13 Joelho 452 PVC soldavel - 32 mm Un 1,00 8,67 8,67 - - - - 100%
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24.02.14 Joelho 452 PVC soldavel - 40 mm Un 2,00 11,91 23,81 - - - - - 100%
24.02.15 Joelho 902 PVC soldavel - 25 mm Un 116,00 6,44 746,77 - - - - - 100%
24.02.16 Joelho 902 PVC soldavel - 32 mm Un 18,00 7,37 132,71 - - - - - 100%
24.02.17 Joelho 902 PVC soldavel - 40 mm Un 4,00 11,12 44,50 - - - - - 100%

Joelho 902 PVC solddvel e com bucha de latdo - 25
24.02.18 x 3/4" Un 66,00 13,56 895,08 - - - - - 100%
24.02.19 Luva PVC soldavel - 25 mm Un 83,00 3,75 311,36 - - - - - 100%
24.02.20 Luva PVC soldavel -32 mm Un 15,00 4,96 74,38 - - - - - 100%
24.02.21 Luva PVC soldavel - 40 mm Un 9,00 7,17 64,54 - - - - - 100%
24.02.22 Luva PVC soldavel e com rosca - 25 x 3/4" Un 4,00 5,53 22,11 - - - - - 100%
24.02.23 Tée de redugdo PVC solddvel - 32 x 25 mm Un 9,00 10,82 97,35 - - - - - 100%
24.02.24 Tée de redugdo PVC solddvel - 40 x 32 mm Un 2,00 12,50 24,99 - - - - - 100%
24.02.25 Tée PVC soldavel - 25 mm Un 49,00 6,86 336,32 15,19 15,77 19,23 71,85 87,66 104,26 100%
24.02.26 Tée PVC soldavel - 32 mm Un 10,00 8,82 88,16 - - - - - 100%
24.02.27 Tée PVC soldavel - 40 mm Un 5,00 13,92 69,58 - - - - - 100%
Tée PVC soldavel e com bucha de latdo na bolsa
24.02.28 central - 25mm x 25mm x 3/4" Un 6,00 16,51 99,05 - - - - - 100%
Tée PVC soldavel e com bucha de latdo na bolsa
24.02.29 central - 32mm x 32mm x 3/4" Un 4,00 21,76 87,05 - - - - - 100%
- - - - - #DIV/0!
[FUECSERERI 2- o3 2.047,88 - - - - - 0%
24.03.01 Tubo PPR PN 20 - @ 32 mm m 56,89 30,58 1.739,61 56,89 1.236,08 1.508,02 195,70 238,75 1.739,61 100%
Adaptador PPR com inserto metalico, transicdo
24.03.02 FEMEA-FEMEA, ¢ 32 mm x 1" Un 1,00 17,50 17,50 1,00 9,86 12,04 4,62 5,64 17,50 100%
24.03.03 Luva PPR - @ 32 mm Un 19,00 8,64 164,14 19,00 20,27 24,73 117,80 143,72 164,14 100%
24.03.04 Joelho 45° PPR - @ 32 mm Un 5,00 8,28 41,42 5,00 3,88 4,73 31,00 37,82 41,42 100%
24.03.05 Joelho 90° PPR - @ 32 mm Un 10,00 8,52 85,20 10,00 9,70 11,83 62,00 75,64 85,20 100%
- - - - - #DIV/0!
SISTEMA DE ESGOTO |24.04 23.757,37 - - - - - 0%
24.04.01 Tubo PVC esgoto - @ 40 mm m 65,53 11,12 728,96 - - - - - 100%
24.04.02 Tubo PVC esgoto - @ 50 mm m 106,82 15,61 1.667,30 - - - - - 100%
24.04.03 Tubo PVC esgoto - @ 75 mm m 40,65 23,02 935,54 - - - - - 100%
24.04.04 Tubo PVC esgoto - @ 100 mm m 215,61 26,01 5.608,18 - - - - - 100%
24.04.05 Tubo PVC esgoto - @ 150 mm m 39,81 43,98 1.750,45 - - - - - 100%
24.04.06 Anel de Borracha - @ 40 mm Un 263,00 2,73 718,95 - - - - - 100%
24.04.07 Anel de Borracha - @ 50 mm Un 235,00 3,42 803,71 - - - - - 100%
24.04.08 Anel de Borracha - @ 75 mm Un 67,00 5,28 353,62 - - - - - 100%
24.04.09 Anel de Borracha - @ 100 mm Un 190,00 6,71 1.274,88 - - - - - 100%
24.04.10 Cap PVC esgoto 40 mm Un 4,00 4,37 17,47 - - - - - 100%
24.04.11 Joelho 452 PVC esgoto 40 mm Un 60,00 9,75 585,07 - - - - - 100%
24.04.12 Joelho 452 PVC esgoto 50 mm Un 15,00 11,57 173,60 - - - - - 100%
24.04.13 Joelho 452 PVC esgoto 100 mm Un 16,00 20,90 334,38 - - - - - 100%
24.04.14 Joelho 902 PVC esgoto 40 mm Un 47,00 9,55 448,85 - - - - - 100%
24.04.15 Joelho 902 PVC esgoto 50 mm Un 45,00 11,06 497,92 - - - - - 100%
24.04.16 Joelho 902 PVC esgoto 75 mm Un 5,00 16,72 83,61 - - - - - 100%
24.04.17 Joelho 902 PVC esgoto 100 mm Un 30,00 21,36 640,81 - - - - - 100%
24.04.18 Joelho 902 com Anel PVC esgoto 40 mm Un 39,00 11,37 443,53 - - - - - 100%
24.04.19 Jungdo Simples PVC esgoto - 50 x 50 mm Un 6,00 13,93 83,57 - - - - - 100%
24.04.20 Jungdo Simples PVC esgoto - 100 x 100 mm Un 9,00 30,09 270,84 - - - - - 100%
24.04.21 Jungdo com Redugdo PVC esgoto - 75 x 50 mm Un 1,00 24,57 24,57 - - - - - 100%
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24.04.22 Jungdo com Redugdo PVC esgoto - 100 x 50 mm Un 12,00 28,83 345,93 - - - - 100%
24.04.23 Jungdo com Redugdo PVC esgoto - 100 x 75 mm Un 2,00 37,17 74,34 - - - - 100%
24.04.24 Jungdo Dupla PVC esgoto - 100 x 100 x 100 mm Un 3,00 43,02 129,05 - - - - 100%
24.04.25 Luva Simples PVC esgoto - 40 mm Un 148,00 5,10 754,87 - - - - 100%
24.04.26 Luva Simples PVC esgoto - 50 mm Un 84,00 6,88 577,55 - - - - 100%
24.04.27 Luva Simples PVC esgoto - 75 mm Un 35,00 9,60 335,91 - - - - 100%
24.04.28 Luva Simples PVC esgoto - 100 mm Un 87,00 12,48 1.086,18 - - - - 100%
24.04.29 Redugdo excéntrica PVC esgoto 75 x 50 mm Un 14,00 20,14 281,98 - - - - 100%
24.04.30 Redugdo excéntrica PVC esgoto 100 x 50 mm Un 4,00 22,24 88,94 - - - - 100%
24.04.31 Tée PVC esgoto 40 x 40 mm Un 2,00 13,30 26,60 - - - - 100%
24.04.32 Tée PVC esgoto 50 x 50 mm Un 18,00 14,88 267,76 - - - - 100%
24.04.33 Tée PVC esgoto 75 x 75 mm Un 9,00 24,80 223,24 - - - - 100%
24.04.34 Tée PVC esgoto 100 x 100 mm Un 5,00 28,24 141,18 - - - - 100%
24.04.35 Tée ¢/ Redugdo PVC esgoto 75 x 50 mm Un 6,00 21,29 127,74 - - - - 100%
24.04.36 Tée ¢/ Redugdo PVC esgoto 100 x 50 mm Un 6,00 26,69 160,11 - - - - 100%

Dispositivo anti-infiltragdo de PVC para caixa
24.04.37 sifonada - @ 150 mm Un 16,00 36,12 577,88 - - - - 100%
Caixa Sifonada Montada ¢/ Grelha e Porta Grelha
24.04.38 DN 150 x 150 x 50 mm Un 31,00 34,86 1.080,75 - - - - 100%
24.04.39 Terminal de ventilagdo em PVC com @ 50 mm Un 1,00 6,44 6,44 - - - - 100%
24.04.40 Terminal de ventilagdo em PVC com @ 75 mm Un 3,00 8,37 25,10 - - - - 100%
- - - - #DIV/0!
SISTEMA PLUVIAL 24.05 28.785,39 - - - - 0%)
24.05.01 Tubo PVC Soldével - 25 mm m 2,91 6,64 19,31 - - - - 100%
24.05.02 Tubo PVC Soldével - 32 mm m 20,35 10,66 216,97 - - - - 100%
24.05.03 Tubo PVC esgoto - 40 mm m 50,60 11,12 562,87 - - - - 100%
24.05.04 Tubo PVC esgoto - 50 mm m 46,84 15,61 731,14 - - - - 100%
24.05.05 Tubo PVC esgoto - 75 mm m 23,26 23,02 535,32 - - - - 100%
24.05.06 Tubo PVC esgoto - 100 mm m 368,32 26,01 9.580,39 - - - - 100%
24.05.07 Tubo PVC esgoto - 150 mm m 174,68 43,98 7.681,49 - - - - 100%
24.05.08 Anel de Borracha 40 mm Un 102,00 2,73 278,83 - - - - 100%
24.05.09 Anel de Borracha - 50 mm Un 91,00 3,42 311,22 - - - - 100%
24.05.10 Anel de Borracha - 75 mm Un 11,00 5,28 58,06 - - - - 100%
24.05.11 Anel de Borracha - 100 mm Un 204,00 6,71 1.368,82 - - - - 100%
24.05.12 Anel de Borracha - 150 mm Un 19,00 11,98 227,54 - - - - 100%
24.05.13 Joelho 452 PVC soldavel - 25 mm Un 7,00 7,02 49,12 - - - - 100%
24.05.14 Joelho 452 PVC soldavel - 32 mm Un 14,00 8,67 121,44 - - - - 100%
24.05.15 Joelho 452 PVC esgoto 40 mm Un 26,00 9,75 253,53 - - - - 100%
24.05.16 Joelho 452 PVC esgoto 50 mm Un 11,00 11,57 127,31 - - - - 100%
24.05.17 Joelho 452 PVC esgoto 75 mm Un 1,00 17,41 17,41 - - - - 100%
24.05.18 Joelho 452 PVC esgoto 100 mm Un 38,00 20,90 794,16 - - - - 100%
24.05.19 Joelho 452 PVC esgoto 150 mm Un 2,00 46,42 92,85 - - - - 100%
24.05.20 Joelho 902 PVC soldavel - 25 mm Un 4,00 6,44 25,75 - - - - 100%
24.05.21 Joelho 902 PVC soldavel - 32 mm Un 9,00 7,37 66,35 - - - - 100%
24.05.22 Joelho 902 PVC esgoto 40 mm Un 5,00 9,55 47,75 - - - - 100%
24.05.23 Joelho 902 PVC esgoto 50 mm Un 8,00 11,06 88,52 - - - - 100%
24.05.24 Joelho 902 PVC esgoto 75 mm Un 3,00 16,72 50,16 - - - - 100%
24.05.25 Joelho 902 PVC esgoto 100 mm Un 38,00 21,36 811,69 - - - - 100%
24.05.26 Joelho 902 PVC esgoto 150 mm Un 2,00 51,42 102,84 - - - - 100%
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24.05.27 Jungdo Simples PVC esgoto - 40 x 40 mm Un 2,00 13,19 26,39 - - - - - 100%
24.05.28 Jungdo Simples PVC esgoto - 50 x 50 mm Un 11,00 13,93 153,21 - - - - - 100%
24.05.29 Jungdo Simples PVC esgoto - 100 x 100 mm Un 10,00 30,09 300,94 - - - - - 100%
24.05.30 Jungdo com Redugdo PVC esgoto - 75 x 50 mm Un 1,00 24,57 24,57 - - - - - 100%
24.05.31 Jungdo com Redugdo PVC esgoto - 100 x 50 mm Un 4,00 28,83 115,31 - - - - - 100%
24.05.32 Jungdo com Redugdo PVC esgoto - 150 x 100 mm Un 4,00 63,05 252,21 - - - - - 100%
24.05.33 Luva Simples PVC esgoto - 40 mm Un 50,00 5,10 255,02 - - - - - 100%
24.05.34 Luva Simples PVC esgoto - 50 mm Un 47,00 6,88 323,15 - - - - - 100%
24.05.35 Luva Simples PVC esgoto - 75 mm Un 6,00 9,60 57,58 - - - - - 100%
24.05.36 Luva Simples PVC esgoto - 100 mm Un 93,00 12,48 1.161,09 - - - - - 100%
24.05.37 Luva Simples PVC esgoto - 150 mm Un 11,00 39,08 429,83 - - - - - 100%

Bucha de redugdo PVC soldavel curta - 40 x 32
24.05.38 mm Un 2,00 6,47 12,95 - - - - - 100%
24.05.39 Bucha de Redugdo PVC esgoto 50 x 40 mm Un 17,00 12,53 213,05 - - - - - 100%
24.05.40 Redugdo excéntrica PVC esgoto 75 x 50 mm Un 1,00 20,14 20,14 - - - - - 100%
24.05.41 Redugdo excéntrica PVC esgoto 100 x 50 mm Un 1,00 22,24 22,24 - - - - - 100%
24.05.42 Redugdo excéntrica PVC esgoto 150 x 100 mm Un 3,00 37,95 113,85 - - - - - 100%
24.05.43 Tée PVC soldavel - 25 mm Un 2,00 6,86 13,73 - - - - - 100%
24.05.44 Tée PVC soldavel - 32 mm Un 9,00 8,82 79,35 - - - - - 100%
24.05.45 Tée PVC esgoto 100 x 100 mm Un 2,00 28,24 56,47 - - - - - 100%
Caixa Sifonada Montada ¢/ Grelha e Porta Grelha
24.05.46 DN 150 x 185 x 75 mm Un 2,00 46,93 93,87 1 20,62 25,16 18,40 22,45 46,93 100%
Ralo Quadrado Montado - 100 x 100 x 53 mm
24.05.47 saida 40 mm, com grelha e porta grelha. Un 16,00 22,67 362,78 8 46,72 56,99 105,12 128,25 181,39 100%
Grelha hemisférica flexivel tipo abacaxi em PVC
24.05.48 para folha 100mm para calhas da cobertura. Un 8,00 17,18 137,46 - - - - - 0%
Grelha de ago inox 150 x 150 mm com saida de @
24.05.49 100 mm Un 5,00 44,01 220,05 - - - - - 0%
Tela de ago para protegdo da tubulagdo de
captagdo pluvial @ 100 mm, incluindo abragadeira
24.05.50 de fixagdo Cj 8,00 14,91 119,29 - - - - - 0%
- - - - - #DIV/0!
TUBULAGAO
METALICA (LIMPEZA E
SUCGAO) 24.06 2.076,13 - - - - - 0%
Tubo de A¢o Galvanizado com Costura (AGCC) @
24.06.01 1.1/2" (40 mm) m 8,00 86,22 689,78 8 268,73 327,85 305,84 373,12 689,78 100%
24.06.02 Cotovelo de Ago Galvanizado 1.1/2" Un 6,00 34,97 209,82 6 72,58 88,54 102,48 125,03 209,82 100%
24.06.03 Unido de Ago Galvanizado 1.1/2" Un 2,00 52,19 104,38 2 62,10 75,76 24,18 29,50 104,38 100%
24.06.04 Niple de Ago Galvanizado 1.1/2" Un 2,00 18,28 36,57 2 12,63 15,41 17,88 21,81 36,57 100%
24.06.05 Flange Sextavado de A¢o Galvanizado 1.1/2" Un 2,00 28,06 56,12 2 27,45 33,49 19,12 23,33 56,12 100%
24.06.06 Tubo de cobre Classe E - 28 mm m 2,30 31,04 71,39 2,3 48,84 59,58 9,98 12,18 71,39 100%
24.06.07 Tubo de cobre Classe E - 35 mm m 10,56 44,31 467,88 10,56 336,08 410,02 48,89 59,65 467,88 100%
24.06.08 Cotovelo de cobre sem anel de solda - 28 mm Un 3,00 16,37 49,10 3 25,93 31,63 14,76 18,01 49,10 100%
24.06.09 Cotovelo de cobre sem anel de solda - 35 mm Un 6,00 37,88 227,28 6 140,20 171,05 47,52 57,97 227,28 100%
24.06.10 Luva de cobre sem anel solda - 28 mm Un 2,00 12,33 24,66 2 11,04 13,47 9,46 11,54 24,66 100%
24.06.11 Luva de cobre sem anel solda - 35 mm Un 4,00 24,95 99,78 4 51,06 62,29 31,68 38,65 99,78 100%
24.06.12 Te de cobre com ligagdo soldada - 28 mm Un 1,00 20,54 20,54 1 12,25 14,95 4,73 5,77 20,54 100%
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24.06.13 Conector de Rosca M/F de Cobre @ 28 mm Un 1,00 18,83 18,83 1 10,66 13,01 4,92 6,00 18,83 100%
- - - - - #DIV/0!
DRENOS DE
CLIMATIZACAO 24.07 6.361,34 - - - - - 0%
24.07.01 Tubo PVC Soldével - 25 mm m 15,05 6,64 99,89 5 11,93 14,56 15,75 19,22 33,19 100%
24.07.02 Tubo PVC Soldével - 32 mm m 137,19 10,66 1.462,81 36 195,20 238,15 123,12 150,21 383,85 100%
24.07.03 Tubo PVC Soldével - 40 mm m 127,81 15,25 1.949,56 48 355,25 433,41 252,48 308,03 732,19 100%
24.07.04 Tubo PVC Soldével - 50 mm m 2,90 18,07 52,37 - - - - - 100%
Bucha de redugdo PVC soldavel curta - 32 x 25
24.07.05 mm Un 20,00 3,93 78,58 10 8,34 10,18 24,60 30,01 39,29 100%
Bucha de redugdo PVC soldavel curta - 40 x 32
24.07.06 mm Un 33,00 6,47 213,62 18 28,81 35,15 68,76 83,89 116,52 100%
Bucha de redugdo PVC soldavel curta - 50 x 40
24.07.07 mm Un 4,00 8,25 32,99 - - - - - 100%
Bucha de redugdo PVC soldavel longa - 50 x 32
24.07.08 mm Un 1,00 8,91 8,91 - - - - - 100%
24.07.09 Joelho 45° PVC soldavel - 25 mm Un 8,00 7,02 56,14 2 1,96 2,39 9,84 12,00 14,04 100%
24.07.10 Joelho 452 PVC soldavel - 32 mm Un 67,00 7,92 530,44 27 46,36 56,55 132,84 162,06 213,76 100%
24.07.11 Joelho 452 PVC soldavel - 40 mm Un 16,00 12,78 204,49 6 18,33 22,37 45,90 56,00 76,68 100%
24.07.12 Joelho 902 PVC soldavel - 25 mm Un 24,00 8,00 191,99 9 16,06 19,60 44,28 54,02 72,00 100%
24.07.13 Joelho 902 PVC soldavel - 32 mm Un 50,00 10,33 516,55 25 92,39 112,72 123,00 150,06 258,28 100%
24.07.14 Joelho 902 PVC soldavel - 40 mm Un 24,00 16,83 403,87 12 76,47 93,30 91,80 112,00 201,94 100%
24.07.15 Tée PVC soldavel - 25 mm Un 4,00 6,86 27,45 - - - - - 100%
24.07.16 Tée PVC soldavel - 32 mm Un 24,00 8,82 211,59 9 21,48 26,20 44,91 54,79 79,35 100%
24.07.17 Tée PVC soldavel - 40 mm Un 23,00 13,92 320,09 8 44,39 54,15 48,32 58,95 111,33 100%
- - - - - #DIV/0!
TUBOS DE CONCRETO [24.08 7.129,98 - - - - - 0%
24.08.01 Tubo de concreto 200mm m 127,63 20,02 2.555,50 - - - - - 0%
24.08.02 Tubo de concreto 300 mm m 74,76 26,24 1.961,40 - - - - - 0%
24.08.03 Tubo de concreto 400 mm m 7,92 34,52 273,29 - - - - - 0%
Assentamento de tubo de concreto diametro 200
24.08.04 mm, junta em argamassa 1:3 (cimento e areia) m 121,55 9,92 1.205,40 - - - - - 0%
Assentamento de tubo de concreto diametro 300
24.08.05 mm, junta em argamassa 1:3 (cimento e areia) m 71,20 13,85 985,82 - - - - - 0%
Assentamento de tubo de concreto diametro 400
24.08.06 mm, junta em argamassa 1:3 (cimento e areia) m 7,54 19,70 148,57 - - - - - 0%
- - - - - #DIV/0!
ABRACADEIRAS 24.09 1.378,02 - - - - - 0%
Abragadeira em ago galvanizado para tubulagdo
suspensa DN 25 mm (3/4"), incluindo parafusos e
24.09.01 buchas Un 29,00 2,75 79,62 29 34,60 42,21 31,61 38,56 79,62 100%
Abragadeira em ago galvanizado para tubulagdo
suspensa DN 32 mm (1"), incluindo parafusos e
24.09.02 buchas Un 88,00 3,51 309,29 88 136,58 166,62 120,56 147,08 309,29 100%
Abragadeira em ago galvanizado para tubulagdo
suspensa DN 40 mm (1.1/4"), incluindo parafusos
24.09.03 e buchas Un 66,00 3,47 228,85 66 99,87 121,84 90,42 110,31 228,85 100%
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24.09.04

Abragadeira em ago galvanizado para tubulagdo
suspensa DN 85 mm ou 90 mm (3"), incluindo
parafusos e buchas

5,00

5,73

28,64

15,52

18,93

8,20

10,00

28,64

100%

24.09.05

Abragadeira em ago galvanizado para tubulagdo
suspensa DN 100 mm ou 110 mm (4"), incluindo
parafusos e buchas

65,00

8,80

572,29

65

348,67

425,37

124,15

151,46

572,29

100%

24.09.06

Fita Perfurada Walsywa
galvanizado, para tubulagbes de
suspensas, incluindo fixagdo

19 mm em ago
150 mm

0,14

3,04

0,44

0,14

0,10

0,13

0,25

0,31

0,43

97%

24.09.07

Suporte para caixa sifonada DN150, feito através
de 02 fitas perfuradas Walsywa 19 mm em ago
galvanizada transpassadas.

29,00

5,48

158,90

29

53,73

65,55

78,88

96,23

158,90

100%

#DIV/0!

CAIXAS DE INSPEGAO E

PASSAGEM

24.10

29.592,62

0%

24.10.01

Caixa de passagem de esgoto em bloco de
concreto grauteado e rebocado e
impermeabilizado por dentro,70 x 70 cm,
incluindo tampa de concreto com puxador,
cantoneiras metalicas, escavagdo e reaterro,
conforme projeto e memorial descritivo.

9,00

432,15

3.889,39

985,23

1.201,98

810,20

988,44

2.160,77

56%

24.10.02

Caixa de passagem de gordura em concreto pré-
moldada e impermeabilizado internamento,
didmetro 40 cm, incluindo tampa de concreto com
puxador, cantoneiras metalicas, escavagdo e
reaterro, conforme projeto e memorial descritivo.

2,00

217,26

434,52

149,78

182,73

29,18

35,60

217,26

50%

24.10.03

Caixa de passagem de 4gua servida em concreto
pré-moldada e impermeabilizado internamento,
didmetro 60 cm, incluindo tampa de concreto com
puxador, cantoneiras metalicas, escavagdo e
reaterro, conforme projeto e memorial descritivo.

1,00

96,73

96,73

28,30

34,53

52,56

64,12

96,73

100%

24.10.04

Caixa de inspeg¢do de dgua da chuva em bloco de
concreto grauteado e rebocado, 70 x 70 cm,
incluindo tampa de concreto com puxador,
cantoneiras metalicas, escavagdo e reaterro,
conforme projeto e memorial descritivo.

12,00

374,25

4.491,00

1.093,58

1.334,17

770,10

939,52

2.245,50

50%

24.10.05

Caixa de inspeg¢do de dgua da chuva em bloco de
concreto grauteado e rebocado, 70 x 70 cm,
incluindo grelha superior, cantoneiras metdlicas,
escavagdo e reaterro, conforme projeto e
memorial descritivo.

26,00

795,42

20.680,98

12

6.406,89

7.816,40

1.460,76

1.782,13

9.545,07

46%)

#DIV/0!

BOMBAS
EQUIPAMENTOS

24.11

3.250,35

0%
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Moto bomba centrifuga modelo ME-1420,
poténcia 2 cv, trifasica, marca SCHNEIDER, com
sucgdo de 1" (32 mm) e recalque 1.1/4" (40mm),
24.11.01 3,5 m3/h, altura manométrica total de 65 m.c.a. Un 2,00 1.625,18 3.250,35 - - - - - 0%
- - - - - #DIV/0!
VALVULAS 24.12 232,89 - - - - - 0%
24.12.01 Valvula de retengdo vertical de cobre 1" (25 mm) Un 1,00 54,89 54,89 - - - - - 0%
24.12.02 Vdlvula de pé com crivo de cobre 1.1/2" (40 mm) Un 2,00 89,00 178,01 - - - - - 0%
- - - - - #DIV/0!
REGISTROS
HIDROMETRO 24.13 4.145,85 - - - - - 0%
Registro de Gaveta @ 3/4" com acabamento
24.13.01 cromado Un 26,00 87,77 2.282,09 - - - - - 0%
Registro de Gaveta @ 1" com acabamento
24.13.02 cromado Un 5,00 101,36 506,79 - - - - - 0%
Registro de Gaveta @ 1.1/4" com acabamento
24.13.03 cromado Un 2,00 144,24 288,49 - - - - - 0%
Registro de Gaveta @ 1.1/2" com acabamento
24.13.04 cromado Un 2,00 164,09 328,18 - - - - - 0%
Registro de pressdo @ 3/4" com acabamento
24.13.05 cromado Un 4,00 86,76 347,02 - - - - - 0%
Hidrometro de medicdo para dgua tratada padrao
24.13.06 CASAN. 3/4" Un 1,00 127,77 127,77 - - - - - 0%
Cavalete para hidrometro de medigdo de agua
24.13.07 tratada 3/4" Un 1,00 130,67 130,67 - - - - - 0%
Abrigo para hidrometro/cavalete, conforme
24.13.08 padrdo da CASAN Un 1,00 134,84 134,84 - - - - - 0%
- - - - - #DIV/0!
CAIXA D'AGUA 24.14 4.906,80 - - - - - 0%|
Caixa d'dgua em fibra de vidro com capacidade
24.14.01 para 15.000 litros Un 1,00 4.840,50 4.840,50 1 3.734,50 4.556,09 240,33 293,20 4.840,50 100%
Torneira bdia para caixa d’agua com baldo de
24.14.02 plastico - 3/4" Un 1,00 66,31 66,31 1 37,13 45,30 17,75 21,66 66,31 100%
- - - - - #DIV/0!
DIVERSOS 24.15 1.505,85 - - - - - 0%
Algapdo de acesso para acesso e manutengdo ao
reservatorio, em ago galvanizado de 0,95 x 0,95 m
com borrahca de vedagdo para evitar infiltragdo
de dgua da chuva, devidamente contra ventada,
24.15.01 conforme projeto e memorial descritivo. Un 2,00 420,53 841,07 - - - - - 0%
Torneira de jardim com registro % volta cromada,
24.15.02 linha Standard da Deca, Docol ou similar. Un 8,00 83,10 664,79 - - - - - 0%
- - - - - #DIV/0!
FOSSA SEPTICA,
FILTRO ANAEROBIO E
SUMIDOURO 24.16 3.774,51 - - - - - 0%
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24.16.01 Escavagdo mecanizada do solo m? 94,44 8,13 767,78 94,44 629,34 767,79 - - 767,79 100%
24.16.02 Reaterro mecanizado compactado m3 47,74 15,66 747,49 - - - - - 0%
24.16.03 Carga e descarga mecanizada de entulho m3 46,69 1,23 57,47 46,69 43,48 53,04 3,74 4,56 57,46 100%

Transporte e descarga de terra e entulhos para
24.16.04 bota fora (DMT = 5,0 a 10,0 Km) m? 46,69 4,75 221,59 46,69 181,61 221,56 - - 221,56 100%
Pedra britada n°. 4 para Filtro Anaerdbio e
24.16.05 Sumidouros m3 8,52 119,16 1.015,21 8,52 543,71 663,33 297,35 362,76 1.015,21 100%
24.16.06 Pastilhas de Cloro (Hidrowall ou similar) Un 20,00 6,34 126,86 - - - - - 0%
Cap PVC @ 150 mm com alga metalica para
24.16.07 inspegao Un 1,00 13,29 13,29 - - - - - 0%
Cap PVC @ 150 mm perfurado com furos de @ 1
cm para escoamento da dgua no clorador (méximo
24.16.08 de furos possiveis) Un 1,00 18,60 18,60 - - - - - 0%
24.16.09 Tubo PVC esgoto - 150 mm m 4,60 43,98 202,29 4,6 97,58 119,05 70,33 85,81 202,29 100%
Tubo PVC esgoto @ 150 mm perfurado com furos
24.16.10 de @ 1 cm a cada 20,0 cm m 3,75 54,48 204,31 3,75 152,63 186,21 15,30 18,67 204,31 100%
Base para tubo coletor em tdbua de madeira de lei
24.16.11 de 12 qualidade 1,5 x 20 cm aparelhada m 3,60 10,73 38,64 - - - - - 0%
Tampa de visita em concreto de 60 x 60 cm com
24.16.12 alga de ago @ 1/2" retrétil Un 6,00 21,18 127,10 - - - - - 0%
24.16.13 Tée PVC esgoto 150 x 150 mm Un 3,00 77,96 233,89 - - - - - 0%
- - - - - #DIV/0!
SISTEMA HIDRAULICO
PREVENTIVO 25.02 21.247,15 - - - - - 0%
Conjunto de mangueira para combate a incéndio
em fibra de poliéster pura, com 1.1/2", revestida
25.02.01 internamente, com 02 lances de 15 m cada. Un 4,00 392,89 1.571,56 - - - - - 0%
25.02.02 Esguicho simples 1/2", bocal com requinte 13mm Un 4,00 225,17 900,66 - - - - - 0%
Adaptador rosca x Storz 2 1/2" com redugdo para
25.02.03 11/2" Un 4,00 59,89 239,57 4 161,33 196,82 36,12 44,07 239,57 100%
25.02.04 Registro de gaveta @ 3" Un 2,00 445,77 891,55 2 669,84 817,21 62,82 76,64 891,55 100%
Registro / Valvula globo angular para hidrante 459
25.02.05 @21/2" Un 4,00 146,42 585,69 4 286,93 350,05 199,12 242,93 585,69 100%
Hidrante moldurado na alvenaria, com porta em
vidro jateado fixado com moldura em ago inox,
para mangueira até 30 m, com medidas 60 x 90 x
17 cm, com inscrigdo incéndio conforme projeto e
25.02.06 memorial descritivo. Un 4,00 820,38 3.281,52 2 1.300,71 1.586,87 45,54 55,56 1.640,76 50%
Tubo (AGCC) Ago Galvanizado Com Costura @
25.02.07 2.1/2" m 56,10 135,24 7.586,91 - - - - - 100%
25.02.08 Tubo (AGCC) Ago Galvanizado Com Costura @ 3" m 6,22 145,58 904,79 - - - - - 100%
25.02.09 Tubo (AGCC) Ago Galvanizado Com Costura @ 4" m 1,00 203,75 203,75 - - - - - 100%
25.02.10 Curva 452 (AGCC) Aco Galvanizado Roscavel @ 3" Un 2,00 125,55 251,09 - - - - - 100%,
Curva 902 (AGCC) Aco Galvanizado Roscavel @
25.02.11 2.1/2" Un 4,00 106,22 424,89 - - - - - 100%
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25.02.12 Curva 902 (AGCC) Aco Galvanizado Roscavel @ 3" Un 7,00 153,77 1.076,40 - - - - 100%
Luva em Ago Galvanizado Com Costura (AGCC) - @

25.02.13 2.1/2" Un 9,00 41,64 374,79 - - - - 100%
Luva em Ago Galvanizado Com Costura (AGCC) - @

25.02.14 3" Un 2,00 56,74 113,49 - - - - 100%
Luva em Ago Galvanizado Com Costura (AGCC) - @

25.02.15 4" Un 2,00 78,96 157,91 - - - - 100%
Niple duplo Ago Galvanizado Com Costura (AGCC)

25.02.16 @21/2" Un 4,00 36,40 145,61 - - - - 100%
Niple duplo Ago Galvanizado Com Costura (AGCC)

25.02.17 @3" Un 3,00 48,03 144,10 - - - - 100%

25.02.18 Te em Ago Galvanizado - @ 2.1/2" Un 3,00 79,07 237,22 - - - - 100%

25.02.19 Te em Ago Galvanizado - @ 3" Un 2,00 96,29 192,59 - - - - 100%
Bucha de redugdo em Ago Galvanizado Roscavel -

25.02.20 @3"x2.1/2". Un 2,00 30,57 61,13 - - - - 100%
Bucha de redugdo em Ago Galvanizado Roscavel -

25.02.21 @4a"x3". Un 2,00 61,28 122,55 - - - - 100%
Unido com assento conico em Ago Galvanizado

25.02.22 Roscavel - @ 3" Un 3,00 135,66 406,99 - - - - 100%

25.02.23 Flange em Ago Galvanizado Roscavel - @ 4" Un 4,00 74,33 297,32 - - - - 100%
Valvula de retengdo vertical em ago galvanizado @

25.02.24 3" Un 1,00 195,78 195,78 - - - - 100%
Tampa metalica com inscricio "INCENDIO",
dimensdo de 40 x 30 cm, conforme padrdes e

25.02.25 exigéncias do corpo de bombeiro local. Un 1,00 140,92 140,92 - - - - 100%
Abrigo/caixa em alvenaria ou concreto para
hidrante de recalque, dimensdo de 40 x 40 x 50
c¢m, incluindo drenagem de fundo com pedra

25.02.26 britada. Un 1,00 152,82 152,82 - - - - 0%

25.02.27 Engate rapido Storz 2.1/2" com tampdo cego Un 1,00 48,18 48,18 - - - - 0%
Pintura em esmalte sintético em tubulagdes
metdlicas utilizando revolver compressor, incluso

25.02.28 fundo dxido de ferro/zarcéo. m? 0,18 13,36 2,35 - - - - 0%

25.02.29 Corddo para encanador (200 gramas o Rolo) Rlo 3,00 33,93 101,78 - - - - 0%
Pintura com tinta betuminosa em tubulagbes

25.02.30 enterradas de ago galvanizado, 02 demdos m? 0,04 43,82 1,93 - - - - 0%
Envelope de concreto fck = 15 Mpa, dimensdes de
20 x 20 cm em tubulagbes enterrada de ago
galvanizado, incluindo langamento e

25.02.31 adensamento. m 12,15 18,85 229,05 - - - - 0%
Abragadeira em ago galvanizado para tubulagdo
suspensa DN 75 mm (2.1/2"), incluindo parafusos

25.02.32 e buchas Un 15,00 10,19 152,84 - - - - 0%
Abragadeira em ago galvanizado para tubulagdo
suspensa DN 85 mm ou 90 mm (3"), incluindo

25.02.33 parafusos e buchas Un 4,00 12,35 49,42 - - - - 0%

- - - - #DIV/0!
EXTINTORES DE
INCENDIO 25.03 2.631,78 - - - - 0%
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25.03.01

Extintor CO2 6kg, fixado na parede a ser instalado,
incluindo haste de fixagdo e sinalizagdo.

3,00

464,12

1.392,35

0%

25.03.02

Extintor PQS - ABC 4kg, fixado na parede a ser
instalado, incluindo haste de fixagdo e sinalizagdo.

Un

7,00

177,06

1.239,42

0%

#DIV/0!

ILUMINACAO
EMERGENCIA
AUTONOMA

DE

25.04

36.816,36

0%

25.04.01

Iluminagdo de emergéncia auténoma instalada na
parede, teto ou forro com lampada fluorescente
compacta, nivel de iluminamento minimo de 3 lux

Un

74,00

108,27

8.011,93

0%

25.04.02

lluminagdo de emergéncia auténoma instalada na
parede ou teto, duas lampadas fluorescente 9W,
nivel de iluminagdo 5 lux, conforme memorial e
detalhes em projeto

6,00

123,10

738,58

0%

25.04.03

Plaqueta auténoma de indicagio de "SAIDA"
luminosa de LED na cor vermelha com fundo
branco, fixada na parede/porta, conforme projeto
e memorial descritivo.

9,00

63,81

574,28

0%

25.04.04

Plaqueta auténoma de indicagdo de "SAIDA" com
SETA luminosa de LED na cor vermelha com fundo
branco, fixada na parede/porta, conforme projeto
e memorial descritivo.

3,00

63,81

191,43

0%

25.04.05

Plaqueta de indicacdo de "SAIDA" luminosa nos
dois versos na cor vermelha com fundo branco,
instalada no teto através de suporte metalico,
auténoma, LED, conforme projeto e memorial
descritivo.

7,00

169,65

1.187,57

0%

25.04.06

Botoeira (quebra vidro/push-button) com led
vermelho sistema ativado, led verde em
manutengdo, botdo NF e vidro frontal, conforme
projeto e memorial descritivo.

4,00

105,32

421,29

0%

25.04.07

Detector automatico de fumaga dptico, com raio
de agdo de 60 m?, conforme projeto e memorial
descritivo.

88,00

212,40

18.690,90

0%

25.04.08

Central de alarme 12 V, com duas baterias para
08 lagos enderegdvel, conforme memorial
descritivo e detalhe em projeto

1,00

5.255,34

5.255,34

0%

25.04.09

Central de alarme 12 V REPETIDORA, conforme
memorial descritivo e detalhe em projeto

1,00

1.706,57

1.706,57

0%

25.04.10

Sirene 12V, com pressdo sonora 120 dB, conforme
projeto e memorial descritivo.

1,00

38,47

38,47

0%

#DIV/0!

ALIMENTAGAO

Do

SISTEMA DE ALARME

DE INCENDIO

25.05

17.332,08

0%

25.05.01

Eletroduto em ago galvanizado - @ 3/4"

346,37

16,30

5.644,31

0%
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25.05.02 Eletroduto em aco galvanizado - @ 1" m 27,80 17,61 489,60 - - - - 0%
Luva para eletroduto em ago galvanizado - @ 3/4"
25.05.03 Classe Leve Un 116,00 11,85 1.374,12 - - - - 0%
Luva para eletroduto em aco galvanizado - @ 1" -
25.05.04 Classe Leve Un 10,00 14,25 142,48 - - - - 0%
Cotovelo de ago para eletroduto galvanizado
25.05.05 roscavel - @ 3/4" Un 4,00 16,14 64,57 - - - - 0%
Condulete metélico 4" X 4" com saidas @ 3/4",
25.05.06 para eletroduto em ago galvanizado Un 139,00 5,74 797,79 - - - - 0%
Condulete metalico 4" X 4" com saidas @ 1", para
25.05.07 eletroduto em ago galvanizado Un 12,00 5,74 68,87 - - - - 0%
Abracadeira para fixagdo de eletroduto 3/4",
metdlica tipo cunha, incluindo paradusos e
25.05.08 buchas. Un 231,00 4,99 1.153,60 - - - - 0%
Abragadeira para fixagdo de eletroduto 1",
metdlica tipo cunha, incluindo paradusos e
25.05.09 buchas. Un 19,00 6,02 114,45 - - - - 0%
25.05.10 Cabo trangado blindado duplo 2 x #0,75 mm?2, m 744,21 4,50 3.346,63 - - - - 0%
25.05.11 Cabo trangado blindado duplo 2 x #1,50 mm?, m 734,71 5,20 3.816,92 - - - - 0%
Pintura sobre eletroduto 3/4", com fundo super
25.05.12 galvite e 2 demados de tinta esmalte sintético. m? 0,19 13,36 2,50 - - - - 0%
Pintura com tinta betuminosa em tubulagdes
25.05.13 enterradas de ago galvanizado, 02 demdos m? 0,01 43,82 0,24 - - - - 0%
Caixa de inspegdo de passagem em concreto com
25.05.14 didmetro de 30 cm, incluindo escavagdo e reaterro| Un 3,00 34,01 102,03 - - - - 0%
Envelope de concreto 15 MPa 20 x 20 cm em
tubulagdes enterrada conforme projeto, incluindo
25.05.15 preparo, langamento e adensamento. m 11,35 18,85 213,97 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
SISTEMA DE
PROTECAO  CONTRA
DESCARGAS
ATMOSFERICAS - PARA
RAIO 25.06 17.928,20 - - - - 0%
25.06.01 Cabo cobre nii 35mm? m 30,61 21,57 660,36 - - - - 0%
25.06.02 Cabo cobre nii 50mm? m 202,00 29,11 5.880,55 - - - - 0%
Barra chata de aluminio de 7/8? x 1/8? x 3 m — (70
25.06.03 mm?) - 3 metros, incluindo parafusos de fixagdo Br 77,00 77,92 5.999,46 - - - - 0%
Caixa de inspegdo de passagem em concreto com
25.06.04 didmetro de 30 cm, incluindo escavagdo e reaterro| Un 13,00 34,01 442,14 - - - - 0%
Haste de aterramento tipo Cooperweld 5/8" x 2,44
25.06.05 m Un 13,00 48,20 626,60 - - - - 0%
25.06.06 Conector para haste de terra bronze @ 5/8" Un 13,00 16,72 217,38 - - - - 0%
Execugdo solda exotérmica barra/condutor
25.06.07 conexao lateral Un 13,00 18,14 235,84 - - - - 0%
25.06.08 Cartucho de Selante de Silicone 310 ml Un 3,00 57,69 173,07 - - - - 0%
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25.06.09

Presilha tipo split bolt para fixagdo de cabo de
cobre nu # 35 mm

16,00

9,31

149,01

0%

25.06.10

Terminal paralelo de cabo # 35 mm?

10,00

6,97

69,70

0%)

25.06.11

Terminal paralelo de cabo # 50 mm?

10,00

6,97

69,70

0%)

25.06.12

Terminal de compress3o para cabo de # 35 mm?

30,00

22,89

686,61

0%

25.06.13

Clips galvanizado 3/8" para amarragdo da
armadura conforme detalhe em projeto

78,00

5,35

417,22

0%

25.06.14

Clips galvanizado 3/4" para amarragdo da
armadura conforme detalhe em projeto

15,31

12,18

186,37

0%

25.06.15

Terminal aéreo h= 60cm, incluindo sistema de
fixagdo, conforme detalhe em projeto

2,00

29,43

58,86

0%

25.06.16

Parafuso 4,2 x 32 autoatarraxante, incluindo
bucha S-6

330,00

1,14

374,90

0%

25.06.17

Parafuso @ 6,3 x 50 mm autoatarraxante,
incluindo bucha S-8

4,00

1,22

4,88

0%

25.06.18

Quadro de equalizagdo do potencial metalico para
malha de aterramento, dimensdo de 20 x 20 x 10
cm

1,00

320,07

320,07

0%

25.06.19

Pedra britada no trajeto dos cabos enterrado,
conforme detalhe em projeto.

m3

11,51

117,76

1.355,47

0%

#DIV/0!

Corrimdes e Guarda

Corpos

25.07

50.630,15

0%

25.07.01

Guarda corpo em ago inox fabricado com tubo
inox 304 redondo ¢ 1" 1.20mm polido g400 para
longarinas de fechamentos laterais e estrutura
com tubo inox 304 redondo 1.1/2" 1.20mm polido
g400, unidos por solda de para ago inox.

63,79

521,09

33.240,11

0%

25.07.02

Corrimdo para guarda corpo em ago inox
fabricado com tubo inox 304 redondo ¢ 1.1/4"
1.20mm polido g400, unidos por solda de para ago
inox.

79,90

93,96

7.507,57

0%

25.07.03

Corrimdo fixado no piso em ago inox fabricado
com tubo inox 304 redondo ¢ 1.1/4" 1.20mm
polido g400, unidos por solda de para ago inox.

15,80

212,95

3.364,66

0%

25.07.04

Corrim3o em tubo de ago galvanizado @ 1.1/2",
pintado com fundo em supergalvite e 02 demdos
de tinta esmalte sintético, incluindo parafusos,
suportes e acessorios para instalagdo, conforme
projeto e memorial descritivo

58,80

80,68

4.744,24

0%

25.07.05

Guarda corpo em tubo de ago galvanizado 1.1/2",
com longarinas 1/2", incluindo pintura com fundo
em supergalvite e 02 demdos de tinta esmalte
sintético, incluindo parafusos, suportes e
acessorios para instalagdo, conforme projeto e
memorial descritivo

4,80

369,49

1.773,57

0%

#DIV/0!
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Diversos

25.08

4.024,99

0%

25.08.01

Placa indicativa com o nimero de pavimento

Un

3,00

31,38

94,16

0%

25.08.02

Placa de PVC rigido fotoluminescente indicando
"SAIDA", dimens3o 24,0 x 12,0 cm

3,00

52,85

158,55

0%

INSTALACOES
ELETRICAS

25.08.03

26

Escada marinheiro estruturado com tubos de ago
galvanizado 1.1/4", e degraus com tubos de ago
galvanizado 1" com largura de 60 cm, gaiola de
protegdo de didmetro 80 cm, conforme detalhe
em memorial, incluindo aplciagdo de fundo em
super galvite e 2 demao

10,05

375,35

3.772,28

437.502,28

0%

#DIV/0!

0%

lluminagdo

26.01

108.452,73

0%

26.01.01

Lumindria de sobrepor, para 2 lampadas
fluorescentes tubulares T8 (¢ 26 mm) de 32 W de
poténcia. Corpo e refletor em chapa de ago
tratada com acabamento em pintura eletrostética
epoxi-pd na cor branca, com rendimento de 77%
do conjunto 6ptico. Alojamento

17,00

171,37

2.913,26

0%

26.01.02

Lumindria de embutir 4X16W/220V, com corpo
em chapa de ago pintada eletrostraticamente na
cor branco, refletor e aletas parabdlicas em
aluminio anodizado de alta pureza e refletancia
(Referéncia: Abalux ou similar)

220,00

343,92

75.662,34

0%

26.01.03

Lumindria circular de sobrepor 1xLED 7W,com
corpo em chapa de aluminio com acabamento em
pintura eletrostatica na cor titdnio. Difusor
recuado em acrilico fosco. Itaim Mensa ou similar)

20,00

581,81

11.636,14

0%

26.01.04

Lumindria tipo arandela. Corpo em aluminio
repuxado com pintura eletrostatica epdxi-pdé na
cor branca. Difusor em vidro plano temperado
jateado, para uso externo - com lampada PL - 23W
ou incandescente 60W, base E-27 (Ref: Modelo
Tatu, Itaim ou similar)

4,00

43,45

173,82

0%

26.01.05

Lumindria cilindrica de embutir para 2 lampadas
fluorescente compacta de 18W base E-27,com
corpo e moldura em chapa de ago fosfatizada e
pintada  eletrostaticamente, com  refletor
repuxado em aluminio anodizado e aletas
parabdlicas em aluminio acetinado,fix

44,00

85,76

3.773,49

0%
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26.01.06

Lumindria cilindrica de sobrepor para 2 lampadas
fluorescente compacta de 18W base E-27,com
corpo e moldura em chapa de ago fosfatizada e
pintada eletrostaticamente, com refletor
repuxado em aluminio anodizado e aletas
parabdlicas em aluminio acetinado,fi

5,00

86,00

429,99

0%

26.01.07

Lumindria de sobrepor tipo arandela. Corpo em
aluminio repuxado com pintura eletrostatica epoxi
p6 na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano
temperado jateado, para uso interno - com
lampada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-
27.Ref: Modelo Hamon

14,00

61,21

856,88

0%

26.01.08

Poste decorativo, h=300cm, @=40cm. Com
lampada de vapor metdlico 70W, base E-27,
flangeado, fornecimento e instalagdo.

8,00

325,07

2.600,55

0%

26.01.09

Mini plafon embutido de solo redondo com 12
Leds. Ideal para ambientes externos.

Possui  parafusos adequados, facilitando a
instalagdo e a manutengdo. Grau de protegdo
IP65.Componentes em aluminio injetado e pintura
eletrostatica, aro em ago inox. Acompan

3,00

161,77

485,32

0%

26.01.10

Poste simples de ferro galvanizado, flangeado reto
DN = 80mm x 6,0m, para 1 luminaria publica de
150W vapor metdlico, fornecimento e instalagdo.

9,00

764,48

6.880,29

0%

26.01.11

Poste simples de ferro galvanizado, flangeado reto
DN = 80mm x 6,0m, para 2 lumindrias publica de
150W vapor metdlico, fornecimento e instalagdo.

3,00

941,64

2.824,93

0%

26.01.12

Sinalizador de topo para prédio com lampada de
60W e fotocélula incorporado. (Ref: Wetzel ou
similar), fornecimento e instalagdo

1,00

215,71

215,72

0%

#DIV/0!

Tomadas,
Interruptores
Acessorios

26.02

16.452,52

0%

26.02.01

Interruptor simples + tomada 2P+T - 10A/250Vca ,
¢/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR
14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico,
(Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e
instalagdo

13,00

17,28

224,61

0%

26.02.02

Interruptor pulsador ¢/ tampa p/ caixa 4x2",
conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas
par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou
similar),fornecimento e instalagdo

6,00

12,58

75,48

0%
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26.02.03

Interruptor simples, 1 se¢des, 10A/250V ¢/ tampa
p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 -
Interruptores para instalagbes elétricas fixas
domésticas e analogas, (Ref: Pial Legrand ou
similar),fornecimento e instalagdo

33,00

14,04

463,16

0%

26.02.04

Interruptor simples, 2 se¢des, 10A/250V ¢/ tampa
p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 -
Interruptores para instalagdes elétricas fixas
domésticas e analogas, (Ref: Pial Legrand ou
similar),fornecimento e instalagdo

10,00

18,45

184,50

0%

26.02.05

Interruptor simples, 3 se¢des, 10A/250V ¢/ tampa
p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 -
Interruptores para instalagdes elétricas fixas
domésticas e analogas, (Ref: Pial Legrand ou
similar),fornecimento e instalagdo

8,00

22,44

179,50

0%

26.02.06

Interruptor paralelo, 1 se¢do, 10A/250V ¢/ tampa
p/ caixa 4x2", conforme norma : NBR 60669-1 -
Interruptores para instalagdes elétricas fixas
domésticas e analogas, (Ref: Pial Legrand ou
similar),fornecimento e instalagdo

5,00

15,96

79,83

0%

26.02.07

Interruptor simples 1 segdo+ paralelo 1 segdo,
10A/250V ¢/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma
: NBR 60669-1 - Interruptores para instalagdes
elétricas fixas domésticas e danalogas, (Ref: Pial
Legrand ou similar),fornecimento e instalagdo

1,00

19,95

19,96

0%

26.02.08

Interruptor simples , ¢/ tampa p/ canaleta
metdlica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm,
conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores
para instalagbes elétricas fixas domésticas e
dnalogas (Ref: Dutotec ou similar), fornecimento e
instalagdo

2,00

26,98

53,97

0%

26.02.09

Interruptor 2 segdes simples , ¢/ tampa p/ canaleta
metdlica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm,
conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores
para instalagdes elétricas fixas domésticas e
dnalogas (Ref: Dutotec ou similar), fornecimento e
instalagdo

2,00

30,63

61,26

0%

26.02.10

Interruptor 3 se¢des simples , ¢/ tampa p/ canaleta
metdlica tipo D, linha standard (72x25x3000)mm,
conforme norma : NBR 60669-1 - Interruptores
para instalagdes elétricas fixas domésticas e
analogas (Ref: Dutotec ou similar), fornecimento e
instalagdo

1,00

34,27

34,28

0%
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26.02.11

Interruptor 1 seg¢do simples + tomada 2P+T -
10A/250Vca , ¢/ tampa e suporte para condulete,
cor branca, conforme norma: NBR 14136 -
Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref:
Wetzel ou similar), fornecimento e instalagdo

Un

1,00

22,20

22,21

0%

26.02.12

Campainha tipo cigarra p/ caixa 4x2", (Ref: Pial
Legrand ou similar),fornecimento e instalagdo

6,00

34,03

204,21

0%

26.02.13

Relé Fotoelétrico para comando de iluminagdo
externa 220V/1000W, fornecimento e instalagad

1,00

42,07

42,07

0%

26.02.14

Sensor de Presenca de sobrepor 220/127V bivolt
,fornecimento e instalagdo

10,00

18,45

184,50

0%

26.02.15

Tomada 2P+T - 10A/250Vca , ¢/ tampa p/ caixa
4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e
tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou
similar),fornecimento e instalagdo

99,00

11,79

1.166,88

0%

26.02.16

Tomada 2P+T com posto na cor vermelha -
10A/250Vca , ¢/ tampa p/ caixa 4x2", conforme
norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso
domeéstico, (Ref: Pial Legrand ou
similar),fornecimento e instalagdo

12,00

11,79

141,44

0%

26.02.17

Tomada Dupla 2P+T - 10A/250Vca , ¢/ tampa p/
caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 -
Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial
Legrand ou similar),fornecimento e instalagdo

31,00

16,17

501,13

0%

26.02.18

Tomada Dupla 2P+T com posto na cor vermelha -
10A/250Vca , ¢/ tampa p/ caixa 4x2", conforme
norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso
doméstico, (Ref: Pial Legrand ou
similar),fornecimento e instalagdo

9,00

16,17

145,49

0%

26.02.19

Tomada 2P+T - 10A/250Vca , ¢/ tampa p/ canaleta
metdlica tipo D, linha standard (73x25x3000)mm,
conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas
par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou
similar),fornecimento e instalagdo

14,00

27,69

387,69

0%

26.02.20

Tomada dupla 2P+T - 10A/250Vca , ¢/ tampa p/
canaleta metdlica tipo D, linha standard
(73x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 -
Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref:
Dutotec ou similar),fornecimento e instalagdo

Un

22,00

32,05

705,03

0%
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26.02.21

Tomada 2P+T - 10A/250Vca , ¢/ tampa e caixa
metdlica galvanizada 4x2" fixada em perfilado,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido, (Ref: Percal ou similar)

Un

14,00

30,53

427,45

0%

26.02.22

Tomada 2P+T - 10A/250Vca , ¢/ tampa e suporte
para condulete, cor branca, conforme norma: NBR
14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico,
(Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e
instalagdo

14,00

15,25

213,56

0%

26.02.23

Tomada de sobrepor trifasica 4P + T 63A/240Vca,
IP65, com bloqueio mecdnico, e caixa acoplada
(Ref: Steck), conforme norma: NBR 14136 -
Plugues e tomadas par uso doméstico.

2,00

281,26

562,52

0%

26.02.24

Tomada de sobrepor monofdsica 2P + T
16A/240Vca, IP44, com caixa acoplada (Ref: Steck),
conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas
par uso doméstico.

1,00

115,41

115,41

0%

26.02.25

Coluna de descida em aluminio extrudado, 3m de
comprimento e se¢do quadrada ou retangular
aproximadamente  100x100mm com  segoes
separadas para rede elétrica e ldgica, cor branca.
Ref. Coluna Plus Light DT 762201.01 Dutotec

6,00

551,55

3.309,29

0%

26.02.26

Perfil duplo 25 tipo "D ",com tampa branca lisa
em aluminio, linha Standard (73x25x3000)mm,
(Ref: Dutotec ou similar), fornecimento e
instalagdo

4,00

126,60

506,41

0%

26.02.27

Caixa (4x4)", metalica, de embutir em piso, com
tampa lisa parafusada, corpo e tampa fabricado
em liga de aluminio silicio, dotado de junta de
vedagdo, cor cinza. (Ref: Wetzel, ou similar)

4,00

31,74

126,96

0%

26.02.28

Tampa Cega para caixa (4x2)", fabricada em
material termoplastico isolante, de alto impacto,
protegido  contra  amarelamento  precoce,
ocasionado pela agdo de raios ultra-violeta. Ref.:
6185 10, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL
LEGRAND ou similar

35,00

4,59

160,71

0%

26.02.29

Tampa cega para condulete @3/4" em
termopldstico, cor  Branca, instalagdo e
fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)

44,00

4,24

186,41

0%

26.02.30

Tampa cega para condulete @1" em termoplastico,
cor Branca, instalagdo e fornecimento (Ref: Wetzel
ou similar)

3,00

5,35

16,05

0%

26.02.31

Caixa 4x2" PVC, embutir instalagdo e
fornecimento

516,00

4,28

2.210,50

0%

26.02.32

Caixa Octagonal 4x4" PVC, embutir instalagdo e
fornecimento

8,00

7,74

61,92

0%
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26.02.33

Caixa para condulete em PVC, multiplas opgdes de
instalagdo - @3/4" Cor: branca (Ref: Wetzel ou
similar) instalagdo e fornecimento.

101,00

9,68

977,71

0%

26.02.34

Caixa para condulete em PVC, multiplas opgdes de
instalagio - @1" Cor: branca (Ref: Wetzel ou
similar) instalagdo e fornecimento.

3,00

11,83

35,51

0%

26.02.35

Caixas de piso redonda com tampa e corpo em
aluminio injetado com adaptador metalico para 2
tomadas 2P+T para uso geral e 4 para informatica
10A/250Vca , conforme norma: NBR 14136 -
Plugues e tomadas par wuso doméstico,
(Ref:Dutotec ou similar),fornec

14,00

180,98

2.533,69

0%

26.02.36

Caixa de passagem metdlica (30x30x15)cm -
embutir, IP:65, (Ref: Cemar ou similar).

2,00

49,83

99,67

0%

26.02.37

Caixa de passagem metdlica (20x20x10)cm -
embutir, IP:65, (Ref: Cemar ou similar).

1,00

31,55

31,55

0%

#DIV/0!

Eletrodutos,
Perfilados, Cabos
Acessorios

e

26.03

182.698,37

0%

26.03.01

Saida superior de eletrocalha para perfilado
(38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE
1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)

84,00

6,19

519,90

60

143,17

174,67

166,20

202,76

371,35

71%

26.03.02

Saida horizontal, para eletroduto @#3/4" em chapa
metdlica, conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE
1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)
,fornecimento e instalagdo

38,00

6,47

245,99

20

52,38

63,90

55,40

67,59

129,46

53%

26.03.03

Saida horizontal, para eletroduto @1" em chapa
metdlica, conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE
1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)
,fornecimento e instalagdo

6,00

6,97

41,83

9,08

11,08

8,31

10,14

20,91

50%

26.03.04

Saida horizontal, para eletroduto @1.1/4" em
chapa metalica, conforme norma: NBR 6323 - Aco
SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado
por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou
similar) ,fornecimento e instalagdo

2,00

8,25

16,50

4,07

4,97

2,77

3,38

8,25

50%

26.03.05

Saida horizontal, para eletroduto @1.1/2" em
chapa metalica, conforme norma: NBR 6323 - Aco
SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado
por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou
similar) ,fornecimento e instalagdo

6,00

8,40

50,42

12,60

15,37

8,31

10,14

25,21

50%
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26.03.06

Saida lateral de perfilado para eletroduto @1", em
chapa metalica, conforme norma: NBR 6323 - Aco
SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado
por imersdao em zinco fundido. (Ref: Mopa ou
similar) ,fornecimento e instalagdo

2,00

6,92

13,85

5,98

7,29

5,54

6,76

13,85

100%

26.03.07

Saida lateral de perfilado para eletroduto @3/4",
em chapa metalica, conforme norma: NBR 6323 -
Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa
ou similar) ,fornecimento e instalagdo

229,00

6,43

1.471,53

150

387,03

472,18

415,50

506,91

963,88

66%

26.03.08

Base c/ 4 furos para fixacdo externa de perfilado
(38x38mm), fornecimento e instalagdo. (Ref: Mopa
ou similar)

150,00

7,63

1.144,94

100

356,96

435,49

277,00

337,94

763,29

67%

26.03.09

Emenda interna "T" para perfilado (38x38)mm,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref:
Mopa ou similar)fornecimento e instalagdo.

88,00

8,51

748,77

66

317,54

387,40

147,18

179,56

561,57

75%

26.03.10

Emenda interna "L" para perfilado (38x38)mm,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref:
Mopa ou similar)fornecimento e instalagdo.

2,00

7,49

14,99

3,98

4,85

2,23

2,72

7,49

50%

26.03.11

Emenda interna "X" para perfilado (38x38)mm,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref:
Mopa ou similar)fornecimento e instalagdo.

10,00

14,83

148,29

49,96

60,95

11,15

13,60

74,14

50%

26.03.12

Curva 90° para eletrocalha metalica perfurada
(100x50)mm, cor branca, conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa
ou similar)

6,00

18,18

109,07

43,92

53,58

16,16

19,72

72,71

67%

26.03.13

Emenda em "T" 90° para eletrocalha metalica
perfurada (100x50)mm, cor branca, conforme
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor
de carbono) zincado por imersdo em zinco
fundido, (Ref: Mopa ou similar)

11,00

22,66

249,29

83,92

102,39

28,38

34,62

135,97

55%

26.03.14

Reducdo a direita para eletrocalha (200x50mm) p/|
eletrocalha (100x50mm), conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdio em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou
similar),fornecimento e instalag

Un

1,00

58,55

58,56

100%
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26.03.15

Emenda em "T" 90° para eletrocalha metalica
perfurada (200x50)mm, cor branca, conforme
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor
de carbono) zincado por imersdo em zinco
fundido, (Ref: Mopa ou similar)

2,00

33,34

66,68

100%

26.03.16

Cuva de inversdo para eletrocalha perfurada
(200x50)mm ,cor branca, conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa
ou similar) ,fornecimento e instalagdo

2,00

25,81

51,62

100%

26.03.17

Redugdo a esquerda para eletrocalha (200x50mm)
p/ eletrocalha (150x50mm), conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou
similar),fornecimento e instala

1,00

110,48

110,49

86,23

105,20

4,46

5,44

110,48

100%

26.03.18

Redugdo a esquerda para eletrocalha (150x50mm)
p/ eletrocalha (100x50mm), conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou
similar),fornecimento e instala

2,00

95,36

190,72

147,67

180,16

8,92

10,88

190,72

100%

26.03.19

Redugdo a direita para eletrocalha (150x50mm) p/|
eletrocalha (50x50mm), conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdio em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou
similar),fornecimento e instalacd

1,00

91,12

91,13

70,36

85,84

4,46

5,44

91,12

100%

26.03.20

Cuva de inversdo para eletrocalha perfurada
(150x50)mm ,cor branca, conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa
ou similar) ,fornecimento e instalagdo

5,00

22,28

111,42

46,73

57,02

8,31

10,14

66,85

60%

26.03.21

Cuva de inversdo para eletrocalha perfurada
(100x50)mm ,cor branca, conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa
ou similar) ,fornecimento e instalagdo

1,00

16,66

16,67

10,97

13,38

2,77

3,38

16,66

100%

26.03.22

Emenda em "T" 90° para eletrocalha metalica
perfurada (150x50)mm, cor branca, conforme
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor
de carbono) zincado por imersdo em zinco
fundido, (Ref: Mopa ou similar)

Un

5,00

29,16

145,80

57,94

70,68

14,19

17,31

87,48

60%
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26.03.23

Curva 90° para eletrocalha metdlica perfurada
(150x50)mm, cor branca, conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa
ou similar)

1,00

23,43

23,44

15,29

18,65

4,04

4,93

23,43

100%

26.03.24

Flange 150x50mm para terminagdo de eletrocalha
, conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)

5,00

7,88

39,41

12,89

15,73

6,69

8,16

23,64

60%

26.03.25

Flange 100x50mm para terminagdo de eletrocalha
, conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)

14,00

6,63

92,78

26,15

31,90

17,84

21,76

53,02

57%

26.03.26

Flange 50x50mm para terminagdo de eletrocalha ,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)

2,00

9,85

19,70

5,91

7,21

2,23

2,72

9,85

50%

26.03.27

FETTITIdUU  TTTETWANCU PETTUrdu’ (SOXSSXOUUU]TTITIT,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido,chapa: 16 mm. (Ref: Mopa ou
similar)

Un

120,00

77,76

82

22

1.259,49

1.536,57

147,18

179,56

1.710,75

81%

26.03.28

Eletrocalha metalica perfurada (50x50)mm, em
barra de 3000mm, com balancim conforme
norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor
de carbono) zincado por imersio em zinco
fundido. (Ref: Mopa ou similar)

Un

4,00

56,00

224,00

100%

26.03.29

Eletrocalha metalica perfurada (100x50)mm, em
barra de 3000mm, com balancim, cor branca,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)

Un

53,00

65,06

3.448,36

93,68

= 114,29

13,38

16,32

130,13

100%)

26.03.30

Eletrocalha metdlica perfurada (150x50)mm, em
barra de 3000mm, com balancim, cor branca,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)

Un

12,00

77,41

928,88

170,88

= 208,47

20,07

24,49

232,22

100%)

26.03.31

Eletrocalha metdlica perfurada (200x50)mm, em
barra de 3000mm, com balancim, cor branca,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)

Un

3,00

92,78

278,34

69,56

84,86

6,69

8,16

92,78

100%
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26.03.32

Curva 90° para eletrocalha metdlica perfurada
(50x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE
1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)

Un

2,00

37,35

74,70

100%

26.03.33

Vergalhdo @3/8" x 3m galvanizado eletrolitico,
vergaldo rosca total, (Ref: Mitto ou similar),
fornecimento e instalgdo.

144,00

13,83

1.992,09

120

1.101,14

1.343,40

267,60

326,47

1.660,07

83%

26.03.34

Terminal a pressdo p/ cabo 16mm?fornecimento e
instalagdo

90,00

11,99

1.078,91

0%

26.03.35

Quadro de comando para motobomba completo
em caixa metdlica (40x40x20)cm com IP43 -
sobrepor, , (Ref: Weg ou similar).

1,00

891,33

891,33

0%

26.03.36

Caixa de passagem metdlica (40x40x20)cm -
sobrepor, quadro de comando elevador, (Ref:
Cemar ou similar).

1,00

92,59

92,59

0%

26.03.37

Curva 90° roscavel, raio longo, Diametro de
$1.1/4", fabricada em PVC, classe A, atende a
nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

1,00

11,75

11,76

0%

26.03.38

Curva 90° roscavel, raio longo, Didmetro de
$1.1/2", fabricada em PVC, classe A, atende a
nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

2,00

11,06

22,13

0%

26.03.39

Curva 90° ndo roscavel, raio longo, Didametro de
@1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova
Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

8,00

11,68

93,45

0%

26.03.40

Curva 90° ndo roscavel, raio longo, Diametro de
@3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova
Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

38,00

9,31

353,91

0%

26.03.41

Adaptador em PVC para condulete @1"(Ref:
Wetzel ou similar) instalagdo e fornecimento.

6,00

2,38

14,28

0%

26.03.42

Adaptador em PVC para condulete @#3/4",(Ref:
Wetzel ou similar) instalagdo e fornecimento.

84,00

2,21

185,89

0%

26.03.43

Bucha e arruela em aluminio fundido p/
eletroduto P3/4". Fornecimento e instalag3o.

2,00

3,75

7,51

0%

26.03.44

Bucha e arruela em aluminio fundido p/
eletroduto @1". Fornecimento e instalagdo.

17,00

4,18

71,02

0%

26.03.45

Bucha e arruela em aluminio fundido p/
eletroduto @1.1/4". Fornecimento e instalag&o.

7,00

5,01

35,05

0%

26.03.46

Bucha e arruela em aluminio fundido p/
eletroduto $1.1/2". Fornecimento e instalag&o.

2,00

5,04

10,09

0%

26.03.47

Bucha e arruela em aluminio fundido p/
eletroduto @2". Fornecimento e instalagdo.

3,00

6,08

18,25

0%

26.03.48

Bucha e arruela em aluminio fundido p/
eletroduto @3". Fornecimento e instalagdo.

4,00

9,77

39,10

0%
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26.03.49

Eletroduto rigido n3o roscével, @3/4" na cor
Branca, fabricado em PVC, classe A, conforme
norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, , em
barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar)
,fornecimento e instalagdo

br

67,00

27,22

1.823,62

0%

26.03.50

Eletroduto rigido n3o roscavel, @1" na cor Branca,
fabricado em PVC, classe A, cor branca, conforme
norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em
barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar)
,fornecimento e instalagdo

br

24,00

37,44

898,63

0%

26.03.51

Eletroduto rigido @1.1/2", fabricado em PVC,
classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de
eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou
similar) ,fornecimento e instalagdo

br

8,00

29,55

236,40

0%

26.03.52

Eletroduto rigido @2", fabricado em PVC, classe A,
conforme norma NBR 15465 - Sistema de
eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou
similar) ,fornecimento e instalagdo

br

6,00

37,64

225,87

0%

26.03.53

Eletroduto rigido @3", fabricado em PVC, classe A,
conforme norma NBR 15465 - Sistema de
eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou
similar) ,fornecimento e instalagdo

br

2,00

72,44

144,88

0%

26.03.54

Eletroduto flexivel, @3/4", fabricado em PVC,
conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de
eletrodutos pldsticos para instalagdes elétricas de
baixa tensdo, fornecimento e instalagdo.

1.790,00

5,79

10.358,42

100%

26.03.55

Eletroduto flexivel, @1", fabricado em PVC,
conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de
eletrodutos pldsticos para instalagdes elétricas de
baixa tensdo, fornecimento e instalagdo.

124,00

6,51

807,08

100%

26.03.56

Eletroduto flexivel corrugado PEAD @1.1/4"
conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de
eletrodutos pldsticos para instalagdes elétricas de
baixa tensdo, (Ref: Kanaflex ou similar)

486,00

10,02

4.871,38

100%

26.03.57

Eletroduto flexivel corrugado PEAD @1.1/2" ,
conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de
eletrodutos pldsticos para instalagdes elétricas de
baixa tensao, (Ref: Kanaflex ou similar)

162,00

14,34

2.323,54

100%

26.03.58

Eletroduto flexivel corrugado PEAD @3"
conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de
eletrodutos pldsticos para instalagdes elétricas de
baixa tensao, (Ref: Kanaflex ou similar)

35,00

18,95

663,12

100%
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26.03.59

Eletroduto flexivel corrugado PEAD @4"
conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de
eletrodutos pldsticos para instalagdes elétricas de
baixa tensdo, (Ref: Kanaflex ou similar)

55,00

28,53

1.569,25

100%

26.03.60

Chave boia reguladora de nivel - 15A / 250V grau
de protegdo IPX8

2,00

47,51

95,03

0%

26.03.61

Caixa de concreto nas dimensdes 30X30X40cm C/
TAMPA 35X35cm - fornecimento e instalagdo.

39,00

55,19

2.152,56

0%

26.03.62

Caixa de passagem em alvenaria, (50x50x80)cm,
com tampa (55x55)cm, fornecimento e instalagdo.

3,00

182,26

546,77

0%

26.03.63

Caixa de passagem em alvenaria, (65x85x80)cm,
com tampa de ferro fundido padrdo Celesc
,fornecimento e instalagdo.

2,00

974,49

1.948,99

0%

26.03.64

Prumada metalica sobrepor, dimensdes
(60x60x15)cm. (Ref.: Cemar ou similar.)

4,00

95,91

383,66

0%

26.03.65

Haste de aterramento tipo Cooperweld com
nucleo de ago 1020 com revestimento de cobre
por deposigdo eletrolitica e camada alta, minimo
de 254 microns, diametro 5/8" e comprimento
2,44m com conector

21,00

48,20

1.012,20

0%

26.03.66

Cabo # 1,5 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
solida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

1.307,00

1,87

2.443,80

0%

26.03.67

Cabo # 1,5 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
solida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

1.790,00

1,87

3.346,90

0%

26.03.68

Cabo # 1,5 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

1.463,00

1,87

2.735,48

0%

26.03.69

Cabo # 1,5 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

1.737,00

1,87

3.247,80

0%
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26.03.70

Cabo # 2,5 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

5.619,00

2,14

12.035,64

0%

26.03.71

Cabo # 2,5 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

670,00

2,14

1.435,11

0%

26.03.72

Cabo # 2,5 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

6.100,00

2,14

13.065,92

0%

26.03.73

Cabo # 2,5 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

3.711,00

2,14

7.948,80

0%

26.03.74

Cabo # 2,5 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

263,00

2,14

563,34

0%

26.03.75

Cabo # 4,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
solida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

785,00

2,57

2.015,87

0%

26.03.76

Cabo # 4,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

375,00

2,57

963,00

0%
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26.03.77

Cabo # 4,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

805,00

2,57

2.067,23

0%

26.03.78

Cabo # 4,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

580,00

2,57

1.489,43

0%

26.03.79

Cabo # 6,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

230,00

4,50

1.034,30

0%

26.03.80

Cabo # 6,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

230,00

4,50

1.034,30

0%

26.03.81

Cabo # 6,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

230,00

4,50

1.034,30

0%

26.03.82

Cabo # 10,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
solida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Af

111,00

7,21

799,97

0%

26.03.83

Cabo # 10,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Af

37,00

7,21

266,66

0%
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26.03.84

Cabo # 10,0 mm?2 -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Af

37,00

7,21

266,66

0%

26.03.85

Cabo # 16,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Af

550,00

11,02

6.059,60

0%

26.03.86

Cabo # 25,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Af

195,00

16,07

3.133,77

0%

26.03.87

Cabo # 25,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Af

65,00

16,07

1.044,59

0%

26.03.88

Cabo # 25,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Af

132,00

16,07

2.121,32

0%

26.03.89

Cabo # 35,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Af

153,00

23,12

3.537,92

0%

26.03.90

Cabo # 35,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
solida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Af

52,00

23,12

1.202,43

0%

26.03.91

Cabo #35,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

42,00

23,12

971,20

0%
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26.03.92

Cabo # 70,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Af

86,00

36,39

3.129,51

0%

26.03.93

Cabo # 70,0 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Af

30,00

36,39

1.091,69

0%

26.03.94

Cabo # 120,0 mm? - 1kV- 90° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - A

240,00

52,83

12.678,48

0%

26.03.95

Cabo # 120,0 mm? - 1kV- 90° - isola¢do com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - A

80,00

52,83

4.226,16

0%

26.03.96

Cabo # 120,0 mm? - 1kV- 90° - isola¢do com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - A

40,00

52,83

2.113,08

0%

26.03.97

Cabo # 95,0 mm? - 1kV- 90° - isola¢do com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Af

120,00

46,02

5.522,70

0%

26.03.98

Cabo # 95,0 mm? - 1kV- 90° - isola¢do com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
solida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Af

40,00

46,02

1.840,90

0%

26.03.99

Cabo # 95,0 mm? - 1kV- 90° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Af

40,00

46,02

1.840,90

0%
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26.03.100

Cabo # 16,0 mm? - 1kV- 90° - isola¢do com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Af

420,00

11,02

4.627,34

0%

26.03.101

Cabo # 16,0 mm? - 1kV- 90° - isola¢do com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Af

140,00

11,02

1.542,45

0%

26.03.102

Cabo # 16,0 mm? - 1kV- 90° - isola¢do com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Af

140,00

11,02

1.542,45

0%

26.03.103

Cabo # 6,0 mm? - 1kV- 90° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

285,00

4,89

1.392,93

0%

26.03.104

Cabo # 6,0 mm? - 1kV- 90° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

95,00

4,89

464,31

0%

26.03.105

Cabo # 6,0 mm? - 1kV- 90° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

95,00

4,89

464,31

0%

26.03.106

Cabo # 4,0 mm? - 1kV- 90° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
solida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

300,00

2,95

884,00

0%

26.03.107

Cabo # 4,0 mm? - 1kV- 90° - isolagdo com baixa
emissdo de umaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
solida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Aflu

300,00

2,95

884,00

0%
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26.03.108

Cabo # 4,0 mm? - 1kV- 90° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

300,00

2,95

884,00

0%

26.03.109

Cabo isolado #4,0mm? XLPE/EPR, classe 1kV, p/
entrada de energia - cor verde, (fornecimento e
instalgdo), (Ref: Prysmian ou similar) (preto - fase)

565,00

5,18

2.928,56

0%

26.03.110

Cabo isolado #4,0mm? XLPE/EPR, classe 1kV, p/
entrada de energia - cor verde, (fornecimento e
instal¢do), (Ref: Prysmian ou similar) (azul -
neutro)

565,00

5,18

2.928,56

0%

26.03.111

Cabo isolado #4,0mm? XLPE/EPR, classe 1kV, p/
entrada de energia - cor verde, (fornecimento e
instalgdo), (Ref: Prysmian ou similar) (verde - terra)

85,00

5,18

440,58

0%

26.03.112

Cabo isolado #2,5mm? XLPE/EPR, classe 1kV, p/
entrada de energia - cor verde, (fornecimento e
instalgdo), (Ref: Prysmian ou similar) (preto - fase)

20,00

3,48

69,59

0%

26.03.113

Cabo isolado #2,5mm? XLPE/EPR, classe 1kV, p/
entrada de energia - cor verde, (fornecimento e
instal¢do), (Ref: Prysmian ou similar) (azul -
neutro)

35,00

3,48

121,78

0%

26.03.114

Cabo isolado #2,5mm? XLPE/EPR, classe 1kV, p/
entrada de energia - cor verde, (fornecimento e
instalgdo), (Ref: Prysmian ou similar) (verde - terra)

25,00

3,48

86,98

0%

26.03.115

Cabo isolado #2,5mm? XLPE/EPR, classe 1kV, p/
entrada de energia - cor verde, (fornecimento e
instal¢do), (Ref: Prysmian ou similar) (amarelo -
retorno)

20,00

3,48

69,59

0%

#DIV/0!

Quadros disjuntores e
Acessorios

26.04

55.847,74

0%

26.04.01

Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN
1x16A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C",
capacidade para 4.000 manobras elétricas,
temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme
norma NBR NM 60898 - Disjuntores para prote¢do
de sobre corrente para instalagdo

37,00

14,59

539,88

0%

26.04.02

Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN
1x20A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C",
capacidade para 4.000 manobras elétricas,
temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme
norma NBR NM 60898 - Disjuntores para prote¢do
de sobre corrente para instalagdo

127,00

14,59

1.853,10

0%
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26.04.03

Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN
1x25A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C",
capacidade para 4.000 manobras elétricas,
temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme
norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protecdo
de sobre corrente para instalagdo

14,00

14,59

204,28

0%

26.04.04

Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN
1x32A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C",
capacidade para 4.000 manobras elétricas,
temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme
norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protecdo
de sobre corrente para instalagdo

7,00

14,59

102,14

0%

26.04.05

Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN
1x80A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C",
capacidade para 4.000 manobras elétricas,
temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme
norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protecdo
de sobre corrente para instalagdo

4,00

123,95

495,80

0%

26.04.06

Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN
1x100A - lcc=Ics=10,0KA, curva de disparo "C",
capacidade para 4.000 manobras elétricas,
temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme
norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protecdo
de sobre corrente para instalag

4,00

133,01

532,06

0%

26.04.07

Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x20A
lcc=Ics=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade
para 4.000 manobras elétricas, temperatura
ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM
60898 - Disjuntores para protegdo de sobre
corrente para instalagdo

5,00

61,87

309,35

0%

26.04.08

Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x25A
lcc=Ics=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade
para 4.000 manobras elétricas, temperatura
ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM
60898 - Disjuntores para prote¢do de sobre
corrente para instalagdo

6,00

61,87

371,21

0%

26.04.09

Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x63A
lcc=Ics=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade
para 4.000 manobras elétricas, temperatura
ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM
60898 - Disjuntores para prote¢do de sobre
corrente para instalagdo

2,00

94,83

189,66

0%
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26.04.10

Disjuntor termomagnético tripolar em caixa
moldada 3x125A - Icc=lcs=5,0KA, curva de disparo
"C", capacidade para 4.000 manobras elétricas,
temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme
norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protecdo
de sobre corrente para i

1,00

235,85

235,86

0%

26.04.11

Disjuntor termomagnético tripolar em caixa
moldada 3x350A - lcc=Ics=25,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras
elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C,
conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores
para protegdo de sobre corrente para

1,00

2.207,59

2.207,59

0%

26.04.12

Disjuntor termomagnético tripolar em caixa
moldada 3x175A - lcc=Ics=15,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras
elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C,
conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores
para protegdo de sobre corrente para

1,00

1.246,96

1.246,97

0%

26.04.13

Disjuntor termomagnético tripolar em caixa
moldada 3x150A - lcc=Ics=10,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras
elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C,
conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores
para protegdo de sobre corrente para

2,00

235,85

471,71

0%

26.04.14

Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN
3x100A - lcc=Ilcs=10,0KA, curva de disparo "C",
capacidade para 4.000 manobras elétricas,
temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme
norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protecdo
de sobre corrente para instalag

4,00

354,87

1.419,47

0%

26.04.15

Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x40A
lcc=Ics=10,0KA, curva de disparo "C", capacidade
para 4.000 manobras elétricas, temperatura
ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM
60898 - Disjuntores para prote¢do de sobre
corrente para instalagad

1,00

225,31

225,31

0%

26.04.16

Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x32A
lcc=Ics=10,0KA, curva de disparo "C", capacidade
para 4.000 manobras elétricas, temperatura
ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM
60898 - Disjuntores para prote¢do de sobre
corrente para instalaga

2,00

207,72

415,45

0%
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26.04.17

Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x25A
lcc=Ics=10,0KA, curva de disparo "C", capacidade
para 4.000 manobras elétricas, temperatura
ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM
60898 - Disjuntores para prote¢do de sobre
corrente para instalaga

4,00

185,53

742,14

0%

26.04.18

Base fusivel NH 160 A, com fusivel NH de 100A,
para montagem no Q.D.G. (projetado), (Ref: GE ou
similar)

8,00

92,48

739,87

0%

26.04.19

Dispositivo de protecdo contra surtos
eletromagnéticos slim (classe I/1l): - tensdo
nominal: 275Vca, - corrente nominal: 30kA, -
corrente maxima: 60kA, - nivel de protegdo:1,3kV

8,00

145,98

1.167,88

0%

26.04.20

Dispositivo de protecdo contra surtos
eletromagnéticos slim (classe I1): - tensdo nominal:
275Vca, - corrente nominal: 10kA, - corrente
maxima: 30kA, - nivel de protegdo:1,3kV

8,00

63,15

505,17

0%

26.04.21

Interruptor bipolar tipo DR 25A — 30mA, conforme
norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protecdo
de sobre corrente para instalagdo doméstica e
similar, (Ref GE ou similar), fornecimento e
instalagdo

40,00

110,72

4.428,76

0%

26.04.22

Interruptor bipolar tipo DR 40A — 30mA, conforme
norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protecdo
de sobre corrente para instalagdo doméstica e
similar, (Ref GE ou similar), fornecimento e
instalagdo

7,00

110,72

775,04

0%

26.04.23

Interruptor tetrapolar tipo DR 25A — 30mA,
conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores
para protegdo de sobre corrente para instalagdo
doméstica e similar, (Ref GE ou similar),
fornecimento e instalagdo

1,00

142,53

142,53

0%

26.04.24

Interruptor de manobra 20A, monopolar tipo DIN,
temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme
norma NBR NM 60898 - Disjuntores para prote¢do
de sobre corrente para instalagdo doméstica e
similar, (Ref: GE ou similar)fornecimento e
instalagdo.

1,00

13,50

13,51

0%

26.04.25

Quadro de sobrepor tipo TTA (QUIXTRA),
2050x660x250 mm, Icc=15,0kA, forma 1, protegdo
IP43, pintado com pintura epdxi a po,
barramentos de cobre, plaquetas de identificagdo
em ABS autodesivo, montado e dimensionado de
acordo com o diagrama e NBR IEC 60439

Un

1,00

6.977,01

6.977,01

0%

62 de 98



GRUPO

cODIGO

DESCRICAO

UNID

QTIDADE

PRECO UNIT.

PRECO TOTAL

Quantidade)

Material

Material ¢/ BDI

Mao de Obra

Mao de Obra ¢/
BDI

Total

%

26.04.26

Quadro de sobrepor tipo TTA (QUIXTRA),
900x660x250 mm, lcc=15,0kA, forma 1, protegdo
IP43, pintado com pintura epdxi a po,
barramentos de cobre, plaquetas de identificagdo
em ABS autodesivo, montado e dimensionado de
acordo com o diagrama e NBR IEC 60439

Un

1,00

5.201,40

5.201,40

0%

26.04.27

Quadro de sobrepor tipo TTA (QUIXTRA),
1050x660x250 mm, lcc=15,0kA, forma 1, protegdo
IP43, pintado com pintura epdxi a po,
barramentos de cobre, plaquetas de identificagdo
em ABS autodesivo, montado e dimensionado de
acordo com o diagrama e NBR IEC 60439

2,00

5.669,42

11.338,85

0%

26.04.28

Quadro de sobrepor tipo TTA (QUIXTRA),
900x364x250 mm, lcc=10,0kA, forma 1, protecdo
IP43, pintado com pintura epdxi a po,
barramentos de cobre, plaquetas de identificagdo
em ABS autodesivo, montado e dimensionado de
acordo com o diagrama e NBR IEC 60439-

2,00

4.410,59

8.821,19

0%

26.04.29

Quadro de embutir tipo TTA Fix-O-Rail), 350x 375 x
108 mm, lcc 10,0kA, forma 1, protegdo IP43,
pintado com pintura epoxi a pd, barramentos tipo
pente, plaquetas de identificagdo. Montado e
dimensionado de acordo com o diagrama e NBR
IEC 60439-1:2003.

5,00

695,76

3.478,79

0%

26.04.30

Quadro de embutir tipo TTA Fix-O-Rail), 525x 375 x
108 mm, lcc 15,0kA, forma 1, protegdo IP43,
pintado com pintura epoxi a pd, barramentos tipo
pente, plaquetas de identificagdo. Montado e
dimensionado de acordo com o diagrama e NBR
IEC 60439-1:2003.

1,00

695,76

695,76

0%

#DIV/0!

Materiais Subestagdo

26.05

60.135,46

0%

26.05.01

Poste de concreto segdo circular - 11/300dan,
inclusive escavagdo e transporte, instalagdo e
fornecimento

2,00

1.603,61

3.207,23

0%

26.05.02

Transformador de forga trifasico, a dleo, poténcia
300kVA, 23,1kV - 380/220V, 60Hz, tap
5%(fornecimento e instalgdo), (Ref: Weg ou
similar)

1,00

22.093,05

22.093,05

0%

26.05.03

Cruzeta em concreto (2100x115x90)mm, padrdo
Celesc

2,00

218,96

437,93

0%

26.05.04

Placa de adverténcia, com os dizeres "CUIDADO
ELETRICIDADE" (5,0x8,0)cm - padrdo Celesc

Un

3,00

24,43

73,28

0%
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26.05.05

Péra-raios de distribui¢do, tipo Zno, 21kV, 10ka,
uso externo em poste, fornecimento e instalagdo

Un

3,00

353,84

1.061,51

0%

26.05.06

Cinta metdlica para fixagdo dos eletrodutos ao
poste, com trava metdlica com 140cm de
comprimento (cinta fita Walsiva), fornecimento e
instalagdo

6,00

11,89

71,36

0%

26.05.07

Perfil "U" de aco1010 ou 1020 SAE galvanizado de
5"x5"x5"b8", fornecimento e instalagdo

2,00

625,01

1.250,03

0%

26.05.08

Parafuso cabega abaulada M16x150mm, Padrdo
Celesc, , fornecimento e instalagdo

8,00

9,36

74,89

0%

26.05.09

Parafuso  cabeca abaulada rosca  dupla
M16x450mm, Padrdo Celesc, fornecimento e
instalagdo

4,00

14,27

57,09

0%

26.05.10

Arruela quadrada de ¢ 16mm, fornecimento e
instalagdo

20,00

3,94

78,82

0%

26.05.11

Amarragdo com cordoalha de fios de ago zincado ¢
6,4mm, fornecimento e instalagdo

6,00

13,14

78,82

0%

26.05.12

Conector tipo cunha para cabo de aluminiocom
secdo de #2AWG

15,00

13,66

204,85

0%

26.05.13

Porca quadrada de ¢ 16mm, fornecimento e
instalagdo

20,00

3,94

78,82

0%

26.05.14

Sela para cruzeta, fornecimento e instalagdo

8,00

14,09

112,76

0%)

26.05.15

Cinta fita galvanizada a fogo ¢160cm, para fixagdo
da cruzeta, fornecimento e instalagdo

2,00

26,74

53,49

0%

26.05.16

Cinta fita galvanizada a fogo $190cm, para fixagdo
da cordoalha, fornecimento e instalagdo

2,00

29,05

58,11

0%

26.05.17

Cinta fita galvanizada a fogo $200cm, para fixagdo
do perfil "U", fornecimento e instalagdo

2,00

29,17

58,35

0%

26.05.18

Cinta fita galvanizada a fogo 220cm, para fixagdo
do isolador roldana, fornecimento e instalagdo

1,00

30,35

30,36

0%

26.05.19

Eletroduto rigido @3", fabricado em PVC, classe A,
conforme norma NBR 15465 - Sistema de
eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou
similar) ,fornecimento e instalagdo

br

3,00

72,44

217,31

0%

26.05.20

Curva 90° roscével, raio longo, Didmetro de @3",
fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma
NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

5,00

56,46

282,31

0%

26.05.21

Bucha e arruela em aluminio fundido p/
eletroduto @3". Fornecimento e instalagdo.

7,00

9,77

68,43

0%

26.05.22

Eletroduto @3" de ferro galvanizado pesado em
barra de 6m, conforme norma: NBR 6323 - Ago
SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado
por imersdo em zinco fundido, fornecimento e
instalagdo, (Ref: Daisa ou similar)

br

2,00

543,25

1.086,51

0%
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26.05.23

Curva 90° roscével, raio longo, Didmetro de @3",
fabricada em ferro galvanizado, conforme norma:
NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de
carbono) zincado por imersdo em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Daisa ou similar)

Un

2,00

349,27

698,54

0%

26.05.24

Cabegote de em ferro galvanizado Diametro de
@3", fabricada em ferro galvanizado,conforme
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor
de carbono) zincado por imersdo em zinco
fundido, fornecimento e instalagdo, (Ref: Daisa ou
similar)

2,00

36,40

72,81

0%

26.05.25

Eletroduto rigido n3o roscavel, @1" na cor Branca,
fabricado em PVC, classe A, cor branca, conforme
norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em
barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar)
,fornecimento e instalagdo

br

3,00

37,44

112,33

0%

26.05.26

Bucha e arruela em aluminio fundido p/
eletroduto @3/4". Fornecimento e instalagdo.

1,00

3,75

3,76

0%

26.05.27

Curva 90° ndo roscavel, raio longo, Didametro de
@1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova
Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

1,00

11,68

11,69

0%

26.05.28

Chave fusivel 100A/25kV - 2kA + elo fusivel tipo
"10k" instalagdo em poste, fornecimento e
instalgdo

3,00

286,83

860,50

0%

26.05.29

Armagdo secundaria de estribo, para isolador tipo
roldana, fornecimento e instalgdo

1,00

25,50

25,51

0%

26.05.30

Terminal a compressdo em cobre estanhado para
cabo de #120,0mm?, fornecimento e instal¢do

6,00

9,56

57,38

0%

26.05.31

Isolador tipo roldana em porcelana para baixa
tensdo m(380/220V), fornecimento e instalgdo

1,00

6,84

6,85

0%

26.05.32

Alga pre-formada, para cabos em aluminio nu,
segdo 2 AWG, fornecimento e instalgdo

4,00

7,02

28,08

0%

26.05.33

Fio de cobre NU, meio duro n° #2AWG
(#35,0mm?), fornecimento e instalgdo

20,00

47,96

959,27

0%

26.05.34

Cabo de cobre extra flexivel com bitola de
#35,0mm?/750V, fornecimento e instal¢do

6,00

23,86

143,15

0%

26.05.35

Cabo isolado (neutro) #35,0mm? Sintenax, classe
1kV, p/ entrada de energia - cor azul,
(fornecimento e instalgdo), (Ref: Prysmian ou
similar)

5,00

28,89

144,44

0%

26.05.36

Cabo de aluminio nu, com alma de ago - #2AWG
(condutores para fase M.T. e neutro),
(fornecimento e instalgdo), (Ref: Prysmian ou
similar)

20,00

14,04

280,71

0%

26.05.37

Manilha sapatilha para cabos de aluminio NU
#2AWG, fornecimento e instalgdo

3,00

20,47

61,42

0%
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26.05.38

Isolador tipo bastdo (classe 25kV), fornecimento e
instalgdo

3,00

107,22

321,65

0%

26.05.39

Suporte em "L" p/ para-raios e chave-fusivel,
padrdo Celesc, uso em poste

3,00

79,61

238,83

0%

26.05.40

Olhal para parafuso d16mm, fornecimento e
instalgdo

3,00

30,45

91,35

0%

26.05.41

Cabo isolado (terra) #95,0mm? XLPE/EPR, classe
1kV, p/ entrada de energia - cor verde,
(fornecimento e instalgdo), (Ref: Prysmian ou
similar)

15,00

62,09

931,40

0%

26.05.42

Caixa para transformador de corrente, em chapas
de ago, wuso externo, embutir, padrdo
concessionaria, tipo TC 2, dimensdes
(750x680x250)mm, fornecimento e instalgdo

1,00

354,29

354,29

0%

26.05.43

Caixa para medidores, tipo MDR, padrdo
concessiondria, em chapa de ago, udo externo
(550x680x250)mm, fornecimento e instalgdo

1,00

434,76

434,76

0%

26.05.44

Quadro geral de baixa tensdo (Q.G.B.T.), em chapa
de ago, uso externo de embutir, dimensdes
(700x1000x250)mm, fornecimento e instalgdo

1,00

408,72

408,73

0%

26.05.45

Haste de aterramento tipo Cooperweld com
nucleo de ago 1020 com revestimento de cobre
por deposigdo eletrolitica e camada alta, minimo
de 254 microns, diametro 5/8" e comprimento
2,44m com conector

9,00

48,20

433,80

0%

26.05.46

Massa para calafetar tipo "Sikaflex", em tubo c/
310gr

1,00

56,85

56,86

0%

26.05.47

Caixa de concreto nas dimensdes 30X30X40cm C/
TAMPA 35X35cm - fornecimento e instalagdo.

1,00

55,19

55,20

0%

26.05.48

Caixa de passagem em alvenaria, (65x85x80)cm,
com tampa de ferro fundido padrdo Celesc
,fornecimento e instalagdo.

2,00

974,14

1.948,28

0%

26.05.49

Cabo isolado (fase) #120,0mm? XLPE/EPR, classe
1kV, p/ entrada de energia - cor preta,
(fornecimento e instalgdo), (Ref: Prysmian ou
similar)

90,00

71,84

6.465,98

0%

26.05.50

Cabo isolado (neutro) #120,0mm? XLPE/EPR, classe
1kV, p/ entrada de energia - cor azul,
(fornecimento e instalgdo), (Ref: Prysmian ou
similar)

30,00

71,84

2.155,33

0%

26.05.51

Cabo de cobre nu #95,0mm? - 7fios, fornecimento
e instalgdo, Ref: Prysmian ou similar

25,00

50,15

1.253,82

0%

26.05.52

Cabo de cobre nu #10,0mm? - 7fios, fornecimento
e instalgdo, Ref: Prysmian ou similar

5,00

8,14

40,71

0%
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26.05.53

Abragadeira metalica com cunha eletroduto @3 p/
aterramento (Ref. Termotécnica / Inbrape ou
similar). Fornecimento e instalagdo.

2,00

5,88

11,77

0%

26.05.54

Eletroduto rigido @1.1/4", fabricado em PVC,
classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de
eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou
similar) ,fornecimento e instalagdo

br

4,00

34,32

137,28

0%

26.05.55

Bucha e arruela em aluminio fundido p/
eletroduto @1.1/4". Fornecimento e instalac3o.

4,00

5,01

20,03

0%

26.05.56

Curva 90° roscavel, raio longo, Diametro de
@1.1/4", fabricada em PVC, classe A, atende a
nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

6,00

11,75

70,51

0%

26.05.57

Eletroduto rigido @1.1/2", fabricado em PVC,
classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de
eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou
similar) ,fornecimento e instalagdo

3,00

29,55

88,65

0%

26.05.58

Bucha e arruela em aluminio fundido p/
eletroduto @1.1/2". Fornecimento e instalacdo.

4,00

5,04

20,17

0%

26.05.59

Curva 90° roscavel, raio longo, Didmetro de
$1.1/2", fabricada em PVC, classe A, atende a
nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

2,00

11,06

22,13

0%

26.05.60

Eletroduto rigido @4", fabricado em PVC, classe A,
conforme norma NBR 15465 - Sistema de
eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou
similar) ,fornecimento e instalagdo

3,00

70,21

210,64

0%

26.05.61

Bucha e arruela em aluminio fundido p/
eletroduto @4". Fornecimento e instalagdo.

4,00

19,89

79,58

0%

26.05.62

Curva 90° roscével, raio longo, Didmetro de @4",
fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma
NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

2,00

80,81

161,63

0%

26.05.63

Disjuntor eletronico tripolar, In=630A, regulado p/
450A com acionamento automatico, contatos
(INA+1NF)+ bobina de disparo, lcc>=25,0KA (Ref.
GE ou similar), fornecimento e instalgdo

1,00

3.037,80

3.037,80

0%

26.05.64

Disjuntor termomagnético tripolar em caixa
moldada 3x400A - lcc=Ics=25,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras
elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C,
conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores
para protegdo de sobre corrente para

1,00

2.207,59

2.207,59

0%
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Disjuntor termomagnético tripolar em caixa
moldada 3x175A - lcc=Ics=25,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras
elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C,
conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores
26.05.65 para protegdo de sobre corrente para Un 1,00 1.250,24 1.250,24 - - - - - 0%

Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x50A
lcc=Ics=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade
para 4.000 manobras elétricas, temperatura
ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM
60898 - Disjuntores para prote¢do de sobre
26.05.66 corrente para instalaga Un 2,00 241,50 483,00 - - - - - 0%

Base fusivel NH 160 A, com fusivel NH de 100A,
para montagem no Q.D.G. (projetado), (Ref: GE ou
26.05.67 similar) Un 3,00 92,48 277,45 - - - - - 0%

Dispositivo de protecdo contra surtos
eletromagnéticos slim (classe |): - tensdo nominal:
275Vca, - corrente nominal: 60kA, - corrente

26.05.68 maxima: 120kA, - nivel de protegdo: 1,3kV Un 3,00 888,08 2.664,25 - - - - - 0%
- - - - - #DIV/0!
Diversos 26.06 13.915,46 - - - - - 0%

Envelope de concreto fck = 15 Mpa, dimensdes de
35 x 55 cm em tubulagdes flexiveis em PEAD,

26.06.01 incluindo langamento e adensamento. m 26,00 79,64 2.070,72 - - - - - 0%

26.06.02 Escavagdo manual em solo-prof. ate 1,50 m m? 200,00 23,60 4.719,40 - - - - - 0%
Reaterro de wvala com material granular

26.06.03 reaproveitado adensado e vibrado m? 180,00 15,66 2.818,15 - - - - - 0%

Carga e transporte de material exedente de
escavagOes para bota fora com transporte ate 10
26.06.04 km m? 20,00 17,36 347,21 - - - - - 0%

Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura
de utilizagdo -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-
1 com o "R" impresso, embalagem com 50
unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3,
26.06.05 HELLERMANNTYTON. pac 25,00 6,92 173,08 - - - - - 0%

Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura
de utilizagdo -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-
1 com o "S" impresso, embalagem com 50
unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3,
26.06.06 HELLERMANNTYTON. pac 25,00 6,92 173,08 - - - - - 0%
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26.06.07

Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura
de utilizagdo -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-
1 com o "T" impresso, embalagem com 50
unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3,
HELLERMANNTYTON.

pac

25,00

6,92

173,08

0%

26.06.08

Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura
de utilizagdo -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-
1 com o "Q" impresso, embalagem com 50
unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3,
HELLERMANNTYTON.

pac

76,00

6,92

526,14

0%

26.06.09

Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura
de utilizagdo -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-
1 com o "E" (REDE ESTABILIZADA)impresso,
embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores
Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.

pac

25,00

6,92

173,08

0%

26.06.10

Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura
de utilizagdo -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-
1 com o CARACTER (-) impresso, embalagem com
50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3,
HELLERMANNTYTON.

pac

76,00

6,92

526,14

0%

26.06.11

Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura
de utilizagdo -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-
1 com o "0" impresso, embalagem com 50
unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3,
HELLERMANNTYTON.

pac

35,00

6,92

242,31

0%

26.06.12

Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura
de utilizagdo -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-
1 com o "1" impresso, embalagem com 50
unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3,
HELLERMANNTYTON.

pac

35,00

6,92

242,31

0%

26.06.13

Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura
de utilizagdo -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-
1 com o "2" impresso, embalagem com 50
unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3,
HELLERMANNTYTON.

pac

35,00

6,92

242,31

0%

26.06.14

Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura
de utilizagdo -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-
1 com o "3" impresso, embalagem com 50
unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3,
HELLERMANNTYTON.

pac

35,00

6,92

242,31

0%
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Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura
de utilizagdo -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-
1 com o "4" impresso, embalagem com 50
unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3,
26.06.15 HELLERMANNTYTON. pac 30,00 6,92 207,69 - - - - 0%
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura
de utilizagdo -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-
1 com o "5" impresso, embalagem com 50
unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3,
26.06.16 HELLERMANNTYTON. pac 30,00 6,92 207,69 - - - - 0%
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura
de utilizagdo -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-
1 com o "6" impresso, embalagem com 50
unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3,
26.06.17 HELLERMANNTYTON. pac 30,00 6,92 207,69 - - - - 0%
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura
de utilizagdo -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-
1 com o "7" impresso, embalagem com 50
unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3,
26.06.18 HELLERMANNTYTON. pac 30,00 6,92 207,69 - - - - 0%
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura
de utilizagdo -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-
1 com o "8" impresso, embalagem com 50
unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3,
26.06.19 HELLERMANNTYTON. pac 30,00 6,92 207,69 - - - - 0%
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura
de utilizagdo -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-
1 com o "9" impresso, embalagem com 50
unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3,
26.06.20 HELLERMANNTYTON. pac 30,00 6,92 207,69 - - - - 0%
INSTALACOES DE
TELECOMUNICACOES (27 214.316,48 - - - - 0%
Infraestrutura geral 27.01 47.524,91 - - - - 0%
27.01.01 Abragadeira tipo 'D' com cunha @2" Un 8,00 2,97 23,77 - - - - 0%
27.01.02 Abragadeira tipo 'D' com cunha @3" Un 1,00 3,74 3,74 - - - - 0%
27.01.03 Abracadeira tipo 'D' com cunha ¢1.1/2" Un 3,00 2,51 7,53 - - - - 0%
27.01.04 Abragadeira tipo 'D' com cunha @1" Un 1,00 2,41 2,42 - - - - 0%
27.01.05 Abracadeira metdlica tipo "U" @1" Un 16,00 2,18 34,84 - - - - 0%
27.01.06 Abragadeira metdlica tipo "U" @1.1/2" Un 15,00 2,69 40,30 - - - - 0%
27.01.07 Abragadeira metélica tipo "U" @¢1.1/4" Un 2,00 2,84 5,69 - - - - 0%
27.01.08 Abracadeira metélica tipo "U" @2" Un 8,00 2,75 21,97 - - - - 0%
27.01.09 Abragadeira metlica tipo "U" @3/4" Un 2,00 2,17 4,34 - - - - 0%
27.01.10 Abracadeira PVC @3/4" Un 8,00 3,33 26,61 - - - - 0%
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27.01.11

Adaptador em PVC para condulete @3/4",(Ref:
Wetzel ou similar) instalagdo e fornecimento.

Un

3,00

3,67

11,01

0%

27.01.12

Adaptador para eletroduto 2x3/4". Utilizado na
transigdo entre canaleta metdlica de 25mm e
eletrodutos. Ref.: DT 47120.00 (bege), DT
47140.00 (branco), linha Standart, da DUTOTEC ou
similar

20,00

17,48

349,58

0%

27.01.13

Adaptador para eletroduto 2x1". Utilizado na
transigdo entre canaleta metdlica de 25mm. Ref.:
DT 47320.00 (bege), DT 47340.00 (branco), linha
Standart, da DUTOTEC ou similar

4,00

19,63

78,54

0%

27.01.14

Anel guia N2 1- @1" com base, utilizado em
armarios de distribuicdo para TELEFONIA / TV,
para organizagdo dos cabos
Ref.: MARCA TELECOM ou similar

120,00

2,82

337,98

0%

27.01.15

Anel guia N2 2- @2" com base, utilizado em
armarios de distribuicdo para TELEFONIA / TV,
para organizagdo dos cabos
Ref.: MARCA TELECOM ou similar

60,00

3,29

197,40

0%

27.01.16

Arame recozido 18 BWG - para guia de cabos nas
tubulagdes subterraneas.
Ref.: GERDAL, MORLAN ou similar

300,00

2,02

607,09

0%

27.01.17

Base ¢/ 4 furos para fixagdo externa (38x38mm),
fornecimento e instalagdo.

21,00

7,83

164,52

0%

27.01.18

Bucha de redugdo para uso em caixa de
CONDULETE, Didametro 1">3/4", fabricado em PVC
anti-chama, com classificagdo IP 40, em
conformidade com normas NBR 15465 e 6150,
Cor: codigo BRSR-15 (Cinza) ou BRG-15 (Branco),

2,00

5,23

10,47

0%

27.01.19

Bucha e arruela em aluminio @1"

57,00

2,40

136,94

0%

27.01.20

Bucha e arruela em aluminio @1.1/2"

22,00

3,59

78,89

0%

27.01.21

Bucha e arruela em aluminio @1.1/4"

32,00

3,54

113,23

0%

27.01.22

Bucha e arruela em aluminio @2"

26,00

5,02

130,46

0%

27.01.23

Bucha e arruela em aluminio @#3/4"

94,00

1,70

160,19

0%

27.01.24

Caixa de passagem subterranea em alvenaria, para
Telecom ou inspegdo de aterramento, dimensdes
internas (30x30x40)cm, com tampa de concreto,
fundo de brita, inclusive escavagdo e reaterro

9,00

138,61

1.247,51

0%

27.01.25

Caixa de passagem subterrdnea em alvenaria, para
Tv por Assinatura ou Telecom, dimensdes internas
(50x50x50)cm, com tampa de concreto, fundo de
brita, inclusive escavagdo e reaterro

6,00

117,84

707,06

0%

27.01.26

Caixa de passagem subterrdnea, padrdo para
telefonia, tipo R1 da Ol TELECOM, em alvenaria,
dimensdes internas (60x35x50)cm, fundo de brita,
inclusive escavagdo e reaterro

3,00

179,73

539,21

0%
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27.01.27

Caixa de passagem subterrdnea, redonda
(@25x40)cm, em PVC rigido, para Telecom ou
inspegdo de aterramento, com tampa de concreto,
fundo de brita, inclusive escavagdo e reaterro

Un

3,00

17,55

52,65

0%

27.01.28

Caixa (15x15x8)cm, de embutir para ALVENARIA
ou DRYWALL, em PVC para passagem de telecom,
com tampa parafusada, corpo e tampa em
material termopldstico, anti-chama, grau de
prote¢do minimo IP40, fornecida nas cores
Branco/Bege, em conformidade com NBR 15

1,00

15,31

15,32

0%

27.01.29

Caixa (20x20x12)cm, metdlica, de embutir, com
tampa parafusada, para chegada e distribuicdo de
telecom, corpo e tampa em chapa de ago, grau de
prote¢do minimo IP 44, fornecido com pintura
eletrostatica epdxi a pd, na cor bege, em
conformidade com NBR 680

3,00

83,95

251,86

0%

27.01.30

Caixa (20x20x12)cm, metalica, de sobrepor, com
tampa parafusada, para passagem de telecom
corpo e tampa em chapa de ago, grau de prote¢do
minimo IP 44, fornecido com pintura eletrostatica
epoxi a po, na cor bege, em conformidade com
NBR 6808 e 15465. Ref

2,00

102,94

205,89

0%

27.01.31

Caixa (30x30x12)cm, metdlica, de embutir, com
tampa parafusada, para chegada e distribuigdo de
telecom corpo e tampa em chapa de ago, grau de
prote¢do minimo IP 44, fornecido com pintura
eletrostatica epdxi a pd, na cor bege, em
conformidade com NBR 680

4,00

118,19

472,75

0%

27.01.32

Caixa (30x30x12)cm, metalica, de sobrepor, com
tampa parafusada, para chegada e distribuigdo de
telecom corpo e tampa em chapa de ago, grau de
prote¢do minimo IP 44, fornecido com pintura
eletrostatica epdxi a pd, na cor bege, em
conformidade com NBR 68

8,00

120,64

965,09

0%

27.01.33

Caixa (40x40x12)cm, metdlica, de sobrepor, para
chegada e distribuigdo de telecom corpo e tampa
em chapa de ago, grau de protegdo minimo IP 44,
fornecido com pintura eletrostatica epdxi a pd, na
cor bege, em conformidade com NBR 6808 e
15465. Ref.: CEMA

3,00

158,05

474,17

0%

72 de 98



GRUPO

cODIGO

DESCRICAO

UNID

QTIDADE

PRECO UNIT.

PRECO TOTAL

Quantidade)

Material

Material ¢/ BDI

Mao de Obra

Mao de Obra ¢/
BDI

Total

%

27.01.34

Caixa n2 04 (60x60x12)cm, metdlica, de sobrepor,
com porta e fecho, para D.G. de TV por
ASSINATURA / INTERNET, tipo quadro telefénico
padrdo TELEBRAS, corpo e tampa em Chapa de
Aco, fornecido com pintura eletrostatica epdxi a
po, na cor cinza, fundo em m

1,00

120,10

120,11

0%

27.01.35

Caixa n2 05 (80x80x12)cm, metdlica, de sobrepor,
com porta e fecho, distribuidor geral de telefonia,
tipo quadro telefonico padrdo TELEBRAS, corpo e
tampa em Chapa de Ago, fornecido com pintura
eletrostatica epoxi a p6, na cor cinza, fundo em
madeira, opc

2,00

421,08

842,16

0%

27.01.36

Caixa n2 05 (80x80x12)cm, metdlica, de sobrepor,
com porta e fecho, para D.G. de TV por
ASSINATURA / INTERNET no Térreo, tipo quadro
telefonico padrdo TELEBRAS, corpo e tampa em
Chapa de Ago, fornecido com pintura eletrostatica
epoxi a pd, na cor cinza, f

1,00

421,08

421,08

0%

27.01.37

Caixa de derivagdo (Box Standard) para perfil
duplo 25 tipo D em aluminio, linha standard
(72x25x3000)mm. (Ref: Ref.: céddigo DT 52240.00,
DUTOTEC ou Similar). Fornecimento e Instalagdo.

1,00

36,98

36,99

0%

27.01.38

Cinta fita, em aluminio, (17mmx@1,5m), com
cursor presilha, para fixagdo do eletroduto
galvanizado ao poste, Ref.: WALSYWA, ou similar

8,00

36,60

292,83

0%

27.01.39

Conector box reto @1". Ref.: WETZEL, ou similar.

2,00

5,47

10,94

0%

27.01.40

Conector box reto @1.1/2".Ref.. WETZEL, ou
similar.

3,00

10,44

31,32

0%

27.01.41

Conector box reto @1.1/4".Ref.. WETZEL, ou
similar.

2,00

9,18

18,37

0%

27.01.42

Conector box reto @#3/4".Ref.: WETZEL, ou similar.

6,00

4,32

25,92

0%

27.01.43

Cruzeta de eletrocalha (300x50mm, conforme
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor
de carbono) zincado por imersio em zinco
fundido, fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan
ou similar)

1,00

10,60

10,61

100%

27.01.44

Cruzeta de eletrocalha (200x50mm), conforme
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor
de carbono) zincado por imersdo em zinco
fundido, fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan
ou similar)

1,00

40,58

40,58

100%
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27.01.45

Curva vertical de subida para eletrocalha metalica
perfurada (200x50)mm, conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa
ou similar)

1,00

29,59

29,59

100%

27.01.46

Curva 90° roscével, raio longo, de ferro
galvanizado, didametro de 1" conforme norma:
NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de
carbono) zincado por imersdo em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Daisa ou similar)

1,00

24,82

24,82

100%

27.01.47

Curva 90° roscével, raio longo, de ferro
galvanizado, didametro de 2" conforme norma:
NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de
carbono) zincado por imersdo em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Daisa ou similar)

8,00

63,30

506,41

50%

27.01.48

Curva 90° roscével, raio longo, de ferro
galvanizado, diametro de 1.1/2" conforme
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor
de carbono) zincado por imersio em zinco
fundido, fornecimento e instalagdo, (Ref: Daisa ou
similar)

1,00

42,44

42,44

100%

27.01.49

Curva 90° para eletrocalha metdlica perfurada
(100x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Ago
SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado
por imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa ou
similar)

5,00

18,32

91,60

60%

27.01.50

Curva 90° para eletrocalha metdlica perfurada
(200x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Ago
SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado
por imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa ou
similar)

2,00

27,50

55,01

50%

27.01.51

Curva 90° para eletrocalha metdlica perfurada
(300x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Ago
SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado
por imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa ou
similar)

7,00

39,34

275,36

57%

27.01.52

Curva 90° para eletrocalha metdlica perfurada
(75x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE
1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)

16,00

22,43

358,81

50%

27.01.53

Curva de inversdo para eletrocalha metdlica
perfurada (200x50)mm, conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa
ou similar)

1,00

28,87

28,88

100%
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27.01.54

Curva de inversdo para eletrocalha metdlica
perfurada (300x50)mm, conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa
ou similar)

1,00

56,82

56,82

100%

27.01.55

Curva 90° ndo roscavel, raio longo, Diametro de
@1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova
Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

12,00

6,88

82,51

0%

27.01.56

Curva 90° ndo roscavel, raio longo, Diametro de
@3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova
Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

20,00

6,95

138,94

0%

27.01.57

Curva 90° roscavel, raio longo, Diametro de
$1.1/2", fabricada em PVC, classe A, atende a
nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

4,00

13,83

55,34

0%

27.01.58

Curva 90° roscavel, raio longo, Diametro de
?1.1/4", fabricada em PVC, classe A, atende a
nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

18,00

11,82

212,80

0%

27.01.59

Curva 90° roscével, raio longo, Didmetro de @2",
fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma
NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

4,00

20,83

83,32

0%

27.01.60

Curva 90° roscével, raio longo, Didmetro de @3",
fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma
NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

1,00

62,18

62,18

0%

27.01.61

Desnivel vertical para Eletrocalha metalica
(100x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Ago
SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado
por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou
similar)

8,00

32,13

257,04

0%

27.01.62

Desnivel vertical para Eletrocalha metalica
(150x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Ago
SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado
por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou
similar)

1,00

27,72

27,72

0%

27.01.63

Desnivel vertical para Eletrocalha metalica
(200x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Ago
SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado
por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou
similar)

4,00

50,87

203,50

0%

27.01.64

Desnivel vertical para Eletrocalha metalica
(300x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Ago
SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado
por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou
similar)

7,00

37,64

263,51

0%
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27.01.65

Desnivel vertical para Eletrocalha metalica
(75%x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE
1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)

Un

12,00

29,50

354,03

0%

27.01.66

Desnivel vertical para Perfilado metdlico
(38x38mm), conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE
1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imersdo em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor:
Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e
instalagdo

27,00

37,56

1.014,16

0%

27.01.67

Desnivel vertical para Perfilado metalico DUPLO
(76x38mm), conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE
1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imersdo em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor:
Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e
instalagdo

14,00

66,07

924,97

0%

27.01.68

Divisor liso para eletrocalha (50x3000mm) ,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido, fornecimento e instalagdo, (Ref:
Dispan ou similar)

Br

20,00

23,31

466,26

0%

27.01.69

Eletrocalha metalica perfurada (200x50)mm, em
barra de 3000mm, conforme norma: NBR 6323 -
Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido, Cor:
Branca (Ref: Mopa ou similar)

Br

8,50

91,25

775,65

0%

27.01.70

Eletrocalha metdlica perfurada (100x50)mm, em
barra de 3000mm, com balancim conforme
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor
de carbono) zincado por imersio em zinco
fundido. (Ref: Mopa ou similar)

Br

24,00

66,08

1.585,95

0%

27.01.71

Eletrocalha metalica perfurada (150x50)mm, em
barra de 3000mm, com balancim conforme
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor
de carbono) zincado por imersdo em zinco
fundido. (Ref: Mopa ou similar)

Br

6,00

78,77

472,61

50%

27.01.72

Eletrocalha metdlica perfurada (300x50)mm, em
barra de 3000mm, com balancim conforme
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor
de carbono) zincado por imersdo em zinco
fundido. (Ref: Mopa ou similar)

Br

13,00

131,25

1.706,27

54%

27.01.73

Eletrocalha metdlica perfurada (75x50)mm, em
barra de 3000mm, com balancim conforme
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor
de carbono) zincado por imersdo em zinco
fundido. (Ref: Mopa ou similar)

Br

56,00

53,89

3.017,96

46%)
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27.01.74

Eletroduto @1" de ferro galvanizado, conforme
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor
de carbono) zincado por imersdo em zinco
fundido, fornecimento e instalagdo, (Ref: Daisa ou
similar)

3,00

23,09

69,27

0%

27.01.75

Eletroduto @2" de ferro galvanizado, conforme
norma: NBR 6323 - Ao SAE 1008/1010 (baixo teor
de carbono) zincado por imersdo em zinco
fundido, fornecimento e instalagdo, (Ref: Daisa ou
similar)

24,00

45,23

1.085,51

0%

27.01.76

Eletroduto @1.1/2" de ferro galvanizado,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido, fornecimento e instalagdo, (Ref:
Daisa ou similar)

15,00

39,74

596,08

0%

27.01.77

Eletroduto @3" de ferro galvanizado, conforme
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor
de carbono) zincado por imersdo em zinco
fundido, fornecimento e instalagdo, (Ref: Daisa ou
similar)

6,00

76,15

456,92

0%

27.01.78

Eletroduto flexivel corrugado Didametro de 1.1/2",
fabricado em PEAD, atende a nova Normas NBR
15465 e 15701.
Ref.: Linha ULTRAFLEX, cor: Preto, da TIGRE, ou
similar

193,00

8,75

1.687,85

100%

27.01.79

Eletroduto flexivel corrugado Didametro de 1.1/4",
fabricado em PEAD, atende a nova Normas NBR
15465 e 15701.
Ref.: Linha ULTRAFLEX, cor: Preto, da TIGRE, ou
similar

80,00

8,57

685,43

100%

27.01.80

Eletroduto flexivel corrugado Didmetro de 2",
fabricado em PEAD, atende a nova Normas NBR
15465 e 15701.
Ref.: Linha ULTRAFLEX, cor: Preto, da TIGRE, ou si

135,00

11,27

1.520,91

100%

27.01.81

Eletroduto flexivel corrugado Didmetro de 3",
fabricado em PEAD, atende a nova Normas NBR
15465 e 15701.
Ref.: Linha ULTRAFLEX, cor: Preto, da TIGRE, ou si

2,00

15,56

31,13

100%

27.01.82

Eletroduto flexivel, @1", fabricado em PVC,
conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de
eletrodutos pldsticos para instalagdes elétricas de
baixa tensdo, fornecimento e instalagdo.

279,00

5,68

1.584,81

100%

27.01.83

Eletroduto flexivel, #1.1/2", fabricado em PVC,
conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de
eletrodutos pldsticos para instalagdes elétricas de
baixa tensdo, fornecimento e instalagdo.

36,00

11,30

406,86

100%
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27.01.84

Eletroduto flexivel, #1.1/4", fabricado em PVC,
conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de
eletrodutos pldsticos para instalagdes elétricas de
baixa tensdo, fornecimento e instalagdo.

65,00

7,80

506,91

100%

27.01.85

Eletroduto flexivel, @3/4", fabricado em PVC,
conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de
eletrodutos plésticos para instalagdes elétricas de
baixa tensdo, fornecimento e instalagdo.

520,00

4,49

2.332,25

100%

27.01.86

Eletroduto rigido n3o roscével, @1", fabricado em
PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 -
Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref:
Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalagdo

Br

7,50

37,73

282,96

0%

27.01.87

Eletroduto rigido n3o roscavel, @#3/4", fabricado
em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 -
Sistema de eletrodutos, , em barras de 3m, (Ref:
Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalagdo

Br

8,00

27,43

219,45

0%

27.01.88

Eletroduto rigido roscével, @1.1/4", fabricado em
PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 -
Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref:
Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalagdo

Br

4,00

28,51

114,04

0%

27.01.89

Eletroduto rigido roscével, §1.1/2", fabricado em
PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 -
Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref:
Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalagdo

Br

2,00

32,83

65,66

0%

27.01.90

Eletroduto rigido roscével, @2", fabricado em PVC,
classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de
eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou
similar) ,fornecimento e instalagdo

Br

2,00

41,29

82,58

0%

27.01.91

Emenda em "T" 90° para eletrocalha metalica
perfurada (100x50)mm, conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa
ou similar)

4,00

24,46

97,85

0%

27.01.92

Emenda em "T" 90° para eletrocalha metalica
perfurada (150x50)mm, conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa
ou similar)

4,00

30,96

123,84

100%

27.01.93

Emenda em "T" 90° para eletrocalha metalica
perfurada (200x50)mm, conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa
ou similar)

3,00

33,74

101,22

100%
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27.01.94

Emenda em "T" 90° para eletrocalha metalica
perfurada (300x50)mm, conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa
ou similar)

7,00

48,39

338,73

100%

27.01.95

Emenda em "T" 90° para eletrocalha metalica
perfurada (75x50)mm, conforme norma: NBR 6323
- Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa
ou similar)

6,00

28,34

170,06

100%

27.01.96

Emenda interna "L" para perfilado (38x38)mm,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref:
Mopa ou similar)fornecimento e instalagdo.

22,00

6,73

148,14

100%

27.01.97

Emenda interna "T" para perfilado (38x38)mm,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref:
Mopa ou similar)fornecimento e instalagdo.

10,00

7,30

73,02

100%

27.01.98

Fita metdlica perfurada 19mm.

4,00

42,08

168,33

0%)

27.01.99

Flange 100x50mm para terminagdo de eletrocalha
, conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)

6,00

6,77

40,62

0%

27.01.100

Flange 150x50mm para terminagdo de eletrocalha
, conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)

1,00

7,93

7,93

0%

27.01.101

Flange 200x50mm para terminagdo de eletrocalha
, conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)

1,00

8,73

8,74

0%

27.01.102

Flange 300x50mm para terminagdo de eletrocalha
, conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)

1,00

11,29

11,29

0%

27.01.103

Flange 75x50mm para terminagdo de eletrocalha ,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)

Un

14,00

9,43

132,05

0%

27.01.104

Haste coperweld 5/8 x 3,0m com conector

5,00

48,20

241,00

0%
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27.01.105

Luva/Bolsa de wunido (CONEXAO Il) entre
eletroduto corrugado subterrdneo e duto liso
aéreo ou subterraneo, Diametro de 2", fabricada
em PEAD, conforme normas NBR 15465 e 15701,
cor: Preto (padrdo),

4,00

12,67

50,70

0%

27.01.106

Luva/Bolsa de unido (CONEXAO Il) entre
eletroduto corrugado subterrdneo e duto liso
aéreo ou subterraneo, Diametro de 3", fabricada
em PEAD, conforme normas NBR 15465 e 15701,
cor: Preto (padrdo),

1,00

12,86

12,87

0%

27.01.107

Luva de unido (UNIDUT RETO) entre eletroduto
corrugado e rigido, Diametro de 1", fabricada em
liga de aluminio silicio injetado de alta resisténcia
mecanica e a corrosdo, com parafusos zincados e
bicromatizados, conforme normas NBR 15701 e
54101, cor: Aca

2,00

6,35

12,71

0%

27.01.108

Luva de unido (UNIDUT RETO) entre eletroduto
corrugado e rigido, Diametro de 2", fabricada em
liga de aluminio silicio injetado de alta resisténcia
mecanica e a corrosdo, com parafusos zincados e
bicromatizados, conforme normas NBR 15701 e
54101, cor: Aca

8,00

16,76

134,06

0%

27.01.109

Luva de unido (UNIDUT RETO) entre eletroduto
corrugado e rigido, Didmetro de 1.1/2", fabricada
em liga de aluminio silicio injetado de alta
resisténcia mecdnica e a corrosdo, com parafusos
zincados e bicromatizados, conforme normas NBR
15701 e 54101, cor:

4,00

12,28

49,14

0%

27.01.110

Ma3o Francesa Reforgada dupla de 500 a 600mm
para reforgo de travamento das
eletrocalhas/perfilados fixados no teto, conforme
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor
de carbono) zincado por imersdo em zinco
fundido. (Ref: Mopa ou similar)

4,00

47,86

191,43

0%

27.01.111

M3o Francesa Simples de 200 a 400mm para
reforgo de travamento das eletrocalhas/perfilados
fixados no teto, conforme norma: NBR 6323 - Ago
SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado
por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou
similar)

16,00

20,80

332,87

0%

27.01.112

Perfilado metdlico perfurado (38x38x6000)mm,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido,chapa: 16 mm. (Ref: Mopa ou
similar)

Br

34,50

79,36

2.737,88

0%
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27.01.113

Perfilado metdlico perfurado DUPLO
(76x38x6000)mm, em barra de 6000mm,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em
zinco fundido,chapa: 16 mm.

Br

7,50

218,73

1.640,46

53%

27.01.114

Redugdo a direita de eletrocalha (100x50mm) p/
eletrocalha (75x50mm), conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersio em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou similar)

2,00

21,27

42,54

0%

27.01.115

Redugdo a direita de eletrocalha (150x50mm) p/
eletrocalha (100x50mm), conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou similar)

1,00

29,93

29,93

0%

27.01.116

Redugdo a direita de eletrocalha (150x50mm) p/
eletrocalha (75x50mm), conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou similar)

2,00

29,93

59,86

0%

27.01.117

Redugdo a direita de eletrocalha (200x50mm) p/
eletrocalha (100x50mm), conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou similar)

2,00

34,65

69,30

0%

27.01.118

Redugdo a direita de eletrocalha (300x50mm) p/
eletrocalha (100x50mm), conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou similar)

1,00

44,09

44,10

0%

27.01.119

Redugdo a direita de eletrocalha (300x50mm) p/
eletrocalha (150x50mm), conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou similar)

2,00

44,09

88,19

0%

27.01.120

Redugdo a direita de eletrocalha (300x50mm) p/
eletrocalha (200x50mm), conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou similar)

Un

2,00

53,54

107,08

0%
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27.01.121

Redugdo a esquerda de eletrocalha (100x50mm)
p/ eletrocalha (75x50mm), conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersio em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou similar)

Un

4,00

21,27

85,07

0%

27.01.122

Redugdo a esquerda de eletrocalha (150x50mm)
p/ eletrocalha (100x50mm), conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersio em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou similar)

1,00

29,93

29,93

0%

27.01.123

Redugdo a esquerda de eletrocalha (150x50mm)
p/ eletrocalha (75x50mm), conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou similar)

1,00

29,93

29,93

0%

27.01.124

Redugdo a esquerda de eletrocalha (200x50mm)
p/ eletrocalha (100x50mm), conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdio em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou similar)

2,00

34,65

69,30

0%

27.01.125

Redugdo a esquerda de eletrocalha (200x50mm)
p/ eletrocalha (75x50mm), conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou similar)

2,00

34,65

69,30

0%

27.01.126

Redugdo a esquerda de eletrocalha (300x50mm)
p/ eletrocalha (150x50mm), conforme norma:
NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de
carbono) zincado por imersdo em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou similar)

1,00

44,09

44,10

0%

27.01.127

Redugdo a esquerda de eletrocalha (300x50mm)
p/ eletrocalha (75x50mm), conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou similar)

3,00

44,09

132,29

0%

27.01.128

Redugdo a esquerda de eletrocalha (300x50mm)
p/ eletrocalha (100x50mm), conforme norma:
NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de
carbono) zincado por imersdo em zinco fundido,
fornecimento e instalagdo, (Ref: Dispan ou similar)

Un

3,00

44,09

132,29

0%

82 de 98



GRUPO

cODIGO

DESCRICAO

UNID

QTIDADE

PRECO UNIT.

PRECO TOTAL

Quantidade)

Material

Material ¢/ BDI

Mao de Obra

Mao de Obra ¢/
BDI

Total

%

27.01.129

Saida superior de eletrocalha para perfilado
(38x38)mm , conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE
1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)

Un

27,00

6,49

175,10

0%

27.01.130

Saida superior de eletrocalha para perfilado
(76x38)mm , conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE
1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)

14,00

6,49

90,80

0%

27.01.131

Saida horizontal, para eletroduto @1" em chapa
metdlica, conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE
1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)
,fornecimento e instalagdo

41,00

7,85

321,69

0%

27.01.132

Saida horizontal, para eletroduto @1.1/2" em
chapa metalica, conforme norma: NBR 6323 - Aco
SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado
por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou
similar) ,fornecimento e instalagdo

14,00

9,60

134,37

0%

27.01.133

Saida horizontal, para eletroduto @1.1/4" em
chapa metalica, conforme norma: NBR 6323 - Aco
SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado
por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou
similar) ,fornecimento e instalagdo

27,00

9,43

254,66

0%

27.01.134

Saida horizontal, para eletroduto @2" em chapa
metdlica, conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE
1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)
,fornecimento e instalagdo

27,00

12,28

331,66

0%

27.01.135

Saida horizontal, para eletroduto @#3/4" em chapa
metdlica, conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE
1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)
,fornecimento e instalagdo

112,00

7,16

801,88

0%

27.01.136

Saida lateral simples, de perfilado para eletroduto
@3/4" em chapa metalica, conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa
ou similar) ,fornecimento e instalagdo

58,00

7,11

412,51

0%

27.01.137

Saida lateral de perfilado para eletroduto @1", em
chapa metalica, conforme norma: NBR 6323 - Aco
SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado
por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou
similar) ,fornecimento e instalagdo

6,00

7,80

46,80

0%
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27.01.138

Saida lateral de perfilado para eletroduto ¢1.1/4"
, em chapa metalica, conforme norma: NBR 6323 -
Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa
ou similar) ,fornecimento e instalagdo

4,00

8,30

33,19

0%

27.01.139

Saida final de perfilado para eletroduto @#3/4" , em
chapa metalica, conforme norma: NBR 6323 - Aco
SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado
por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou
similar) ,fornecimento e instalagdo

1,00

7,12

7,13

0%

27.01.140

Tampdo/Terminal (PLUG) , Didmetro de 1.1/2",
pega destinada ao tamponamento dos dutos
corrugados e acabamento na parede da caixa de
passagem subterrdnea, fornecido na forma
original de tampdo, para converté-lo em terminal,
devera ser cortada a sua ponta,

26,00

4,06

105,54

0%

27.01.141

Tamp3do/Terminal (PLUG) , Didmetro de 1.1/4",
pega destinada ao tamponamento dos dutos
corrugados e acabamento na parede da caixa de
passagem subterrdnea, fornecido na forma
original de tampdo, para converté-lo em terminal,
devera ser cortada a sua ponta,

12,00

3,50

42,04

0%

27.01.142

Tamp3o/Terminal (PLUG) , Diametro de 2", peca
destinada ao tamponamento dos dutos
corrugados e acabamento na parede da caixa de
passagem subterrdnea, fornecido na forma
original de tampdo, para converté-lo em terminal,
devera ser cortada a sua ponta, atr

18,00

4,31

77,54

0%

27.01.143

Tamp3o/Terminal (PLUG) , Diametro de 3", peca
destinada ao tamponamento dos dutos
corrugados e acabamento na parede da caixa de
passagem subterrdnea, fornecido na forma
original de tampdo, para converté-lo em terminal,
devera ser cortada a sua ponta, atr

1,00

5,46

5,46

0%

27.01.144

Tampdo para fechamento das entradas ndo
usadas, para CONDULETE multiplas opgdes,
Diametro 1", fabricado em PVC anti-chama, com
classificagdo IP 40, Cor: cédigo TPI-15 (Cinza) ou
TPIG-15 (Branco),

2,00

2,33

4,67

0%

27.01.145

Tampdo para fechamento das entradas ndo
usadas, para CONDULETE multiplas opgdes,
Didmetro 3/4", fabricado em PVC anti-chama, com
classificagdo IP 40, Cor: cédigo TPI-15 (Cinza) ou
TPIG-15 (Branco),

18,00

2,08

37,50

0%
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27.01.146

Tampdo para saidas ndo utilizadas dos
adaptadores para eletrodutos de 3/4". Embalagem
com 10 unidades. Ref.: DT 47907.00, DUTOTEC, ou
similar

10,00

4,43

44,26

0%

27.01.147

Tampa de ferro fundido para caixa tipo R1
(76x46)cm, com inscricdo TELEFONE, com
caracteristicas mecanicas classe minima 125kN,
padrdo para telefonia Ol TELECOM,

3,00

376,33

1.129,00

0%

27.01.148

Te vertical de subida para eletrocalha metalica
perfurada (200x50)mm, conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa
ou similar)

2,00

83,99

167,98

0%

27.01.149

Vergalhdo 3/8"x3m galvanizado eletrolitico,
vergalhdo rosca total, (Ref: Mitto ou
similar),fornecimento e instalagdo

Br

55,00

22,00

1.209,97

0%

#DIV/0!

#DIV/0!

Cabos e acessorios

27.02

94.262,19

0%)

27.02.01

BLI-10P, Bloco de Engate rapido, para 10 pares,
utilizado em armdrio de distribuigdo, na
interligacdo entre a rede primaria e secunddria de
telefonia. Ref.: Bloco
Terminal tipo M10 B da BARGOA ou similar

42,00

26,31

1.104,90

0%

27.02.02

Cabo de cobre isolado em PVC 450/750V 10mm?
RESISTENTE A CHAMA.
Ref.: PIRELLI, PRYSMIAN ou similar

8,00

9,61

76,88

0%

27.02.03

Cabo # 16,0mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

601,00

11,30

6.792,19

0%

27.02.04

Cabo # 16,0 mm? -1kV- 90° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
NBR 13570/1996 - Afl

34,00

11,30

384,25

0%

27.02.05

Cabo Coaxial RG 59, 75 Ohms Malha 67% (minimo)
Aluminio. Destinado a instalagdo de antena, TV.
Isolagdo  anti-chama e sem  halogénios.
Ref.: MEGATRON, PIRELLI ou similar

420,00

5,62

2.360,89

0%
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27.02.06

Cabo Metdlico Multipar para Telefonia tipo CI 50
pares, normas aplicdveis: SDT 235-310-702; NBR:
10501, com isolamento termoplastico expandido,
constituido por condutores: em cobre eletrolitico
estanhado, Diametro de 0,50 mm;

isolagdo Interna em composto

300,00

18,93

5.680,32

0%

27.02.07

Cabo Metdlico Multipar para Telefonia tipo CI 10
pares, normas aplicdveis: SDT 235-310-702; NBR:
10501, com isolamento termoplastico expandido,
constituido por condutores: em cobre eletrolitico
estanhado, Didmetro de 0,50 mm;isolagdo Interna
em composto d

85,00

6,14

522,06

0%

27.02.08

Cabo Metdlico Multipar para Telefonia tipo CCl 02
pares, normas aplicaveis: SDT 235-310-701; ABNT
NBR 1051, com isolamento termoplastico
expandido, constituido por condutores: em cobre
eletrolitico estanhado, Didmetro de 0,50 mm.
Isolagdo Interna em compo

815,00

1,17

954,83

0%

27.02.09

Cabo Paralelo polarizado 2x1,0mm?, com isolagdo
em PVC, polarizado, para sonorizagdo cabo
paralelo, flexivel, polarizado, com isolagdo em
PVC, constituido por: condutores em fios de cobre
nu eletrolitico, témpera mole. forma redonda,
encordoamento classe

460,00

6,88

3.162,76

0%

27.02.10

CABO UTP 4 Pares, ndo blindado,Cat 6, cor: preta.
Para sistemas de backbone.

Ref.: CABO ELETRONICO GIGALAN PREMIUM CAT6
U/UTP 23AWG X 4P- LSZH da FURUKAWA ou
similar

95,00

3,64

346,27

0%

27.02.11

CABO UTP 4 Pares, ndo blindado,Cat 6, cor:Cinza
Para sistemas de backbone.

Ref.: CABO ELETRONICO GIGALAN PREMIUM CAT6
U/UTP 23AWG X 4P- LSZH da FURUKAWA ou
similar

1.645,00

3,64

5.995,82

0%

27.02.12

CABO UTP 4 Pares, ndo blindado. Cat 5e, para
sistema de cabeamento, cor: azul.
Ref.: CABO ELETRONICO MULTILAN
INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P-
CMX da FURUKAWA ou similar

11.229,00

3,44

38.669,24

0%

27.02.13

CABO UTP 4 Pares, ndo blindado. Cat 5e, para
sistema de CFTV, cor: amarelo.
Ref.: CABO ELETRONICO MULTILAN
INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P-
CMX da FURUKAWA ou similar

1.510,00

3,44

5.199,98

0%
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27.02.14

CABO UTP 4 Pares, ndo blindado. Cat 5e, para
sistema de controle de acesso, cor: branco.
Ref.: CABO ELETRONICO MULTILAN
INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P-
CMX da FURUKAWA ou similar

150,00

3,44

516,56

0%

27.02.15

CABO UTP 4 Pares, ndo blindado. Cat 5e, para
sistema de CFTV, cor: preta.
Ref.: CABO ELETRONICO MULTILAN
INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P-
CMX da FURUKAWA ou similar

680,00

3,44

2.341,72

0%

27.02.16

CABO UTP 4 Pares, ndo blindado. Cat 5e, para
sistema de cabeamento, cor: preta.
Ref.: CABO ELETRONICO MULTILAN
INDOOR/OUTDOOR CAT.5E U/UTP 24AWGx4P-
CMX da FURUKAWA ou similar

70,00

3,44

241,06

0%

27.02.17

Caixa (4x2)", de embutir para ALVENARIA, sem
tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de
luz, com classificagdo IP 40, conforme norma NBR
15465, cor: preta,
Ref.:Tl

117,00

5,56

650,76

0%

27.02.18

Caixa (4x4)", de embutir para ALVENARIA, sem
tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de
luz, com classificagdo IP 40, conforme norma NBR
15465, cor: amarelo,
Ref.:

58,00

8,76

507,92

0%

27.02.19

Caixa (4x4)", de embutir para GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), sem tampa, fabricada
em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com
classificagdo IP 40, conforme norma NBR 15465,
cor vermelho. Ref.: cddigo 6890 25, PIAL LEGRAND
ou similar

8,00

8,24

65,90

0%

27.02.20

Caixa (4x4)", metdlica, de embutir em piso, com
tampa lisa parafusada , corpo e tampa fabricados
em liga de aluminio silicio, dotada de junta de
vedagdo, cor: cinza,
R

3,00

30,25

90,75

0%

27.02.21

Caixa (4x4)" OCTOGONAL, de embutir, com tampa,
fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz,
com classificagdo IP 40, conforme norma NBR
15465, cor: amarelo,
Ref.: Linha TI

2,00

11,23

22,47

0%

27.02.22

Caixa 4x2" de embutir para GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), sem tampa, fabricada em PVC anti-
chama, tipo caixa de luz, com classificagdo IP 40,
conforme norma NBR 15465, cor verde.Ref.:
c6digo 21.00.701.3, TIGRE ou similar

74,00

6,76

500,04

0%

27.02.23

Caixa para condulete em PVC, multiplas opgdes de
instalagdo - @1" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar)
instalagdo e fornecimento.

1,00

11,93

11,93

0%
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27.02.24

Caixa para condulete em PVC, multiplas opgdes de
instalagdo - @3/4" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou
similar) instalagdo e fornecimento.

13,00

9,77

127,08

0%

27.02.25

Caixade sobrepor, TIPO CONDULETE "C", sem
rosca, Diametro 1", Corpo e Tampa em liga de
aluminio silicio de alta resisténcia mecanica e a
corrosdo, parafusos em ago zincado
bicromatizados, conforme normas NBR 15701 e
54101, cor: Acabamento em epdxi-poliés

1,00

25,73

25,73

0%

27.02.26

Caixa de sobrepor, TIPO CONDULETE "C", com
rosca, Didmetro 1.1/2", Corpo e Tampa em liga de
aluminio silicio de alta resisténcia mecanica e a
corrosdo, parafusos em ago zincado
bicromatizados, conforme normas NBR 15701 e
54101, cor: Acabamento em epdxi-p

1,00

50,51

50,51

0%

27.02.27

Caixa de sobrepor, TIPO CONDULETE "C", com
rosca, Diametro 2", Corpo e Tampa em liga de
aluminio silicio de alta resisténcia mecanica e a
corrosao, parafusos em ago zincado
bicromatizados, conforme normas NBR 15701 e
54101, cor: Acabamento em epdxi-polié

8,00

81,36

650,87

0%

27.02.28

Canaleta pldstica (50x20x2100)mm. Ref.:cédigo
300 24, sistema "X" PIAL LEGRAND ou similar

2,00

30,67

61,35

0%

27.02.29

Caixa acoplada  com 3 postos. Ref.
Tramontina,linha LIZ FLEX, cédigo 57303/003

1,00

12,93

12,94

0%

27.02.30

CONECTOR FEMEA RJ45 CAT SE, KEYSTONE JAK
(TOMADA) tipo MODULO DE ENCAIXE, Conexdo
IDC, para montagem em Tampa (espelho) de
caixas e conduletes.Excede  os  limites
estabelecidos nas normas para CAT.5e / Classe D;
performance garantida para até 4 conexdes em

232,00

39,15

9.082,08

0%

27.02.31

CONECTOR FEMEA MULTILAN CAT.5E - BRANCO.
Ref.: FURUKAWA ou similar

48,00

16,93

812,86

0%

27.02.32

Cotovelo interno para canaleta pldstica sistema
"X", (50x20)mmRef.: cddigo 299 03, sistema "X" da
PIAL LEGRAND ou similar

2,00

5,81

11,63

0%

27.02.33

Derivagdo "T" para canaleta plastica sistema "X",
(50x20)mm. Ref.: cddigo 299 04, sistema "X" da
PIAL LEGRAND ou similar

3,00

9,33

27,98

0%

27.02.34

Divisor 1 entrada 4 saidas, para antena coletiva.
De 5 a 2400 Mhz

3,00

19,08

57,23

0%
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27.02.35

Modulo de conexdo e Protegdo contra
sobretensdes, sobreaquecimento e sobrecorrente
em

linha telefénica e ou dados. Compativel com
blocos

terminais compactos de distribuidores gerais do
tipo 303

(padrado 5 pinos). Equipado com Centelhador a Gas
(Cq)

com ten

150,00

22,39

3.358,49

0%

27.02.36

Moédulo  cego retangular para  (espelho).
Ref.: 6110 47, cor: Branco, Linha Pial Plus, da PIAL|
LEGRAND ou simila

30,00

6,85

205,56

0%

27.02.37

Moédulo cego para caixa acoplada. Ref.
Tramontina, linha LIZ, c6digo 57115/009

1,00

5,47

5,47

0%

27.02.38

Médulo para montagem de CONECTOR RJ 11 ou RJ
45 em tampa (espelho) de caixa para CONDULETE
, fabricado em PVC anti-chama, com classificagdo
IP 40, Cor: cédigo MRJ-11 (Cinza) ou MRJB-11
(Branco),

1,00

2,70

2,70

0%

27.02.39

Porta equipamentos para 3 tomadas quadradas RJ
45 Keystone, na cor : branca. (Ref: cédigo DT
62242.00 Dutotec ou similar)

29,00

17,08

495,22

0%

27.02.40

Porta equipamentos cego na cor : branca. (Ref:
cédigo DT 60040.00, DUTOTEC ou similar)

1,00

15,66

15,66

0%

27.02.41

Tampa Cega para caixa (4x2)", fabricada em
material termoplastico isolante, de alto impacto,
protegido  contra  amarelamento  precoce,
ocasionado pela agdo de raios ultra-violeta. Ref.:
6185 00, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL
LEGRAND ou similar

131,00

4,73

620,11

0%

27.02.42

Tampa Cega para caixa (4x4)", fabricada em
material termoplastico isolante, de alto impacto,
protegido  contra  amarelamento  precoce,
ocasionado pela agdo de raios ultra-violeta. Ref.:
6185 10, cor: Branco, linha Pial Plus, da PIAL
LEGRAND ou similar

31,00

6,84

212,05

0%

27.02.43

Tampa cega para condulete @1" em termoplastico,
instalagdo e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)

1,00

5,93

5,93

0%

27.02.44

Tampa cega para condulete @3/4" em
termopldstico, instalagdo e fornecimento (Ref:
Wetzel ou similar)

10,00

3,75

37,52

0%

27.02.45

Tampa para CONDULETE, Didmetro 3/4", com 1
posto retangular para tomada RJ45, fabricada em
PVC anti-chama, com classificagdo IP 40. Cédigo
TCI-28 (Cinza). Ref.: linhaCONDULETZEL, da
WETZEL ou similar

1,00

16,95

16,95

0%
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27.02.46

Tampa espera de tomadas (bloco cego), fabricado
em material termopldstico auto extinguivel, para
tamponamento das saidas ndo utilizadas , de RJ45
Keystone.

Ref.: cédigo DT 99

37,00

4,49

165,95

0%

27.02.47

Tampa para caixa (4x2)", com 01 posto Retangular
Vertical, para tomada RJ 45, fabricada em
material termoplastico isolante, de alto impacto,
protegido  contra  amarelamento  precoce,
ocasionado pela agdo de raios ultra-violeta,

3,00

8,97

26,92

0%

27.02.48

Tampa para caixa (4x2)", com 02 postos
Retangulares Horizontais, para tomada RJ 45,
fabricada em material termoplastico isolante, de
alto impacto, protegido contra amarelamento
precoce, ocasionado pela agdo de raios ultra-
violeta. Ref.: 6185 06, cor: Bran

57,00

8,97

511,30

0%

27.02.49

Tampa para caixa (4x4)", com 03+03 postos
Retangulares, para tomada Coaxial de Antena /
TV, fabricada em material termopléstico isolante,
de alto impacto, protegido contra amarelamento
precoce, ocasionado pela agdo de raios ultra-
violeta, Ref.: cdigo 618

6,00

13,82

82,94

0%

27.02.50

Tampa para caixa (4x4)", com 242 postos
Retangulares Horizontais, para tomada RJ 45,
fabricada em material termoplastico isolante, de
alto impacto, protegido contra amarelamento
precoce, ocasionado pela agdo de raios ultra-
violeta. Ref.:6185 06, cor Branc

30,00

13,82

414,67

0%

27.02.51

Terminal tipo sapata para cabo de cobre nu
#16,0mm? , aterramento dos quadros e partes
metdlicas do sistema de telecomunicagdes.
Conector por aperto mecdnico, tipo parafuso
fendido com sapata, fabricado em liga de alto teor
de cobre, alta resisténcia meca

80,00

11,57

925,90

0%

27.02.52

Tomada (mddulo) com saida coaxial para os sinais
de TV por assinatura / Antena, para montagem em
caixas acopladas. Ref.: Tramontina, linha LIZ,
cédigo 57115/042

1,00

39,09

39,09

0%

#DIV/0!

#DIV/0!

Rack Equipamentos e
acessorios

27.03

63.415,99

0%

27.03.01

VELCRO DUPLA FACE 10 m X 20 mm PRETO Ref.:
cddigo VESDF-PT10, SOLLAN ou similar

rolo

128,00

36,27

4.642,72

0%

27.03.02

Bandeja Fixa Ventilada, 500mm, Padrdo 19” . Base
de apoio para equipamentos.
Ref.: TRIUNFO, TAUNOS ou similar

3,00

83,02

249,05

0%
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27.03.03

Bandeja Deslizante Ventilada, 500mm, Padrdo 19”
. Base de apoio para equipamentos.
Ref.: TRIUNFO, TAUNOS ou similar

1,00

160,81

160,82

0%

27.03.04

CONECTOR MACHO RJ11 CAT 3.
Ref.: CONECTOR RJ 11 da MARCA TELECOM ou
similar

150,00

3,05

457,98

0%

27.03.05

FRENTE FALSA 19" X 1U PRETO - FFIM1UPT. Ref.:
IP METAL ou similar

49,00

18,86

924,31

0%

27.03.06

GUIA DE CABOS FECHADO 19" X 1U PRETO (47
MM) - GCFIM1UPT-47 . REF.: IP METAL ou similar

8,00

23,27

186,13

0%

27.03.07

GUIA DE CABOS FECHADO ABS 19" X 1U PRETO
(87,5MM HD) - GCFIM1UPT-ABSHD - Ref.:IP METAL
ou similar

22,00

23,27

511,85

0%

27.03.08

GUIA VERTICAL FECHADO 44U - 140MM - FACE
SIMPLES

10,00

514,68

5.146,85

0%

27.03.09

KIT ORGANIZADOR de CABOS tipo ABRACADEIRA
PLASTICA 3,6 X 150 MM, embalagens com 100
pegas. Ref.:SOLLAN ou similar

10,00

12,02

120,24

0%

27.03.10

PAINEL DE FECHAMENTO ANGULAR 1U.Ref.:
FURUKAWA ou similar

7,00

26,92

188,46

0%

27.03.11

PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS
ARRUELAS -conjunto del00 pegas PARS-M516 -
Ref.:SOLLAN ou similar

2,50

27,40

68,49

0%

27.03.12

PATCH CORD, RJ11/RJ11-CClI 1P- 2,50m, para
vozCorddo de Conexdo com 2,50m de
comprimento, tipo Cabo telefonico. Conexdo RJ11
6x4 e cabo FLAT liso com 2,50 metros de
comprimento. Utilizado para telefone / fax /
modem. Conecta um aparelho telefonico a linha

87,00

22,39

1.947,93

0%

27.03.13

PATCH CORD, RJ45/RJ45-UTP 1P- Cat 3 - 2,50m,
para vozCorddo de Conexdo com 2,50m de
comprimento, tipo Patch Cord, RJ45/RJ45-UTP
1P.Fornecido somente na cor padrdo: Azul, Ref.:
PATCH CORD (VOZ) FISAFLEX RJ-45/RJ-45 1 P da
FURUKAWA ou similar

144,00

9,30

1.339,42

0%

27.03.14

PATCH CORD/CABLE, GIGALAN RJ45/RJ45-UTP 4P-
CAT 6 - 1,50m, para dadosCorddo de Conexdo com
1,5m de comprimento, tipo Patch Cord, RJ45/RJ45
UTP 4P. Fornecido nas cores padrdo: Azul, Branco,
Vermelho, Cinza, preto, Verde, Amarelo, Ref.:
PATCH CORD U/UTP GIG

61,00

22,13

1.349,91

0%
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27.03.15

PATCH CORD/CABLE, GIGALAN RJ45/RJ45-UTP 4P-
CAT 6 - 2,00m, para dadosCorddo de Conexdo com
2,00m de comprimento, tipo Patch Cord,
RJ45/RJ45-UTP 4P. Fornecido nas cores padrdo:
Azul, Branco, Vermelho, Cinza, preto, Verde,
Amarelo, Ref.: PATCH CORD U/UTP GI

5,00

23,76

118,82

0%

27.03.16

PATCH CORD/CABLE, RJ45/RJ45-UTP 4P- Cat 5e -
2,50m, para dadosCorddo de Conexdo com 2,50m
de comprimento, tipo Patch Cord, RJ45/RJ45-UTP
4P. Fornecido nas cores padrdo: Cinza, Azul,
Branco, Vermelho, Preto, Verde e Amarelo, Ref.:
PATCH CORD U/UTP MULTILA

519,00

13,44

6.977,14

0%

27.03.17

PATCH CORD/CABLE, RJ45/RJ45-UTP 4P- Cat 5e -
1,50m, para dadosCorddo de Conexdo com 1,50m
de comprimento, tipo Patch Cord, RJ45/RJ45-UTP
4P. Fornecido nas cores padrdo: Cinza, Azul,
Branco, Vermelho, Preto, Verde e Amarelo, Ref.:
PATCH CORD U/UTP MULTILA

145,00

10,58

1.534,05

0%

27.03.18

PATCH PANEL ANGULAR MULTILAN CAT.5E 24
POSICOES T568A/B -35030162 - Ref.:FURUKAWA
ou similar

8,00

658,41

5.267,27

0%

27.03.19

PATCH PANEL ANGULAR MULTILAN CAT.6 24
POSICOES T568A/B -35030162 - Ref.:FURUKAWA
ou similar

4,00

906,64

3.626,56

0%

27.03.20

PATCH PANEL MULTILAN CAT.5E 24 POSICOES
T568A/B -35030162 - Ref.:FURUKAWA ou similar

18,00

234,90

4.228,29

0%

27.03.21

PLUG RJ45 CAT 6, (CONECTOR MACHO), para
sistema de Cabeamento Estruturado.
Ref.: CONECTOR MACHO RJ45 CAT.6 PARA CABO
SOLIDO da FURUKAWA ou similar

34,00

4,84

164,57

0%

27.03.22

PLUG RJ45 CATS5e, (CONECTOR MACHO), para
sistema de Cabeamento Estruturado.
Ref.: CONECTOR MACHO RJ45 CAT.5e PARA CABO
SOLIDO da FURUKAWA ou similar

16,00

3,96

63,44

0%

27.03.23

PORCA GAIOLA M5 METALICA (USO PESADO) - PGS
M5 - 100 pegas. Ref.: SOLLAN

2,50

54,14

135,36

0%

27.03.24

RACK de PISO, FECHADO, METALICO Alta
DensidadePadrdo 19" 44Ux970mm, dimensdes:
(2215x900x1000)mm. Ref.: TRIUNFO, LAN RACK ou
similar

1,00

3.633,89

3.633,90

0%

27.03.25

RACK de PISO, FECHADO, METALICO Alta
DensidadePadrdao 19" 44Ux970mm, dimensdes:
(2215x600x1000)mm. Ref.: TRIUNFO, LAN RACK ou
similar

4,00

3.633,89

14.535,57

0%

27.03.26

Régua de tomadas, calha 19" ABS C/6 TOMADAS
10A NBR 14136 -CTS-1908-N10 - Ref.: IP METAL ou
similar

5,00

71,81

359,05

0%
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27.03.27

Régua de tomadas, calha 19" ABS C/8 TOMADAS
10A NBR 14136 -CTS-1908-N10 - Ref.: IP METAL ou
similar

4,00

74,71

298,84

0%

27.03.28

UNIDADE DE TETO COM 4 VENT. 1000 MM BI-
VOLT . 981900313X-02.Ref.: ATTIC ou similar

5,00

258,82

1.294,11

0%

27.03.29

VOICE PANEL, 50 portas CAT 3
Ref.: VOICE PANEL 50 PORTAS da FURUKAWA ou
similar

7,00

554,98

3.884,86

0%

#DIV/0!

DIVERSOS

27.04

9.113,39

0%

27.04.01

Envelope de concreto fck = 15 Mpa, dimensdes de
10 x 30 cm em tubulagdes flexiveis em PEAD,
incluindo langamento e adensamento.

22,00

93,71

2.061,70

0%

27.04.02

Escavagdo manual em solo-prof. ate 1,50 m

m3

6,00

23,60

141,59

0%

27.04.03

Reaterro de wvala com material granular
reaproveitado adensado e vibrado

m3

5,70

15,66

89,25

0%

27.04.04

Carga e transporte de material excedente de
escavagOes para bota fora com transporte a té 10
Km.

m3

0,30

12,15

3,65

0%

27.04.05

Servigos de CERTIFICAGAO e EMISSAO DE LAUDO,
por ponto de rede . A certificagdo dos pontos
consiste em passar o certificador de acordo com a
categoria dos pontos (5e e 6), obter o resultado e
transmiti-lo na forma digital.

Vb

337,00

8,76

2.951,17

0%

CLIMATIZACAO

27.04.06

28

Servicos de IDENTIFICACAO, etiquetagdo, do
sistema de rede composta pelos: Cabos, patch
cords, pontos (tomadas), equipamentos (patch
panels e voice panels).

Vb

1,00

3.866,03

3.866,03

276.288,38

0%

#DIV/0!

0%

APARELHOS
CLIMATIZACAO

DE
28.01

199.811,56

0%

28.01.01

Condicionador de ar tipo split High Wall com
capacidade de resfriamento de 0,75 TR,
acionamento por controle remoto sem fio.
Unidade condensadora com descarga vertical,
operando quente/frio. Alimentagdo elétrica
220V/1F/60Hz . MODELO: CARRIER

cj.

4,00

1.826,56

7.306,26

0%

28.01.02

Condicionador de ar tipo split Hi Wall com
capacidade de resfriamento de 1 TR, acionamento
por controle remoto sem fio. Unidade
condensadora com descarga vertical, operando
quente/frio. Alimentagdo elétrica 220V/1F/60Hz .
REF.: CARRIER

cj.

3,00

1.996,46

5.989,38

0%
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Condicionador de ar tipo split Hi Wall com
capacidade de resfriamento de 1,5 TR,
acionamento por controle remoto sem fio.
Unidade condensadora com descarga vertical,
operando quente/frio. Alimentagdo elétrica
28.01.03 220V/1F/60Hz . MODELO: CARRIER Cj. 5,00 2.829,49 14.147,48 - - - - - 0%
Condicionador de ar tipo split Cassete com
capacidade de resfriamento de 1,5 TR,
acionamento por controle remoto sem fio.
Unidade condensadora com descarga vertical,
operando quente/frio. Alimentagdo elétrica
28.01.04 220V/1F/60Hz . MODELO: CARRIER Cj. 15,00 5.578,51 83.677,70 - - - - - 0%
Condicionador de ar tipo split Cassete com
capacidade de resfriamento de 2,0 TR,
acionamento por controle remoto sem fio.
Unidade condensadora com descarga vertical,
operando quente/frio. Alimentagdo elétrica
28.01.05 220V/1F/60Hz . MODELO: CARRIER cj. 11,00 5.733,06 63.063,70 - - - - - 0%
Sistema Multi-split com 01 Unidade Condensadora
com capacidade de 18.000 BTUs/h, compressor
tipo Scroll - Inverter da tochiba e 02 unidades
evaporadoras com capacidade de 10.000 BTU's
28.01.06 cada, da tochiba unit. 1,00 12.447,97 12.447,97 - - - - - 0%
Sistema Multi-split com 01 Unidade Condensadora
com capacidade de 26.000 BTUs/h, compressor
tipo Scroll - Inverter da tochiba e 02 unidades
evaporadoras com capacidade de 13.000 BTU's
28.01.07 cada, da tochiba unit. 1,00 13.179,07 13.179,07 - - - - - 0%
- - - - - #DIV/0!
TUBULAGOES
FRIGOIFICAS 28.02 25.728,14 - - - - - 0%
28.02.01 Tubo de cobre flexivel @ 1/4" m 587,10 15,44 9.067,21 587,10 3.359,97 4.099,17 4.808,35 5.866,19 9.067,20 100%
28.02.02 Tubo de cobre flexivel @ 1/2" m 195,00 23,52 4.586,85 195,00 2.354,92 2.873,00 1.756,95 2.143,48 4.586,85 100%
28.02.03 Tubo de cobre flexivel @ 3/8" m 162,75 22,88 3.723,01 162,75 1.742,86 2.126,29 1.599,83 1.951,80 3.723,01 100%
28.02.04 Tubo de cobre flexivel @ 5/8" m 242,10 34,49 8.351,07 242,10 4.504,17 5.495,09 2.975,41 3.630,00 8.351,06 100%
- - - - - #DIV/0!
ISOLAMENTO 28.03 10.150,39 - - - - - 0%
Espuma elastomérica para isolamento do tubo de
28.03.01 cobre de @ 1/4" - 9 mm m 587,10 3,91 2.297,37 587,10 825,76 1.007,42 1.244,65 1.518,48 2.297,37 100%
Espuma elastomérica para isolamento do tubo de
28.03.02 cobre de @ 1/2" - 25 mm m 195,00 15,46 3.013,73 195,00 2.266,02 2.764,54 413,40 504,35 3.013,73 100%
Espuma elastomérica para isolamento do tubo de
28.03.03 cobre de @ 3/8" - 19 mm m 162,75 6,47 1.052,51 162,75 596,74 728,02 345,03 420,94 1.052,50 100%
Espuma elastomérica para isolamento do tubo de
28.03.04 cobre de @ 5/8" - 25 mm m 242,10 15,64 3.786,78 242,10 2.853,27 3.480,99 513,25 626,17 3.786,77 100%
- - - - - #DIV/0!
RENOVADORES DE AR (28.04 21.007,94 - - - - - 0%
Duto flexivel. Didametro interno 4". Espessura
28.04.01 100mm. (pacote com 10m cada) [pacotg 8,00 77,97 623,73 8,00 346,10 422,24 212,24 258,93 623,72 100%
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Ventilador centrifugo em linha . REF.:A X C 100 B
28.04.02 MULTI VAC Unid. 38,00 489,44 18.598,78 - - - - 0%
Cabo # 2,5 mm? -750V- 70° - isolagdo com baixa
emissdo de fumaga e livre de halogenio LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR
13248 - Cabos de poténcia e controle com isolagdo
sélida extrudada e com baixa emisdo de fumaga;
28.04.03 NBR 13570/1996 - Afl m 280,00 1,98 555,51 - - - - 0%
Eletroduto flexivel @ 3/4". Fabricado em PVC,
conforme norma: NBR15465 - Sistema de
eletrodutos plésticos para instalagdes elétricas de
28.04.04 baixa tensdo. m 93,25 5,36 499,82 - - - - 0%
Abracadeira @ 3/4". Fabricada em PVC. Classe A.
Conforme norma NBR 15465 - Sistemas de
28.04.05 eletrodutos Unid. 184,00 3,97 730,10 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
DIVERSOS 28.05 19.590,35 - - - - 0%
Fita aluminizada especifica para tubulagdes de ar
28.05.01 condicionado, rolo de 48 mm x 50 m Rolo 15,00 64,62 969,23 - - - - 0%
28.05.02 Caixa de passagem para split tamanho 39x17x6 cm| Un 12,00 41,95 503,38 - - - - 0%
28.05.03 Amortecedor anti vibragdo para condensadora UN 156,00 10,46 1.631,26 - - - - 0%
Cabo elétrico de interligagdo dos condicionadores.
28.05.04 (Verificar bitolas com fabricante) m 2.967,00 5,40 16.033,00 - - - - 0%
28.05.05 Carga de gds adicional R-22 KG 3,33 136,18 453,48 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
DIVERSOS 29 2.923,88 - - - - 0%
Mastro para bandeira H= 4,80 m, estruturado
com tubo de ago galvanizado @ 3" até a altura de
2,16 m, e 2,84 com tubo de ago galvanizado de @
2", ponta chanfrado, com fundo prime epdxi e
29.01 duas demdos de tinta epoxi. Un 1,00 378,05 378,05 - - - - 0%
Mastro para bandeira H= 3,80 m, estruturado
com tubo de ago galvanizado @ 3" até a altura de
2,16 m, e 1,84 com tubo de aco galvanizado de @
2", ponta chanfrado, com fundo prime epdxi e
29.02 duas demdos de tinta epoxi. Un 2,00 327,41 654,83 - - - - 0%
Base para mastros das bandeiras em concreto Fck
25 Mpa, com medidas de 2,80 x 0,50 x 0,60 m,
com parte superior alisada, pintura para piso na
29.03 cor concreto, conforme detalhe em projeto. Un 1,00 463,44 463,45 - - - - 0%

95 de 98



Mao de Obra ¢/

GRUPO cODIGO DESCRICAO UNID| QTIDADE [PRECO UNIT.[ PRECO TOTAL JQuantidade| Material |Material ¢/ BDI| M3o de Obra BDI Total %
Espelho convexo, didmetro de 40 cm de diametro,
para seguranga, visualizagdo e vigilancia, borda em
borracha, suporte em aluminio com brago mével
29.04 para regulagem. Un 4,00 129,97 519,90 - - - - 0%
Tampa de inspegdo para caixa de agua e lajes de
cobertura 95 x 95 cm, fabricada em chapa de ago
estruturado com cantoneiras em "L", pintura
29.05 eletrostatica 50 micras, conforme projeto. Un 3,00 302,55 907,65 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
PAISAGISMO 30 7.151,45 - - - - 0%
Plantio de grama sempre verde em placas
incluindo fornecimento, terra preta espessura 3
30.01 cm e plantio. m2 468,46 15,27 7.151,45 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
SERVICOS EXTERNOS |31 173.157,39 - - - - 0%
PAVIMENTACAO -
LAJOTA  SEXTAVADA
DE CONCRETO 31.01 32.861,84 - - - - 0%
ESCAVACAO MEC DE VALA NAO ESCORADA EM
MATERIAL DE 1A CATEGORIA CoOM
PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM
31.01 RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO. | M3 216,10 7,83 1.692,97 - - - - 0%
31.02 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 43,22 20,40 881,78 - - - - 0%
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR
31.03 REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 21,61 14,61 315,84 - - - - 0%
TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T =
31.04 10,0 KM M3 237,71 14,93 3.550,12 - - - - 0%
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30
CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E
REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
31.05 (CIMENTO E AREIA) M 471,17 26,21 12.350,46 - - - - 0%
Limitadores de vaga em concreto pré-moldado,
tipo prisma de concreto bate-roda, com largura de
100 cm, altura de 13 cm, pintados com 03 (trés)
demdos de tinta Novacor Piso Ultra da Sherwin
31.06 Williams na cor Amarelo Demarcagdo. Un 10,00 40,67 406,74 - - - - 0%
Lastro de brita espessura de 6 cm para
31.07 estacionamento inclusive transporte M3 129,66 105,38 13.663,93 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
PAVIMENTACAO -
PAVIMENTO
INTERTRAVADO DE
CONCRETO (PAVER) 31.02 32.942,95 - - - - 0%
MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM
31.02.01 RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO. M3 54,75 7,83 428,89 - - - - 0%
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31.02.02 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 10,95 20,40 223,39 - - - - 0%
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR
31.02.03 REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 5,47 14,61 80,02 - - - - 0%
31.02.04 10,0 KM M3 60,22 14,93 899,37 - - - - 0%
PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE
CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA,
31.02.05 ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. M2 547,46 57,19 31.311,28 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
CALCADAS EXTERNAS
FRENTE PARA RUAS 31.03 3.371,21 - - - - 0%
ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES
31.03.01 RASAS) M3 1,41 33,16 46,73 - - - - 0%
MATERIAL DE 1A CATEGORIA CoM
PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM
31.03.02 RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO. | M3 7,05 7,83 55,20 - - - - 0%
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR
31.03.03 REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 0,70 14,61 10,30 - - - - 0%
31.03.04 10,0 KM M3 7,75 14,93 115,76 - - - - 0%
LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM,
31.03.05 INCLUSO COMPACTACAO MANUAL M2 3,52 4,00 14,10 - - - - 0%
P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN
MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL|
ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE
31.03.06 DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. M2 28,27 41,05 1.160,56 - - - - 0%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,
INCLUSIVE  COLOCACAO, ESPALHAMENTO E
31.03.07 ADENSAMENTO MECANICO. M3 4,23 394,26 1.666,79 - - - - 0%
31.03.08 DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M M2 28,27 10,67 301,77 - - - - 0%
- - - - #DIV/0!
- - - - #DIV/0!
MUROS, PORTOES E
GRADIL DE
FECHAMENTO 31.05 103.981,39 - - - - 0%
Alambrado h=2.00 m, em painéis de malha 150 x
50 mm, com fios de didmetro de 2,50 mm, pré-
soldada em cantoneiras metélicas 50 x 50 mm,
estruturadas em postes de ago galvanizado de 2".
Os postes de sustentagdo serdo chumbados sobre
31.05.01 mureta em alvenaria com m 138,50 435,52 60.319,03 - - - - 0%
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Base em concreto fck=20MPa - preparo,
langamento para vigas de base para o alambrado
com dimensdes de 15 x 35 cm, armado com ago
CA-50 @ 6,3 mm, estribado a cada 20 cm com ago
CA-60 @ 5,00 mm, e sapatas de 60 x 60 x 25 cm a
31.05.02 cada 2,55m, armada com ago CA- m 138,50 274,21 37.977,48 - - - - - 0%
Instalagdo do motor do portdo de acesso veiculos
com sistema de abertura e fechamento do tipo
deslizante de alto fluxo, modelo Dzi com poténcia
de 3/4 HP da marca Rossi ou similar. O sistema
deverd possuir prote¢do antiesmagamento e
31.05.03 acionamento manual no Un 2,00 2.733,18 5.466,37 - - - - - 0%
Base em concreto fck=20MPa - preparo,
langamento e cura 30 x 40 x 45 cm para motor de
31.05.04 automacgao. Un 2,00 109,25 218,51 - - - - - 0%
- - - - - #DIV/0!
DESPESAS FINAIS 32 14.339,63 - - - - - 0%
32.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.970,20 1,59 3.124,26 - - - - - 0%
Projeto as built completo de todos os projetos da
32.02 edificagdo. m? 1.970,20 3,88 7.647,44 - - - - - 0%
32.03 Habite-se m? 1.970,20 1,25 2.471,43 - - - - - 0%
Ligagdo de esgoto completa, com tubo de PVC
32.04 branco ¢ 100 mm, no eixo UN 1,00 799,31 799,32 - - - - - 0%
32.05 Ligagdo de dgua a rede publica UN 1,00 297,18 297,18 - - - - - 0%
PRECO TOTAL 5.787.777,77 R$ 135.556,12 RS 113.338,75 | RS 248.894,87 53%|
CUSTO TOTAL 4.744.080,14
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