PROAD 4699/2022. DOC 57.
(Juntado por 3115 - LURIN MENDES MACEDO DE VASCONCELLOS DIAS em 15/07/2022)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

PROJETO BASICO SPO 06/2022 - CONTRATACAO DE SERVICOS
Recuperacao das fachadas do Prédio do Forum Trabalhista de Joinville

PROAD: 2466/2022

1 - Unidade Demandante e Unidade Gestora de Orcamento

Unidade Demandante: Servico de Projetos e Obras — SPO.
Unidade Gestora de Orgamento: Servico de Projetos e Obras — SPO.

Itens Identificadores das Demandas no PAC: 14.003/2022.

2 — Objeto

Trata-se da contratacdo de empresa especializada para a execucao de manutencao
patrimonial, uma vez que a edificacdo apresenta pontos criticos de deterioracdo dos
revestimentos. A intervencao é de maior porte, em fungdo da extensdo do prédio e da
necessidade de manutencao dos brises existentes.

Deverao compor o material do edital da licitagcdo, em cumprimento a legislacao
vigente, em especial a Resolucao 70/2010 do CSJT (art. 25), os seguintes anexos:

Projeto Arquitetonico;

Memorial Descritivo / Especificacdes Técnicas;
Planilhas, Composicbes e Cotacdes;
Cronograma fisico-financeiro;

ARTs, RRTs e Declaragdes.

2.1 Especificacao detalhada do objeto

A recuperacdo das fachadas inclui a lavacao para a remocao de fungos e partes
soltas do reboco, tratamento de trincas e fissuras, especialmente o tratamento da trinca na
platibanda no contorno da laje da cobertura. Estédo previstos também a remocao dos brises
na face Norte e a recuperacao da estrutura dos brises com corrosdo na face Oeste. Apds
a recuperacao de trincas e fissuras, serd recomposto o reboco e texturas com a repintura
total externa da edificacdo. Estao previstos também o refazimento de juntas das placas
ceramicas. Tratamentos nas coberturas, com servicos de manutengdes nas
impermeabilizagdes, vedagdes de contornos de esquadrias nas fachadas. Internamente as
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areas comuns serao repintadas. Estdo previstos alguns tratamentos de revestimentos no
térreo e garagem do primeiro andar. Todos os documentos técnicos (projetos,
especificacoes técnicas, planilha, cronograma, composicées, RRT) para a execug¢ao do
objeto foram juntados no expediente nos marcadores 22 a 26.

Natureza do objeto: Obra e Servigo de Engenharia.
Quantitativos: Conforme coluna de quantidades da planilha orgamentaria.

Prazo de vigéncia: 12 meses, a partir da data da assinatura do contrato (art. 57 da Lei
8.666/93).

Data de inicio dos servigcos: A partir da Ordem de Inicio dos Servigos, emitida pelo SPO.

3 - Justificativa

Desde a sua inauguracéao, em julho de 2010, o prédio que abriga o Férum Trabalhista
de Joinville ndo passou por reformas ou grandes manutencdes, principalmente a fachada
e as pecas metalicas dos elementos da fachada nao passaram por lavacoes periddicas e
repinturas, ocasionando uma deterioragdo por corrosdao ja em estagio avancado nos
elementos metalicos. O recomendavel € que o prédio seja lavado a cada 2 ou 3 anos e a
cada 5 ou 7 sete anos passe por repintura externa. Os selantes das fachadas ceramicas
também devem ser verificados a cada 3 ou 4 anos. A necessidade da presente contratagéo
hoje é facilmente constatada pelo elevado grau de deterioragdo dos revestimentos
externos. De acordo com o Plano de Obras 2020-2023 apesar do indicador de prioridade
da unidade ser de 1,43 e a prioridade técnica de 2,73, no quesito técnico B2 (Da alvenaria
e dos revestimentos) a unidade tem a pior nota dentre todas as unidades (5) empatada com
o Férum de Tubardo e o Anexo 2 do prédio sede. Importante destacar que o Anexo 2
também é objeto de contratacdo para recuperacao da fachada (Proad 2227/2022) e a
construcéo de um novo Férum de Tubarao esta em estudos pelo SPO.

As fachadas do imével apresentam diversas manifestagdes patolégicas, que impdem
a necessidade de intervencdo proposta, entre as principais manutencdes que serao
realizadas destaca-se a recuperacao e pintura das fachadas com a lavagao para a remocao
de fungos e partes soltas do reboco, tratamento de trincas e fissuras, especialmente o
tratamento da trinca na platibanda no contorno da laje da cobertura cujo revestimento
(argamassa de embogo) que vem desplacando com riscos de danos pelo impacto nos
andares mais baixos e no térreo. Internamente, também serdo tratados pontos que
necessitam de recomposicées em funcao de vazamentos e infiltracées que ocorreram, além
de repintura de areas que sofreram deterioragdo. Outros documentos técnicos a serem
juntados posteriormente, tendo em vista que o projeto ainda esta em elaboracao.
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Importante destacar que a recuperagao da fachada é imprescindivel para garantir a
vida util da edificacdo, sendo que a demora na intervencao faz com que os custos de
recuperacao evoluam em progressao geométrica ao longo do tempo (Lei de Sitter). Assim
a reforma é necessaria para restabelecer, principalmente, o desempenho e durabilidade
das fachadas da edificagéo.

4 - Requisitos da Contratacao

Os servicos a serem contratados deverdo seguir o detalhamento dos projetos
anexos, considerando o material a ser utilizado, e o0 acabamento. Em caso de duvidas em
relacdo ao projeto ou alteracao de especificacao, devera ser consultado previamente o
Servigo de Projeto Obras - SPO.

Pedidos de esclarecimentos deverao ser enderecados a Comissao Permanente de
Licitacdo do TRT 122 Regido, que, quando se tratar de duvidas técnicas (projetos,
orcamento, garantia da obra), os encaminhara ao Servico de Projetos e Obras para
manifestacéo e posterior divulgacédo na Internet pelo TRT.

4.1 Normas Técnicas

Deverao ser obedecidas as seguintes Normas:

° NBR 7678 — Segurancga na Execucao de Obras e Servigos de Construcao
° NR 18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcao

° NR 35 — Trabalho em Altura

° NBR 13749 — Revestimento de paredes e tetos de argamassas

inorganicas — Especificacao

° NBR 7200 - Execugcdo de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas — Procedimento

° NBR 13528 — Revestimento de paredes de argamassas inorganicas —
Determinacéao da resisténcia de aderéncia a tracao

° NBR 13529 — Revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas — Terminologia

° NBR 15258 — Argamassa para revestimento de paredes e tetos —
Determinacéao da resisténcia potencial de aderéncia a tracao

° NBR 11600 — Produtos para juntas — Classificacdo e requisitos para

selantes
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° NBR 13245 — Tintas para construgdo — Execucdo de pinturas em
edificacoes nao industriais — preparacao de superficie

° NBR 15079 — Tintas para construgdo civil — Requisitos minimos de
desempenho

E demais normas ABNT pertinentes. Os casos nao abordados serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para as obras e
servicos em questao e de acordo com as normas vigentes nacionais ou internacionais, bem
como das melhores técnicas preconizadas para o assunto.

4.2 Garantia dos servicos

Os servicos deverdo ser executados com materiais novos (sem emendas ou
reaproveitamentos). A garantia dos servicos sera conforme estabelecido pela NBR
15.575/2013, Anexo D, tabela D.1, de acordo com cada servico que for executado, com
emissao do Termo de Garantia da Obra. Durante o primeiro més apdés o Termo de
recebimento, o prestador de servico devera atender as correcbes e pequenos ajustes
necessarios, no prazo maximo de 3 dias Uteis. Ap6s o0 12 més, os servicos relacionados a
garantia deverao ser realizados em até 5 dias uteis.

Os casos de perda de garantia deverdao estar explicitados nos referidos termos,
especialmente nos casos de equipamentos que exijam manutencao especifica, conforme
fornecedor/fabricante.

4.3 Local de execucao dos servicos

Esta obra sera executada na Rua do Principe, N2 31, Centro, Joinville — SC. (Prédio
Forum Trabalhista de Joinville).

4.4 Prazo de execucao e horario de trabalho

O prazo de execucao foi estimado em 240 dias, sendo que a conclusdo da execucao
devera ocorrer no primeiro semestre de 2023.

Os servicos estao previstos para serem executados nos horarios normais de trabalho
(turnos matutino e vespertino), porém para 0s servigos que possam resultar em restricoes
no acesso dos servidores ou publico ao local, os servigos poderdao ocorrer com interrupgoes
ou serem executados em horarios diferenciados previamente acordados com a fiscalizacao
e a Direcao do Forum.

Todos os servigos realizados fora do horario de expediente forense ou em fins de
semana e feriados deverao ser previamente acordados e autorizados pelo TRT, juntamente

Pagina 4

PROAD 4699/2022. DOC 57. Para verificar a autenticidade desta c6pia,
acesse o seguinte endereco eletronico e informe o cédigo 2022.GXDP.NVGJ:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml




PROAD 4699/2022. DOC 57.
(Juntado por 3115 - LURIN MENDES MACEDO DE VASCONCELLOS DIAS em 15/07/2022)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

com o fiscal técnico e a Coordenadoria de Policia Judicial. A realizagdo de trabalhos
eventuais fora do horario normal dependera da disponibilidade e agendamento de escala
de plantdo de seguranca da equipe do TRT.

4.5 Vistoria local

Para correto dimensionamento e elaboracao da proposta, a empresa licitante podera
visitar o local da execucdo dos servicos, acompanhada por servidor designado para esse
fim, no horario de segunda a sexta-feira, das 13:00 as 18:00h, devendo agendar
previamente pelo telefone: (48) 3216-4197 - SPO.

O prazo para a vistoria iniciar-se-a4 no primeiro dia util apds a publicagdo do edital e
encerrar-se-a no dia util anterior a abertura da sesséao publica.

Para a vistoria, o licitante ou seu representante legal devera estar devidamente
identificado e apresentar documento de identificacdo civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacao para realizacado da vistoria.

A vistoria técnica do local devera ser individual, em cumprimento ao art. 29 da
Resolucao 70/2010 do CSJT, e sera efetuada por responsavel técnico da empresa.

O licitante devera emitir uma declaracdo de que realizou vistoria, que integrara a
documentacgéo a ser apresentada na data de abertura do certame.

Caso opte por ndo efetuar a vistoria, a declaracao do licitante de que conhece as
condicdes locais para a execucao do objeto e entrega da obra supre a necessidade de
vistoria técnica, de acordo com o art. 30 da Resolugédo 70/2010 do CSJT.

A nao realizacdo da vistoria ndo serd motivo para posteriores alegacdes de
desconhecimento das condi¢des locais, instalagdes existentes, duvidas ou esquecimentos
de detalhes do local, devendo a licitante vencedora assumir o 6nus dos servicos
decorrentes.

5 - Seguranca do Trabalho e Sustentabilidade

As préticas de sustentabilidade s&o de responsabilidade da Contratada, sobretudo
no que tange aos EPIs, e serdo cobradas pelo fiscal na execugédo do contrato. Detalhes
especificos a serem cumpridos constam no Memorial Descritivo / Especificacoes
Técnicas (doc.24).

5.1. Em cumprimento a Resolucao 310/2021 do CSJT - Guia de Contratacoes
Sustentaveis da Justica do Trabalho, a empresa devera:
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5.1.1 - Seguranca do Trabalho

- Atender as Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, quanto a Seguranca e Medicina do Trabalho;

- Deverao ser observadas e fielmente respeitadas as recomendacdes de uso
de Equipamentos e dispositivos de Protecdo Individual e Coletiva contidas no
Memorial Descritivo / Especificacdes Técnicas, NR-6 (equipamentos de
protecao individual - epi), NR-18 (Seguranca e saude no trabalho na industria
da construcdo) e NR-35 (trabalho em altura). A nao utilizacdo, pela
CONTRATADA, dos referidos equipamentos e dispositivos em conformidade
com as Normas de Seguranca e/ou com as recomendacdoes do Memorial
Descritivo acarretarda em adverténcia registrada no Diario de Obras e
suspensao dos servicos imposta pela FISCALIZACAO até a regularizacdo da
situacao. Os dias de paralisagédo por falta de equipamentos e dispositivos de
seguranca nao serao motivo para concessao de prorrogacdo do prazo da
obra, ficando, a CONTRATADA, sujeita as multas cabiveis por atraso de
entrega da obra.

- Aderir, por meio de clausula contratual, ao Programa Nacional de Prevencao
de Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito
da Justica do Trabalho, voltado a promocdo da saude do trabalhador, a
prevencao de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional
de Seguranca e Saude no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolugédo n®
96, de 23 de marco de 2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho;

- Aderir, por meio de clausula contratual, ao “Compromisso Nacional para
Aperfeicoar as Condigdes de Trabalho”, firmado entre 0 Governo Federal e
as entidades patronais e representativas dos trabalhadores no dia 1° de
marco de 2012, visando a aplicacdo e efetividade das Diretrizes nele
estabelecidas;

- Atender as Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, quanto a Seguranca e Medicina do Trabalho;

- Capacitar todos os trabalhadores em saude e seguranca no trabalho, dentro
da jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas

mensais, com énfase na prevencao de acidentes, conforme a Resolucéo n®
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98, de 20 de abril de 2012 e Res. 310/2021 , do Conselho Superior da Justica
do Trabalho;

- A contratada devera apresentar certificado de realizacdo de curso de
formacdao em NR-35 (Trabalho em altura) para todos os funcionarios que
trabalharem nessa condigéo.

- Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras, bem como as
indenizagOes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados
com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro;

5.1.2 Gestao de Residuos

- A Contratada devera entregar o Plano de Gerenciamento de Residuos
Solidos, observando as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construgdo civil previstos na Lei n® 12.305/2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos, Resolucao Conama n® 307/2002 e Instrugéao
Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010 e aos dispositivos do Guia de
Contratagcbes Sustentaveis da Justica do Trabalho (2021), referentes a gestao
de residuos em obras .

- A Contratada devera, ainda, responsabilizar-se pela destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacao, obedecendo, ao disposto nos artigos 3° e 10° da Resolucéo
Conama n°® 307/2002

- Remover e efetuar o transporte de todo o eventual residuo ou entulho
resultante da execucado dos servicos para local apropriado, conforme
legislacdo da Prefeitura Municipal da localidade.

- Garantir a limpeza e a segregacao de residuos durante a execugao.

5.1.3 Mao de obra

- Atender aos dispositivos do Guia de Contratacdes Sustentaveis da Justica do
Trabalho (2021), referentes a contratacdo de servicos, no que tange a
inclusao social, combate ao trabalho infantil e ao trabalho forcado, saude e
seguranca do trabalho e sustentabilidade ;
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- Em cumprimento a Resolugao 307/2019 do CNJ, art. 11, a empresa devera:
- Empregar mao de obra formada por pessoas egressas do sistema prisional,
na seguinte proporgao:
- | — quatro por cento das vagas, quando a execucado do contrato
demandar cinquenta ou menos funcionarios;
- Il — cinco por cento das vagas, quando a execug¢dao do contrato
demandar cinquenta e um a oitenta funcionarios; ou
- Il — seis por cento das vagas, quando a execucdo do contrato
demandar mais de oitenta funcionarios.
- § 1° A efetiva contratacao do percentual indicado nos incisos | a
[l do caput sera exigida da proponente vencedora quando da
assinatura do contrato.
- § 22 O percentual descrito devera ser respeitado durante toda a
execucao do contrato, cabendo ao Poder Judiciario fiscalizar

seu cumprimento.”

5.1.4 Materiais e acabamentos

- Na&o utilizar materiais com asbesto/amianto;

- Tintas e Solventes - Utilizacao nas paredes de tintas atéxicas a base de agua
e livres de solvente e de compostos organicos volateis, sem pigmentos a base
de metais pesados.

- Priorizar a utilizacdo de produtos constituidos, no todo ou em parte, por
materiais reciclados, atoxicos, biodegradaveis, conforme ABNT NBR -
15.448-1 e 15.448-2.

5.1.5 - Sustentabilidade

- Adotar critérios de sustentabilidade, tais como rastreabilidade e origem dos
insumos de madeira e consumo racional de agua.

- Prioridade para emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local;

- Atentar para as praticas de sustentabilidade na execucédo dos servicos nos
termos do art. 6° do Capitulo Ill da Instrucdo Normativa n® 01, de 19/01/2010,
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da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestao;

- Realizar Campanhas de conscientizacao para sensibilizacdo em relagéo ao
uso racional da 4gua no canteiro de obra;

- Estocar os materiais em local indicado pelo TRT-SC, garantindo: segregacao

adequada, preservacao da limpeza e prote¢ao dos insumos.

5.1.6 -Condicoes de Trabalho na Obra

- Atentar para a organizacao, limpeza e segregacao de residuos e insumos de
maneira a reduzir os indices de perda no canteiro e diminuir a incidéncia de
acidentes de trabalho.

- Serd expressamente proibido manter ou realizar, no recinto da obra,

quaisquer materiais ou servicos nao destinados a mesma

5.2 Em cumprimento a Portaria 88/2017, do TRT 122 Regido, a Fiscalizacao fara
cumprir o Manual de Fiscalizacao de Obras do TRT 122 Regiao, devendo a contratada
estar ciente dos procedimentos contratuais aos quais estara sujeita ao longo da execucao
do contrato, sobretudo com relagédo ao inicio de obra (item 5 do manual), as medic¢des (item
7 do manual), aos aditivos (item 8 do manual), aos reajustes (item 9 do manual) e aos
recebimentos (item 12 do manual). Este manual esta disponivel no seguinte enderego:
http://www.trt12.jus.br/portal/areas/serom/extranet/documentos/ManualdeFiscalizacaodeO
bras-Versaopublicadaem?29-03-2017.pdf

6 — Obrigacoes da contratada

Executar o contrato conforme especificacdes deste projeto basico e de sua proposta,
com a alocacao dos empregados suficientes e necessarios ao perfeito cumprimento do
objeto contratual, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios na quantidade e qualidade minimas necessarias para a perfeita
execucao do objeto.

A Contratada se obriga ainda a:
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6.1  Observar e cumprir, estritamente, os termos da proposta e as condi¢des ora
estabelecidas, obedecendo a critérios e prazos acordados pelas exigéncias técnicas
constantes do contrato e edital/carta-convite (se houver);

6.1.1 A Contratada devera prestar garantia correspondente ao percentual de

5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por caugcdo em

dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

6.2 Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacéo;

6.3 Manter a regularidade fiscal e trabalhista durante todo o periodo contratual,
sob pena de rescisao contratual e de execugao da retencao sobre os créditos da empresa
e/ou da eventual garantia, a titulo de multa, para ressarcimento dos valores e indenizagdes
devidos a Administracao, além das penalidades previstas em lei;

6.4 Se for Optante pelo Simples Nacional devera apresentar a Declaracao,
conforme modelo constante no Anexo IV da Instrucdo Normativa n® 1.234/2012 da Receita
Federal do Brasil, no momento da apresentacdo da primeira nota fiscal/fatura decorrente
da assinatura do contrato ou da prorrogacao contratual;

6.5 Informar imediatamente qualquer alteracdo da sua permanéncia no Simples
Nacional;

6.6 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execug¢do do contrato, ex. vi do caput do art. 71 da Lei n®
8.666/93;

6.7 Obter junto aos 6rgaos competentes, quando for o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizagcées exigiveis, na forma da legislacao
aplicavel,

6.8 Reparar, corrigir e remover, as suas expensas, no total ou em parte, os
equipamentos danificados, durante a execugao do contrato;

6.9 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste contrato e em legislacdo especifica, sem interrupcao, seja por motivo de
férias, descanso semanal, licencga, greve, falta ao servigo e demissdo de empregados, que

nao terao em hipétese alguma, qualquer relacdo de emprego com o Contratante;
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6.10 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelos responsaveis
pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucao do contrato;

6.11 Providenciar junto ao CREA, e/ou CAU as anotagdes registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes
nos termos das normas vigentes (Lei 6496/ 1977 e 12.378/ 2010);

6.12 Responsabilizar-se pela padronizagcdo, gerenciamento centralizado,
compatibilidade, e qualidade da subcontratacdo, quando houver.

6.13 Subcontratacdo: E vedada a subcontratacdo sem a prévia e expressa

autorizacao da fiscalizagdo e da parcela referente a administracao local da obra;

6.14 Substituir imediatamente qualguer um de seus empregados que for
considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do Contratante;

6.15 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucdo dos servicos, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo
Contratante;

6.16 Arcar com despesa decorrente de qualquer infracéo, seja de que natureza for,
desde que praticada por seus empregados no recinto do Contratante;

6.17 Protocolar, se necessario, as peticoes no Servico de Cadastramento de
Recursos aos Tribunais — SECART do Contratante, situado na rua Esteves Junior, n® 395,
bairro Centro, na cidade de Florianépolis/SC, CEP 88015-905;

6.18 Informar e manter atualizado endereco de e-mail valido, para comunicacao
oficial entre Contratante e Contratada, inclusive para a notificagao prevista no item 13 -
Sancbes Administrativas.

6.19 Diario de obras: a CONTRATADA, representada pelo responsavel técnico
pela execucado, devera preencher o Diario de Obras, diaria e corretamente, assim como
devera anotar todo e qualquer evento importante. O diario devera ter seu termo de abertura
no exato dia do inicio das obras;

6.20 Das obrigacdes da Contratada em face da LGPD:

6.20.1 Para os fins da Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n. 13.709/18), na
hipétese de, em razdo do presente contrato, a Contratada realizar o tratamento de
dados pessoais como operadora ou controladora, devera adotar as medidas de

seguranca técnicas, juridicas e administrativas aptas a proteger tais dados pessoais
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de acessos nao autorizados ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito,
observando-se os padroes minimos definidos pela Autoridade Nacional de Protecao
de Dados em conformidade com o disposto na legislacdo de protecado de dados e
privacidade em vigor, sem prejuizo do disposto nas alineas subsequentes;

6.20.2 Dar tratamento aos dados pessoais a que tiver acesso por forca do
contrato tdo-somente na medida do cumprimento do escopo contratual, vedado o
tratamento para quaisquer outros propdsitos;

6.20.3 Nao fornecer transferir ou disponibilizar dados pessoais a terceiros, a
menos que com base em instru¢des explicitas, por escrito, do Contratante ou por
ordem de autoridade judicial, sob a condicao de que, nesse ultimo caso, informando
ao Contratante dentro de 24 (vinte e quatro) horas apds o recebimento da ordem
judicial, ressalvadas as hip6teses legais de sigilo na investigacdo em que o
tratamento sigiloso tenha sido expressamente exigido pela autoridade judicial,
quando a Contratada estara dispensada da comunicagéao ao Contratante;

6.20.4 Nao colocar o Contratante em situacao de violacao da LGPD;

6.20.5 Assegurar que seus empregados tenham ciéncia dos termos da LGPD
e que estejam capacitados para agir dentro das normas nela dispostas;

6.20.6 Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais
assinem termo de confidencialidade;

6.20.7 Responsabilizar-se pelo uso indevido que seus empregados ou
prestadores de servigos fizerem dos dados pessoais a que tiverem acesso pela
execucao contratual, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela
empregados para o tratamento dos dados;

6.20.8 Cessar o tratamento de dados pessoais realizado com base no
Contrato imediatamente ap6s o seu término e, a critério exclusivo do Contratante,
apagar, destruir ou devolver os dados pessoais que tiver obtido;

6.20.9 Nos casos em que realizar o tratamento de dados pessoais confiados
pelo Contratante, a Contratada sera considerada "operadora" e devera aderir a
Politica de Privacidade e Protecdo de Dados do Contratante.

6.21 Proceder, no inicio da contratacdo, ao seu cadastramento no SIGEO-JT -

Sistema Integrado de Gestdo Orcamentaria e Financeira da Justica do do
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Trabalho - Mddulo Execucdo Orgamentaria, bem como responsabilizar-se pela

gestdo de seus dados e juntada dos documentos fiscais no referido sistema.

A auséncia de previsao de qualquer procedimento neste documento técnico, relativo
a correta e completa execucao dos projetos e que seja necessario a correta execucao e
funcionamento da obra, sua qualidade e durabilidade, ndo exime a contratada da
responsabilidade de executa-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
danos que possam advir dessa omissdo, devendo sempre comunicar & FISCALIZAGAO as

ocorréncias desta natureza.

7 — Obrigacoes do contratante

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela contratada de acordo
com as clausulas contratuais e termos de sua proposta e ainda:

7.1 Acompanhar a execugéo do contrato, nos termos do inciso Il do art. 58 c/c o
art. 67 da Lei n® 8.666/93, através dos responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacao
da execucgao do contrato, que exercera ampla e irrestrita fiscalizacao do objeto do presente
contrato, a qualquer hora, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou
defeitos observados, inclusive quanto as obrigacdes da Contratada;

7.2 Notificar a contratada por escrito da ocorréncia de eventuais, falhas,
irregularidades, imperfeicdes constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando
prazo para sua corre¢ao, certificando de que as solucdes por ela adotadas sejam as mais
adequadas;

7.3  Fornecer, por escrito, as informacdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos, bem como responder aos questionamentos encaminhados, por escrito, pela
contratada;

7.4 Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servicos executados
elaborando relatérios de vistoria;

7.5 Permitir o acesso dos funcionarios devidamente uniformizados, identificados
e autorizados previamente em lista encaminhada pela contratada contendo nome e do
numero do RG e CPF dos profissionais;

7.6  Proporcionar todas as facilidades necessarias a boa execucao deste contrato;
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7.7 Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, nos prazos e condi¢coes ora
estabelecidos; prestar as informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada.

8 - Forma de contratacao

Os servicos a serem contratados se enquadram nos pressupostos previstos na Lei
8.666/93 na modalidade Tomada de Precos.

9 - Critérios de selecao do fornecedor

A selecdo do fornecedor serd feita por meio do resultado da licitagdo tipo menor
preco. Sera considerada vencedora a proposta que ofertar o menor preco global total para

0 servico.

9.1 CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

9.1.1 Em consonéancia com o Acérdao TCU 169/2021 (Plenario), a proposta sera
analisada quanto a sua exequibilidade segundo os critérios estabelecidos no Art. 48, § 1% e
§ 2° da Lei 8666:

(...)"§ 1° Para os efeitos do disposto no inciso Il deste artigo consideram-se
manifestamente inexeqliveis, no caso de licitagbes de menor preco para
obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores
a 70% (setenta por cento) do menor dos sequintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlienta
por cento) do valor orcado pela administragcdo, ou

b) valor orcado pela administrac&o.

§ 2° Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se referem as alineas "a" e "b", sera exigida, para a assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do
art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor
da correspondente proposta.” (...)

9.1.2 A férmula da mais recente interpretacao do TCU, segundo Acérdao 169/2021
(Plenario) é:

Garantia Adicional = (80% do menor dos valores das alineas “a”e “b”do § 1° do art.

48) - (valor da correspondente proposta), conforme
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https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-fixa-novo-entendimento-sobre-a-garantia-
adicional-da-lei-de-licitacoes.htm

9.2 DETALHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

A proposta contida no envelope da proposta devera ser redigida com clareza e
atender o seguinte:
|. ldentificacao conforme “Observagdes Gerais quanto a identificagdo da proposta
comercial”;
Il. Planilha de Orcamento Detalhado assinada pelo orcamentista responsavel pelo
orcamento, conforme “Observagdes quanto a Planilha de Orcamento Detalhado”;
[ll. Composicoes Unitarias dos Custos dos Servicos de todos os itens da planilha
orcamentaria;
IV. Composicao da taxa de BDI, conforme item “Observacées quanto a Composicao da
taxa de BDI”;
V. Composicao dos encargos sociais;
VI. Cronograma Fisico-Financeiro assinado pelo responsavel técnico da proposta,
conforme item “Observacdes quanto ao Cronograma Fisico-Financeiro”.

VIl. CotagcOes nos casos de servicos em que nao foram utilizados valores do Sinapi.

9.2.1. Consideracoes quanto ao orcamento estimativo

9.2.1.1. Data-base do orgamento estimativo: conforme documentos técnicos
da licitagéo.

9.2.1.2. BDI do orcamento estimativo: conforme composicao em anexo.

9.2.1.3. Encargos Sociais do orcamento estimativo (desonerado): conforme
detalhamento na planilha estimativa anexa.

9.2.1.4. Critérios de medicao e quantitativo: foram considerados para
elaboracao do orcamento-base os critérios dos cadernos técnicos de composicdes
do SINAPI.

9.2.1.5. INSS: O orcamento base da licitagcao foi desenvolvido com base no
SINAPI com desoneracao dos encargos sociais. A empresa proponente devera
declarar o regime tributario adotado para a contribuicao previdenciaria e demonstrar

na composicao da proposta o critério adotado através do BDI e Encargos Sociais.
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9.2.1.6. Os salarios das equipes técnicas e administrativas da obra devem
constar na planilha orgamentaria na unidade “més” com 0s encargos sociais de
mensalista, conforme Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU (item 161).
Porém, segundo o Aco6rdao TCU 2622/2013, o critério de medicao para
pagamento da administracao local deve ser proporcional a execucao
financeira da obra, ao invés de um valor fixo por més.

9.2.1.7. Em cumprimento ao art. 21 da Resolu¢do 70/2010 do CSJT e ao
Decreto 7983/2013, art. 11 e paragrafo unico do art. 14, o orcamento que integra o
edital de licitagao estabelece como precos maximos o valor global e o de cada
uma das etapas do cronograma fisico-financeiro. Com relacdo aos custos
unitarios, nao poderao ultrapassar o percentual de 30% dos valores estabelecidos
no orgcamento base da licitagao.

9.2.1.8. As composicdes de custos unitarios elaboradas pelo TRT sdo meros
instrumentos de referéncia para a elaboracdo do orcamento estimativo. Cada
licitante deve elaborar suas proprias composicoes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessarios para a
conclusao do servico, de acordo com a especificacao técnica.

9.2.1.9. Os precgos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante,
nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, nem quanto a prazos de
execucao, forma de pagamento ou outra condi¢do que importe em modificacdo dos
termos originais da proposta, sob alegacdao de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

9.3. OBSERVACOES GERAIS QUANTO A IDENTIFICACAO DA PROPOSTA
COMERCIAL:

9.3.1 Descricao geral do objeto, razao social da empresa, CNPJ, endereco completo,
telefone, endereco de correio eletrénico (e-mail) e assinatura do responsavel pela proposta.

9.3.2 Indicagcédo da modalidade de garantia, no valor de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, conforme clausula contratual e nos termos do paragrafo 12 do artigo 56 da Lei
n.? 8.666/93.

9.3.3 A modalidade escolhida devera também contemplar o valor referente a garantia
adicional estabelecida no art. 48, § 2° da Lei n® 8.666/1993, se for o caso.
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9.3.4 Prazo de validade da proposta de: no minimo 90 dias, contados da data da
entrega das propostas. A proposta que omitir o prazo de validade sera considerada como
valida pelo periodo de 90 dias.

9.3.5 Prazo para a execucao do objeto de: 240 dias, a partir da Ordem de Inicio
dos Servicos, emitida pelo SPO;

9.3.6 Declaracao de regime tributario conforme modelo anexo. O regime
informado sera compatibilizado com a composicao do BDI apresentada (onerado ou sem
desoneracao) e 0s precos propostos deverdo necessariamente seguir os valores SINAPI

conforme regime adotado.
9.4 OBSERVACOES QUANTO A PLANILHA DE ORCAMENTO DETALHADO:

9.4.1 A licitante devera elaborar a sua Planilha de Orgamento Detalhado com base
no Edital e seus anexos, e na vistoria para conhecimento das condi¢des locais, sendo de
sua exclusiva responsabilidade o levantamento de servi¢os, de quantitativos, dos custos e
tudo mais que for necessario para o cumprimento total das obrigac6es decorrentes da
execucao do objeto desta licitacao.

9.4.2 Na Planilha de Orcamento Detalhado devera constar a assinatura do
representante legal da empresa, como também assinatura, 0 nome e o0 niumero de registro
no CREA ou CAU do profissional responsavel pela elaboracao do orcamento, na forma do
art. 14 da Lei n. 5.194/1966.

9.4.3 Apds a abertura do envelope de Propostas, no momento da andlise das
propostas, sera solicitada a planilha proposta pelas proponentes, contendo todas as
composicoées unitarias, BDI e Encargos, que deverao ser encaminhadas por meio
eletrdnico, em arquivo digital Excel 2013, para o email: spo@trt12.jus.br.

9.4.4 Conforme modelo da planilha do orcamento estimativo do TRT, a planilha
devera apresentar colunas com os custos unitarios, precos unitarios e o preco total de
materiais e mao-de-obra propostos. O BDI devera ser aplicado individualmente sobre cada
servigo conforme o modelo da planilha do SPO-TRT. Nos precos propostos para a mao-de-
obra, os encargos trabalhistas, EPIs, encargos complementares e leis sociais deverao estar

inclusos.
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9.4.5 Os precos propostos para os servicos deverdo considerar os valores de
quaisquer gastos ou despesas de mobilizacdo e desmobilizagcdo do canteiro de obras,
instalacées de maquinas, equipamentos préprios e andaimes, como também as despesas
de aquisicao de ferramentas e materiais inclusive o seu transporte até o local de execugao
da obra, seu armazenamento e guarda. Todos os equipamentos de seguranca individual e
coletiva e providéncias pertinentes, seguros, fretes e impostos de qualquer natureza serao
de inteira responsabilidade da contratada.

9.4.6 A proposta devera discriminar todos os servigos a serem executados, contendo
as unidades de medicao, quantitativos, precos unitarios de todos os itens (materiais e mao-
de-obra), subtotais, preco total, BDI, e preco global (preco total para execugao do objeto da
presente licitacdo acrescido do BDI), que atenda aos seguintes requisitos:

. expressar em Reais (R$) os valores monetarios;

. apresentar os quantitativos e resultados de todas as operacdes com apenas
duas casas decimais, desprezando as demais, usando o critério de arredondamento;

. BDI devera estar explicitado em percentual e em Reais (R$).

9.4.7 Na apresentacdo da proposta, a empresa deverd obedecer a mesma
sequéncia numérica adotada para os itens constantes das planilhas do orcamento base
desta licitagéo.

9.4.8 Ocorrendo discrepancia entre os precos unitarios e subtotais, ou entre estes
e o total, prevalecerao os primeiros para o calculo dos totais.

9.5 OBSERVACOES QUANTO A COMPOSICAO DA TAXA DE BDI

9.5.1 O valor do BDI constante da Planilha de Orgcamento Detalhado é uma previsao
da Administracdo no orcamento base da licitagdo. Cada proponente devera preencher a
sua planilha de Composicao Analitica do BDI, apresentada no anexo ao Projeto Basico, de
acordo com o art. 27 da Resolugdo 70/2010 do CSJT. Devera demonstrar e justificar
analiticamente a composicao do BDI utilizado na formacao do preco global proposto;

9.5.2 As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL n&do deverao ser incluidas no
BDI como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes sobre o lucro,
nao podendo ser classificado como despesa indireta decorrente de execucdo de um

determinado servico;
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9.5.3 As despesas com administragcéo local ndo deverao ser incluidas no BDI como
despesas indiretas, devendo ser computadas no custo direto da obra.

9.5.4 Caso a composicao do BDI da proposta ndo seja a mesma apresentada na
licitacdo (orcamento base), deverda seguir os parametros contidos no Acérdao TCU n®
2622/2013.

9.5.5 CPRB - Contribuicdo Previdenciaria sobre receita bruta: Caso a empresa
opte pela desoneracao do INSS na folha de pagamento, devera constar no BDI a parcela
relativa a esta contribuicdo de acordo com a Lei 12.546/2011 e suas alteragbes -
desoneracao da folha de pagamento.

9.6 OBSERVACOES QUANTO AO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO:

9.6.1 A licitante devera apresentar o Cronograma Fisico-Financeiro contendo todos
0s servigos da planilha de orgamento, distribuidos em intervalos de execucao, dentro do
prazo total da obra, conforme o cronograma-base da licitacéo.

9.6.2 O cronograma sera definido pelas licitantes e a execug¢ao do objeto devera
cumprir rigorosamente o cronograma da proposta. O descumprimento do cronograma
podera acarretar em multa contratual.

9.6.3. No Cronograma Fisico-Financeiro devera constar a assinatura do
representante legal da empresa, como também a assinatura, o nome e o nimero de registro
no CREA ou CAU do profissional responsavel pela elaboracao do orgcamento, na forma do
art. 14 da Lei n. 5.194/1966.

10 HABILITACAO

Sera considerado habilitado o licitante que nao possua san¢des administrativas que
o impecam de contratar com a Administracdo e que apresente os documentos listados a
sequir.

As certiddes e os documentos emitidos via Internet, incluindo o registro de pessoa
fisica e juridica no CREA e CAU e as Certidoes de Acervo Técnico (CAT), somente serao
aceitos se houver a possibilidade de confirmagao de sua autenticidade pelo mesmo meio

(Internet).
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10.1. Habilitacao Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista

10.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores.

10.1.2. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio.

10.1.3. Certidao Negativa do FGTS.

10.1.4. Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Uniéo,

10.1.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

10.1.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante.

10.1.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante.

10.1.8. Declaracdo de que cumpre a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis

anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Serd verificada pela CPL, no Portal da Transparéncia do Governo Federal, no Portal
do Conselho Nacional de Justica e no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores do Governo Federal, a existéncia de san¢des administrativas que impegam

o licitante de contratar com a administragao.

10.2 Qualificacao Técnica

A comprovacao da qualificacado técnica sera feita mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos:
10.2.1 Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, com a devida situagdo de regularidade e comprovacdo de atividade
relacionada com o objeto da presente licitacao, contendo, ainda, o nome, registro no
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CREA ou CAU e a formacéao dos profissionais que integram o quadro técnico da

empresa.

10.2.2 Certidao de Acervo Técnico (CAT) do profissional indicado como
responsavel técnico que conduzira a execug¢ao do objeto da licitacdo, devidamente
registrada no CREA ou CAU, comprovando a execug¢ao de obra ou reforma com
pintura geral externa de prédio com 8 (oito) ou mais pavimentos.

10.2.3 Comprovacao, até a data da assinatura do contrato, do vinculo do
profissional responséavel técnico que conduzird a execugao do objeto da licitacao
com o proponente, por meio de Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS
ou Ficha de Registro de Empregado, no caso de vinculo. No caso de sécios ou
proprietarios da empresa, através da ultima alteragcao do contrato social. No caso de
profissional contratado sem vinculo, devera ser juntada a documentacao

comprobatéria pertinente.

10.3 Qualificacdo Econémica-Financeira

10.3.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do licitante.

10.3.2. Balango Patrimonial e demonstragao do resultado do ultimo exercicio social
exigivel, que permita a comprovagcao dos seguintes indices, com resultado superior a 1
(um), para demonstracao da capacidade financeira do licitante:

10.3.2.1 - indice de Liquidez Geral (ILG) > 1,0;
indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades,
bens e direitos realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigacoes,

com vencimento neste mesmo periodo.

10.3.2.2 indice de Solvéncia Geral (ISG) > 1,0;
O indice de Solvéncia Geral expressa o0 grau de garantia que a empresa dispde em
Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve, além dos recursos

liquidos, também os permanentes.
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10.3.2.3 - indice de Liquidez Corrente (ILC) > 1,2.
indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos
disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas
dividas de curto prazo.
Considerando o cronograma fisico-financeiro estabelecido e por se tratar de obra
com pagamento apdés a execucdo dos servigcos, o requisito de ILC>1,2 deve-se a
necessidade de comprovacao de disponibilidade de caixa, isto € de liquidez imediata, para
pagamento de funcionarios e fornecedores de no minimo 2 meses até o recebimento dos

servigos prestados.

10.3.3. Os indices deverao ser calculados pelas seguintes férmulas:

ILG = AC + RLP ISG = AT ILC = AC
PC + ELP PC + ELP PC
Sendo que:

AC = Ativo Circulante

AT = Ativo Total

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

10.3.4. Prestacao de garantia prevista no art. 56 da Lei n® 8.666/1993, no prazo de
10 dias Uteis contados da data de assinatura do contrato.

11 — Gestao e Fiscalizacao

A CONTRATADA ficara sujeita a fiscalizacdo, devera prestar os esclarecimentos
requeridos pelo CONTRATANTE, que designara os fiscais para acompanhar a execucao
dos servigos.

A existéncia de fiscalizacdo do CONTRATANTE de modo algum diminui ou altera a
responsabilidade da CONTRATADA na prestacéao dos servicos.

O CONTRATANTE podera exigir o afastamento de funcionario ou preposto da
CONTRATADA que cause embarago a fiscalizagdo, ou que adote procedimentos

incompativeis com o exercicio das fung¢des que Ihe forem atribuidas.
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Gestor

Nome:Jacson Alexandre Pereira
Matricula: 1751

Lotacdo: SPO

Cargo: Diretor

Ramal: 4155

E-mail: jacson.pereira@trt12.jus.br

Substituto do Gestor

Nome: Adalberto Knoth

Matricula: 4028

Lotacdo: SPO

Cargo: Assistente-Chefe do SEORC
Ramal: 4388

E-mail: adalberto.knoth@trt12.jus.br

Fiscal Demandante e Técnico
Nome: Jodo Carlos Godoy Ilha
Matricula: 2597

Lotacdo: SPO

Cargo: Assistente-Chefe do SEOB
Ramal: 4197

E-mail: joao.ilha@trt12.jus.br

Fiscal Demandante e Técnico - Substituto

Nome: André Wagner

Matricula: 4262

Lotacdo: SPO

Cargo: Analista Judiciario Especialidade Engenharia Civil
Ramal: 4250

E-mail: andre.wagner@trt12.jus.br

Fiscal Administrativo

Nome: Angela Terezinha Teixeira
Matricula: 3806

Lotacdo: SEOF/NULAD

Ramal: 4257

E-mail: angela.teixeira@trt12.jus.br

Fiscal Administrativo Substituto
Nome: Edinete Volpato Dutra de Souza
Matricula: 2389

Lotacdo: SEOF/NULAD

Ramal: 4257

E-mail: edinete.souza@trt12.jus.br
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12 — Recebimento do objeto

Apds a conclusao dos servigos, a contratada devera informar a fiscalizagdo do SPO
para que seja feita uma vistoria e conferéncia dos servicos e emitira o Termo de
recebimento provisério conforme modelo anexo. Decorrido o prazo previsto na lei, caso nao
haja nenhum vicio oculto ou reparo a ser feito a fiscalizacdo promovera o recebimento

definitivo conforme Termo anexo.

13 — Condicoes de pagamento

13.1 Os servigos serdo considerados efetivamente concluidos quando estiverem
executados em sua totalidade e aprovados pela fiscalizagcdo. O pagamento ocorrera
conforme cronograma fisico-financeiro apresentado antes do inicio da obra. Nao serao
considerados como servicos executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais
no local dos servigcos. A contratada devera comunicar por escrito a conclusao dos
servicos, para que o fiscal do SPO aprove o0s servi¢os e autorize o pagamento da medicao.
13.2 Os servicos somente serao aceitos e pagos se forem executados conforme
documentacgao técnica: projeto e memorial descritivo, e aprovados pela fiscalizacdo. No
caso de alguns servigos nao estarem em conformidade com o contrato, o fiscal indicara tais
servigos, discriminando através de relatério as falhas ou irregularidades encontradas,
ficando a contratada, com o recebimento do relatério, cientificada das irregularidades
apontadas e de que estara, conforme o caso, sujeita as san¢des cabiveis.
13.3 Afiscalizacao, e toda pessoa autorizada pela contratante, tera livre acesso aos locais
de servico, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou
fabricados materiais e equipamentos.
13.4 Para qualquer servico executado em desacordo com o projeto ou com as normas, a
fiscalizagao reservar-se-a o direito de exigir a modificacdo, o refazimento e a substituicao
dos materiais, conforme especificagdo do projeto, bem como o direito de estabelecer prazos
para estes tipos de correcdes, sem que tal fato acarrete em solicitagdo de ressarcimento
financeiro por parte da CONTRATADA, nem extens&o do prazo para conclusdo da obra.
13.5 Apls a realizagdo da vistoria pela fiscalizagao, o fiscal informara a contratada a
aceitacao das etapas e autorizara a emissao da nota fiscal, que devera ser apresentada
juntamente com os documentos exigidos no contrato para o pagamento.
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13.6 As demais condicdes para pagamento sdo as usualmente adotadas nos contratos
do Tribunal. Com relagdo a manutencao da regularidade fiscal e trabalhista durante a
vigéncia do contrato, obrigatoriedade de apresentacdo da nota fiscal devidamente
preenchida; aprovacao e certificacdo pelo fiscal do contrato e prazo conforme lei para
pagamento da nota fiscal.

14 — Sancoes Administrativas

Pela inexecucéo total ou parcial do contrato, as medi¢des deverao ocorrer conforme
cronograma fisico-financeiro da proposta da licitante vencedora do certame. A
desconformidade, seja na execucao do objeto, seja no prazo previsto para a Etapa da
Medicao, estara sujeita a aplicacao de penalidade, a Administracao podera, garantida a
ampla defesa, aplicar a Contratada as seguintes sancoes:

14.1 Adverténcia

Nos termos do inc. | do art. 87 da Lei n® 8.666/93, que sera aplicada em caso de
infracbes que correspondam a pequenas irregularidades verificadas na execucédo do
contrato, que venham ou ndo a causar danos ao Contratante ou a terceiros.

14.2 Multa:

a) Multa moratéria: por atraso injustificado durante a execucao do objeto, nos termos do
art. 86 da Lei 8.666/93, garantida a ampla defesa, quando nao se tratar de atraso causado
pela Administracdo, por caso fortuito ou forga maior, devidamente justificado pela
contratada no momento da entrega da medicado em desconformidade com o contrato e
avalizado pela Fiscalizacdo, nos casos em que o percentual executado for inferior a 90% e
superior a 50% do valor acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro vigente,
conforme a equacéao a seguir:

Multa = 10% x (VPCA — VMA*)

* Em que VPCA é o valor total acumulado previsto no cronograma fisico financeiro para
execucao até o momento da apuracao e VMA ¢é o valor total medido acumulado até o
momento da apuragdo. VPCA e VMA em reais (R$).

a.1) No caso de atraso injustificado na conclusao do objeto, a multa tera o valor de 0,3%
(zero virgula trés por cento) por dia de atraso na entrega do objeto (em relacdo ao valor
total do contrato), de acordo com o cronograma fisico-financeiro vigente, até o limite de 30
(trinta) dias, a partir de quando sera configurada a inexecucao parcial do contrato.

b) Multa compensatéria, nos termos do art. 87 da Lei n® 8.666/93:
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b.1) por inexecucéo total - arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor total do contrato e
aplicada nos seguintes casos:

i. Na ocorréncia das hipéteses enumeradas nos inc. | a Xl e XVIIl do art. 78 da Lei n®
8.666/93 das quais resulte inexecug¢ao do contrato;

ii. No caso de atraso injustificado de mais de 15 (quinze) dias para o inicio dos servicos,
de acordo com a data expressa na Ordem de Inicio dos Servigos (OIS). Nessa situacao, o
contrato seré rescindido;

b.2) Por inexecugao parcial - arbitrada em 12% (doze por cento) do valor total do contrato
nos seguintes casos:

i. Execugéao, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% do valor total acumulado
previsto no cronograma fisico-financeiro vigente;

ii. Atraso injustificado, na conclusao do objeto, maior que 30 (trinta) dias;

iii. Abandono injustificado da obra;

c) multa de 1% (um por cento) sobre o valor da nota fiscal, a ser aplicada a cada ocorréncia
de violacado da obrigacdo da manutencao da regularidade fiscal e trabalhista, durante toda
a execucao do contrato.

d) O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a contratada. Se os valores
das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacgao oficial.

14.3 Suspensao temporaria de participacao em licitagcdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo n&o superior a 2 (dois) anos, nos termos do inc. lll do art. 87 da
Lei n® 8.666/93, sera imputada nas hipdteses de inexecucao total ou parcial de que resulte
prejuizo para a Administracao;

14.4 Caracteriza falta grave, compreendida como falha na execucado do contrato, o nao
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuicbes sociais previdenciarias, bem
como 0 ndo pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio-alimentagao, que podera
dar ensejo a rescisao do contrato, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas e da
declaracao de impedimento/suspensao para licitar e contratar com a Unido, nos termos dos
incisos anteriores.

14.5 Declaragado de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o0 prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior, ex vi do inc. IV do art.
87 da Lei n® 8.666/93, sera imputada nas hipbteses previstas no inciso anterior, desde que
a razoabilidade e proporcionalidade assim a recomendem.

14.6 Penalidades da Contratada em face da LGPD:

O descumprimento das obrigacdes relativas ao tratamento de dados previstas no item 6.24
incidira nas seguintes penalidades:
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a) até 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, na hipétese de utilizacao dos
dados pessoais para finalidade diversa daquela estabelecida para a execug¢ao contratual;

b) até 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, na hipbtese de
compartilhamento ndo autorizado de dados pessoais com terceiros.

| — As penalidades previstas nas alineas “a” e “b” serao aplicadas por ocorréncia e , no caso
de reincidéncia, serdo aplicadas em dobro.

Il — As penalidades previstas nas alineas a e b ndo excluem a responsabilidade das
empresas pela aplicacdo das sangdes previstas no art. 52 e o ressarcimento de danos, na
forma prevista no § 4° do art. 42, ambos da LGPD.

14.7 Na forma prevista no art. 79 da Lei n® 8.666/93, o contrato podera ser rescindido
unilateralmente pela Administracao nos casos de inexecugao parcial ou inexecugao total,
sem prejuizo da aplicagdo das sancdes nele previstas e em legislacdo especifica.

14.8 O prazo para apresentacdo de defesa prévia ou de recurso contra as penalidades
previstas nesta clausula sera de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da notificacao.

15 - Informacgcoes complementares
Em caso de duvidas sobre o projeto, entrar em contato com o Engenheiro Joao

Carlos, do Servico de Projetos e Obras, e-mail spo@trt12.jus.br, telefone (48) 3216-4197,
das 12 as 19hs.

16 — Estimativa de custos
Para a definicdo do valor estimado da contratacdo foi realizada uma planilha

orcamentaria estimativa de custos, com base em precos de bancos de dados oficiais:
SINAPI e SICRO. As composigdes e insumos utilizados constam nesses bancos de dados.

O valor estimado no orgamento-base realizado em maio/2022 é de R$ 787.929,78
conforme marcador 25, estando acima do valor inicialmente previsto na estimativa do PAC
2022, realizada em outubro/2021.

17 — Recursos orcamentarios

Ha disponibilidade de recursos orgamentarios para custear as despesas decorrentes
da contratacdo conforme previsdo no item 14.003 do Plano de Aquisi¢cdes e Contratacoes
de 2022 do SPO. Informamos que o valor do PAC foi atualizado, conforme o valor final do

orgamento.
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Programa de Trabalho
02.122.0033.4256.0042 - 0000

Apreciacao de Causas na Justiga do Trabalho

Natureza da Despesa

3390.39 - Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica
Subelemento: 16 - Manutencao e Conservacao de Bens Iméveis

18 — Responsaveis pela elaboracao do projeto basico

Integrante demandante:

Nome: Jacson Alexandre Pereira
Matricula: 1751

Lotacdo: SPO

Cargo: Diretor

Ramal: 4155

E-mail: jacson.pereira@trt12.jus.br

Integrante demandante substituto:
Nome: Adalberto Knoth

Matricula: 4028

Lotacdo: SPO

Cargo: Assistente-Chefe do SEORC

Ramal: 4388

E-mail: adalberto.knoth@trt12.jus.br

Integrante técnico:

Nome: Jodo Carlos Godoy llha
Matricula: 2597

Lotacdo: SPO

Cargo: Assistente-Chefe do SEOB
Ramal: 4197

E-mail: joao.ilha@trt12.jus.br

Integrante administrativo:
Nome: Alex Wagner Zolet
Matricula: 4169

Lotacdo: SELCO

Cargo: Analista Judiciario - Area Administrativa

E-mail: alex.zolet@trt12.jus.br
Ramal: 4069

Integrante administrativo substituto:

Nome: Sergio Moritz
Matricula: 0800
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Lotacdo: SELCO

Cargo: Técnico Judiciario

E-mail: sergio.moritz@trt12.jus.br
Ramal: 4322

Data: 14/07/2022
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