

Ao
Tribunal Regional do Trabalho
Sr. Adalberto Knoth - Fiscal do Contrato/Supervisão Técnica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – REFERENTE À MEDIÇÃO N° 27 E MEDIÇÃO DO ADITIVO

A Empresa Engedix – Soluções de Engenharia Ltda, com sede na Rua Tenente Antônio João 301, Centro na cidade de Xanxerê – SC, inscrita no CNPJ nº 81.546.988/0001-90, detentora do Contrato de Empreitada por Preço Global de Prestação de Serviços CP- 9013/2014, para a Construção do Novo Fórum Trabalhista de Chapecó, vem através de este apresentar relatório fotográfico que demonstra a execução dos itens inclusos na medição nº 27 e Aditivo.

Serviços cobrados na medição:

- 1 - Despesas e administração da obra
- 1.8.3 – Aluguel de Elevador



Imagem elevação 04

- 5.0 – Impermeabilizações
- 5.1.5 – Lajes externas



Documento 731 do PROAD 9013/2014. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2017.FBPT.RVRZ:
<https://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>



Imagem do segundo pavimento



Imagem do terceiro pavimento

8.0 – Instalações Hidrosanitárias

8.1 – Instalações Hidráulicas – Água Fria



Imagem primeiro pavimento

8.2 – Instalações Sanitárias – Esgoto e Pluvial




Imagem terceiro pavimento

9.0 – Instalações Elétricas



Imagem segundo pavimento



Imagem terceiro pavimento

10.0 – Instalações cabeamento estruturado



Imagem terceiro pavimento

12.0 – Instalações Preventivas Contra Incêndio



Imagem pavimento térreo



Imagem quarto pavimento

13 – Revestimento

13.3 – Reboco Cerâmico

13.3.1 – Paredes internas



Imagem segundo pavimento



Imagem terceiro pavimento

14.6 – Acabamentos em granito

14.6.2 – Peitoril em granito



Imagem pavimento térreo

14.6.1 – Soleira em granito



Imagem segundo pavimento

15 – Esquadrias



Imagem demonstrando esquadrias



Imagem segundo pavimento

Vidros e Películas



Imagem fachada

16.0 – Pinturas

16.1 – Pinturas Internas



Imagem massa corrida segundo pavimento



Imagem massa corrida terceiro pavimento




Imagem selador escadaria




Imagem selador escadaria

17.0 – Pavimentação

17.1 – Regularização do piso



Imagem regularização primeiro pavimento

17.1.2.1 – Piso Cerâmico



Imagem cerâmica segundo pavimento

17.1.2.2- Piso Porcelanato



Imagem porcelanato terceiro pavimento

Imagens Referentes à Medição Aditivo

21.0 – Serviços complementares

21.2 – Muro




Imagem muro de contenção



Imagem muro de contenção

21.4 – Cisterna



Imagem cisterna manta asfáltica



Imagem cisterna manta asfáltica

2º MEDIÇÃO - 5º ADITIVO

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE CHAPÉCO
LOCAL: RUA RUI BARBOSA, 239 E - BAIRRO CENTRO | CHAPÉCO/SC
PRAZO: 18 MESES

TAXAS:
BDI = 0,240220
BDI Dif. = 0,140157
LS = 0,850990

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PLANILHA	QUANT. MEDIDA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO H.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO H.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO UNITÁRIO (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (SEM BDI)	PREÇO FINAL (COM BDI)
SERVIÇOS A ADITIVAR														
1	DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA													62.251,54
1.3	CONSUMO													
1.3.1	ADM Obra - CASAN	CONSUMO MENSAL DE AGUA PARA CONSTRUÇÃO	MÉS	4,50			-	403,87	-	-	-	403,87	-	-
1.3.2	ADM Obra - CELESC	CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSTRUÇÃO	MÉS	4,50			-	665,27	-	-	-	665,27	-	-
1.4														
1.4.1	2707	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA (4 HORAS DIÁRIAS)	MÉS	956,00	325,00	573,60	898,60	-	-	74,33	24.157,82	74,33	24.157,82	29.961,01
1.4.2	2708	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA (2 HORAS DIÁRIAS)	MÉS	44,00	15,00	26,40	41,40	-	-	40,41	606,15	40,41	606,15	751,76
1.4.3	4069	MESTRE DE OBRAS	MÉS	1.344,74	480,00	806,85	1.286,85	-	-	25,96	12.462,28	25,96	12.462,28	15.455,97
	532	TÉCNICO DE OBRAS	MÉS	1.128,00	400,00	676,80	1.076,80	-	-	14,68	5.872,63	14,68	5.872,63	7.283,35
1.4.5	532	TÉCNICO DE SEGURANÇA	MÉS	854,00	300,00	512,40	812,40	-	-	14,68	4.404,47	14,68	4.404,47	5.462,51
1.4.6	253	ALMOXARIFE	MÉS	176,00	60,00	105,60	165,60	-	-	6,90	533,92	6,90	533,92	662,18
1.4.7	10508	VIGIA NOTURNO	MÉS	1.454,00	300,00	872,40	1.172,40	-	-	7,18	2.156,67	7,18	2.156,67	2.674,75
1.5	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA													
1.5.1	ADM Obra	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	MÉS	3,75			-	4.811,40	-	-	-	4.811,40	-	-
1.5.2	ADM Obra	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	MÉS	3,75			-	1.603,86	-	-	-	1.603,86	-	-
1.7	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA													
1.7.1	COMPOSIÇÃO 303	LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA	MÉS	2,40			-	-	-	290,14	-	290,14	-	-
1.8	EQUIPAMENTOS DO CANTEIRO DE OBRAS													
1.8.3	73296US	ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CPS/ OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L	H	170,00	0,00	170,00	170,00	7,49	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													50.606,28
21.2	MUROS E FECHAMENTOS													31.846,10
21.3	EXECUÇÃO DE MURO EM CONCRETO ARMADO													
21.3.1	RETRADA DO MURO EXISTENTE													
21.3.1.1	85334	REMOÇÃO DA CERCA METÁLICA	M2	56,20	96,20	30,00	96,20	-	-	8,53	223,49	8,53	223,49	277,17
21.3.1.2	84152	DEMOLIÇÃO MANU. DE CONCRETO ARMADO , COM RETIRADA DE PEDRAS DO MURO EXISTENTE	M3	74,50	35,00	25,00	60,00	-	-	169,16	5.921,30	169,16	5.921,30	7.343,71
21.3.2	SERVIÇOS DE TERRA													
21.3.2.1	72915	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	192,43	50,00	96,00	140,00	-	-	10,46	523,00	10,46	523,00	648,64
21.3.2.2	73965/010U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EX CLINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	88,34	25,00	30,00	55,00	-	-	29,86	746,50	29,86	746,50	925,82
21.3.2.3	73964/006	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL COM MATERIAL IMPORTADO, ADENSADO E COMPACTADO MANUAL	M3	187,21			-	-	-	41,92	-	41,92	-	-
21.3.2.3	72897U	TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE ENTULHO E TERRA - PARA BOTA FORA	M3	390,00	95,00	160,00	255,00	5,63	534,85	10,24	972,80	15,87	1.507,65	1.869,82
21.3.3	CONCRETO MAGRO - REFORÇO DE FUNDAÇÃO													
31.2.2	74074/004	FORMA PARA CONCRETO MAGRO - VIGA E MÉSULA	M2	230,31	45,00		45,00	49,03	2.206,35	24,99	1.124,55	96,04	2.634,30	3.267,11



Documento 730 do PROAD 9013/2014. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2017.PRLL.MPSX: <https://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>

	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, OS UTILIZACOES, (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	230,31	45,00		45,00	12,69	571,05	9,41	423,45	29,49	994,50	1.233,40
	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M³, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	9,57	8,20	1,80	2,60	161,05	32,20	107,34	21,47	260,39	53,67	66,56
	83668	CANADA DE BRITA GRADUADA - 20CM	M3	22,96		5,50	5,50	64,57	-	32,92	-	163,99	-	-
	73902/001	CANADA DE RACHÃO - 30CM	M3	34,45		8,20	8,20	65,03	-	33,16	-	96,20	-	-
21.3.4	CONCRETO ARMADO PARA MURO DE ARRIMO													
21.3.4.1	94955	CONCRETO USINADO BOMBADO FCk=25MPa, COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	102,91	2,30	12,50	14,80	215,45	57.115,19	109,84	252,63	312,29	748,17	927,89
21.3.4.2	74074/004	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, CHAPA DE MADEIRA, E=12MM, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	815,49	110,00		110,00	49,03	5.393,30	24,99	2.748,90	96,04	6.439,40	7.986,27
	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, OS UTILIZACOES, (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	815,49	110,00		110,00	12,69	1.395,90	9,41	1.035,10	22,10	2.431,00	3.014,97
21.3.4.4	74254/002US	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 (5/16") -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO,	KG	94,80	16,00		16,00	4,46	71,38	2,27	36,39	6,19	107,78	133,67
21.3.4.5	74254/002US	ARMACAO ACO CA-50, DIAM.10 (3/8") -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO, EXCLUIDO ARAME	KG	2.577,70	400,00		400,00	4,46	1.784,59	2,27	909,79	6,19	2.694,38	3.341,63
21.3.4.6	74254/002US	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 (1/2") -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO, EXCLUIDO ARAME RECOZIDO	KG	375,40	70,00		70,00	4,46	312,30	2,27	159,21	6,19	471,52	584,79
21.3.4.7	73942/002US	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 10%) / DOBRA / COLOCACAO, INCLUSO ARAME	KG	54,00			-	4,34	7.380,11	2,15	-	6,40	-	-
21.3.5	DRENAGEM DE MURO													
21.3.5.1	74165/004U	DRENO TIPO GERATRIZ - TUBO DE PVC - Ø 100 MM	M	36,54	5,00		5,00	9,32	46,60	23,83	119,15	91,10	165,75	205,57
21.3.5.3	72556U	DRENO TIPO GERATRIZ -JOELHO 90º - Ø 100 MM	UND	7,00	1,00		1,00	6,98	6,98	8,41	8,41	13,10	15,39	19,09
21.3.5.5	83681	TUBO PARA DRENO TIPO BARBAÇA - 4"	M	48,00			-	10,35	-	5,27	-	13,89	-	-
21.3.5.6	83682	BRITA GRADUADA - COMPOSTO DRENANTE - COLOCACAO MANUAL	M3	58,56			-	65,03	-	33,16	-	96,04	-	-
21.3.5.7	83669	MANTA GEOMEMBRANA - TIPO BIDIN	M2	292,74			-	4,11	-	2,10	-	6,25	-	-
21.3.6	JUNTA DE DILATAÇÃO													
21.3.6.1	COTAÇÃO PD-4480/2017	JUNTA DE DILATAÇÃO TIPO JEENE - J13035 M	M	9,00			-	287,15	-	136,20	-	401,25	-	-
21.3.6.2	73875/001U	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M	16,00			-	21,29	-	4,27	-	25,99	-	-
21.4	CISTERNA EM CONCRETO ARMADO													18.760,18
21.4.1	SERVIÇOS DE TERRA													
21.4.1.1	72915	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M³	352,80	-	352,80	352,80	-	-	10,46	-	10,46	-	-
21.4.1.2	73964/006	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL COM MATERIAL IMPORTADO, ADENSADO E COMPACTADO MANUAL	M³	164,16	82,00		82,00	5,93	486,19	6,60	541,19	26,72	2.157,42	2.675,68
21.4.1.3	72897U	TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE ENTULHO E TERRA - PARA BOTA FORA	M³	355,27	-	355,27	355,27	5,65	-	10,26	-	15,87	-	-
21.4.2	CONCRETO MAGRO - REFORÇO DE FUNDAÇÃO													
21.4.2.1	94955	CONCRETO USINADO BOMBADO FCk=25MPa, COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M³	2,31	-	2,31	2,31	167,29	-	85,29	-	325,29	-	-
21.4.2.2	83668	CANADA DE BRITA GRADUADA - 20CM	M³	8,38	-	8,38	8,38	64,57	-	32,92	-	103,99	-	-
21.4.2.3	73902/001	CANADA DE RACHÃO - 30CM	M³	12,60	-	12,60	12,60	65,03	-	33,16	-	96,20	-	-
21.4.3	CONCRETO ARMADO PARA CISTERNA													
21.4.3.1	94955	CONCRETO USINADO BOMBADO FCk=25MPa, COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M³	37,00	5,50	31,50	37,00	215,45	57.115,19	109,84	604,12	325,29	1.789,10	2.218,87
21.4.3.2	74074/004	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, CHAPA DE MADEIRA, E=12MM, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	303,14	45,14	258,00	303,14	49,03	2.213,21	24,99	1.126,05	96,04	2.642,50	3.277,28
21.4.3.3	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, OS UTILIZACOES, (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	303,14	45,14	258,00	303,14	12,69	572,83	9,41	424,77	22,10	997,59	1.237,24
21.4.3.4	74254/002US	ARMACAO ACO CA-50 E CA-60, DIAM. 8,3 / 8,0 / 10,0 / 12,5 E 5,0 - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO, EXCLUIDO ARAME	KG	3.500,00	350,00	3.150,00	3.500,00	4,46	1.561,52	2,27	796,07	6,74	2.357,59	2.923,93

21.4.4	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO													
21.4.4.1	825119	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	M3	3,40				-	231,92	-	118,23	-	350,15	-
21.4.4.2	74067/004	JANELA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO VENEZIANA FIXA, COR PRATA, DIMENSÕES DE 1,00X 0,80 M, INCLUINDO ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA INSTALAÇÃO, DA MARCA ALCOA OU SIMILAR.	M2	1,92				-	353,44	-	35,93	-	389,37	-
21.4.4.3	74071/002US	PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA, DE ABRIR, 0,80 X 1,10, 01 FOLHA, INCLUINDO FERRAGENS PARA APLICAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	0,88				-	352,11	-	40,94	-	393,05	-
21.4.4.4	73665US	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	5,00				-	12,24	-	27,06	-	39,30	-
21.4.4.5	84153	APARELHO DE APOIO NEOPRENE	DM3	28,00	28,00		28,00	54,49	1.525,72	27,78	777,84	82,27	2.303,56	2.856,92
21.4.4.6	73971/001U	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	95,00	94,00		94,00	41,15	2.222,10	12,14	656,64	9,5	2.878,74	3.570,27
TOTAL ADITIVO													112.857,81	
TOTAL SUPRESSÃO													0,00	
TOTAL DESEMBOLSO													112.857,81	
ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 81.546.988/0001-90 INSCR. ESTADUAL: 252.721.047 RUA TENENTE ANTONIO JOÃO, 301 - CENTRO CEP: 89820-000 XANXERÊ - SC 13 DE OUTUBRO DE 2017														
Eng.º Civil Jélder Antonio Bavaresco Crea/SC: 025406-5 Responsável Técnico														

JELDER ANTONIO BAVARESCO
CREA/SC 25.406-5
SÓCIO E RESP. TÉCNICO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SETOR DE LIQUIDAÇÃO E ANÁLISE DA DESPESA

TERMO DE LIQUIDAÇÃO SELCO/SELAD



Liquida(m)-se o(s) documento(s) abaixo relacionado(s) conforme Nota de Empenho, classificação da despesa e valor(es) informado(s) e em conformidade com o contrato próprio, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320 de 17/03/1964.

Processo: **CP-9013/2014**

Objeto: **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE CHAPECÓ/SC**

Fornecedor: **ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA. (81.546.988/0001-90)**

Classificação: **449051-91 (OBRAS EM ANDAMENTO)**

Nota de Empenho	Ano	Data da Liquidação	Observação	Competência	Documento	Unidade	Valor
45	2017	03/11/17	2ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE-DA MEDIÇÃO 27	11/2017	NFE. 1394	SPO	14.261,12
45	2017	03/11/17	1ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA MEDIÇÃO 27	11/2017	NFE. 1393	SPO	17.239,99
45	2017	03/11/17	27ª MEDIÇÃO	11/2017	NFE. 1392	SPO	234.095,82
45	2017	03/11/17	2ª MEDIÇÃO DO 5º TERMO ADITIVO	11/2017	NFE. 1404	SPO	112.857,81

Sub-Total: 378.454,74

Total: 378.454,74

Certifico que, referente a competência da(s) liquidação(ões) acima relacionada(s), os documentos exigidos em contrato encontram-se atualizados, mantidas as condições de habilitação da licitação.

Florianópolis-SC, 03 de Novembro de 2017.


Simone Bonatelli Cardoso
Técnico Judiciário



Documento 741 do PROAD 9013/2014. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2017.FPYW.FRDQ:
<https://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	1392
Data da emissão da nota	25/10/2017 14:01:47
Data do fato gerador	25/10/2017 14:01:47
Código de verificação	MXVTEIWRO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI
 CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992
 Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000
 Complemento:
 Município: Xanxerê UF: SC
 E-mail: ivanete@engedix.com.br Site:

Inscrição estadual: 252721047

Telefone: (49) 3433-3179

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REG
 Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO
 CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63 Inscrição estadual:
 Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Florianópolis UF: SC
 E-mail: sepag@trt12.jus.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Execução de serviços com fornecimento de material e mão de obra para a construção do prédio destinado ao novo Fórum trabalhista de Chapecó com área de 3.142,84 m² conforme contrato CP903/2014 e medição 27º	234.095,8200	1,0000	234.095,8200	69.723,14x2,00 =	1.394,46
ISS município de Chapecó - SC CEI 51.229.22808/76 Retenção de INSS 3,5% conforme Lei da desoneração da folha de pagamento. Valor do material - R\$ 164.372,68 Valor da mão de obra - R\$ 69.723,14					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	216.566,45								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 1.521,62	R\$ 7.022,87	R\$ 2.440,31	R\$ 2.809,15	R\$ 2.340,96	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 234.095,82		Valor líquido = R\$ 216.566,45			

Códigos dos serviços:


07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	164.372,68	69.723,14	1.394,46

 PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS	Número da nota 1392
	Data da emissão da nota 25/10/2017 14:01:47	
	Data do fato gerador 25/10/2017 14:01:47	
	Código de verificação MXVTEIWRO	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992 Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000 Complemento: Município: Xanxerê UF: SC E-mail: ivanete@engedix.com.br Site: Inscrição estadual: 252721047 Telefone: (49) 3433-3179 Celular:		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63 Inscrição estadual: Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO Complemento: Município: Florianópolis UF: SC E-mail: sepag@trt12.jus.br Telefone: Celular:		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Chapecó Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 2880, de 09 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 317, de 30 de Novembro de 2010. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida Dados para pagamento Banco do Brasil Agência 0586-x CC 142778-4 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 9.377,76 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.196,28 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 30/10/2017


Adalberto Knott
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.985


Alexandre Koenig/S. Thiago
Diretor do SPO



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

Número do RPS	Número da nota 1393
Data da emissão da nota	25/10/2017 14:25:44
Data do fato gerador	25/10/2017 14:25:44
Código de verificação	IECJ6FNVZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ENGEDI X SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI
 CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992
 Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000
 Complemento:
 Município: Xanxerê UF: SC
 E-mail: ivanete@engedix.com.br Site:

Inscrição estadual: 252721047

Telefone: (49) 3433-3179

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG
 Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REGIAO
 CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63
 Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Florianópolis UF: SC
 E-mail: sepag@trt12.jus.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Execução de serviços com fornecimento de material e mão de obra para a construção do prédio destinado ao novo Fórum trabalhista de Chapecó com área de 3.142,84 m² conforme contrato CP803/2014 e 1ª medição de reajuste da 27ª. Reajuste medição 27ª - R\$ 17.239,99) - ver carta de correção (27ª medição)	17.239,9900	1,0000	17.239,9900	5.171,99x2,00 =	103,44
ISS município de Chapecó - SC CEI 51.229.22808/76 Retenção de INSS 3,5% conforme Lei da desoneração da folha de pagamento. Valor do material - R\$ 12.068,00 Valor da mão de obra - R\$ 5.171,99					

7,3645% (DOC 572 - 1ª TR Reajuste)

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	15.946,99								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 112,06	R\$ 517,20	R\$ 181,02	R\$ 206,88	R\$ 172,40	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 17.239,99		Valor líquido = R\$ 15.946,99			

Códigos dos serviços:


07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	12.068,00	5.171,99	103,44

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 30/10/2017


Adalberto Knoth
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.968/3


Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

Xanxerê, 25 de outubro de 2017

**Tribunal Regional do Trabalho da 12ª
Região**



Prezado(s) Senhor(es): Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

Nossa (x) Sua ()	Nota Fiscal nº 1393	Série: NFE	Data:	25.10.17
---------------------	---------------------	------------	-------	----------

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Cód.	Especificação	Cód.	Especificação	Cód.	Especificação
01	Razão Social	13	Quantidade (produto)	25	Nome do Transportador
02	Endereço	14	Descrição dos Produtos/Serviços	26	End. do Transportador
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor Total dos Produtos	28	Termo de Isenção ICMS
05	Nº de Inscr. no CNPJ/CPF	17	Classificação Fiscal CST	29	Peso-Bruto/Líquido
06	Nº de Inscr. Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Vol.-Marca/Nº/Quant.
07	Natureza da Operação	19	Valor do IPI	31	Rasuras
08	Cód.Fiscal da Operação	20	Base de Cálculo do IPI	32	Nº Nota Fiscal
09	Via de Transporte	21	Valor Total da Nota	33	Dados Adicionais/outras informações
10	Data da Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	Valor total item 02
11	Data da Saída	23	Valor do ICMS	35	ISS
12	Unidade (produto)	24	Base de Cálculo do ICMS	36	Descrição dos impostos

Cód.c/irregularidades	Retificações a serem consideradas
14	Na Discrição dos serviços: Onde se lê: Reajuste medição 9º - R\$ 17.239,99 Leia-se: Reajuste medição 27º - R\$ 17.239,99

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª via

_____ (local e data)
_____ (carimbo e assinatura)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente,

Engedix Soluções de Engenharia Ltd.

(carimbo e assinatura)
ENGEDIX - Soluções de Engenharia Eireli.

100-10001880-245-18

ENGENHARIA LTDA
ENGEDIX SOLUÇÕES DE

CENTRO - CEN. 1000-000
1000-000-000

02 - 312244

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS	Número da nota 1394
	Data da emissão da nota 25/10/2017 14:31:47	
	Data do fato gerador 25/10/2017 14:31:47	
	Código de verificação YHFK2EU5D	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ENGEDI SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI
 CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992
 Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000
 Complemento:
 Município: Xanxerê UF: SC
 E-mail: lvanete@engedix.com.br Site:

Inscrição estadual: 252721047
 Telefone: (49) 3433-3179
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REG
 Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO
 CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63 Inscrição estadual:
 Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Florianópolis UF: SC
 E-mail: sepag@trt12.jus.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Execução de serviços com fornecimento de material e mão de obra para a construção do prédio destinado ao novo Fórum trabalhista de Chapecó com área de 3.142,84 m² conforme contrato CP903/2014 e 2ª medição de reajuste da 27ª Reajuste medição 27º - R\$ 14.261,12	14.261,1200	1,0000	14.261,1200	4.278,34x2,00 =	85,57
ISS município de Chapecó - SC CEI 51.229.22808/76 Retenção de INSS 3,5% conforme Lei da desoneração da folha de pagamento. Valor do material - R\$ 9.982,78 Valor da mão de obra - R\$ 4.278,34					

6,092% (doc 560 - 2ª TA Reajuste)

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	13.191,54								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 92,70	R\$ 427,83	R\$ 149,74	R\$ 171,13	R\$ 142,61	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 14.261,12		Valor líquido = R\$ 13.191,54			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	9.982,78	4.278,34	85,57

 PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS	Número da nota 1394
	Data da emissão da nota 25/10/2017 14:31:47	
	Data do fato gerador 25/10/2017 14:31:47	
	Código de verificação YHFK2EU5D	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992
Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000
Complemento:
Município: Xanxerê UF: SC
E-mail: ivanete@engedix.com.br Site:

Inscrição estadual: 252721047
Telefone: (49) 3433-3179
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG
Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63 Inscrição estadual:
Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO
Complemento:
Município: Florianópolis UF: SC
E-mail: sepag@trt12.jus.br Telefone: Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Chapecó

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 2880, de 09 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 317, de 30 de Novembro de 2010.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Retida

Dados para pagamento

Banco do Brasil

Agência 0586-x

CC 142778-4

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 575,44 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 134,77 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 30/10/2017

Adalberto Knoth

Adalberto Knoth

Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.968-3

Alexandre Koenig S. Thiago

Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS	Número da nota 1404
	Data da emissão da nota 03/11/2017 14:42:15	
	Data do fato gerador 03/11/2017 14:42:15	
	Código de verificação OSYTB2QSK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI
 CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992 Inscrição estadual: 252721047
 Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000 Telefone: (49) 3433-3179
 Complemento:
 Município: Xanxerê UF: SC Celular:
 E-mail: ivanete@engedix.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG
 Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
 CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63 Inscrição estadual:
 Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Florianópolis UF: SC
 E-mail: sepag@trt12.jus.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Execução de serviços com fornecimento de material e mão de obra para a construção do prédio destinado ao novo Fórum trabalhista de Chapecó com área de 3.142,84 m² conforme contrato CP 903/2014 e 2ª medição do 5º aditivo ISS município de Chapecó SC. CEI 51.229.22808/76 Retenção de INSS 3,5%, conforme Lei da desoneração da folha de pagamento. Valor do material 83.605,07 Valor da mão de obra - R\$ 29.252,74 OBS.: NOTA FISCAL QUE SUBSTITUI A NF 1391 EMITIDA EM 25.10.17.	112.857,8100	1,0000	112.857,8100	29.252,74x2,00 =	585,05

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		104.646,73								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 733,58	R\$ 3.385,73	R\$ 1.023,85	R\$ 1.354,29	R\$ 1.128,58	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 112.857,81		Valor líquido = R\$ 104.646,73			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	83.605,07	29.252,74	585,05

 PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS	Número da nota 1404
	Data da emissão da nota 03/11/2017 14:42:15	
	Data do fato gerador 03/11/2017 14:42:15	
	Código de verificação OSYTB2QSK	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992 Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000 Complemento: Município: Xanxerê UF: SC E-mail: ivanete@engedix.com.br Site: Inscrição estadual: 252721047 Telefone: (49) 3433-3179 Celular:		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63 Inscrição estadual: Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO Complemento: Município: Florianópolis UF: SC E-mail: sepag@trt12.jus.br Telefone: Celular:		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Chapecó Esta nota fiscal substitui a nota 1391. Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 2880, de 09 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 317, de 30 de Novembro de 2010. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida Dados para pagamento Banco do Brasil Agência 0586-x CC 142778-4 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 3.934,49 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 921,46 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 30/10/2017

Adalberto Knott
Adalberto Knott
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.600

Alexandre Koenig S. Thiago
Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

Número do RP: 1391
 Número da nota: 1391
 Data da emissão da nota: 25/10/2017 13:53:05
 Data de fato gerador: 25/10/2017 13:53:05
 Código de verificação: QL4I2F7Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI
 CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992
 Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89810-000
 Complemento:
 Município: Xanxerê UF: SC
 E-mail: ivanete@engedix.com.br
 Inscrição estadual: 252721047
 Telefone: (49) 3433-3179
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG
 Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
 CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63
 Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Florianópolis UF: SC
 E-mail: sepag@trt12.jus.br
 Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Quantidade	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Execução de serviços com fornecimento de material e mão de obra para a construção do prédio destinado ao novo Fórum trabalhista de Chapecó com área de 3.142,84 m² conforme contrato CP903/2014 e 2ª medição do 5º aditivo. ISS município de Chapecó - SC CEI 51.229.22808/76 Retenção de INSS 3,5% conforme Lei da desoneração da folha de pagamento. Valor do material - R\$ 29.252,74 Valor da mão de obra - R\$ 83.605,07	112.857,8100	1,0000	112.857,8100	29.252,74x2,00 =	585,05

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	104.646,73								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 733,58	R\$ 3.385,71	R\$ 1.023,85	R\$ 1.354,29	R\$ 1.128,58	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 112.857,81		Valor líquido = R\$ 104.646,73			

Códigos dos serviços:
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeita ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. condicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	83.605,07	29.252,74	585,05

 PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RP	Número da nota
	1391	
	Data da emissão da nota	
	25/10/2017 13:53:05	
Data de fato gerador		25/10/2017 13:53:05
Código de verificação		QL4I2F7Z
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia:		
Nome/Razão social: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI		
CPF/CNPJ: 81.546.988/0001-90 Inscrição municipal: 3992		
Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 301 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000		
Complemento:		
Município: Xanxerê UF: SC		
E-mail: ivanete@engedix.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12a REG		
Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO		
CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal: 63		
Endereço: ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO		
Complemento:		
Município: Florianópolis UF: SC		
E-mail: sepag@trt12.jus.br		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Natureza da operação: Tributação fora do município		
Situação tributária do ISSQN: Retenção		
Local da prestação do serviço: Chapecó		
Esta nota fiscal foi substituída pela nota 1404.		
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 2880, de 09 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 317, de 30 de Novembro de 2010.		
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.		
Situação desta NFS-e: Cancelada		
Dados para pagamento		
Banco do Brasil		
Agência 0586-x		
CC 142778-4		
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 3.931,99 (13,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 921,46 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IB		
		 Verificar autenticidade

ANEXO – V

ATESTADO DE CONFORMIDADE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL			
CONTRATO/PROAD Nº: 5013/14	UNIDADE:		
EMPRESA CONTRATADA:	ENGEDIX		
PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:	7/08/2018		
RESPONSÁVEL:			
Item	SIM	NÃO	Não se aplica
1. NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
1.1 Houve anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social			X
1.2 Abertura de conta-depósito vinculada			X
1.3 Apresentação da garantia contratual			X
1.4 Relação de todos os empregados que prestarão serviço			X
1.5 Houve o encaminhamento dos exames admissionais dos empregados			X
1.6 Outros documentos exigidos no edital/contrato			X
2. NA LIQUIDAÇÃO MENSAL DA NOTA FISCAL:			
2.1 O Fiscal de Contrato atestou a conformidade na prestação dos serviços (Caso afirmativo informar o número do marcador do referido documento do respectivo proad)	X		
2.2 Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal			X
2.3 Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho	X		
2.4 Período da prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura)			X
2.5 Caso haja falta informada pelo Fiscal do Contrato, verificar se houve desconto respectivo na Nota Fiscal			X
3. A CONTRATADA FORNECEU TODA A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:			
3.1 Aviso de férias e os respectivos comprovantes de quitação ao trabalhador			X
3.2 Comprovantes de pagamento dos salários, vale-transporte e auxílio-alimentação dos empregados e cartão ponto	X		
3.3 Verificar se a empresa realizou a retenção da contribuição previdenciária	X		
3.4 Verificar se a empresa realizou o recolhimento dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço			X
4. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DO FGTS POR MEIO DE:			
4.1 Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	X		
4.2 Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X		
4.3 Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	X		
4.4 Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	X		
5. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS POR MEIO DE:			
5.1 Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	X		
5.2 Cópia do comprovante de declaração à Previdência	X		
5.3 Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante	X		

emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X		
5.4 Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	X		
5.5 Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	X		
6. NA ADMISSÃO/SUBSTITUIÇÃO DE TRABALHADORES:			
6.1 Houve anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social?			X
6.2 Houve encaminhamento dos exames admissionais dos empregados?			X
7. NA DISPENSA DE TRABALHADORES:			
7.1 Termo de rescisão de contrato de trabalho, devidamente homologado pelo Sindicato da categoria profissional do trabalhador			X
7.2 Comprovante das verbas rescisórias devidamente assinado			X
7.3 Exames médicos demissionais dos empregados			X
7.4 Notificação de aviso prévio			X
8. VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS:			
8.1 Certidão negativa de débitos trabalhistas	X		
8.2 GPS (INSS)	X		
8.3 GRF (GFTS)	X		
8.4 Certidão conjunta de débitos relativos aos Tributos Federais	X		
8.5 Certidão Dívida Ativa da União	X		
8.6 Certidão Negativa de Débitos Salariais	X		
8.7 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	X		
8.8 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	X		
9. OUTROS ITENS PREVISTOS NO EDITAL/CONTRATO			
9.1			
9.2			
9.3			
9.4			
9.5			
9.6			


Simone Bonatelli Cardoso
 Técnico Judiciário

08/11/17 18:48 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 07Nov17 TIPO OB: 59 NUMERO : 2017OB805121
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 000000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2017NP001717 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005706642-6 PROCESSO : CP-9013/2014
VALOR : 7.569,10

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2017LF000607
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 07/11/17
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 1392, 1393, 1394 E 1404 - ENGEDIX SOL
UÇÕES DE ENGENHARIA. PROAD 9013/2014

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA



Documento 742 do PROAD 9013/2014. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2017.RLFF.LGWS:
<https://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>

08/11/17 18:49 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 07Nov17 TIPO OB: 59 NUMERO : 2017OB805121
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 000000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA
VALOR : 7.569,10
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2017NE000045400 44905191
7.569,10
02 531741 2017NE000045
7.569,10
03 561602 01000000000400D
7.569,10

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 07Nov17 13:43
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

08/11/17 18:49 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 07Nov17 TIPO OB: 12 NUMERO : 2017OB805122
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 81546988/0001-90 - ENGEDI X SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 5239 CONTA CORRENTE : 1427784
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2017NP001717 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005706646-9 PROCESSO : CP-9013/2014
VALOR : 344.951,12

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 08/11/17
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1392, 1393, 1394 E 1404 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRAB
ALHISTA DE CHAPECÓ. 27A. MEDIÇÃO, 2A. MEDIÇÃO DO 50. TERMO ADITIVO E REAJUSTES
. PROAD 9013/2014. REPRESENTA 4,16 P.P. DO TOTAL DA OBRA, ACUMULADO 56,05 P.P.
, CódIGO DO PROJETO 135U.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

08/11/17 18:49 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 07Nov17 TIPO OB: 12 NUMERO : 2017OB805122
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 81546988/0001-90 - ENGEDI X SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 5239 CONTA CORRENTE : 1427784
VALOR : 344.951,12
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2017NE000045400 44905191 344.951,12
02 531814 2017NE000045 213110400 44905191 344.951,12
03 561602 01000000000400D 344.951,12

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 07Nov17 13:43
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

08/11/17 18:49 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 07Nov17 VENCIMENTO: 07Nov17 NUMERO : 2017DF801279
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
CONTRIBUINTE : 81546988/0001-90 - ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : CP-9013/2014 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2017NP001717
PERIODO APURACAO : 07Nov17 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 378454,74
RECEITA : 22.139,60
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 07/11/17
TOTAL : 22.139,60

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuições, retidas cfe. Instr. Normativa RFB 1234/2012, ref. Pagamento das notas fiscais 1392, 1393, 1394 e 1404 - Construção do Fórum Trabalhista de Chapecó. proad 9013/2014

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 07Nov17 13:43
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

08/11/17 18:49 USUARIO : GAMB
DATA EMISSAO : 07Nov17 NUMERO : 2017GP800310
UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
RECOLHEDOR : 512292280876
CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI
COMPETENCIA : OUT17
RECURSO : 3
PROCESSO : CP-9013/2014
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2017NP001717 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 3582 , EM 07/11/17
VALOR INSS : 2.771,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 2.771,07

OBSERVACAO
Recolhimento de contribuição, retida cfe Instr. Normativa 971/2009, ref. Pagam
ento das notas fiscais 1392, 1393, 1394 - Construção do Fórum Trabalhista de C
hapecó. proad 9013/2014
LANCADO POR : 58654976934 - GAMB UG : 080013 07Nov17 13:43
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

08/11/17 18:50 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 07Nov17 NUMERO : 2017GP800311
UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
RECOLHEDOR : 512292280876
CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI
COMPETENCIA : NOV17
RECURSO : 3
PROCESSO : CP-9013/2014
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2017NP001717 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 3582 , EM 07/11/17
VALOR INSS : 1.023,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 1.023,85

OBSERVACAO
Recolhimento de contribuição, retida cfe. Instr. Normativa RFB 971/2009, ref.
Pagamento da nota fiscal 1404 - Construção do Fórum Trabalhista de Chapecó. pr
oad 9013/2014
LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 07Nov17 13:43
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

