[ INFORMACAO NPO N2 71/14 Em 03-11-2014 |

De : Thiago Amadori e Kristina Natalia Cancelier Q AMASO
Para: Diretor do SEROM

KRISTINA
NATALIA
CANCELI
ER

Assunto: 62 MEDICAO DO CONTRATO INICIAL E 12 MEDICAO DO TERMO
ADITIVO N2 1 DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ANEXO SEDE

PROAD: CP 8848/2013

Prezado Senhor Diretor,

Encaminho as seguintes notas fiscais eletronicas da empresa CONCRETIL
CONSTRUCOES LTDA.: numero 107, no valor de R$ 126.475,15 (cento e vinte e
seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quinze centavos)
correspondente a 62 medicao do contrato original de R$ 2.633.333,90 (dois
milhdes, seiscentos e trinta e trés mil, trezentos e trinta e trés reais e noventa
centavos); e nimero 108, no valor de R$ 102.976,87 (cento e dois mil, novecentos
e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos) correspondente a 12 medicao do
12 Termo Aditivo de R$ 316.818,76 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e dezoito
reais e setenta e seis centavos).

Estas duas medicoes, ambas no periodo de 16/09/2014 a 15/10/2014,
equivalem juntas a 7,78% do valor total contratado, acumulando 39,22% medido.
Ressalta-se que estas porcentagens foram calculadas considerando o valor
acrescido pelo 12 Termo Aditivo, cujo cronograma atualizado previa a realizacao
acumulada de 47,52% no mesmo periodo, conforme controle interno da Fiscalizagao
(doc. 188). O grafico a seguir mostra um comparativo entre o previsto e o
efetivamente executado. A empresa apresentou as suas justificativas, por e-mail,
para o que foi realizado do contrato (doc. 189). Ainda que algumas etapas
continuem sendo adiantadas, outras etapas permanecem atrasadas, como
revestimentos, instala¢des elétricas, PCI e de climatizacao.

Segundo a empresa responsavel pela execugao da obra, os atrasos se
devem basicamente por atrasos no fornecimento de alguns materiais, como por
exemplo a manta de revestimento acustico e os vidros temperados. Outros servigos,
como instalagdes de climatizagao por exemplo, aguardavam revisao do projeto, a
qual foi concluida no periodo desta medigao. Cabe ressaltar que tais solicitacdes de
alteracdo nos projetos impactam diretamente no fluxo dos servigos com reflexo no
prazo final de entrega da obra.
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Os valores da Planilha de Medi¢do 6 (doc. 191) e Medicao 1 do 1° Termo
Aditivo (doc. 192) foram conferidos e conforme Relatério das medicbes (doc. 190) e
verificagdes no local, concluo que os servigos vem sendo realizados a contento.

Em anexo:

Relacao de Documentos entregues na Medicao 6 e Informacdes da Conta
para Pagamento (doc. 186);

Relacdo de Documentos entregues na Medicdo 1 do 12 Termo Aditivo e
Informacdes da Conta para Pagamento (doc. 187);

Cronograma referente a Medicao 6 e Medigao 1 do 12 Termo Aditivo (doc.
188);

E-mail com justificativas relativas ao Cronograma Fisico-Financeiro
realizado na Medicao 6 e Medigao 1 do 1° Termo Aditivo (doc. 189);
Relatério de Medicao 6 e Medicao 1 do 12 Termo Aditivo (doc. 190);
Planilha da Medicao 6 (doc. 191);

Planilha da Medigcao 1 do 1?2 Termo Aditivo (doc. 192).

Solicito providéncias dos setores competentes no sentido da conferéncia dos
demais documentos entregues, exigidos no contrato, bem como o encaminhamento
ao pagamento do valor medido.

Atenciosamente,
Thiago Amadori
Analista Judiciario — Especialidade Engenharia Civil
Nucleo de Projetos e Obras
De acordo,

Kristina Natalia Cancelier
Analista Judiciario — Especialidade Arquitetura
Chefe do Nucleo de Projetos e Obras
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T"TS[ Thiago Amadori <thiago.amadori@trt12.jus.br>

62 Medicao Q AMADO

RI

Engenharia Concretil <engenharia@concretil.com.br> 3 de novembro de 2014 16:31
Para: Thiago Amadori <thiago.amadori@trt12.jus.br>

Segue justificativa...

Os servigos de SERVICOS DEMOLICAO E RETIRADAS estdo em atraso devido a falta de retirada de alguns
materiais como escadas e guarda corpos, e escadas marinheiro quais sé poderdo ser removidos mediante
troca dos mesmo, por seguranca.

A PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR P.N.E. estd com bastante atrasado por conta da falta do projeto de
reforgo estrutural.

As VEDACOES tem algum atraso por conta de um imprevisto que houve com um vidro temperado, qual foi
guebrado durante a entrega.

O atraso das ESQUADRIAS se deve pela ndo instalagdo das esquadrias no Edificio Saeser, incluindo a porta
automatica. Este servico sera executado apds a instalagdo do novo mével da recepcao do TRT para nao
atrapalhar a recepcdo, sendo que sera retirada a fachada esquerda do térreo para instalacao de novos
perfis e esquadrias. Também, por conta da conclusdo das portas em madeira, e portas radioldgicas, quais
serdo instaladas em breve.

Os VIDROS estavam com atraso por conta do vidro duplo, que demorou mais tempo para ser fabricado do
gue o previsto, porém ja estdo instalados.

O atraso dos REVESTIMENTOS se deve pela instalagdo da manta sonex, a qual demorou mais do que o
previsto para ser entregue, entretanto ja encontra-se na obra.

Porém os atrasos dos servigos de INSTALACOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO e INSTALACOES ELETRICAS
serdo compensados na préoxima medigao.

Os servicos de climatizagdo estavam aguardando a revisdo do projeto.

Thiago, serd que eu posso fazer um novo cronograma de acordo com os prazos que possivelmente serdo
cumpridos?

Atenciosamente,

1de?2 03/11/2014 16:35
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eterly Fernanda Laurindo
Engenheira Civil
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De: Thiago Amadori [mailto:thiago.amadori@trt12.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 3 de novembro de 2014 15:33
Para: Engenharia Concretil

Assunto: Re: 62 Medicdo

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2de?2 03/11/2014 16:35






Data | Valores Medidos| % Medidos Valores Medidos | % Medidos | Valores Previstos | % Previsto
Acumulados Acumulados Acumulados Acumulados
Total
R$ 2.950.152,66
Inicio 17/02/14
Fim 12/02/15
Fim (aditivo 1) | 13/05/15
Medicéo 1 17/04/14 | R$ 173.605,88 5,88% R 173.605,88 5,88% R 173.605,89 5,88%
Medicéo 2 03/06/14 | R$ 147.383,68 | 5,00% R$ 320.989,56 | 10,88% R 256.988,40 8,71%
Medicdo 3 10/07/14 | R$ 103.292,54| 3,50% R$ 424.282,10| 14,38% R$  408.195,07| 13,67%
Medicdo 4 15/08/14 | R$ 312.855,37| 10,60% | R$ 737.137,47| 24,99% R$ 737.134,48| 24,99%
Medicdo 5 15/09/14 | R$ 190.478,99| 6,46% R$ 927.616,46 | 31,44% R$ 1.111.511,73 37,68%
Mediggo 6 + 15/10/14 | R$ 229.452,02 7,78% R$ 1.157.068,48 39,22% R$ 1.401.807,42 47,52%

Medic&o 1 TAO1




Relatorio de 16/09/2014 até 15/10/2014

i it s A _Dados da Obra ik e . i i i
Proposta t CP 8848/2013 Obra | REFORMA DO PREDIO ANEXO
Data Inicio | 17/02/2014 Data Prev, Término | 12/02/2015
Contato ] Mauricio Goulart Email | licitacao@concretil.com.br
Telefone |{4?] 313481642 Fax | (47) 33481642
Cliente | Tribunal Regional do Trabalho Construtora | Concretil Construcoes Ltda

Endereco | Rua Esteves Junior, Centro, Floriandpolis - 23

Andamento da Obra

~ NoPrazo | Dias - %
Total | 360 100%
Utilizados | 254 %
Restante| 105 29%
Inoperante por Clima Inoperante por Ocorréncia
0 0,0% 0 0,0%
Restante | 105 29,2%
el e o i ettt IO POSSOB. o oo oiiis i i e
Numero de Pessoal na Obra
381
et et it i RIS AR SOTICE. o
Data Hora Descricao

1.Instalacoes Elétricas; 2. Pintura; 3. Retirada
e instalacao de esquadrias do pvta Terreo; 4.
16/09/2014 0 dia todo Colocagao de azulejo subsolo; S. Instalacaes
hidro-sanitarias gerais; 6. Instalacao de
portas em PYC; 7. Instalacao de portas em
madeira; 8. Instalacao de forro PVC.

1.Instalacces Eletricas; 2. Pintura; 3. Retirada
e instalacao de esquadrias do pvto Terren; 4.
17/09/2014 0 dia tode Colocacao d'e‘a?utejn subsolo; 5. Instalacoes
hidro-sanitarias gerais; 6. Instalacao de
portas em PVC; 7. Instalacao de portas em
madeira.

1.Instalacces Elétricas; 2. Pintura; 3. Retirada
e instalacao de esquadrias do pvte Terreo; 4.
18/09/2014 0 diatodo Colocacao de azulejo subsolo; 5. Instalacoes
hidro-sanitarias gerais; 6. Instalacao de
portas em PYC; 7. Instalacao de portas em

madeira; 8. Recuperacao de pastilhas fachada.

1.Instalacoes Eletricas; 2. Pintura; 3. Retirada
e instalacao de esquadrias do pvto Térreo; 4.
19/09/2014 o diatodo Colocacao de azulejo subsolo; 5. Instalacoes
hidro-sanitarias gerais; 6. Instalacao de
portas em PVC; 7. Instalacao de portas em

madeira; 8. Recuperacao de pastilhas fachada.

1.Instalacces Elétricas; 2. Pintura; 3. Retirada
e instalacao de esquadrias do pvte Térreo; 4.
Colocacao de piso subsolo; 5. Instalacoes
22/09/2014 . O dia todo hidro-sanitarias gerais; 6. Instalacao de
portas em PYC; 7. Instalacao de portas em
madeira; 8. Recuperacao de pastilhas
fachada; 9. Limpeza da fachada.

1.Instalacoes Elétricas; 2. Pintura; 3. Retirada
e instalacao de esquadrias do pvto Terreo; 4.
Colocacao de piso subsolo; 5. Instalacoes
23/09/2014 0 dia todo hidro-sanitarias gerais; 6. Instalacao de
portas em PVC; 7. Instalacao de portas em
madeira; 8. Recuperacao de pastilhas
fachada; 9. Limpeza da fachada.

THIAGO
AMADO



24/09/2014

25/09/2014

26/09/2014

29/09/2014

30/09/2014

01/10/2014

02/10/2014

03/10/2014

06/10/2014

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

0 dia todo

1.Instalacoes Elétricas; 2. Pintura; 3. Carga e
descarga de esquadrias para a Orionopolis,
conforme solicitado pelo TRT; 4. Colocacao

de piso subsolo; 5. Instalacoes
hidro-sanitarias gerais; 6. Instalacao de
portas em PVC; 7. Instalacao de portas em
madeira; 8. Recuperacao de pastilhas
fachada; 9. Lavacao da fachada; 10.

Fechamento de paredes de gesso acartonado;
11. Rompimento de parede de concreto no

subsolo para passagem da tubulacao de

esgoto. Durante a tarde, por volta das 14:10,

o servico de limpeza da fachada teve que ser

interrompido por solicitacao do Fiscal do TRT,

da mesma forma como solicitou que o servico
seja executado somente pela parte da
manha. O mative ¢ o barulho gerade pela
lavadora de pressao, qual incomoda o predio
vizinho. Gostaria de deixar registrado que os
ruidos gerados feitos em obras, sao
permitidos em Florianapalis, entre as 07:00 e
as 19:00. Sendo que essas paralizacoes
acarretam no atraso da obra.

1.Instalacoes Elétricas; 2. Pintura; 3.
Colacacao de piso subsolo; 4. Instalacoes
hidro-sanitarias gerais; 5. Rejunte azulejo,

subsolo; 6. Instalacao de portas em madeira;
7. Recuperacao de pastilhas fachada; 8.
Limpeza da fachada; 9. Fechamento de
paredes em gesso acartonado; 10.

Rompimento de piso no subsolo para

passagem da tubulacao de esgoto

1.Instalacoes Elétricas; 2. Pintura; 3.
Colocacao de piso subsolo; 4. Instalacoes
hidro-sanitarias gerais; 5. Rejunte azulejo

subsolo; 6. Limpeza da fachada; 7.
Fechamento de paredes e gesso acartonado;
8. Rompimento de piso no subsolo para
passagem da tubulacao de esgoto; 9.

Instalacoes telecom

1.Instalacaes Elétricas; 2. Pintura; 3.
Colocacao de piso subsolo; 4. Instalacoes
hidro-sanitarias gerais; 5. Rejunte azulejo

subsolo; 6. Limpeza da fachada; 7.
Fechamento de paredes em gesso acartonado;
8. Rompimento de piso no subsolo para

passagem da tubulacao de esgoto; 9.
Alimentacao do alarme contra incéndio em

tubao galvanizado

1.Instalacoes Elétricas; 2. Pintura; 3. Limpeza
externa da fachada; 4. Instalacdes
hidro-sanitarias gerais; 5. Alimentacao do
alarme contra incéndio em tubo galvanizado;
6. Colocacao de azulejo primeiro pavimento

1.Instalacoes Elétricas; 2. Pintura; 3. Limpeza
externa da fachada; 4. Instalacoes
hidro-sanitarias gerais; 5. Alimentacao do
alarme contra incéndio em tubo galvanizado;
6. Instalacoes e acabamentos de esquadrias

1.Instalacoes Elétricas; 2. Pintura; 3. Limpeza
externa da fachada; 4. Instalacoes
hidro-sanitarias gerais; 5. Alimentacao do
alarme contra incéndio em tubo galvanizado;
6. Instalacao de acabamentos das esquadrias;
7. Aplicacao massa PVA

1.Instalacoes Eletricas; 2. Pintura; 3.
Instalacoes hidro-sanitarias gerais; 4.
Alimentacao do alarme contra incéndio em
tubo galvanizado; 5. Aplicacao massa PVA

1.Instalacoes Eletricas; 2. Pintura; 3.
Instalacoes hidro-sanitarias gerais; 4.
Alimentacao do alarme contra incéndio em

tubo galvanizado; 5. Aplicacao massa PVA; 6.
Aplicacao de argamassa baritada 5° pavimento




1.Instalacoes Elétricas; 2. Pintura; 3.
Instalacoes hidro-sanitarias gerais; 4.
Alimentacao do alarme contra incéndio em
07/10/2014 0 dia todo tubo galvanizado; 5. Aplicacao massa PVA; 6.
Aplicacao de argamassa baritada 5°
pavimenta; 7. Demolicao de parede para
instalacao de porta

1.Instalacoes Elétricas; 2. Pintura; 3.
Instalacoes hidro-sanitarias gerais; 4.
. Alimentacao do alarme contra incéndio em
08/10/2014 od ¥ 5 r
. b bade tubo galvanizado; 5. Aplicacao massa PVA; 6.
Demaolicao de parede para instalacao de porta
pavimento térreo; 7. Execucao de para raio

1.Instalacoes Elétricas; 2. Pintura; 3.
Instalacoes hidro-sanitarias gerais; 4.
. Alimentacao do alarme contra incéndio em
g e e Gicka todo tubo galvanizado; 5. Aplicacao massa PVA; 6.
Demolicao e construcao de paredes para
instalacao de porta pavimento térreo;

1.Instalacoes Elétricas; 2. Pintura; 3.
Instalacoes hidro-sanitarias gerais; 4.
. Alimentacao do alarme contra incéndio em
1 0/2014 ’ 2
on S tubo galvanizado; 5. Aplicacao massa PVA; 6.
Demolicao e construcao de paredes para
instalacac de porta pavimento térreo;
1.Instalacoes Elétricas; 2. Pintura; 3.
Instalacoes hidro-sanitarias gerais; 4.
Alimentacao do alarme contra incéndio em
: tubo galvanizado; 5. Aplicacao massa PVA; 6.
301042634 Ot tee Reboco paredes dos sanitarios pavimento
térren; 7. Instalacoes eletrodutos pavimento
5; 8. Colocacao de portas de madeira
pavimento 4.

1.Instalacoes Eletricas; 2. Pintura; 3.

Instalacoes hidro-sanitarias gerais; 4.
Alimentacao do alarme contra incéndio em
14/10/2014 o dia teda tubo galvanizado; 5. Aplil_‘_al_:‘flll:l massa PVA; 6.

Reboco paredes dos sanitarios pavimento

terreo; 7. Instalacoes eletrodutos pavimento

5; 8. Colocacao de portas de madeira

pavimento 4.

1.Instalacoes Elétricas; 2. Pintura; 3.
Instalacoes hidro-sanitarias gerais; 4.
15/10/2014 0 dia todo Alimentacao do alarme contra incéndio em
tubo galvanizado; 5. Aplicacao massa PVA; 6.
Instalacoes eletrodutos pavimento 5;
1.Instalacoes Elétricas; 2. Pintura; 3.
Instalacoes hidro-sanitarias gerais; 4.
3 Alimentacao do alarme contra incéndio em
L Qdiateds tubo galvanizado; 5. Aplicacao massa PVA; 6.
Instalacoes eletrodutos pavimento 5;
Instalacao de portas de madeira pavimento 3.

Comentarios de Aprovacao dos Dias

Dia  Data Realizada Acao Comentario Usuario
16/09/2014 22/09/1014 Aprovado THIAGO AMADORI
Programado inicio da execucao das redes de
17/09/2014  25/09/2014 Aprovado egiich paek 25,05 peth hemoat ted e Eatded: THIAGO AMADORI

TRT. A execucao se dara no mesmo horario de
expediente da Concretil.
A Fiscalizacao reforca o atendimento a NR-18
para o trabalho em altura que sera iniciado
18/09/2014 25/09/2014 Aprovado (lavagem da fachada). Atentar para o fato de THIAGO AMADORI
que a planilha orcamentaria prevé, em seu item
03.02.03 aluguel de andaime suspenso.

19/09/2014 25/09/2014 Aprovado THIAGO AMADORI
22/09/2014 25/09/2014 Aprovado Realizada, na presente data, visita a obra pelo THIAGO AMADORI
Diretor do SEROM e equipe.
Por solicitacao da Presidéncia do TRibunal, a
23/09/2014 25/09/2014 Aprovado Fiscalizacaa solicita o uso da lavadora de pressao THIAGO AMADORI

para limpeza das fachadas apenas no periodo da
manha, devido ao barulho.

214/09/2014 06/10/2014 Aprovado THIAGO AMADORI




25/09/2014 06/10/2014
26/09/2014 06/10/2014

29/09/2014 20/10/2014

30/09/2014 20/10/2014
01/10/2014 20/10/2014
02/10/2014 20/10/2014

03/10/2014 21/10/2014

06/10/2014 21/710/2014
07/10/2014 21/10/2014

08/10/2014 29/10/2014

09/10/2014 29/10/2014
10/10/2014 29/10/2014

13/10/2014 29/10/2014

14/10/2014 29/10/2014

15/10/2014 29/10/2014

16/10/2014 29/10/2014

Aprovado
Aprovado

Aprovadao

Aprovado
Aprovado
Aprovado

Aprovado

Aprovado
Aprovado

Aprovado

Aprovado
Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Realizada na presente data visita do técnico
Odair (SASER) para verificacao das instalacoes
dos consultorios odontologicos.

A Fiscalizacao solicita atencao aos prazos
contratuais pois foi verificado na 5* medicao um
certo atraso em relacao ao cronograma aprovado

no 1% Termo Aditivo.

A Fiscalizacao informa que toda a rede do para
raio devera ser trocada, sem reaproveitamentos.
Verificar quantitativo de cabe de cobre nu na
planilha, corresponde a substituicao total.

A Fiscalizacao solicita a pintura dos brises da
fachada de tras do prédio conforme planilha e
memorial descritivo. Bem como a recuperacao

dos comandos dos mesmos.

A Fiscalizacao observa o comprometimento da
construtora em prontificar a obra dentro do
prazo e com qualidade, porem, persiste algum
atraso em relacao ao cronograma aprovado no 1°
Termo Aditivo. Solicita-se, desta forma, medidas
para vencer os atrasos e adequar os servicos ao
cronograma fisico-financeiro previsto.

THIAGO AMADORI
THIAGO AMADORI

THIAGO AMADORI

THIAGO AMADORI
THIAGO AMADORI
THIAGO AMADORI

THIAGO AMADORI

THIAGO AMADORI
THIAGO AMADORI

THIAGO AMADORI

THIAGO AMADORI
THIAGO AMADORI

THIAGO AMADORI

THIAGO AMADORI

THIAGO AMADORI

THIAGO AMADORI

16/09/2014 - Instalacao de portas de madeira

Fotos

17/09/2014 - Pintura

B o

Instalacao de portas de madeira

2HET

Pintura

19/09/2014 - Colocacao de azulo subsolo

18/09/2014 - Recupercao de pastilhas ceramicas

Colocacao de azulo subsolo




12/09/2014 - Colocacao de piso subsolo

~— ; v ol
Colocacao de piso subsolo

24/09/2014 - Paredes de gesso acartonado

23/09/2014 - Corte de lage para passagem de eletroduto telecom

P e

= e X . -
Corte de lage para passagem de eletroduto telecom

25/09/2014 - Rompimento de piso subsolo para tubulacao de esgoto

R
Rompimento de piso subsolo para passagem de tubulacao de esgoto

29/09/2014 - Alimentacao do alarme contra incéndio

Prumada Telecom

30/09/2014 - Lavagem da fachada

Alimentacao do alarme contra incéndio

01/10/2014 - |Pintura 2° Pavimento

—— —
-— e -

- —— :'\: - § - .|
" - 1 . o

Lavagem das pastilhas da fachada

02/10/2014 - Aplicacao de massa PVA

2=, AR
Pintura 2° Pavimento

03/10/2014 - Instalacoes hidro sanitarias subsolo




Aplicacao de massa PVA

06/10/2014 - Aplicacao de argamassa baritada 5°
pavimento

Instalacoes hidro sanitarias subsolo

07/10/2014 - Demolicao de parede para instalacao de porta

Aplicacao de argamassa baritada 5° pavimento

08/10/2014 - Preparacao de parede para aplicacao de
pintura

Preparacao de parede para aplicacao de pintura

10/10/2014 - Reboco paredes pavimento térren

=2 y 1

Instalacoes hidraulicas térreo

13/10/2014 - Instalacao de portas de madeira 4° pavimento

Rebaco paredes pavimento térreo

14/10/2014 - Instalacao de eletrodutos 5° pavimento

Instalacao de portas de madeira 4° pavimento

15/10/2014 - Alimentacao do alarme contra incéndio em tubo galvanizado 5°

pavimento




laca L tos 5° pavi i P T <
mutataghode dhroadtes 5= peimento Alimentacao do alarme contra incéndio em tubo galvanizado 5° pavimento

16/10/2014 - Instalacao de portas de madeira 3° pavimento

Instalacao de portas de madeira 3° pavimento

rjlﬁ' |

Relatorio gerado por Gerenciador de Obras e Projetos | www.obra24horas. com. b







3 g concretil

Descricédo: Reforma do prédio Anexo do TRT, antigo Férum Trabalhista de Florianépolis

[ MEDICAO 6 (15 de Outubro de 2014) 126.475,15
A 5 CUSTO UNITARIO PRECO Esta medicdo Acumulado
CopIco DESCRIGAC UNID | QUANT. MATERIAL | MOBRA TOTAL | UNITARIO | PRECO TOTAL % Valor % Valor
01 DESPESAS E ADMINISTRACAO OBRA 331.081,28 8,05%) 26.646,42 67,14% 222.284,25
01.01 DESPESAS TECNICAS INICIAIS 0,00%| 0,00
01.01.01 |Alvaréa de Construcéao m? 2.170,48 0,52 - 0,52 0,64 1.399,53 0,00 0,00% 0,00
01.01.02 |Despesas com as Anotacdes de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-SC.| m? 2.170,48 0,18 - 0,18 0,22 484,46 0,00 | 100,00% 484,46
Taxas e licengas juntos aos 6rgao competentes para liberagao de documentos
01.01.03 |da obra. Un 1,00 480,00 - 480,00 595,20 595,20 0,00 | 100,00%| 595,20
01.01.04 |Seguro da Obra m? 2.170,48 1,88 - 1,88 2,33 5.059,83 0,00 | 100,00%| 5.059,83
01.02 DESPESAS DE CONSUMO MENSAIS
01.02.01 |Cépias, documentos e plotagens m? 39,96 9,52 - 9,52 11,80 471,75 0,00 | 100,00% 471,75
01.02.02 |Consumo telefone més 12,00 85,00 - 85,00 105,40 1.264,80 8,36%| 105,74 66,66% 843,12
01.02.03 |Material de Limpeza Més 12,00 75,00 - 75,00 93,00 1.116,00 8,36%)| 93,30 66,66%) 743,93
01.02.04 |Consumo internet - obrigatério no canteiro de obras més 12,00 25,00 - 25,00 31,00 372,00 8,36%)| 31,10 66,66%) 247,98
01.03 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
01.03.01 |MESTRE DE OBRAS H 2.112,00 - 34,36 34,36 42,61 89.989,96 8,36%)| 7.523,16 66,66%) 59.987,31
01.03.02  |ALMOXARIFE H 2.112,00 - 11,19 11,19 13,87 29.297,42 8,36%)| 2.449,26 66,66%) 19.529,66
01.03.03 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS H 792,00 - 47,12 47,12 58,42 46.270,70 8,36%| 3.868,23 66,66% 30.844,05
01.03.04 |ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRAS H 528,00 - 47,12 47,12 58,42 30.847,14 8,36%| 2.578,82 66,66% 20.562,70
01.03.05 |[ENGENHEIRO DE SEGURANGA DE OBRAS H 264,00 - 47,12 47,12 58,42 15.423,57 8,36%)| 1.289,41 66,66%) 10.281,35
01.03.06 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H 2.112,00 - 19,52 19,52 24,21 51.123,16 8,36%| 4.273,90 66,66% 34.078,70
01.04 DESPESAS DA ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
01.04.01 _|Mobilizagao do canteiro de obras Un 1,00 142,78 211,89 354,67 439,79 439,79 0,00 | 100,00% 439,79
01.04.02 |Desmobilizagdes do canteiro de obras Un 1,00 142,78 211,89 354,67 439,79 439,79 0,00 0,00%] 0,00
01.04.03 |Alimentacao de funcionarios MES 12,00 - 2.640,00 2.640,00 3.273,60 39.283,20 8,36%| 3.284,08 66,66% 26.186,18
01.04.04 |Trasnporte de funcionarios MES 12,00 - 924,00 924,00 1.145,76 13.749,12 8,36%| 1.149,43 66,66% 9.165,16
01.04.05 |Equipamento obrigatério individual para funcionarios (EPI) GCJ 1,00 1.121,37 - 1.121,37 1.390,50 1.390,50 0,00 80,00% 1.112,40
01.04.06 _|Equipamentos, computadores, impressoras e mobiliario escritorio de obra. CJ 1,00 1.664,00 - 1.664,00 2.063,36 2.063,36 0,00 80,00% 1.650,69
02 SERVICOS PRELIMINARES 59.850,21 0,00 100,00% 59.850,21
02.01 PROTEGAO E SINALIZAGAO
Tapume de madeira resinada compensada com espessura de 12 mm, H=
02.01.01  |2,20M, incluindo montantes principais e transversais, conforme projeto. m2 53,11 44,07 33,26 77,33 95,89 5.092,58 0,00 | 100,00% 5.092,58
Protegéo dos muro em vidro temperado e estrutura da fachada para execugéo
dos servigos com chapa de madeirit 8 mm estruturado com madeira de pinho
02.01.02 |2,5 x 10 cm com altura de 2,20 em todo o perimetro. m? 25,04 18,76 6,64 25,40 31,49 788,64 0,00 | 100,00%| 788,64
Plataforma (bandeja) de protecao para pedestres e apara lixo, instalada no 1°
pavimento, com piso em madeira compensada do tipo “chapa resinada” de cola,
fendlica com espessura de 18 mm, piso apoiado em madeira Pinus com 2,5 x
02.01.03 |15 cm de largura, espacada a m 68,40 183,33 35,98 219,31 271,94 18.600,95 0,00 | 100,00%| 18.600,95
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM
02.01.04 |ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO. m? 1.778,40 7,10 7,09 14,19 17,60 31.292,02 0,00 | 100,00% 31.292,02
02.01.05 |[PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?2 4,00 195,25 33,72 228,97 283,92 1.135,70 0.00| 100,00% 1.135,70
Materiais e mao de obra para sinalizagao e protegao contra acidentes dentro do|
canteiro de obras conforme exigéncias da NR-18 - Condicdes e Meio Ambiente
de Trabalho na indGstria da Construgéo Civil, incluindo sinalizagdes de areas
02.01.06 |de risco, protecdes de més 12,00 115,00 45,00 160,00 198,40 2.380,80 0.00| 100,00% 2.380,80
< i
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Rampa em madeira com largura de 1,25 m, estruturada com perna de serra 6 x
12 cm com 3 fio, assoalho de madeira de pinos com capacidade de carga de
180 Kg/m2, incluindo guarda corpo e travessas antiderrapante no piso para
02.01.07 _|facilitar o transporte de materia M 3,50 63,13 22,56 85,68 106,25 371,87 0,00 | 100,00%| 371,87
02.02 INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA
Execucao de divisdria para barraco onde vai acomodar materiais e
equipamentos para execugdo dos servicos, no subsolo parte da frente com a
Rua Esteves Junior, com aproximadamente 99 m? de area, executado
02.02.01 _|fechamento com portas e divisérias retirada dos pav m 4,50 4,13 29,50 33,63 41,70 187,65 0,00 | 100,00% 187,65
03 MANUTENGAO DA OBRA - - - 22.823,83 502,09 89,03% 20.821,48
03.01 Remocé&o de Entulhos - - - - 0,00%] 0,00
03.01.01 _|Limpeza, e remog&o de entulhos durante a execucéo da obra. MES 12,00 - 204,39 204,39 253,44 3.041,25 8,36%) 254,25 66,66%) 2.027,30
- - - - 0,00% 0,00
03.02 Magquinas e Equipamentos - - - - 0,00%) 0,00
Aluguel de guincho de coluna 220 V, monofésico, com cagamba com
03.02.01 |capacidade para 200 Kg de carga vertical, incluindo instalagéo e remogéao. més 6,00 360,80 37,67 398,47 494,10 2.964,59 8,36%| 247,84 66,66% 1.976,20
Aluguel de andaime tubular para execugao dos servigos, incluindo instalagéo e
03.02.02 _|remog&o. m 108,00 28,99 4,75 33,73 41,83 4.517,70 0,00 | 100,00% 4.517,70
Aluguel de 15 metros de andaime suspenso para execugao dos servigo de
recuperacao e pintura das fachadas, incluindo material de base e travamento
completo, seguranga conforme NR-18, capacidade de carga de 500 kg, cabo
03.02.03 _|com 45 m, conforme projeto € memorial MES 4,00 1.644,64 835,25 2.479,90 3.075,07 12.300,29 0,00 | 100,00% 12.300,29
0,00%)| 0,00
04  TRANSPORTES - - - 1.435,92 0,00 100,00% 1.435,92
04.01 CARGA E TRANSPORTES 0,00% 0,00
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM - remogéao
04.01.01 |de méveis m3 120,00 9,57 0,08 9,65 11,97 1.435,92 0,00 100,00% 1.435,92
- - - - 0,00% 0,00
05 SERVICOS DEMOLICAO E RETIRADAS - - - 113.013,56 2.242,47 73,47% 85.268,32
REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA
05.01.01 |[MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA m? 360,00 23,78 9,81 33,59 41,65 14.994,80 2,00%| 299,90 82,00% 12.295,74
Revestimento da cabine do elevador para transporte de entulhos para o pav.
Térreo com chapa de poliestireno (isopor) 10 mm e sobrepor chapa resinada
plastificada espessura 10 mm em todas as paredes piso e teto de forma fazer
05.01.02 |uma completa protegéo contra d Un 2,00 242,84 85,68 328,52 407,37 814,74 0,00 100,00% 814,74
Remogé&o das persianas com suporte e acessorios existentes na edificagao
05.01.03 |sem reaproveitamento e transportar para caixa de entulhos. m2 641,33 - 0,98 0,98 1,22 780,18 0,00 100,00% 780,18
Remog&o dos GUARDA CORPO de madeira das escada interna, para
05.01.04 |reaproveitamento. M 49,50 - 7,97 7.97 9,89 489,38 0,00 0,00% 0,00
Remocgé&o das lougas e metais e acessorios dos BWC"s, sem
05.01.05 _|reaproveitamento. CcJ 24,00 - 33,58 33,58 41,64 999,32 0,00 | 100,00%| 999,32
RELOCAGAO DA CONDENSADORA ONDE VAI SER INSTALADA A RAMPA
05.01.06 |DE ACESSO AO EDIFICIO SASER/ASCON. Un 1,00 72,49 138,64 211,13 261,80 261,81 0,00 | 100,00%| 261,81
REMOCAO DO CORRIMOES DA ESCADA ENCLAUSURADA, SEM
05.01.07 |REAPROVEITAMENTO. M 48,16 - 15,19 15,19 18,83 906,91 0,00 0,00% 0,00
05.01.08 |DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES md 0,35 - 89,93 89,93 111,51 39,03 0,00 100,00% 39,03
05.01.09 |DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO m?® 0,65 - 163,51 163,51 202,75 131,79 0,00 | 100,00%| 131,79
05.01.10 |[DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO para raio subsolo m? 6,54 - 163,51 163,51 202,75 1.325,69 0,00 | 100,00%| 1.325,69
Recomposigéo do piso do subsolo onde foi demolido para execug&o do para
05.01.11 |raio. m?2 47,22 83,09 27,34 110,43 136,93 6.466,34 0,00 100,00% 6.466,34
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DEMOLIGAO UMA CAMADA DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE

05.01.12 |ASFALTICA Un 329,97 - 2,93 2,93 3,64 1.200,33 0,00 | 100,00% 1.200,33
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS

05.01.13 |S/REAPROVEITAMENTO m? 18,73 - 56,44 56,44 69,99 1.310,77 0,00 | 100,00%| 1.310,77

05.01.14 |DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO m3 0,31 - 129,61 129,61 160,72 49,99 0.00 | 100,00% 49,99
Remogéo de divisérias estrutura e acessorios exi na
edificacdo para reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido

05.01.15 |pela fiscalizagdo do TRT, incluindo carga, descarga e trasnporte até 15 Km. m? 313,71 1,88 11,39 13,27 16.46 5.162,70 0,00 | 100,00%| 5.162,70
Remogé&o de portas das divisérias laminadas existentes na edificagao para
reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela

05.01.16 _ [fiscalizacdo do TRT, incluindo carga, descarga e trasnporte até 15 Km. UN 43,00 3,16 3,42 6,58 8,16 350,79 0,00 | 100,00% 350,79
DEMOLIGAO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO - ESPESSURA MEDIA

05.01.17 |DE 30MM m?2 329,97 - 4,09 4,09 5,07 1.672,53 0,00 | 100,00% 1.672,53
Remocé&o de portas, forras e vistas de madeira existentes na edificagao para
reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela

05.01.18 _[fiscalizacdo do TRT, incluindo carga, descarga e trasnporte até 15 Km. UN 93,00 4,74 22,78 27,52 34,13 3.173,88 0,00 | 100,00%| 3.173,88
Remogao de portas metélicas existentes na edificagdo para reaproveitamento e
transportar para novo destino a ser definido pela fiscalizagdo do TRT, incluindo

05.01.19 |carga, descarga e trasnporte até 15 Km. UN 4,00 2,63 10,44 13,08 16,21 64,86 50,00% 32,43 50,00% 32,43
Remog&o de portas em vidro temperado existentes na edificacao para
reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela

05.01.20 |fiscalizagdo do TRT, incluindo carga, descarga e trasnporte até 15 Km. UN 5,00 5,43 42,71 48,15 59,70 298,51 0.00 20,00% 59,70
Remocgé&o das janelas e acessoérios existentes na edificagéo para
reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela

05.01.21 _|fiscalizagdo do TRT, incluindo carga, descarga e trasnporte até 15 Km. m?2 598,91 2,35 14,14 16,49 20,45 12.246,96 10,00% 1.224,70 | 100,00%) 12.246,96
Remocgéo das grades de ventilagéo do pogo da ante-camara para galvanizagéo
e pintura com fundo e duas demé&os de esmalte sintético e recolocagéo,

05.01.22 |conforme memorial descritivo. m2 14,40 22,65 17,33 39,98 49,58 713,98 0,00 50,00% 356,99
Remogéo dos portao de acesso lateral e grades de ago para galvanizagao e
pintura com fundo e duas deméos de esmalte sintético e recolocagéo,

05.01.23 _|conforme memorial descritivo. m2 14,24 23,47 17,33 40,80 50,60 720,49 0,00 10,00%) 72,05
Remogéo das escada de acesso a caixa d"agua e terragos, guarda corpos da

05.01.24 _|fachada principal, sem reaproveitamento, conforme memorial descritivo. M 24,50 - 8,54 8,54 10,59 259,52 0,00 0,00%] 0,00
Limpeza e manutencéo e revisao das fixagées e comandos de abertura dos
brises da fachada de fundos, incluindo limpeza, lubrificagéo, recuperagéo troca
de pegas danificadas e pintura com uma demao fundo preparador e trés deméao

05.01.25 |de tinta esmalte sintético na m? 96,46 26,34 44,21 70,55 87,48 8.438,77 0,00 50,00% 4.219,39
Remog&o da abertura em madeira tipo veneziana onde acomoda a instalagéo

05.01.26 _|de gas GLP na cozinha, sem reaproveitamento. Un 9,00 - 22,85 22,85 28,33 255,00 0,00 | 100,00%, 255,00

05.01.27 |REMOGAO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO UN 2,00 - 81,77 81,77 101,40 202,80 30,00%, 60,84 | 100,00% 202,80

05.01.28 |REMOCAO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATE 2" M 85,20 - 511 511 6,34 539,93 0,00 | 100,00%| 539,93
RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 1,5MM2, SEM

05.01.29 |REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA. M 5.684,70 - 0,12 0,12 0,15 864,61 0,00 | 100,00% 864,61
RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 2,5MM2, SEM

05.01.30 |REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA. M 10.214,40 - 0,13 0,13 0,16 1.683,00 0,00 | 100,00%| 1.683,00
RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 4,0MM2, SEM

05.01.31 |REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA. M 182,00 - 0,15 0,15 0,19 34,61 0,00 | 100,00% 34,61
RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 6,0MM2, SEM

05.01.32  |REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA. M 2.057,30 - 0,17 0,17 0,22 443,28 0,00| 100,00%| 443,28

" concre‘tll Descrigao: Reforma do prédio Anexo do TRT, antigo Forum Trabalhista de Florianépolis
[ MEDICAO 6 (15 de Outubro de 2014) 126.475,15 |
A i CUSTO UNITARIO PRECO Esta medicéo Acumulado
copico DESCRIGAC UNID | QUANT. MATERIAL | MOBRA TOTAL UNITARIO | PRECO TOTAL % Valor % Valor

RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 10,0MM2, SEM

05.01.33 |REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA. M 614,60 - 0,18 0,18 0,23 140,22 0.00| 100,00%| 140,22
RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 16,0MM2, SEM

05.01.34 |REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA. M 631,40 - 0,20 0,20 0,25 160,06 0,00 | 100,00%| 160,06
RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 25,0MM2, SEM

05.01.35 |REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA. M 140,00 - 0,25 0,25 0,30 42,59 0.00| 100,00%| 42,59
RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 35,0MM2, SEM

05.01.36 |REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA. M 45,00 - 0,28 0,28 0,34 15,40 0.00| 100,00%| 15,40
RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 70,0MM2, SEM

05.01.37 |REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA. M 29,40 - 0,33 0,33 0,41 11,98 0,00 | 100,00%| 11,98
RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 120,0MM2, SEM

05.01.38 |REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA. M 126,00 - 0,65 0,65 0,81 102,21 0,00 | 100,00% 102,21
RETIRADA DE CALHA METALICA ELETRICA SOBRE O TETO, SEM

05.01.39 |REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA. M 263,90 - 2,15 2,15 2,66 702,41 0,00 | 100,00%| 702,41
RETIRADA DE LUMINARIA ELETRICA SOBRE O TETO, SEM

05.01.40 |REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA. Un 353,00 - 7,15 7,15 8,87 3.131,85 0,00 | 100,00% 3.131,85
RETIRADA DE LUMINARIA ELETRICA SOBRE PAREDE, SEM

05.01.41 |REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA. Un 52,00 - 3,68 3,68 4,56 237,27 0,00 | 100,00%| 237,27
RETIRADA DE TOMADAS ELETRICA DE PISO, SEM REAPROVEITAMENTO

05.01.42 |INCLUSO O BOTA FORA. Un 320,00 - 1,43 1,43 1,77 567,82 0,00 | 100,00% 567,82
RETIRADA DE TOMADAS E INTERRUPTOR DE PAREDE, SEM

05.01.43 |REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA. Un 226,00 - 0,82 0,82 1,01 229,16 0,00 | 100,00%| 229,16

05.01.44 |REMOGCAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO OU CAIXA DE PASSAGEM UN 30,00 - 20,44 20,44 25,35 760,47 60,00% 456,28 | 100,00%| 760,47
Demolicao de acessérios da instalagédo elétrica existente para execucéo de

05.01.45 |nova instalagéo, sem reaFroveitamento. CcJ 1,00 - 2.714,95 2.714,95 3.366,54 3.366,55 5,00%, 168,33 95,00% 3.198,22

05.01.46 |REMOGCAO DE AUTOMATICO DE BOIA UN 4,00 - 12,27 12,27 15,21 60,84 0,00 | 100,00%| 60,84
Remoc&o de tubulacdo de gas e acessorios existente na edificacdo sem

05.01.47 _|reaproveitamento, incluindo fechamento dos pontos sobre as paredes. m 13,50 2,05 2,87 4,92 6,10 82,36 0,00 | 100,00% 82,36

05.01.48 |DEMOLICAO DE CONDUTORES APARENTES M 82,00 - 1,35 1,35 1,68 137,58 0,00 100,00% 137,58
DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS fundos

05.01.49 |edificacdo M 35,00 - 6,12 6,12 7,58 265,40 0,00 | 100,00%| 265,40

05.01.50 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA m? 119,24 - 4,99 4,99 6,19 737,83 0,00 | 100,00% 737,83

05.01.51 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU SIMILAR m2 555,82 - 7,24 7,24 8,97 4.987,04 0,00 95,00% 4.737,69
Apicoamento e regularizagao de paredes onde foi retirado revestimento

05.01.52 |ceramico para assentameto de novas ceramicas, conforme projeto. m? 555,82 3,73 3,26 6,99 8,66 4.815,68 0,00 95,00% 4.574,90
Recuperagéo das pastilhas das fachadas incluindo troca de ceraminca e

05.01.53 _|rejunte danificados, conforme memorial descritivo. m 699,30 3,31 3,42 6,73 8,34 5.832,01 0,00 0,00%] 0,00

05.01.54 |REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 12,00 2,10 14,86 16,96 21,03 252,38 0,00 | 100,00%| 252,38
REPAROS EM EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA

05.01.55 [1:4/12 m?2 119,24 3,98 19,54 23,52 29,16 3.477,53 0,00 | 100,00% 3.477,53

05.01.56 |REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 m? 6,50 0,95 11,01 11,96 14,84 96,43 0,00 | 100,00%| 96,43
RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE

05.01.57 |PERFIS m? 90,88 - 4,73 4,73 5,87 533,03 0,00 | 100,00%| 533,03

05.01.58 |Demolicao de piso ardozia sem reproveitamento m?2 206,81 - 8,85 8,85 10,97 2.268,87 0,00 | 100,00% 2.268,87

05.01.59 - - - - 0,00 0,00% 0,00
DEMOLIGAO DE RODAPES EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE

05.01.60 |ASSENTAMENTO M 423,82 - 1,20 1,20 1,49 632,38 0,00 | 100,00% 632,38
Regularizagao de pisos para assentamento de piso vinilico sobre piso

05.01.61 _|ceramico existente, conforme projeto. m? 1.058,07 1,70 2,18 3,88 4,81 5.091,12 0,00 0,00%] 0,00
Limpeza e manutencéo da cobertura da sala 01 e terrago do &tico, conforme

05.01.62 _|memorial descritivo. m?2 53,50 1,97 3,68 5,65 7,00 374,66 0,00 50,00%| 187,33
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LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROLATEAMENTO, SEM
05.01.63 |RELUNTAMENTO m?2 973,66 0,83 - 0,83 1,03 1.006,10 0,00 0,00%| 0,00
LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU
05.01.64 |MATERIAL CERAMICO POR HIDROLATEAMENTO COM RELUNTAMENTO m?2 699,30 2,42 0,41 2,83 3,51 2.457,19 0.00 0,00%| 0,00
05.01.65 |LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROLATEAMENTO m?2 1.598,44 0,83 - 0,83 1,03 1.651,69 0,00 0,00%| 0,00
05.01.66 [LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROLATEAMENTO m?2 63,09 0,83 - 0,83 1,03 65,20 0.00 0,00%| 0,00
05.01.67 |LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO UN 12,00 - 2,45 2,45 3,04 36,50 0,00 0,00% 0,00
05.01.68 |RETIRADA DE EXAUSTOR UN 13,00 - 18,38 18,38 22,79 296,31 0.00 0,00% 0,00
Revisao de todas as portas corta fogo incluindo as fechaduras, dobradicas,
sistema de abertura e fechamento, lubrificagdo com material de alta qualidade,
05.01.69 |garantido um perfeito funcionamentos. UN 12,00 17,94 15,57 33,51 41,56 498,70 0,00 0,00%] 0,00
Readequagao das instalagdes de para raio com reaproveitamento e
05.01.70 |reinstalag&o, conforme existente. CJ 1,00 - 707,89 707,89 877,78 877,79 0,00 | 100,00% 877,79
Remocé&o de escada marinheiro fixadas no acesso a caixa de agua, sem
05.01.71 |reaproveitamento. m 8,05 - 11,39 11,39 14,12 113,70 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00
06 SERVICOS EM CONCRETO - - - 1.837,32 0,00 100,00% 1.837,32
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/
06.01 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. Kg 13,50 4,02 2,57 6,59 8,17 110,32 0,00 | 100,00%| 110,32
FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE
CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL
ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL|
06.02 ESCORAMENTO. m? 4,06 13,69 24,31 38,00 47,12 191,31 0,00 | 100,00%| 191,31
06.03 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,27 6,75 - 6,75 8,37 2,26 0,00 | 100,00%| 2,26
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO,
06.04 ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. m? 0,43 321,06 41,13 362,19 449,12 194,02 0,00 | 100,00%| 194,02
FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE
CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL
ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL|
06.05 ESCORAMENTO. m? 6,00 13,69 24,31 38,00 47,12 282,72 0,00 | 100,00%| 282,72
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/
06.06 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. Kg 36,72 4,02 2,57 6,59 8,17 300,07 0,00 | 100,00% 300,07
06.07 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,73 6,75 - 6,75 8,37 6,15 0,00 100,00% 6,15
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO,
06.08 ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. m? 0,61 321,06 41,13 362,19 449,12 274,86 0,00 | 100,00%| 274,86
06.09 DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M m?2 6,00 - 10,43 10,43 12,93 77,60 0,00 | 100,00% 77,60
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL, INCLUINDO VIGOTAS TIJOLOS
06.10 ARMADURA,ESCORAMENTO, H=12 CM. m? 4,08 45,83 32,84 78,67 97,55 398,01 0,00 | 100,00%| 398,01
0,00% 0,00
07 LIXEIRA 01 - - - 11.336,46 0,00 0,00%)| 0,00
07.01 DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES m3 0,18 51,91 16,35 68,26 84,65 15,67 0,00 0,00%| 0,00
07.02 DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO m?® 0,74 103,83 32,70 136,53 169,30 124,50 0,00 0,00% 0,00
07.03 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) m? 1,15 - 32,40 32,40 40,18 46,17 0,00 0,00% 0,00
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO
07.04 ADENSADO E VIBRADO m3 0,23 5,71 7,34 13,05 16,18 3,72 0,00 0,00%)| 0,00
07.05  TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM m? 0,92 11,17 1,58 12,75 15,81 14,54 0,00 0,00% 0,00
FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE
CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL
ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL|
07.06 ESCORAMENTO. m? 16,39 13,69 24,31 38,00 47,12 772,40 0,00 0,00% 0,00
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ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE
07.07 (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. Kg 101,52 4,49 2,49 6,98 8,66 878,72 0.00 0,00% 0,00
07.08 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 2,03 6,75 - 6,75 8,37 17,00 0,00 0,00% 0,00
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO,
07.09 ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. m? 2,21 321,06 41,13 362,19 449,12 994,49 0,00 0,00%| 0,00
07.10 DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M m? 16,39 - 10,43 10,43 12,93 212,01 0,00 0,00% 0,00
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL, INCLUINDO VIGOTAS TIJOLOS
07.11 ARMADURA,ESCORAMENTO, H=12 CM. m? 6,18 45,83 32,84 78,67 97,55 602,86 0,00 0,00%| 0,00
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA
14X19X39CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11
07.12 (CIMENTO, CAL E AREIA) m? 30,05 42,66 17,30 59,96 74,35 2.234,38 0,00 0,00% 0,00
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
07.13 MANUAL m?2 67,76 1,42 2,81 4,23 5,25 355,44 0,00 0,00%| 0,00
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
07.14 AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO m? 67,76 4,77 15,09 19,86 24,63 1.668,79 0,00 0,00% 0,00
FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA
07.15 DEMAO m?2 41,32 1,08 2,97 4,05 5,02 207,51 0,00 0,00%| 0,00
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES
07.16 DEMAOS m? 41,32 521 1,74 16,95 21,02 868,44 0,00 0,00% 0,00
Azulejo ceramico dimensdes de 20 x 20 cm, modelo “Forma Slim Branco
Acetinado” da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante AC-ll e
07.17 devidamente rejuntado, conforme projeto. m? 40,00 22,62 10,98 33,60 41,66 1.666,47 0,00 0,00%] 0,00
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM
PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM,
07.18 INCLUSO EMULSAO ASFALTICA m?2 9,42 31,02 24,94 55,96 69,39 653,45 0,00 0,00%)| 0,00
0,00% 0,00
08 CASA DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO - - - 3.778,40 0,00 51,32% 1.938,98
08.01 DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES m3 0,15 51,91 16,35 68,26 84,65 12,70 0,00 | 100,00% 12,70
|[FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE
CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL
ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL
08.02 ESCORAMENTO. m?2 2,85 13,69 24,31 38,00 47,12 134,30 0,00 | 100,00% 134,30
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE
08.03 (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. Kg 20,24 4,49 2,49 6,98 8,66 175,14 0,00 | 100,00%| 175,14
08.04 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,40 6,75 - 6,75 8,37 3,39 0,00 | 100,00%| 3,39
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO,
08.05 ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. m3 0,46 321,06 41,13 362,19 449,12 204,80 0,00 | 100,00%| 204,80
08.06 DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1.50M m? 2,85 - 10,43 10,43 12,93 36,86 0,00 | 100,00%| 36,86
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA
14X19X39CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11
08.07 (CIMENTO, CAL E AREIA) m? 10,23 42,66 17,30 59,96 74,35 760,61 0,00 | 100,00%| 760,61
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
08.08 MANUAL m? 20,46 1,42 2,81 4,23 5,25 107,32 0,00 | 100,00%| 107,32
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
08.09 AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO m? 20,46 4,77 15,09 19,86 24,63 503,86 0,00 | 100,00%| 503,86
FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA
08.10 DEMAO m?2 20,46 1,08 2,97 4,05 5,02 102,76 0,00 0,00%| 0,00
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES
08.11 DEMAOS m? 20,46 521 11,74 16,95 21,02 430,03 0,00 0,00% 0,00
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM
PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM,
08.12 INCLUSO EMULSAO ASFALTICA m?2 3,40 31,02 24,94 55,96 69,39 235,93 0,00 0,00%) 0,00
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(P22) - Porta de Aluminio Venezianado preto - de abrir, 1,20 x 1,80, 01 folha,
incluindo ferragens para aplicagdo em parede de alvenaria, conforme projeto
arquiteténico. m?2 2,16 351,24 48,51 399,75 495,69 1.070,70 0,00 0,00%| 0,00
0,00% 0,00
10 RAMPA EXTERNA DE ACESSO AO EDIFICIO SASER - - - 70.374,36 0,00 2,88%)| 2.027,29
10.01 DEMOLICOES, ADEQUAGOES E RESTAURAGOES - - - - 0,00 0,00%| 0,00
10.01 DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO - schaft m? 0,77 103,83 32,70 136,53 169,30 131,04 0,00 | 100,00%| 131,04
10.02 DEMOLICAO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 A 2,00M - entrada rampa M 9,00 - 20,44 20,44 25,34 228,10 0,00 | 100,00% 228,10
- - - - 0,00 0,00%)| 0,00
10.02 BASE DA RAMPA EM BLOCOS DE CONCRETO GRAUTEADOS - - - - 0,00 0,00%)| 0,00
MARCACAQ DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO
10.02.01  [10X20X40, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 39,75 3,84 4,31 8,15 10,11 401,72 0,00 100,00% 401,72
10.02.02 |ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL m? 0,73 243,29 99,70 342,99 425,31 312,22 0,00 | 100,00%| 312,22
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM,
ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4
10.02.03 |(CIMENTO, CAL E AREIA) m?2 11,93 44,91 19,62 64,53 80,02 954,21 0,00 100,00% 954,21
0,00% 0,00
10.03 ESTRUTURA METALICA DA RAMPA 0,00% 0,00
Estrutura metdlica para sustentagao da rampa de acesso ao edificio
SASER/ASCON, incluindo fabricacdo da estrutura, pintura eletrostatica e
10.03.01 _|montagem na opbra, conforme detalhes em projeto. CJ 1,00 5.137,33 | 3.159,94 8.297,27 | 10.288,61 10.288,62 0,00 0,00%] 0,00
0,00%| 0,00
10.04 PISOS 0,00%| 0,00
PISO VINILICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha
10.04.01 |ABSOLUTE, mod. TOTALSAFE 2 x 20 m, esp. 2,0 mm ref. 9250930. m? 21,80 74,35 7,02 81,37 100,90 2.199,60 0,00 0,00% 0,00
PISO EM PAINEL WALL esp. 40mm APOIADO EM ESTRUTURA DE
10.04.02 |CONCRETO . m?2 21,80 211,49 21,26 232,75 288,61 6.291,66 0,00 0,00%| 0,00
- - - - 0,00 0,00% 0,00
10.05 [FORRO - - - - 0,00 0,00% 0,00
Forro modular em fibra mineral em placas de 625 x 625 mm com 14 mm de
10.05.01 |espessura, linha “Polaris” da Hunter Douglas. m?2 21,80 55,79 16,43 72,23 89,56 1.952,42 0,00 0,00%| 0,00
0,00% 0,00
10.06 COBERTURA 0,00% 0,00
Telha de Aco térmica termozip em EPS face superio em ago zincado pintado
na cor branca RAL 9003,, com acessérios para telha de ago (cumeeira
estampada, rufo de topo, rufo lateral de alvenaria, espigéo, pingadeira,
10.06.01 |parafusos para fixagdo) Incluso frete a m? 23,02 112,15 21,95 134,10 166,28 3.827,86 0,00 0,00% 0,00
Calha em chapa de aluminio espessura 0,8 mm e largura 33 cm, com fundo
10.06.02 _[prime epdxi e duas demé&os de tinta epéxi, conforme projeto. M 13,61 45,66 29,90 75,56 93,70 1.275,21 0,00 0,00% 0,00
Rufo em chapa de aluminio espessura 0,8 mm e largura 0,25 m com
pingadeira em ambos os lados, fundo prime epéxi e duas demaos de tinta
epoxi, instalados sobre a platibanda, incluindo selante de silicone, conforme
10.06.03 |projeto. M 12,46 21,20 20,24 41,44 51,39 640,27 0,00 0,00%| 0,00
Contra rufo em chapa de aluminio espessura 0,8 mm e largura 0,50 m com
fundo prime epoxi e duas demaos de tinta ep6xi, instalados sobre junto &
alvenaria sobre a cobertura, sendo que 5 cm serdo embutidos na mesma,
10.06.04 |incluindo selante de silicone, conforme p M 14,46 37,04 22,86 59,90 74,27 1.073,99 0,00 0,00%| 0,00
0,00% 0,00
10.07 REVESTIMENTOS 0,00% 0,00
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Revestimento em painel de aluminio composto (ACM) 3mm na cor tec bond
preto fosco, formado por duas chapas de aluminio pintado com um niicleo de
plastico polietileno, produzido com a mais alta tecnologia. Sendo de painel de
10.07.01 [POLIESTER, instalado em uma estr m? 37,70 285,83 122,50 408,33 506,33 19.088,62 0,00 0,00%| 0,00
0,00%| 0,00
10.08 VIDRO TEMPERADO 0,00% 0,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, PERFIS DE ALUMINIO E|
10.08.01 |BAGUETES DE BORRACHA. m?2 78,45 130,17 28,46 158,63 196,70 15.431,05 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00
10.08 CORRIMAQ DE AGO INOX 0,00%| 0,00
Corrim&o da rampa de acesso ao edificio SASER ASCON em ago inox com
diametro de 1.1/2” em perfis tubulares instalados a 0,70 e 0,92 m de altura do
piso acabado fixado ao piso através de parafusos em ago inox, conforme
09.10.01 _|detalhe do projeto e memorial descrit m 19,71 229,08 27,78 256,86 318,51 6.277,77 0,00 0,00%| 0,00
0,00%| 0,00
11 PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR P.N.E. - - - 65.565,75 0,00 11,82%) 7.750,99
11.01 DEMOLICOES, ADEQUAGOES E RESTAURAGOES 0,00%)| 0,00
Remocg&o da base existente dos mastros das bandeiras com rearoveitamento
[dos mastros, e confecgédo de uma nova, com concreto armado fck 20 MPa
espessura de 35 cm, incluindo pintura com 2 demaos de esmalte sintético,
11.01.01 |pintura da base nova de concreto com 2 de Un 1,00 276,48 270,39 546,87 678,11 678,12 0,00 | 100,00%, 678,12
DESMATAMENTO DE ARVORES ENTRE 0,15M E 0,30M DE DIAMETRO
INCLUSIVE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO, UTILIZANDO
11.01.02 |TRATOR DE ESTEIRAS. (ENCARREGADO INCLUSO) Un 5,00 3,06 0,53 3,59 4,45 22,26 0,00 100,00% 22,26
11.01.03 [DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS D<=30CM Un 5,00 25,80 2,08 27,88 34,57 172,86 0,00 | 100,00%| 172,86
11.01.04 |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO m? 0,24 - 199,40 199,40 247,26 59,35 0,00 | 100,00%| 59,35
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
11.02 lE_STRUTURA EM CONCRETO ARMADO - - - - 0,00 0,00%)| 0,00
11.02.01 [ESCAVACAQ MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) m? 4,77 - 32,40 32,40 40,18 191,47 0,00 | 100,00%| 191,47
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO
11.02.02 |ADENSADO E VIBRADO m3 2,45 5,71 7,34 13,05 16,18 39,65 0,00 | 100,00% 39,65
11.02.03 |TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM m3 2,32 11,17 1,58 12,75 15,81 36,68 0,00 | 100,00%| 36,68
FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO -
CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NAO INCLUIDO
11.02.04 |DESMOLDANTE m2 39,15 26,37 31,17 57,54 71,35 2.793,34 0.00| 100,00%| 2.793,34
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE
11.02.05 _|(C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. Kg 36,58 4,49 2,49 6,98 8,66 316,61 0,00 | 100,00%| 316,61
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/
11.02.06 |CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. Kg 149,69 4,02 2,57 6,59 8,17 1.223,21 0,00 | 100,00%| 1.223,21
11.02.07 |ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 3,72 6,50 - 6,50 8,06 29,99 0,00 | 100,00%| 29,99
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO,
11.02.08 |[ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. m? 3,71 321,06 41,13 362,19 449,12 1.666,22 0,00 | 100,00% 1.666,22
11.02.09 |DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M m? 39,15 - 10,43 10,43 12,93 506,34 0,00 | 100,00%| 506,34
Lastro de pedra britada sobre solo para base e sub-base. m3 0,16 55,94 19,07 75,01 93,01 14,89 0,00 | 100,00% 14,89
0,00%| 0,00
11.03 GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO 0,00%| 0,00
Guarda corpo em vidro temperado com espessura de 10 mm, h=1,10m,
incluindo perfis em aluminio anodizado na cor natural (prata fosco), incluindo
11.03.01 _|instalac&o. m 30,32 74,56 223,69 298,25 369,83 11.213,25 0,00 0,00%| 0,00
0,00% 0,00
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11.04 PISOS 0,00% 0,00
11.04.01 _[Piso em granito branco dallas flameado para piso, conforme projeto. m?2 22,98 278,13 9,49 287,62 356,65 8.197,18 0,00 0,00%) 0,00
0,00%| 0,00
11.05 ELEVADOR P.N.E. 0,00%)| 0,00
Plataforma Elevatoria Daiken modelo AC02, com enclausuramento em vidro
temperado e dimensdes 0,90 x 1,40 m, Piso antiderrapante, Travamento das
portas durante o movimento da plataforma, Abertura das portas somente com
11.05.01 |a plataforma_nivelada ao piso, Sens Un 1,00 | 29.862,00 - 29.862,00 | 37.028,88 37.028,88 0,00 0,00%] 0,00
- - - - 0.00 0,00% 0,00
11.06 CHAPISCO E REBOCO INTERNO - - - - 0,00 0,00%)| 0,00
11.06.01 |Paredes Internas - - - - 0,00 0,00%] 0,00
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
11.06.01.0{MANUAL m? 10,63 1,42 2,81 4,23 5,25 55,74 0.00 0,00% 0,00
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
11.06.01.03AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO m?2 10,63 4,77 15,09 19,86 24,63 261,69 0.00 0,00%| 0,00
- - - - 0,00 0,00% 0,00
11.07 PINTURA EXTERNA - - - - 0.00 0,00% 0,00
FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA
11.07.01 [DEMAO m?2 40,63 1,08 297 4,05 5,02 204,05 0.00 0,00%)| 0,00
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES
11.07.02 [DEMAOS m? 40,63 5,21 11,74 16,95 21,02 853,97 0,00 0,00%| 0,00
0,00%| 0,00
12 IMPERMEABILIZACOES - - - 32.320,87 7.076,20 78,11% 32.320,87
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESPESSURA 2 CM INEL INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO
12.01 E ILUMINACAO EXTERNA - caixa dagua e cisterna m? 91,45 5,90 6,70 12,60 15,62 1.428,85 | 100,00% 1.428,85 | 100,00% 1.428,85
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 4MM
PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM,
12.02 INCLUSO EMULSAO ASFALTICA - coberturas m?2 182,01 26,60 24,12 50,72 62,89 11.447.41 10,00% 1.144,74 | 100,00%] 11.447,41
CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA
12.03 PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRILICA, TRES DEMAOS - subsolo m? 66,43 15,12 39,54 54,66 67,78 4.502,61 100,00% 4.502,61 100,00% 4.502,61
Impermeabilizag&o para caixa de &gua em 7 demaos sendo 2 demaos de
argamassa polimérica impermeabilizante a base de resinas termoplasticas e
cimentos aditivados e 5 demaos de ar polimérica img ili
12.04 flexivel & base de resinas termoplasticas m?2 56,50 106,33 25,44 131,76 163,39 9.231,65 0,00 | 100,00% 9.231,65
Impermeabilizagao para caixa de &gua em 7 demaos sendo 2 demaos de
argamassa polimérica impermeabilizante a base de resinas termoplasticas e
cimentos aditivados e 5 demaos de ar polimérica img ili
12.05 flexivel & base de resinas termoplasticas - cisterna m?2 34,95 106,33 25,44 131,76 163,39 5.710,35 0,00 100,00% 5.710,35
0,00%| 0,00
13 VEDACOES - - - 77.768,34 4.302,88 84,85% 70.286,32
13.01 ALVENARIAS INTERNAS 0,00% 0,00
13.01.01 |[Tijolos Ceradmicos Furado - - - - 0,00 0,00%| 0,00
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ,
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),
13.01.01.01JUNTAS 12MM m? 13,00 14,62 19,18 33,80 41,91 544,86 0.00| 100,00%| 544,86
- - - - 0.00]  0,00% 0,00
13.02 Servico Sobre Alvenaria - - - - 0.00 0,00%) 0,00
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A i CUSTO UNITARIO PRECO Esta medicéo Acumulado
copico DESCRIGAC UNID | QUANT. MATERIAL | MOBRA TOTAL UNITARIO | PRECO TOTAL % Valor % Valor
ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA
13.02.01 |TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM m 13,00 0,55 3,81 4,36 541 70,29 0,00 | 100,00%| 70,29
VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO
FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AGO CA
13.02.02 |60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3). m? 0,06 749,24 299,59 1.048,83 1.300,55 81,94 0.00| 100,00%| 81,94
Execucdo de mucheta de alvenaria para passagem de tubulagées, incluindo
13.02.03 |tela PVC de amarragéo e reforgo, conforme projeto. m2 17,94 26,07 33,70 59,77 74,12 1.329,63 0,00 100,00% 1.329,63
0,00%)| 0,00
13.03 DIVISORIAS 0,00% 0,00
13.03.01 |GESSO ACARTONADO (DRYWALL) 0,00%| 0,00
Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de ago
galvanizado a fogo com montantes a cada 60 cm, incluindo fita, massa,
parafusos para fixagéo e todos os acessorios para instalagéo, Ref. Knauf ou
12.03.01.01similiar, conforme projeto. m? 492,33 43,39 25,87 69,26 85,88 42.282,38 0,00 90,00% 38.054,14
Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de ago
galvanizado a fogo reforgado a cada 40 cm para receber revestimento,
incluindo fita, massa, parafusos para fixagéo e todos os acessorios para
12.03.01.0dinstalacdo, Ref. Knauf ou similiar, m? 53,32 50,59 27,40 77,98 96,70 5.156,22 0.00| 100,00%| 5.156,22
Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de ago
galvanizado a fogo, recheado com |a de rocha para isolamento térmico
acustico, incluindo fita, massa, parafusos para fixagéo e todos os acessorios
12.03.01.09para instalacéo, Ref. Knauf ou m? 46,73 61,98 29,13 91,12 112,99 5.279,58 0.00| 100,00%| 5.279,58
Parede de fechamento um lado em gesso acartonado (drywall) estruturado com
perfis de ago galvanizado a fogo, recheado com 14 de rocha para isolamento
térmico acUstico, incluindo fita, massa, parafusos para fixagdo e todos os
12.03.01 .Oﬁcessérios para instalacéo, R m? 95,88 50,49 18,05 68,53 84,98 8.148,03 0.00| 100,00%| 8.148,03
Parede de gesso acartonado (RU) (drywall) para areas tUmidas, estruturado
com perfis de ago galvanizado a fogo, recheado com 12 de rocha para
isolamento térmico acustico, incluindo fita, massa, parafusos para fixagéo e
12.03.01.04todos os acessérios para instalacéo, m? 77,64 54,15 25,87 80,02 99,23 7.703,94 0,00 95,00% 7.318,74
0,00%| 0,00
13.03.02 |DIVISORIA EM VIDRO TEMPERADO 0,00% 0,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, PERFIS DE ALUMINIO E|
13.03.02.01BAGUETES DE BORRACHA. m?2 36,46 130,17 28,46 158,63 196,70 7.171,47 60,00%, 4.302,88 60,00%, 4.302,88
0,00% 0,00
14 |[ESQUADRIAS - - - 344.942,08 38.551,50 | 68,87% 276.118,25
14.01 JJANELAS 0,00%| 0,00
14.01.01 [Janelas de Aluminio - (Max-Ar-Fixo) 0,00%| 0,00
(J1) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com cinco médulos Fixos/Maxi ar com dimensdes
de 3,65 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessérios e ferragens para instalagao, da marca Alcoa linha
14.01.01.01INOVA ou sinilar, para instalag&o de vidro comum 6mm. un 3,00 1.418,40 945,60 2.364,00 2.931,36 8.794,08 5,00% 439,70 95,00% 8.354,38
(J2) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com trés modulos Fixos:Maxi ar com dimensdes
de 2,10 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessorios e ferragens para instalagao, da marca Alcoa linha
14.01.01.09INOVA ou similar, para instalag@o de vidro comum 6mm. un 1,00 816,00 544,00 1.360,00 1.686,40 1.686,40 5,00%, 84,32 95,00% 1.602,08
(J3) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com trés modulos Fixos:Maxi ar com dimensdes
de 2,05 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessérios e ferragens para instalagao, da marca Alcoa linha
14.01.01.03INOVA ou sinilar, para instalacéo de vidro comum 6mm. un 1,00 796,80 531,20 1.328,00 1.646,72 1.646,72 5,00% 82,34 95,00% 1.564,38
(J4) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com dois modulos FixosMaxi ar com dimensdes
de 1,30 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessorios e ferragens para instalagao, da marca Alcoa linha
14.01.01.04INOVA ou similar, para instalagao de vidro comum 6mm. un 2,00 505,20 336,80 842,00 1.044,08 2.088,16 5,00%) 104,41 95,00%| 1.983,75




" concretil

Descricédo: Reforma do prédio Anexo do TRT, antigo Férum Trabalhista de Florianépolis

MEDICAO 6 (15 de Outubro de 2014)

126.475,15

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT.

CUSTO UNITARIO

PRECO

Esta medicdo

Acumulado

MATERIAL

MOBRA

TOTAL

UNITARIO

PREGO TOTAL

%

Valor

%

Valor

14.01.01.0

(J5) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com um médulos Fixos/Maxi ar com dimensdes de
0,65 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessorios e ferragens para instalag&o, da marca Alcoa linha
INOVA ou similar, para instalagao de vidro comum 6mm.

un

2,00

252,60

168,40

421,00

522,04

1.044,08

5,00%)

52,20

95,00%,

991,88

(J8) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com dois médulos Fixos/Maxi ar com dimensGes
G 1,45 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessdrios e ferragens para instalagdo, da marca Alcoa linha

14.01.01.06INOVA ou similar, para instalagao de vidro comum 6mm.

14.01.01.07

un

1,00

566,70

375,60

942,30

1.168,45

1.168,46

5,00%

58.42

95,00%

1.110,04

(J9) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com cinco médulos Fixos/Maxi ar com dimensdes
de 3,60 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessorios e ferragens para instalagao, da marca Alcoa linha
INOVA ou similar, para instalagéo de vidro comum 6mm.

un

1,00

1.398,60

932,40

2.331,00

2.890,44

2.890,44

5,00%)

144,52

95,00%

2.745,92

(J10) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com oito modulos Fixos/Maxi ar com dimensdes
G 5,80 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessdrios e ferragens para instalagéo, da marca Alcoa linha

14.01.01.04INOVA ou similar, para instalagéo de vidro comum 6mm.

14.01.01.0

un

1,00

2.253,60

1.502,40

3.756,00

4.657,44

4.657,44

5,00%

232,87

95,00%,

4.424,57

(J12) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com quatro modulos Fixos'Maxi ar com
cimensGes de 2,95 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessrios e ferragens para instalagéo, da marca
Alcoa linha INOVA ou simila, para instalagao de vidro comum 6mm.

un

8,00

1.058,60

702,40

1.756,00

2.177,44

17.419,52

5,00%)

870,98

95,00%

16.548,54

14.01.01.1

(J13) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com cinco médulos Fixos/Maxi ar com
dimensdes de 3,65 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessérios e ferragens para instalacéo, da marca
Alcoa linha INOVA ou simila, para instalagéo de vidro comum 6mm.

un

27,00

1.303,20

868,80

2.172,00

2.693,28

72.718,56

5,00%

3.635.93

95,00%

69.082,63

14.01.01.1

(J14) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com dois médulos Fixos/Maxi ar com dimensdes
de 1,45 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessorios e ferragens para instalagao, da marca Alcoa linha
INOVA ou similar, para instalag&o de vidro comum 6mm.

un

41,00

517,80

345,20

863,00

1.070,12

43.874,92

5,00%)

2.193,75

95,00%

41.681,17

(J15) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com oito modulos Fixos{Maxi ar com dimensces
de 6,20 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessorios e ferragens para instalagao, da marca Alcoa linha

14.01.01.13INOVA ou similar, para instalagao de vidro comum 6mm.

un

2.213,40

1.475,60

3.689,00

4.574,36

32.020,52

5,00%

1.601,03

95,00%,

30.419,49

14.01.01.1

(J19) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com dois médulos Fixos/Maxi ar com dimensdes
de 1,40 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessorios e ferragens para instalagao, da marca Alcoa linha
INOVA ou similar, para instalagéo de vidro comum 6mm.

14.01.01.14

un

14,00

499,80

333,20

833,00

1.032,92

14.460,88

5,00%)

723,04

95,00%

13.737,84

(J20) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com rés méduios Fixos/Maxi ar com dimensdes
de 2,15 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessérios e ferragens para instalag&o, da marca Alcoa linha
INOVA ou similar, para instalagao de vidro comum 6mm.

un

6,00

768,00

512,00

1.280,00

1.587,20

9.523,20

5,00%

476,16

95,00%,

9.047,04

14.01.01.1

(J21) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com cinco médulos Fixos/Maxi ar com
dimensdes de 3,20 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessérios e ferragens para instalagao, da marca
Alcoa linha INOVA ou similar, para instalagao de vidro comum 6mm.

14.01.01.1¢

un

7,00

1.142,40

761,60

1.904,00

2.360,96

16.526,72

5,00%)

826,34

95,00%

15.700,38

(J36) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com quatro médulos Fixos e um Maxi-ar com
dimensdes de 1,56 x 2,05 m na cor preta, incluindo acessorios e ferragens para instalacéo, da marca
Alcoa linha INOVA ou similar, para instalag&o de vidro comum 6

un

2,00

982,80

655,20

1.638,00

2.031,12

4.062,24

0.00

0,00%|

0,00

0,00%]

0,00

14.01.02

[Janelas de Aluminio - (Fixa)

14.01.02.0

0,00%

0,00

(JB) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com dois médulos Fixos com dimensdes de 1,30 x
0,30 m na cor preta, incluindo acessorios e ferragens para instalagéo, da marca Alcoa linha INOVA ou
similar, para instalagao de vidro comum 6mm.

un

2,00

58,80

39,20

98,00

121,52

243,04

5,00%)

12,15

95,00%,

230,89

(J7) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com cinco médulos Fixos, com dimensdes de 3,30
0,30 m na cor preta, incluindo acess6rios e ferragens para instalagdo, da marca Alcoa linha INOVA

14.01.02.09ou similar, para instalagéo de vidro comum 6mm.

14.01.02.09

un

1,00

148,80

99,20

248,00

307,52

307,52

5,00%

15.38

95,00%

292,14

(J23) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com um médulo fixo com dimensdes de 4,70 x
1,10 m na cor preta, incluindo acessdrios e ferragens para instalag@o, da marca Alcoa linha INOVA ou;
similar, vidro temperado 10mm.

un

1,00

775,80

517,20

1.293,00

1.603,32

1.603,32

0,00

0,00%)

0,00

(J37) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com dois médulos Fixos com dimensdes de 0,45
2,05 m na cor preta, incluindo acess6rios e ferragens para instalagao, da marca Alcoa linha INOVA

14.01.02.04ou similar, para instalagao de vidro comum 6mm.

14.01.02.0

un

202,80

135,20

338,00

419,12

838,24

0,00

0,00%]

0,00

(J38) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com dois médulos Fixos/Maxi ar com dimensdes
de 1,50 x 0,90 m na cor preta, incluindo acessérios e ferragens para instalagao, da marca Alcoa linha
INOVA ou similar, para instalagéo de vidro comum 6mm.

un

1,00

202,80

135,20

338,00

419,12

419,12

0,00

0,00%]

0,00

14.01.02.0¢

(J39) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com um médulo Fixos com dimensdes de 0,78 x
0,90 m na cor preta, incluindo acessorios e ferragens para instalacéo, da marca Alcoa linha INOVA ou
similar, para instalagao de vidro comum 6mm.

un

1,00

105,60

70,40

176,00

218,24

218,24

0,00

0,00%]

0,00
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0,00%]

0,00

14.01.03

JJanelas de Aluminio - (Max-Ar)

14.01.03.0

0,00%

0,00

(J16) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com um médulo Maxi ar com dimensdes de 0,75
x 1,15 m na cor preta, incluindo acessdrios e ferragens para instalagao, da marca Alcoa linha INOVA
lou similar, para instalag&o de vidro comum 6mm.

un

9,00

181,20

120,80

302,00

374,48

3.370,32

5,00%)

168,52

95,00%,

3.201,80

14.01.03.0:

14.01.03.0dou similar, vidro mini-boreal 4mm .

(J17) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com um médulo Maxi ar com dimensdes de 0,75
0,55 m na cor preta, incluindo acess6rios e ferragens para instalagao, da marca Alcoa linha INOVA

un

7,00

87,00

58,00

145,00

179,80

1.258,60

5,00%

62.93

95,00%

1.195,67

(J18) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com um médulos Maxi ar com dimensdes de 0,65
0,55 m na cor preta, incluindo acessdrios e ferragens para instalagao, da marca Alcoa linha INOVA
ou similar, vidro mini-boreal 4mm.

un

24,00

75,60

50,40

126,00

156,24

3.749,76

5,00%)

187,49

95,00%

3.562,27

0,00%|

0,00

14.01.04

[Janelas de Aluminio - (Fixo Maxi-ar para vidro duplo;

14.01.04.0

0,00%]

0,00

(J24) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com cinco médulos Fixos‘Maxi ar com
dimensoes de 3,65 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessarios e ferragens para instalacao, da marca
Alcoa linha GOLD IV ou similar, para instalag&o vidro duplo 18mm.

un

2,00

1.861,80

1.241,20

3.103,00

3.847,72

7.695,44

0,00

100,00%

7.695,44

14.01.04.04

(J25) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com dois médulos Fixos/Maxi ar com dimensées
de 1,45 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessorios e ferragens para instalagao, da marca Alcoa linha
GOLD IV ou similar, para instalagéo vidro duplo 18mm.

14.01.04.0:

un

739,80

493,20

1.233,00

1.528,92

1.528,92

0,00

100,00%)

1.528,92

(J26) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com trés médulos Fixos/Maxi ar com dimensées
de 2,15 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessorios e fenagens para instalagao, da marca Alcoa linha
GOLD IV ou similar, para instalagéo vidro duplo 18m

14.01.04.04

un

1.096,80

731,20

1.828,00

2.266,72

2.266,72

0,00

100,00%

2.266,72

(J27) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com um modulo Fixos com dimensdes de 3,90 x
1,10 m na cor preta, incluindo acessorios e ferragens para instalagao, da marca Alcoa linha GOLD IV
lou similar, para instalago vidro duplo 18mm.

un

772,20

514,80

1.287,00

1.595,88

1.595,88

100,00%)

1.595,88

100,00%)

1.595,88

14.01.04.04

14.01.04.0ou similar, para instalag&o vidro duplo 18mm.

(J28) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com um médulo Fixos com dimensdes de 1,25 x
1,10 m na cor preta, incluindo acessérios e ferragens para instalagao, da marca Alcoa linha GOLD IV

un

247,80

165,20

413,00

512,12

512,12

100,00%

512,12

100,00%

512,12

(J29) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com um modulo Fixos com dimensdes de 0,95 x
1,10m na cor preta, incluindo acessérios e ferragens para instalagao, da marca Alcoa finha GOLD IV
lou similar, para instalagao vidro duplo 18mm.

un

188,40

125,60

314,00

389,36

389,36

100,00%)

389.36

100,00%)

389,36

0,00%]

0,00

14.01.05

Janelas de Aluminio - (Basculante

14.02.05.0

0,00%]

0,00

(J30) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com cinco médulos Basculantes com dimensdes
de 0,75 x 1,35 m na cor preta, incluindo acessorios e ferragens para instalag&o, da marca Alcoa linha
20 ou similar, para instalago vidro duplo 6mm.

un

2,00

213,00

142,00

355,00

440,20

880,40

0.00

100,00%)

880,40

14.02.05.09

(J31) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com cinco médulos Basculantes com dimensées
de 0,51 x 1,35 m na cor preta, incluindo acessérios e ferragens para instalaéo, da marca Alcoa linha

14.02.05.0920 ou similar, para instalagao vidro duplo 6mm.

un

3,00

144,60

96,40

241,00

298,84

896,52

0,00

100,00%

896,52

(J32) - Janela em estrutura de aluminio anodizado, com cinco médulos Basculante com dimensdes
de 0,51 x 1,35 m na cor preta, incluindo acessorios e ferragens para instalagdo, da marca Alcoa linha
20 ou similar, para instalago vidro duplo 6mm.

un

3,00

144,60

96,40

241,00

298,84

896,52

0,00

100,00%

896,52

0,00%]

0,00

14.02

PORTAS E PORTOES

0,00%

0,00

14.02.01

Portas de Madeira Semi-oca Lisa

14.02.01.0

0,00%]

0,00

(P1) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,90 x 2,10, 01 folha, incluindo
forra, vista, e ferragens para aplicagdo em diviséria de gesso acartonado,
conforme projeto arquiteténico

14.02.01.0:

14.02.01.04conforme projeto arquiteténico

UN

32,00

251,40

67,53

318,92

395,46

12.654,83

40,00%,

5.061,93

60,00%

7.592,90

(P2) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,70 x 2,10, 01 folha, incluindo
forra, vista, e ferragens para aplicagdo em diviséria de gesso acartonado,

UN

4,00

237,35

65,91

303,26

376,04

1.504,16

0,00

20,00%,

300,83

(P3) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo
forra, vista, e ferragens para aplicagao em diviséria de gesso acartonado,

conforme projeto arquiteténico

UN

20,00

241,11

67,13

308,24

382,22

7.644,47

40,00%|

3.057,79

60,00%)

4.586,68
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(P4) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,60 x 2,10, 01 folha, incluindo
forra, vista, e ferragens para aplicacdo em parede de alvenaria, conforme
14.02.01.04projeto arquitetdnico UN 16,00 234,45 64,68 299,13 370,92 5.934,79 30,00%, 1.780.,44 50,00% 2.967,40
(P5) - Porta de madeira maciga - de abrir, 0,90 x 2,10, 01 folha, incluindo
forra, vista, e ferragens para aplicagdo em parede de alvenaria, conforme
14.02.01.09projeto arquiteténico UN 8,00 350,49 67,53 418,02 518,34 4.146,75 0,00 20,00%, 829,35
(P7) - Porta de madeira semi - oca - de abrir, 0,80 x 2,10, 02 folhas, incluindo
forra, vista, e ferragens para aplicagdo em diviséria de gesso acartonado,
14.02.01.06conforme projeto arquitetonico UN 1,00 377,69 84,14 461,83 572,67 572,67 0.00 20,00% 114,53
(P15) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,55 x 2,10, 01 folha, incluindo
forra, vista, e ferragens para aplicagdo em parede de alvenaria, conforme
14.02.01.09projeto arquitetnico UN 1,00 309,70 69,00 378,70 469,59 469,60 0,00 20,00% 93,92
Porta acustica Nivel-Som com capacidade de reducédo sonora de 30 dB(A),
confeccionada em MDF com acabamento laminado, preenchida com isolantes
acusticos de alta densidade, contendo fechadura Papaiz cromada com cilindro
14.02.01.0475mm, dobradicas de 4"reforcadas com Un 1,00 1.862,81 151,86 2.014,67 2.498,20 2.498,20 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00
14.02.02 |Portas de PVC 0,00%| 0,00
14.02.02.01Porta de PVC tipo sanfonada 72 x 210 cm, conforme projeto. Un 7,00 63,88 22,78 86,66 107,46 752,19 | 100,00% 75219 | 100,00% 752,19
0,00% 0,00
14.02.03 _|Portas de Aluminio Veneziana 0,00%| 0,00
(P13) - Porta de Aluminio Venezianado preto- de abrir, 0,70 x 2,10, 01 folha,
incluindo ferragens para aplicagao em parede de alvenaria, conforme projeto
14.02.03.01arquitetonico m? 1,47 288,02 39,77 327,79 406,46 597,50 0.00 0,00% 0,00
(P19) - Porta de Aluminio Venezianado preto - de abrir, 0,60 x 1,00, 01 folha,
incluindo ferragens para aplicagao em parede de alvenaria, conforme projeto
14.02.03.04arquiteténico. m? 0,60 288,02 39,77 327,79 406,46 243,88 0,00 0,00% 0,00
(P21) - Porta de Aluminio Venezianado preto - de abrir, 1,60 x 1,80, 01 folha,
incluindo ferragens para aplicacdo em parede de alvenaria, conforme projeto
14.02.03.03arquiteténico. m?2 2,88 288,02 39,77 327,79 406,46 1.170,61 0.00 0,00% 0,00
(P22) - Porta de Aluminio Venezianado preto - de abrir, 1,20 x 1,80, 01 folha,
incluindo ferragens para aplicagao em parede de alvenaria, conforme projeto
14.02.03.04arquiteténico. m?2 2,16 288,02 39,77 327,79 406,46 877,96 0,00 0,00%| 0,00
0,00%| 0,00
14.02.04 |Portas de Vidro Temperado 0,00%] 0,00
(P18) - Porta de correr, 02 folhas, em vidro temperado 10 mm, 1,50 x 2,10 m,
incluindo fechadura, ferragens de fixagao, puxadores, acessorios para
14.02.04.01instalagao, AUTOMATIZAGAO COMPLETA, conforme projeto. UN 1,00 | 10.579,59 970,95 | 11.550,54 14.322,67 14.322,68 0.00 0,00%| 0,00
(P20) - Porta de Vidro Temperado 10mm - de correr, 0,78 x 2,10, 01 folha,
incluindo fechadura e ferragens para aplicagdo em parede de alvenaria,
14.02.04.03conforme projeto arquiteténico. UN 1,00 367,24 137,63 504,86 626,03 626,04 0,00 0,00%)| 0,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM MOLA HIDRAULICA DE PISO, 1.00
X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE FECHADURA E ACESSORIOS DE
14.02.04.03INSTALACAO, CONFORME PROJETO. UN 3,00 1.132,86 105,87 1.238,73 1.536,03 4.608,09 | 100,00% 4.608,09 | 100,00% 4.608,09
0,00%| 0,00
14.02.05 [Porta Radiol6gica 0,00%)| 0,00
Porta blindada com 1mm de Pb para protegao radiolégica de consultério
14.02.05.01odontolégico, conforme projeto. m? 3,00 1.599,00 164,94 1.763,94 2.187,28 6.561,85 0.00 20,00% 1.312,37
0,00%| 0,00
14.03 FERRAGENS E ACESSORIOS 0,00%)| 0,00
14.03.01 [FECHADURAS 0,00% 0,00
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FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS,
14.03.01.01PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO Un 59,00 56,23 31,81 88,04 109,17 6.441,01 63,00% 4.057.84 63,00% 4.057,84
|[FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS,
14.03.01.04PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO Un 7,00 92,98 31,81 124,79 154,74 1.083,18 0,00 0,00%| 0,00
FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - ACAB
14.03.01.03PADRAO MEDIO UN 24,00 56,32 26,09 82,40 102,18 2.452,31 55,00% 1.348,77 55,00% 1.348,77
0,00% 0,00
14.03.02 |[DOBRADICAS 0,00%| 0,00
14.03.02.01DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS Un 27,00 23,11 7,34 30,45 37,76 1.019,47 0,00 0,00% 0,00
14.03.02.04DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" Un 225,00 12,40 7,34 19,74 24,48 5.507,46 62,00% 3.414,63 62,00% 3.414,63
0,00% 0,00
15 VIDROS - - - 105.005,15 8.531,10 48,87% 59.846,85
15.01 VIDROS 0,00%| 0,00
15.01.01 [VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM m? 11,47 38,50 10,42 48,92 60,66 695,63 0,00 0,00% 0,00
15.01.02 |[VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM m? 1,20 137,66 10,42 148,08 183,62 219,80 0,00 0,00% 0,00
VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, PERFIS DE ALUMINIO E BAGUETES
15.01.03 [DE BORRACHA. m? 557,03 78,73 9,49 88,22 109,39 60.936,44 14,00% 8.531,10 95,00% 57.889,62
15.01.04 |Vidro duplo 6mm + 4mm para isolamento acustico, conforme projeto m3 25,24 286,17 26,51 312,68 387,72 9.786,16 0,00 20,00% 1.957,23
0,00%| 0,00
15.02 PELICULAS 0,00%| 0,00
15.02.01 [Pelicula Fumé da 3M ou similar. m? 593,36 4,85 40,50 45,35 56,23 33.367,12 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00
16 REVESTIMENTOS - - - 90.288,95 1.671,35 36,38% 34.520,98
16.01 CHAPISCO E REBOCO INTERNO 0,00%)| 0,00
16.01.01 |Paredes Internas 0,00%] 0,00
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
16.01.01.0{MANUAL m?2 143,09 1,42 2,81 4,23 5,25 750,54 0,00 90,00%, 675,49
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
16.01.01.04AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO m? 143,09 4,77 15,09 19,86 24,63 3.523,81 0,00 90,00% 3.171,43
F i com ar baritada de 1,5 cm, a ser aplicada
em paredes, teto ou piso na, densidade 3,2g/cm?,atenuag&o linear com fontes
radioativas "Am" 241 e "Eu" 152, detector de germanio hiper puro, para
16.01.01.09energias de 60 kvs e de 80 a 1.300 m? 66,59 108,24 17,46 125,70 155,87 10.379,12 0,00 | 100,00%| 10.379,12
Revestimento de parede e teto com manta Sonex, modelo Nova Férmula, 1000
16.01.01.04x 1000 mm, 50 mm de espessura, cor natural. m?2 314,07 120,56 12,34 132,90 164,80 51.759,08 0,00 0,00%] 0,00
0,00% 0,00
16.02 REVESTIMENTO CERAMICO 0,00%| 0,00
Azulejo ceramico dimensdes de 30 x 40 cm, modelo “Forma Slim Branco
Acetinado” da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante AC-ll e
16.02.01 _|devidamente rejuntado, conforme projeto. m? 586,01 21,88 10,98 32,86 40,74 23.876,40 7,00%) 1.671,35 85,00% 20.294,94
0,00% 0,00
17 PAVIMENTAgéES, RODAMEIO E RODAPE - - - 117.077,07 0,00 3,69%| 4.321,13
17.01 REGULARIZAGAO DO PISO BASE 0,00%| 0,00
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
17.01.01 |E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL - piso vinilico m?2 1.223,19 5,66 6,62 12,28 15,23 18.625,76 0,00 0,00% 0,00
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
17.01.02 |E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL - subsolo m?2 206,81 8,50 8,78 17,28 21,43 4.431,36 0,00 80,00%, 3.545,09
Alizamento manual de piso de cimento e areia com desempenadeira de ago
17.01.03 _|para pintura. m2 206,81 - 3,03 3,03 3,75 776,04 0,00 | 100,00%| 776,04
0,00%) 0,00
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17.02 PISOS CERAMICOS 0,00%| 0,00
Azulejo ceramico dimensdes de 20 x 20 cm, modelo “Forma Slim Branco
Acetinado” da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante AC-ll e
17.02.01 _|devidamente rejuntado, conforme projeto. m? 5,66 22,62 10,98 33,60 41,66 235,82 0,00 0,00%] 0,00
0,00% 0,00
17.03 PISOS EM PORCELANATO 0,00%| 0,00
PISO PORCELANATO ANTI DERRAPANTE PEI 5 marca PORTOBELLO, linha
17.03.01 [D'AMPEZZO, mod. D'AMPEZZO BIANCO 60x60 EXT BOLD m? 165,12 50,92 18,07 68,98 85,54 14.124,56 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00
17.04 PISOS VINILICOS 0,00%| 0,00
PISO VINILICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha
PAVIFLEX NATURAL, mod. CHROMA CONCEPT 300 x 300mm, esp. 2,0 mm
17.04.01 |ref. 9201912. m? 678,58 36,50 7,02 43,52 53,97 36.619,74 0.00 0,00% 0,00
PISO VINILICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha
17.04.02 |OPTIMA, mod. CLASSIC COLOURS 2 x 25m, esp. 2.0mm ref, 3242897. m?2 318,45 36,50 7,02 43,52 53,97 17.185,23 0.00 0,00%| 0,00
PISO VINILICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha
17.04.03 [SQUARE, mod. ACUSTIC 500 x 500mm, esp. 4,7mm ref, 3683032. m2 61,04 136,33 7,02 143,35 177,76 10.850,36 0.00 0,00% 0,00
PISO VINILICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha
17.04.04 |ABSOLUTE, mod. TOTALSAFE 2 x 20 m, esp. 2,0 mm ref. 9250930. m?2 22,50 74,35 7,02 81,37 100,90 2.270,23 0,00 0,00%)| 0,00
0,00% 0,00
17.05 RODAPE 0,00%| 0,00
Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha Moderna, modelo 446 RP/BR
17.05.01 |da Santa Luzia Molduras ou similar, incluindo instalac&o, conforme projeto. m 423,82 9,92 4,47 14,39 17,84 7.561,48 0,00 0,00%] 0,00
0,00%| 0,00
17.06 RODAMEIO 0,00% 0,00
Roda meio em EPS de 30 x 16 mm, linha Moderna, modelo 446 RM/BR da
17.06.01 _|Santa Luzia Molduras ou similar, incluindo instalac&o, conforme projeto. Un 157,36 19,17 3,36 22,53 27,94 4.396,49 0,00 0,00%] 0,00
0,00%| 0,00
18 PINTURA - - - 148.025,66 23.067,84 42,35% 85.752,89
18.01 PINTURA INTERNA 0,00%| 0,00
18.01.01 _[Selador em Paredes 0,00%| 0,00
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE PINTADAS ACRILICO PARA
18.01.01.01AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO m?2 1.972,79 1,08 2,97 4,05 5,02 9.907,34 0,00 90,00%, 8.916,61
0,00% 0,00
18.01.02_|Emassamento em Paredes 0,00%| 0,00
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS,
18.01.02.01DUAS DEMAOS m?2 1.014,66 3,64 5,95 9,69 11,89 12.065,91 0.00 | 100,00% 12.065,91
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES
18.01.02.04INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS m? 125,04 5,20 711 12,31 15,26 1.908,63 0.00 90,00% 1.717,77
0,00% 0,00
18.01.03 |Pintura em Paredes 0,00%] 0,00
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES
18.01.03.01DEMAOS m2 1.972,79 521 11,74 16,95 21,02 41.464,04 5,00% 2.073.20 45,00% 18.658,82
0,00%| 0,00
18.01.04 [Selador em Tetos 0,00%] 0,00
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE PINTADAS ACRILICO PARA
18.01.04.01AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO m? 1.407,18 1,08 2,97 4,05 5,02 7.066,86 5,00%| 353,34 85,00% 6.006,83
0,00%| 0,00
18.01.05 [Pintura em Tetos 0,00%] 0,00
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES
18.01.05.01DEMAOS m? 1.407,18 5,21 11,74 16,95 21,02 29.576,11 10,00% 2.957.61 70,00% 20.703,28
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0,00%| 0,00
18.01.06 |Pintura em Pisos 0,00%] 0,00
PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL.
LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A
18.01.06.0{ROLO DE LA DILUIGAO EM AGUA A 20% - subsolo m?2 206,81 3,26 5,45 8,71 10,80 2.233,64 0,00 0,00%| 0,00
0,00% 0,00
18.01.07 _|Pintura em Madeira 0,00%] 0,00
18.01.07.01Esmalte Sintético 0,00% 0,00
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO
18.01.07.0 APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO m? 33,26 743 8,76 16,19 20,08 667,80 0.00 0,00% 0,00
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
18.01.07.0 INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO me 459.46 730 876 16,08 19,94 9.161.25 0,00 0,00% 000
0,00% 0,00
18.01.07.04Pintura em Metais 0,00%| 0,00
18.01.07.0: ]Esmalte Sintético 0,00%| 0,00
PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAOQ, DUAS DEMACS, PARA
18.01.07.04FERRO m? 124,23 3,79 8,26 12,05 14,94 1.856,27 0.00 0,00% 0,00
PINTURA COM TINTA GRAFITE ESMALTE EM FERRO - escadas ferro
18.01.07.03acesso depdsito e passarela ambos &tico. m? 32,30 3,06 17,36 20,42 25,32 817,87 0.00 0,00%| 0,00
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO - portas corta
18.01.07.03fogo m? 68,00 6,13 11,58 17,71 21,96 1.493,31 0.00 0,00% 0,00
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO
18.01.07.04FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO m? 23,93 7,39 3,86 11,25 13,95 333,83 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00
18.02 PINTURA EXTERNA 0,00%| 0,00
18.02.01 [Selador em Paredes 0,00%] 0,00
FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA
18.02.01.01DEMAO m? 973,66 1,08 2,97 4,05 5,02 4.889,74 60,00% 2.933.84 60,00% 2.933,84
0,00%| 0,00
18.02.02 |Emassamento em Paredes 0,00%] 0,00
Textura grafiado - revestimento em massa pigmentada fosca a base de resina
acrilica e micro agregados com quartzo e hidro repelente, cor cinza ref. A002.0
arquiplast ou similar. m?2 973,66 1,55 4,97 6,52 8,09 7.873,44 60,00%, 4.724,06 60,00%, 4.724,06
0,00% 0,00
18.02.03 |Pintura em Paredes 0,00%] 0,00
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS
18.02.03.0{DEMAOS m?2 973,66 3,92 9,92 13,84 17,16 16.709,62 60,00%, 10.025,77 60,00%, 10.025,77
0,00% 0,00
19 FORROS - - - 3.437,09 343,71 70,00% 2.405,96
19.01 FORRO DE PVC 0,00%| 0,00
FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 10MM,
COMP DE 6,0M,LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA
19.01.01 |DE SUPORTE) m? 90,88 30,50 - 30,50 37,82 3.437,09 10,00% 343,71 70,00% 2.405,96
0,00%| 0,00
20 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - AREAS MOLHADAS - - - 90.113,43 0,00 0,00%| 0,00
20.01 Vaso Sanitario Com Caixa Acoplada 0,00%] 0,00
Vaso sanitario convencional em louga na cor branco gelo, modelo P5 - linha
Vogue Plus da Deca ou similar, incluindo parafusos e fixagéo, conforme projeto
20.01.01 |e memorial descritivo. Un 15,00 244,60 56,25 300,85 373,05 5.595,81 0,00 0,00% 0,00
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20.01.02 |Anel para vedagédo de vaso sanitario (Tigre ou similar) Un 15,00 2,76 5,71 8,47 10,50 157,55 0,00 0,00%| 0,00
Assento para vaso sanitario plastico da Deca ou similar, incluindo parafusos e
20.01.03 _|[fixagdo. Un 15,00 73,32 1,99 75,31 93,38 1.400,77 0,00 0,00%| 0,00
20.01.04 |Conjunto de ligagdo cromado para vaso sanitrio (espude, canopla e tubo) Un 15,00 13,41 8,19 21,60 26,78 401,76 0,00 0,00% 0,00
20.01.05 |Tubo de descida para valvula descarga 38 mm com joelho azul Un 15,00 4,61 8,19 12,80 15,87 238,08 0,00 0,00%| 0,00
Revisdo e manutencéo da vélvula de descarga, inlcuindo troca e reparo quando
20.01.06 |necessério. Un 15,00 8,73 8,19 16,92 20,98 314,72 0.00 0,00%| 0,00
Acabamento para valvula de descarga com duplo acionamento, linha Salvagua
20.01.07 |da Docol ou similar. Un 15,00 65,62 8,19 73,81 91,52 1.372,87 0.00 0,00% 0,00
20.01.08 |Porta | higienico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar Un 15,00 32,91 6,95 39,86 49,43 741,40 0,00 0,00%| 0,00
- - - - 0.00 0,00%)| 0,00
- - - - 0,00 0,00% 0,00
20.02 Vaso Sanitario PNE - - - - 0.00 0,00% 0,00
Vaso sanitario, linha Vogue Plus Confort, cor branco gelo, modelo P510 ou
similar, conforme exigéncias da ABNT NBR 9050:2004, conforme projeto e
20.02.01 |memorial descritivo. Un 8,00 391,60 56,25 447,85 555,33 4.442,68 0,00 0,00% 0,00
20.02.02 _|Anel para vedac&o de vaso sanitério (Tigre ou similar) Un 8,00 2,76 571 8,47 10,50 84,03 0.00 0,00% 0,00
Assento para vaso sanitario plastico da Deca ou similar, incluindo parafusos e
20.02.03 |fixacéo. Un 8,00 73,32 1,99 75,31 93,38 747,08 0.00 0,00%)| 0,00
20.02.04 |Conjunto de ligagdo cromado para vaso sanitario (espude, canopla e tubo) Un 8,00 13,41 8,19 21,60 26,78 214,28 0,00 0,00%| 0,00
20.02.05 |Porta papel higienico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar Un 8,00 32,91 6,95 39,86 49,43 395,42 0,00 0,00%| 0,00
20.02.06 |Caixa Montana com acabamento Montreal Un 8,00 352,28 28,31 380,59 471,93 3.775,46 0,00 0,00%] 0,00
- - - - 0.00 0,00% 0,00
- - - - 0.00 0,00% 0,00
20.03 Cuba de Louca Semi-encaixe - - - - 0,00 0,00%| 0,00
Cuba de semi-encaixe quadrada em louga na cor branco gelo, modelo L830 da
20.03.01 _|Deca ou similar, conforme projeto e memorial desctitivo. Un 15,00 525,11 17,75 542,86 673,15 10.097,20 0,00 0,00%] 0,00
Torneira Pressmatic Compact de mesa (CR17160606) da Docol ou Decamatic
20.03.02 |(1170C) da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo. Un 15,00 178,12 10,92 189,04 234,41 3.516,15 0.00 0,00%| 0,00
20.03.03 |Sifédo cromado para lavatério 1.1/2" x 1.1/2" Un 15,00 106,76 8,19 114,95 142,54 2.138,07 0,00 0,00% 0,00
20.03.04 |Engate ou rabicho flexivel cromado 1/2" x 30 cm Un 15,00 26,06 5,46 31,52 39,08 586,28 0,00 0,00% 0,00
Valvula de escoamento para cuba/lavatério cromada com tampa cromada,
20.03.05 |cédigo C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladréo. Un 15,00 25,27 5,46 30,73 38,11 571,58 0,00 0,00%| 0,00
20.03.06 _|Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar Un 15,00 35,97 3,29 39,26 48,68 730,24 0,00 0,00%] 0,00
20.03.07 _|Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar Un 15,00 34,17 3,59 37,76 46,82 702,34 0,00 0,00%| 0,00
Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor Cinza Corumba, inlcuindo
20.03.08 |acabamento, roda pia com até 10 cm e instalagéo. m 11,25 149,45 64,05 213,50 264,74 2.978,33 0.00 0,00%)| 0,00
20.03.09 |Saia da bancada em granito Cinza Corumbéa com altura de 15,0 cm m? 1,98 149,45 64,05 213,50 264,74 524,19 0,00 0,00%] 0,00
Espelho com espessura de 4 mm, dimensao de 0,50 x 0,90 m, de alta
resisténcia, com pelicula de seguranga no costado do espelho, referéncia
20.03.10 |“Espelhos Guardian” ou similar, incluindo botdes cromados e fixagéo. Un 15,00 167,30 71,70 239,00 296,36 4.445,40 0,00 0,00%] 0,00
- - - - 0,00 0,00% 0,00
- - - 0.00 0,00% 0,00
20.04 Lavatério em Louga PNE - - - - 0,00 0,00%] 0,00
Lavatério em louga na cor branco gelo, modelo L76 - linha Vogue Plus da Deca
20.04.01 _|ou similar, conforme projeto e memorial descritivo. Un 8,00 521,01 43,70 564,71 700,24 5.601,93 0,00 0,00%] 0,00
Torneira Pressmatic Compact de mesa (CR17160606) da Docol ou Decamatic
20.04.02 |(1170C) da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo. Un 8,00 178,12 10,92 189,04 234,41 1.875,28 0.00 0,00%| 0,00
20.04.03 |Siféo cromado para lavatério 1.1/2" x 1.1/2" Un 8,00 106,76 8,19 114,95 142,54 1.140,31 0,00 0,00% 0,00
20.04.04 _|Engate ou rabicho flexivel cromado 1/2" x 30 cm Un 8,00 26,06 5,46 31,52 39,08 312,68 0,00 0,00% 0,00
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Valvula de escoamento para cuba/lavatério cromada com tampa cromada,
20.04.05 |cédigo C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrdo. Un 8,00 25,27 5,46 30,73 38,11 304,85 0.00 0,00%| 0,00
20.04.06 _|Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar Un 8,00 35,97 3,29 39,26 48,68 389,46 0,00 0,00%] 0,00
20.04.07 |Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar Un 8,00 34,17 3,59 37,76 46,82 374,58 0,00 0,00%| 0,00
Espelho com espessura de 4 mm, dimens&o de 0,50 x 0,90 m, de alta
resisténcia, com pelicula de seguranga no costado do espelho, referéncia
20.04.08 |“Espelhos Guardian” ou similar, incluindo bot6es cromados e fixacdo. Un 8,00 167,30 71,70 239,00 296,36 2.370,88 0,00 0,00%] 0,00
- - - - 0.00 0,00%| 0,00
- - - - 0,00 0,00% 0,00
20.05 Cuba de Ago Inox - - - - 0,00 0,00%] 0,00
Cuba de embutir em ago inox, linha “Retangular BL” (c6d. 94020107) com
dimensdes de 34 x 40 x 17 cm da marca Tramontina ou similar, conforme
20.05.01 rojeto e memorial descritivo. Un 23,00 153,35 76,47 229,82 284,98 6.554,47 0,00 0,00%| 0,00
Torneira cromada para pia de cozinha (mesa ou parede) com bica mével - linha
20.05.02 |lzy da Deca ou similar Un 23,00 232,27 38,23 270,50 335,42 7.714,66 0,00 0,00% 0,00
ra pia 1" x 1.1/2" Un 23,00 105,54 8,19 113,73 141,03 3.243,58 0,00 0,00% 0,00
20.05.04 |Engate ou rabicho flexivel cromado 1/2" x 30 cm Un 23,00 26,06 5,46 31,52 39,08 898,96 0,00 0,00%] 0,00
Valvula de escoamento para cuba/lavatério cromada com tampa cromada,
20.05.05 |cédigo C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrdo. Un 23,00 25,27 5,46 30,73 38,11 876,42 0,00 0,00%| 0,00
Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor Cinza Corumb4, inlcuindo
20.05.06 |acabamento, roda pia com até 10 cm e instalagéo. m 41,44 149,45 64,05 213,50 264,74 10.970,83 0.00 0,00%| 0,00
20.05.07 |Saia da bancada em granito Cinza Corumbé com altura de 0,06 cm m? 4,96 149,45 64,05 213,50 264,74 1.312,85 0,00 0,00%] 0,00
- - - - 0,00% 0,00
- - - - 0,00%| 0,00
22 ACESSIBILIDADE - - - 53.467,03 0,00 0,00%)| 0,00
22.01 PLACAS TATEIS - - - - 0,00 0,00% 0,00
Placa em Braille de 10,0 x 7,0 cm de aco inox, para acesso a portadores de
deficiéncia visual com a identificagao do respectivo ambiente, instalada no
22.01.01 |batente da porta. Un 22,00 21,39 2,49 23,88 29,61 651,45 0,00 0,00%)| 0,00
Placa em Braille de 30,0 x 12,0 cm de ago inox, para acesso a portadores de
deficiéncia visual com a identificagéo do respectivo ambiente, instalada na
22.01.02 |parede. Un 55,00 101,44 2,49 103,93 128,87 7.088,03 0,00 0,00%)| 0,00
Placa de nformagéao em Braille 30,0 x 20,7 m em ago inox, instalada na parede
do elevador indicando instrugdes de uso, posi¢do de embarque e pavimentos
|22.01.03 _|atendidos. Un 9,00 184,16 3,49 187,65 232,69 2.094,18 0,00 0,00%| 0,00
Mapa Tétil em ago inox 45 x 85 cm com a sinalizagao dos ambientes gravada
em alto relevo e Braille na cor preto, incluindo pedestal em ago com pintura
22.01.04 |eletroestatica na cor preto. Un 1,00 3.861,81 46,30 3.908,11 4.846,06 4.846,06 0,00 0,00% 0,00
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
22.02 SINALIZAGAO VISUAL DE PISO - - - - 0,00 0,00%| 0,00
Placa autoadesiva de piso para sinalizagéo de espago reservado a cadeirantes
22.02.01 |com simbolo S.LA. (cadeirante) de 1,20 x 0,80 m Un 1,00 250,10 3,47 253,57 314,43 314,43 0,00 0,00% 0,00
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
22.03 SINALIZAGAO ESCADA - - - - 0,00 0,00%| 0,00
Sinalizagao visual dos degraus das escadas com fita (Total Walk)
22.03.01 _|fotoluminescente na cor amarela, de 3 x20 cm Un 324,00 3,97 0,80 4,77 5,91 1.916,40 0,00 0,00%| 0,00
Placa tatil em Braille/relevo em chapa de ago inox 10 x 3 m, instalada no
22.03.02 _|corrim&o, informando o ndmero do pavimento. Un 36,00 32,47 14,97 47,44 58,83 2.117,73 0,00 0,00%| 0,00
Anel em textura em borracha flexivel preto para corrimao até 2.1/2", instalado
22.03.03 |1,00 antes das extremidades do mesmo. Un 36,00 22,71 10,90 33,61 41,68 1.500,36 0,00 0,00%| 0,00
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
22.04 |BARRAS DE APOIO - - - - 0,00 0,00% 0,00
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Barra de apoio reta para sanitario acessivel em tubo de aluminio com
espessura de 2 mm no @ 31,75 mm, curvatura angular de 54°, no tamanho de
80 cm, incluindo acessorios de instalagao e em conformidade com a norma
22.04.01 |NBR 9050 da ABNT. Un 16,00 172,15 23,15 195,30 242,17 3.874,76 0,00 0,00% 0,00
Barra de apoio para lavatério acessivel em tubo de aluminio com espessura de
2 mm no @ 31,75 mm, curvatura angular de 180°, para contorno do lavatério de
canto, incluindo acessérios de instalagdo e em conformidade com a norma
22.04.02 |NBR 9050 da ABNT. Un 8,00 473,55 46,30 519,85 644,61 5.156,92 0,00 0,00% 0,00
Puxador horizontal reto em tubo de aluminio com espessura de 2 mm no @
31,75 mm, curvatura angular de 54°, no tamanho de 40 cm para abertura da
porta do banheiro PNE, incluindo acessérios de instalagéo e em conformidade
22.04.03 |com a norma NBR 9050 da ABNT. Un 8,00 143,29 23,15 166,44 206,39 1.651,09 0,00 0,00% 0,00
- - - - 0.00 0,00% 0,00
|122.05 REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS - - - - 0,00 0,00%| 0,00
Protecéao das portas com chapa de ago inox esp. 2 mm, instalada até a altura
de 40 cm, incluindo fixag&o e pintura com 01 demao de fundo para
22.05.01 |galvanizados e 02 demé&os de esmate sintético na cor branco gelo. m? 16,00 232,12 8,15 240,27 297,93 4.766,96 0.00 0,00% 0,00
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
22.06 PISO TATIL - - - - 0.00 0,00%)| 0,00
Piso tatil alerta em placas de borracha 25 x 25 cm, antiderrapante, com
|22.06.01 _|superficie de relevos, cor azul, assentado sobrepostas ao piso existente, m? 20,06 176,04 15,51 191,55 237,52 4.765,29 0,00 0,00%| 0,00
Piso tatil alerta em ago inox polido, dimensao de 25 x 25 cm, antiderrapante,
com superficie de relevos, parafusado e colado ao piso externo, cédigo TAIC
|22.06.02 [3010 - PINO/COLA - da Mozaik ou similar, incluindo furacéo do piso. Pino 675,00 1,84 2,30 4,14 5,13 3.465,18 0,00 0,00%) 0,00
Piso tatil alerta em ago inox polido, dimenséao de 25 x 25 cm, antiderrapante,
com superficie de relevos, colado sobre o piso interno existente, codigo TAICC
22.06.03 |3010 - COLA - da Mozaik ou similar. Pino 150,00 2,07 1,39 3,46 4,29 643,56 0.00 0,00% 0,00
Piso tatil direcional em ago inox polido, dimensao de 25 x 25 cm,
antiderrapante, com superficie de relevos, parafusado e colado ao piso externo,
codigo TDIC 2310 - PINO/COLA - da Mozaik ou similar, incluindo furagéo do
22.06.04 |piso. P¢ 375,00 9,12 6,67 15,79 19,58 7.342,35 0,00 0,00% 0,00
Piso tatil direcional em ago inox polido, dimensao de 25 x 25 cm,
antiderrapante, com superficie de relevos, colado sobre o piso interno
22.06.05 |existente, cédigo TDICC 2310 - COLA - da Mozaik ou similar. Pc 72,00 9,97 3,47 13,44 16,67 1.199,93 0,00 0,00%| 0,00
Piso tatil de direcdo em placas de concreto 45 x 45 cm, antiderrapante, com
22.06.06 |superficie de relevos, cor vermelho, assentado com argamassa colante. m2 1,01 41,59 16,03 57,62 71,45 72,35 0.00 0,00%| 0,00
- - - - 0,00% 0,00
23 COMUNICACAO VISUAL - - - 29.725,18 0,00 0,00% 0,00
23.01 COMUNICACAO VISUAL - - - - 0,00 0,00%)| 0,00
23.01.01 |Placa de Porta - - - - 0,00 0,00%] 0,00
(P-PO 100) - Placa de porta confeccionada através de 02 painéis sobrepostos,
01 de de 47,0 x 10,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 cm em PVC expandidop pintado,
com aplicagdo de TEXTO e PICTOGRAMA em vinil adesivo, incluindo fixagédo
23.01.01.01com fita dupla face e acessério Un 102,00 76,50 13,50 90,00 111,60 11.383,20 0.00 0,00%)| 0,00
(P-PO 200) - Placa de porta confeccionada através de 02 painéis sobrepostos,
01de 47,0 x 17,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 cm em PVC expandido pintado, com
aplicagéo de TEXTO em vinil adesivo, incluindo fixagéo com fita dupla face e
23.01.01.09acessérios, conforme proje Un 15,00 80,75 14,25 95,00 117,80 1.767,00 0.00 0,00%)| 0,00
- - - - 0,00 0,00% 0,00
23.01.02 |Placa de Parede - - - - 0,00 0,00% 0,00
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(P-PA 100) - Placa de parede confeccionada através de 02 painéis, 01 de 80,0
x 12,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicagdo
de TEXTOS E PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixagdo com fita
23.01.02.01dupla face e acessérios, conforme Un 8,00 127,50 22,50 150,00 186,00 1.488,00 0,00 0,00%| 0,00
(P-PA 100) - Placa de parede confeccionada através de 02 painéis, 01 de 90,0
x 12,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicagao
de TEXTOS E PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixagao com fita
23.01.02.04dupla face e acessorios, conforme Un 15,00 127,50 22,50 150,00 186,00 2.790,00 0,00 0,00% 0,00
(P-PA 200) - Placa de parede confeccionada através de 02 painéis, 01 de 80,0
x 22,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicagédo
de TEXTOS E PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixagao com fita
23.01.02.04dupla face e acessérios, conforme Un 4,00 119,00 21,00 140,00 173,60 694,40 0,00 0,00%| 0,00
(P-PA 300) - Placa de parede confeccionada através de 01 painel em PVC
expandido pintado de 20 x 20 cm, com aplicagéo de Pictogramas em vinil
adesivo, incluindo fixagdo com fita dupla face e acessérios, conforme projeto e
23.01.02.04memorial descritivo. Un 9,00 25,50 4,50 30,00 37,20 334,80 0,00 0,00% 0,00
(P-PA 400) - Placa de parede confeccionada através de dois painéis, 01 de 20 x|
20 cm e 20 x 7 cm, em PVC expandido pintado com aplicagdo da Numeragéo
de Pavimento em vinil adesivo, incluindo fixagdo com fita dupla face e
23.01.02.09acessérios, conforme projeto e mem Un 10,00 25,50 4,50 30,00 37,20 372,00 0,00 0,00%] 0,00
- - - - 0.00 0,00%| 0,00
23.01.03 |Placa de Teto - - - - 0,00 0,00% 0,00
(P-TE 100) - Placa de teto confeccionada através de 02 painéis, 01 de 100,0 x
30,0 cm e 01 de 70,0 x 20,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicacéo de
TEXTOS E PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixagao com suporte,
23.01.03.01conforme projeto e memorial des Un 11,00 306,00 54,00 360,00 446,40 4.910,40 0,00 0,00%] 0,00
- - - - 0.00 0,00% 0,00
23.02 PELICULAS - - - - 0,00 0,00%| 0,00
23.02.01 |Pelicula de Porta - - - - 0.00 0,00%| 0,00
(PL-PO 100) - Pelicula de porta confeccionada através de adesivo de fundo
com dimensdes de 55,0 x 36,0 cm, com aplicacéo de textos e pictograma em
23.02.01.01vinil adesivo, incluindo fixacéo, conforme projeto e memorial descritivo. Un 18,00 68,00 12,00 80,00 99,20 1.785,60 0,00 0,00%] 0,00
- - - - 0,00 0,00% 0,00
23.02.02 |Pelicula de Vidro - - - - 0,00 0,00% 0,00
(PL-VD 100) - Pelicula de vidro confeccionada de faixa de 100 ¢m lineares de
pelicula jateada com largura de 12,0 cm, com aplicagao de TEXTO e
PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixagao, conforme projeto e
23.02.02.0{memorial descritivo. m 6,00 29,75 5,25 35,00 43,40 260,40 0.00 0,00% 0,00
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
23.02.03 |Pelicula Lisa - - - - 0,00 0,00%| 0,00
Pelicula de vidro confeccionada de faixa de 100 cm lineares de pelicula jateada
com largura de 12,0 cm, incluindo fixagao, conforme projeto e memorial
23.02.03.01descritivo. m 3,89 5,88 1,04 6,92 8,58 33,38 0,00 0,00%| 0,00
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
23.03 PAINEL DE PAREDE - - - - 0,00 0,00%| 0,00
(PN-PA 100) - Painel de parede com fundo de PVC exapandido, dimensées de
67,0 x 75,0 cm e 06 painéis de 62,5 x 9,0 cm cada sobrepostos, com aplicagédo
[de TEXTOS em vinil adesivo, incluindo fixagao através de buchas e parafusos,
23.03.01 _|conforme projeto e memorial Un 9,00 297,50 52,50 350,00 434,00 3.906,00 0,00 0,00%) 0,00
- - - - 0,00% 0,00
24 INSTALACGOES HIDROSSANITARIAS - - - 48.270,19 0,00 74,34% 35.883,49
24.01 - - - - 0,00 0,00% 0,00
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24.01.01 |Perfuracéo de laje @ 40 mm Un 59,00 - 30,00 30,00 37,20 2.194,80 0,00 90,00% 1.975,32
24.01.02 |Perfuracéo de laje @ 57 mm Un 37,00 - 30,00 30,00 37,20 1.376,40 0,00 90,00%, 1.238,76
24.01.03 |Perfuracéo de laje @ 112 mm Un 22,00 - 30,00 30,00 37,20 818,40 0,00 90,00%, 736,56
24.01.04 |Perfuracéo de laje @ 160 mm Un 14,00 - 30,00 30,00 37,20 520,80 0,00 90,00% 468,72
24.01.05 lobilizacdo, montagem e desmontagem dos equipamentos de perfuracao Vb 1,00 350,00 - 350,00 434,00 434,00 0.00 90,00% 390,60
|24.01.06 _|Remogé&o de tubo embutido @ 25 mm de Agua Potavel, incluindo conexdes m 28,00 - 5,15 515 6,39 178,81 0,00 90,00%, 160,93
24.01.07 |Remogcéo de tubo embutido @ 40 mm de Agua Potdvel, incluindo conexdes m 11,20 - 5,15 515 6,39 71,53 0,00 90,00%, 64,38
24.01.08 |Remogé&o de tubo embutido @ 50 mm de Agua Potdvel, incluindo conexdes m 38,08 - 5,15 515 6,39 243,18 0,00 90,00%, 218,86
24.01.09 |Remocéo de tubo aparente @ 60 mm de Agua Potavel, incluindo conexdes m 22,00 - 3,01 3,01 3,73 82,12 0,00 90,00% 73,91
|24.01.10 |Remocéo de tubo aparente @ 40 mm de Esgoto, incluindo conexdes m 32,00 - 2,40 2,40 2,98 95,24 0,00 90,00% 85,72
24.01.11 |Remocéo de tubo aparente @ 50 mm de Esgoto, incluindo conexdes m 44,00 - 2,40 2,40 2,98 130,95 0,00 90,00%, 117,86
24.01.12 |Remogéo de tubo aparente @ 100 mm de Esgoto, incluindo conexdes m 44,00 - 3,01 3,01 3,73 164,23 0,00 90,00% 147,81
24.01.13 |Remocé&o de tubo embutido & 40 mm de Esgoto, incluindo conexdes m 15,40 - 5,15 515 6,39 98,35 0,00 90,00% 88,52
|24.01.14 |Remoc&o de tubo embutido @ 50 mm de Esgoto, incluindo conexdes m 12,60 - 5,15 5,15 6,39 80,47 0,00 90,00% 72,42
24.01.15 |Remocéo de tubo embutido @ 100 mm de Esgoto, incluindo conexdes m 16,10 - 7,73 7,73 9,59 154,33 0,00 90,00%, 138,90
24.01.16 |Cap PVC Soldavel - @ 60 mm Un 2,00 9,81 1,91 11,72 14,53 29,07 0,00 90,00% 26,16
24.01.17 |Cap PVC Esgoto- @ 100 mm Un 2,00 8,28 2,89 11,17 13,85 27,71 0,00 90,00% 24,94
24.01.18 |Remocéo de Caixa Sifonada de 150 x 150 x 50 mm Un 14,00 - 10,31 10,31 12,78 178,99 0,00 90,00%, 161,09
Fechamento do furo da caixa sifonada com argamassa 1:3, incluindo forma de
24.01.19 [suporte Un 14,00 1,60 2,11 3,71 4,60 64,41 0,00 90,00% 57,97
Demoligdo de alvenaria para instalacéo das caixas montanas com aplicagéo de
24.01.20 |tela e, posterior fechamento com argamassa trago 1:3 Un 8,00 31,83 13,15 44,98 55,78 446,21 0,00 90,00% 401,59
Abertura/Fechamento de rasgo na alvenaria para passagem de tubulagdes com
24.01.21 |argamassa traco 1:4 m 173,96 - 3,25 3,25 4,03 701,06 0.00 90,00% 630,95
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
- - - - 0.00 0,00% 0,00
24.02 Sistema de Agua Fria - - - - 0.00 0,00%)| 0,00
24.02.01 |Tubo PVC Soldavel - 25 mm m 252,75 242 3,15 557 6,91 1.745,68 0.00 90,00% 1.571,11
|24.02.02 |Tubo PVC Soldavel - 32 mm m 5,10 5,51 3,41 8,92 11,06 56,46 0,00 90,00% 50,81
24.02.03 |Tubo PVC Soldavel - 50 mm m 21,62 8,81 6,31 15,12 18,75 405,26 0,00 90,00%, 364,73
24.02.04 |Tubo PVC Soldavel - 60 mm m 3,65 16,38 7,88 24,26 30,08 109,87 0,00 90,00% 98,88
|24.02.05 |Adaptador PVC Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro - 25 x 3/4" Un 42,00 0,80 2,46 3,26 4,04 169,79 0,00 90,00% 152,81
24.02.06 |Bucha de redugdo PVC soldavel curta - 32 x 25 mm Un 1,00 0,86 2,46 3,32 4,12 4,12 0,00 90,00% 3,71
24.02.07 _|Bucha de redugdo PVC soldavel curta - 60 x 50 mm Un 2,00 10,60 6,31 16,91 20,97 41,94 0,00 90,00%, 37,75
24.02.08 |Bucha de reducéo PVC soldével curta - 75 x 60 mm Un 1,00 8,73 5,05 13,78 17,09 17,09 0.00 90,00% 15,38
|24.02.09 [Bucha de reducdo PVC soldavel longa - 50 x 25 mm Un 7,00 2,58 3,94 6,52 8,08 56,60 0,00 90,00%, 50,94
24.02.10 |Bucha de reducdo PVC soldével longa - 50 x 32 mm Un 1,00 3,59 3,94 7,53 9,34 9,34 0,00 90,00%, 8,41
24.02.11 _[Bucha de redugdo PVC soldével longa - 75 x 50 mm Un 2,00 12,01 7,10 19,11 23,70 47,40 0,00 90,00%, 42,66
24.02.12 |Joelho 45° PVC soldavel - 25 mm Un 12,00 1,19 4,73 592 7,34 88,09 0,00 90,00% 79,28
|24.02.13 |Joelho 45° PVC soldavel - 32 mm Un 1,00 2,57 4,73 7,30 9,05 9,06 0,00 90,00%, 8,15
24.02.14 |Joelho 90° PVC soldével - 25 mm Un 115,00 0,71 4,73 5,44 6,75 775,75 0,00 90,00% 698,18
24.02.15 |Joelho 90° PVC soldavel - 32 mm Un 4,00 1,48 4,73 6,21 7,70 30,81 0,00 90,00% 27,73
24.02.16 |Joelho 90° PVC soldavel - 50 mm Un 29,00 3,49 6,57 10,06 12,47 361,76 0,00 90,00% 325,58
|124.02.17 _|Joelho 90° PVC soldével - 60 mm Un 1,00 15,62 7,62 23,14 28,69 28,70 0,00 90,00%, 25,83
24.02.18 |Joelho 90° PVC soldével - 75 mm Un 1,00 48,87 8,41 57,28 71,03 71,03 0,00 90,00% 63,93
24.02.19 |Joelho 90° PVC soldavel e com bucha de latdo - 25 x 3/4" Un 24,00 6,35 4,92 11,27 13,97 335,40 0,00 90,00% 301,86
24.02.20 |Luva PVC soldavel - 25 mm Un 75,00 0,82 2,37 3,19 3,96 296,67 0,00 90,00% 267,00
24.02.21 |Luva PVC soldavel - 32 mm Un 2,00 1,34 2,89 4,23 5,25 10,50 0,00 90,00%, 9,45
24.02.22 |Luva PVC soldavel - 50 mm Un 12,00 2,91 3,68 6,59 8,17 98,06 0,00 90,00% 88,25
24.02.23 |Luva PVC soldavel - 75 mm Un 2,00 12,10 4,20 16,30 20,21 40,43 0,00 90,00% 36,39
24.02.24 |Tée de reducdo PVC soldavel - 50 x 25 mm Un 8,00 6,13 7,36 13,49 16,73 133,83 0,00 90,00% 120,45
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24.02.25 ée de reducdo PVC soldével - 60 x 50 mm Un 4,00 1,37 9,56 10,93 13,55 54,22 0,00 90,00%, 48,80
24.02.26 |Tée PVC soldavel - 25 mm Un 29,00 5,78 4,73 10,51 13,03 377,94 0.00 90,00% 340,15
24.02.27 ée PVC soldavel - 50 mm Un 12,00 5,98 7,10 13,08 16,22 194,64 0,00 90,00% 175,18
24.02.28 |Tée PVC soldavel - 60 mm Un 1,00 20,83 7,88 28,71 35,60 35,61 0,00 90,00% 32,05
24.0229 |Tée PVC soldavel - 75 mm Un 3,00 34,07 9,99 44,06 54,63 163,91 0,00 90,00%, 147,52
Tée PVC soldavel e com bucha de latéo na bolsa central - 25mm x 25mm x
24.02.30 [3/4" Un 8,00 8,34 5,19 13,53 16,78 134,22 0.00 90,00% 120,80
- - - - 0.00 0,00%| 0,00
- - - - 0,00 0,00% 0,00
24.03 Sistema de Esgoto - - - - 0,00 0,00%] 0,00
24.03.01 |Tubo PVC esgoto - @ 40 mm m 54,95 2,68 6,55 9,23 11,45 628,86 0.00 90,00% 565,97
|24.03.02  |Tubo PVC esgoto - @ 50 mm m 158,95 4,67 8,19 12,86 15,95 2.534,69 0,00 90,00%, 2.281,22
24.03.03 |Tubo PVC esgoto - @ 75 mm m 14,38 5,88 13,11 18,99 23,55 338,55 0,00 90,00%, 304,70
24.03.04 |Tubo PVC esgoto - @ 100 mm m 43,67 7,04 13,11 20,15 24,99 1.091,14 0,00 90,00% 982,03
24.03.05 nel de Borracha - @ 40 mm Un 74,00 0,66 1,64 2,30 2,85 211,05 0,00 90,00% 189,95
|24.03.06 _|Anel de Borracha - @ 50 mm Un 148,00 0,70 2,18 2,88 3,57 528,54 0,00 90,00%, 475,69
24.03.07 _|Anel de Borracha - @ 75 mm Un 8,00 0,90 3,55 4,45 5,52 44,15 0,00 90,00%, 39,74
24.03.08 |Anel de Borracha - @ 100 mm Un 66,00 1,29 4,37 5,66 7,02 463,22 0,00 90,00% 416,90
24.03.09 |Luva PVC Esgoto - @ 40 mm Un 50,00 1,20 3,15 4,35 5,39 269,70 0,00 90,00% 24273
|124.03.10 |Luva PVC Esgoto - @ 50 mm Un 110,00 2,20 3,68 5,88 7,29 802,04 0,00 90,00%, 721,84
24.03.11 |Luva PVC Esgoto - @ 75 mm Un 8,00 3,77 4,47 8,24 10,22 81,75 0,00 90,00%, 73,58
24.03.12 |Luva PVC Esgoto - @ 100 mm Un 49,00 5,19 5,52 10,71 13,28 650,74 0,00 90,00% 585,67
24.03.13 |Cap PVC esgoto 40 mm Un 6,00 1,53 1,91 3,44 4,27 25,60 0,00 90,00% 23,04
|24.03.14 |Cap PVC esgoto 100 mm Un 6,00 8,28 2,89 11,17 13,85 83,11 0,00 90,00%, 74,80
24.03.15 |Joelho 45° PVC esgoto 40 mm Un 16,00 1,66 6,57 8,23 10,21 163,29 0,00 90,00% 146,96
24.03.16 |Joelho 45° PVC esgoto 50 mm Un 21,00 2,66 7,10 9,76 12,10 254,16 0,00 90,00% 228,74
24.03.17 _|Joelho 45° PVC esgoto 75 mm Un 3,00 571 8,94 14,65 18,17 54,50 0,00 90,00% 49,05
124.03.18 _|Joelho 45° PVC esgoto 100 mm Un 5,00 7,09 10,51 17,60 21,82 109,12 0,00 90,00%, 98,21
24.03.19 |Joelho 90° PVC esgoto 40 mm Un 29,00 1,48 6,57 8,05 9,98 289,48 0,00 90,00% 260,53
24.03.20 |Joelho 90° PVC esgoto 50 mm Un 40,00 2,23 7,10 9,33 11,57 462,77 0,00 90,00% 416,49
24.03.21 |Joelho 90° PVC esgoto 100 mm Un 18,00 7,46 10,53 17,99 22,31 401,54 0,00 90,00% 361,39
24.03.22 _|Joelho 90¢ com Anel PVC esgoto 40 mm Un 32,00 4,12 5,46 9,68 11,88 380,14 0,00 90,00%, 342,13
24.03.23 uncdo Simples PVC esgoto - 40 x40 mm Un 5,00 3,21 5,46 8,67 10,75 53,76 0,00 90,00% 48,38
24.03.24 |Juncéo Simples PVC esgoto - 50 x 50 mm Un 3,00 5,14 6,57 1,71 14,52 43,57 0,00 90,00% 39,21
24.03.25 |Juncéo Simples PVC esgoto - 75 x 75 mm Un 1,00 10,99 8,94 19,93 24,71 24,72 0,00 90,00% 22,25
24.03.26 _|Juncéo Simples PVC esgoto - 100 x 100 mm Un 7,00 14,77 10,51 25,28 31,35 219,44 0,00 90,00%, 197,50
24.03.27 uncdo com Redugéo PVC esgoto - 75 x 50 mm Un 2,00 10,35 10,32 20,67 25,63 51,27 0,00 90,00% 46,14
24.03.28 |Juncdo com Reducéo PVC esgoto - 100 x 50 mm Un 7,00 12,10 12,17 24,27 30,09 210,67 0,00 90,00% 189,60
24.03.29 |Bucha de Redugéo PVC esgoto 50 x 40 mm Un 13,00 1,48 8,74 10,22 12,67 164,75 0,00 90,00% 148,28
24.03.30 |Reducdo excéntrica PVC esgoto 75 x 50 mm Un 1,00 7,19 9,83 17,02 21,10 21,11 0,00 90,00%, 19,00
24.03.31 |Reducéo excéntrica PVC esgoto 100 x 50 mm Un 4,00 7,87 10,92 18,79 23,30 93,20 0,00 90,00% 83,88
24.03.32 |Tée PVC esgoto 50 x50 mm Un 33,00 5,08 7,36 12,44 15,43 509,05 0,00 90,00% 458,15
|24.03.33 |Tée PVC esgoto 100 x 100 mm Un 8,00 11,96 11,56 23,52 29,16 233,32 0,00 90,00% 209,99
24.03.34 |Tée c/ Redugao PVC esgoto 75 x 50 mm Un 1,00 7,64 10,10 17,74 22,00 22,00 0,00 90,00%, 19,80
24.03.35 |Dispositivo anti-infiltragdo de PVC para caixa sifonada - @ 150 mm Un 14,00 22,95 6,83 29,78 36,93 516,99 0,00 90,00%, 465,29
24.03.36 |Caixa Sifonada Montada ¢/ Grelha e Porta Grelha DN 150 x 150 x 50 mm Un 16,00 16,32 13,14 29,46 36,53 584,49 0,00 90,00% 526,04
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
24.04 Sistema Pluvial - - - - 0,00 0,00%] 0,00
24.04.01 |Tubo PVC esgoto - 75 mm m 2,56 5,88 13,11 18,99 23,55 60,36 0,00 70,00% 42,25
24.04.02 |Anel de Borracha - @ 50 mm Un 3,00 0,70 2,18 2,88 3,57 10,72 0,00 70,00%, 7,50
24.04.03 |Anel de Borracha - @ 100 mm Un 3,00 1,29 4,37 5,66 7,02 21,06 0,00 70,00%| 14,74
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24.04.04 |Luva PVC Esgoto - @ 100 mm Un 3,00 5,19 5,52 10,71 13,28 39,85 0,00 70,00% 27,90
24.04.05 |Jungéo com Redugéo PVC esgoto - 100 x 50 mm Un 3,00 12,10 12,17 24,27 30,09 90,29 0,00 70,00%, 63,20
24.04.06 |Caixa Sifonada Montada ¢/ Grelha e Porta Grelha DN 150 x 185 x 756 mm Un 1,00 16,32 13,14 29,46 36,53 36,54 0,00 70,00%, 25,58
- - - - 0,00 0,00% 0,00
- - - - 0.00 0,00% 0,00
24.05 Drenos da Climatizagéo - - - - 0,00 0,00%) 0,00
24.05.01 |Tubo PVC Soldavel - 25 mm m 153,30 2,42 3,15 5,57 6,91 1.058,79 0.00 70,00%, 741,15
24.05.02 |Tubo PVC Soldavel - 32 mm m 58,52 5,51 341 8,92 11,06 647,28 0,00 70,00% 453,10
24.05.03 |Tubo PVC Soldavel - 40 mm m 119,00 7,50 5,26 12,76 15,82 1.882,84 0.00 70,00% 1.317,99
24.05.04 |Tubo PVC Soldavel - 50 mm m 7,21 8,81 6,31 15,12 18,75 135,18 0,00 70,00%, 94,63
24.05.05 |Bucha de reducdo PVC soldével curta - 32 x 25 mm Un 62,00 0,86 2,46 3,32 4,12 255,25 0.00 70,00%, 178,68
24.05.06 |Bucha de redugdo PVC soldavel curta - 40 x 32 mm Un 23,00 1,65 3,82 5,47 6,78 156,01 0,00 70,00% 109,21
24.05.07 |Bucha de reducéo PVC soldavel curta - 50 x 40 mm Un 4,00 2,33 4,64 6,97 8,64 34,58 0.00 70,00% 24,21
|124.05.08 |Bucha de redugdo PVC soldavel longa - 40 x 25 mm Un 8,00 2,30 3,15 5,45 6,76 54,07 0,00 70,00%, 37,85
24.05.09 |Joelho 45° PVC soldavel - 256 mm Un 87,00 1,01 4,92 5,93 735 639,73 0.00 70,00% 447,81
24.05.10 |Joelho 45° PVC soldavel - 32 mm Un 62,00 1,77 4,92 6,69 8,30 514,33 0,00 70,00% 360,03
24.05.11 |Joelho 45° PVC soldavel - 40 mm Un 2,00 3,15 7,65 10,80 13,39 26,79 0.00 70,00% 18,75
24.05.12 |Joelho 45¢ PVC soldével - 50 mm Un 2,00 6,24 7,65 13,89 17,22 34,45 0,00 70,00%, 24,12
24.05.13 |Joelho 90¢ PVC soldavel - 256 mm Un 78,00 1,84 4,92 6,76 8,38 653,83 0,00 70,00% 457,68
24.05.14 |Joelho 90° PVC soldavel - 40 mm Un 4,00 6,57 4,92 11,49 14,25 57,00 0,00 70,00% 39,90
24.05.15 |Luva PVC soldavel - 25 mm Un 51,00 0,82 2,37 3,19 3,96 201,74 0,00 70,00% 141,22
24.05.16 |Luva PVC soldavel - 32 mm Un 21,00 1,34 2,89 4,23 5,25 110,15 0,00 70,00%, 77,11
24.05.17 |Luva PVC soldavel - 40 mm Un 37,00 2,73 3,42 6,15 7,63 282,17 0,00 70,00% 197,52
24.05.18 |Luva PVC soldavel - 50 mm Un 3,00 291 3,68 6,59 8,17 24,52 0,00 70,00% 17,16
24.05.19 |Tée PVC soldavel - 25 mm Un 2,00 5,78 4,73 10,51 13,03 26,07 0,00 70,00% 18,25
24.05.20 e PVC soldavel - 32 mm Un 41,00 2,39 4,99 7,38 9,15 375,20 0,00 70,00%, 262,64
24.05.21 ée PVC soldavel - 40 mm Un 27,00 5,54 6,04 11,58 14,36 387,70 0,00 70,00% 271,39
24.05.22 ée PVC soldavel - 50 mm Un 1,00 5,98 7,10 13,08 16,22 16,22 0,00 70,00% 11,35
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
24.06 Abracadeiras e Suportes - - - - 0,00 0,00%| 0,00
Abragadeira em ago galvanizado para tubulag@o suspensa DN 25 mm (3/4"),
|124.06.01 _|incluindo parafusos e buchas Un 254,00 1,23 3,28 4,51 5,59 1.420,47 0,00 70,00%, 994,33
Abragadeira em ago galvanizado para tubulagdo suspensa DN 32 mm (1"),
24.06.02 _|incluindo parafusos e buchas Un 73,00 1,60 3,82 542 6,72 490,62 0,00 70,00%, 343,43
Abragcadeira em ago galvanizado para tubulagéo suspensa DN 40 mm (1.1/4"),
|24.06.03 _ |incluindo parafusos e buchas Un 63,00 1,56 4,37 5,93 7,35 463,26 0,00 70,00%, 324,28
Abragadeira em ago galvanizado para tubulagao suspensa DN 50 mm (1.1/2"),
24.06.04 _|incluindo parafusos e buchas Un 47,00 1,68 4,92 6,60 8,18 384,65 0,00 70,00%, 269,26
Abragadeira em ago galvanizado para tubulagéo suspensa DN 75 mm (2.1/2"),
24.06.05 [incluindo parafusos e buchas Un 5,00 2,33 6,28 8,61 10,68 53,39 0,00 70,00% 37,37
Abragadeira em ago galvanizado para tubulagdo suspensa DN 100 mm ou 110
24.06.06 _|mm (4"), incluindo parafusos e buchas Un 15,00 5,53 7,65 13,18 16,34 245,15 0,00 70,00% 171,61
Fita Perfurada 17 mm x 25 m Walsywa para tubulagdes de 150 mm suspensas,
|124.06.07 _|incluindo fixagdo m 13,00 1,24 2,18 342 4,24 55,14 0,00 70,00%, 38,60
- - - - 0.00 0,00%)| 0,00
- - - - 0,00 0,00% 0,00
24.07 Registros e Hidrémetros - - - - 0.00 0,00% 0,00
24.07.01 |Registro de Gaveta @ 3/4" com acabamento cromado Un 21,00 58,43 15,73 74,16 91,96 1.931,13 0,00 | 100,00% 1.931,13
- - - - 0.00 0,00%)| 0,00
- - - - 0,00 0,00% 0,00
24.08 Diversos - - - - 0,00 0,00% 0,00
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Mocheta (duto) de alvenaria para passagem de tubulagées, estruturada com
27.08.01 |tela de nylon, conforme projeto e memorial descritivo. m?2 92,79 26,80 40,99 67,79 84,06 7.800,12 0.00 30,00% 2.340,04
Sanca de gesso com altura de 15 ¢cm, moldada na obra, conforme projeto e
27.08.02 |memorial descritivo. m 34,21 2,84 16,21 19,05 23,62 808,09 0,00 0,00%| 0,00
Torneira de jardim com registro ' volta cromada, linha Standard da Deca,
27.08.03 |Docol ou similar. Un 2,00 57,15 12,90 70,05 86,86 173,73 0.00 0,00% 0,00
- - - - 0,00% 0,00
125 INSTALACOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO - - - 108.144,18 3.233,02 9,29%| 13.279,10
25.01 scavag@o e Reaterro - - - - 0,00 0,00%] 0,00
25.01.01 |ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M m® 14,76 - 19,94 19,94 24,73 364,95 0,00 | 100,00%| 364,95
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO
|125.01.02 |ADENSADO E VIBRADO m? 14,76 5,71 7,34 13,05 16,18 238,85 0,00 | 100,00% 238,85
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
25.02 Sistema Hidraulico Preventivo - - - - 0,00 0,00%] 0,00
125.02.01 _|Mangueira Tipo |, de fibra revestida com borracha 1.1/2", comprimento=15m | Un 3,00 166,00 5,16 171,16 212,24 636,72 0,00 0,00%) 0,00
25.02.02 Manjueira Tipo |, de fibra revestida com borracha 1.1/2", comprimento = 20 m Un 1,00 196,71 10,31 207,02 256,70 256,71 0,00 0,00%| 0,00
25.02.03 |Esguicho simples 1 1/2", bocal com requinte 13mm Un 4,00 183,81 6,45 190,26 235,92 943,69 0,00 0,00%| 0,00
25.02.04 |Adaptador rosca x Storz 2 1/2" com reduc&o para 1 1/2" Un 4,00 41,58 9,02 50,60 62,74 250,98 0,00 0,00%] 0,00
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
25.03 Extintores - - - - 0,00 0,00% 0,00
Extintor CO2 6kg, fixado na parede a ser instalado, incluindo haste de fixagdo e
125.03.01 _|sinalizac&o. Un 1,00 378,45 13,89 392,34 486,50 486,51 0,00 0,00%| 0,00
Extintor PQS - ABC 4kg, fixado na parede a ser instalado, incluindo haste de
25.03.02 |fixacdo e sinalizag&o. Un 20,00 135,73 13,89 149,62 185,53 3.710,58 0,00 0,00% 0,00
PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS
|125.03.03 |POLIESPORTIVAS m?2 21,00 1,85 7,11 8,96 11,11 233,32 0,00 0,00%| 0,00
- - - - 0,00 0,00%)| 0,00
25.04 lluminacéo de Emergéncia Auténoma - - - - 0,00 0,00%] 0,00
Plaqueta auténoma de indicag&o de "SAIDA" luminosa de LED na cor vermelha
com fundo branco, fixada na parede/porta, conforme projeto e memorial
25.04.01 |descritivo. Un 25,00 45,19 8,73 53,92 66,86 1.671,52 0,00 0,00% 0,00
Plaqueta de indicagao de "SAIDA" luminosa nos dois versos na cor vermelha
com fundo branco, instalada no teto através de suporte metélico, auténoma,
25.04.02 |LED, conforme projeto e memorial descritivo. Un 6,00 48,00 12,47 60,47 74,98 449,90 0,00 0,00% 0,00
lluminagdo de emergéncia auténoma instalada na parede ou teto, LED, nivel de
25.04.03 _|iluminamento minimo de 3 lux Un 103,00 96,54 7,48 104,02 128,98 13.285,44 0.00 0,00% 0,00
lluminag&o de emergéncia auténoma instalada na parede ou teto, LED, nivel de
25.04.04 |iluminag&o 5 lux, conforme memorial e detalhes em projeto Un 30,00 96,54 7,48 104,02 128,98 3.869,55 0,00 0,00%] 0,00
Botoeira (quebra vidro/push-button) com led vermelho sistema ativado, led
verde em manutengao, botdo NF e vidro frontal, conforme projeto e memorial
|125.04.05 _|descritivo. Un 10,00 81,77 7,23 89,00 110,36 1.103,60 0,00 0,00%| 0,00
Detector automatico de fumaga 6ptico, com raio de agao de 60 m?, conforme
25.04.06 |projeto e memorial descritivo. Un 71,00 172,25 7,23 179,48 222,56 15.801,42 0,00 0,00% 0,00
Central de alarme 12 V, com duas baterias para 7 lagos enderegéavel,
125.04.07 _|conforme memorial descritivo e detalhe_em projeto Un 1,00 4.096,90 49,86 4.146,76 5.141,98 5.141,99 0.00 0,00% 0,00
Sirene 12V, com presséao sonora 120 dB, conforme projeto e memorial
25.04.08 |descritivo. Un 1,00 18,20 15,21 33,41 41,43 41,43 0,00 0,00% 0,00
- - - - 0.00 0,00% 0,00
25.05 Alimentacao do Sistema de Alarme de Incéndio - - - - 0,00 0,00%) 0,00
_ Eletroduto em ago galvanizado - @ 3/4” m 399,29 6,15 7.48 13,63 16,90 6.748.47 [ 25,00%) 1.687.12  25,00%) 1.687,12
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25.05.02 |Eletroduto em aco galvanizado - & 1" #N/D 15,90 7,23 7,48 14,71 18,24 290,05 0,00 0,00% 0,00
|125.05.03 |[LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO Un 134,00 3,18 6,83 10,01 12,41 1.663,27 0,00 0,00%| 0,00
25.05.04 [LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO Un 6,00 4,68 7,36 12,04 14,93 89,58 0,00 0,00%| 0,00
COTOVELO DE AGO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E
25.05.05 |INSTALAGAO Un 12,00 4,18 9,46 13,64 16,91 202,97 30,00% 60,89 30,00% 60,89
25.05.06  |COTOVELO DE AGO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Un 2,00 5,68 9,98 15,66 19,42 38,84 0,00 0,00%)| 0,00
CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E
25.05.07 |INSTALACAO Un 185,00 8,81 7,48 16,29 20,20 3.736,93 25,00% 934,23 25,00% 934,23
CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 1" - FORNECIMENTO E
25.05.08 |INSTALACAO Un 7,00 13,65 7,48 21,13 26,20 183,41 0,00 0,00%| 0,00
Abragadeira para fixagdo de eletroduto 3/4", metdlica tipo cunha, incluindo
25.05.09 |paradusos e buchas. Un 168,00 1,22 2,99 4,21 5,22 877,03 25,00% 219,26 25,00% 219,26
Abragadeira para fixagao de eletroduto 1", metdlica tipo cunha, incluindo
25.056.10 |paradusos e buchas. Un 11,00 1,60 3,49 5,09 6,31 69,43 0.00 0,00%| 0,00
25.05.11 |Cabo trancado blindado duplo 2 x #0,75 mm?, m 588,80 1,30 2,49 3,79 4,70 2.767,13 0,00 0,00% 0,00
25.05.12 |Cabo trangado blindado duplo 2 x #1,50 mm2, m 588,80 1,89 2,49 4,38 5,43 3.197,90 0,00 0,00% 0,00
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO
25.05.13 |FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO m? 42,85 7,39 3,86 11,25 13,95 597,71 20,00% 119,54 20,00% 119,54
- - - - 0,00 0,00% 0,00
25.06 Para Raio - - - - 0,00 0,00%| 0,00
25.06.01 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 m 345,47 13,28 5,24 18,52 22,96 7.933,75 0,00 40,00% 3.173,50
25.06.02  |CABO DE COBRE NU 50 MM2 m 82,80 17,31 7.73 25,04 31,05 2570,91 0,00 | 100,00%| 2.570,91
Caixa de inspecao de passagem em concreto com diametro de 30 cm,
25.06.03 _|incluindo escavagéo e reaterro Un 8,00 14,33 14,41 28,74 35,64 285,11 0,00 | 100,00% 285,11
25.06.04 |HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR Un 8,00 31,33 9,97 41,30 51,21 409,70 0,00 | 100,00%| 409,70
[ TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -
|125.06.05 |[FORNECIMENTO E INSTALACAO Un 8,00 4,73 9,97 14,70 18,23 145,83 0,00 | 100,00%| 145,83
25.06.06 |Execucao solda exotérmica barra/condutor conexao lateral Un 8,00 14,00 2,74 16,74 20,76 166,07 0,00 | 100,00% 166,07
25.06.07 |Cartucho de Selante de Silicone 310 ml CJ 14,00 43,29 4,61 47,90 59,40 831,55 20,00% 166,31 20,00% 166,31
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 -
|25.06.08 |FORNECER E INSTALAR Un 173,00 3,17 4,99 8,16 10,12 1.750,49 0,00 40,00%, 700,20
25.06.09 |Terminal paralelo de cabo # 35 mm? Un 8,00 4,52 4,99 9,561 11,79 94,34 0,00 40,00%, 37,74
GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2
PARAFUSOS, PARACABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE.
|25.06.10 |[FORNEC E INSTALACAO. Un 2,00 3,93 1,96 5,89 7,30 14,61 0,00 0,00% 0,00
Terminal aéreo h= 60cm, incluindo sistema de fixagao, conforme detalhe em
25.06.11 |projeto Un 6,00 7,10 12,47 19,57 24,27 145,61 0,00 0,00% 0,00
25.06.12 |Parafuso 4,2 x 32 autoatarraxante, incluindo bucha S-6 Un 173,00 0,25 0,70 0,95 1,18 203,80 20,00% 40,76 70,00% 142,66
|125.06.13 _|Parafuso 3/16" x 60 autoatarraxante, incluindo bucha S-10 Un 12,00 0,95 0,70 1,65 2,05 24,56 20,00%, 4,91 70,00%, 17,19
Quadro de equalizagdo do potencial metdlico para malha de aterramento,
25.06.14 |dimens&o de 20 x 20 x 10 cm UN 1,00 207,27 62,33 269,60 334,30 334,31 0,00 0,00% 0,00
25.06.15 |LASTRO DE BRITA m? 14,90 79,57 19,94 99,51 123,39 1.839,05 0,00 | 100,00%| 1.839,05
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
25.07  Tubulacées e Conexdes de GLP - - - - 0,00 0,00%] 0,00
25.07.01 |Tubulagdo em aco galvanizado DIN 2440 sem costura, SCHEDULE 40 & 3/4".| m 17,54 18,79 7.73 26,52 32,88 576,80 0.00 0,00% 0,00
25.07.02 |Tubulacdo em ago galvanizado DIN 2440 sem costura, SCHEDULE 40 @ 1". m 39,41 21,07 8,51 29,58 36,68 1.445,53 0,00 0,00%] 0,00
COTOVELO DE AGO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E
125.07.03 INSTALACAO Un 6,00 4,18 9,46 13,64 16,91 101,49 0,00 0,00% 0,00
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25.07.04 |COTOVELO DE AGO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Un 5,00 5,68 9,98 15,66 19,42 97,10 0.00 0,00% 0,00
25.07.05 |TE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO Un 1,00 4,68 10,51 15,19 18,84 18,84 0.00 0,00%)| 0,00
|125.07.06 |TE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO Un 2,00 7,90 11,03 18,93 23,47 46,95 0,00 0,00%| 0,00
25.07.07 |LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO Un 6,00 3,18 6,83 10,01 12,41 74,48 0,00 0,00%| 0,00
25.07.08 |[LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO Un 11,00 4,68 7,36 12,04 14,93 164,23 0,00 0,00% 0,00
25.07.09 |NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO Un 3,00 244 6,83 9,27 11,49 34,49 0,00 0,00%| 0,00
125.07.10 |NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO Un 2,00 4,12 7.36 11,48 14,24 28,48 0,00 0,00%| 0,00
Bucha de redugao em ago galvanizado AGSC, rosca NPT de alta pressdo @ 1"
25.07.11  |x3/4" m 2,00 3,33 7,36 10,69 13,26 26,52 0,00 0,00% 0,00
25.07.12  |UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO Un 3,00 13,65 9,72 23,37 28,98 86,94 0,00 0,00%| 0,00
|125.07.13 |UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO Un 1,00 15,36 10,51 25,87 32,08 32,08 0,00 0,00%| 0,00
25.07.14 |Cap em ago galvanizado AGSC, rosca NPT de alta pressao @ 3/4" m 3,00 2,38 3,42 5,80 7,19 21,58 0,00 0,00%] 0,00
VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 3/4" - FORNECIMENTO E
25.07.15 |INSTALAGAO Un 3,00 35,81 15,76 51,57 63,95 191,85 0,00 0,00% 0,00
|25.07.16 _|Fita veda rosca 18 mm x 50 m m 12,00 8,42 7,82 16,24 20,14 241,66 0,00 0,00%) 0,00
[Estrado de madeira para base dos botijoes de gés e compressores de ar
25.07.17__|comprimido, incluindo 2 deméos de verniz. m? 1,92 37,74 33,39 71,13 88,20 169,35 0,00 0,00%] 0,00
- - - - 0,00 0,00% 0,00
125.08 Corrimdes e Guarda Corpos - - - - 0,00 0,00% 0,00
25.08.01 |Corrim&o de madeira para escada enclausada, conforme projeto m 49,00 16,15 19,86 36,01 44,65 2.187,97 0,00 0,00%] 0,00
Corrimdo em tubo de ago galvanizado @ 1.1/2", pintado com fundo em
supergalvite e 02 demé&os de tinta esmalte sintético, incluindo parafusos,
25.08.02 |suportes e acessorios para instalagao, conforme projeto e memorial descritivo m 5,50 37,56 35,40 72,96 90,47 497,59 0,00 0,00%] 0,00
Guarda corpo da escada enclausurada do do edificio, fabricado em madeira de
12 qualidade, incluindo fundo a base 6leo e 3 deméo de tinta a 6leo, conforme
25.08.03 |detalhe em projeto. m 48,16 61,93 90,17 152,10 188,60 9.083,17 0,00 0,00%| 0,00
Reforma do guarda corpo da escada de entrada principal do do edificio,
acrescentando 3 longarinas em ago galvanizado na mesma espessura das
existentes, incluindo fundo zarcéo e 3 demao de tinta esmalte sintético,
25.08.04 |conforme detalhe em projeto. m 11,60 110,56 66,31 176,87 219,32 2.544,10 0,00 0,00%| 0,00
- - - - 0,00 0,00% 0,00
25.09 Diversos - - - - 0,00 0,00% 0,00
|125.09.01 _[Placa indicativa com o nimero de pavimento Un 10,00 25,80 0,83 26,63 33,02 330,22 0,00 0,00%| 0,00
25.09.02 |Placa em acrilico indicativa de SAIDA. Un 18,00 26,20 0,83 27,03 33,52 603,31 0,00 0,00% 0,00
Escada marinheiro estruturado com tubos de ago galvanizado 1.1/4", e
degraus com tubos de ago galvanizado 1" com largura de 60 cm, gaiola de
protecd@o de diametro 80 cm, conforme detalhe em memorial, incluindo
25.09.03 |aplciagéo de fundo em super galvite e 2 demao m 8,05 213,36 119,48 332,84 412,72 3.322,41 0,00 0,00%| 0,00
25.09.04 Execuééo de furos sobre éesso acartonado até 40 mm, conforme projeto. m?2 49,00 - 2,52 2,52 3,13 153,32 0,00 0,00%] 0,00
25.09.05 |Execucéo de furos sobre alvenaria até 40 mm, conforme projeto. m? 14,00 - 2,83 2,83 3,51 49,08 0,00 0,00%] 0,00
|125.09.06 _|Execucéo de furos sobre concreto até 100 mm, conforme projeto. m2 22,00 - 11,55 11,55 14,32 315,07 0,00 0,00%| 0,00
- - - - 0,00%| 0,00
26 INSTALACOES ELETRICAS - - - 375.181,06 7.812,18 6,89%| 33.646,62
26.01 lluminacao - - - - 0,00 0,00% 0,00
Luminaria cilindrica de sobrepo para 2 Iampadas fluorescente compacta de
18W base E-27,com corpo e moldura em chapa de ago fosfatizada e pintada
eletrostaticamente, com refletor repuxado em aluminio anodizado e aletas
26.01.01 |parabdlicas em aluminio acetinado,fix un 47,00 68,01 4,46 72,47 89,86 4.223,56 0,00 0,00%] 0,00
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26.01.02

Luminaria de sobrepor, para 2 lampadas fluorescentes tubulares T8 (g 26 mm)
de 32 W de poténcia. Corpo e refletor com aletas parabdlicas em chapa de ago
tratada com acabamento em pintura eletrostatica epéxi-pé na cor branca, com
rendimento de 77% do conju

un

239,00

220,96

11,15

232,11

287,82

68.788,12

0,00

0,00%

0,00

26.01.04

26.01.03 |base E-27.Ref: Modelo Hamon

Luminaria de sobrepor tipo arandela. Corpo em aluminio repuxado com pintura
eletrostatica epdxi-pé na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado
jateado, para uso interno - com lampada PL - 23W ou incandescente 60W,

un

3,00

49,49

2,23

51,72

64,13

192,40

0,00

0,00%]

0,00

Luminaria tipo arandela. Corpo em aluminio repuxado com pintura
eletrostatica epoxi-pd na cor branca. Difusor em vidro plano temperado jateado,
para uso externo - com lampada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27
(Ref: Modelo Tatu, Itaim ou similar)

un

52,00

34,49

2,23

36,72

45,53

2.367,71

0,00

0,00%]

0,00

Luminaria de sobrepor, para 2 lampadas fluorescentes tubulares T8 (2 26 mm)
de 32 W de poténcia. Corpo e refletor em chapa de ago tratada com

26.01.05

26.01.07

> em pintura atica epoxi-p6 na cor branca, com rendimento
de 77% do conjunto dptico. Alojamento

un

22,00

133,66

11,15

144,81

179,56

3.950,42

0,00

0,00%]

0,00

Luminaria de sobrepor, para 2 lampadas fluorescentes tubulares T8 (o 26 mm)
de 32 W de poténcia, com reator eletrénico DIMERIZAVEL. Corpo e refletor
com aletas parabélicas em chapa de ago tratada com acabamento em pintura

26.01.06 |eletrostatica ep6xi-pd na cor bra

un

51,00

374,84

11,15

385,99

478,63

24.410,01

0,00

0,00%]

0,00

Sinalizador de topo para prédio com lampada de 60W e fotocélula incorporado.
(Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalagao

un

166,90

15,38

182,28

226,03

226,03

0,00

0,00%]

0,00

0.00

0,00%

0,00

0,00

0,00%]

0,00

26.02

Tomadas, Interruptores, Acessorios

0,00

0,00%|

0,00

26.02.01

Adaptador em PVC para condulete @3/4",(Ref: Wetzel ou similar) instalagdo e
fornecimento.

un

1.920,00

0,75

1,87

2,32

4.452,10

30,00%,

1.335,63

30,00%

1.335,63

|26.02.02

Adaptador em PVC para condulete @1",(Ref: Wetzel ou similar) instalagao e
fornecimento.

un

206,00

0,90

2,01

2,49

513,44

30,00%,

154,03

30,00%,

154,03

26.02.03

|26.02.04

Bucha de redugéo para p/ eletroduto 1" para @3/4" (Ref: Wetzel ou similar) .
Fornecimento e instalagéo.

un

107,00

2,70

3,82

4.74

506,84

20,00%

101,37

20,00%,

101,37

Sensor de Presenca de sobrepor 220/127V bivolt ,fornecimento e instalagdo

un

21,00

32,54

39,23

48,65

1.021,55

0.00

0,00%|

0,00

|26.02.05

Interruptor 1 segéo simples + tomada 2P+T - 10A/250Vca , ¢/ tampa e suporte
para condulete, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas
par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalacao

26.02.06

un

25,00

14,03

4,73

18,76

23,26

581,56

0.00

0,00%|

0,00

Interruptor 1 segéo simples - 10A/250Vca , ¢/ tampa e suporte para condulete,
cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso
[doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalagdo

un

35,00

6,39

4,73

11,12

13,79

482,61

0,00

0,00%]

0,00

26.02.07

26.02.08

Interruptor pulsador campainha - 10A/250Vca , ¢/ tampa e suporte para
condulete, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par

uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalagdo

un

8,00

4,97

4,73

9,70

12,08

96,23

0,00

0,00%]

0,00

Interruptor 2 segédo simples - 10A/250Vca , ¢/ tampa e suporte para condulete,
cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso

doméstico, (Ref: Wetzel ou similar). fornecimento e instalagao

un

35,00

10,56

9,46

20,02

24,82

868,87

0,00

0,00%]

0,00

Interruptor 1 segao paralelo - 10A/250Vca , ¢/ tampa e suporte para condulete,
cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso

26.02.09

doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalagao

un

6,00

8,09

4,73

12,82

15,90

95,39

0,00

0,00%]

0,00
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26.02.10

Interruptor 1 segéo simples + 1 seg&o paralelo - 10A/250Vca , ¢/ tampa e
suporte para condulete, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e
tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e
instalacdo

un

1,00

1,12

4,73

15,85

19,65

19,66

0,00

0,00%]|

0,00

26.02.12

26.02.13

26.02.14

26.02.11 |fornecimento e instalagdo

Campainha tipo cigarra de sobrepor (Ref: Pial Legrand ou similar),

un

8,00

9,55

14,28

17,71

141,66

0.00

0,00%

0,00

Tomada 2P+T - 10A/250Vca , ¢/ tampa e suporte para condulete, cor branca,
conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref:

Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalagéo

564,00

12,89

15,98

9.014,76

0,00

0,00%]

0,00

Tomada 2P+T com posto na cor vermelha - 10A/250Vca , ¢/ tampa e suporte
para condulete, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas
ar uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalagao

un

18,00

8,16

12,89

15,98

287,71

0,00

0,00%]

0,00

Caixa para condulete em PVC, multiplas opgdes de instalagao - @3/4" Cor:
branca (Ref: Wetzel ou similar) instalacéo e fornecimento.

un

1.394,00

5,95

2,23

8,18

10,14

14.139,63

30,00%,

4.241,89

30,00%,

4.241,89

26.02.15

26.02.16

Caixa para condulete em PVC, multiplas opgdes de instalagéo - @1" Cor:
branca (Ref: Wetzel ou similar) instalacéo e fornecimento.

un

101,00

7,77

2,23

10,00

12,40

1.252,40

20,00%,

250,48

20,00%,

250,48

Tampa cega para condulete @1" em termopléstico, cor Branca, instalagéo e
fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)

un

99,00

2,83

1,69

4,52

5,60

554,88

20,00%,

110,98

20,00%,

110,98

26.02.17

26.02.18

|26.02.19

Tampa cega para D3/4" em ter
fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)

, cor Branca, instalagédo e

un

601,00

1,89

1,69

3,58

444

2.667,96

20,00%

533,59

20,00%,

533,59

Interruptor 3 segao simples - 10A/250Vca , ¢/ tampa e suporte para condulete,
cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso

doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalagao

un

27,00

14,87

4,73

19,60

24,30

656,21

0,00

0,00%]

0,00

Interruptor 2 segao simples + 1 segéo paralelo - 10A/250Vca , ¢/ tampa e
suporte para condulete, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e
tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e
instalacdo

un

15,85

4,73

20,58

25,52

25,52

0,00

0,00%]

0,00

26.02.20

Tomada 2P+T - 20A/250Vca , ¢/ tampa e suporte para condulete, cor branca,
conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref:
Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalacdo

un

9,73

4,73

14,46

17,93

107,59

0,00

0,00%|

0,00

26.02.21

Interruptor 2 se¢éo simples - 10A/250Vca , ¢/ tampa e suporte para condulete,
cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso
doméstico, (Ref: Wetzel Legrand ou similar),fornecimento e instalacéo

un

4,00

8,89

4,73

13,62

16,89

67,56

0,00

0,00%)|

0,00

26.02.22

26.02.24

[Tomada dupla 2P+T - 10A/250Vca , ¢/ tampa p/ canaleta metdlica tipo D, linha
standard (73x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas
|par uso doméstico. (Ref: Dutotec ou similar).fornecimento e instalacéo

un

12,00

22,35

4,73

27,08

33,58

402,96

0,00

0,00%|

0,00

Variador de Luminosidade Rotativo (Dimer), para lampada fluorescente com
protegéo térmica contra sobre carga - 10A/250Vca , ¢/ tampa e suporte para
condulete, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par

26.02.23 |uso doméstico, (Ref: Wetzel ou s

un

8,00

62,48

4,73

67,21

83,34

666,73

0,00

0,00%|

0,00

Interruptor simples, 2 se¢ées + tomada 2P+T - 10A/250Vca , ¢/ tampa p/ caixa
4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico,
(Ref: Pial Legrand ou similar) fornecimento e instalacdo

un

2,00

18,05

4,73

17,78

22,05

44,10

0,00

0,00%]

0,00

26.02.25

Tomada 2P+T com posto na cor vermelha - 10A/250Vca , ¢/ tampa para caixa
metdlica galvanizada 4x2" fixada em perfilado, conforme norma: NBR 6323 -
Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersao em zinco
fundido. (Ref: Percal ou similar)

un

20,00

15,68

11,15

26,83

33,27

665,39

0,00

0,00%]

0,00

0.00

0,00%|

0,00

0,00

0,00%]

0,00
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%
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0,00

0,00%]

0,00

[26.03

Eletrodutos, Perfilados, Cabos e Acessdrios

0,00

0,00%|

0,00

26.03.03

Eletrocalha metdlica perfurada (150x100)mm, em barra de 3000mm, com
balancim, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo
teor de carbono) zincado por imers&o em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)

Br

71,00

58,72

6,69

65,41

81,11

5.758,70

0,00

80,00%,

4.606,96

Eletrocalha metdlica perfurada (200x100)mm, em barra de 3000mm, com
balancim, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo
teor de carbono) zincado por imers&o em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)

Br

87,99

6,69

94,68

117,40

469,62

0,00

100,00%)

469,62

Emenda em "T" 90° para eletrocalha metalica perfurada (200x100)mm, cor
branca, conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de
carbono) zincado por imers&o em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)

un

30,49

4,73

35,22

43,67

174,70

0,00

100,00%

174,70

26.03.06

26.03.04

26.03.05

Eletroduto rigido n&o roscével, @3/4", fabricado em PVC, classe A, cor branca,
conforme norma Nbr 15465 - Sistema de eletrodutos, , em barras de 3m, (Ref:

Wetzel ou similar) fornecimento e instalacéo

759,00

18,54

4,46

23,00

28,52

21.646,68

0,00

20,00%,

4.329,34

Eletroduto rigido n&o roscavel, @1", fabricado em PVC, classe A, cor branca,
conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref:

Wetzel ou similar) fornecimento e instalacéo

53,00

26,06

5,58

31,64

39,23

2.079,39

20,00%,

415,88

20,00%,

415,88

Curva 90° nao roscavel, raio longo, Diametro de @1", fabricada em PVC,
classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

un

26,00

6,69

1,12

7,81

9,68

251,80

20,00%,

50,36

20,00%,

50,36

26.03.08

26.03.07

Curva 90° nao roscavel, raio longo, Diametro de @3/4", fabricada em PVC,
classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

un

498,00

6,75

1,12

7,87

9,76

4.859,89

0,00

20,00%

971,98

Cuva de inversdo para eletrocalha perfurada (200x100)mm ,cor branca,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imers&do em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) .fornecimento e
instalacdo

un

1,00

25,01

2,77

27,78

34,45

34,45

0,00

100,00%

34,45

26.03.09

Cuva de inversao para eletrocalha perfurada (150x100)mm ,cor branca,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersdo em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) .fornecimento e
instalacéo

un

31,00

22,02

2,77

24,79

30,74

952,93

0,00

80,00%

762,34

26.03.12

26.03.10

26.03.11

Curva 90° para eletrocalha metdlica perfurada (150x100)mm, cor branca,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersao em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)

un

13,00

15,76

19,80

24,55

319,18

0,00

80,00%,

255,34

Redugéo concéntrica para eletrocalha (200x100mm) p/ eletrocalha
(150x100mm), cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em zinco fundido, fornecimento e

instalacao, (Ref: Dispan ou similar),forneci

un

4,00

22,84

448

27,30

33,85

135,41

0,00

100,00%,

135,41

Saida vertical, para eletroduto @1" em chapa metélica, cor branca, conforme
norma: NBR 6323 - Ao SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imers&o em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalagéo

26.03.13

un

27,00

3,21

2,77

5,98

7.42

200,22

20,00%,

40,04

20,00%,

40,04

Saida vertical, para eletroduto @3/4" em chapa metalica, cor branca, conforme
norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imers&o em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalacéo

26.03.14

un

141,00

2,77

5,56

6,89

972,12

0,00

20,00%,

194,42

Cabo # 1,5 mmz2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao solida extrudada e com baixa
emisséo de fumaca: Nbr 13570/1996 - Af

1.231,00

0,46

1,12

1,58

1,96

2.411,78

0,00

0,00%]

0,00

$gconcretil
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%
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26.03.15

Cabo # 1,5 mm?2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen). conforme norma: Nbr 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagéo sélida extrudada e com baixa
emisséo de fumaca; Nbr 13570/1996 - Af

1.687,00

0,46

1,12

1,58

1,96

3.305,18

0,00

0,00%]|

0,00

26.03.25

26.03.22

26.03.23

26.03.24

26.03.26

26.03.27 _|ou similar), fornecimento e instalcéo.

Cabo # 1,5 mm?2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagéo solida extrudada e com baixa

26.03.16 |emissé&o de fumaca; Nbr 13570/1996 - Af

1.558,00

0,46

1,58

3.052,44

0,00

0,00%|

0,00

Cabo # 1,5 mm?2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao sélida extrudada e com baixa

26.03.17 _|emissé&o de fumaga; Nbr 13570/1996 - Af

3.093,00

0,46

1,12

1,58

1,96

6.059,81

0.00

0,00%]

0,00

Cabo # 2,5 mm?2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao sélida extrudada e com baixa

26.03.18 |emissé&o de fumaga; Nbr 13570/1996 - Af

5.426,00

0,69

1,12

1,81

2,24

12.178,12

0.00

0,00%|

0,00

Cabo # 2,5 mm?2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao sélida extrudada e com baixa

26.03.19 |emiss&o de fumagca; Nbr 13570/1996 - Af

4.797,00

0,69

2,24

10.766,39

0.00

0,00%|

0,00

Cabo # 2,5 mm?2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao sélida extrudada e com baixa

26.03.20 |emiss&o de fumaga; Nbr 13570/1996 - Af

2.982,00

0,69

1,12

1,81

2,24

6.692,81

0,00

0,00%]

0,00

Cabo # 2,5 mm2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagdo sélida extrudada e com baixa

26.03.21 |emiss&o de fumaga; Nbr 13570/1996 - Af

285,00

0,69

1,12

1,81

2,24

639,66

0,00

0,00%]

0,00

Cabo # 6,0 mm?2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagdo sélida extrudada e com baixa
emisséo de fumaca; Nbr 13570/1996 - Af

173,00

3,80

4,71

815,18

0,00

0,00%]

0,00

Cabo # 6,0 mmz -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagdo sélida extrudada e com baixa
emiss&o de fumaca; Nbr 13570/1996 - Af

173,00

1,57

2,23

3,80

4,71

815,18

0,00

0,00%]

0,00

Cabo # 6,0 mmz -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagdo solida extrudada e com baixa
emisséo de fumaca: Nbr 13570/1996 - Af

173,00

1,57

2,23

3,80

4,71

815,18

0,00

0,00%]

0,00

Cabo # 16,0 mm2 -750V- 70° - isolagéo com baixa emissao de fumaga e livre
de halogénio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagéo solida extrudada e com baixa
emisséo de fumaca; Nbr 13570/1996 - A

462,00

4,85

446

9,31

11,54

5.333,52

0,00

0,00%]

0,00

 Terminal a presséo p/ cabo 16mm2,fornecimento e instalagéo

un

50,00

9,94

0,67

10,61

13,16

657,82

0,00

0,00%

0,00

Vergalhao @3/8" x 3m galvanizado eletrolitico, vergaldo rosca total, (Ref: Mitto

37,00

9,46

2,23

11,69

14,50

536,34

0,00

20,00%,

107,27

Eletrocalha metélica perfurada (100x50)mm, em barra de 3000mm, com
balancim, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo
teor de carbono) zincado por imers&o em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)

B

23,00

48,29

6,69

54,98

68,18

1.568,03

0,00

90,00%

1.411,23
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26.03.30

26.03.29

CODIGO L DESCRIGAO

Emenda em "T" 90° para eletrocalha metalica perfurada (100x50)mm, cor
branca, conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de
carbono) zincado por imers&o em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)

un

6,00

14,42

19,15

23,75

142,48

0,00

80,00%,

113,98

Quadro de comando para motobomba completo em caixa metdlica
(40x40x20)cm com IP43 - sobrepor, , (Ref: Weg ou similar).

un

2,00

708,59

753,19

933,96

1.867,92

0,00

0,00%]

0,00

|26.03.34

26.03.32

26.03.33 _|elevador, (Ref: Cemar ou similar).

26.03.31 _|Chave boia reguladora de nivel - 15A / 250V grau de protegéo IPX8

un

2,00

3542

40,15

49,79

99,58

0.00

0,00%|

0,00

Barramento de equipotencializagao principal "BEP" , dimensdes (50x35x20)cm
de embutir, locado 30cm do piso

un

1,00

258,93

297,37

368,74

368,74

0,00

0,00%]

0,00

Caixa de passagem metalica (40x40x20)cm - sobrepor, quadro de comando

un

3,00

78,78

78,24

97,02

291,06

0.00

0,00%|

0,00

Cuva de invers&o para eletrocalha perfurada (100x50)mm ,cor branca,
conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersao em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) fornecimento e

instalacdo

un

6,00

11,31

2,77

14,08

17,46

104,76

0,00

90,00%,

94,28

26.03.35

Curva 90° para eletrocalha metdlica perfurada (100x50)mm, cor branca,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)

un

6,00

11,32

4,04

15,36

19,05

114,28

0,00

90,00%,

102,85

26.03.41

26.03.42

26.03.45

26.03.36

26.03.37

26.03.38

26.03.39

zincado por imers&o em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)
'Emenda em "T" 90° para eletrocalha metalica perfurada (150x100)mm, cor
branca, conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de

carbono) zincado por imers&o em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)

un

31,00

19,91

4,73

24,64

30,55

947,17

0,00

90,00%,

852,45

Flange 100x50mm para terminagao de eletrocalha , conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersao em
zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)

un

6,00

3,37

2,23

5,60

6,94

41,67

0.00

80,00%

33,34

Reducao concéntrica para eletrocalha (150x100mm) p/ eletrocalha
(100x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de
carbono) zincado por imers&@o em zinco fundido, fornecimento e instalagéo,

(Ref: Dispan ou similar),fornecimento e insta

un

5,00

20,13

4.46

24,59

30,49

152,46

0,00

80,00%

121,97

Cabo # 4,0 mm2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao solida extrudada e com baixa
emisdo de fumaga; NBR 13570/1996 - Afl

120,00

1,05

1,12

2,17

2,69

322,90

0,00

0,00%

0,00

Cabo # 4,0 mmz2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao solida extrudada e com baixa

26.03.40 |emisdo de fumaga; NBR 13570/1996 - Afl

40,00

1,05

1,12

2,17

2,69

107,64

0,00

0,00%

0,00

Cabo # 4,0 mm2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao solida extrudada e com baixa
emisdo de fumaga; NBR 13570/1996 - Afl

40,00

1,05

1,12

2,17

2,69

107,64

0,00

0,00%

0,00

Flange 150x100mm para terminagéo de eletrocalha , conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersao em
zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)

un

1,00

443

2,23

6,66

8,26

8,26

0,00

80,00%,

6,61

Eletrocalha metélica perfurada (50x50)mm, em barra de 3000mm, com
balancim conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de

26.03.43 _|carbono) zincado por imers&o em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)

Br

7,00

40,63

6,69

47,32

58,68

410,74

0,00

80,00%,

328,59

Redugcéo concéntrica para eletrocalha (150x100mm) p/ eletrocalha (50x50mm),
conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)

zincado por imersao em zinco fundido, fornecimento e instalacao, (Ref: Dispan
ou similar),fornecimento e instal

un

4,00

22,84

446

27,30

33,85

135,41

0,00

80,00%,

108,33

Flange 50x50mm para terminagao de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323
Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersao em zinco
fundido(Ref: Mopa ou similar)

un

4,00

6,09

2,23

8,32

10,32

41,27

0,00

80,00%

33,02
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26.03.47

26.03.46

Perfil duplo 25 tipo "D ",com tampa branca lisa em aluminio, linha Standard
73x25x3000)mm, (Ref: Dutotec ou similar), fornecimento e instalacao

3,00

100,29

6,69

106,98

132,66

397,97

0,00

100,00%

397,97

Coluna de descida em aluminio extrudado, 3m de comprimento e secéo
quadrada ou retangular aproximadamente 100x100mm com segoes separadas
para rede elétrica e ldgica, cor branca. Ref. Coluna Plus Light DT 762201.01
Dutotec

1,00

421,47

44,60

466,07

577,93

577,93

100,00%

577.93

100,00%

577,93

26.03.48

26.03.49

Perfilado metalico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma: NBR 6323 -
Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersao em zinco
fundido,chapa: 16 mm. (Ref: Mopa ou similar)

20,00

59,02

6,69

65,71

81,48

1.629,61

0,00

90,00%

1.466,65

Emenda em "T" de descida vertical para eletrocalha metalica perfurada
(150x100)mm, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010
(baixo teor de carbono) zincado por imersdo em zinco fundido, (Ref: Mopa ou
similar)

un

1,00

26,96

4,73

31,69

39,30

39,30

0,00

100,00%

39,30

26.03.51

26.03.50

Saida superior de eletrocalha para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersao em
zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)

un

26,00

2,46

2,77

5,23

6,49

168,62

0,00

80,00%,

134,90

Base c/ 4 furos para fixagdo externa (38x38mm), fornecimento e instalagéo.
(Ref: Mopa ou similar)

un

12,00

3,68

2,77

6,45

8,00

95,98

0,00

80,00%

76,78

26.03.53

26.03.52

Emenda interna "T" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 -
Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersao em zinco
fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e
instalagdo.

un

5,00

3,82

2,23

6,05

7,50

37,51

0,00

80,00%

30,01

Emenda interna "X" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 -
Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersao em zinco
fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e
instalacdo.

un

3,00

8,78

2,23

11,01

13,65

40,96

0,00

100,00%

40,96

26.03.55

26.03.54

Eletroduto rigido @1.1/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR
15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar)
fornecimento e instalacéo

Br

4,00

17,85

11,15

29,00

35,96

143,84

0,00

100,00%

143,84

Curva 90° ndo roscavel, raio longo, Didametro de @1.1/4", fabricada em PVC,
classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

un

8,81

9,93

12,31

24,63

0,00

100,00%)

24,63

26.03.56

Cabo # 10,0 mm?2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emisséo de fumaga e livre
de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagdo sélida extrudada e com baixa
emis&o de fumaga; Nbr 13570/1996 - Af

165,00

2,74

6,09

7,55

1.246,02

0,00

0,00%]

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%]

0,00

26.04

PRUMADA / ALIMENTAGCAO

0,00

0,00%|

0,00

Cabo # 2,5 mm?2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao sélida extrudada e com baixa

26.04.01 |emis&o de fumaga; NBR 13570/1996 - Afl

75,00

0,69

1,12

1,81

2,24

168,33

0,00

0,00%|

0,00

Cabo # 2,5 mm?2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao sélida extrudada e com baixa

26.04.02 |emisao de fumaga; NBR 13570/1996 - Afl

25,00

0,69

1,12

1,81

2,24

56,11

0,00

0,00%|

0,00

Cabo # 2,5 mm?2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
hal LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao sélida extrudada e com baixa

26.04.03 |emisdo de fumaga; NBR 13570/1996 - Afl

25,00

0,69

2,24

56,11

0,00

0,00%

0,00
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26.04.11

Cabo # 2,5 mmz2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao solida extrudada e com baixa

26.04.04 |emisdo de fumaga; NBR 13570/1996 - Afl

117,00

0,69

1,12

1,81

2,24

262,60

0,00

0,00%

0,00

Cabo # 4,0 mm2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumaga e livre de
halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao sélida extrudada e com baixa

26.04.05 |emisdo de fumaga; NBR 13570/1996 - Afl

20,00

1,05

1,12

2,17

2,69

53,82

0,00

0,00%]

0,00

Cabo # 4,0 mmz -750V- 70° - isolagao com baixa emissao de fumaga e livre de
halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao sélida extrudada e com baixa

26.04.06 |emisdo de fumaga; NBR 13570/1996 - Afl

20,00

1,05

1,12

2,17

2,69

53,82

0,00

0,00%]

0,00

Cabo # 4,0 mm2 -750V- 70° - isolagao com baixa emissao de fumaga e livre de
halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao sélida extrudada e com baixa

26.04.07 |emisdo de fumaga; NBR 13570/1996 - Afl

20,00

1,05

1,12

217

2,69

53,82

0,00

0,00%]

0,00

Cabo # 6,0 mm2 -750V- 70° - isolagao com baixa emissao de fumaga e livre de
halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao sélida extrudada e com baixa

26.04.08 |emisdo de fumaga; NBR 13570/1996 - Afl

1.424,00

1,57

2,23

3,80

4,71

6.709,89

0,00

0,00%]

0,00

Cabo # 6,0 mmz -750V- 70° - isolagao com baixa emissao de fumaga e livre de
halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao sélida extrudada e com baixa

26.04.09 |emisdo de fumaga; NBR 13570/1996 - Afl

498,00

1,57

2,23

3,80

4,71

2.346,58

0,00

0,00%]

0,00

Cabo # 6,0 mm2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emiss&o de fumagca e livre de
halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagéo sélida extrudada e com baixa

26.04.10 |emisdo de fumaga; NBR 13570/1996 - Afl

498,00

1,57

2,23

3,80

4,71

2.346,58

0,00

0,00%]

0,00

Cabo # 10,0 mm2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emisséo de fumaga e livre
de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagéo sélida extrudada e com baixa
emisdo de fumaca; NBR 13570/1996 - Af

427,00

2,74

3,35

6,09

7,55

3.224,54

0,00

0,00%]

0,00

26.04.12

Cabo # 10,0 mm2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emissao de fumaga e livre
de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagéo sélida extrudada e com baixa
emisdo de fumaca; NBR 13570/1996 - Af

143,00

2,74

3,35

6,09

7,55

1.079,88

0,00

0,00%]

0,00

26.04.13

Cabo # 10,0 mm2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emissao de fumaga e livre
de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagéo sélida extrudada e com baixa
emisao de fumaca; NBR 13570/1996 - Af

26.04.14

143,00

2,74

3,35

6,09

7,55

1.079,88

0,00

0,00%]

0,00

Cabo # 16,0 mm?2 -750V- 70° - isolagao com baixa emissao de fumaga e livre
de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagéo sélida extrudada e com baixa
emis&o de fumaca; NBR 13570/1996 - Af

26.04.15

264,00

4,85

4.46

9,31

11,54

3.047,73

0,00

0,00%|

0,00

Cabo # 16,0 mm?2 -750V- 70° - isolagéo com baixa emisséo de fumaga e livre
de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagéo sélida extrudada e com baixa
emisdo de fumaca; NBR 13570/1996 - Af

26.04.16

88,00

4,85

4.46

9,31

11,54

1.015,91

0,00

0,00%)|

0,00

Cabo # 16,0 mm?2 -750V- 70° - isolagéo com baixa emisséo de fumaga e livre
de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagéo sélida extrudada e com baixa
emisdo de fumaca; NBR 13570/1996 - Af

88,00

4,85

4,46

9,31

11,54

1.015,91

0,00

0,00%]

0,00
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26.04.17

Cabo # 25,0 mm?2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emisséo de fumaga e livre
de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagéo sélida extrudada e com baixa
emisdo de fumaca; NBR 13570/1996 - Af

26.04.27

26.04.24

26.04.25

26.04.26

108,00

6,89

6,69

13,58

16,84

1.818,64

0,00

0,00%]|

0,00

Cabo # 25,0 mm?2 -750V- 70° - isolagéo com baixa emiss&o de fumaga e livre
de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagéo solida extrudada e com baixa

26.04.18 |emisdo de fumaga; NBR 13570/1996 - Af

36.00

6,89

6,69

13,58

16,84

606,22

0,00

0,00%|

0,00

Cabo # 25,0 mm?2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emisséo de fumaga e livre
de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao sélida extrudada e com baixa

26.04.19 |emisdo de fumaga; NBR 13570/1996 - Af

36,00

6,89

6,69

13,58

16,84

606,22

0.00

0,00%]

0,00

Cabo #25,0 mm? - 1kV- 90° - isolagao com baixa emissédo de fumaga e livre de
halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao sélida extrudada e com baixa

26.04.20 |emisdo de fumaga; NBR 13570/1996 - Afl

114,00

6,89

6,69

13,58

16,84

1.919,67

0.00

0,00%|

0,00

Cabo #25,0 mm? - 1kV- 90° - isolagao com baixa emissdo de fumaga e livre de
halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao sélida extrudada e com baixa

26.04.21 |emisdo de fumaga; NBR 13570/1996 - Afl

38,00

6,89

6,69

13,58

16,84

639,89

0,00

0,00%|

0,00

Cabo #25,0 mm? - 1kV- 90° - isolagao com baixa emissédo de fumaga e livre de
halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagao sélida extrudada e com baixa

26.04.22 |emisao de fumaga; NBR 13570/1996 - Afl

48,00

6,89

6,69

13,58

16,84

808,29

0,00

0,00%]

0,00

Cabo # 120,0 mm? - 1kV- 90° - isolag&o com baixa emissao de fumaga e livre
de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagdo sélida extrudada e com baixa

26.04.23 |emisao de fumaga; NBR 13570/1996 - A

126,00

30,14

14,50

44,64

55,35

6.974,56

0,00

0,00%]

0,00

Cabo # 120,0 mm? - 1kV- 90° - isolag&o com baixa emissao de fumaca e livre
de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagdo sélida extrudada e com baixa
emis&o de fumaca; NBR 13570/1996 - A

42,00

30,14

14,50

44,64

55,35

2.324,86

0,00

0,00%]

0,00

Cabo # 120,0 mm? - 1kV- 90° - isolag&o com baixa emissao de fumaca e livre
de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagdo sélida extrudada e com baixa
emis&o de fumaca; NBR 13570/1996 - A

12,00

30,14

14,50

44,64

55,35

664,25

0,00

0,00%]

0,00

Cabo # 70,0 mm2 - 1kV- 90° - isolagdo com baixa emissao de fumaga e livre de
halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagdo solida extrudada e com baixa
emis&o de fumaca; NBR 13570/1996 - Af

42,00

18,48

12,27

30,75

38,13

1.601,46

0,00

0,00%]

0,00

Bucha e arruela em aluminio fundido p/ eletroduto @1". Fornecimento e
instalacao.

un

130,00

1,30

2,23

3,53

4,38

569,04

0,00

100,00%

5

26.04.29

26.04.28

Bucha e arruela em aluminio fundido p/ eletroduto @1.1/4". Fornecimento e
instalaco.

un

68,00

5,25

356,68

0,00

100,00%)

3!

69,04

56,68

Bucha e arruela em aluminio fundido p/ eletroduto @1.1/2". Fornecimento e
instalacao.

un

7,00

2,03

2,23

4,26

5,28

36,98

0,00

100,00%

36,98

26.04.30

26.04.31

Eletroduto rigido nao roscavel, @1", fabricado em PVC, classe A, cor branca,
conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref:
Wetzel ou similar) fornecimento e instalagéo

Br

75,00

26,06

5,58

31,64

39,23

2.942,52

0,00

100,00%

2.9

42,52

Eletroduto rigido @1.1/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR
15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar)
Lfornecimento e instalagao

40,00

17,85

11,15

29,00

35,96

1.438,40

0,00

100,00%

1.4

38,40
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26.04.32

26.04.33

26.04.34

|26.04.35

CODIGO L DESCRIGAO
E

letroduto rigido @1.1/2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR
15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar)
Lfornecimento e instalagao

Br

5,00

19,39

5,58

24,97

30,96

154,82

0,00

100,00%

154,82

Eletroduto rigido @3", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR
15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar)
L[fornecimento e instalacao

12,00

55,63

5,58

61,21

75,90

910,81

0,00

100,00%)

910,81

Curva 90° roscavel, raio longo, Diametro de @3", fabricada em PVC, classe A,
atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

un

44,36

3,35

47,71

59,16

118,33

0,00

100,00%

118,33

Curva 90° nao roscavel, raio longo, Diametro de @1.1/2", fabricada em PVC,
classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

un

8,23

9,35

11,59

11,60

0,00

100,00%)

11,60

Prumada metdlica sobrepor, dimensdes (60x60x15)cm. (Ref.: Cemar ou

un

69,90

81,05

100,50

402,01

0,00

100,00%

402,01

|26.04.37

26.04.36__|similar.)
Prumada metdlica sobrepor, dimensdes (40x40x15)cm. (Ref.: Cemar ou

similar.)

un

32,00

43,15

53,51

214,03

0,00

100,00%,

214,03

0,00

0,00%]

0,00

0,00

0,00%]

0,00

26.05

QUADROS, DINJUTOR E ACESSORIOS

0,00

0,00%|

0,00

26.05.01

Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x16A - Icc=Ics=5,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente
25°C a 55°C, conforme norma Nbr NM 60898 - Disjuntores para protegao de
sobre corrente para instalacdo

un

46,00

8,87

3,46

12,33

15,29

703,31

0,00

0,00%)

0,00

26.05.02

Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x20A - Icc=Ics=5,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente
25°C a 55°C, conforme norma Nbr NM 60898 - Disjuntores para prote¢éo de
sobre corrente para instalacdo

un

126,00

8,87

3,46

12,33

15,29

1.926,44

0,00

0,00%|

0,00

|26.05.03

Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x32A - Icc=Ics=5,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente
25°C a 55°C, conforme norma Nbr NM 60898 - Disjuntores para protegéo de
sobre corrente para instalacdo

un

12,00

8,87

3,46

12,33

15,29

183,48

0,00

0,00%|

0,00

26.05.04

26.05.05

26.05.06

26.05.07

Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x20A - Icc=Ics=5,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente
25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protecao de
sobre corrente para instalagdo

un

17,00

48,82

3,46

52,28

64.83

1.102,07

0.00

0,00%]|

0,00

Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x32A - Icc=Ics=10,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente
25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protecao de
sobre corrente para instalaca

un

34,00

172,07

3,46

175,53

217,66

7.400,35

0.00

0,00%

0,00

Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x40A - Icc=Ics=10,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente
25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protecao de
sobre corrente para instalaca

un

186,93

3,46

190,39

236,08

472,17

0.00

0,00%|

0,00

Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x50A - Icc=Ics=10,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente
25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protecao de
sobre corrente para instalaga

un

8,00

206,90

3,46

210,36

260,85

2.086,78

0,00

0,00%]

0,00

Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x63A - Icc=Ics=10,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente
25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protegéo de

26.05.08

sobre corrente para instalaca

un

6,00

156,32

3,46

159,78

198,13

1.188,77

0,00

0,00%]

0,00

3 concretil
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26.05.09

Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x80A - Icc=lcs=10,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente
25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protecao de
sobre corrente para instalacd

un

2,00

279,37

3,46

282,83

350,71

701,42

0,00

0,00%]|

0,00

|26.05.10

Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 3x400A - lcc=Ics=25,0KA,
curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura
ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para
protecdo de sobre corrente para

un

2,00

1.858,53

6,93

1.865,46

2.313,17

4.626,35

0,00

0,00%]|

0,00

Interruptor bipolar tipo DR 25A — 30mA, conforme norma Nbr NM 60898 -
Disjuntores para protegéo de sobre corrente para instalagéo doméstica e

26.05.11

26.05.12

26.05.13

26.05.14

similar, (Ref GE ou similar), fornecimento e instalacdo

un

70,00

90,10

3,46

93,56

116,01

8.121,01

0,00

0,00%]

0,00

Interruptor bipolar tipo DR 40A — 30mA, conforme norma Nbr NM 60898 -
Disjuntores para protegao de sobre corrente para instalagdo doméstica e
similar, (Ref GE ou similar), fornecimento e instalagéo

un

8,00

90,10

3,46

93,56

116,01

928,12

0,00

0,00%

0,00

Interruptor tetrapolar tipo DR 25A — 30mA, conforme norma NBR NM 60898 -
Disjuntores para protegdo de sobre corrente para instalagdo doméstica e
similar, (Ref GE ou similar), fornecimento e instalagao

un

18,00

116,98

3,46

120,44

149,35

2.688,23

0,00

0,00%]

0,00

Base fusivel NH 160 A, com fusivel NH de 100A, para montagem no Q.D.G.
(projetado), (Ref: GE ou similar)

un

8,00

73,99

4,16

78,15

96,91

775,25

0,00

0,00%]

0,00

26.05.16

Dispositivo de protegdo contra surtos eletromagnéticos slim (classe II): -
tensdo nominal: 275Vca, - corrente nominal: 30kA, - corrente maxima: 60kA, -

26.05.15 |nivel de protec&o:1,3kV

un

8,00

119,90

2,53

122,43

151,81

1.214,51

0,00

0,00%

0,00

Quadro de sobrepor tipo TTA(QUIXTRA), 1050x 1024 x 250 mm, Icc 25,0kA,
forma 1, protegdo IP43, pintado com pintura epéxi a p6, barramentos tipo pente,
plaquetas de identificagdo. Montado e dimensionado de acordo com o
diagrama e Nbr [EC 60439-1:2003.

un

1,00

7.594,43

156,10

7.750,53

9.610,66

9.610,66

0,00

0,00%]

0,00

26.05.19

26.05.17 _|sobre corrente para instalaca

Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x80A - lcc=Ics=25,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente
25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protegao de

un

4,00

200,61

3,46

204,07

253,05

1.012,19

0,00

0,00%]

0,00

Quadro de sobrepor tipo TTA (QUIXTRA), 900x364x250 mm, 80A, lcc=25,0kA,
forma 1, protegao IP43, pintado com pintura epéxi a pé, barramentos de cobre,
plagquetas de identificagdo em ABS autodesivo, montado e dimensionado de

26.05.18 |acordo com o diagrama e NBR IEC 6

un

2,00

3.570,95

156,10

3.727,05

4.621,54

9.243,09

0,00

0,00%]

0,00

Quadro de sobrepor tipo TTA (Fix-O-Rail), 750x 355 x 150 mm, Icc 10,0kA,
forma 1, protecao IP43, pintado com pintura epoxi a pé, barramentos tipo pente,
plaquetas de identificagdo. Montado e dimensionado de acordo com o
diagrama e Nbr [EC 60439-1:2003.

un

6,00

414,05

66,90

480,95

596,38

3.578,27

0,00

0,00%]

0,00

26.05.20

Quadro de sobrepor tipo TTA (Fix-O-Rail), 450x 355 x 150 mm, Icc 10,0kA,
forma 1, protecao IP43, pintado com pintura epoxi a pé, barramentos tipo pente,
plaquetas de identificagédo. Montado e dimensionado de acordo com o
diagrama e NBR IEC 60439-1:2003.

un

18,00

294,09

66,90

360,99

447,63

8.057,30

0,00

0,00%]

0,00

26.05.21

Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x25A - Icc=lcs=5,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente
25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protegao de
sobre corrente para instalagao

un

2,00

48,82

3,46

52,28

64,83

129,66

0,00

0,00%]

0,00

Quadro de sobrepor tipo TTA (QUIXTRA), 750x660x250 mm, 400A,
lcc=15,0kA, forma 1, protegao IP43, pintado com pintura epéxi a po,
barramentos de cobre, plaquetas de identificagdo em ABS autodesivo, montado

26.05.22

e dimensionado de acordo com o diagrama e NBR IEC

un

1,00

3.570,95

156,10

3.727,05

4.621,54

4.621,55

0,00

0,00%]

0,00
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Quadro de sobrepor tipo TTA (Fix-O-Rail), 750x 355 x 150 mm, Icc 25,0kA,
forma 1, protegéo IP43, pintado com pintura epoxi a po, barramentos tipo pente,
plaquetas de identificagdo. Montado e dimensionado de acordo com o
26.05.23 |diagrama e NBR IEC 60439-1:2003. un 2,00 414,00 66,90 480,90 596,32 1.192,64 0,00 0,00% 0,00
Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x32A - Icc=lcs=5,0KA, curva de
disparo "C", i para 4.000 elétricas, temperatura ambiente
25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protegao de
26.05.24 |sobre corrente para instalagédo un 2,00 48,82 3,46 52,28 64,83 129,66 0,00 0,00%] 0,00
Quadro de sobrepor tipo TTA (Fix-O-Rail), 270x 355 x 150 mm, Icc 10,0kA,
forma 1, protegdo IP43, pintado com pintura epoxi a p6, barramentos tipo pente,
plaquetas de identificagdo. Montado e dimensionado de acordo com o
26.05.25 |diagrama e NBR IEC 60439-1:2003. un 3,00 192,58 66,90 259,48 321,76 965,27 0,00 0,00% 0,00
Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x25A - Icc=lcs=5,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente
25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protegao de
26.05.26 |sobre corrente para instalacao un 2,00 8,87 3,46 12,33 15,29 30,58 0,00 0,00% 0,00
Interruptor de manobra 16A, monopolar tipo DIN, temperatura ambiente -25°C
a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protegéo de sobre
corrente para instalagdo doméstica e similar, (Ref: GE ou similar)fornecimento
26.05.27 |e instalacéo. un 44,00 8,87 2,54 11,41 14,15 622,53 0,00 0,00% 0,00
Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x40A - Icc=Ics=5,0KA, curva de
disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente
25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para protegao de
26.05.28 |sobre corrente para instalacdo un 2,00 54,56 3,46 58,02 71,94 143,89 0.00 0,00% 0,00
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
- - - - 0.00 0,00% 0,00
26.06 DIVERSOS - - - - 0,00 0,00% 0,00
Pintura de todas as eletrocalhas , perfilados, eletrodutos em pvc rigido,
interruptores, tomadas, caixas, canaletas, conduletes e acessorios que estejam
26.06.01 _|aparentes (projetados) na cor branca .aplicada com pistola m?2 100,00 12,86 4,49 17,35 21,51 2.151,40 0,00 50,00%, 1.075,70
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura de utilizagéo -65°C a +105°C|
flamabilidade UL94V-1 com a letra "R" impresso, embalagem com 50
26.06.02 |unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG3/7, HELLERMANNTYTON. pac 45,00 2,50 3,35 5,85 7,25 326,43 0,00 0,00%| 0,00
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura de utilizagao -65°C a +105°C|
flamabilidade UL94V-1 com a letra "S" impresso, embalagem com 50 unidades.
26.06.03 |Ref: Marcadores Millenium MHG3/7, HELLERMANNTYTON. pac 45,00 2,50 3,35 5,85 7,25 326,43 0.00 0,00% 0,00
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura de utilizagao -65°C a +105°C
flamabilidade UL94V-1 com a letra "T" impresso, embalagem com 50 unidades.
26.06.04 |Ref: Marcadores Millenium MHG3/7, HELLERMANNTYTON. pac 45,00 2,50 3,35 5,85 7,25 326,43 0,00 0,00% 0,00
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura de utilizagao -65°C a +105°C
flamabilidade UL94V-1 com a letra "Q" impresso, embalagem com 50
26.06.05 |unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG3/7, HELLERMANNTYTON. pac 45,00 2,50 3,35 5,85 7,25 326,43 0.00 0,00%| 0,00
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura de utilizagao -65°C a +105°C|
flamabilidade UL94V-1 com a letra "E" (rede estabilizada) impresso,
embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG3/7,
26.06.06 |HELLERMANNTYTON. pac 45,00 2,50 3,35 5,85 7,25 326,43 0.00 0,00%)| 0,00
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura de utilizagao -65°C a +105°C|
flamabilidade UL94V-1 com o caracter "-" (rede estabilizada) impresso,
embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG3/7,
26.06.07 |HELLERMANNTYTON. pac 45,00 2,50 3,35 5,85 7,25 326,43 0.00 0,00%) 0,00
< i
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Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura de utilizagao -65°C a +105°C|
flamabilidade UL94V-1 com o numero "0" impresso, embalagem com 50
26.06.08 |unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON. pac 45,00 2,50 3,35 5,85 7,25 326,43 0,00 0,00%| 0,00
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura de utilizagao -65°C a +105°C|
flamabilidade UL94V-1 com o numero "1" impresso, embalagem com 50
26.06.09 |unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON. pac 45,00 2,50 3,35 5,85 7,25 326,43 0.00 0,00%| 0,00
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura de utilizagéo -65°C a +105°C|
flamabilidade UL94V-1 com o numero "2" impresso, embalagem com 50
26.06.10 |unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON. pac 45,00 2,50 3,35 5,85 7,25 326,43 0.00 0,00%| 0,00
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura de utilizagéo -65°C a +105°C|
flamabilidade UL94V-1 com o numero "3" impresso, embalagem com 50
26.06.11 |unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON. pac 45,00 2,50 3,35 5,85 7,25 326,43 0,00 0,00%| 0,00
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura de utilizagéo -65°C a +105°C|
flamabilidade UL94V-1 com o numero "4" impresso, embalagem com 50
26.06.12 |unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON. pac 45,00 2,50 3,35 5,85 7,25 326,43 0,00 0,00%| 0,00
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura de utilizagao -65°C a +105°C|
flamabilidade UL94V-1 com o numero "5" impresso, embalagem com 50
26.06.13 |unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON. pac 45,00 2,50 3,35 5,85 7,25 326,43 0,00 0,00% 0,00
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura de utilizagao -65°C a +105°C|
flamabilidade UL94V-1 com o numero "8" impresso, embalagem com 50
26.06.14 |unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON. pac 45,00 2,50 3,35 5,85 7,25 326,43 0.00 0,00%| 0,00
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura de utilizagao -65°C a +105°C|
flamabilidade UL94V-1 com o numero "7" impresso, embalagem com 50
26.06.15 |unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON. pac 45,00 2,50 3,35 5,85 7,25 326,43 0.00 0,00%| 0,00
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura de utilizagao -65°C a +105°C|
flamabilidade UL94V-1 com o numero "8" impresso, embalagem com 50
26.06.16 |unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON. pac 45,00 2,50 3,35 5,85 7,25 326,43 0.00 0,00%| 0,00
Marcador tipo anilha em PVC flexivel, temperatura de utilizagao -65°C a +105°C|
flamabilidade UL94V-1 com o numero "9" impresso, embalagem com 50
26.06.17 _|unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON. pac 45,00 2,50 3,35 5,85 7,25 326,43 0.00 0,00%| 0,00
- - - - 0,00% 0,00
27 INSTALACOES DE TELECOMUNICACOES - - - 42.578,39 2.494,39 0,00%)| 2.494,39
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
27.01 Infraestrutura geral - - - - 0,00 0,00%] 0,00
Adaptador em PVC para condulete @1",(Ref: Wetzel ou similar) instalagéo e
27.01.01 |fornecimento. Un 5,00 0,90 2,23 3,13 3,88 19,41 20,00% 3,88 20,00% 3,88
27.01.02 |Bucha e arruela em aluminio @1" Un 16,00 1,30 0,22 1,52 1,88 30,16 20,00%, 6,03 20,00%, 6,03
27.01.03 |Bucha e arruela em aluminio @2" Un 52,00 2,91 0,22 3,13 3,88 201,83 70,00%, 141,28 70,00%, 141,28
Caixa (15x15x8)cm, de sobrepor, em PVC para passagem de telecom, com
tampa parafusada, corpo e tampa em material termopldstico, anti-chama, grau
de protegdo minimo IP40, fornecida nas cores Branco/Bege, em conformidade
27.01.04 |com NBR 15465 e IEC 60670-1. Ref.: Un 1,00 24,85 2,54 27,39 33,96 33,97 0,00 0,00%) 0,00
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27.01.05

Caixa (20x20x12)cm, metalica, de sobrepor, com tampa parafusada, para
passagem de telecom corpo e tampa em chapa de ago, grau de prote¢éo
minimo IP 44, fornecido com pintura eletrostatica epéxi a pd, na cor bege, em
conformidade com NBR 6808 e 15465. Ref

27.01.06

Un

1,00

79,94

6,69

86,63

107,42

107,43

100,00%

107,43

100,00%

107,43

Caixa (30x30x12)cm, metalica, de sobrepor, com tampa parafusada, para
distribuicdo de telecom e equipamentos do sistema de controle de acesso,
corpo e tampa em chapa de ago, grau de protegdo minimo IP 44, fornecido

com pintura eletrostética epdxi a pé, na

27.01.07

Un

3,00

94,89

6,69

101,58

125,96

377,88

100,00%

377,88

100,00%

377,88

Caixa (40x40x12)cm, metalica, de sobrepor, para chegada e distribuicéo de
telecom corpo e tampa em chapa de ago, grau de protegdo minimo IP 44,
fornecido com pintura eletrostatica epéxi a pd, na cor bege, em conformidade
com NBR 6808 e 15465. Ref.: CEMA

Un

4,00

126,51

6,69

133,20

165,17

660,68

100,00%

660,68

100,00%

660,68

27.01.08

Caixa para condulete em PVC, multiplas opgdes de instalagao - @1" Cor: Cinza

(Ref: Wetzel ou similar) instalagao e fornecimento.

27.01.09

2,00

7,77

2,23

10,00

12,40

24,80

0,00

0,00%]

0,00

Cotovelo reto 90° para eletrocalha metélica perfurada (100x50)mm, conforme
norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imerséo em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)

Un

1,00

12,20

3,19

15,39

19,08

19,09

0,00

0,00%|

0,00

27.01.10

27.01.11

Curva 90° para eletrocalha metélica perfurada (100x50)mm, conforme norma:
NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersao
em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)

Un

4,00

12,20

3,19

15,39

19,08

76,34

0,00

0,00%]

0,00

Curva 90° para eletrocalha metalica perfurada (300x100)mm, conforme
norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imerséo em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)

27.01.12

4,00

35,08

4,46

39,54

49,03

196,12

0.00

0,00%

0,00

Curva de inversao para eletrocalha metdlica perfurada (300x100)mm,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imers&o em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)

27.01.13

2,00

53,69

446

58,15

72,11

144,22

0,00

0,00%]

0,00

Curva de inversao para eletrocalha metalica perfurada (100x50)mm, conforme
norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por
imers&o em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)

Un

2,00

18,24

4,46

22,70

28,15

56,30

0,00

0,00%|

0,00

27.01.14

Curva 45° nao roscavel, raio longo, Diametro de @1", fabricada em PVC,
classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

27.01.15

Un

4,63

1,12

5,75

7,13

0,00

0,00%

0,00

Curva 90° ndo roscavel, raio longo, Diametro de @1", fabricada em PVC, classe
A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

27.01.16

15,00

4,63

1,12

575

7,13

106,95

50,00%

53.48

50,00%

53,48

Curva 90° nao roscavel, raio longo, Diametro de @2", fabricada em PVC, classe
A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)

27.01.17

27.01.18

27.01.19

Un

6,00

16,42

1,12

17,54

21,75

130,50

50,00%,

65,25

50,00%,

65,25

Eletrocalha metdlica perfurada  (300x100)mm, em barra de 3000mm,
conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersao em zinco fundido, Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)

Br

11,00

127,03

6,69

133,72

165,81

1.823,95

0,00

0,00%]

0,00

Eletrocalha metélica perfurada (100x50)mm, em barra de 3000mm, com
balancim conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de
carbono) zincado por imers&o em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)

Br

5,50

48,91

6,69

55,60

68,94

379,20

0.00

0,00%)|

0,00

Eletroduto rigido ndo roscavel, @1", fabricado em PVC, classe A, conforme
norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou

similar) .fc imento e instalagdo

25,00

26,06

5,58

31,64

39,23

980,84

20,00%,

196,17

20,00%,

196,17

27.01.20

27.01.21

Eletroduto rigido roscavel, @2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma
NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou
similar) ,fornecimento e instalagao

31,00

27,21

5,58

32,79

40,66

1.260,45

70,00%,

882,32

70,00%,

882,32

Emenda em "T" 90° para eletrocalha metalica perfurada (300x100)mm,
conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imers&o em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)

2,00

63,48

4,73

68,21

84,58

169,17

0,00

0,00%]

0,00
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27.01.22

27.01.23

Flange 100x50mm para terminagao de eletrocalha , conforme norma: NBR
6323 - Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersao em
zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)

Un

2,00

3,37

2,23

5,60

6,94

13,89

0,00

0,00%]

0,00

Saida horizontal, para eletroduto @1" em chapa metalica, conforme norma:
NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imerséao
em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)

27.01.24

Un

3,00

3,34

6,11

7,58

22,73

0.00

0,00%

0,00

Saida horizontal, para eletroduto @2" em chapa metalica, conforme norma:
NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imerséao
em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalagéo

27.01.25

27.01.26 _|zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)

27.01.27

Un

9,00

6,49

2,77

9,26

11,48

103,35

0,00

0,00%

0,00

Saida vertical, para eletroduto @1." em chapa metalica, conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imerséo em
zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)

Un

3,00

3,43

2,77

6,20

23,07

0,00

0,00%]

0,00

Saida vertical, para eletroduto @2" em chapa metalica, conforme norma: NBR
6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersao em

2,00

6,49

2,77

9,26

11,48

22,97

0.00

0,00%

0,00

' Tampa cega para condulete @1" em termopldastico, instalagdo e fornecimento
(Ref: Wetzel ou similar)

27.01.28

2,00

3,11

1,69

4,80

5,95

11,91

0,00

0,00%

0,00

Te vertical de descida para eletrocalha metalica perfurada (100x50)mm,
conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono)
zincado por imersao em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)

1,00

18,84

446

23,30

28,89

28,90

0,00

0,00%]

0,00

0,00

0,00%)

0,00

27.02

Cabos e acessorios

0,00

0,00%]

0,00

27.02.01

Cabo # 16,0mm?2 -750V- 70° - isolagdo com baixa emissao de fumaga e livre de
halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 -
Cabos de poténcia e controle com isolagéo sélida extrudada e com baixa
emis&o de fumaca: NBR 13570/1996 - Afl

27.02.02

54,00

4,85

4.46

9,31

11,54

623,40

0,00

0,00%]|

0,00

Cabo Metalico Multipar para Telefonia tipo Cl 20 pares, normas aplicaveis: SDT
235-310-702; NBR: 10501, com isolamento termoplastico expandido,
constituido por condutores: em cobre eletrolitico estanhado, Diametro de 0,50
mm;isolacao Interna em composto d

300,00

5,84

1,29

7,13

8,84

2.652,36

0,00

0,00%|

0,00

27.02.03

Caixa (4x4)", de SOBREPOR, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo
caixa de luz, com classificacéo IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: preta,
Ref.: TIGRE, ou simil

Un

6,00

3,93

2,99

6,92

8,58

51,49

0,00

0,00%]|

0,00

27.02.04

[ Tampa para caixa (4x4)", com 03+03 postos Retangulares, para tomada
Coaxial de Antena / TV, fabricada em material termoplastico isolante, de alto
impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela agédo de
raios ultra-violeta, Ref.: codigo 618

Un

6,00

6,98

4,46

14,19

85,12

0,00

0,00%|

0,00

27.02.05

[ Tomada (médulo) com saida coaxial para os sinais de TV por assinatura /
Antena, para montagem em tampa (espelho) de caixas ou conduletes, Ref.:
codigo 6150 33, cor: Branco, linha PIAL PLUS, da PIAL LEGRAND ou similar

6,00

28,33

4,46

32,79

40,66

243,96

0,00

0,00%|

0,00

0,00

0,00%]

0,00

27.03

Rack Equipamentos e acessérios

27.03.01

0,00

0,00%

0,00

GUIA DE CABOS FECHADO 19" X 1U PRETO (47 MM) - GCFIM1UPT-47 .
REF.: IP METAL ou similar

27.03.02

12,61

6,69

19,30

23,93

119,66

0.00

0,00%|

0,00

GUIA DE CABOS FECHADO ABS 19" X 1U PRETO (87,5MM HD) -
GCFIM1UPT-ABSHD - Ref.:IP METAL ou similar

27.03.03

Un

12,61

6,69

19,30

23,93

430,78

0,00

0,00%

0,00

PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS -conjunto
[de100 pecas PARS-M516 -Ref.:SOLLAN ou similar

Un

12,00

1,15

23,15

28,71

28,71

0.00

0,00%

0,00
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CopIco DESCRIGAC UNID | QUANT. MATERIAL | MOBRA TOTAL | UNITARIO | PRECO TOTAL % Valor % Valor
PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 - CM - T568A - 2.0M - VM. - 35123302
27.03.04 |Ref.: FURUKAWA ou similar Un 72,00 18,68 1,39 20,07 24,89 1.791,85 0,00 0,00%| 0,00
PATCH CORD, RJ45/RJ45-UTP 1P- Cat 3 - 3,00m, para vozCord&o de
Conexao com 3,00m de comprimento, tipo Patch Cord, RJ45/RJ45-UTP
1P.Fornecido somente na cor padréo: Azul, Ref.: PATCH CORD (VOZ)
27.03.05 |FISAFLEX RJ-45/RJ-45 1 P da FURUKAWA ou similar Un 416,00 6,46 1,39 7,85 9,73 4.049,35 0,00 0,00%| 0,00
PATCH PANEL GIGALAN CAT .6 24 POSICOES Ref.: Patch
27.03.06 |Panel AMP/TYCOQ 24 Portas RJ 45 cat 6 Un 11,00 636,80 6,69 643,49 797,93 8.777,21 0,00 0,00% 0,00
PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 48 POSICOES - Ref.:Patch Panel AMP/TYCO
27.03.07 |48 Portas RJ 45 cat 6 Un 5,00 1.252,80 6,69 1.259,49 1.561,77 7.808,84 0,00 0,00%| 0,00
PORCA GAIOLA M5 METALICA (USO PESADO) - PGS-M5 - 100 pegas. Ref.:
27.03.08 |SOLLAN Un 1,00 34,00 11,15 45,15 55,99 55,99 0,00 0,00% 0,00
RACK de PISO, FECHADO, METALICO Alta Padréo 19" 16Ux600mm. Ref.:
27.03.09 |TRIUNFO, LAN RACK ou similar Un 1,00 762,50 22,30 784,80 973,15 973,16 0,00 0,00%| 0,00
RACK de PISO, FECHADO, METALICO Alta Padréo 19" 24Ux600mm. Ref.:
27.03.10 |TRIUNFO, LAN RACK ou similar Un 1,00 832,11 22,30 854,41 1.059,47 1.059,47 0,00 0,00% 0,00
Régua de tomadas, calha 19" ABS C/8 TOMADAS 10A NBR 14136 -CTS-1908-
27.03.11 |N10 - Ref.: IP METAL ou similar Un 2,00 58,43 4,46 62,89 77,98 155,97 0,00 0,00%| 0,00
UNIDADE DE TETO COM 4 VENT. 1000 MM BI-VOLT . 981900313X-02.Ref.:
27.03.12 |ATTIC ou similar Un 2,00 211,66 6,69 218,35 270,75 541,51 0,00 0,00% 0,00
VOICE PANEL , 30 portas CAT 3
27.03.13 |Ref.: VOICE PANEL 30 PORTAS da FURUKAWA ou similar Un 9,00 325,66 6,69 332,35 412,11 3.709,03 0,00 0,00%| 0,00
VOICE PANEL , 50 portas CAT 3
27.03.14 |Ref.: VOICE PANEL 50 PORTAS da FURUKAWA ou similar Un 4,00 461,92 10,35 472,27 585,61 2.342,46 0.00 0,00% 0,00
- - - - 0.00 0,00%| 0,00
27.04 DIVERSOS - - - - 0.00 0,00% 0,00
Retirada e limpeza dos equipamentos no interior do distribuidor geral de
27.04.01 _[telefonia instalado no Pavto Térreo Vb 1,00 - 41,90 41,90 51,96 51,96 0,00 0,00%] 0,00
- - - - 0,00%| 0,00
28 INSTALACAO DE CLIMATIZACAO - - - 94.858,08 0,00 0,00% 0,00
28.02  TUBULAGCOES FRIGOIFICAS - - - 0,00 0,00%)| 0,00
28.02.01 |Tubo de cobre flexivel @ 1/4" m 348,00 5,90 8,19 14,09 17.47 6.080,12 0,00 0,00% 0,00
128.02.02 [Tubo de cobre flexivel & 1/2" m 348,00 12,45 9,01 21,46 26,61 9.260,42 0,00 0,00%| 0,00
28.02.03 |Tubo de cobre flexivel @ 3/8" m 71,00 11,04 9,83 20,87 25,88 1.837,40 0,00 0,00%| 0,00
28.02.04 |Tubo de cobre flexivel @ 5/8" m 71,00 19,18 12,29 31,47 39,02 2.770,62 0,00 0,00% 0,00
- - - - 0,00 0,00% 0,00
128.03 ISOLAMENTO - - - - 0,00 0,00% 0,00
28.03.01 |Espuma elastomérica para isolamento do tubo de cobre de @ 1/4" - 9 mm m 323,00 1,45 2,12 3,57 4,43 1.429,86 0,00 0,00%| 0,00
28.03.02 |Espuma elastomérica para isolamento do tubo de cobre de @ 1/2" - 25 mm m 323,00 11,98 2,12 14,10 17,48 5.647,34 0,00 0,00%] 0,00
28.03.03 |Espuma elastomérica para isolamento do tubo de cobre de & 3/8" - 19 mm m 66,00 3,78 2,12 5,90 7,32 482,86 0,00 0,00% 0,00
28.03.04 |Espuma elastomérica para isolamento do tubo de cobre de @ 5/8" - 25 mm m 66,00 12,15 2,12 14,27 17,69 1.167,86 0,00 0,00%| 0,00
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
28.04 FIXAGAO - - - - 0,00 0,00% 0,00
Calha metalica perfurada 75 x 75 mm, conforme norma: NBR 6323 - Ago SAE
1008/1010 zincado por imers&o em zinco fundido, Ref: Mopa ou similar,
28.04.01 |incluindo fixacdo e emendas. m 317,00 19,33 2,65 21,98 27,26 8.639,90 0,00 0,00%)| 0,00
Curva 90° para eletrocalha metélica 75 x 75 mm, conforme norma: NBR 6323
- Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersdo em zinco
28.04.02 _|fundido, Ref: Mopa ou similar. Un 387,00 18,04 4,81 22,85 28,33 10.965,26 0,00 0,00% 0,00
" Concre‘tll Descrigao: Reforma do prédio Anexo do TRT, antigo Forum Trabalhista de Florianépolis
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Calha metélica lisa 75 x 75 mm, conforme norma: NBR 6323 - Aco SAE
1008/1010 zincado por imers&o em zinco fundido, Ref: Mopa ou similar,
incluindo fixacao, emendas e pintura eletrostatica na cor preta, para
|128.04.03 _|caminhamento de tubulacdo na drea externa do pré m 102,00 70,44 2,65 73,09 90,63 9.244,43 0,00 0,00%| 0,00
Curva 90° para eletrocalha metélica 75 x 75 mm, conforme norma: NBR 6323
- Aco SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imers&o em zinco
28.04.04 _|fundido. Ref: Mopa ou similar, incluindo pintura eletrostatica na cor preta. Un 90,00 22,25 4,81 27,06 33,55 3.019,90 0,00 0,00%) 0,00
Suportes (02 pegas) para unidade evaporadora de teto no formato "C" com
largura de 22 cm e altura de 30 cm, fabricado em ago galvanizado com pintura
28.04.05 |eletrostatica na cor branca cJ 25,00 80,60 86,23 166,83 206,87 5.171,73 0,00 0,00% 0,00
Suportes (02 pegas) para unidade evaporadora de teto no formato "C" com
largura de25 cm e altura de 35 cm, fabricado em ago galvanizado com pintura
28.04.06 |eletrostatica na cor branca CcJ 8,00 86,23 10,89 97,12 120,43 963,44 0,00 0,00% 0,00
Suportes (02 pegas) para unidade condensadora com largura de 38 cm,
fabricado em ago galvanizado com pintura eletrostatica na cor preta. CJ 18,00 48,93 18,51 67,44 83,63 1.505,27 0,00 0,00%) 0,00
- - - - 0,00 0,00%| 0,00
28.05 RENOVADORES DE AR - - - - 0,00 0,00%| 0,00
Renovador de ar com capacidade de 80 m¥h, modelo Ventokit NM80, incluindo
tubo de saida em aluminio, veneziana auto-fechante e fixagao através de
28.05.01 |parafusos. CJ 32,00 209,56 26,53 236,09 292,75 9.368,06 0,00 0,00%| 0,00
Renovador de ar com capacidade de 150 m%h, modelo Ventokit NM150,
incluindo tubo de saida em aluminio, veneziana auto-fechante e fixagao através
|128.05.02 _|de parafusos. CJ 8,00 218,22 26,53 244,75 303,49 2.427,92 0,00 0,00%| 0,00
- - - - 0,00 0,00%)| 0,00
28.06 DIVERSOS - - - - 0,00 0,00% 0,00
Cabo miltipolar 3 x # 4,0 mm? - 1kV- isolag&o com baixa emissao de fumaga e
livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme normas da
28.06.01 |ABNT, Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar, fornecimento e instalacéo. m 438,00 7,01 3,35 10,36 12,85 5.626,73 0,00 0,00%] 0,00
Fita aluminizada especifica para tubulagdes de ar condicionado, rolo de 48 mm
28.06.02 |x50 m Rolo 48,00 47,90 11,05 58,95 73,10 3.508,71 0,00 0,00%| 0,00
Amortecedor anti vibragdo para condensadora UN 18,00 5,30 4,24 9,564 11,83 212,94 0,00 0,00%) 0,00
Caixa de espera em PVC Un 62,00 29,90 13,27 43,17 53,53 3.318,91 0,00 0,00% 0,00
Carga de gés adicional R-22 KG 20,05 35,00 45,00 80,00 99,20 1.988,96 0,00 0,00%| 0,00
Furagao para passagem das tubulagdes frigorigenas pela parede, incluindo
28.06.06 |retirada de entulhos até a cacamba de remoc&o e recomposico. Un 16,00 - 11,06 11,06 13,71 219,44 0,00 0,00%)| 0,00
- - - - 0,00% 0,00
129 MOBILIARIO E PROTECAO DAS JANELAS - - - 97.320,35 0,00 0,00%| 0,00
Persianas verticais de alta qualidade, material lavavel, controle de
luminosidade, em PVC 90 mm, cor de referéncia Contract Camurga, marca
29.01 Persipolis m? 712,58 46,70 12,34 59,04 73,21 52.168,03 0,00 0,00% 0,00
Balcédo da recepgdo em formato "L" confeccionado em MDF com revestimento
em formica marfim claro, incluindo corredicas telescépicas, excluindo tampo de;
29.02 |granito, 5 anos de garantia, conforme projeto. Un 1,00 7.805,00 | 1.560,00 9.365,00 | 11.612,60 11.612,60 0,00 0,00%] 0,00
Movel para copa em MDF 18mm, com corredicas telescopicas e puxador em
29.03 aluminio tipo cava. Nao incluso granito, cuba, torneira e decoragao em geral. Un 8,00 1.022,00 438,00 1.460,00 1.810,40 14.483,20 0,00 0,00%] 0,00
Mével para banheiro em MDF 18mm, com corredicas telescopicas e puxador
em aluminio tipo cava. N&o incluso granito, cuba, torneira e decoragdo em
29.04 eral. Un 15,00 644,00 276,00 920,00 1.140,80 17.112,00 0,00 0,00%| 0,00
[ Tampo em granito BERTIOGA com canto arredondados, conforme projeto. m2 3,63 320,00 112,00 432,00 535,68 1.944,52 0.00 0,00% 0,00
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- - - - 0,00% 0,00
30 DIVERSOS - - - 6.040,73 0,00 0,00%| 0,00

Bicicletario em ago inox com @ 2", no modelo "U" invertido nas dimensoes de
0,60 x 0,90 m devidamente parafusado em base de concreto com parafusos em
30.01 lago inox. Un 6,00 111,32 91,81 203,13 251,88 1.511,31 0,00 0,00% 0,00

Protetor de parachoques em plastico expandido em todas as vagas para
veiculos da garagem com dimensdes de 400 x 80 x 60 mm, destinado a
amortecer impactos produzidos por choques mecanicos, incluindo cola para
30.02 instalacdo composta de Solvente Alifatico, Sol Un 12,00 20,09 2,28 22,37 27,74 332,87 0,00 0,00%| 0,00

Protetor de Coluna Cantoneira 10 x 10 x 75 cm em plastico expandido,
destinado a amortecer impactos produzidos por choques mecanicos, incluindo
cola para instalagédo composta de Solvente Alifatico, Solventes Oxigenados,
30.03 Resinas Sintéticas, Borrachas Sintét Un 33,00 22,25 2,28 24,52 30,41 1.003,55 0.00 0,00% 0,00

Compressor Odontolégico Monofasico, Pressao 120Ibficm 100litros - Isento
Oleo 12 pés¥min., Isento de 6leo, Ideal para 2 ou 3 consultérios, com Protetor
Elétrico, Pintura interna e externa eletrostatica a pd, Regulador de Pressao,

30.04 Acionamento do motor: D Un 1,00 2.575,00 - 2.575,00 3.193,00 3.193,00 0.00 0,00% 0,00
0,00%) 0,00
31 PAISAGISMO - - - 288,18 0,00 0,00%) 0,00
31.01 GRAMA BATATAIS EM PLACAS m? 15,58 8,16 2,99 11,15 13,83 21541 0,00 0,00% 0,00
31.02 TERRA VEGETAL m? 0,64 91,80 - 91,80 113,83 72,77 0,00 0,00%| 0,00
- - - - 0,00%) 0,00
32 DESPESAS FINAIS - - - 19.029,30 0,00 0,00% 0,00
32.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 217048 0,13 1,40 1,53 1,90 4.117,84 0,00 0,00% 0,00
Laudo de medicao de resisténcias das alcas de ancoragem existentes no
32.02 edificio. vb 1,00 - 240,00 240,00 297,60 297,60 0,00 0,00%) 0,00
32.03 Projeto as built completo de todos os projetos da edificagéo. m? 2.170,48 0,08 3,20 3,28 4,07 8.827,78 0,00 0,00%] 0,00
32.04 Habite-se m? 2.170,48 1,00 1,00 2,00 2,48 5.382,80 0,00 0,00% 0,00
32.05 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 0,65 x 0,85 x 0,30 UN 1,00 140,32 184,90 325,22 403,27 403,28 0,00 0,00%)] 0,00
PRECO TOTAL 2.564.978,40 4,93%] 126.475,15 [ 40,16%] 1.054.091,61 |
|CUSTO TOTAL 2.068.530,97

|VALOR DO BDI 496.447,43




ADITIVO - MEDIGAO 1 - 15 DE OUTUBRO DE 2014

FONTE CcODIGO DESCRICAO UNID QUANT. PRECO Esta Medicdo Acumulado
UNITARIO PRECO TOTAL % Valor % Valor
1|DESPESAS E ADMINISTRAGAO OBRA RS 81.144,52 0% RS 188,88 RS 188,88
01.02 DESPESAS DE CONSUMO MENSAIS RS - 0% RS -
MERCADO |01.02.01 Copias, documentos e plotagens m? 80 RS 11,80 | RS 944,39 20% RS 188,88 20% RS 188,88
Arbitrado |01.02.02 Consumo telefone més 3 RS 105,40 | RS 316,20 RS - 0% RS -
Arbitrado |01.02.03 Material de Limpeza Més 3 RS 93,00 | RS 279,00 RS - 0% RS -
Arbitrado [01.02.04 Consumo internet - obrigatdrio no canteiro de obras més 3 RS 31,00 | RS 93,00 RS - 0% RS -
RS - |RS - RS - 0% RS -
01.03 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA RS - RS - RS - 0% RS -
4069(01.03.01 MESTRE DE OBRAS H 528 RS 42,61 | RS 22.497,49 RS - 0% RS -
253|01.03.02 ALMOXARIFE H 528 RS 13,87 | RS 7.324,36 RS - 0% RS -
2706(01.03.03 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS H 198 RS 58,42 | R$ 11.567,68 RS - 0% RS -
2706(01.03.04 ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRAS H 132 RS 58,42 | RS 7.711,79 RS - 0% RS -
2706(01.03.05 ENGENHEIRO DE SEGURANCA DE OBRAS H 66 RS 58,42 | RS 3.855,90 RS - 0% RS -
532|01.03.06 AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H 528 RS 24,21 | RS 12.780,79 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
01.04 DESPESAS DA ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA RS - 0% RS -
COMP.ADN01.04.03 Alimentag&o de funcionarios MES 3 RS 3.273,60 | RS  9.820,80 RS - 0% RS -
COMP.ADN01.04.04 Transporte de funciondrios MES 3 RS 1.145,76 | RS  3.437,28 RS - 0% RS -
COMP.ADN01.04.05 Equipamento obrigatdrio individual para funcionarios (EPI) CJ 0,25 RS 2.063,36 | RS 515,84 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
3|MANUTENGAO DA OBRA RS 4.067,67 0% RS = RS =
03.01 Remogdo de Entulhos RS - 0% RS -
COMP.ARJ03.01.01 Limpeza, e remogdo de entulhos durante a execugdo da obra. MES 3 RS 253,44 | RS 760,32 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
03.02 Maquinas e Equipamentos RS - 0% RS -
Aluguel de guincho de coluna 220 V, monofasico, com cagamba com
capacidade para 200 Kg de carga vertical, incluindo instalagdo e
COMP.ARQ03.02.01 remogdo. més 1 RS 494,10 | RS 494,10 RS - 0% RS -
Aluguel de andaime tubular para execugdo dos servigos, incluindo
COMP.ARJ03.02.02 instalagdo e remogdo. m 18 RS 41,83 | RS 752,95 RS - 0% RS -
Aluguel de 15 metros de andaime suspenso para execugao dos servigo
de recuperagdo e pintura das fachadas, incluindo material de base e
travamento completo, seguranga conforme NR-18, capacidade de
f j i N
comp.ARd03.02.03 |72 @€ 500 ke, cabo com 45 m, conforme projeto e memorial MES 0,67 | RS 3.07507 | RS  2.060,30 RS B o% | RS -
RS - 0% RS -
5[SERVICOS DEMOLIGAO E RETIRADAS RS 9.695,47 81% RS 7.863,76 RS 7.863,76
REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA
10107|05.01.01 MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA m? 45 RS 41,65 | RS 1.874,33 60% RS 1.124,60 60% RS 1.124,60
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS
73899/002|05.01.13 S/REAPROVEITAMENTO m? 30,92 RS 69,99 | RS 2.163,96 50% RS 1.081,98 50% RS 1.081,98
Retirada de aparelhos de ar condicionado de janela e remogao até o
CONCRETILN3o consta_|P2VIMeNto térreo, de onde serdo removidos por pessoal do TRT und 73 R$ 5052 | RS 3.687,79| 100% |R$ 368779 | 100% | RS 3.687,79
Retirada de aparelhos de ar condicionado tipo split e remogdo até o
CONCRETINGo consta |P2Vimento térreo de onde serdo removidos por pessoal do TRT und 19 R$ 10365 | RS 1.969,39 | 100% | RS 1.969,39 | 100% | RS 1.969,39
RS - 0% RS -
11|PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR P.N.E. RS 5.055,06 20% RS 996,81 RS 996,81
11.01 DEMOLIGOES, ADEQUAGOES E RESTAURAGOES RS - 0% RS -
11.02 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO RS - 0% RS -
74019/001|11.02.01 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) m? 0,62 iS 40,18 | RS 24,91 100% iS 24,91 100% RS 24,91
74207/001/11.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM m? 0,62 RS 15,81 | RS 9,81 100% RS 9,81 100% RS 9,81
FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAGAO
S/REAPROVEITAMENTO -
CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NAO INCLUIDO
74074/004{11.02.04 DESMOLDANTE m? 7,2 RS 71,35 | RS 513,72 100% RS 513,72 100% RS 513,72
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO /
73942/002|11.02.05 CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAGAQ. Kg 9,9 RS 8,66 | RS 85,69 100% RS 85,69 100% RS 85,69
337|11.02.07  |ARAMERECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,5 RS 8,06 | RS 4,03| 100% | RS 4,03 | 100% | R$ 4,03
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
74138/003|11.02.08 COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. m? 0,62 RS 449,12 | RS 278,46 100% RS 278,46 100% RS 278,46
DESFORMA DE E! H=1,50M
73979/004|11.02.09 SFORMA STRUTURAS, +50 m? 6,2 RS 12,93 | RS 80,19 100% RS 80,19 100% RS 80,19
11.04 PISOS RS - 0% RS -
COMP.ARA11.04.01 Piso em granito branco dallas flameado para piso, conforme projeto. m? 0,98 RS 356,65 | RS  3.559,34 RS ; 0% RS R




Soleira em granito cinza corumba com espessura de 2 cm com largura
conforme indicado na planta baixa do projeto arquitetdnico
assentadascom argamassa colante “Marmores e Granitos Externo
Quartzolit” ou produto similar. (Soleiras atico onde n&o prevé, e no
subsolo) m 5,8 RS 86,02 | RS 498,91 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
13|VEDAGOES RS 57.690,35 71% RS 40.935,86 RS 40.935,86
13.01 ALVENARIAS INTERNAS RS - 0% RS -
13.01.01 Tijolos Ceramicos Furado RS - 0% i -
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ,
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),
73982/001/13.01.01.01 JUNTAS 12MM m? 75 RS 41,91 | RS 3.143,40 100% RS 3.143,40 100% RS 3.143,40
ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA
TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM
73988/002|13.02.01 m 22,06 RS 541 | RS 119,27 100% RS 119,27 100% RS 119,27
VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO
FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), ACO
74099/001|13.02.02 CA 605.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3). m? 0,0657 RS 1.300,55 | RS 85,45 100% iS 85,45 100% RS 85,45
RS - 0% RS -
13.02 Servico Sobre Alvenaria RS - 0% RS -
Execugdo de mucheta/requadros onde houve demoligdes de paredes.
COMP.ARQ13.02.03 m? 3,02 RS 74,12 | RS 223,83 100% RS 223,83 100% RS 223,83
RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
13.03 DIVISORIAS RS - 0% RS -
13.03.01 GESSO ACARTONADO (DRYWALL) RS - 0% RS -
Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com
perfis de ago galvanizado a fogo reforgado a cada 40 cm para receber
revestimento, incluindo fita, massa, parafusos para fixagdo e todos os
COMP.AR(12.03.01.02 |acessdrios para instalagdo, Ref. Knauf ou similiar, m? 386,4 RS 96,70 | RS  37.363,91 100% RS 37.363,91 100% RS 37.363,91
RS - 0% RS -
13.03.02 DIVISORIA LAMINANADA COM PERFIL DE ALUMINIO RS - 0% RS -
Divisdria ldminada para areas molhadas,modelo Alcoplac marca
neocon, ou similar. Cor marfim claro (L141) com perfil em aluminio,
CONCRETIL.010 inclusive com instalagdo m? 26,39 RS 634,88 | RS 16.754,49 RS - 0% RS -
[ RS - 0% RS -
[ RS - 0% | RS -
14|ESQUADRIAS RS 8.777,18 0% RS = RS =
14.02 PORTAS E PORTOES RS - 0% RS -
14.02.01 Portas de Madeira Semi-oca Lisa RS - 0% RS -
(P1) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,90 x 2,10, 01 folha,
incluindo forra, vista, e ferragens para aplicagdo em diviséria de gesso
COMP.ARQ14.02.01.01 |3"onado, conforme projeto arquitetdnico und 2 RS 39547 | RS 790,95 RS B 0% | RS -
(P3) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha,
incluindo forra, vista, e ferragens para aplicagdo em diviséria de gesso
COMP.AR(14.02.01.03 |acartonado, conforme projeto arquitetdnico UN 5 RS 382,22 | RS 1.911,12 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
14.02.03 Portas de Aluminio Veneziana RS - 0% RS -
(P24) - Porta de Aluminio Venezianado preto- de abrir, 0,80 x 2,10,
01 folha, incluindo ferragens para aplicagdo em parede de alvenaria,
COMP.AR(14.02.03.01 [conforme projeto arquitetdnico m? 1,68 RS 406,46 | RS 682,86 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
14.02.04 Portas de divisoria [aminada i - 0% RS -
(P25) - Porta de diviséria laminada, de abrir, 0,60 x 1,65, 01 folha,
incluindo ferragens para aplicagdo em divisdria de laminadas para
areas molhadas, modelo Alcoplac marca neocon, ou similar. Cor
marfim claro (L141) conforme projeto arquiteténico com ferragem
COMP.AR(Q14.02.04.01 [inclusa e instalagdo. UN 6 RS 685,67 | RS 4.114,03 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
14.03 FERRAGENS E ACESSORIOS RS - 0% RS -
14.03.01 FECHADURAS RS - 0% RS -
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS,
74070/004|14.03.01.01 [PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO Un 7 RS 109,17 | RS 764,19 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
14.03.02 DOBRADICAS RS - 0% RS -
74047/004|14.03.02.02 [DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" Un 21 RS 24,48 | RS 514,03 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
16|REVESTIMENTOS RS 19.838,94 0% RS = RS =
16.01 CHAPISCO E REBOCO INTERNO RS - 0% RS -
16.01.01 Paredes Internas RS - 0% RS -
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,
PREPARO MANUAL
73928/002|16.01.01.01 m? 170,92 RS 525 | RS 896,51 RS - 0% RS -




EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CALE
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO
74201/001|16.01.01.02 m? 170,92 RS 24,63 | RS 4.209,15 RS - 0% RS -
Revestimentos com argamassa baritada espessura de 1,5 cm, a ser
aplicada em paredes, teto ou piso na, densidade 3,2g/cm? atenuagdo
linear com fontes radioativas "Am" 241 e "Eu" 152, detector de
COMP ARG 16.01.01.03 germanio hiper puro, para energias de 60 kvs e de 80 a 1.300 m? 55 RS 155,87 | RS 8.572,74 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
16.02 REVESTIMENTO CERAMICO RS - 0% RS -
Azulejo cerdmico dimensdes de 20 x 20 cm, modelo “Forma Slim
Branco Acetinado” da Eliane ou similar, assentado com argamassa
COMP.ARJ16.02.01 colante AC-ll e devidamente rejuntado, conforme projeto. m? 151,2 RS 40,74 | R$  6.160,54 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
17[PAVIMENTACOES, RODAMEIO E RODAPE RS 103.483,11 0% RS - RS -
RS - 0% RS -
17.02 PISOS CERAMICOS RS - 0% RS -
Piso ceramico 30 x 30 ¢cm, da Eliane ou similar, assentado com
argamassa colante AC-Ill e devidamente rejuntado, para banheiros
CONCRETIL17.02.01 subsolo m? 45,83 iS 60,11 | RS 2.754,65 RS - 0% iS -
RS - 0% RS -
17.04 PISOS VINILICOS RS - 0% RS -
PISO VINILICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMACG, linha
PAVIFLEX NATURAL, mod. CHROMA CONCEPT 300 x 300mm, esp. 2,0
mm ref. 9201912.
COMP.ARQ17.04.01 m? 37,42 RS 53,96 | RS 2.019,37 RS - 0% RS -
PISO VINILICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha
OPTIMA, mod. CLASSIC COLOURS 2 x 25m, esp. 2,0mm ref, 3242897.
COMP.AR(Q17.04.02 m? 383,65 RS 161,20 | RS 61.844,38 RS - 0% RS -
PISO VINILICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAG, linha
SQUARE, mod. ACUSTIC 500 x 500mm, esp. 4,7mm ref, 3683032.
COMP.ARQ17.04.03 m? 59,26 RS 177,75 | RS 10.533,71 RS - 0% RS -
PISO VINILICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMACG, linha
ABSOLUTE, mod. TOTALSAFE 2 x 20 m, esp. 2,0 mm ref. 9250930.
COMP.ARQ17.04.04 m? 3,4 RS 100,90 | RS 343,06 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
17.05 RODAPE RS - 0% RS -
Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha Moderna, modelo 446
RP/BR da Santa Luzia Molduras ou similar, incluindo instala¢go,
COMP.AR(17.05.01 conforme projeto. (+ 25m? para refeitério subolo) m 540,89 RS 17,84 | RS 9.650,15 RS - 0% RS -
Rodapé em piso vinilico Anti derrapante, marca Tarkett Fademac, linha
Optima, modelo Classic Colours, incluindo suporte curvo de parede e
CONCRETIUNZo consta |arremate superior, conforme memorial descritivo m 408,42 RS 40,00 | RS 16.337,79 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
18[PINTURA RS 67.219,41 50% RS 33.449,55 RS 33.449,55
18.01 PINTURA INTERNA RS - 0% RS -
18.01.01 Selador em Paredes RS - 0% RS -
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE PINTADAS ACRILICO PARA
AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO
74233/001{18.01.01.01 / ! m? 63,78 RS 5,02 | RS 320,31 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
Emassamento em Paredes
18.01.02 RS - 0% RS -
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS,
73955/002|18.01.02.01 DUAS DEMAOS m? 2209,78 RS 11,89 | RS 26.277,82 50% RS 13.138,91 50% RS 13.138,91
RS - 0% RS -
18.01.03 Pintura em Paredes RS - 0% RS -
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES
DEMAOS
73954/001/18.01.03.01 m? 1932,69 RS 21,02 | RS 40.621,28 50% RS 20.310,64 50% RS 20.310,64
RS - 0% RS -
20[LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - AREAS MOLHADAS RS 19.372,59 0% RS = RS =
20.01 Vaso Sanitdrio Com Caixa Acoplada RS - 0% RS -
Vaso sanitério convencional em louga na cor branco gelo, modelo P5 -
linha Vogue Plus da Deca ou similar, incluindo parafusos e fixagdo e
CONCRETIL.002 Caixa acoplada e vélvula de descarga. Un 4 RS 769,86 | RS  3.079,44 RS - 0% RS -
COMPAHISAIZO.OI.OZ Anel para vedagdo de vaso sanitario (Tigre ou similar) Un 3 RS 10,50 | RS 31,51 RS - 0% RS -




Assento para vaso sanitdrio pldstico da Deca ou similar, incluindo
COMP.HIS.{20.01.03 parafusos e fixagdo. Un 3 RS 93,38 | RS 280,16 RS - 0% RS -
Conjunto de ligagdo cromado para vaso sanitério (espude, canopla e
COMP.HIS.|20.01.04 tubo) Un 3 RS 26,78 | RS 80,36 RS - 0% RS -
COMP.HIS.{20.01.05 Tubo de descida para valvula descarga 38 mm com joelho azul Un 3 RS 15,87 | RS 47,62 RS - 0% RS -
Acabamento para valvula de descarga com duplo acionamento, linha
COMP.HIS.{20.01.07 Salvagua da Docol ou similar. Un 3 RS 91,52 | RS 274,58 RS - 0% RS -
COMP.HIS.[20.01.08 Porta papel higienico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar Un 3 RS 49,43 | RS 148,28 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
CONCRETIL20.04 Lavatério em Louga com coluna RS - 0% RS -
LAVATORIO CONVENCIONAL: MODELO L510 + C510 LINHA VOGUE
PLUS DA DECA OU SIMILAR Un 6 RS 619,56 | RS 3.717,39 RS - 0% RS -
Torneira Pressmatic Compact de mesa (CR17160606) da Docol ou
Decamatic (1170C) da Deca ou similar, conforme projeto e memorial
COMP.HIS.|20.03.02 descritivo. Un 6 RS 234,41 | RS 1.406,46 RS - 0% RS -
Sifdo cromado para lavatério 1.1/2" x 1.1/2"
COMP.HIS.|20.03.03 Un 6 RS 142,54 | RS 855,23 RS - 0% RS -
Engate ou rabicho flexivel cromado 1/2" x 30 cm
COMP.HIS.|20.03.04 Un 6 RS 39,08 | RS 234,51 RS - 0% RS -
Valvula de escoamento para cuba/lavatério cromada com tampa
comp.His.120.03.05 cromada, cddigo C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrdo. Un 6 RS 38,11 | RS 228,64 RS R 0% RS R
Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar
COMP.HIS.|20.03.06 Un 6 RS 48,68 | RS 292,10 RS - 0% RS -
Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar
COMP.HIS.|20.03.07 Un 6 RS 46,82 | RS 280,94 RS - 0% RS -
COMP.HIS.120.02.05 Porta papel higienico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar Un 3 RS 49,43 | RS 148,28 RS } 0% RS R
Espelho com espessura de 4 mm, dimensdo de 0,50 x 0,90 m, de alta
resisténcia, com pelicula de seguranga no costado do espelho,
referéncia “Espelhos Guardian” ou similar, incluindo botdes cromados
COMP.HIS.{20.03.10 e fixagdo. Un 3 RS 296,36 | RS 889,08 R$ - 0% RS -
CONCRETIL.007 Ducha eletrénica optima turbo da Thermosystem ou similar Un 6 RS 331,58 | RS 1.989,46 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
[20.05 Cuba de Ago Inox R$ - 0% RS -
Cuba de embutir em ago inox, linha “Retangular BL” (c6d. 94020107)
com dimensdes de 34 x 40 x 17 cm da marca Tramontina ou similar,
COMP.HIS.{20.05.01 conforme projeto e memorial descritivo. Un 1 RS 284,98 | RS 284,98 RS - 0% RS -
Torneira cromada para pia de cozinha (mesa ou parede) com bica
COMP.HIS.{20.05.02 movel - linha lzy da Deca ou similar Un 1 RS 335,42 | RS 335,42 RS - 0% RS -
COMP.HIS.[20.05.03 Sifio cromado para pia 1" x 1.1/2" Un 1 RS 141,03 [ RS 141,03 RS - 0% RS -
COMP.HIS.{20.05.04 Engate ou rabicho flexivel cromado 1/2" x 30 cm Un 1 RS 39,08 | RS 39,09 RS - 0% RS -
Valvula de escoamento para cuba/lavatério cromada com tampa
COMP.HIS.[20.05.05 cromada, cédigo C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladr&o. Un 1 RS 38,11 | RS 38,11 RS - 0% RS -
Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor Cinza Corumba,
COMP.HIS.{20.05.06 inlcuindo acabamento, roda pia com até 10 cm e instalag3o. m 2,35 RS 264,74 | RS 622,14 RS - 0% RS -
COMP.HIS.{20.05.07 Saia da bancada em granito Cinza Corumbd com altura de 0,06 cm m? 0,213 RS 264,74 | RS 56,39 RS - 0% RS -
Torneira elétrica articuldvel com 4 temperaturas, 220V 5400W marca
CONCRETIL20.05.01 Corona ou similar Un 1 RS 417,14 | RS 417,14 RS - 0% RS -
J Pedal para acionamento de torneira de bica alta Pedalmatic Docol ou
CONCRETIL20.05.02 similar Un 3 RS 833,06 | R$  2.499,19 RS - 0% RS -
COMP.HIS.[20.03.06 Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar Un 10 RS 48,68 | RS 486,83 RS - 0% RS -
COMP.HIS.{20.03.07 Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar Un 10 RS 46,82 | RS 468,23 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
23|COMUNICAGAO VISUAL RS 223,20 0% RS - RS -
23.01 PLACAS RS - 0% RS -
23.01.01 Placa de Porta RS - 0% RS -
(P-PO 100) - Placa de porta confeccionada através de 02 painéis
sobrepostos, 01 de de 47,0 x 10,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 cm em PVC
expandidop pintado, com aplicagdo de TEXTO e PICTOGRAMA em vinil
COMP.CM\23.01.01.01 [adesivo, incluindo fixagdo com fita dupla face e acessério Un 2 RS 111,60 | RS 223,20 RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
24{INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 22.689,52 86% RS 19.542,01 RS 19.542,01
24.01 RS - 0% RS -
Rasgo (corte) em pisos para passagem de tubulagdes (planilha s6
contempla em paredes) e fechamento com argamassa trago 1:4
CONCRETIlN3o consta m 666,96 RS 17,36 | RS 11.580,20 100% R$ 11.580,20 100% R$ 11.580,20
RS - 0% RS -
24.02 Sistema de Agua Fria
75051/002(24.02.01 Tubo PVC Soldavel - 25 mm m 195 RS 691 | RS  1.346,83 | 100% | RS 1.346,83 | 100% [ RS 1.346,83
75051/003|24.02.02 Tubo PVC Soldavel - 32 mm m 138 RS 11,06 | RS 1.526,40 16% RS 244,22 16% RS 244,22
Adaptador PVC Soldéavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro - 25 x
COM.HIS.0{24.02.05 3/4" Un 16 RS 4,04 | RS 64,68 | 100% | RS 64,68 | 100% | RS 64,68




COM.HIS.0|24.02.06 Bucha de redugdo PVC soldavel curta - 32 x 25 mm Un 12 RS 4,12 | RS 49,41 50% RS 24,71 50% RS 24,71
72574(24.02.12 Joelho 452 PVC soldavel - 25 mm Un 20 RS 7,34 | RS 146,82 100% RS 146,82 100% RS 146,82
72576(24.02.13 Joelho 452 PVC soldavel - 32 mm Un 24 RS 9,05 | RS 217,25 RS - 0% RS -
72573(24.02.14 Joelho 902 PVC soldavel - 25 mm Un 63 RS 6,75 | RS 424,98 86% RS 365,48 86% RS 365,48
72575(24.02.15 Joelho 902 PVC soldavel - 32 mm Un 31 RS 7,70 | RS 238,72 50% RS 119,36 50% RS 119,36
72643(24.02.20 Luva PVC soldavel - 25 mm Un 14 R$ 3,96 | RS 55,38 100% RS 55,38 100% RS 55,38
72454(24.02.24 Tée de redugdo PVC soldavel - 50 x 25 mm Un 2 RS 16,73 | RS 33,46 RS - 0% RS -
72439(24.02.26 Tée PVC soldavel - 25 mm Un 19 RS 13,03 | RS 247,62 80% RS 198,10 80% RS 198,10
72444(24.02.29 Tée PVC soldavel - 75 mm Un RS 54,63 | RS - RS - 0% i -

Tée PVC soldavel e com bucha de latdo na bolsa central - 25mm x
COM.HIS.0]24.02.30 25mm x 3/4" Un RS 16,78 | RS - RS - 0% RS -
RS - | RS - RS - 0% RS -
RS - | RS - RS - 0% RS -
24.03 Sistema de Esgoto RS - RS - RS - 0% RS -

COM.HIS.1{24.03.01 Tubo PVC esgoto - @ 40 mm m 64 RS 11,45 | RS 732,50 100% RS 732,50 100% RS 732,50

COM.HIS.1{24.03.02 Tubo PVC esgoto - @ 50 mm m 36 RS 15,95 | RS 574,08 100% RS 574,08 100% RS 574,08

COM.HIS.1{24.03.03 Tubo PVC esgoto - @ 75 mm m 18 RS 23,55 | RS 423,86 67% RS 282,55 67% RS 282,55

COM.HIS.1{24.03.04 Tubo PVC esgoto - @ 100 mm m 60 S 24,99 | RS 1.499,16 50% RS 749,58 30% RS 749,58
72628(24.03.12 Luva PVC Esgoto - @ 100 mm Un 4 RS 13,28 | RS 53,13 RS - 50% RS -
72559(24.03.15 Joelho 452 PVC esgoto 40 mm Un 10 RS 10,21 | RS 102,06 100% RS 102,06 100% RS 102,06
72561(24.03.16 Joelho 452 PVC esgoto 50 mm Un 7 iS 12,10 | RS 84,72 100% RS 84,72 100% RS 84,72
72564(24.03.17 Joelho 452 PVC esgoto 75 mm Un 6 RS 18,17 | RS 109,00 30% RS 32,70 30% RS 32,70
72557(24.03.18 Joelho 452 PVC esgoto 100 mm Un 6 RS 21,82 | RS 130,95 RS - 0% RS -
72558(24.03.19 Joelho 902 PVC esgoto 40 mm Un 18 RS 9,98 | RS 179,68 100% RS 179,68 100% RS 179,68
72560(24.03.20 Joelho 902 PVC esgoto 50 mm Un 6 RS 11,57 | RS 69,42 100% RS 69,42 100% RS 69,42
72556(24.03.21 Joelho 902 PVC esgoto 100 mm Un 6 RS 22,31 | RS 133,85 100% RS 133,85 100% RS 133,85

COM.HIS.2(24.03.22 Joelho 902 com Anel PVC esgoto 40 mm Un 2 RS 11,88 | RS 23,76 100% RS 23,76 100% RS 23,76

COM.HIS.2{24.03.23 Jungdo Simples PVC esgoto - 40 x 40 mm Un 4 RS 10,75 | RS 43,01 100% RS 43,01 100% RS 43,01
72604(24.03.24 Jungdo Simples PVC esgoto - 50 x 50 mm Un 4 RS 14,52 | RS 58,09 50% RS 29,05 50% RS 29,05
72603(24.03.26 Jungdo Simples PVC esgoto - 100 x 100 mm Un 4 RS 31,35 | RS 125,39 50% RS 62,70 50% RS 62,70
72773|24.03.27 Jungdo com Redugdo PVC esgoto - 75 x 50 mm Un 2 RS 25,63 | RS 51,27 100% RS 51,27 100% RS 51,27
72774|24.03.28 Jungdo com Redug3o PVC esgoto - 100 x 50 mm Un 2 RS 30,09 | RS 60,19 RS - 0% RS -

COM.HIS.2{24.03.29 Bucha de Redugdo PVC esgoto 50 x 40 mm Un 2 RS 12,67 | RS 25,35 100% RS 25,35 100% RS 25,35
72459(24.03.33 Tée PVC esgoto 100 x 100 mm Un 5 RS 29,16 | RS 145,83 60% RS 87,50 60% RS 87,50

COM.HIS.2]24.03.35 Dispositivo anti-infiltragdo de PVC para caixa sifonada - @ 150 mm Un 9 RS 36,93 | RS 332,35 100% RS 332,35 100% RS 332,35

Caixa Sifonada Montada ¢/ Grelha e Porta Grelha DN 150 x 150 x 50
40777]24.03.36 mm Un 9 RS 36,53 | RS 328,78 100% RS 328,78 100% RS 328,78
24.07 Registros e Hidrémetros
74176/001(24.07.01 Registro de Gaveta @ 3/4" com acabamento cromado Un 16 RS 91,96 | RS 1.471,34 100% RS 1.471,34 100% RS 1.471,34
25|INSTALAGOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO RS 990,75 0% RS = RS =
25.04 lluminagdo de Emergéncia Autdnoma
Plaqueta auténoma de indicac3o de "SAIDA" luminosa de LED na cor
vermelha com fundo branco, fixada na parede/porta, conforme
COM.PCI.0{25.04.01 projeto e memorial descritivo. Un 1 RS 66,86 | RS 66,87 RS - 0% RS -
Plaqueta de indicacdo de "SAIDA" luminosa nos dois versos na cor
vermelha com fundo branco, instalada no teto através de suporte

COM.PCI.0{25.04.02 metidlico, autbnoma, LED, conforme projeto e memorial descritivo. Un 2 RS 74,98 | RS 149,97 RS - 0% RS -

lluminag3o de emergéncia autbnoma instalada na parede ou teto, LED,

COM.PCI.0{25.04.03 nivel de iluminamento minimo de 3 lux Un 6 RS 128,98 | RS 773,91 RS - 0% RS -

RS - 0% RS -
RS - 0% RS -
30|DIVERSOS RS 2.111,72 0% RS - RS -

Cotagdo [30.1 Visor em vidro duplo 50x30 inserido em portas P3 UN 4 RS 527,93 | R$  2.111,72 RS - 0% RS -

RS - 0% RS -

R$ 102.976,87




__ SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

07/11/14 15:19
DATA EMISSAO
UG/GESTAO EMITENTE:

NS - MES NORMAL USUARIO : GAMBA

07Nov1l4 VALORIZACAO : 07Novl4 NUMERO : 2014NS006196
080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

FAVORECIDO 95827697/0001-85 — CONCRETIL CONSTRUCOES LTDA

TITULO DE CREDITO 2014NP001932 DATA VENCIMENTO : 07Novl4
INVERTE SALDO NAO

OBSERVACAO

Pagamento de notas fiscais 107 e 108 - Reforma do prédio que abrigava o Fdérum

Trabalhista de Floriandpolis.

mo aditivo.

EVENTO
591700
521244
611001
521472
531244
521462
521467

LANCADO POR

Sexta medicgao e primeira medigdo do primeiro ter

INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 VALOR
95827697000185 199720200 229.452,02
2013NE001757 333903916 229.452,02
2013NE001757 95827697000185 333903916 229.452,02
2013NE001757 6.883,56
2013NE001757 30.402, 38
2013NE001757 6147 13.422,94
2013NE001757 2682 333903916 10.095, 88
58654976934 - GAMBA UG : 080013 07Novl4 14:43

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento juntado por: 1639 - GEOVANY ADELINO GAMBA



__ SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

07/11/14 15:20
DATA EMISSAO
UG/GESTAO EMITENTE:

BANCO
FAVORECIDO

BANCO
DOCUMENTO ORIGEM
NUMERO BANCARIO

IDENT. TRANSFER.
OBSERVACAO

USUARIO : GAMBA

07Novl1l4 TIPO OB: 12 NUMERO : 20140B806293
080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
95827697/0001-85 — CONCRETIL CONSTRUCOES LTDA
001 AGENCIA : 0305 CONTA CORRENTE : 456349
080013/00001/2014NP001932 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
006247748-X PROCESSO : CP-8848/2013

INVERTE SALDO : NAO VALOR : 199.049,64

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS 107 E 108 — REFORMA DO PRéEDIO QUE ABRIGAVA O FORUM
TRABALHISTA DE FLORIANSOPOLIS. SEXTA MEDIgaO E PRIMEIRA MEDI¢aO DO PRIMEIRO TER

MO ADITIVO.

EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 VALOR
531814 2013NEQ001757 333903916 199.049,64
561602 0100000000400C 199.049,64
LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 07Novl4 15:20

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento juntado por: 1639 - GEOVANY ADELINO GAMBA



07/11/14 15:20
DATA EMISSAO
UG/GESTAO EMITENTE:

BANCO
FAVORECIDO

BANCO
DOCUMENTO ORIGEM
NUMERO BANCARIO

IDENT. TRANSFER.
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE ISS

EVENTO INSCRICAO 1
531741 2013NE0Q01757
541329 2013NE001757

561602 0100000000400C

LANCADO POR

58654976934 -

USUARIO GAMBA
07Novl1l4 TIPO OB: 11 NUMERO 20140B806294
080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

001 AGENCIA 3582 CONTA CORRENTE 997380632
82892282/0001-43 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
104 AGENCIA 1877 CONTA CORRENTE 5860
080013/00001/2014NP001932 SIST. ORIGEM GESTAOCOMP
006247756-0 PROCESSO CP-8848/2013
INVERTE SALDO NAO VALOR 6.883,56
RETIDO NF 107 E 108 - CONCRETIL CONSTRUGOES
INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 VALOR
333903916 6.883,56
333903916 6.883,56
6.883,56
GAMBA UG 080013 07Nov14 15:20

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento juntado por: 1639 - GEOVANY ADELINO GAMBA






